ACTA DE REINICIO N°03

CTO. DE OBRA No. 411 DE 2025 SPI - CTO. DE INTERVENTORÍA No. 412 DE 2025 SPI

Fecha:	04	de	JUNIO	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
• Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, Supervisor, Interventor (si fuere el caso) y el Contratista y/o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
Contrato	OBRA PUBLICA	**Convenio**	
Contrato y/o convenio número:	411	de	07/NOVIEMBRE/2024
Número SECOP II:	SAMC-010-2024		
Objeto del contrato y/o convenio: "CONTRATAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO SOBRE EL PUENTE EN EL SECTOR MATA DE GUADUA SOBRE LA QUEBRADA GUADUAS QUE COMUNICA LAS VEREDAS CAÑADA BAJA CON CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".			
Interventor:	CONSORCIO INTER GUAMO		
Supervisor:	JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos		
Contratista	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		
NIT:	901.761.110-5		
Representante legal:	JAISON HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ.		
C.C. No.:	1.110.531.003 de Ibagué Tolima		
Valor del contrato:	**DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($299.889.742,00).**		
Plazo inicial del contrato:	CUATRO (04) MESES.		
Plazo Adicional:	DOS (02) MESES		
Plazo Total del contrato:	SEIS (06) MESES		
Fecha Suspensión No. 01:	Veintiséis (26) De Febrero Del 2025		
Fecha De Reinicio No. 01:	Cinco (05) De Mayo Del 2025		
Fecha Suspensión No. 02:	Veinticuatro (24) De Julio Del 2025		
Fecha Prórroga a la Suspensión No. 02:	Seis (06) De Septiembre Del 2025		
Fecha Reinicio No. 02:	Cinco (05) De Noviembre Del 2025		
Fecha Prórroga No. 01:	Seis (06) De Noviembre Del 2025		
Fecha Suspensión No. 03:	Seis (06) De Enero Del 2026		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
Contrato	INTERVENTORIA	**Convenio**	
Contrato y/o convenio número:	412	de	21/NOVIEMBRE/2024
Número SECOP II:	IPMC-042-2024		
Objeto del contrato y/o convenio: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO SOBRE EL PUENTE EN EL SECTOR MATA DE GUADUA SOBRE LA QUEBRADA GUADUAS QUE COMUNICA LAS VEREDAS CAÑADA BAJA CON CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA".			
Supervisor:	LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO Secretaria de Planeación e Infraestructura		
Contratista	CONSORCIO INTER GUAMO		
Representante legal:	GEANED ALVAREZ CASTAÑO		
C.C. No.:	1.081.407.325 de La Plata		
Valor del contrato:	**TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($36.375.920,00)**		
Adición No. 01:	DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($16.997.960)		
Valor Total del contrato:	CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($53.373.880,00)		
Plazo del contrato:	**CUATRO (04) MESES**		
Plazo Adicional:	DOS (02) MESES		
Plazo Total del contrato:	SEIS (06) MESES		

CONSIDERANDO:

- Que, entre el MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA y GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Identificado con Nit: 901.761.110-5 representado legalmente por JAISON HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.110.531.003 de Ibagué Tolima, en condición de Contratista, el CONSORCIO INTER GUAMO representado legalmente por GEANED ALVAREZ CASTAÑO identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.081.407.325 de La Plata, en condición de Interventoría; de otra parte, en representación del Municipio el Arquitecta LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO, Secretaria de Planeación e *Infraestructura, también como supervisora del Contrato de* Interventoría No. 412 de 2024 SPI, el ingeniero JOSE BERNARDO BERMUDEZ TORRES, Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, como supervisor del Contrato de Obra No. 411 de 2024 SPI con el fin de suscribir la presente acta de REINICIO No. 03 del Contrato de Obra No. 411 de 2024 SPI y Contrato de Interventoría No. 412 de 2024 SPI.

- Que el Contrato de Obra No. 411 de 2024 SPI y Contrato de Interventoría No. 412 de 2024 SPI, fue objeto de suspensión el día Seis (06) de Enero de 2026, de acuerdo a lo expuesto en el Comité Técnico No. 04.

- Que a la fecha ya han sido subsanadas a satisfacción las razones que motivaron la suspensión No. 03 del Contrato de Obra No. 411 de 2024 SPI y Contrato de Interventoría No. 412 de 2024 SPI.

- Que por lo expresado en el numeral anterior se considera que suscrita la presente Acta el contratista deberá reiniciar labores hoy, CUATRO (04) del mes de JUNIO del año 2026.

Para constancia, se firma la presente acta el **CUATRO (04) del mes de JUNIO del año 2026**, por quienes en ella intervinieron:

GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. JAISON HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ
CONTRATISTA DE OBRA

ING. JOSE BERNARDO BERMUDEZ
Director de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos
SUPERVISOR CTO DE OBRA

CONSORCIO INTER GUAMO
R.L. GEANED ALVAREZ CASTAÑO
INTERVENTOR

ARQ. LAURA PATRICIA BERNAL PRECIADO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISORA CTO DE INTERVENTORIA