| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | SEPRE-DEPAD-BACOF |
| **Fecha del informe** | Dia: 05 Mes: 06 Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: X Final: |
| **Periodo evaluado** | Mes: Abril Año: 2026 |
| **Número de Contrato** | 004-01-B-COFAC-BACOF-2026 |
| **Contratista** | ANGELA YADIRA RAMÍREZ PÉREZ |
| **Objeto** | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 2 ". |
| **Valor del Contrato** | $ 44.268.000,00 [Cuarenta y cuatro millones doscientos sesenta y ochomil pesos moneda corriente] |
| **Fecha Suscripción** | Dia: 07 Mes: 01 Año: 2026 |
| **Plazo de Ejecución** | Dia: 08 Mes: 09 Año: 2026 |
| **Forma de Pago** | |

| PAGOS | CORTE | PAC MES | | DIAS CORTE | VALOR UNITARIO MENSUAL | VALOR MENSUAL A PAGAR | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESDE EL 09 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2026 | PAC MARZO | PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. | 37 | $5.533.500,00 | $ 6.824.650,00 | 15,42% |
| 2 | DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 MARZO DE 2026 | PAC ABRIL | | 30 | $5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | 12,50% |
| 3 | DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 15 ABRIL DE 2026 | PAC MAYO | | 30 | $5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | 12,50% |
| 4 | DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 15 MAYO DE 2026 | PAC JUNIO | | 30 | $5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | 12,50% |
| 5 | DESDE EL 16 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 JUNIO DE 2026 | PAC JULIO | | 30 | $5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | 12,50% |
| 6 | DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 15 JULIO DE 2026 | PAC AGOSTO | | 30 | $5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | 12,50% |
| 7 | DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2026 | PAC SEPTIEMBRE | | 30 | $5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | 12,50% |
| 8 | DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 08 SEPTIEMBRE DE 2026 | PAC OCTUBRE | | 23 | $5.533.500,00 | $ 4.242.350,00 | 9,58% |
| VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO | | | | | | $44.268.000,00 | 100,00% |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | No.: 27226 Dia: 08 Mes: 01 Año: 2026 |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | No.: N/A Dia: Mes: Año: |
| **Registro Presupuestal VF** | No.: N/A Dia: Mes: Año: |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Dia: 08 Mes: 01 Año: 2026 |
| **Aprobación Garantía RCE** | Dia: N/A Mes: Año: |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | Dia: N/A Mes: Año: |
| **Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)** | Dia: 09 Mes: 01 Año: 2026 |

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

| PRIMER MODIFICATORIO | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | N/A Dia: Mes: Año: |
| **Objeto de la Modificación** | N/A |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | N/A |
| **Nuevo Valor Contrato** | N/A |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | N/A Dia: Mes: Año: |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | N/A No. Día: Mes: Año: |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | N/A Dia: Mes: Año: |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | N/A Dia: Mes: Año: |
| **Aprobación - Otras Garantías** | N/A Dia: Mes: Año: |

| PRIMERA SUSPENSIÓN | |
|---|---|
| **Fecha firma** | Día: 25 Mes: 04 Año: 2026 |
| **Objeto de la Suspensión** | "*En mi calidad de contratista del contrato No.* ***004-01-B-COFAC-BACOF-2026****, cuyo objeto corresponde a la "Prestación de servicios profesionales para la gestión contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC – Lote 02", me permito solicitar la* ***suspensión temporal del contrato****, conforme a la licencia de maternidad adjunta, la cual se extiende por el termino de 126 días desde el día 25 de abril hasta el 28 de agosto de 2026*" Suspensión validada por el supervisor y autorizada por el ordenador del gasto. |
| **Reinicio** | Día: 29 Mes: 08 Año: 2026 |
| **Observaciones** | N/A |

La forma de pago ajustada a la solicitud de suspensión se relaciona a continuación:

| PAGOS | CORTE | PAC MES | | DIAS CORTE | VALOR UNITARIO MENSUAL | VALOR MENSUAL A PAGAR | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESDE EL 09 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2026 | PAC MARZO | PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE | 37 | $ 5.533.500 | $ 6.824.650 | 15,42% |
| 2 | DESDE EL 16 DE FERERO DE 2026 HASTA EL 15 MARZO DE 2026 | PAC ABRIL | | 30 | $ 5.533.500 | $ 5.533.500 | 12,50% |
| 3 | DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 15 ABRIL DE 2026 | PAC MAYO | | 30 | $ 5.533.500 | $ 5.533.500 | 12,50% |
| 4 | DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2026 | PAC JUNIO | | 9 | $ 5.533.500 | $ 1.660.050 | 3,75% |
| 5 | DESDE EL 29 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | PAC OCTUBRE | | 17 | $ 5.533.500 | $ 3.135.650 | 7,08% |
| 6 | DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2026 | PAC NOVIEMBRE | | 30 | $ 5.533.500 | $ 5.533.500 | 12,50% |
| 7 | DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2026 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2026 | PAC DICIEMBRE | | 30 | $ 5.533.500 | $ 5.533.500 | 12,50% |
| 8 | DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2026 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026 | PAC DICIEMBRE Y /O CUENTAS POR PAGAR 2026 | | 30 | $ 5.533.500 | $ 5.533.500 | 12,50% |
| 9 | DESDE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2026 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 | CUENTAS POR PAGAR 2026 | | 15 | $ 5.533.500 | $ 2.766.750 | 6,25% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | DESDE EL 01 DE ENERO DE 2027 HASTA EL 12 DE ENERO DE 2027 | **RESERVA PRESUPUESTAL 2026 PAC MARZO** | MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. | **12** | **$ 5.533.500** | **$ 2.213.400** | **5,00%** |
| **VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO** | | | | | | **$ 44.268.000** | **100,00%** | |

## 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| ANGELA YADIRA RAMÍREZ PÉREZ | OPS PROFESIONAL GESTIÓN CONTRACTUAL | CONTADOR PUBLICO 223409 |

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | [46.67] % |
| **Avance en Tiempo** | [46.67] % |
| **Estado del Contrato** | En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: |
| **Cumplimiento general** | Sí X No |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | $[44.268.000] |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $[17.891.650] ([37,50] %) |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $[26.376.350] ([62,50] %) |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-02-2026 | FE1 No. 210 | $6.824.650 | 78062926 (17-03-2026) | $6.824.650 |
| 2 | 15-03-2026 | FE1 No. 213 | $5.533.500 | 118721526 (15-04-2026) | $5.533.500 |
| 2 | 15-04-2026 | FE1 No. 215 | $5.533.500 | 160048626 (12-05-2026) | $5.533.500 |
| | | | | **Total Pagos** | $12.358.150 |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). N/A**

## 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Cronograma** (Adjuntar) | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Especificaciones técnicas** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Obligaciones contractuales generales y especificas** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Clausula Catalogación** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Clausula Offset** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Cargue facturas en Plataforma SECOP II** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Otras obligaciones de ejecución** (ponderables, entregables etc.). | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Otros** | N/A |

### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

**Informe parcial:**

Descripción de las actividades realizadas del 01 de abril al 25 de abril de 2026. Mediante oficio de fecha 06 de mayo de 2026 dirigido al Supervisor del contrato, solicitó la suspensión de este, argumentando, entre otras cosas, lo siguiente: "*En mi calidad de contratista del contrato No.* ***004-01-B-COFAC-BACOF-2026****, cuyo objeto corresponde a la "Prestación de servicios profesionales para la gestión contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC – Lote 02", me permito solicitar la* ***suspensión temporal del contrato****, conforme a la licencia de maternidad adjunta, la cual se extiende por el termino de 126 días desde el día 25 de abril hasta el 28 de agosto de 2026*". A partir del día 25 de Abril de 2026.

**ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA**

**Proceso 003-2026**. "Docentes GIMFA"

- • Proyección corrección aritmética de oferta incluyendo seguridad social de salud, ICBF y SENA Elaboración hoja de control cortes mensuales para supervisión, incluyendo el valor adicional por seguridad social ajustada. Desagregación por rubros del valor total a adicionar.

**Proceso 172-2025**. "SERVICIO DE ASEO BACOF – MUSEO"

- • Segunda revisión EDP adición de 30 días Lote 1. Distribución en EDP de la adición Lote 1. de presupuesto de acuerdo a plataforma la tienda virtual.

**Proceso 059-2026**. "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL GACAS"

- • Segunda revisión económica

**Proceso 069-2026.** "PODA DE ARBOLES GACAS"

- • Segunda revisión económica

**Proceso 079.** "MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS GACAS"

- • Primera y segunda revisión económica Solicitud estudio de mercado en SECOP II

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**
**Proceso 052.** Evaluación Minina cuantía.
• • 1 oferta: Primer menor valor: Verificación de documentos, revisión de ofertas económicas, corrección aritmética, envío informe de evaluación.

**Proceso 185.** Evaluación Minina cuantía. 11 ofertas:
• • Primer menor valor: Determinación oferta menor valor, Verificación de documentos, revisión de ofertas económicas, corrección aritmética, requerimiento económico I y II, verificación subsanaciones, envío informe de evaluación y proyección ajuste de cantidades.

**REUNIONES POR TEAMS**

Seguimiento estructuración contractual

Estructuración obra GACAS – pliegos tipo 06-marzo. Verificación costo de seguridad social para el contratista contrato 003-00-B-2026

Seguimiento estructuración contractual

Seguimiento estructuración contractual

Seguimiento estructuración contractual

Seguimiento estructuración contractual

Socialización con contratista del costo adicional de seguridad social contrato 003-00-B-2026, y propuesta para el pago del mismo.

Estructuración mantenimiento redes eléctricas. Verificación observaciones puntuales para salir a cotizar.

Seguimiento estructuración contractual.

Reunión con contratista orden de compra aseo Museo para verificación de los valores a adicionar por cambio de SMMLV e IPC.

**REUNIONES PRESENCIALES**

Revisión pliegos tipo

| Actividad /Hito | Periodo /Fecha | Evidencia / Soporte | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Acta recibo a satisfacción de servicios parcial | 07 de enero de 2026 al 15 de febrero 2026 | Acta recibo a satisfacción PAC marzo | Cumplida | Conforme |
| Acta recibo a satisfacción de servicios parcial | 16 de febrero de 2026 al 15 de marzo 2026 | Acta recibo a satisfacción PAC abril | Cumplida | Conforme |
| Acta recibo a satisfacción de servicios parcial | 16 de marzo de 2026 al 15 de abril 2026 | Acta recibo a satisfacción PAC mayo | Cumplida | Conforme |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acta recibo a satisfacción de servicios parcial | 16 de abril de 2026 al 25 de abril 2026 | Acta recibo a satisfacción PAC junio | Cumplida | Conforme |

| INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES CONVENIDAS** | **CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR** |
| Estructuración en el área económica de los estudios previos de todas las modalidades de contratación, incluidos procesos en Tienda Virtual, acuerdos marco de precios, comisión y demás modalidades allegadas a la Sección Compras Públicas Base Aérea COFAC. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |
| Notificarse de la calidad de Comité Económico Evaluador de ofertas dentro de los procesos de contratación en donde haya sido designado, evaluar económicamente las ofertas de los procesos de selección, emitiendo los respectivos informes de evaluación dentro del plazo señalado en la Resolución de designación o estipulado por el asesor del proceso. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |
| Revisar los Pliegos de Condiciones o sus equivalentes, según la modalidad de selección, a fin de adelantar su gestión en forma acorde con estos documentos. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |
| Revisar en la Plataforma SECOP II, en la Sección oferta económica como será cargada en los diferentes procesos según la modalidad de selección, así como el Anexo al Pliego de Condiciones (CAUSALES DE RECHAZO) en coordinación con cada Asesor Contractual. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |
| Proyectar los requerimientos que deban hacerse a los proponentes en desarrollo de la evaluación contractual dentro del plazo señalado en la Resolución de designación. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |
| Emitir las respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes respecto de las estructuraciones y/o evaluaciones económicas que haya realizado, dentro del plazo señalado por la Base Aérea COFAC. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |

| | | |
|---|---|---|
| Emitir los conceptos requeridos por la Sección Compras Públicas Base Aérea COFAC y/o por el Delegado Contractual, con ocasión o en apoyo de la actividad contractual. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |
| Asistir a las audiencias a las cuales sea convocado(a) por la Sección Compras Públicas Base Aérea COFAC y/o por el Delegado Contractual, emitiendo las respectivas respuestas y conceptos. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |
| Asesorar económicamente al personal de los Comités Técnicos y Jurídicos estructuradores y/o evaluadores para las respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes en las diferentes etapas del proceso cuando a ello hubiere lugar. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |
| Consultar y verificar información financiera para establecer los indicadores de acuerdo con los procesos según la modalidad, manteniendo la información actualizada y conforme lo establece la ley. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |
| Presentar al Supervisor el respectivo informe mensual de actividades desarrolladas. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |
| Actualizar al personal de la Sección Compras Públicas Base Aérea COFAC sobre la Nueva Normatividad relacionada con el área económica y tributaria en Contratación Estatal. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |
| Emitir conceptos y pronunciamientos económicos, acompañar los debidos procesos en los posibles incumplimientos dentro de la ejecución de contratos, dar respuesta a requerimientos económicos solicitados durante los procesos y demás actividades, solicitadas por los diversos entes de control. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |
| Verificar y asesorar a la Base Aérea COFAC en los diferentes impuestos aplicables a los objetos contractuales. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |

| | | |
|---|---|---|
| Emitir conceptos en temas económicos en cualquier etapa del proceso. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |
| Realizar verificación económica de Acuerdos Marco de precios en cualquiera de sus etapas. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |
| Las demás que sean designadas con relación al objeto contractual. | Cumplida | Descripción detallada item 7.1.1 |

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

**N/A**

## 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Contratista** | N/A Sí: ___No: ____ |
| **Entidad** | N/A Sí: ___No: ____ |

## 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

De acuerdo a la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación Directa N**o. 004-00-B-COFAC-BACOF-2026 no se han materializado riesgos.**

| | |
|---|---|
| **¿Riesgos materializados?** | Sí: No: X |
| **¿Posible materialización de riesgos?** | Sí: No: X |

**Observaciones: _____**

## 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Ingreso a Almacén** | Sí __ No _X_ |
| **No. 1 soporte y fecha (SAP)** | Primer corte No. soporte 1002379983 Fecha Dia: 19 Mes:02 Año: 2026 |
| **No. 2 soporte y fecha (SAP)** | Segundo corte No. soporte 1002389673 Fecha Dia: 27 Mes: 03 Año: 2026 |
| **No. 3 soporte y fecha (SAP)** | Tercer corte No. soporte 1002403569 Fecha Dia: 22 Mes: 04 Año: 2026 |
| **Dependencia destino final del bien o servicio** | BACOF – DEPAD |
| **Observaciones** | N/A |

## 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

**Informe parcial:**

- Que la CONTRATISTA, mediante oficio de fecha 06 de mayo de 2026 dirigido al Supervisor del contrato, solicitó la suspensión de este, argumentando, entre otras cosas, lo siguiente: "*En mi calidad de contratista del contrato No. **004-01-B-COFAC-BACOF-2026**, cuyo objeto corresponde a la "Prestación de servicios profesionales para la gestión contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC – Lote 02", me permito solicitar la **suspensión temporal del contrato**, conforme a la licencia de maternidad adjunta, la cual se extiende por el termino de 126 días desde el día 25 de abril hasta el 28 de agosto de 2026*".

- Que la CONTRATISTA, solicita a la Entidad la suspensión del contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula 19 del mismo, manifestando lo siguiente: *"Licencia de maternidad, la cual se extiende por el termino de 126 días desde el día 25 de abril hasta el 28 de agosto de 2026"*

- Que el Supervisor, mediante Informe de Supervisión del 05 de mayo de 2026 advirtió de la posible suspensión del contrato, por encontrarse en estado de gravidez la contratista, y emite concepto favorable para la suspensión del contrato 004-01-B-COFAC-BACOF-2026 referido, con fundamento a la entrega del oficio del 06 de mayo de 2026 donde la contratista solicita la suspensión y anexa la licencia de maternidad.

- Que en consecuencia de lo anterior y con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, las partes, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula 19 del contrato, acuerdan suspender el plazo de ejecución del contrato número 004-01-B-COFAC-BACOF-2026 de fecha 08 de enero de 2026, a partir del 25 de abril de 2026.

## 12. FIRMA (S)

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor** (Indicar si Principal o Suplente) | **MY. DARWIN GOMEZ SERRATO Supervisor Principal** | **C.C. 80.771.109** |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | Resolución No. 002 del 06 de febrero de 2026 | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | **BACOF-DEPAD-SEPRE** | |
| **Firma** | | |

My. Diana Cristina Ariza Ramírez
VoBo. Gerente del Proceso