CONTRATO 075 DE 2023 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO D-CV-2023-0007
OBRA __X__ CONSULTORÍA ____ COMPRAVENTA_____ SUMINISTRO ____
PRESTACIÓN DE SERVICIOS____ ARRENDAMIENTO____ SEGUROS____
ARRIENDO FINANCIERO_____ OTROS_____

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, INCLUYE ACOMETIDAS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) ANDENES Y SUMIDEROS EN LA CARRERA CUARTA ENTRE CALLES 4 Y 3 SUR EN EL MUNICIPIO DE SOPO

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRA SOPO

SUPERVISOR: IVAN DARIO AYALA SIERRA

INTERVENTOR: CONSORCIO DELTA SOPÓ

VALOR TOTAL: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.484.986.611,85) MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO Y DEMÁS GASTOS QUE SE GENEREN.

FECHA DE INICIACIÓN: 26 DE DICIEMBRE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 10 DE FEBRERO 2024

SUSPENSIÓN No. 1: TREINTA DÍAS DESDE EL 06 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 06 DE MARZO DE 2024

FECHA DE REINICIO SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1: 07 DE MARZO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1: 10 DE MARZO DE 2024

SUSPENSIÓN No. 2: DOCE DÍAS DESDE EL 08 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2024

FECHA DE REINICIO SEGÚN SUSPENSIÓN No. 2: 21 DE MARZO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 2: 23 DE MARZO DE 2024

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2: DOCE DÍAS DESDE EL 20 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 01 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE REINICIO SEGÚN AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2: 02 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2: 03 DE ABRIL DE 2024

PRORROGA No 1: SEIS MESES HASTA EL 03 DE OCTUBRE DE 2024

PRORROGA No 2: CUARENTA Y CINCO DÍAS HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024

PRORROGA No 3: VEINTE DÍAS HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN: 07 DE DICIEMBRE DE 2024

CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

El contratista, la señora MARÍA ALEJANDRA CÁRDENAS BARACALDO, mayor de edad, quien se identifica con cedula de ciudadanía No. 1.076.623.941 expedida en Tabio, Representante Legal del Consorcio Obra Sopó identificado con NIT. 901.778.806-7 en calidad de contratista realizo la "REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, INCLUYE ACOMETIDAS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) ANDENES Y SUMIDEROS EN LA CARRERA CUARTA ENTRE CALLES 4 Y 3 SUR EN EL MUNICIPIO DE SOPO" entre el 26 de diciembre de 2023 y el 07 de diciembre 2024, el cual se recibe de manera satisfactoria.

Dada en la Empresa de Servicios Públicos de Sopó "EMSERSOPÓ E.S.P." a los siete (07) días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro (2024).

LA EMPRESA

IVAN DARIO AYALA SIERRA
C.C: 79.801.604 de Bogotá
NIT: 832003318-9

CONTRATISTA

MARÍA ALEJANDRA CÁRDENAS BARACALDO
C.C: 1.076.623.941 de Tabio
REP LEGAL CONSORCIO OBRA SOPÓ
NIT: 901.778.806-7