Sopó - Cundinamarca, 22 de enero de 2026 **ESP- 045 -2026**

Arquitecta
**LUZ MARINA CABRALES GARCIA**
Secretaria de Infraestructura
Email: sinfractructura@sopo-cundinamarca.gov.co

**Referencia:** CONVENIO D-CV-0023-2007 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS JURÍDICOS, AMBIENTALES Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, INCLUYE ACOMETIDAS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO), ANDENES Y SUMIDEROS EN LA CARRERA CUARTA ENTRE CALLE 4 Y 3 SUR EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ"

**Asunto:** Respuesta oficio 2025-2- 12482 información para la liquidación de convenio Radicado interno N° 1492 (11/11/2025)

Cordial saludo,

En atención al oficio de la referencia, mediante el cual se solicita información para la liquidación del Convenio D-CV-0007-2023, me permito presentar el balance financiero y las aclaraciones pertinentes a continuación:

**Balance General del Convenio**

| | |
|---|---|
| Aporte del Municipio | $1.300.000.000 |
| Aporte de Emsersopó | $300.000.000 |
| Valor Total del convenio | $1.600.000.000 |
| Valor Ejecutado del municipio | $1.300.000.000 |
| Valor Ejecutado aporte del municipio CO-75-2023 | $1.200.882.337.50 |
| Valor Ejecutado aporte del municipio CO-76-2023 | $99.117.662.50 |
| Valor Ejecutado aporte de Emsersopo CO-75-2023 | $284.104.274.35 |
| Valor Ejecutado aporte de Emsersopo CO-76-2023 | $15.167.337.50 |
| Rendimientos financieros | $3.741.668.70 |

En lo que respecta al cumplimiento de la Cláusula Tercera ("Actividades Específicas"), es importante precisar se realizó la devolución al municipio de los rendimientos financieros por valor de $ 3.741.668.70

Así mismo procedemos a entregar el acta de liquidación y de recibo final de los contratos CO-75-2023 y CO-76-2023

Agradecemos su atención y quedamos a su entera disposición para coordinar los pasos a seguir.

Sin otro en particular

Cordialmente,

**EDWIN ARTURO CASALLAS OVIEDO**
Gerente
EMSERSOPO E.S.P.

**KARINA MONCADA HERNÁNDEZ**
Secretaria General
EMSERSOPO E.S.P.