ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 1

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO No. Y FECHA:	No. CO1.PCCNTR.9453763 15 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRAFIRME2026 R/L RODOLFO ANDRÉS PEÑA DE LA ROSA C.C. No. 1.103.633.173 DE BOGOTA D.C
Nit o C.C. No.	NIT. 902.055.797-1
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER
VALOR INICIAL:	$ 1.442.559.185,00
VALOR ADICIONAL:	N/A
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	N/A
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCION:	35,21%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	CONSORCIO INTEVAL 26 R/L JELITZA PAOLA CASTILLO VEGA C.C. No. 1.098.784.891 DE BUCARAMANGA No. CO1.PCCNTR.9485271 FECHA: 29 DE ABRIL DE 2026
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	NIT. 902.059.989-5
SUPERVISOR:	Dr. EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA Acto administrativo 15 de abril de 2026 Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO Acto administrativo 15 de abril de 2026
FECHA DE INICIACION:	06 DE MAYO DE 2026

ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACION:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2026
MUNICIPIO:	SAN BENITO, SANTANDER
OFICINA GESTORA:	OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

En Bucaramanga, al primer (01) día del mes de junio de 2026, en las instalaciones de la Gobernación de Santander se reunieron, Dr. **EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA**, en calidad de supervisor del Departamento, el Ing. **PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO**, en calidad de apoyo al supervisor del Departamento, **CONSORCIO TERRAFIRME2026** identificada con el NIT. Nro. 902.055.797-1 representada legalmente por el señor **RODOLFO ANDRÉS PEÑA DE LA ROSA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.103.633.173 de Bogotá, de la parte contratista de obra y **CONSORCIO INTEVAL 26** identificada con el Nit. Nro. 902.059.989-5 representada legalmente por la señora **JELITZA PAOLA CASTILLO VEGA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.098.784.891 de Bucaramanga, de la parte contratista de interventoría, con el fin de elaborar la presenta **ACTA DE RECIBO PARCIAL N.1** correspondiente al periodo (06 de mayo

Scanned with CamScanner

de 2026 al 30 de mayo de 2026) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo de la cuenta, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	$ 507.940.149,00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$ 00,00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	$ 00,00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 507.940.149,00**

SON: QUINIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE: ($ 507.940.149,00).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, al primer (01) día del mes de junio de 2026:

Andres Peña

RODOLFO ANDRÉS PEÑA DE LA ROSA
R.L CONSORCIO TERRAFIRME2026
NIT. 902.055.797-1
CONTRATISTA

JELITZA PAOLA CASTILLO VEGA
R.L. CONSORCIO INTEVAL 26
Nit. 902.059.989-5
INTERVENTOR

Dr. EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
SUPERVISOR

Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO
APOYO AL SUPERVISOR

Scanned with CamScanner

	ANEXO AL ACTA Nº 1 DEL CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.9453763 ACTA DE RECIBO PARCIAL __1	CODIGO	AP-CCP-RG-45
		VERSION	0
		FECHA DE APROBACION	22/03/2023
		PAGINA	1 DE 1

GOBERNACION DE SANTANDER	CONTRATO DE OBRA Nº CO1.PCCNTR.9453763 DEL 15 DE ABRIL DE 2026
OFICINA PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER

VALOR:	$ 1.442.559.185,00	PORCENTAJE DE EJECUCION:	35,21%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID.	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIF DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS. Nº XX)			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA PARCIAL N.1)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1		PRELIMINARES				$ 2.050.910,00					$ 846.473,00		$ 846.473,00		$ 1.204.437,00
1,1		LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	347,20	$ 5.907,00	$ 2.050.910,00				143,30	$ 846.473,00	143,30	$ 846.473,00	203,90	$ 1.204.437,00
2		MOVIMIENTO DE TIERRAS				$ 215.916.128,00					$ 106.344.504,00		$ 106.344.504,00		$ 109.571.623,00
2,1		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	520,80	$ 72.139,00	$ 37.569.991,00				214,95	$ 15.506.278,00	214,95	$ 15.506.278,00	305,85	$ 22.063.713,00
2,2		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	554,43	$ 48.096,00	$ 26.665.865,00				264,22	$ 12.707.925,00	264,22	$ 12.707.925,00	290,21	$ 13.957.940,00
2,3		RETRANQUEO A UNA CARA PARA ESTABILIDAD DEL TALUD DURANTE EXCAVACIONES	M2	359,85	$ 59.361,00	$ 21.361.056,00				156,30	$ 9.278.124,00	156,30	$ 9.278.124,00	203,55	$ 12.082.932,00
2,4		RELLENO EN MATERIAL COMUN	M3	283,74	$ 58.462,00	$ 16.587.716,00				0,00	$ -	0,00	$ -	283,74	$ 16.587.716,00
2,5		ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL COMUN A LUGAR AUTORIZADO	M3	791,50	$ 143.692,00	$ 113.731.500,00				479,17	$ 68.852.177,00	479,17	$ 68.852.177,00	312,33	$ 44.879.322,00
3		ESTRUCTURA				$ 769.270.054,00					$ 262.024.861,00		$ 262.024.861,00		$ 507.245.192,00
3,1		SOLADO DE LIMPIEZA F'C= 14 MPA (2000 PSI) E=5CM	M2	347,20	$ 48.948,00	$ 16.994.746,00				143,30	$ 7.014.248,00	143,30	$ 7.014.248,00	203,90	$ 9.980.497,00
3,2		CONCRETO CICLOPEO EN 60% CONCRETO F'C=17 MPA (2500 PSI) Y 40% PIEDRA RAJON	M3	151,12	$ 741.807,00	$ 112.100.286,00				62,41	$ 46.296.175,00	62,41	$ 46.296.175,00	88,71	$ 65.804.112,00
3,3		CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN	M3	344,44	$ 1.008.442,00	$ 347.347.762,00				121,05	$ 122.071.904,00	121,05	$ 122.071.904,00	223,39	$ 225.275.858,00
3,4		ACERO DE REFUERZO FY= 60000 PSI (420 MPA) ASTM A-706	KG	24.511,60	$ 10.176,00	$ 249.430.068,00				8.514,40	$ 86.642.534,00	8.514,40	$ 86.642.534,00	15.997,20	$ 162.787.553,00
3,5		CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO DE ACUERDO A DISEÑO PLANTEADO	ML	234,00	$ 185.458,00	$ 43.397.172,00				0,00	$ -	0,00	$ -	234,00	$ 43.397.172,00
4		FILTROS				$ 61.143.241,00					$ 537.621,00		$ 537.621,00		$ 60.605.620,00
4,1		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA FILTRO	M2	1.012,80	$ 13.079,00	$ 13.246.411,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1.012,80	$ 13.246.411,00
4,2		SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA FILTRO	M3	119,91	$ 248.221,00	$ 29.764.180,00				0,00	$ -	0,00	$ -	119,91	$ 29.764.180,00
4,3		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RANURADA DE 4"	ML	234,00	$ 38.804,00	$ 9.080.136,00				0,00	$ -	0,00	$ -	234,00	$ 9.080.136,00
4,4		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DE 4" PARA LLORADEROS DE MURO DE CONTENCIÓN	ML	176,80	$ 51.202,00	$ 9.052.514,00				10,50	$ 537.621,00	10,50	$ 537.621,00	166,30	$ 8.514.893,00
		TOTAL COSTO DIRECTO				$ 1.048.380.333,00		CD		CD	$ 369.753.459,00	CD	$ 369.753.459,00	CD	$ 678.626.872,00
		A.I.U (35,51%)			35,51%	$ 372.295.582,00		A.I.U.		A.I.U.	$ 131.305.000,00	A.I.U.	$ 131.305.000,00	A.I.U.	$ 240.990.582,00
		COSTO TOTAL				$ 1.420.675.915,00		CT		CT	$ 501.058.459,00	CT	$ 501.058.459,00	CT	$ 919.617.454,00
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 9.718.914,00		PMA		PMA	$ 3.027.690,00	PMA	$ 3.027.690,00	PMA	$ 6.691.224,00
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 12.164.356,00		PMT		PMT	$ 3.854.000,00	PMT	$ 3.854.000,00	PMT	$ 8.310.356,00
		TOTAL A PAGAR				$ 1.442.559.185,00		TOTAL		TOTAL	$ 507.940.149,00	TOTAL	$ 507.940.149,00	TOTAL	$ 934.619.034,00
												%	35,21%	%	64,79%

JELITZA PAOLA CASTILLO VEGA
R/L. CONSORCIO INTEVAL 26
INTERVENTOR

RODOLFO ANDRES PEÑA DE LA ROSA
R/L CONSORCIO TERRAFIRME2026
CONTRATISTA

DR. EDUARD JESÚS SÁNCHEZ ARIZA
SUPERVISOR UNGRD

ING. PEDRO LUIS ARAUJO MURILLO
APOYO AL SUPERVISOR

Scanned with CamScanner