Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de acciones para el fortalecimiento de las capacidades productivas y competitivas de los pequeños productores agropecuarios del municipio de Saravena, Departamento de Arauca

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000014170

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creacion: 22/10/2025 17:02:07

Identificador: 1607402

Formulador Ciudadano: LUZ ELIZABETH AVENDANO GUTIERREZ

Formulador Oficial : yulieth andrea pulido gamboa

Departamento Nacional de Planeación

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Impreso el 29/05/2026 10:05:45 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"2024-2027".

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

DESARROLLO PRODUCTIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SARAVENA CON OPORTUNIDADES Y PRODUCTIVIDAD

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1702 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

insuficiente adopción de prácticas productivas y técnicas adecuadas en las unidades agropecuarias de los pequeños productores rurales del municipio de Saravena.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La problemática central se expresa en la persistencia de bajas capacidades productivas y competitivas en los pequeños productores agropecuarios del municipio. En el componente pecuario se observan deficiencias en manejo de praderas, suplementación, formulación de raciones, bioseguridad, control sanitario, registros productivos y prevención de enfermedades, lo que repercute en pérdida de peso, baja conversión alimenticia, incremento de mortalidad y mayores costos de producción. En el componente agrícola subsisten debilidades en fertilización, manejo fitosanitario, control de malezas, podas, renovación de cultivos, cosecha, poscosecha y criterios de calidad, afectando el rendimiento, la estabilidad de la producción y la posibilidad de responder a exigencias comerciales. Estas limitaciones reducen la eficiencia de las unidades productivas y restringen su capacidad para sostenerse en el mercado en condiciones favorables.
De igual manera, se advierte una baja incorporación de prácticas de planeación predial, trazabilidad, uso racional de insumos, manejo de información productiva y apropiación de conocimientos prácticos aplicables a cada sistema. Esta situación mantiene a los productores en esquemas de producción de baja tecnificación, con alta dependencia de la experiencia empírica, limitada capacidad de adaptación frente a la variabilidad climática y escasas herramientas para disminuir pérdidas o mejorar la calidad de sus productos. En consecuencia, persisten dificultades para incrementar la productividad, reducir costos unitarios, agregar valor y mejorar su posición frente a intermediarios y mercados más exigentes.

La necesidad pública, por tanto, radica en la permanencia de brechas técnicas y productivas que afectan el desempeño de las unidades agropecuarias de pequeña escala en Saravena. Tales carencias inciden directamente en la productividad, la competitividad, la sostenibilidad económica de los productores y en la seguridad alimentaria de los hogares rurales. En

Magnitud actual del problema – indicador(es) de referencia

En el municipio de Saravena, la población rural asciende a 14.868 habitantes; de estos, se estima que al menos 330 corresponden a pequeños productores agropecuarios que requieren acompañamiento técnico. Esta intervención proyecta impactar directamente aproximadamente el 2,22% de la población rural total.
Cero (0) Pequeños productores rurales asistidos técnicamente

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja cobertura de visitas de acompañamiento técnico en las unidades agropecuarias priorizadas, lo que limita la adecuada orientación del manejo productivo según su línea	**1.2** Insuficiente manejo técnico en las actividades agrícolas y pecuarias, afectando la sostenibilidad productiva. **1.1** Déficit en el desarrollo de procesos de capacitación dirigidos a productores para el mejoramiento de sus prácticas productivas. **1.3** Bajo nivel de implementación de prácticas productivas y técnicas adecuadas en las unidades agropecuarias de los pequeños productores rurales del municipio de Saravena

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Disminución en la eficiencia y productividad de las actividades agrícolas y pecuarias.	**1.2** Incremento en los niveles de vulnerabilidad económica de los pequeños productores rurales **1.1** Reducción en la rentabilidad de las unidades productivas agropecuarias. **1.3** Disminución de la competitividad del sector agropecuario en el municipio de Saravena.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad agropecuaria **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Incrementar la productividad de sus unidades productivas, mejorar sus ingresos y acceder a mercados formales.	Adoptar buenas prácticas agropecuarias, implementar protocolos de registro productivo y participar activamente en los procesos de capacitación y acompañamiento técnico.
Actor: Otro **Entidad:** Juntas de acción comunal **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Fortalecer la oferta y comercialización de productos agropecuarios en los mercados locales.	Apoyar los procesos de articulación comunitaria y ejercer veeduría ciudadana sobre la ejecución de los recursos en el marco del proyecto.
Actor: Municipal **Entidad:** SARAVENA - ARAUCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplir las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, incrementar los ingresos de la población rural y fortalecer la competitividad del sector agropecuario.	Asignar y gestionar los recursos financieros, técnicos y administrativos requeridos, así como realizar seguimiento y control a su adecuada ejecución

02 - Análisis de los participantes

Durante las mesas sectoriales previas a la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, los productores agropecuarios, a través de sus gremios y presidentes de Juntas de Acción Comunal, identificaron brechas en las diferentes cadenas productivas, reconociéndolas como limitantes para la competitividad local. Con base en este diagnóstico, presentaron solicitudes formales y verbales ante la Alcaldía de Saravena para dar continuidad a programas de acompañamiento técnico integral, desarrollar talleres teórico-prácticos sobre elaboración de alimentos y abonos, y acceder a insumos de apoyo.

En este contexto, se estructuró un esquema de corresponsabilidad en el que: (i) la Alcaldía garantiza la asignación de recursos financieros; (ii) las Juntas de Acción Comunal apoyan la organización y convocatoria de los productores; y (iii) los beneficiarios se comprometen a adoptar y aplicar la oferta institucional.

Las decisiones operativas se definirán mediante reuniones periódicas entre el supervisor del contrato, el coordinador del proyecto y los productores. Asimismo, el seguimiento en campo se registrará mediante actas de visita debidamente firmadas por el técnico y el beneficiario, asegurando trazabilidad, transparencia y responsabilidad compartida entre los actores involucrados.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

16.868

Fuente de la información

Población proyección 2025 - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Orinoquia **Departamento:** Arauca **Municipio:** Saravena **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

330

Fuente de la información

Según solicitud de la comunidad y el técnico el área agropecuaria de la entidad

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquia **Departamento:** Arauca **Municipio:** Saravena **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente adopción de prácticas productivas y técnicas adecuadas en las unidades agropecuarias de los pequeños productores rurales del municipio de Saravena.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la adopción de prácticas productivas y técnicas en las unidades agropecuarias de los pequeños productores rurales del municipio de Saravena.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	**Medido a través de:** Número **Meta:** 330 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Registro fotográfico Actas de almacén Informe de supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja cobertura de visitas de acompañamiento técnico en las unidades agropecuarias priorizadas, lo que limita la adecuada orientación del manejo productivo según su línea	Aumentar la cobertura de visitas de acompañamiento técnico en las unidades agropecuarias priorizadas, lo que limita la adecuada orientación del manejo productivo según su línea
Causa indirecta 1.1 Déficit en el desarrollo de procesos de capacitación dirigidos a productores para el mejoramiento de sus prácticas productivas.	Desarrollar procesos de capacitación dirigidos a productores para el mejoramiento de sus prácticas productivas.
Causa indirecta 1.2 Insuficiente manejo técnico en las actividades agrícolas y pecuarias, afectando la sostenibilidad productiva.	Fortalecer el manejo técnico en las actividades agrícolas y pecuarias, garantizando la sostenibilidad productiva
Causa indirecta 1.3 Bajo nivel de implementación de prácticas productivas y técnicas adecuadas en las unidades agropecuarias de los pequeños productores rurales del municipio de Saravena	Incrementar el nivel de implementación de prácticas productivas y técnicas adecuadas en las unidades agropecuarias de los pequeños productores rurales del municipio de Saravena.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Si	Completo
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROGRAMAS DE ASESORÍA INTEGRAL RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	No	Completo

Evaluación a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores

Medido a través de

Número

Descripción

Prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria para el fortalecimiento de 330 pequeños productores del municipio de Saravena, mediante la implementación de actividades de coordinación, visitas de acompañamiento técnico, asesoría profesional, talleres de educación informal y apoyo logístico para el desarrollo de las jornadas (incluye refrigerios, almuerzos, alquiler de espacios, equip

Descripción de la Demanda

Los pequeños productores agropecuarios del municipio de Saravena requieren fortalecer sus capacidades técnicas y productivas, con el fin de mejorar la eficiencia, productividad y competitividad de sus cadenas productivas.

Descripción de la Oferta

Implementación de un programa integral de asistencia técnica agropecuaria que incluye transferencia de tecnología, acompañamiento técnico en campo y desarrollo de talleres de educación informal dirigidos a 330 pequeños productores.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	600,00	600,00	0,00
2024	300,00	300,00	0,00
2025	330,00	330,00	0,00
2026	0,00	300,00	-300,00
2027	0,00	300,00	-300,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Implementar procesos de acompañamiento y asesoría técnica continua, así como talleres de educación informal dirigidos a los productores, en temas relacionados con gestión empresarial rural, acceso a crédito, asociatividad y formulación de proyectos, con el propósito de promover la adopción efectiva de prácticas productivas sostenibles en cada unidad beneficiaria, contribuyendo al mejoramiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad del sector.

1. COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO
2. COORDINADOR DEL SECTOR PECUARIO
3. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA PRODUCTORES DE GANADERIA
4. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA PRODUCTORES AVÍCOLAS
5. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA PRODUCTORES PORCÍCOLAS Y/O OVINOS-CAPRINOS
6. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA PRODUCTORES PISCICOLA
7. COORDINACION DEL SECTOR AGRICOLA
8. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN CULTIVOS DE PLATANO
9. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN CULTIVOS DE CACAO
10. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN CULTIVOS DE YUCA
11. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN CULTIVOS DE CITRICO
12. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN CULTIVOS DE HUERTA CASERA
13. TALLERES DE EDUCACION INFORMAL SECTOR PECUARIO Y AGRICOLA
14. ITEM 5. APOYO LOGISTICO
15. APOYO DE ALQUILER OFICINA, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EN GENERAL

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS PEQUEÑOS

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación especifica
Región: Orinoquía	AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA
Departamento: Arauca	
Municipio: Saravena	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Factores ambientales,
Orden público,
Otros,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Medios y costos de transporte

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 350.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 350.000.000,00

Aumentar la cobertura de visitas de acompañamiento técnico en las unidades agropecuarias priorizadas, lo que limita la adecuada orientación del manejo productivo según su línea

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **dido a través de:** Número de pequeños productores rurales **Cantidad:** 330,0000 **Costo:** $ 350.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 330 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 330	**1.1.1** Coordinador General del proyecto (Ingeniero agrónomo y/o médico veterinario y/o administrador) ejecutara actividades de Coordinar, programar, verificar, revisar, compilar, documentar y presentar informe para el cumplimiento de las actividades en articulación con los coordinadores del sector pecuarios y agrícola y las demás que se requiera durante la ejecución del contrato **Costo:** $ 21.500.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.2** Coordinador del Sector Pecuario (1 Profesionales como médico veterinario y/o zootecnista) ejecutar actividades de Coordinar, supervisar, revisar, y presentar informe para el cumplimiento de las actividades del personal contratado para el acompañamiento y asesoría técnica del sector pecuario **Costo:** $ 20.500.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.3** Acompañamiento y Asesoría Técnica Productores de ganadería (3 Profesionales como médico veterinario y/o zootecnista) cada profesional brindará apoyo a 30 productores para un total 90 productores **Costo:** $ 67.500.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.4** Acompañamiento y Asesoría Técnica Productores avícolas (1 técnico y/o tecnólogo y/o profesional en Medicina veterinaria y/o zootecnia y/o sector agropecuario o afines) brindará apoyo a 30 productores **Costo:** $ 22.500.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de pequeños productores rurales **Cantidad:** 330,0000 **Costo:** $ 350.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 330 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 330	**1.1.5** Acompañamiento y Asesoría Técnica Productores porcícolas y/o ovinos-caprinos (1 técnico y/o tecnólogo y/o profesional en Medicina veterinaria y/o zootecnia y/o sector agropecuario o afines) brindará apoyo a 30 productores **Costo:** $ 22.500.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.6** Acompañamiento y Asesoría Técnica Productores piscícola (1 técnico y/o tecnólogo y/o profesional en Medicina veterinaria y/o zootecnia y/o sector agropecuario o afines) brindará apoyo a 30 productores **Costo:** $ 22.500.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.7** Coordinador del Sector Agrícola (ingeniero agrónomo y/o administrador agropecuario) ejecutar actividades de Coordinar, supervisar, revisar, y presentar informe para el cumplimiento de las actividades del personal contratado para el acompañamiento y asesoría técnica del sector agrícola **Costo:** $ 20.500.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.8** Acompañamiento y Asesoría Técnica en cultivo de plátano (1 técnico y/o tecnólogo y/o profesional en área relacionadas agrícolas y/o agropecuarias) brindará apoyo a 30 productores **Costo:** $ 22.500.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.9** Acompañamiento y Asesoría Técnica en cultivo de yuca (1 técnico y/o tecnologo y/o profesional en área relacionadas agrícolas y/o agropecuarias) brindará apoyo a 30 productores **Costo:** $ 22.500.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de pequeños productores rurales **Cantidad:** 330,0000 **Costo:** $ 350.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 330 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 330	**1.1.10** Acompañamiento y Asesoría Técnica en cultivo de Cacao (1 técnico y/o tecnólogo y/o profesional en área relacionadas agrícolas y/o agropecuarias) brindará apoyo a 30 productores **Costo:** $ 22.500.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.11** Acompañamiento y Asesoría Técnica en cultivo de cítricos (1 tecnólogo y/o profesional en área relacionadas agrícolas y/o agropecuarias) brindará apoyo a 30 productores **Costo:** $ 22.500.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.12** Acompañamiento y Asesoría Tecnica en cultivo de huerta casera (1 técnico y/o tecnólogo y/o profesional en área relacionadas agrícolas y/o agropecuarias) brindará apoyo a 30 productores **Costo:** $ 22.500.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.13** Talleres de educación informal para el sector Pecuario y agrícola **Costo:** $ 17.600.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.14** Refrigerios (Pastel o empanada de carne y/o pollo con jugo natural de 200 ml en empaque individual) **Costo:** $ 2.805.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de pequeños productores rurales **Cantidad:** 330,0000 **Costo:** $ 350.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 330 **Acumulativo o no:** Acumulativo **blación Beneficiaria:** 330	**1.1.15** Almuerzo compuesto por: Porción de sopa, porción de 200 gr proteína, carbohidrato, ensalada de vegetales, porción de verduras, jugo de fruta natural. Se entregarán los horarios establecidos y acordados en la organización logística. Requisitos de Calidad. Frescura. Todos los ingredientes deben estar frescos y en buen estado. Inocuidad: La preparación debe cumplir con las normas de manipulación de alimentos (Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud de Colombia). Temperatura: Debe entregarse **Costo:** $ 7.458.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.16** Apoyo de alquiler oficina, equipos de cómputo y elementos de papelería para el desarrollo del proyecto en general **Costo:** $ 12.137.000,00 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 Coordinador General del proyecto (ingeniero agrónomo y/o médico veterinario y/o administrador) ejecutara actividades de Coordinar, programar, verificar, revisar, compilar. documentar y presentar informe para el cumplimiento de las actividades en articulación con los coordinadores del sector pecuarios y agrícola y las demás que se requiera durante la ejecución del contrato

Periodo	Mano de obra calificada
0	$21.500.000,00
Total	$21.500.000,00

Periodo	Total
0	$21.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.10 Acompañamiento y Asesoria Técnica en cultivo de Cacao (1 técnico y/o tecnólogo y/o profesional en área relacionadas agrícolas y/o agropecuarias) brindará apoyo a 30 productores

Periodo	Mano de obra calificada
0	$22.500.000,00
Total	$22.500.000,00

Periodo	Total
0	$22.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.11 Acompañamiento y Asesoría Técnica en cultivo de cítricos (1 tecnólogo y/o profesional en área relacionadas agrícolas y/o agropecuarias) brindará apoyo a 30 productores

Periodo	Mano de obra calificada
0	$22.500.000,00
Total	$22.500.000,00

Periodo	Total
0	$22.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.12 Acompañamiento y Asesoría Técnica en cultivo de huerta casera (1 técnico y/o tecnólogo y/o profesional en área relacionadas agrícolas y/o agropecuarias) brindará apoyo a 30 productores

Periodo	Mano de obra calificada
0	$22.500.000,00
Total	$22.500.000,00

Periodo	Total
0	$22.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.13 Talleres de educación informal para el sector Pecuario y agrícola

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$17.600.000,00
Total	$17.600.000,00

Periodo	Total
0	$17.600.000,00
Total	

Actividad 1.1.14 Refrigerios (Pastel o empanada de carne y/o pollo con jugo natural de 200 ml en empaque individual)

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$2.805.000,00
Total	$2.805.000,00

Periodo	Total
0	$2.805.000,00
Total	

Actividad 1.1.15 Almuerzo compuesto por: Porción de sopa, porción de 200 gr proteína, carbohidrato, ensalada de vegetales, porción de verduras, jugo de fruta natural. Se entregarán los horarios establecidos y acordados en la organización logística. Requisitos de Calidad. Frescura. Todos los ingredientes deben estar frescos y en buen estado. Inocuidad: La preparación debe cumplir con las normas de manipulación de alimentos (Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud de Colombia). Temperatura: Debe entregarse

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$7.458.000,00
Total	$7.458.000,00

Periodo	Total
0	$7.458.000,00
Total	

Actividad 1.1.16 Apoyo de alquiler oficina, equipos de cómputo y elementos de papelería para el desarrollo del proyecto en general

Periodo	Servicios inmobiliarios
0	$12.137.000,00
Total	$12.137.000,00

Periodo	Total
0	$12.137.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Coordinador del Sector Pecuario (1 Profesionales como médico veterinario y/o zootecnista) ejecutar actividades de Coordinar, supervisar, revisar, y presentar informe para el cumplimiento de las actividades del personal contratado para el acompañamiento y asesoria técnica del sector pecuario

Periodo	Mano de obra calificada
0	$20.500.000,00
Total	$20.500.000,00

Periodo	Total
0	$20.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Acompañamiento y Asesoría Técnica Productores de ganadería (3 Profesionales como médico veterinario y/o zootecnista) cada profesional brindará apoyo a 30 productores para un total 90 productores

Periodo	Mano de obra calificada
0	$67.500.000,00
Total	$67.500.000,00

Periodo	Total
0	$67.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Acompañamiento y Asesoría Técnica Productores avícolas (1 técnico y/o tecnólogo y/o profesional en Medicina veterinaria y/o zootecnia y/o sector agropecuario o afines) brindará apoyo a 30 productores

Periodo	Mano de obra calificada
0	$22.500.000,00
Total	$22.500.000,00

Periodo	Total
0	$22.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Acompañamiento y Asesoría Técnica Productores porcícolas y/o ovinos-caprinos (1 técnico y/o tecnólogo y/o profesional en Medicina veterinaria y/o zootecnia y/o sector agropecuario o afines) brindará apoyo a 30 productores

Periodo	Mano de obra calificada
0	$22.500.000,00
Total	$22.500.000,00

Periodo	Total
0	$22.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Acompañamiento y Asesoría Técnica Productores piscícola (1 técnico y/o tecnólogo y/o profesional en Medicina veterinaria y/o zootecnia y/o sector agropecuario o afines) brindará apoyo a 30 productores

Periodo	Mano de obra calificada
0	$22.500.000,00
Total	$22.500.000,00

Periodo	Total
0	$22.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Coordinador del Sector Agrícola (ingeniero agrónomo y/o administrador agropecuario) ejecutar actividades de Coordinar, supervisar, revisar, y presentar informe para el cumplimiento de las actividades del personal contratado para el acompañamiento y asesoría técnica del sector agrícola

Periodo	Mano de obra calificada
0	$20.500.000,00
Total	**$20.500.000,00**

Periodo	Total
0	$20.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 Acompañamiento y Asesoría Técnica en cultivo de plátano (1 técnico y/o tecnólogo y/o profesional en área relacionadas agrícolas y/o agropecuarias) brindará apoyo a 30 productores

Periodo	Mano de obra calificada
0	$22.500.000,00
Total	**$22.500.000,00**

Periodo	Total
0	$22.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.9 Acompañamiento y Asesoría Técnica en cultivo de yuca (1 técnico y/o tecnólogo y/o profesional en área relacionadas agrícolas y/o agropecuarias) brindará apoyo a 30 productores

Periodo	Mano de obra calificada
0	$22.500.000,00
Total	$22.500.000,00

Periodo	Total
0	$22.500.000,00
Total	

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Objetivo (Objetivo general)	Administrativos	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaratoria de desierta del proceso de selección.	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación
2-Componente (Productos)	Operacionales	Realización de Estudio de mercado con cotización y valores actualizados	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: Coordinador General del proyecto (Ingeniero agrónomo y/o médico veterinario y/o administrador) ejecutara actividades de Coordinar, programar, verificar, revisar, compilar, documentar y presentar informe para el cumplimiento de las actividades en articulación con los coordinadores del sector pecuarios y agrícola y las demás que se requiera durante la ejecución del contrato Riesgo: Demora en el cumplimiento de las actividades	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto).

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Corresponde al número total de pequeños productores agropecuarios atendidos mediante el servicio de asistencia técnica (330 productores).

Descripción Valor Unitario: Costo promedio de contratación de servicios de asistencia técnica agropecuaria en el mercado local por productor.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	330,00	$350.000,00	$115.500.000,00
1	330,00	$380.000,00	$125.400.000,00
2	330,00	$400.000,00	$132.000.000,00
3	330,00	$420.000,00	$138.600.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$115.500.000,00	$115.500.000,00
1	$125.400.000,00	$125.400.000,00
2	$132.000.000,00	$132.000.000,00
3	$138.600.000,00	$138.600.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (+)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$92.400.000,0	$0,0	$0,0	$338.480.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-246.080.000,0
1	$100.320.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$100.320.000,0
2	$105.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$105.600.000,0
3	$110.880.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$110.880.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS P OS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA					
$20.457.808,81	13,53 %	$1,06	$1.025.696,97	$338.480.000,00	$6.314.684,47

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)	$1.025.696,97

03 - Decisión

Alternativa

LEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

04 - Alcance

ervicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la cobertura de visitas de acompañamiento técnico en las unidades agropecuarias priorizadas, lo que limita la adecuada orientación del manejo productivo según su línea

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Pequeños productores rurales asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de pequeños productores rurales

Meta total: 330,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Registro fotográfico
Actas de almacén
informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	330,0000	**Total:**	330,0000

Regionalización

Producto: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación		
Orinoquía	Arauca	Saravena				
	0	350.000.000,00	350.000.000,00	330,0000	330,0000	0

Departamento Nacional de Planeación

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Impreso el 29/05/2026 10:05:46 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor