MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
04 JUN 2026
Hora: 04:07 pm
Quien Recibe:

INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL 004

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO NRO.	CTO 137 DE 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE MOVILIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PEDAGOGICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO
CONTRATISTA	ELKIN EMILIO VELAQUEZ ZORA
C.C./NIT.	71.186.318
SUPERVISOR	DIRECTOR TÉCNICO INSPECCIÓN DE TRANSTITO Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 11.200.000,00). M/CTE
PLAZO EJECUCION	CIENTO VEINTE (120) DÍAS
FECHA PRESENTE INFORME	01 DE JUNIO DE 2026

ADICIONAL

PRORROGA	001
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS

ADICIONAL No.	001
FECHA ADICIONAL	21 DE MAYO DE 2026
FECHA LEGALIZACIÓN DEL ADICIONAL	22 DE MAYO DE 2026
VALOR ADICIONAL	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 2.800.000) M/CTE

SUSPENSIÓN PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.200.000
VALOR ADICIONAL	$ 2.800.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.000.000
VALOR A PAGAR ACTA 002 DE RECIBIO PARCIAL 001	$ 2.800.000
VALOR A PAGAR ACTA 003 DE RECIBIO PARCIAL 002	$ 2.800.000
VALOR A PAGAR ACTA 004 DE RECIBIO PARCIAL 003	$ 2.800.000
VALOR A PAGAR ACTA 005 DE RECIBIO PARCIAL 004	$ 2.800.000
VALOR EJECTUADO	$ 11.200.000

SALDO POR EJECUTAR	$ 2.800.000

PARTE II. PROCESO DE CONTRACIÓN

Ejecución del Contrato

◉ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	CTA 001	6/03/2026 9:28 AM (UTC -5 horas)	6/03/2026 9:30 AM (UTC -5 horas)	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	CTA 002	6/04/2026 3:48 PM (UTC -5 horas)	6/04/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	PAGO 03	30/04/2026 3:48 PM (UTC -5 horas)	30/04/2026 3:10 PM (UTC -5 horas)	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	14.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	8.400.000,00 COP	60%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	8.400.000,00 COP	60%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	5.600.000,00 COP	40%	-
Valor pendiente de entrega:	14.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA 001 DE INICIO FIRMADA CPS 137 - 2026.pdf	ACTA DE INICIO FIRMADA CPS 137 - 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 002 PARCIAL CPS 137 DE 2026.pdf	ACTA 002 PARCIAL CPS 137 DE 2027.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	ACTA 003 PARCIAL 02 CPS 137 DE 2026.pdf	ACTA 003 PARCIAL 02 CPS 137 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	ACTA 004 PARCIAL CONTRATO 137.pdf	ACTA 004 PARCIAL CONTRATO 137.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descargar	Detalle
☐	ARL_ELKIN EMILIO VELASQUEZ ZORA.pdf	ARL_ELKIN EMILIO VELASQUEZ ZORA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION MENSUAL 01 CPS 137 DE 2026.pdf	INFORME DE SUPERVISION MENSUAL 01 CPS 137 DE 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVISION MENSUAL 02 CPS 137 DE 2026.pdf	INFORME DE SUPERVISION MENSUAL 02 CPS 137 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVISION MENSUAL 03 COS 137 DE 2026.pdf	INFORME DE SUPERVISION MENSUAL 03 COS 137 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP_ELKIN EMILIO VELASQUEZ ZORA.pdf	RP_ELKIN EMILIO VELASQUEZ ZORA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

PARTE III. RELACIÓN DE ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTA
ACTA 001	ACTA DE INICIO	27 DE ENERO DE 2026
ACTA 002	ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	06 DE MARZO DE 2026
ACTA 003	ACTA DE RECIBO PARCIAL 02	06 DE ABRIL DE 2026
ACTA 004	ACTA DE RECIBO PARCIAL 03	27 DE ABRIL DE 2026
ACTA 005	ACTA DE RECIBO PARCIAL 04	01 DE JUNIO DE 2026

PARTE IV. RELACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES

N/A

PARTE V. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En mi calidad de supervisor del contrato 137 de 2026, con objeto: "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE MOVILIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PEDAGOGICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO*" me permitió informar que durante el periodo del 26 de abril de 2026 al 26 de mayo de 2026 el contratista adelanto las siguientes actividades, en cumplimiento de las obligaciones contractuales:

Obligación contractual	Actividad realizada
Brindar acompañamiento en campañas educativas y preventivas que fortalezcan la cultura de respeto a las normas y señales de tránsito.	• Se brindo el acompañamiento en campañas educativas y preventivas que fortalezcan la cultura de respeto a las normas y señales de tránsito
Coadyuvar en la formulación, implementación de los procesos inherentes al cumplimiento de la misión institucional en materia de PREVENCIÓN VIAL.	• Se apoyo durante el periodo en la formulación, implementación de los procesos inherentes al cumplimiento de la misión institucional en materia de PREVENCIÓN VIAL
Apoyar la programación de los cursos y las actividades pedagógicas que se realicen Seguridad Vial, gestionando las invitaciones a los participantes, la logística de cada una de ellas (lugar, elementos de apoyo, etc.),	• Se realizo el apoyo a la programación de los cursos y pedagogías en reuniones con el colegio Kennedy y la institución carcelaria del municipio
Apoyar el registro documental de cada una de las actividades, como también el registro digital y responder por la custodia de estos.	• Se realizo el apoyo del registro documental, en cada una de las actividades realizadas.
Brindar apoyo en la definición de indicadores de éxito y realizar evaluaciones periódicas para medir el impacto de las campañas y ajustar estrategias según sea necesario	• Se brindo el apoyo en la definición de indicadores de éxito y realizar evaluaciones periódicas para medir el impacto de las campañas y ajustar estrategias según sea necesario en el periodo al personal de la dependencia.
Apoyar la recolección de información sobre accidentes de tránsito y comportamientos de los usuarios de la vía antes y después de las campañas.	• Se realizo el apoyo a la recolección de información sobre accidentes de tránsito y comportamientos de los usuarios de la vía antes y después de las campañas durante el periodo
Brindar soporte técnico sobre normativas de tránsito, asesorando los miembros de la mesa interinstitucional sobre las leyes, normativas y mejores prácticas relacionadas con la seguridad vial.	• Se brindo el apoyo soporte técnico sobre normativas de tránsito, asesorando los miembros de la mesa interinstitucional sobre las leyes, normativas y mejores prácticas relacionadas con la seguridad vial durante el periodo

Obligación contractual	Actividad realizada
Coadyuvar en el desarrollo de mensajes claros y atractivos enfocados en la seguridad vial, adaptados a diferentes públicos (conductores, peatones, ciclistas).	• Durante las actividades y campañas se propusieron y realizaron mensajes claros y atractivos enfocados en la seguridad vial, adaptados a diferentes públicos
Brindar acompañamiento en la participación ciudadana, organizando foros y actividades donde la comunidad pueda expresar sus preocupaciones y sugerencias en cuanto a la movilidad y seguridad vial.	• En las reuniones realizadas en el periodo se brindó acompañamiento en la participación ciudadana, organizando foros y actividades donde la comunidad pueda expresar sus preocupaciones y sugerencias en cuanto a la movilidad y seguridad vial
Brindar apoyo en los procesos administrativos, operativos de Seguridad vial que se generen en la inspección de tránsito y transporte del Municipio de Puerto Boyacá.	• Apoyo a las visitas técnicas a los vehículos de transporte escolar de las siguientes veredas del municipio: Vereda Romero, Vereda El Marfil, Vereda Puerto Serviez, Vereda Puerto Pinzón. • Apoyo a los retenes realizados en el casco urbano, Carrera 2 entre calle 13 y calle 12
Apoyar al organismo de tránsito en el fomento de una cultura ciudadana que propenda por la debida utilización de las vías y los espacios públicos y el uso racional y ecológico del entorno.	• Se realizo el apoyo al organismo de tránsito en el fomento de una cultura ciudadana que propenda por la debida utilización de las vías y los espacios públicos y el uso racional y ecológico del entorno
Y las demás actividades asignadas por el supervisor, propias de la naturaleza del objeto y la necesidad del servicio, siempre que se encuentren circunscritas al objeto del presente contrato	• Apoyo de cierre vial en la celebración del Día de las madres

PARTE VI. REGISTRO FOTOGRAFICO





INSPECCIÓN DE VEHICULOS VEREDA PUERTO SERVIEZ – 12 DE MAYO DE 2026



PROGRAMACIÓN DE PEDAGOGIA CARCEL – 16 DE MAYO DE 2026



INSPECCIÓN DE VEHICULOS VEREDA PINZON – 20 DE MAYO DE 2026



APOYO RETEN CRA 2 CALLE 13 Y 12 – 23 DE MAYO DE 2026



APOYO CIERRE DE VIA DIA DE LA MADRE – 24 DE MAYO DE 2026

Como supervisor del contrato, certifico que las actividades ejecutadas durante el periodo reportado se realizaron conforme a los lineamientos establecidos en el objeto contractual y de acuerdo con las orientaciones impartidas por la inspección de Transito

El seguimiento efectuado permite evidenciar el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones a cargo del contratista, encontrándose las actividades desarrolladas, revisadas y aprobadas a conformidad por la supervisión.

MARIA ALEJANDRA CAÑAS ESTRADA
Director Técnico II TM
Transito@puertoboyaca-boyaca-gov.co