PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

ANEXO 3
MATRIZ DE RIESGOS

En el marco del presente proceso de contratación, se identificaron los riesgos previsibles del proceso, tal y como se detalla la matriz de riesgos a continuación. Adicionalmente, se revisó la participación de los diferentes actores o interesados del sector, permitiendo evidenciar de forma general los posibles oferentes, en un contexto de pluralidad dentro del proceso.

OBJETO: SC01-3299060-9-019 Adquirir productos elaborados a partir de impresión digital de gran formato de material de educación, divulgación y señalización en Parques Nacionales Naturales de Colombia.

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	especifico	externo	ejecución	económico	No disponibilidad de los insumos requeridos para elaborar los elementos solicitados en el contrato.	Retraso en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo alto	Contratista	Verificar el comportamiento del mercado, respecto a los bienes objeto de la compra naciones y/o importados.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	El contratista	A partir del inicio de ejecución del contrato	Finalización del contrato	Requerimiento escrito del Supervisor	Permanente durante la etapa de ejecución

2	General	Externo	Contratación	Operacionales	Aumento significativo en la Tasa representativa monetaria (TRM)	Desequilibrio económico en el valor de las propuestas	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Clausula especifica donde se establece que el contratista debe mantener los precios presentados dentro de su oferta. Adicionalmente el contratista debe prever dentro del precio de su oferta las posibles fluctuaciones del mercado.	NO	2	2	4	SI	Entidad - Contratista	A partir del inicio de ejecución del contrato	Finalización del contrato	Requerimiento escrito del Supervisor	Permanente durante la etapa de ejecución
3	General	Externo	Contratación	Tecnológicos	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos estándares que deben ser tenidos encuentra para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica	Desactualización	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante	La Entidad realiza estudio del sector y estudio de mercado para conocer las condiciones de los productos y servicios disponibles en el mercado.	NO	2	2	4	SI	Entidad - Contratista	Etapa precontractual	Finalización del contrato	Análisis del sector y seguimiento del mercado en la ejecución contractual por Supervisor y el contratista	Permanente durante las etapas de selección y ejecución

4	General	Interno	Planeación	Riesgo	Cambio en la normatividad fiscal que conlleve o demande un ajuste en la ejecución del contrato.	Estar alerta a estas modificaciones normativas para, de requerirse, realizar los ajustes al contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Ajuste al contrato de conformidad con la normatividad que se expida.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad	A partir de la suscripción del contrato	Durante la ejecución del Contrato	Estudio de la normatividad	Durante la ejecución del Contrato
5	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos del contratista	Pérdida de información	3	5	8	Riesgo bajo	Contratista	La Entidad realiza la supervisión de las actividades que adelanta el contratista	2	2	4	Riesgo bajo	SI	El contratista	A partir de la suscripción del contrato	Durante la ejecución del Contrato	Requerimiento escrito del Supervisor	Durante la ejecución del Contrato