SC36-INTV-FEDELAM-02328-2026

***Al contestar por favor cite este número de consecutivo***

Bogotá, D.C. 08 enero de 2026

Señor
NESTOR FERNEY SUSA ALGARRA
Representante Legal
fedelamcolombia@outlook.com
DANIELA PATIÑO BARRAGAN
Directora de Proyecto
proyectofedelam@gmail.com
FEDELAM
Bogotá, D.C

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA:** | Contrato CO1.PCCNTR.8288853 de 2025. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. |
| **ASUNTO:** | **CONCEPTO MODIFICACIÓN CON AVAL INTERVENTORIA**<br>Convenio No.: CO1.PCCNTR.8354839 de 2025 |

Respetado Conviniente:

La interventoría **SCAIPROYEKTA SAS BIC** recibió solicitud de modificación que requiere aval de interventoría según lo establecido en el numeral 2.19.2 del anexo 12 Guía de ejecución de convenios correspondiente a cambio de cronograma (fecha) (Reemplazo y/o adición de docente) (Cambio de ciudad o municipio de ejecución) recibida con Radicados SC36-2258-2026-REC del 06 de enero de 2025.

En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, procedemos a analizar el caso expuesto y emitir el concepto al SENA, conforme se procede a exponer y sustentar:

## 1. Antecedentes:

- La Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT, mediante correo electrónico del 16 de octubre de 2025, el cual cuenta con radicado interno de la interventoría No. SC36-0146-2025-REC, informó que el día 16 de octubre de 2025, el Conviniente cumplió con los requisitos de ejecución, siendo la fecha de inicio del convenio.

- El día 21 de octubre de 2025 mediante radicado No. SC36-INTV-FEDELAM-00165 (Radicado SENA 72025400960 del 21 de octubre de 2025) la interventoría realizó la aprobación del director de Proyecto a la señora DANIELA PATIÑO BARRAGÁN, identificada con cédula de ciudadanía CC. N° 1098735467.

- Mediante oficio del 22 de octubre de 2025 radicado en el Sistema de Información de la Interventoría, con el consecutivo interno n. SC36-INTV-FEDELAM-00204-2025 (radicado SENA 72025404674 del 23 de octubre de 2025) la interventoría informa que la FEDELAM dio CUMPLIMIENTO respecto a la relación contractual del director de Proyecto.

- La interventoría aprobó cronograma primer corte del convenio No. CO1.PCCNTR.8354839- de 2025 mediante radicado No. SC36-INTV-FEDELAM-00927-2025 (Radicado SENA 72025438182 del 15 de noviembre de 2025).

- La interventoría aprobó el segundo corte del cronograma del convenio No. CO1.PCCNTR.8354839-de 2025 mediante radicado No SC36-INTV-FEDELAM-01906-2025 (Radicado 72025475641 del 12 de diciembre de 2025)

- El conviniente solicito prorroga la cual se emitió concepto viable por parte de la interventoría radicado SC36-INTV-FEDELAM-01731-2025. (Radicado SENA 72025475271 del 11 de diciembre de 2025).

- El conviniente solicito modificación de lugar y capacitador de la AF3 grupo 4, AF4 Grupo 8, AF5 Grupo 9. la cual fue aprobada por la interventoría radicado SC36-INTV-FEDELAM-01915-2025 del 12 de diciembre de 2025.

- El conviniente solicito modificación de fecha de la AF1 grupo del 1 al 20, AF2 grupo 1, 2, 13, 14, 15 y 18 y AF4 Grupo 8 la cual fue aprobada por la interventoría radicado SC36-INTV-ECCI-00688-2025 del 10 de noviembre de 2025.

- El conviniente FEDELAM solicitó a la interventoría, el día 06 de enero de 2026, mediante radicado No. SC36-2258-2026-REC, cambio de fecha, Remplazo o adición de docentes, cambio de Cambio de ciudad o municipio de ejecución de la AF5 GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO Grupo 06.

## 2. Solicitud del Conviniente

El conviniente FEDELAM solicitó a la interventoría, el día 06 de enero de 2026, mediante radicado No. SC36-2266-2026-REC, solicitó cambio de fecha, sin afectación a beneficiarios ni presupuesto del proyecto de la acción de formación:

- ✓ AF2 Gestión Estratégica de Amenazas Digitales en el INPEC Grupo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16 Y 20

Fundamenta su solicitud así:

*En el marco del convenio suscrito entre FEDELAM y el SENA, y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2.19 del anexo 12, nos permitimos solicitar la aprobación de modificación de fechas de las siguiente acción de formación: AF2_Gestión Estratégica de Amenazas Digitales en el INPEC*




**3. Consideración de la interventoría:**

De acuerdo con los requisitos y condiciones definidas en el Anexo 12. Guía de ejecución de convenios, Numeral 2.19 referente a las Modificaciones al convenio durante la ejecución, se establecen las consideraciones así:

| CONDICIÓN DEFINIDA EN EL ANEXO 12 | CONCEPTO INTERVENTOR | DEFINICIÓN |
|---|---|---|
| Número máximo de modificaciones por mes | El convenio cuenta con un total de 71 grupos, por lo cual podrá solicitar hasta seis (6) modificaciones por mes, siendo esta la **quinta** solicitud de modificación para el tercer mes de inicio del convenio (contado a partir del 16 de diciembre 2025). | CUMPLE |
| En ninguna circunstancia se aceptará la eliminación de acciones de formación. | Se solicita modificación de fecha de la AF2_Gestión Estratégica de Amenazas Digitales en el INPEC Grupo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16 Y 20 Unidades temáticas de la 1 a la 5. modalidad Virtual.<br><br>**No** se eliminan en su solicitud, Acciones de Formación. | CUMPLE |

| CONDICIÓN DEFINIDA EN EL ANEXO 12 | CONCEPTO INTERVENTOR | DEFINICIÓN |
|---|---|---|
| Tenga en cuenta que cualquier modificación solicitada no puede afectar ningún criterio establecido en el Anexo 11 "Criterios generales de evaluación técnica" y que haya sido objeto de puntuación. | Se solicita modificación de fecha de la AF2_Gestión Estratégica de Amenazas Digitales en el INPEC Grupo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16 Y 20. Unidades temáticas de la 1 a la 5. modalidad Virtual<br><br>**No** se afectan los Criterios de evaluación contenidos en el Anexo 11. | CUMPLE |
| Modificaciones que requieren aprobación por parte del SENA, previo concepto de aval de la interventoría | **Presupuesto**: La modificación solicitada, no tiene injerencia respecto del presupuesto.<br><br>**Adición de grupos de formación:** La modificación solicitada, no tiene injerencia respecto de adición de grupos de formación. | NO APLICA |
| Modificaciones que únicamente requieren aval de la interventoría | **Se deben indicar las razones que ocasionan:**<br><br>**Los cambios no deben afectar la calidad ni el objetivo de la formación, la fuente de financiación de recursos o el presupuesto total del proyecto aprobado, y el plazo de ejecución del convenio:** No se afectan.<br><br>***2.19.2.1 Cronograma (fechas)***<br><br>*El conviniente podrá solicitar el cambio de fechas de realización de las acciones de formación, siempre y cuando no se constituya cambio de ciudad o municipio. La solicitud debe estar acompañada del cronograma actualizado en el aplicativo o la herramienta dispuesta.*<br><br>*El conviniente debe solicitar a la interventoría de manera inmediata la respectiva modificación, so pena del no reconocimiento de la sesión de formación***.** | APLICA |

En atención a que la solicitud de modificación presentada por el conviniente se encuentra enmarcada en las condiciones establecidas en el Anexo 12 – Guía de Ejecución de Convenios, y está relacionada con la modificación del cronograma (fecha) para la realización de la siguiente acción de formación: AF2 Gestión Estratégica de Amenazas Digitales en el INPEC Grupo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16 Y 20.

De acuerdo con lo anterior, el conviniente solicita la modificación de fecha *AF2 Gestión Estratégica de Amenazas Digitales en el INPEC* Grupo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16 y 20. Unidades temáticas de la 1 a 5 modalidad virtual así:

| No. AF | GRUPO | FECHA INICIO APROBADA | FECHA FINALIZACIÓN APROBADA | FECHA INICIO AF SOLICITADA | FECHA FINALIZACIÓN AF SOLICITADA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 09/12/25 | 09/12/25 | 16/01/26 | 21/01/26 |
| 2 | 3 | 10/12/25 | 11/12/25 | 22/01/26 | 27/01/26 |
| 2 | 3 | 12/12/25 | 12/12/25 | 28/01/26 | 02/02/26 |
| 2 | 3 | 13/12/25 | 14/12/25 | 03/02/26 | 08/02/26 |
| 2 | 3 | 15/12/25 | 15/12/25 | 09/02/26 | 15/02/26 |
| 2 | 4 | 09/12/25 | 09/12/25 | 16/01/26 | 21/01/26 |
| 2 | 4 | 10/12/25 | 11/12/25 | 22/01/26 | 27/01/26 |
| 2 | 4 | 12/12/25 | 12/12/25 | 28/01/26 | 02/02/26 |
| 2 | 4 | 13/12/25 | 14/12/25 | 03/02/26 | 08/02/26 |
| 2 | 4 | 15/12/25 | 15/12/25 | 09/02/26 | 15/02/26 |
| 2 | 6 | 09/12/25 | 09/12/25 | 16/01/26 | 21/01/26 |
| 2 | 6 | 10/12/25 | 11/12/25 | 22/01/26 | 27/01/26 |
| 2 | 6 | 12/12/25 | 12/12/25 | 28/01/26 | 02/02/26 |
| 2 | 6 | 13/12/25 | 14/12/25 | 03/02/26 | 08/02/26 |
| 2 | 6 | 15/12/25 | 15/12/25 | 09/02/26 | 15/02/26 |
| 2 | 7 | 09/12/25 | 09/12/25 | 16/01/26 | 21/01/26 |
| 2 | 7 | 10/12/25 | 11/12/25 | 22/01/26 | 27/01/26 |
| 2 | 7 | 12/12/25 | 12/12/25 | 28/01/26 | 02/02/26 |
| 2 | 7 | 13/12/25 | 14/12/25 | 03/02/26 | 08/02/26 |
| 2 | 7 | 15/12/25 | 15/12/25 | 09/02/26 | 15/02/26 |
| 2 | 8 | 09/12/25 | 09/12/25 | 16/01/26 | 21/01/26 |
| 2 | 8 | 10/12/25 | 11/12/25 | 22/01/26 | 27/01/26 |
| 2 | 8 | 12/12/25 | 12/12/25 | 28/01/26 | 02/02/26 |
| 2 | 8 | 13/12/25 | 14/12/25 | 03/02/26 | 08/02/26 |
| 2 | 8 | 15/12/25 | 15/12/25 | 09/02/26 | 15/02/26 |
| 2 | 9 | 09/12/25 | 09/12/25 | 16/01/26 | 21/01/26 |
| 2 | 9 | 10/12/25 | 11/12/25 | 22/01/26 | 27/01/26 |
| 2 | 9 | 12/12/25 | 12/12/25 | 28/01/26 | 02/02/26 |
| 2 | 9 | 13/12/25 | 14/12/25 | 03/02/26 | 08/02/26 |
| 2 | 9 | 15/12/25 | 15/12/25 | 09/02/26 | 15/02/26 |
| 2 | 10 | 09/12/25 | 09/12/25 | 16/01/26 | 21/01/26 |

| No. AF | GRUPO | FECHA INICIO APROBADA | FECHA FINALIZACIÓN APROBADA | FECHA INICIO AF SOLICITADA | FECHA FINALIZACIÓN AF SOLICITADA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 10/12/25 | 11/12/25 | 22/01/26 | 27/01/26 |
| 2 | 10 | 12/12/25 | 12/12/25 | 28/01/26 | 02/02/26 |
| 2 | 10 | 13/12/25 | 14/12/25 | 03/02/26 | 08/02/26 |
| 2 | 10 | 15/12/25 | 15/12/25 | 09/02/26 | 15/02/26 |
| 2 | 16 | 09/12/25 | 09/12/25 | 16/01/26 | 21/01/26 |
| 2 | 16 | 10/12/25 | 11/12/25 | 22/01/26 | 27/01/26 |
| 2 | 16 | 12/12/25 | 12/12/25 | 28/01/26 | 02/02/26 |
| 2 | 16 | 13/12/25 | 14/12/25 | 03/02/26 | 08/02/26 |
| 2 | 16 | 15/12/25 | 15/12/25 | 09/02/26 | 15/02/26 |
| 2 | 20 | 09/12/25 | 09/12/25 | 16/01/26 | 21/01/26 |
| 2 | 20 | 10/12/25 | 11/12/25 | 22/01/26 | 27/01/26 |
| 2 | 20 | 12/12/25 | 12/12/25 | 28/01/26 | 02/02/26 |
| 2 | 20 | 13/12/25 | 14/12/25 | 03/02/26 | 08/02/26 |
| 2 | 20 | 15/12/25 | 15/12/25 | 09/02/26 | 15/02/26 |

El cambio propuesto se fundamenta en la verificación de la disponibilidad de la población beneficiaria para la ejecución de la acción formativa, en el marco de los términos y condiciones definidos en la prórroga aprobada del convenio suscrito entre FEDELAM y el SENA, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada ejecución de las actividades programadas.

En consideración de la Interventoría, y para surtir el respectivo trámite y anuencia ante el SENA, el presente cambio se enmarca en un ajuste o precisión al proyecto aprobado, en tanto no modifica, adiciona o aclara cláusulas del convenio ni los anexos de la Convocatoria que la reglamentan, por tanto, no se requiere otrosí.

Adicionalmente, se aclara que el presente concepto solo aplica para lo expresamente aquí tratado en relación con las modificaciones previamente descritas en este numeral. Los demás componentes del proyecto se mantienen incólumes.

**4. Concepto de Interventoría para la modificación:**

De acuerdo con lo anterior la interventoría emite concepto **FAVORABLE**, para el ajuste requerido y del convenio CO1.PCCNTR. 8354839 de 2025, una vez reciba el concepto debe proceder al ajuste del cronograma en el Sistema Especializado de Proyectos SEP dispuesto por el SENA y debe remitir evidencia al interventor líder encargado y al correo de correspondencia.intervsena@scain.co.

**Anexos:**

(1) Solicitudes de modificación del Conviniente
(2) Anexo solicitud de modificación del Conviniente

Atentamente,

**Omar Raúl Martínez**
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

**Ingrid María Sulbarán R.**
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Proyectó: Ingrid María Sulbarán Rodriguez – Interventor Líder

Revisó: Yuly Andrea Muñoz. Coordinadora Financiera, Clara M. Álzate. Coordinadora Jurídica, Alba Rocío Sarmiento. Calidad e información

C.C. Consecutivo Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT: gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co