SC36-INTV-FEDELAM-02439-2026

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, D.C. 24 enero de 2026

Señor
NESTOR FERNEY SUSA ALGARRA
Representante Legal
fedelamcolombia@outlook.com
DANIELA PATIÑO BARRAGAN
Directora de Proyecto
proyectofedelam@gmail.com
FEDELAM
Bogotá, D.C

REFERENCIA:	Contrato CO1.PCCNTR.8288853 de 2025. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
ASUNTO:	**CONCEPTO MODIFICACIÓN CON AVAL INTERVENTORIA** Convenio No.: CO1.PCCNTR.8354839 de 2025 FEDELAM

Respetado Conviniente:

La interventoría **SCAIPROYEKTA SAS BIC** recibió solicitud de modificación que requiere aval de interventoría según lo establecido en el numeral 2.19.2 del anexo 12 Guía de ejecución de convenios correspondiente a cambio de cronograma (fecha) (Reemplazo y/o adición de docente) (Cambio de ciudad o municipio de ejecución) recibida con Radicados SC36-2381-2026-REC del 22 de enero de 2025.

En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, procedemos a analizar el caso expuesto y emitir el concepto al SENA, conforme se procede a exponer y sustentar:

1. Antecedentes:

- La Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT, mediante correo electrónico del 16 de octubre de 2025, el cual cuenta con radicado interno de la interventoría No. SC36-0146-2025-REC, informó que el día 16 de octubre de 2025, el Conviniente cumplió con los requisitos de ejecución, siendo la fecha de inicio del convenio.

- El día 21 de octubre de 2025 mediante radicado No. SC36-INTV-FEDELAM-00165 (Radicado SENA 72025400960 del 21 de octubre de 2025) la interventoría realizó la

aprobación del director de Proyecto a la señora DANIELA PATIÑO BARRAGÁN, identificada con cédula de ciudadanía CC. N° 1098735467.

- Mediante oficio del 22 de octubre de 2025 radicado en el Sistema de Información de la Interventoría, con el consecutivo interno n. SC36-INTV-FEDELAM-00204-2025 (radicado SENA 72025404674 del 23 de octubre de 2025) la interventoría informa que la FEDELAM dio CUMPLIMIENTO respecto a la relación contractual del director de Proyecto.

- La interventoría aprobó cronograma primer corte del convenio No. CO1.PCCNTR.8354839- de 2025 mediante radicado No. SC36-INTV-FEDELAM-00927-2025 (Radicado SENA 72025438182 del 15 de noviembre de 2025).

- La interventoría aprobó el segundo corte del cronograma del convenio No. CO1.PCCNTR.8354839-de 2025 mediante radicado No SC36-INTV-FEDELAM-01906-2025 (Radicado 72025475641 del 12 de diciembre de 2025)

- El conviniente solicito prorroga la cual se emitió concepto viable por parte de la interventoría radicado SC36-INTV-FEDELAM-01731-2025. (Radicado SENA 72025475271 del 11 de diciembre de 2025).

- El conviniente solicito modificación de lugar y capacitador de la AF3 grupo 4, AF4 Grupo 8, AF5 Grupo 9. la cual fue aprobada por la interventoría radicado SC36-INTV-FEDELAM-01915-2025 del 12 de diciembre de 2025.

- El conviniente solicito modificación de fecha de la AF1 grupo del 1 al 20, AF2 grupo 1, 2, 13, 14, 15 y 18 y AF4 Grupo 8 la cual fue aprobada por la interventoría radicado SC36-INTV-ECCI-00688-2025 del 10 de noviembre de 2025.

- El conviniente FEDELAM solicitó a la interventoría, el día 06 de enero de 2026, mediante radicado No. SC36-2258-2026-REC, cambio de fecha, Remplazo o adición de docentes, cambio de Cambio de ciudad o municipio de ejecución de la AF5 GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO Grupo 06. Aprobado por la interventoría radicado SC36-INTV-FEDELAM-02328-2026.

- FEDELAM solicitó a la interventoría, el día 13 de enero de 2026, mediante radicado No. SC36-2308-2026-REC y alcance SC36-2328-2026-REC del 15 de enero de 2025, solicitó cambio de fecha, lugar, Remplazo o adición de docentes, Cambio de ciudad o municipio de ejecución de la AF3 CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS PENITENCIARIOS. Grupo 1. Aprobado por la interventoría radicado SC36-INTV-FEDELAM-02384-2026.

- FEDELAM solicitó a la interventoría, el día 16 de enero de 2026, mediante radicado No. SC36-2339-2026-REC, solicitó cambio de fecha, lugar, Cambio de ciudad o municipio de ejecución de la AF5 GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO. Grupo 5 cambio de ciudad y fecha. Aprobado por la interventoría radicado SC36-INTV-FEDELAM-02405-2026.

2. Solicitud del Conviniente

El conviniente FEDELAM solicitó a la interventoría, el día 22 de enero de 2026, mediante radicado No. SC36-2381-2026-REC, cambio de fecha, lugar, Remplazo o adición de docentes, Cambio de ciudad o municipio de ejecución sin afectación a beneficiarios ni presupuesto del proyecto de la acción de formación:

Cambio de Cronograma (fechas):

- AF3 Grupo 8 UT 4 y UT 5
- AF3 Grupo 9
- AF4 Grupo 3 UT 4 y UT 5
- AF4 Grupo 4
- AF4 Grupo 5 UT 4 y UT 5
- AF4 Grupo 6 UT 4 y UT 5
- AF5 Grupo 4

Cambio de Cambio de ciudad o municipio de ejecución:

- AF4 Grupo 3, 4 y 5
- AF5 Grupo 4

Cambio de Lugar:

- AF3 Grupo 8 UT1, UT2 y UT3
- AF3 Grupo 9 UT1, UT2 y UT3
- AF4 Grupo 3
- AF4 Grupo 4
- AF4 Grupo 5
- AF4 Grupo 6 UT4 y UT5
- AF5 Grupo 4

Cambio de capacitador:

- AF3 Grupo 8
- AF4 Grupo 4
- AF4 Grupo 5

Fundamenta su solicitud así:

> *En el marco del convenio suscrito entre FEDELAM y el SENA, y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2.19 del anexo 12, nos permitimos solicitar Alcance para la aprobación de modificación de fechas, ciudad, lugar y docente.*

18	CO1.PCCNTR.8354839	FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS	FEDELAM	REEMPLAZO O ADICIÓN DE CAPACITADORES	PENDIENTE	
19	CO1.PCCNTR.8354839	FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS	FEDELAM	CRONOGRAMA (FECHAS)	PENDIENTE	
20	CO1.PCCNTR.8354839	FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS	FEDELAM	CRONOGRAMA (HORA/LUGAR)	PENDIENTE	
21	CO1.PCCNTR.8354839	FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS	FEDELAM	CAMBIO DE CIUDAD O MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	PENDIENTE	

3. Consideración de la interventoría:

De acuerdo con los requisitos y condiciones definidas en el Anexo 12. Guía de ejecución de convenios, Numeral 2.19 referente a las Modificaciones al convenio durante la ejecución, se establecen las consideraciones así:

CONDICIÓN DEFINIDA EN EL ANEXO 12	CONCEPTO INTERVENTOR	DEFINICIÓN
Número máximo de modificaciones por mes	El convenio cuenta con un total de 71 grupos, por lo cual podrá solicitar hasta seis (6) modificaciones por mes, siendo esta la cuarta, quinta y sexta solicitud de modificación para el tercer mes de inicio del convenio (16 de enero al 15 de febrero 2026).	CUMPLE
En ninguna circunstancia se aceptará la eliminación de acciones de formación	Se solicita modificación de fecha de la AF3 CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS PENITENCIARIOS. Modalidad presencial: Grupo 8 Unidades temáticas 4 y 5, Grupo 9 Unidad temática 1 a la 5. Se solicita modificación de fecha de la AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Modalidad presencial: Grupo 3 Unidades temáticas 4 y 5, Grupo 4 Unidad temática 1 a la 5. Grupo 5 Unidad temática 4 y 5 Grupo 6 Unidad temática 4 y 5 Se solicita modificación de fecha de la AF5 GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO Modalidad presencial Grupo 4 Unidad temática 1 a la 5.	CUMPLE

CONDICIÓN DEFINIDA EN EL ANEXO 12	CONCEPTO INTERVENTOR	DEFINICIÓN
	Se solicita modificación de Cambio de ciudad o municipio de ejecución de la AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Grupo 3, 4 y 5 Unidad temática 1 a la 5 Modalidad presencial. Se solicita modificación de Cambio de ciudad o municipio de ejecución de la AF5 GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO Grupo 4 Unidad temática 1 a la 5 Modalidad presencial. Se solicita modificación de lugar AF3 CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS PENITENCIARIOS. Modalidad presencial: Grupo 8 Unidad temática 1-2 y 3 Grupo 9 Unidad Temática 1-2 y 3 Se solicita modificación de lugar AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Modalidad presencial: Grupo 3, Grupo 4 y Grupo 5 Unidad temática 1 a la 5. Se solicita modificación de lugar AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Modalidad presencial Grupo 6 Unidad temática 4 y 5. Se solicita modificación de lugar AF5 GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO grupo 4 Unidad temática 1 a la 5. Se solicita modificación de **reemplazo o adición de capacitadores** de la AF3 CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS PENITENCIARIOS. Grupo 8 Unidades temáticas de la 1 a la 5. modalidad presencial. Se solicita modificación de **reemplazo o adición de capacitadores** de la AF4	

CONDICIÓN DEFINIDA EN EL ANEXO 12	CONCEPTO INTERVENTOR	DEFINICIÓN
	DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD. Grupo 4 y 5 Unidades temáticas de la 1 a la 5. modalidad presencial. **No** se eliminan en su solicitud, Acciones de Formación.	
Tenga en cuenta que cualquier modificación solicitada no puede afectar ningún criterio establecido en el Anexo 11 “Criterios generales de evaluación técnica” y que haya sido objeto de puntuación.	Se solicita modificación de fecha de la AF3 CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS PENITENCIARIOS. Modalidad presencial: Grupo 8 Unidades temáticas 4 y 5, Grupo 9 Unidad temática 1 a la 5. Se solicita modificación de fecha de la AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Modalidad presencial: Grupo 3 Unidades temáticas 4 y 5, Grupo 4 Unidad temática 1 a la 5. Grupo 5 Unidad temática 4 y 5 Grupo 6 Unidad temática 4 y 5 Se solicita modificación de fecha de la AF5 GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO Modalidad presencial Grupo 4 Unidad temática 1 a la 5. Se solicita modificación de Cambio de ciudad o municipio de ejecución de la AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Grupo 3, 4 y 5 Unidad temática 1 a la 5 Modalidad presencial. Se solicita modificación de Cambio de ciudad o municipio de ejecución de la AF5 GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO Grupo 4 Unidad temática 1 a la 5 Modalidad presencial. Se solicita modificación de lugar AF3 CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS PENITENCIARIOS. Modalidad presencial: Grupo 8 Unidad temática 1-2 y 3	CUMPLE

CONDICIÓN DEFINIDA EN EL ANEXO 12	CONCEPTO INTERVENTOR	DEFINICIÓN
	Grupo 9 Unidad Temática 1-2 y 3 Se solicita modificación de lugar AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Modalidad presencial: Grupo 3, Grupo 4 y Grupo 5 Unidad temática 1 a la 5. Se solicita modificación de lugar AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Modalidad presencial Grupo 6 Unidad temática 4 y 5. Se solicita modificación de lugar AF5 GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO grupo 4 Unidad temática 1 a la 5. Se solicita modificación de reemplazo o adición de capacitadores de la AF3 CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS PENITENCIARIOS. Grupo 8 Unidades temáticas de la 1 a la 5. modalidad presencial. Se solicita modificación de reemplazo o adición de capacitadores de la AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD. Grupo 4 y 5 Unidades temáticas de la 1 a la 5. modalidad presencial. **No** se afectan los Criterios de evaluación contenidos en el Anexo 11.	
Modificaciones que requieren aprobación por parte del SENA, previo concepto de aval de la interventoría	**Presupuesto**: La modificación solicitada, no tiene injerencia respecto del presupuesto. **Adición de grupos de formación:** La modificación solicitada, no tiene injerencia respecto de adición de grupos de formación.	NO APLICA
Modificaciones que únicamente requieren aval de la interventoría	**Se deben indicar las razones que ocasionan:** **Los cambios no deben afectar la calidad ni el objetivo de la formación, la fuente de**	APLICA

CONDICIÓN DEFINIDA EN EL ANEXO 12	CONCEPTO INTERVENTOR	DEFINICIÓN
	financiación de recursos o el presupuesto total del proyecto aprobado, y el plazo de ejecución del convenio: No se afectan. **2.19.2.1 Cronograma (fechas)** *El conviniente podrá solicitar el cambio de fechas de realización de las acciones de formación, siempre y cuando no se constituya cambio de ciudad o municipio. La solicitud debe estar acompañada del cronograma actualizado en el aplicativo o la herramienta dispuesta.* *El conviniente debe solicitar a la interventoría de manera inmediata la respectiva modificación, so pena del no reconocimiento de la sesión de formación.* ***2.19.2.2 Cronograma (hora/lugar)*** *El conviniente podrá solicitar el cambio de hora y/o lugar de realización (entiéndase por ambientes de formación físicos o herramientas tecnológicas) de las acciones de formación, siempre y cuando no se constituya cambio de ciudad o municipio. La solicitud debe estar acompañada del cronograma actualizado en el aplicativo o la herramienta dispuesta.* *Cuando se presenten situaciones imprevistas y justificadas por condiciones de fuerza mayor o caso fortuito que se demuestra mediante la prueba de un hecho externo y concreto, el cual debe ser imprevisible e irresistible, es decir, que debe ser un hecho ajeno a las partes, que no fue posible contemplar su ocurrencia y que haya sido imposible para el sujeto representarse las consecuencias derivadas del hecho imprevisto, debe informar de manera inmediata por correo electrónico a la interventoría.* ***2.19.2.3 Reemplazo o adición de capacitadores*** *El conviniente podrá solicitar el reemplazo o adición de capacitadores durante la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta:* *Cuando el cambio o adición de capacitador contemple un perfil igual o superior al aprobado en el proyecto, debe estar de acuerdo con lo establecido en la Resolución de Rubros*	

CONDICIÓN DEFINIDA EN EL ANEXO 12	CONCEPTO INTERVENTOR	DEFINICIÓN
	Financiables No. 1-01500-de 2025 expedida por el SENA. Este cambio o reemplazo no debe afectar el presupuesto inicialmente aprobado ni la tarifa inicialmente aprobada. *Cuando el cambio de capacitador contemple un perfil inferior al aprobado en el proyecto, debe estar debidamente justificado y su tarifa debe estar de acuerdo con lo establecido en la Resolución de Rubros Financiables No. 1-01500-de 2025. Adicionalmente, se debe realizar el trámite de Modificación de Presupuesto establecida en el numeral 2.19.1.1 del presente documento, para disponer del excedente ocasionado con motivo del cambio de perfil del capacitador, con el fin de garantizar la correcta y completa ejecución financiera del convenio. Este cambio no debe afectar el presupuesto inicialmente aprobado.* *Para la disposición del excedente ocasionado con motivo del cambio de perfil del capacitador, se priorizará el incremento de la cantidad de beneficiarios o grupos de formación del proyecto, en dado caso de que el presupuesto excedente no alcance para ello, se deberá consultar al SENA con el fin de definir el rubro en el cual se ejecutará este presupuesto, lo anterior bajo la debida justificación, aval de interventoría y posterior aprobación por parte del SENA* ***2.19.2.5 Cambio de ciudad o municipio de ejecución*** *El conviniente podrá solicitar el cambio de ciudad o municipio de ejecución, siempre y cuando sea justificado por condiciones de fuerza mayor o caso fortuito que se demuestra mediante la prueba de un hecho externo y concreto, el cual debe ser imprevisible e irresistible, es decir, que debe ser un hecho ajeno a las partes, que no fue posible contemplar su ocurrencia y que haya sido imposible para el sujeto representarse las consecuencias derivadas del hecho imprevisto.* ***Nota:*** *Cuando la ciudad o municipio fueron objeto de puntuación en el proceso evaluación, se podrá modificar a otra ciudad o municipio que aplique la misma puntuación.*	

En atención a que la solicitud de modificación presentada por el conviniente se encuentra enmarcada en las condiciones establecidas en el Anexo 12 – Guía de Ejecución de Convenios, y está relacionada con la modificación del cronograma (fecha, Remplazo o adición de docentes, cambio de Cambio de ciudad o municipio de ejecución) para la realización de la siguiente acción de formación:

1. Cambio de fecha de ejecución **AF3 CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS PENITENCIARIOS** Grupo 08 Unidades temáticas 4 y 5 y el Grupo 9 Unidad temática 1 a la 5:

No. AF	GRUPO	FECHA INICIO AF APROBADA	FECHA FINALIZACIÓN AF APROBADA	FECHA INICIO AF SOLICITADA	FECHA FINALIZACIÓN AF SOLICITADA	NUMERO UNIDAD TEMATICA	NOMBRE UNIDAD TEMATICA
3	8	02/02/26	02/02/26	31/01/26	31/01/26	4	MÓDULO 4: CULTURA ORGANIZACIONAL PARA LA PAZ
3	8	02/02/26	02/02/26	31/01/26	31/01/26	4	MÓDULO 4: CULTURA ORGANIZACIONAL PARA LA PAZ
3	8	03/02/26	03/02/26	01/02/26	01/02/26	5	MÓDULO 5: HABILIDAD TRANSVERSAL - EMPATÍA Y ESCUCHA ACTIVA
3	8	03/02/26	03/02/26	01/02/26	01/02/26	5	MÓDULO 5: HABILIDAD TRANSVERSAL - EMPATÍA Y ESCUCHA ACTIVA
3	9	26/01/26	26/01/26	04/02/26	04/02/26	1	MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN ENTORNOS PENITENCIARIOS
3	9	26/01/26	26/01/26	04/02/26	04/02/26	1	MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN ENTORNOS PENITENCIARIOS
3	9	27/01/26	27/01/26	05/02/26	05/02/26	2	MÓDULO 2: HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN CONSTRUCTIVA DEL CONFLICTO
3	9	27/01/26	27/01/26	05/02/26	05/02/26	2	MÓDULO 2: HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN CONSTRUCTIVA DEL CONFLICTO
3	9	28/01/26	28/01/26	06/02/26	06/02/26	3	MÓDULO 3: JUSTICIA RESTAURATIVA Y REPARACIÓN EN CONTEXTOS DE RECLUSIÓN
3	9	28/01/26	28/01/26	06/02/26	06/02/26	3	MÓDULO 3: JUSTICIA RESTAURATIVA Y REPARACIÓN EN CONTEXTOS DE RECLUSIÓN
3	9	02/02/26	02/02/26	07/02/26	07/02/26	4	MÓDULO 4: CULTURA ORGANIZACIONAL PARA LA PAZ
3	9	02/02/26	02/02/26	07/02/26	07/02/26	4	MÓDULO 4: CULTURA ORGANIZACIONAL PARA LA PAZ
3	9	03/02/26	03/02/26	08/02/26	08/02/26	5	MÓDULO 5: HABILIDAD TRANSVERSAL - EMPATÍA Y ESCUCHA ACTIVA
3	9	03/02/26	03/02/26	08/02/26	08/02/26	5	MÓDULO 5: HABILIDAD TRANSVERSAL - EMPATÍA Y ESCUCHA ACTIVA

Cambio de fecha de ejecución **AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD** Grupo 03 Unidades temáticas 4 y 5 y el Grupo 4 Unidad temática 1 a la 5, Grupo 5 y 6 Unidad temática 4 y 5:

No. AF	GRUPO	FECHA INICIO AFAPROBADA	FECHA FINALIZACIÓN AF APROBADA	FECHA INICIO AF SOLICITADA	FECHA FINALIZACIÓN AF SOLICITADA	NUMERO UNIDAD TEMATICA	NOMBRE UNIDAD TEMATICA
4	3	04/02/26	04/02/26	31/01/26	31/01/26	4	IMPACTO SOCIAL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
4	3	04/02/26	04/02/26	31/01/26	31/01/26	4	IMPACTO SOCIAL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
4	3	05/02/26	05/02/26	01/02/26	01/02/26	5	HABILIDAD TRANSVERSAL - PENSAMIENTO CREATIVO APLICADO A LA GERENCIA DE PROYECTOS
4	3	05/02/26	05/02/26	01/02/26	01/02/26	5	HABILIDAD TRANSVERSAL - PENSAMIENTO CREATIVO

No. AF	GRUPO	FECHA INICIO AFAPROBADA	FECHA FINALIZACIÓN AF APROBADA	FECHA INICIO AF SOLICITADA	FECHA FINALIZACIÓN AF SOLICITADA	NUMERO UNIDAD TEMATICA	NOMBRE UNIDAD TEMATICA
							APLICADO A LA GERENCIA DE PROYECTOS
4	4	26/01/26	26/01/26	28/01/26	28/01/26	1	MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN ENTORNOS PENITENCIARIOS
4	4	26/01/26	26/01/26	28/01/26	28/01/26	1	MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN ENTORNOS PENITENCIARIOS
4	4	27/01/26	27/01/26	29/01/26	29/01/26	2	MÓDULO 2: NORMATIVA LABORAL APLICADA AL SECTOR PENITENCIARIO
4	4	27/01/26	27/01/26	29/01/26	29/01/26	2	MÓDULO 2: NORMATIVA LABORAL APLICADA AL SECTOR PENITENCIARIO
4	4	28/01/26	28/01/26	30/01/26	30/01/26	3	MÓDULO 3: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD
4	4	28/01/26	28/01/26	30/01/26	30/01/26	3	MÓDULO 3: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD
4	4	29/01/26	29/01/26	31/01/26	31/01/26	4	MÓDULO 4: TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y CULTURA DE BIENESTAR PENITENCIARIO
4	4	29/01/26	29/01/26	31/01/26	31/01/26	4	MÓDULO 4: TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y CULTURA DE BIENESTAR PENITENCIARIO
4	4	30/01/26	30/01/26	01/02/26	01/02/26	5	MÓDULO 5: HABILIDAD TRANSVERSAL - LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD TERRITORIAL
4	4	30/01/26	30/01/26	01/02/26	01/02/26	5	MÓDULO 5: HABILIDAD TRANSVERSAL - LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD TERRITORIAL
4	5	05/02/26	05/02/26	31/01/2026	31/01/2026	4	MÓDULO 4: TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y CULTURA DE BIENESTAR PENITENCIARIO
4	5	05/02/26	05/02/26	31/01/2026	31/01/2026	4	MÓDULO 4: TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y CULTURA DE BIENESTAR PENITENCIARIO
4	5	06/02/26	06/02/26	1/02/2026	1/02/2026	5	MÓDULO 5: HABILIDAD TRANSVERSAL - LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD TERRITORIAL
4	5	06/02/26	06/02/26	1/02/2026	1/02/2026	5	MÓDULO 5: HABILIDAD TRANSVERSAL - LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD TERRITORIAL
4	6	02/02/26	02/02/26	31/01/2026	31/01/2026	4	MÓDULO 4: TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y CULTURA DE BIENESTAR PENITENCIARIO
4	6	02/02/26	02/02/26	31/01/2026	31/01/2026	4	MÓDULO 4: TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y CULTURA DE BIENESTAR PENITENCIARIO
4	6	03/02/26	03/02/26	1/02/2026	1/02/2026	5	MÓDULO 5: HABILIDAD TRANSVERSAL - LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD TERRITORIAL
4	6	03/02/26	03/02/26	1/02/2026	1/02/2026	5	MÓDULO 5: HABILIDAD TRANSVERSAL - LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD TERRITORIAL

Cambio de fecha de ejecución **AF5 GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO** Grupo 04 Unidad temática 1 a la 5:

No. AF	GRUPO	FECHA INICIO AFAPROBADA	FECHA FINALIZACIÓN AF APROBADA	FECHA INICIO AF SOLICITADA	FECHA FINALIZACIÓN AF SOLICITADA	NUMERO UNIDAD TEMATICA	NOMBRE UNIDAD TEMATICA
5	4	02/02/26	02/02/26	31/01/2026	31/01/2026	1	MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EN EL CONTEXTO PENITENCIARIO
5	4	02/02/26	02/02/26	31/01/2026	31/01/2026	1	MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EN EL CONTEXTO PENITENCIARIO
5	4	03/02/26	03/02/26	1/02/2026	1/02/2026	2	MÓDULO 2: DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
5	4	03/02/26	03/02/26	1/02/2026	1/02/2026	2	MÓDULO 2: DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
5	4	04/02/26	04/02/26	02/02/26	02/02/26	3	MÓDULO 3: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EN PROYECTOS PENITENCIARIOS
5	4	04/02/26	04/02/26	02/02/26	02/02/26	3	MÓDULO 3: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EN PROYECTOS PENITENCIARIOS
5	4	05/02/26	05/02/26	03/02/26	03/02/26	4	MÓDULO 4: IMPACTO SOCIAL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
5	4	05/02/26	05/02/26	03/02/26	03/02/26	4	MÓDULO 4: IMPACTO SOCIAL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
5	4	06/02/26	06/02/26	04/02/26	04/02/26	5	MÓDULO 5: HABILIDAD TRANSVERSAL - PENSAMIENTO CREATIVO APLICADO A LA GERENCIA DE PROYECTOS
5	4	06/02/26	06/02/26	04/02/26	04/02/26	5	MÓDULO 5: HABILIDAD TRANSVERSAL - PENSAMIENTO CREATIVO APLICADO A LA GERENCIA DE PROYECTOS

Este ajuste obedece directamente a la solicitud de cambio de municipio. Al reubicar el desarrollo de la formación, se hace necesario modificar las fechas y el lugar de ejecución, con el fin de asegurar que el proceso formativo se lleve a cabo en un entorno que garantice condiciones adecuadas de seguridad para la población beneficiaria.

2. Cambio adición y/o reemplazo de docente

En atención a la solicitud radicada por FEDELAM relacionada con la adición y reemplazo de docentes para la Acción de Formación:

AF3 CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS PENITENCIARIOS Grupo 08 Unidades temáticas de la 1 a la 5. modalidad presencial.

AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Grupo 4 y grupo 5.

Esta interventoría procede a emitir la presente respuesta de conformidad con el *Anexo 12 – Guía de Ejecución de Convenios*, numeral 2.19.2.3 Reemplazo o adición de capacitadores.

De acuerdo con el numeral 2.19.2.3, el conviniente puede solicitar el reemplazo o adición de capacitadores siempre que:

- El perfil del nuevo capacitador sea igual o superior al aprobado.
- Se cumpla lo dispuesto en la Resolución de Rubros Financiables No. 1-01500-2025 del SENA.

- No se generen afectaciones al presupuesto ni a la tarifa aprobada.

Revisada la documentación aportada y los perfiles de los docentes fueron aprobados por la interventoría según radicados No. SC36-INTV-FEDELAM-02423-2026 (Radicado SENA 72026045758) se confirma que la solicitud se enmarca dentro de estas condiciones.

El cambio de capacitador se fundamenta como consecuencia del cambio de municipio de ejecución autorizado. En atención a lo anterior, se procede a la designación de un nuevo docente que cumple con los requisitos de idoneidad, disponibilidad y cobertura territorial necesarios para garantizar la correcta ejecución de la formación conforme al cronograma y lugar definidos.

Del análisis realizado, esta interventoría verifica que:

- El cambio de docente fortalece la planeación, permite mantener la cobertura prevista y reduce la vulnerabilidad ante contingencias.
- El docente propuesto se encuentra previamente aprobado y cumplen con los requisitos técnicos, documentales y de formación establecidos.
- La adición no implica costos adicionales, ni modificaciones presupuestales, ni cambios en tarifas.
- No se afecta la pertinencia técnica, la duración ni el alcance de la Acción Formativa

2.1 El cambio solicitado por AF3 CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS PENITENCIARIOS Grupo 08 Unidades temáticas de la 1 a la 5. quedarían de la siguiente manera:

AF	Unidad Temática	Grupo	Capacitador ANTES (PN)	Capacitador DESPUÉS (PN)
AF3	UT1 FUNDAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN ENTORNOS PENITENCIARIOS	8	MARITZA SANCHEZ CRUZ	SERGIO ANDRES MILLAN GAMEZ
	UT2 HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN CONSTRUCTIVA DEL CONFLICTO			
	UT3 JUSTICIA RESTAURATIVA Y REPARACIÓN EN CONTEXTOS DE RECLUSIÓN			
	UT4 CULTURA ORGANIZACIONAL PARA LA PAZ			
	UT5 HABILIDAD TRANSVERSAL - EMPATÍA Y ESCUCHA ACTIVA			

Este ajuste se deriva directamente de la solicitud de modificación del cronograma, dado que el docente inicialmente programado no dispone de la disponibilidad requerida. En consecuencia, se asigna un nuevo docente que sí cuenta con la disponibilidad necesaria para garantizar el desarrollo de la formación en las fechas y en el lugar previstos.

2.2 El cambio solicitado por AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Grupo 04 Unidades temáticas de la 1 a la 5. quedarían de la siguiente manera:

AF	Unidad Temática	Grupo	Capacitador ANTES (PN)	Capacitador DESPUÉS (PN)
AF4	UT1 FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN ENTORNOS PENITENCIARIOS	4	RITA DEL CARMEN SERRANO SAAVEDRA	ARIADNA GARCIA PENNA
	UT2 NORMATIVA LABORAL APLICADA AL SECTOR PENITENCIARIO			
	UT3 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD			
	UT4 TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y CULTURA DE BIENESTAR PENITENCIARIO			
	UT5 HABILIDAD TRANSVERSAL - LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD TERRITORIAL			

2.3 El cambio solicitado por AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Grupo 05 Unidades temáticas de la 1 a la 5. quedarían de la siguiente manera:

AF	Unidad Temática	Grupo	Capacitador ANTES (PN)	Capacitador DESPUÉS (PN)
AF4	UT1 FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN ENTORNOS PENITENCIARIOS	5	HÉCTOR ANDRÉS PEDRAZA	ANLLYE GISETH NICHOLLS
	UT2 NORMATIVA LABORAL APLICADA AL SECTOR PENITENCIARIO			
	UT3 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD			
	UT4 TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y CULTURA DE BIENESTAR PENITENCIARIO			
	UT5 HABILIDAD TRANSVERSAL - LIDERAZGO E INFLUENCIA SOCIAL EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD TERRITORIAL			

Este cambio de docente obedece directamente a la solicitud de cambio de municipio, como consecuencia del traslado de la formación, el docente inicialmente programado no cuenta con la disponibilidad requerida. En este sentido, se designa un nuevo docente que sí dispone de la disponibilidad necesaria para garantizar el desarrollo de la formación en las fechas y el lugar previstos.

El cambio propuesto cumple con los requisitos de perfil, y no alteran el objeto, el alcance ni los compromisos establecidos en el convenio.

El cambio de los capacitadores garantiza la continuidad académica de la acción de formación, evitando interrupciones y asegurando que los participantes reciban las sesiones completas previstas. La sustitución del instructor permite mantener la ruta metodológica y la secuencia pedagógica necesarias para el adecuado desarrollo de los contenidos

La sustitución propuesta no genera modificaciones en la tarifa ni afecta el presupuesto aprobado, razón por la cual esta interventoría emite concepto favorable a la solicitud presentada, en

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el convenio y de conformidad con la justificación aportada por el conviniente.

3. **Cambio de dirección y lugar AF3 CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS PENITENCIARIOS Grupo 08 Unidades temáticas de la 1, 2 y 3 los cuales se relacionan en el siguiente cuadro**:

AF / Grupo	Lugar ANTES	Lugar DESPUÉS
AF3_G8	CALLE 45 CON CRA 6 #75	KILOMETRO 2 VIA PIEDECUESTA BUCARAMANGA CENTRO RECREACIONAL COMFENALCO FLORIDABLANCA

3.1 Cambio de dirección y lugar AF3 CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS EN ENTORNOS PENITENCIARIOS Grupo 09 Unidades temáticas de la 1, 2 y 3 los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

AF / Grupo	Lugar ANTES	Lugar DESPUÉS
AF3_G9	CRA. 8 NO. 1 – 49, SECTOR LAS ANIMAS	CARRERA 5#12 -123 PARQUE SAN FELIPE COMFAMILIAR DE NARIÑO SEDE IPIALES

3.2 Cambio de dirección y lugar AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Grupo 03 Unidades temáticas de la 1 a la 5 los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

AF / Grupo	Lugar ANTES	Lugar DESPUÉS
AF4_G3	CL 31B #73B-38, VILLANUEVA	ESTABLECIMIENTO PALMIRA, CALLE 23 VIA CORPOICA CARCEL PALMIRA

3.3 Cambio de dirección y lugar AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Grupo 04 Unidades temáticas de la 1 a la 5 los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

AF / Grupo	Lugar ANTES	Lugar DESPUÉS
AF4_G4	KILÓMETRO 17 VÍA TUNJA	KM 1.5 DE LA VARIANTE SAN MARTIN VEREDA SAN ISIDRO FLORENCIA/EP HELICONIAS.

3.4 Cambio de dirección y lugar AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Grupo 05 Unidades temáticas de la 1 a la 5 los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

AF / Grupo	Lugar ANTES	Lugar DESPUÉS
AF4_G5	DIAGONAL 44 NO. 39-145.	DIAGONAL 44 # 39 - 145 BARRIO LAS VEGAS, BELLO BELLAVISTA, BELLO, ANTIOQUIA

3.5 Cambio de dirección y lugar AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Grupo 06 Unidades temáticas de la 4 y 5 los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

AF / Grupo	Lugar ANTES	Lugar DESPUÉS
AF4_G6	CALLE 74 # 56 - 36 EDIF. INVERFIN PISO 9	CALLE 76 NO. 8 – 100 BARRANQUILLA RECLUSORIO BARRANQUILLA

3.6 Cambio de dirección y lugar AF5 GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO Grupo 04 Unidades temáticas de la 1 a la 5 los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

AF / Grupo	Lugar ANTES	Lugar DESPUÉS
AF5_G4	CL 31B #73B-38	CALLE 23 VIA CORPOICA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE PALMIRA / VALLE DEL CAUCA

Este cambio obedece directamente a la solicitud de cambio de municipio. Al reubicar el desarrollo de la formación, se hace necesario modificar las fechas y el lugar de ejecución con el fin de garantizar que el proceso formativo se lleve a cabo en un entorno que asegure condiciones adecuadas de seguridad y disponibilidad para la población beneficiaria.

En este contexto, la nueva sede prevista se consolida como el espacio idóneo para dar continuidad al programa, al permitir la presencia, participación y disponibilidad tanto de los beneficiarios como del talento humano vinculado.

Asimismo, este ajuste contribuye a mantener la coherencia logística y operativa del proceso formativo, minimizando los riesgos asociados a desplazamientos innecesarios y facilitando el desarrollo de los contenidos presenciales en un entorno seguro, controlado y alineado con las nuevas necesidades del servicio.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.19.2 del Anexo 12 de la convocatoria, esta modificación requiere únicamente aval de la Interventoría.

4. Cambio de ciudad o municipio de ejecución AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Grupo 03, grupo 04 y grupo 5 y de la AF5 GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO Grupo 4 Unidades temáticas de la 1 a la 5

En atención a la solicitud radicada por FEDELAM relacionada con el cambio de ciudad o municipio de ejecución para la Acción de Formación:

AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Grupo 03, grupo 04 y grupo 5 y de la AF5 GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO Grupo 4 Unidades temáticas de la 1 a la 5. modalidad presencial.", esta interventoría procede a emitir la presente respuesta de conformidad con el *Anexo 12 – Guía de Ejecución de Convenios*, numeral 2.19.2.5 Cambio de ciudad o municipio de ejecución así:

AF / Grupo	Municipio Aprobado	Departamento Aprobado	Municipio Modificado	Departamento Modificado	Ambiente disponible (SI/NO)	Pertinencia cobertura	Fechas
AF4 Grupo 3	CALI	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	VALLE DEL CAUCA	SI	SI	Del 31 enero al 01 febrero del 2026

AF / Grupo	Municipio Aprobado	Departamento Aprobado	Municipio Modificado	Departamento Modificado	Ambiente disponible (SI/NO)	Pertinencia cobertura	Fechas
AF4 Grupo 4	TUNJA	BOYACA	FLORENCIA	CAQUETA	SI	SI	Del 28 enero al 01 febrero del 2026

AF / Grupo	Municipio Aprobado	Departamento Aprobado	Municipio Modificado	Departamento Modificado	Ambiente disponible (SI/NO)	Pertinencia cobertura	Fechas
AF4 Grupo 5	MEDELLIN	ANTIOQUIA	BELLO	ANTIOQUIA	SI	SI	Del 31 enero al 01 febrero del 2026

AF / Grupo	Municipio Aprobado	Departamento Aprobado	Municipio Modificado	Departamento Modificado	Ambiente disponible (SI/NO)	Pertinencia cobertura	Fechas
AF5 Grupo 4	CALI	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	VALLE DEL CAUCA	SI	SI	Del 31 enero al 04 febrero del 2026

Este ajuste se sustenta en las causales expuestas en la comunicación oficial remitida por la empresa beneficiaria de la formación, mediante la cual se fundamentó la solicitud de prórroga del convenio suscrito entre FEDELAM y el SENA. En dicha comunicación se establece que la ejecución de las acciones formativas en modalidad presencial debe garantizar, de manera prioritaria, condiciones adecuadas de seguridad para la población beneficiaria.

En atención a lo anterior, el cambio de ciudad resulta no solo procedente, sino estrictamente necesario para asegurar la correcta prestación del servicio formativo, la operatividad del equipo ejecutor y la implementación oportuna de las competencias previstas, garantizando condiciones de seguridad, continuidad y normal desarrollo del proceso formativo.

De acuerdo a la justificación presentada respecto a la modificación de municipio y ciudad de ejecución de la acción de formación AF4 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO PENITENCIARIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA EQUIDAD Grupo 03, grupo 04 y grupo 5 y de la AF5 GERENCIA DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PRODUCTIVOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO Grupo 4 Unidades temáticas de la 1 a la 5 modalidad presencial.

La interventoría ha revisado los argumentos expuestos y las disposiciones aplicables contenidas en el **Anexo 12 – Guía de Ejecución de Convenios**, particularmente el numeral **2.19.2.5 – Cambio de ciudad o municipio de ejecución**, así como los criterios contenidos en el **Anexo 11 – Criterios Generales de Evaluación Técnica**.

En consecuencia, los cambios propuestos no afectan los criterios técnicos de evaluación, ni modifican las metas, objeto o presupuesto del convenio, por lo que la interventoría no encuentra inconveniente en su aprobación, siempre que se mantenga el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el Anexo 12 – Guía de Ejecución de Convenios. Lo anterior, fundado en la Nota contenida en el Anexo 12, Numeral 2.19.2.5 Cambio de ciudad o municipio de ejecución que, dispone en su literalidad:

(4 PUNTOS) Indica que el proponente tiene domicilio (Según certificado de representación legal - domicilio: departamento) y/o Indica que la acción de formación se ejecutará, en alguno(s) de los departamentos con puntajes de medición entre (2,43 y 5,00), según Índice Departamental de Competitividad 2024: Vichada, Vaupés, Guainía, Amazonas, Chocó, Putumayo, Guaviare, Arauca, La Guajira, Sucre, Córdoba, Caquetá, Nariño, Cesar, Casanare, Cauca, Meta, Magdalena (Se asignarán (4 PUNTOS) a los eventos de formación conferencia o foro presencial o presencial híbrido, dado que ésta se podrán ejecutar en cualquiera de los departamentos del territorio nacional)
(2 PUNTOS) Indica que el proponente tiene domicilio (Según certificado de representación legal - domicilio: departamento) y/o Indica que la acción de formación se ejecutará, en alguno(s) de los departamentos con puntajes de medición entre (5,01 y 6,00), según Índice Departamental de Competitividad 2024: Archipiélago de San Andrés, Norte de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Boyacá, Quindío, Cundinamarca.
(1 PUNTOS) Indica que el proponente tiene domicilio (Según certificado de representación legal - domicilio: departamento) y/o ejecuta acción de formación, en alguno(s) de los departamentos con puntajes de medición entre (6,01 y 8,14), según Índice Departamental de Competitividad 2024: Santander, Caldas, Risaralda, Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, D.C.
(0 PUNTOS) No indica el lugar de ejecución de la acción de formación

La aprobación se emite a continuación con el fin de asegurar la continuidad, pertinencia y viabilidad de la ejecución del convenio, bajo el entendido de que los ajustes propuestos garantizan condiciones adecuadas de participación, cobertura y cumplimiento de los objetivos del proyecto.

AF / Grupo	Ciudad Modificado	Municipio Modificado	Fecha Inicio	Fecha Final
AF4 Grupo 3	PALMIRA	VALLE DEL CAUCA	31/01/2026	01/02/2026
AF4 Grupo 4	FLORENCIA	CAQUETA	28/01/2026	01/02/2026
AF4 Grupo 5	BELLO	ANTIOQUIA	31/01/2026	01/02/2026
AF5 Grupo 4	PALMIRA	VALLE DEL CAUCA	31/01/2026	04/02/2026

La sustitución propuesta no genera modificaciones en la tarifa ni afecta el presupuesto aprobado, razón por la cual esta interventoría emite concepto favorable a la solicitud presentada, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el convenio y de conformidad con la justificación aportada por el contratista.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.19.2 del Anexo 12 de la convocatoria, esta modificación requiere únicamente aval de la Interventoría.

En consideración de la Interventoría, y para surtir el respectivo trámite y anuencia ante el SENA, el presente cambio se enmarca en un ajuste o precisión al proyecto aprobado, en tanto no modifica, adiciona o aclara cláusulas del convenio ni los anexos de la Convocatoria que la reglamentan, por tanto, no se requiere otrosí.

Adicionalmente, se aclara que el presente concepto solo aplica para lo expresamente aquí tratado en relación con las modificaciones previamente descritas en este numeral. Los demás componentes del proyecto se mantienen incólumes.

5. Concepto de Interventoría para la modificación:

De acuerdo con lo anterior la interventoría emite concepto **FAVORABLE**, para el ajuste requerido y del convenio CO1.PCCNTR. 8354839 de 2025, una vez reciba el concepto debe proceder al ajuste del cronograma en el Sistema Especializado de Proyectos SEP dispuesto por el SENA y debe remitir evidencia al interventor líder encargado y al correo de correspondencia.intervsena@scain.co.

Con fundamento en lo establecido en el numeral 2.19 Modificaciones al convenio durante la ejecución, y teniendo en cuenta que con la presente aprobación se completan seis (06) modificaciones correspondientes al período comprendido entre el 16 de enero y el 15 de febrero, se informa al conveniente que no cuenta con cupo disponible para la aprobación de nuevas modificaciones durante lo que resta de la ejecución de su convenio.

En consecuencia, el conveniente deberá ajustar el cronograma del convenio conforme a las modificaciones aprobadas y adoptar las medidas preventivas necesarias que le permitan dar cumplimiento a lo restante del último cronograma vigente aprobado por la interventoría.

Anexos:

(1) Solicitudes de modificación del Conviniente
(2) Anexo solicitud de modificación del Conviniente

Atentamente,

Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Ingrid María Sulbarán R.
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Proyectó: Ingrid María Sulbarán Rodriguez – Interventor Líder

Revisó: Yuly Andrea Muñoz. Coordinadora Financiera, Clara M. Álzate. Coordinadora Jurídica, Alba Rocío Sarmiento. Calidad e información

C.C. Consecutivo Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT: gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co