CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO Nº SI-VCD-0004-2025; CO1.PCCNTR.8726200

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	**CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA- REGIONAL VICHADA**
TIPO DE CONTRATO	**COMPRAVENTA**
CONTRATO NRO.	**Nº SI-VCD-0004-2025; CO1.PCCNTR.8726200**
OBJETO	**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	**24/12/2025**
FECHA DE INICIO	**26/12/2025**
PLAZO INICIAL	1 mes o antes del 31 de diciembre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de Diciembre de 2025
RAZÓN SOCIAL	ROSBELT CONSTRUCTION S.A.S
CC o NIT	901078613-9
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Antonio Rosas Estrada
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	8.192.064
LUGAR DE EJECUCIÓN	Puerto Carreño Vichada
VALOR INICIAL	$ 236.139.000
FORMA DE PAGO	El SENA pagará al CONTRATISTA, SENA cancelará al CONTRATISTA en un pago, dentro de los treinta (30) días calendario, siguiente a la radicación de la factura, previo el recibo de satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentación de los siguientes documentos: SENA cancelará al CONTRATISTA en un único pago final, dentro de los treinta (30) días calendario, con la ejecución de las actividades contratadas, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato de la obra con previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, de conformidad a la oferta presentada y a las

	especificaciones técnicas exigidas; el pago se efectuará mediante transferencia electrónica a la cuenta que el contratista allegue con la oferta. Los pagos que EL SENA se compromete a efectuar quedan sujetos al PAC que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en éste.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**9925 del 30 de julio de 2025**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**193325 del 26 de diciembre de 2025**
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	**$ 236.139.000**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**30 de enero de 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	**No Aplica**
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 0**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 236.139.000**
SUPERVISOR	Fernando Barrero Caballero
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
MODIFICACIÓN NRO. 1	**Fecha de la suscripción: 29/12/2025** **Fecha de aprobación de pólizas: 26/12/2025** MODIFICACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato se prorroga por el término de un (1) mes adicional, contado a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, sin que ello implique modificación alguna del valor contractual, manteniéndose incólumes las demás obligaciones a cargo de las partes. La presente modificación se sustenta en la ocurrencia de circunstancias constitutivas de fuerza mayor, derivadas de la situación de orden público presentada en la región, las cuales afectaron de manera directa la logística y el transporte de los bienes objeto del contrato, hechos que resultan imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad del contratista.
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	**9925 del 30 de julio de 2025**
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	**193325 del 26 de diciembre de 2025**
SUSPENSIÓN	**No Aplica**
CESIÓN DE CONTRATO	**No Aplica**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	**No Aplica**
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	**No Aplica**

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ? SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento]	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Las marcas de los productos ofrecidos por el proponente en su propuesta deben ser las marcas que se entregarán al SENA	SI	Ver anexo. Informe de ejecución y entrega
2. En caso de presentarse alguna desviación al respecto, ésta deberá ser informada al supervisor Indicando posible marca sustituta y soporte del cumplimiento de las especificaciones o mejoría de estas.	No se requirió el cumplimiento	N/A
3. Condiciones de entrega: El Contratista se obliga a entregar los bienes, de acuerdo a las especificaciones técnicas propuestas por la Entidad y a garantizar la oportunidad en la entrega de los mismos, estos deberán venir marcados, ítem y número de Aceptación de oferta para la entrega en Almacén.	SI	Ver anexo. Informe de ejecución y entrega
4. Cumplimiento: Los productos que no cumplan con las especificaciones técnicas serán devueltos al contratista y deberán ser entregados nuevamente en un término no mayor a 2 días	No se requirió el cumplimiento	N/A
5. En caso de incumplimiento parcial o total de una entrega, se dejará constancia de esta en un acta y se aplicarán las multas y sanciones establecidas en el contrato	No se requirió el cumplimiento	N/A
6. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción del SUPERVISOR en el lugar indicado.	SI	Ver anexo. Informe de ejecución y entrega

7. Para garantizar la calidad de los bienes, el contratista seleccionado deberá entregarlos, capacitar, instalar o puesta en marcha, de acuerdo con lo requerido por la ley y por la entidad contratante	SI	Ver anexo. Informe de ejecución y entrega
8. El Contratista por demás se obliga a cumplir de manera inequívoca el plazo establecido para la respectiva compra de acuerdo con las características técnicas, las cantidades, unidades y descripción relacionadas por la entidad	SI	Ver anexo. Informe de ejecución y entrega
9. El contratista debe asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral la totalidad de la Carga Salarial y Prestacional del personal que se requiera para la ejecución del Contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes	SI	Ver anexo. Informe de ejecución y entrega
10. Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de ley al personal que ocupe dentro de la ejecución del Contrato	SI	Ver anexo. Informe de ejecución y entrega
11. Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, así como el valor de la prima de la Garantía Única y sus modificaciones.	SI	Ver anexo. Informe de ejecución y entrega
12. Conocer a cabalidad el estudio previo, especificaciones técnicas y el contra aceptación de oferta para realizar la ejecución de este con eficiencia y eficacia.	SI	Ver anexo. Informe de ejecución y entrega
13. Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato sean cumplidas con plena y total observancia de los requisitos exigidos por la ley respecto del servicio objeto del presente contrato.	SI	Ver anexo. Informe de ejecución y entrega

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del estado		
NRO. DE PÓLIZA	57-44-101008815		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	24/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	30/06/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	24/12/2025	31/12/2026	47.227,800
Calidad del servicio	24/12/2025	31/12/2026	47.227,800

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del estado		
NRO. DE PÓLIZA	57-44-101008815		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	24/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	30/06/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	24/12/2025	30/06/2026	47.227,800
Calidad del servicio	24/12/2025	31/12/2026	47.227,800

3.2 Cumplimiento del objeto

Durante el periodo de ejecución se dio cumplimiento al objeto contractual conforme a las actividades y compromisos establecidos en el contrato, garantizando el desarrollo adecuado de los servicios acordados y el alcance de las metas proyectadas. Las actividades fueron ejecutadas de manera oportuna y en articulación con los lineamientos técnicos y administrativos definidos, permitiendo la correcta prestación del servicio y la atención de las necesidades planteadas. Asimismo, los bienes y/o servicios recibidos fueron entregados a satisfacción, evidenciando calidad, cumplimiento y pertinencia frente a los requerimientos

del proceso. Durante la ejecución contractual no se presentaron procesos de imposición de multas ni declaratorias de incumplimiento.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento a los lineamientos, procedimientos y disposiciones establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, garantizando el desarrollo de las actividades bajo criterios de calidad, organización, seguimiento y mejora continua. Se mantuvo cumplimiento de los aspectos administrativos, documentales y operativos requeridos, promoviendo buenas prácticas en la ejecución contractual y asegurando la correcta gestión de la información, el seguimiento de las actividades y el cumplimiento de los controles establecidos por la entidad.

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 04 de mayo de 2026 por parte Representante Legal y contador público se certificó que ROSBELT COSTRUCTION S.A.S, identificado con NIT: 901.078.613-9, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados


No se han realizado pagos a la fecha.

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$ 236.139.000
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$ 236.139.000
Valor ejecutado	$ 236.139.000
Valor pagado	$ 0,00
Valor por pagar	$ 236.139.000
Valor a liberar	$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) En virtud a las condiciones contractuales, el SENA pagará al contratista el saldo a favor del contratista previsto en el balance financiero, una vez se cumplan con las condiciones de pago.



FERNANDO BARRERO CABALLERO
Supervisor del contrato

Anexos:

- Anexo Nº1: Certificado de recibo a satisfacción
- Anexo Nº2: Acta de recibo a satisfacción
- Anexo Nº3: Copia del acta de inicio.
- Anexo Nº4: Informe técnico de ejecución
- Anexo Nº5: Ultimo comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Anexo Nº6: Pólizas de cumplimiento.
- Anexo Nº7: Registro presupuestal

ANEXO Nº1: CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA –

REGIONAL VICHADA.

El funcionario FERNANDO BARRERO CABALLERO, Supervisor del contrato ID del contrato es SECOP SI-VCD-0004-2025 ID EN SECOP II: CO1.PCCNTR.8726200

CERTIFICA QUE:

Se realiza el recibo a satisfacción del 100% del valor total contratado, en términos de cantidad y calidad de los servicios descritos en el Contrato Nº SI-VCD-0004-2025, cuyo objeto es: **"Adquisición de mobiliario para las dependencias administrativas del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia".**

Los bienes fueron recibidos a satisfacción, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, con el fin de atender las necesidades del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia.

Nombre del contratista: ROSBELT CONSTRUCTION S.A.S
NIT: 901078613-9
N° del contrato: **SI-VCD-0004-2025 ID EN SECOP II: CO1.PCCNTR.8726200**
Lugar de ejecución: Puerto Carreño - Vichada.
Plazo de ejecución: 1 mes o antes del 31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio del contrato: 26 de diciembre de 2025.
Forma de pago: El SENA pagará al CONTRATISTA, SENA cancelará al CONTRATISTA en un pago, dentro de los treinta (30) días calendario, siguiente a la radicación de la factura, previo el recibo de satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentación de los siguientes documentos: SENA cancelará al CONTRATISTA en un único pago final, dentro de los treinta (30) días calendario, con la ejecución de las actividades contratadas, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato de la obra con previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, de conformidad a la oferta presentada y a las especificaciones técnicas exigidas; el pago se efectuará mediante transferencia electrónica a la cuenta que el contratista allegue con la oferta.
Los pagos que EL SENA se compromete a efectuar quedan sujetos al PAC que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en éste.

DEPENDENCIA SIIF	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	NOMBRE RUBRO
953127	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	10	ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

RELACIÓN DE BIENES CONTRATADOS


ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
1	ISLA DE TRABAJO DE 6 PUESTOS	ISLA DE 6 PUESTOS DOBLE CON MODULOS DE 100 X 60 CON CAJONERA METLICA 2X1 CON MAMAPARAS EN VIDRIO 3+3 VERDE LAMICA BLANCO MICRO MATE CON PEDESTAL MAKA ABIERTO CON NIVELADORES Y PASACABLES, CON CANALETA INTERNA.	8
2	ISLA DE TRABAJO DE 4 PUESTOS	ISLA DOBLE 4P.100 X 60 X 73 S30.PED.MAK.70X127X73 CAJ.MINT.2C.OMEG146.5 DE7X1.27 MAMP3+3.PED. AL SIL/VE LIM/NO CA, CON CANALETA INTERNA	3
3	ISLA DE TRABAJO LINEAL DE 5 PUESTOS	ISLA DE TRABAJO LINEAL DE 5 PUESTOS DE 1,00 X 0,60 CAJONERA FRENTE METALICO BLNCO VERDE CON MAMPARAS EN VIDRIO 3+3 VERDE Estructura elaborada en tubo acero CR cuadrado 2”Vsuperficie de trabajo elaborada en tablero tablex de 25mm enchapado en formica decorativa y formica balance , canto rigido en los bordes. cajonera 2 x 1 elaborada en lamina CR ,con correderas full extensión y chapa , acabado en pintura electrostatica. Mamparas en vidrio laminado 3x3mm de 40cm de largo por 50cm de fondo, omegas elaboradas en CR, con canaleta interna.	2
4	ISLA DE TRABAJO LINEAL DE 4 PUESTOS	ISLA DE TRABAJO LINEAL DE 4 PUESTOS DE 1,00 X 0,60 CAJONERA FRENTE METALICO BLNCO VERDE CON MAMPARAS EN VIDRIO 3+3 VERDE Estructura elaborada en tubo acero CR cuadrado 2”Vsuperficie de trabajo elaborada en tablero tablex de 25mm enchapado en formica decorativa y formica balance , canto rigido en los bordes. cajonera 2 x 1 elaborada en lamina CR ,con correderas full extensión y chapa , acabado en pintura electrostatica. Mamparas en vidrio laminado 3x3mm de 40cm de largo por 50cm de fondo, omegas elaboradas en CR, con canaleta interna.	1
5	ESCRITORIO PERSONAL DE 1,20CM X 0,60CM	ESCRITORIO PERSONAL DE 1,20 X 0,60 CM CON CAJONERA METALICA BLANCA Y VERDE	3

6	ESCRITORIO PERSONAL DE 1,00 X 0,60CM	ESCRITORIO PERSONAL DE 1,00 X 0,60 CM CON CAJONERA METALICA BLANCA Y VERDE	7
7	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	Silla ejecutiva ergonomica con espalda en marco perimetral en polipropileno de alto impacto con malla traslucida color negro, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad. Cabecero graduable en altura e inclinacion tapizado en malla.	84
8	DESCANSA PIES	Material antideslizante tanto en la superficie como en la base de manera que no existan deslizamientos de los pies sobre el descansa pies ni de este sobre el piso (NTP 242). Los bordes expuestos del material deben estar doblados o pulidos y no deben presentar aristas, filos cortantes o puntas. Los mecanismos de ajuste de las alturas deber ser accesibles, fáciles de graduar y de fácil manipulación. Los mecanismos de ajuste de altura deben garantizar que la graduación establecida por cada usuario se mantenga pese al uso diario. La altura debe ser graduable entre 5 y 25 cm respecto al piso e inclinación de 5° a 15° grados. NTP 242.	84
9	ARCHIVADOR	ARCHIVADOR 2 GAVETAS MINT 70,5 X47,5 X 60 CM FRENTE LAMINA A SILVERADO BLANCO Y VERDE	3
10	CASILLERO (LOKERS)	CASILLEROS Altura total del mueble (con zócalo) 170, Ancho total del mueble (5 casillas) 160, Profundidad mínima del mueble 40, Altura del Zócalo (desde el piso) 10, ESTRUCTURA Acero Lamina cold rolled calibre 18, figurada (1,2 mm de espesor sin pintura)Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7042PUERTAS Acero Lamina cold rolled calibre 18 figurada (1,2 mm de espesor sin pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7044 MANIJA PORTA CANDADO Acero Lamina cold rolled calibre 18 (1,2mm de espesor sin pintura) Pintura en polvo para aplicaciónelectrostática tipo epoxipoliéster color gris RAL 7042 y 7044 GANCHO Acero Alambre cerado de 1/8" Cromado, zincado, pulido o con pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster	3

ESTADO DE EJECUCIÓN

Valor del contrato	$ 236.139.000
Valor adición del contrato	$ 0
Valor total del contrato	$ 236.139.000
Valor a pagar al contratista	$ 236.139.000
Saldo a reversar	$ 0

El valor total de la cuenta de cobro según factura electrónica de venta FE53 es de doscientos treinta y seis millones ciento treinta y nueve mil pesos m/cte **($236.139.000,00); Resolución facturación electrónica DIAN 18764101837845 (FE53)** soportado en el registro presupuestal del compromiso N° 193325 el pago se realizará en la cuenta de corriente Bancolombia N° **28900011040**



FERNANDO BARRERO CABALLERO.

Supervisor de contrato

ID del contrato en SECOP: **CO1.PCCNTR.8726200 DEL 2025 SI-VCD-0004-2025.**

ANEXO Nº2:
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

SENA	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

Acta N° 1

FECHA:	30/01/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO CARREÑO
COD REGIONAL:	99	REGIONAL	VICHADA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA		
COD CENTRO DE COSTO:	953127		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	SI-VCD-0004-2025; CO1.PCCNTR.8726200	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	24/12/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	ROSBELT CONSTRUCTION S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901078613-9		
VALOR TOTAL:	$ 236.139.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/01/2026		


OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	14	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	84

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Se da recibo a satisfacción sin embargo, se evidenció que algunos componentes en vidrio que integraban parte del mobiliario entregado presentaban afectaciones físicas atribuibles a condiciones de transporte y logística durante su movilización hasta el lugar de entrega, en consecuencia, los bienes fueron recibidos con observaciones quedando su aceptación definitiva condicionada a la reposición de los elementos afectados por parte del contratista. Una vez subsanadas las observaciones técnicas identificadas, la entidad podrá adelantar el trámite de ingreso a almacén y las actuaciones administrativas correspondientes, de conformidad con la normativa aplicable y los procedimientos institucionales vigentes.



FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	FERNANDO BARRERO CABALLERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	19.347.379		
CORREO INSTITUCIONAL	fbarreroc@sena.edu.co		
CARGO	supervisor de contrato	N° DE CONTACTO	311-2156547

ACTA No. 1			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acta de Justificación de Entrega Extemporánea de Documentación para Ingreso a Almacén de los bienes muebles entregados en el marco del Contrato No. SI–VCD–004–2025; CO1.PCCNTR.8726200.			
CIUDAD Y FECHA:	**Puerto Carreño – Vichada**	**HORA INICIO:** 8:00am	**HORA FIN:** 8:30am
LUGAR Y/O ENLACE:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Regional Vichada Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquía**.**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Regional Vichada Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquía**.**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Exposición de las razones administrativas relacionadas con la entrega extemporánea de la documentación para ingreso a almacén.
2. Verificación del estado documental y del proceso de validación para aprobación en SIIF.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

3. Dejar constancia de las circunstancias administrativas relacionadas con el trámite de ingreso a almacén del mobiliario objeto del contrato.
4. Evidenciar el estado actual del proceso de validación documental y contable correspondiente.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el marco del CONTRATO SI-VCD-0004-2025, identificado en la plataforma SECOP II con el consecutivo CO1.PCCNTR.8726200, cuyo objeto corresponde a la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA", se deja constancia que el contratista efectuó la entrega de los bienes objeto contractual dentro del plazo de ejecución establecido contractualmente, dando cumplimiento material a las obligaciones derivadas del contrato.

No obstante, en desarrollo de las actividades de supervisión, verificación técnica y recibo de los elementos suministrados, se evidenció que algunos componentes en vidrio que integraban parte del mobiliario entregado presentaban afectaciones físicas atribuibles a condiciones de transporte y logística durante su movilización hasta el lugar de entrega, situación que impidió adelantar el trámite de ingreso definitivo al almacén de la entidad.

En atención a lo anterior, y en aplicación de los principios de calidad, responsabilidad y cumplimiento del objeto contractual, se requirió al contratista la reposición de los componentes afectados. Durante el trámite de reposición, algunos de los nuevos elementos enviados presentaron nuevamente averías asociadas al transporte, circunstancia que hizo necesaria una nueva reposición y posterior entrega de


los vidrios correspondientes, extendiendo el tiempo requerido para culminar el proceso de verificación integral y recibo definitivo de los bienes.



De igual manera, para efectos del trámite administrativo de ingreso a almacén y registro de bienes de la Entidad, se requería el cumplimiento de los soportes documentales exigidos conforme a los procedimientos internos aplicables al SENA y a las disposiciones administrativas y contables vigentes. En el marco de dicha revisión documental, se identificaron inconsistencias en la factura presentada por el contratista, relacionadas con diferencias en valores decimales y aspectos de validación presupuestal y contable, razón por la cual el documento fue devuelto para la realización de las respectivas correcciones y ajustes, con el propósito de garantizar la trazabilidad, consistencia y conformidad de la información financiera previa a la validación y aceptación definitiva de la misma.

En consecuencia, aunque la entrega material de los bienes objeto contractual se efectuó dentro del término de ejecución pactado, las circunstancias técnicas asociadas a la reposición de componentes averiados y las actuaciones administrativas requeridas para la subsanación documental y validación contable necesarias para el ingreso a almacén, incidieron en que el trámite formal de ingreso y registro de los bienes se realizara con posterioridad a la finalización del plazo contractual.

La presente constancia se expide para efectos administrativos, de supervisión y soporte del expediente contractual en SECOP II, dejando evidencia de que las situaciones descritas obedecieron a actuaciones orientadas a garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, de calidad, control administrativo y correcta incorporación de los bienes al inventario institucional, en observancia de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y control que rigen la gestión contractual y administrativa de la Entidad.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Finalizar validación documental y contable en SIIF	**Una vez corregida la factura por parte del contratista**	**Supervisión del contrato**	
Radicar documentación para ingreso a almacén	**Una vez se realice la reposición de los elementos defectuosos.**	**Supervisión del contrato**	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Fernando Barrero Caballero	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.**	**SI**	**N/A**	
Pedro Antonio Rosas estrada	**ROSBELT CONSTRUCTION S.A.S**	**SI**	**N/A**	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXO Nº3: COPIA ACTA DE INICIO

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE INICIO

CONTRATO	SI-VCD-004-2025 ; CO1.PCCNTR.8726200
TIPOLOGÍA	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA
VALOR	$. 236.139.000
PLAZO	SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	PUERTO CARREÑO VICHADA- CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA
CONTRATISTA	ROSBELT COSTRUCTION SAS
CC o NIT.	NIT: 901078613
REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Antonio Rosas Estrada
SUPERVISOR DESIGNADO	Fernando Barrero Caballero.

En Puerto Carreño Vichada el 26 de diciembre de 2025, entre los suscritos Fernando Barrero Caballero, identificado con cedula de ciudadanía nro. 19.347.379 de la ciudad de Bogotá en calidad de supervisor y, de otra parte, Pedro Antonio Rosas Estrada identificado con cedula de ciudadanía nro.8.192.064 de Puerto Gaitán, en calidad de representante legal de ROSBELT COSTRUCTION SAS identificada con NIT. 901078613 hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	193325 del 26 de diciembre de 2025
Fecha de aprobación de las garantías	26 de diciembre de 2025
Fecha de inicio	26 de diciembre de 2025
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2025

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

PEDRO ANTONIO ROSAS ESTRADA
C.C: 8.192.064
Representante Legal- ROSBELT COSTRUCTION SAS
NIT. 901078613

FERNANDO BARRERO CABALLERO
Supervisor

Elaboró: Leidy Patricia Hernández Castro– Apoyo Contractua

ANEXO Nº4: INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN

SENA REGIONAL VICHADA

CONTRATO No. SI-VCD-004-2025; CO1.PCCNTR.8726200

OBJETO:

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA – REGIONAL VICHADA"

INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL FINAL

CONTRATISTA:
ROSBELT CONSTRUCTION SAS

NIT:
901078613-9

REPRESENTANTE LEGAL:
PEDRO ANTONIO ROSAS ESTRADA
C.C. 8.192.064

SUPERVISOR:
FERNANDO BARRERO CABALLERO

PUERTO CARREÑO – VICHADA

2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO GENERAL 3
3. RESUMEN EJECUTIVO 4
4. ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 4
4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
4.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO 5
4.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
4.4. ACTAS DEL PROYECTO 6
4.5. SUMINISTRO DEL MOBILIARIO 7
4.6. TRANSPORTE Y ENTREGA 7
4.7. INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN 7
4.8. VERIFICACIÓN TÉCNICA 7
4.9. ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN 8
4.10. RELACIÓN GENERAL DEL MOBILIARIO SUMINISTRADO 14
5. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 14
5.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14
6. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 15
6.1. AVANCE FÍSICO 15
6.2. AVANCE TÉCNICO 15
6.3. AVANCE FINANCIERO 15
6.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 15
6.5. GARANTÍAS 15
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16



1. INTRODUCCIÓN

ROSBELT CONSTRUCTION SAS, en calidad de contratista del Contrato No. SI-VCD-004-2025; CO1.PCCNTR.8726200, suscrito con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA REGIONAL VICHADA, presenta el informe técnico, administrativo y contractual final correspondiente a la ejecución del contrato cuyo objeto consistió en la adquisición, suministro, transporte, entrega e instalación de mobiliario para las dependencias administrativas del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia.

El presente informe consolida las actividades desarrolladas durante la ejecución contractual, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas y contractuales pactadas, así como la entrega de los bienes requeridos por la entidad, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y documentos del proceso contractual.

2. OBJETIVO GENERAL

Presentar el informe técnico, administrativo y contractual final de las actividades ejecutadas en desarrollo del Contrato No. SI-VCD-004-2025; CO1.PCCNTR.8726200, relacionadas con la adquisición e instalación de mobiliario para las dependencias administrativas del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia – Regional Vichada, dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la entrega de los bienes adquiridos.



3. RESUMEN EJECUTIVO

Durante la ejecución contractual se realizó el suministro, transporte, entrega e instalación de mobiliario destinado a fortalecer las condiciones físicas y operativas de las dependencias administrativas del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia.

La adquisición comprendió estaciones de trabajo, escritorios operativos, islas de trabajo, mobiliario administrativo y demás elementos requeridos para optimizar el desempeño laboral, mejorar la organización documental y garantizar condiciones ergonómicas adecuadas para los funcionarios y contratistas del Centro.

Los bienes suministrados fueron entregados e instalados conforme a las especificaciones técnicas definidas por la entidad y recibidos a satisfacción por la supervisión contractual.

4. ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La ejecución contractual comprendió las siguientes actividades:

- Verificación de requerimientos y espacios físicos.
- Fabricación y suministro del mobiliario.
- Transporte hasta las instalaciones del SENA Regional Vichada.
- Entrega e instalación de los bienes.
- Verificación de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas.
- Organización y adecuación de puestos de trabajo.
- Entrega de garantías y documentación técnica



- Recibo a satisfacción por parte de la supervisión.

4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto fue ejecutado en las instalaciones del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia, ubicado en la ciudad de Puerto Carreño, departamento del Vichada, en las dependencias administrativas definidas por la entidad para la instalación y distribución del mobiliario adquirido.

4.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

Durante la ejecución contractual se realizó seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones establecidas, verificando la calidad de los bienes suministrados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la correcta instalación del mobiliario.

4.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CAMPO	DETALLE
CONTRATANTE	SENA REGIONAL VICHADA – Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia
CONTRATO No.	SI-VCD-004-2025 – CO1.PCCNTR.8726200
OBJETO	Adquisición de mobiliario para las dependencias administrativas del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia
TIPO DE CONTRATO	Compraventa

CAMPO	DETALLE
CONTRATISTA	ROSBELT CONSTRUCTION SAS
NIT	901078613-9
REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Antonio Rosas Estrada
SUPERVISOR	Fernando Barrero Caballero
VALOR DEL CONTRATO	$236.139.000
FECHA DE INICIO	26 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	Sin exceder el 31 de diciembre de 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Puerto Carreño – Vichada
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Selección Abreviada por Subasta Inversa
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 193325 del 26 de diciembre de 2025
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS	26 de diciembre de 2025
ESTADO DEL CONTRATO	Ejecutado
PERÍODO DEL INFORME	Del 26 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025

4.4. ACTAS DEL PROYECTO.

1	ACTA DE INICIO	

2	ACTA JUSTIFICACIÓN ENTREGA TARDIA	

4.5. SUMINISTRO DEL MOBILIARIO

Se realizó el suministro de los elementos de mobiliario requeridos para las dependencias administrativas del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.

4.6. TRANSPORTE Y ENTREGA

El contratista efectuó el transporte, descargue y entrega de los bienes en las instalaciones del SENA Regional Vichada, garantizando la integridad y calidad de cada elemento suministrado.

4.7. INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN

Se realizó el armado, instalación y adecuación de los diferentes puestos de trabajo, escritorios e islas de trabajo, garantizando funcionalidad, estabilidad, ergonomía y aprovechamiento adecuado de los espacios físicos.

4.8. VERIFICACIÓN TÉCNICA

La supervisión verificó que los bienes entregados cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y documentos contractuales.

4.9. ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Una vez culminadas las actividades de suministro e instalación, los bienes fueron recibidos a satisfacción por la entidad, dejando constancia del cumplimiento contractual sin embargo por temas logísticos llegaron elementos que forman parte del mobiliario (partidos). Razón por la cual se dejó la novedad por parte de la supervisión en un acta, y formato de recibo a satisfacción, una vez subsanada la novedad se dio paso al procedimiento de ingreso a almacén y recibo definitivo.





ROSBELT COSTRUCTION S.A.S.

Cumaribo Vichada
Calle 8ª N° 14 – 79 Barrio Centro

ROSBELT COSTRUCTION S.A.S. NIT 901078613 – 9









ROSBELT COSTRUCTION S.A.S.

Cumaribo Vichada
Calle 8ª N° 14 – 79 Barrio Centro

ROSBELT COSTRUCTION S.A.S. NIT 901078613 – 9





ROSBELT COSTRUCTION S.A.S.

Cumaribo Vichada
Calle 8ª N° 14 – 79 Barrio Centro

ROSBELT COSTRUCTION S.A.S. NIT 901078613 – 9







ROSBELT COSTRUCTION S.A.S.

Cumaribo Vichada
Calle 8ª N° 14 – 79 Barrio Centro

ROSBELT COSTRUCTION S.A.S. NIT 901078613 – 9









ROSBELT COSTRUCTION S.A.S.

Cumaribo Vichada
Calle 8ª N° 14 – 79 Barrio Centro

ROSBELT COSTRUCTION S.A.S. NIT 901078613 – 9









4.10. RELACIÓN GENERAL DEL MOBILIARIO SUMINISTRADO

Entre los elementos adquiridos se encuentran:

- Islas de trabajo de seis puestos.
- Islas de trabajo de cuatro puestos.
- Islas de trabajo lineales.
- Escritorios operativos.
- Mobiliario administrativo complementario.
- Cajoneras metálicas.
- Mamparas divisorias.
- Elementos de organización documental.

5. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista acreditó el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales durante la ejecución contractual.

5.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las actividades de transporte, descargue e instalación se realizaron aplicando medidas de prevención y seguridad laboral, garantizando la integridad del personal participante.

6. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

6.1. AVANCE FÍSICO

100% de cumplimiento de las actividades programadas.

6.2. AVANCE TÉCNICO

100% de cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.

6.3. AVANCE FINANCIERO

Ejecución correspondiente al valor total contratado por $236.139.000,00 (Doscientos treinta y seis millones ciento treinta y nueve pesos M/CTE).

6.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Entrega de mobiliario.
- Instalación de puestos de trabajo.
- Distribución de espacios administrativos.
- Recepción de bienes.

6.5. GARANTÍAS

• Garantía de cumplimiento.

• Garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes.



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con fundamento en los documentos contractuales, soportes técnicos y administrativos, se concluye que el Contrato No. SI-VCD-004-2025; CO1.PCCNTR.8726200 fue ejecutado satisfactoriamente, cumpliendo con el objeto contractual relacionado con la adquisición de mobiliario para las dependencias administrativas del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia.

Los bienes fueron suministrados e instalados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad, contribuyendo al fortalecimiento de las condiciones operativas, funcionales y ergonómicas de las áreas administrativas del SENA Regional Vichada.

ANEXO Nº5: COMPROBANTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901078613	9	ROSBELT CONSTRUTION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CL 8 # 14 - 79 BRR CENTRO	VILLAVICENCIO-META	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	173105583	9502290369	E	2026/04/07	2026/03/27	BANCOLOMBIA	0	$415,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	8192064	ROSAS PEDRO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0	Si	$415,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,160,000	$46,400			$1,750,905	$18,300		$0	$0		$415,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901078613	9	ROSBELT CONSTRUTION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CL 8 # 14 - 79 BRR CENTRO	VILLAVICENCIO-META	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	173105583	9502290369	E	2026/04/07	2026/03/27	BANCOLOMBIA	0	$415,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$415,000	$0	$0	$415,000

ANEXO Nº6: POLIZAS DE CUMPLIMIENTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-44-101008815	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	12	2025	24	12	2025	00:00	30	06	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ROSBELT COSTRUCTION SAS	NIT: 901.078.613-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLLE 8 # 14-79 CENTRO	CUMARIBO, VICHADA	3507529947

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL VICHADA	NIT: 899.999.034-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 10 NRO. 15 - 71	PUERTO CARRE¥O, VICHADA	5654465

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SEGUN CONTRATO NUMERO SI-VCD-004-2025 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE PRODUCCION Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/12/2025	30/06/2026	$47,227,800.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/12/2025	30/06/2026	$47,227,800.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****121,627.00	$ *******8,000.00	$ ******24,629.00	$ ***********154,257.00	$ *******94,455,600.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	153990	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-44-101008815

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO Nº7: REGISTRO PRESUPUESTAL

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjclopez	JULIO CESAR LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-099-953110	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA -VICHADA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-1:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9925 de fecha 2025-07-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	193325	**Fecha Registro:**	2025-12-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-099-953110 CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA -VICHADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	236.139.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	236.139.000,00	**Saldo x Obligar:**	236.139.000,00

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT	901078613	**Razón Social:**	ROSBELT COSTRUCTION SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	899999034	**Razón Social:**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		

CUENTA BANCARIA

Número:	28900011040	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:** Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19347379	**Nombre:**	FERNANDO BARRERO CABALLERO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE PRODUCCION Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA - VICHADA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8726200	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-12-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
953127 CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE ORINOQUIA -VICHADA - MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		236.139.000,00	0,00		
					Total:	236.139.000,00	0,00	236.139.000,00	236.139.000,00

Objeto:	MOBILIARIO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA COMUNICACIÓN 99-9-2025-003906

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-099-953110	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA -VICHADA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-26	236.139.000,00	236.139.000,00	NINGUNO

JULIO CESAR LÓPEZ
COORDINADOR GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

ANEXO Nº8: CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.


Villavicencio, 04 de JUNIO 2026

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

ROSBELT COSTRUCTION S.A.S
NIT. 901.078.613-9

SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Exonerados Art. 20 y 25 de la ley 1607 de 2013)

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva




Firma Del Representante Legal
Pedro Antonio Rosas Estrada
CC: 8.192.064



Contadora Pública
Elsy Andrea Calderón Hernández
T.P. No. 286728-T

NORMATIVIDAD
Artículo 50, Ley 789 de 2002





ROSBELT COSTRUCTION S.A.S





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F6364059903176F0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELSY ANDREA CALDERON HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40185958 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 286728-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *