Chinchiná, 28 mayo de 2026.

Doctor
**CARLOS ALBERTO RIVEROS LOPEZ**
Alcaldesa Municipal (e)
Chinchiná

**Ref.:**
***CONTRATO No 631-2025*** *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS EN LA LÍNEA DE SACRIFICIO - FAENA, Y AREA EXTERNA DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES SANITARIOS EXIGIDOS POR EL INVIMA*

En mi calidad y en ejercicio de las funciones de Supervisión del contrato de la referencia, remito para su estudio y aprobación la solicitud de Reinicio de ejecución del mismo y adición por las siguientes consideraciones:

1. **Justificación Técnica y administrativa.**

A la fecha la Gobernacion de Caldas realizo todo el trámite el trámite administrativo correspondiente lo cual le permitió efectuar el giro del valor que se requiere para adicionar el contrato de Interventoría en referencia, quedando superadas las causas que produjeron la suspensión. De manera paralela por ser correspondientes se recomienda verificar la viabilidad para hacer reinicio del contrato de obra Nro 632, teniendo presente que para este último el contratista había solicitado prorroga expresando en comunicado asi:" El contratista ha solicitado ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026, argumentando circunstancias que afectan el cronograma actual, cuya fecha de finalización está pactada para el 15 de abril de 2026. La Interventoría verifico los argumentos del contratista, los valido y dio el Aval para la prórroga ", sin embargo, la prórroga solo podría hacerse efectiva cuando se tuviera la disponibilidad presupuestal para adicionar el contrato de Interventoría, lo cual ya está solucionado con el recurso girado por la Gobernacion.

Desde la Oficina de Planeacion e Infraestructura como Supervisor del contrato de Interventoría y teniendo presente, que se tiene la disponibilidad del recurso para continuar el contrato Nro 631, se solicita autorizar el reinicio del mismo a partir del 31 de Mayo de 2026.

**2. Conclusión y Solicitud**

Con fundamento en lo precedente y por medio de este documento, esta Supervisión emite CONCEPTO FAVORABLE PARA EL REINICIO DEL CONTRATO ENSION Nro 01 DEL CONTRATO Nro 631 A PARTIR DEL 30 DE MAYO, ADEMAS PRORROGARLO POR 15 DIAS Y ADICIONARLO EN DINERO POR VALOR DE $15.000. 000.oo, POR ESTAR SUPERADAS LAS CAUSAS QUE PRODUJERON LA SUSPENSION.

Esta solicitud de reinicio, fue discutida y analizada con el representante del Consorcio Interventoría Sanitaria Chinchina 2025, Ingeniera Patricia Molina Fonseca, quien su concepto favorable.

Lo anterior en cumplimiento de la ley y con el único objetivo de salvaguardar a la Alcaldía, La Gobernacion de eventos jurídicos contrarios a la ley y dar cumplimiento con el objetivo de ambos contratos.

Se anexa Minuta de Adición del Convenio CD- SAR-602-2025 macro con la Gobernacion, mediante los cuales se adiciono el valor de $15.000.00. oo para ser UTILIZADOS en la adición del contrato de Interventoría Nro 631 de

Sin otro particular,

**JORGE JOAM CASTAÑEDA DUQUE**
Jefe Oficina Planeacion e Infraestructura (e)
Supervisor

Elaboro: Ing German Bernal Moreno ... Profesional Universitario.
Reviso, aprobó: Jorge Joam Castañeda Duque ...Jefe Oficina Planeacion e Infraestructura (e)

Chinchiná, 28 Mayo de 2026

Señores
**OFICINA JURIDICA - CONTRATACION**
Atte.: Doctora ELIANA VELEZ CORREA
Jefe Oficina Jurídica
Alcaldía

Ref.: Solicitud Reinicio de los Contratos – **CONTRATO No 632-2025** "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS EN LA LÍNEA DE SACRIFICIO - FAENA, Y AREA EXTERNA DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES SANITARIOS EXIGIDOS POR EL INVIMA." Y
***CONTRATO No 631-2025*** *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS EN LA LÍNEA DE SACRIFICIO - FAENA, Y AREA EXTERNA DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES SANITARIOS EXIGIDOS POR EL INVIMA*

De acuerdo con el documento presentado por el Supervisor del contrato de Interventoría y con el Aval de la Interventoría para el contrato de obra , le solicito por el presente dar trámite jurídico que corresponda para realizar el Reinicio de ambos contratos Nro 631 y 632 desde el 31 de Mayo, Prorrogar ambos contratos por 15 días y de igual forma adicionar el Contrato Nro 631 en valor de $15.000.000.oo, teniendo presente que han sido superados loas causas que produjeron la suspensión de los contratos de la referencia . Esta administración considera prioritario que el proyecto se ejecute bajo el estricto cumplimiento de los principios de Calidad Planeación y legalidad, por lo cual se instruye celeridad en el presente trámite para evitar perjuicios posteriores.

Cordial saludo,

**CARLOS ALBERTO RIVEROS LOPEZ**
Alcalde Municipal
Original firmado

Proyecto: ING. Jorge Joam Castañeda Duque
Jefe Oficina de Infraestructura

**ACTA DE REINICIO Nro. 1**

**CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORIA Nro. 631 DE 2025 DERIVADO DEL CONCURSO DE MERITOS C.M.A 002-2025**

| **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | Municipio de Chinchiná - Caldas |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO INTERVENTORÍA SANITARIA CHINCHINÁ 2025**, representado legalmente por la Señora **PATRICIA MOLINA FONSECA**, mayor de edad e identificada con cedula de ciudadanía Nro. 51.712.385 expedida en Bogotá D.C. |
| **OBJETO** | *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA L.P 004-2025 EL CUAL TIENE POR OBJETO "(...) LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS EN LA LÍNEA DE SACRIFICIO - FAENA, Y AREA EXTERNA DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES SANITARIOS EXIGIDOS POR EL INVIMA".* |
| **LOCALIZACIÓN** | Municipio de Chinchiná - Caldas |
| **VALOR INICIAL** | SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($63.862.405,oo). |
| **PLAZO** | 2 Meses |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | Octubre 03 de 2025 |
| | |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | Octubre 15 de 2025 |
| **FEHCA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO** | Diciembre 15 de 2025 |
| **SUPERVISOR** | **JORGE JOAM CASTAÑEDA DUQUE –** Jefe de Oficina de Infraestructura. |
| **PRORROGA Nro. 1 (15/12/25)** | Hasta el 15 de febrero de 2026 |
| **PRORROGA Nro. 2 (13/02/26)** | Hasta el 15 de abril de 2026 |
| **ADICIÓN Nro. 1** | SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($63.862.405,oo). |
| **ADICIÓN Nro. 2** | CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($54.829.364,oo). |
| **SUSPENSION Nro. 1** | Hasta el 30 de abril de 2026. |
| **PRORROGA Nro. 1 A LA SUSPENSION Nro. 1** | Desde el 01 de mayo de 2026 inclusive y hasta el 15 de mayo de 2026. |
| **PRORROGA Nro. 2 A LA SUSPENSION Nro. 1** | Desde el 16 de mayo de 2026 inclusive y hasta el 30 de mayo de 2026. |
| **TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIONES** | 50 días calendario |
| **REINICIO** | Reinicio Nro.1 |
| **FECHA DE REINICIO** | Mayo 31 de 2026 |
| **PLAZO FINAL DEL CONTRATO** | Junio 04 de 2026 |

Mediante el presente documento se deja constancia del **REINICIO** del **CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA Nro. 631 DE 2025** derivado del Concurso de Méritos Abierto C.M.A 002-631-2025, de acuerdo con los términos establecidos en el Acta de Suspensión Nro. 1, acta de prórroga Nro. 1 de suspensión Nro. 1 y acta de prorroga Nro. 2 de suspensión Nro. 1, toda vez que, fueron superados los motivos que

originaron la suspensión, conforme concepto favorable de la Supervisión, fechado del día veintiocho (28) de mayo de 2026, en el cual recomienda el reinicio del Contrato de Interventoría.

En consecuencia, se procede al reinicio del **CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA Nro. 631 DE 2025 desde** el día treinta y uno (31) de mayo de 2026 y se define como nueva fecha de terminación del contrato el día cuatro (04) de Junio de 2026.

EL CONTRATISTA se obliga a realizar dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de aprobación de la presente actuación, el ajuste a las pólizas por el término de duración del contrato, conforme los términos del reinicio.

En constancia de lo anterior, se firma por las partes a los veintinueve (29) días del mes de Mayo de 2026.

**CARLOS ALBERTO RIVEROS LOPEZ**
**Alcalde Municipal**
**Entidad Contratante**

**R/L PATRICIA MOLINA FONSECA**
**CONSORCIO INTERVENTORÍA SANITARIA CHINCHINÁ 2025**
**Contratista**

**JORGE JOAM CASTAÑEDA DUQUE**
**Jefe de Oficina de Infraestructura**
**Supervisor**

**NOTA:** Con el propósito de garantizar el desarrollo normal de las actividades contractuales se procedió a la firma manuscrita de la presente Acta de Reinicio con ocasión de la intermitencia e indisponibilidad técnica general del sistema electrónico de contratación pública – SECOP II, presentada desde el día veintiocho (28) de mayo hasta el día primero (01) de junio de 2026.