PLAN DE ACCIÓN CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS. DECRETO 151 DE 16 DE MARZO DE 2026 (Versión 2)

CDGRD

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	DEPARTAMENTO - OTRAS ENTIDADES CON GESTIÓN				RECURSOS Millones COP	CRONOGRAMA MESES					
			Estudios y Diseños	Obras y Rehabilitación	Interventoría	TOTAL		1	2	3	4	5	6
OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE IRRA, MUNICIPIO DE QUINCHIA - RISARALDA	100%	% obra ejecutada		$ 1.913.201.327	$ 241.492.650	$ 2.154.693.977	$ 2.155	X	X	X	X	X	
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO DOSQUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, AFECTADO POR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE LA TEMPORADA INVERNAL	100%	% obra ejecutada		$ 1.719.616.835	$ 161.621.040	$ 1.881.237.875	$ 1.881	X	X	X			
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO ALTOCIELO DEL MUNICIPIO DE MARSELLA, AFECTADO POR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE COLAPSO DE ALCANTARILLADO	100%	% obra ejecutada		$ 861.084.534	$ 139.146.700	$ 1.000.231.234	$ 1.000	X	X	X			
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DE SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA, GENERADA POR LAS AFECTACIONES DE LA TEMPORADA INVERNAL	100%	% obra ejecutada		$ 1.748.543.434	$ 243.614.123	$ 1.992.157.557	$ 1.992	X	X	X	X	X	
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE BALBOA, GENERADA POR LAS AFECTACIONES DE LA TEMPORADA INVERNAL	100%	% obra ejecutada		$ 3.246.010.350	$ 248.989.650	$ 3.495.000.000	$ 3.495	X	X	X	X	X	
Horas Maquina con la maquinaria del Departamento, ejecutado por la Secretaria de Infraestructura Departamental para los puntos de vereda chorritos del municipio de la Celia y cuchilla de san Juan en el municipio de Belén de Umbría.	100%	% obra ejecutada				$ -	0	X	X	X	X	X	X
Vía Pereira - Marsella Cod.010 (29rs05), Sector Turín	100%	% obra ejecutada		$ 3.000.000.000		$ 3.000.000.000	$ 3.000	X	X	X	X	X	X
Vía Santuario - La Marina (EL Crucero) Cod. 552 vereda El Tambo	100%	% obra ejecutada		$ 3.000.000.000		$ 3.000.000.000	$ 3.000	X	X	X	X	X	X
Vía La Gorgonia - Las Partidas (Limite Chinchiná) Cod.232, Puente La Gorgonia	100%	% obra ejecutada		$ 504.153.957		$ 504.153.957	$ 504	X	X	X	X	X	X
Via al Español, puente vehicular en el sector La Estrella	100%	% obra ejecutada		$ 601.900.000		$ 601.900.000	$ 602	X	X	X	X	X	X
Vía La Hermosa - El Manzanillo, vereda Santo Domingo	100%	% obra ejecutada		$ 312.035.517		$ 312.035.517	$ 312	X	X	X	X	X	X
Vía Quinchía - Miracampos - Batero, sector El Higo	100%	% obra ejecutada		$ 899.500.000		$ 899.500.000	$ 900	X	X	X	X	X	X
Vía Pueblo Rico - Villa Claret, Sector El Indio	100%	% obra ejecutada		$ 4.000.000.000		$ 4.000.000.000	$ 4.000	X	X	X	X	X	X
Vía Mata de Guadua - Belén de Umbría. Sector Puente La Planta	100%	% obra ejecutada		$ 250.548.321		$ 250.548.321	$ 251	X	X	X	X	X	X
Vía Alto Cauca – Buenavista – La Miranda, vereda La Miranda	100%	% obra ejecutada		$ 498.126.354		$ 498.126.354	$ 498	X	X	X	X	X	X
Vía Guática – Santa Ana – Travesías	100%	% obra ejecutada		$ 501.575.159		$ 501.575.159	$ 502	X	X	X	X	X	X
Vía el Chaquiro Alto - El Estanquillo	100%	% obra ejecutada		$ 198.386.551		$ 198.386.551	$ 198	X	X	X	X	X	X
Vía Mampay - Costa Rica - Chorroseco	100%	% obra ejecutada		$ 301.548.652		$ 301.548.652	$ 302	X	X	X	X	X	X
Vía Mampay - San Antonio del Chamí	100%	% obra ejecutada		$ 202.951.357		$ 202.951.357	$ 203	X	X	X	X	X	X
Vía Mampay - San Antonio del Chamí, sector La Palestina	100%	% obra ejecutada		$ 201.138.761		$ 201.138.761	$ 201	X	X	X	X	X	X
Via Balboa - Tambores, sector el Pulguero	100%	% obra ejecutada		$ 131.168.347		$ 131.168.347	$ 131	X	X	X	X	X	X
Vía Loma Hermosa – Montezuma	100%	% obra ejecutada		$ 1.360.000.000		$ 1.360.000.000	$ 1.360	X	X	X	X	X	X
Estudios y diseños (se ejecutan dentro del contrato de obra)	100%	% obra ejecutada	$ 558.706.154			$ 558.706.154	$ 559	X	X	X	X	X	X
Interventoria a los estudios, diseños y obras	100%	% obra ejecutada			$ 2.478.260.870	$ 2.478.260.870	$ 2.478	X	X	X	X	X	X
Adquisición motobombas para el Municipio de La Virginia	100%	% obra ejecutada				$ 2.000.000.000	$ 2.000	X	X	X	X	X	X
			$ 558.706.154	**$ 25.451.489.456**	**$ 3.513.125.033**	**$ 31.523.320.643**	31.523						

NOTA: Este Plan de Acción de Calamidad Pública del Departamento de Risaralda podrá y deberá ser ajustado en la medida que se deban ampliar o detallar presupuestos, actividades y afectaciones que dieron lugar a la declaratoria.

OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA
Gobernador Encargado

DIANA CAROLINA RAMIREZ LAVERDE
Profesional Especializada - Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres