CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 20-feb-2026 02:31 PM Pág: 3
Anexos: NUEVE PÁGINAS
Archivar en: 110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Mauricio Murillo Barrios
180-COE2602-6935
Favor citar este número al responder

Outlook

RV: Presentación de tercer ajuste a cronograma mes de febrero

Desde Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>
Fecha Jue 19/02/2026 15:41
Para Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

2 archivos adjuntos (200 KB)
Tercer ajuste Cronograma febrero - Alc. 1.pdf; Tercer ajuste Cronograma febrero - Alc. 1.xlsx;

Buenas tardes

Por favor radicar y copiar en la carpeta del contrato 110-CNT2510-258

Cualquier inquietud, con gusto será atendida

Cordialmente,

Ana Cecilia Caro Zapata
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión Ambiental
acaro@corantioquia.gov.co
Carrera 65 N° 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: https://www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización"

De: Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>
Enviado: Jueves, 19 de Febrero de 2026 15:40
Para: Hernan Alejandro Acosta Ramirez <halejoacosta@gmail.com>; Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>; Vanesa Alvarez Restrepo <valvarezr@cis.org.co>; Daniel Arias - Proyecto

Piragua <daniel.arias@cis.org.co>
Asunto: RV: Presentación de tercer ajuste a cronograma mes de febrero

Buenas tardes,

Se autoriza la ejecución del ajuste final al cronograma presentado para el mes de febrero 2026, al igual que el valor de los viáticos causados, los cuales están ajustados al presupuesto del contrato; por lo tanto, se pueden continuar con el proceso administrativo que corresponda, frente a lo cual es deber de la CIS validar que se cumplan con los requisitos necesarios para su ejecución.

Cualquier inquietud, con gusto será atendida

Cualquier inquietud, con gusto será atendida

Cordialmente,

Ana Cecilia Caro Zapata
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión Ambiental
acaro@corantioquia.gov.co
Carrera 65 N° 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

“Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: https://www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización”

De: CIS - CORANTIOQUIA <CIS.CORANTIOQUIA@cis.org.co>
Enviado: Lunes, 16 de Febrero de 2026 16:41
Para: Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>
CC: Hernan Alejandro Acosta Ramirez <halejoacosta@gmail.com>; Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>; Vanesa Alvarez Restrepo <valvarezr@cis.org.co>; Daniel Arias - Proyecto Piragua <daniel.arias@cis.org.co>
Asunto: Presentación de tercer ajuste a cronograma mes de febrero

Señora
SUPERVISORA
Alcance 1 - Piragua
110-CNT2510-258 de 2025
Corantioquia

Cordial saludo,

Adjunto para su conocimiento y trámite de aprobación tercer ajuste al cronograma de actividades del mes de febrero y la solicitud de autorización de recursos para viáticos, ambos requieren ser aprobados para la correcta ejecución de las actividades programadas.

Quedamos atentos a sus observaciones o aprobación.

Cordialmente,

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

Unidad de Proyectos
CORANTIOQUIA - CIS
Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
Carrera 63B #32E - 11 [Medellín-Colombia]
PBX: (604) 354 71 40 ext: 7314
E-mail: CIS.CORANTIOQUIA@cis.org.co|
www.cis.org.co

30 años
Sirviendo con excelencia y vocación

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: El contenido de este mensaje y sus adjuntos son propiedad exclusiva de la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS. No está permitido el uso de dicha información sin la autorización expresa de la Corporación. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo e infórmenos. De acuerdo a la ley 1581 de 2012, usted puede ejercer sus derechos de consulta y corrección sobre sus datos a través del siguiente correo electrónico: **habeasdata@cis.org.co** indicándonos su nombre completo y número de cédula.



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.

"DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE, Y CONTINUAR CON LA ARTICULACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ODC Y A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA"

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 110- CNT2510-258 de 2025

Revisión y mantenimiento de estaciones de monitoreo ubicadas en los municipios de Itagüí, Amagá, Envigado, Caucasia, Yondó, Girardota, Belén aguas frías y Corregimiento de Altavista

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS

16 de febrero de 2026

Medellín, 16 de febrero de 2026

Señora
SUPERVISORA
Alcance 1 - Piragua
CIMSR 110-CNT2510-258 de 2025
Corantioquia

Asunto: Presentación de ajuste al cronograma de actividades y solicitud de autorización de recursos para viáticos para el mes de febrero 2026

1. ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

El Alcance número 1, denominado **"**ALCANCE 1: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE - SVCA DE CORANTIOQUIA Y DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE***", tiene como objetivo la operación, mantenimiento, calibración y adquisición de insumos necesarios para el correcto funcionamiento de las estaciones fijas ubicadas en los municipios de Envigado, Caucasia, Itagüí, Girardota (dos estaciones), Amaga, Yondó y en el Corregimiento de Altavista (en Medellín) durante el plazo de duración del contrato.*

En tal sentido, se debe avanzar en el cumplimiento de la subactividad "**Subactividad 1.2.1: Ejecutar visitas de seguimiento a las estaciones de monitoreo que integran el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), desarrollar campañas de medición conforme a los protocolos establecidos y elaborar informes técnicos mensuales por estación, además de reportes semanales y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes."**

En atención a los anterior, se solicita a CORANTIOQUIA que se autorice el desplazamiento y los recursos necesarios por parte de los contratistas a territorio, con el objetivo de poder dar cumplimiento a las metas establecidas en los estudios previos.

2. CRONOGRAMA

En tal sentido, y recogiendo la información frente a los procesos pendientes y requeridos para atender lo establecido en el contrato, se presenta a continuación el ajuste al cronograma de trabajo para el mes de febrero del 2026.

Dia	Municipio	Actividades para realizar	Observaciones
Jueves 5 de febrero	Medellin Belen Aguas Frias	Instalación estación de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Belén Aguas Frías MED-AFRI	
Lunes 9 de febrero	Belen Aguas Frias y Envigado	Retiro prueba cero estación de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Belén Aguas Frías MED-AFRI y visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estación de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire ENV-COLS	
Martes 10 de febrero	Girardota e Itagüí	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire ITA-LGO y GIR-TOT	
Miércoles 11 de febrero y jueves 12 de febrero	Yondó	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire YON-PARQ	Se pernocta la noche del miércoles 11 de febrero en el municipio de Yondó
Viernes 13 de febrero	Amagá	Visita de reconocimiento municipio de Amagá	
Martes 17 de febrero y miércoles 18 de febrero	Caucasia	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire CAU-ALC	Se pernocta la noche del martes 17 de febrero en el municipio de Caucasia
Martes 17 de febrero	Amagá	Visita de reconocimiento municipio de Amagá	
Lunes 23 de febrero	Girardota e Itagüí	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire ITA-LGO y GIR-TOT	
Martes 24 de febrero	Belen Aguas Frias y Envigado	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire MED-AFRI y ENV-COLS	
Miércoles 25 de febrero y jueves 26 de febrero	Yondó	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire YON-PARQ	Se pernocta la noche del miércoles 25 de febrero en el municipio de Yondó

Las salidas a territorio se realizarán desde las 7:00 am en oficina principal de Corantioquia, y deberán ser articuladas con el coordinador del Alcance 1 Hernán Alejandro Acosta Ramírez.

3. SOLICITUD DE VIATICOS

Se presenta el cronograma de ejecución del proyecto correspondiente al mes de febrero del año 2026, nos permitimos presentar solicitud de autorización de uso de presupuesto del contrato, para solventar gastos de manutención y/o viáticos para los contratistas designados para acompañar la gestión definida en el cronograma.

Lo anterior en concordancia con el presupuesto asignado al rubro de viáticos en las Actividades de la 1 a la 5 del Alcance 1 y en sujeción a lo establecido en el Memorando 190-MEM2505-3559 de 2025 "*El valor para reconocer por más de 4 horas sin pernocta corresponde a $67.000 y por cada pernocta $133.000. En los casos de los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se reconocerán $33.000 por manutención más los gastos de desplazamiento de acuerdo con la tabla N°1; se aclara que en estos municipios está prohibido la pernocta.*"

El transporte será cubierto directamente con otros rubros del contrato y no con cargo a los contratistas, por lo cual, solo corresponde el concepto a reconocer a gastos de manutención. Los viáticos serán pagados a título de asignación preliminar al viaje y/o en modalidad de reintegro de viáticos una vez ejecutadas las acciones.

Este ajuste se presenta debido a que se ha tenido que cancelar las visitas de mantenimiento, calibración y/o verificación a la estación de AMA-FER por inconvenientes en cuanto a los pagos con la propietaria del predio, por tal motivo, no se permite el ingreso a realizar ningún tipo de mantenimiento por parte de los contratistas. Adicional a esto, se presentan dos visitas de reconocimiento en el municipio de Amagá para escoger el sitio donde se va a reubicar la estación mencionada anteriormente, por tal motivo fue necesario realizar dicho ajuste al cronograma de actividades, el cual se presenta a continuación el cuadro final de viaticos asignados por contratista según cada visita programada.

FECHA (DD/MM/AAAA)	MUNICIPIOS POR VISITAR	ESTACION	TIPO DE VISITA	PERNOCTA	CONTRATISTAS	VALOR VIATICOS
5/02/2026	Belen Aguas Frias	MED-AFRI	Instalación estación Belén Aguas Frías	NO	Fabian Moreno	$ 33.000
					Kevin Areiza	$ 33.000
					Lucas Londoño	$ 33.000
					Santiago Mejia	$ 33.000
9/02/2026	Belen Aguas Frias y Envigado	MED-AFRI ENV-COLS	Retiro prueba zero Belén Aguas Frías y visita de mantenimiento, calibración y/o verificación Envigado	NO	Fabian Moreno	$ 33.000
					Kevin Areiza	$ 33.000
10/02/2026	Girardota e Itagüí	GIR-TOT ITA-LGO	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	NO	Lucas Londoño	$ 67.000
					Santiago Mejia	$ 67.000
11/02/2026	Yondó	YON-PARQ	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	SÍ	Kevin Areiza	$ 200.000
12/02/2026					Fabian Moreno	$ 200.000
13/02/2026	Amagá	AMA-FER	Visita de reconocimiento municipio de Amagá	NO	Alejandro Acosta	$ 67.000
					Mateo Carmona	$ 67.000
					Fabian Moreno	$ 67.000
17/02/2026	Caucasia	CAU-ALC	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	SÍ	Santiago Mejia	$ 200.000
18/02/2026					Fabian Moreno	$ 200.000
17/02/2025	Amagá	AMA-FER	Visita de reconocimiento municipio de Amagá	NO	Lucas Londoño	$ 67.000
					Mateo Carmona	$ 67.000
23/02/2026	Girardota e Itagüí	GIR-TOT ITA-LGO	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	NO	Santiago Mejia	$ 67.000
					Fabian Moreno	$ 67.000
24/02/2026	Belen Aguas Frias y Envigado	MED-AFRI ENV-COLS	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	NO	Kevin Areiza	$ 33.000
					Lucas Londoño	$ 33.000
25/02/2026	Yondó	YON-PARQ	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	SI	Kevin Areiza	$ 200.000
26/02/2026					Fabian Moreno	$ 200.000
						$ 2.067.000

Manifiesto lo anterior, solicito de manera atenta y respetuosa a la Supervisión del Alcance 1, se autorice el uso de recursos del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación 110-CNT2510-258 de 2025, Alcance 1, para cubrir concepto de viáticos, necesarios para dar al cumplimiento a la **Subactividad 1.2.1: "Ejecutar visitas de seguimiento a las estaciones de monitoreo que integran el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), desarrollar campañas de medición conforme a los protocolos establecidos y elaborar informes técnicos mensuales por estación, además de reportes semanales y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes,** por un total dos millones sesenta y siete mil pesos **($ 2.067.000)** teniendo un ajuste de mil pesos por encima del cronograma que se había presentado inicialmente.

Los viáticos se pagarán siempre y cuando el contratista cumpla con los requisitos y procedimientos necesarios para su pago y lleve a cabo las actividades propias de la actividad programada.

VANESA ÁLVAREZ RESTREPO
Gerente de Proyectos Corporación
Interuniversitaria de Servicios CIS CIMSR No.
110- CNT2510-258 de 2025

Dia	Municipio	Actividades para realizar	Observaciones
Jueves 5 de febrero	Medellin Belen Aguas Frias	Instalación estación de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Belén Aguas Frías MED-AFRI	
Lunes 9 de febrero	Belen Aguas Frias y Envigado	Retiro prueba cero estación de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Belén Aguas Frías MED-AFRI y visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estación de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire ENV-COLS	
Martes 10 de febrero	Girardota e Itagüí	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire ITA-LGO y GIR-TOT	
Miercoles 11 de febrero y jueves 12 de febrero	Yondó	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire YON-PARQ	Se pernocta la noche del miércoles 11 de febrero en el municipio de Yondó
Viernes 13 de febrero	Amagá	Visita de reconocimiento municipio de Amagá	
Martes 17 de febrero y miercoles 18 de febrero	Caucasia	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire CAU-ALC	Se pernocta la noche del martes 17 de febrero en el municipio de Caucasia
Martes 17 de febrero	Amagá	Visita de reconocimiento municipio de Amagá	
Lunes 23 de febrero	Girardota e Itagüí	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire ITA-LGO y GIR-TOT	
Martes 24 de febrero	Belen Aguas Frias y Envigado	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire MED-AFRI y ENV-COLS	
Miércoles 25 de febrero y jueves 26 de febrero	Yondó	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire YON-PARQ	Se pernocta la noche del miércoles 25 de febrero en el municipio de Yondó

FECHA (DD/MM/ AAAA)	MUNICIPIOS POR VISITAR	ESTACION
2/5/2026	Belen Aguas Frias	MED-AFRI
2/9/2026	Belen Aguas Frias y Envigado	MED-AFRI ENV-COLS
2/10/2026	Girardota e Itagüí	GIR-TOT ITA-LGO
2/11/2026	Yondó	YON-PARQ
2/12/2026		
2/13/2026	Amagá	AMA-FER
2/17/2026	Caucasia	CAU-ALC
2/18/2026		
2/17/2025	Amagá	AMA-FER
2/23/2026	Girardota e Itagüí	GIR-TOT ITA-LGO
2/24/2026	Belen Aguas Frias y Envigado	MED-AFRI ENV-COLS
2/25/2026	Yondó	YON-PARQ
2/26/2026		

TIPO DE VISITA	PERNOCTA	CONTRATISTAS	VALOR VIATICOS
Instalación estación Belén Aguas Frías	NO	Fabian Moreno	$ 33,000
		Kevin Areiza	$ 33,000
		Lucas Londoño	$ 33,000
		Santiago Mejia	$ 33,000
Retiro prueba zero Belén Aguas Frías y visita de mantenimiento, calibración y/o verificación Envigado	NO	Fabian Moreno	$ 33,000
		Kevin Areiza	$ 33,000
Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	NO	Lucas Londoño	$ 67,000
		Santiago Mejia	$ 67,000
Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	SÍ	Kevin Areiza	$ 200,000
		Fabian Moreno	$ 200,000
Visita de reconocimiento municipio de Amagá	NO	Alejandro Acosta	$ 67,000
		Mateo Carmona	$ 67,000
		Fabian Moreno	$ 67,000
Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	SÍ	Santiago Mejia	$ 200,000
		Fabian Moreno	$ 200,000
Visita de reconocimiento municipio de Amagá	NO	Lucas Londoño	$ 67,000
		Mateo Carmona	$ 67,000
Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	NO	Santiago Mejia	$ 67,000
		Fabian Moreno	$ 67,000
Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	NO	Kevin Areiza	$ 33,000
		Lucas Londoño	$ 33,000
Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	SI	Kevin Areiza	$ 200,000
		Fabian Moreno	$ 200,000
			$ 2,067,000

CONTRATISTA	VALOR TOTAL VIATICOS
Fabian Moreno	$ 800,000
Kevin Areiza	$ 499,000
Lucas Londoño	$ 200,000
Mateo Carmona	$ 134,000
Alejandro Acosta	$ 67,000
Santiago Mejia	$ 367,000
TOTAL	**$ 2,067,000**