Outlook

RV: Presentación Ajuste cronograma mes de marzo y solicitud de viáticos.

Desde Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>
Fecha Vie 6/03/2026 16:34
Para Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

2 archivos adjuntos (403 KB)
Oficio viaticos y transporte marzo ALCANCE 1 (1).pdf; Cronograma MARZO 2026 (1).xlsx;

Buenas tardes

Por favor radicar y copiar el la carpeta del contrato 110-CNT2510-258

Cualquier inquietud, con gusto será atendida

Cordialmente,

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 09-mar-2026 09:55 AM Pág: 4
Anexos: SEIS PÁGINAS + ARCHIVO EXCEL
Archivar en: 110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Andres Felipe Zapata Gomez

180-COE2603-9406
Favor citar este número al responder

Ana Cecilia Caro Zapata
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión Ambiental
acaro@corantioquia.gov.co
Carrera 65 N° 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: https://www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización"

De: Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>
Enviado: Viernes, 06 de Marzo de 2026 16:33
Para: CIS - CORANTIOQUIA <cis.corantioquia@cis.org.co>
CC: Hernan Alejandro Acosta Ramirez <halejoacosta@gmail.com>; Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>; Vanesa Alvarez Restrepo <valvarezr@cis.org.co>; Daniel Arias - Proyecto

180-COE2603-9406

Piragua <daniel.arias@cis.org.co>
Asunto: RV: Presentación Ajuste cronograma mes de marzo y solicitud de viáticos.

Buenas tardes

Se autoriza la ejecución del ajuste final al cronograma presentado para el mes de marzo 2026, al igual que el valor de los viáticos causados, los cuales están ajustados al presupuesto del contrato; por lo tanto, se pueden continuar con el proceso administrativo que corresponda, frente a lo cual es deber de la CIS validar que se cumplan con los requisitos necesarios para su ejecución.

Cualquier inquietud, con gusto será atendida

Cordialmente,

Ana Cecilia Caro Zapata
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión Ambiental
acaro@corantioquia.gov.co
Carrera 65 N° 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: https://www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización"

De: CIS - CORANTIOQUIA <CIS.CORANTIOQUIA@cis.org.co>
Enviado: Viernes, 06 de Marzo de 2026 16:04
Para: Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>
CC: Hernan Alejandro Acosta Ramirez <halejoacosta@gmail.com>; Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>; Vanesa Alvarez Restrepo <valvarezr@cis.org.co>; Daniel Arias - Proyecto Piragua <daniel.arias@cis.org.co>
Asunto: RV: Presentación Ajuste cronograma mes de marzo y solicitud de viáticos.

Cordial saludo señora supervisora,

Por medio del presente correo se informa que, en el ajuste presentado en el hilo del correo, se realizará un cambio en la asignación del personal para las salidas programadas. Actualmente se tiene programada una salida el día 11 a

180-COE2603-9406

Belén – Aguas Frías, y una salida el día 12 a Envigado.

Sin embargo, debido a que la actividad en Belén – Aguas Frías requiere la realización de trabajo en alturas, se realizará un ajuste en la asignación del personal, de manera que Santiago atienda la salida programada para el día 11 y Kevin la correspondiente al día 12.

Es importante aclarar que este cambio no modifica los valores solicitados previamente, por lo que los viáticos se mantienen conforme a lo indicado en la solicitud inicial.

En un posterior ajuste se realizarán los cambios de fecha realizados.

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

Unidad de Proyectos
CORANTIOQUIA - CIS
Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
Carrera 63B #32E - 11 [Medellín-Colombia]
PBX: (604) 354 71 40 ext: 7314
E-mail: CIS.CORANTIOQUIA@cis.org.co|
www.cis.org.co



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: El contenido de este mensaje y sus adjuntos son propiedad exclusiva de la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS. No está permitido el uso de dicha información sin la autorización expresa de la Corporación. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo e infórmenos. De acuerdo a la ley 1581 de 2012, usted puede ejercer sus derechos de consulta y corrección sobre sus datos a través del siguiente correo electrónico: **habeasdata@cis.org.co** indicándonos su nombre completo y número de cédula.

De: CIS - CORANTIOQUIA
Enviado: viernes, 6 de marzo de 2026 14:23
Para: acaro@corantioquia.gov.co <acaro@corantioquia.gov.co>
Cc: Hernan Alejandro Acosta Ramirez <halejoacosta@gmail.com>; Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>; Vanesa Alvarez Restrepo <valvarezr@cis.org.co>; Daniel Arias - Proyecto Piragua <daniel.arias@cis.org.co>
Asunto: Presentación Ajuste cronograma mes de marzo y solicitud de viáticos.

Señora
SUPERVISORA
Alcance 1 - Piragua
110-CNT2510-258 de 2025
Corantioquia

Cordial saludo,

Adjunto para su conocimiento y trámite de aprobación de ajuste a cronograma de actividades del mes de marzo y la solicitud de autorización de recursos para viáticos, ambos requieren ser aprobados para la correcta ejecución de las actividades programadas.

Agradezco su amable atención y apoyo en este proceso.

Cordialmente,

180-COE2603-9406

Unidad de Proyectos
CORANTIOQUIA - CIS
Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
Carrera 63B #32E - 11 [Medellín-Colombia]
PBX: (604) 354 71 40 ext: 7314
E-mail: CIS.CORANTIOQUIA@cis.org.co|
www.cis.org.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: El contenido de este mensaje y sus adjuntos son propiedad exclusiva de la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS. No está permitido el uso de dicha información sin la autorización expresa de la Corporación. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo e infórmenos. De acuerdo a la ley 1581 de 2012, usted puede ejercer sus derechos de consulta y corrección sobre sus datos a través del siguiente correo electrónico: **habeasdata@cis.org.co** indicándonos su nombre completo y número de cédula.



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.

"DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE, Y CONTINUAR CON LA ARTICULACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ODC Y A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA"

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 110- CNT2510-258 de 2025

Revisión y mantenimiento de estaciones de monitoreo ubicadas en los municipios de Itagüí, Amagá, Envigado, Caucasia, Yondó, Girardota, Belén aguas frías y Corregimiento de Altavista

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS

6 de marzo de 2026

Medellín, 6 de marzo de 2026

Señora
SUPERVISORA
Alcance 1 - Piragua
CIMSR 110-CNT2510-258 de 2025
Corantioquia

Asunto: Presentación de ajuste al cronograma de actividades y solicitud de autorización de recursos para viáticos para el mes de marzo 2026

1. ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

El Alcance número 1, denominado **"**ALCANCE 1: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE - SVCA DE CORANTIOQUIA Y DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE*", tiene como objetivo la operación, mantenimiento, calibración y adquisición de insumos necesarios para el correcto funcionamiento de las estaciones fijas ubicadas en los municipios de Envigado, Caucasia, Itagüí, Girardota (dos estaciones), Amaga, Yondó y en el Corregimiento de Altavista (en Medellín) durante el plazo de duración del contrato.*

Ental sentido, se debe avanzar en el cumplimiento de la subactividad "**Subactividad 1.2.1: Ejecutar visitas de seguimiento a las estaciones de monitoreo que integran el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), desarrollar campañas de medición conforme a los protocolos establecidos y elaborar informes técnicos mensuales por estación, además de reportes semanales y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes."**

En atención a los anterior, se solicita a CORANTIOQUIA que se autorice el desplazamiento y los recursos necesarios por parte de los contratistas a territorio, con el objetivo de poder dar cumplimiento a las metas establecidas en los estudios previos.

2. CRONOGRAMA

En tal sentido, y recogiendo la información frente a los procesos pendientes y requeridos para atender lo establecido en el contrato, se presenta a continuación el ajuste al cronograma de trabajo para el mes de marzo del 2026.

Dia	Municipio	Actividades para realizar	Observaciones
Martes 3 de marzo y miércoles 4 de marzo	Belen Aguas frías CAMPAÑA y Caucasia	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación CAU-ALC y Visita de retiro de Cero background Belen aguas frías CAMPAÑA	Se pernocta la noche del martes 3 de marzo en el municipio de Caucasia
Lunes 9 de marzo y martes 10 de marzo	Girardota y Caucasia	Visita URGENTE por rompimiento de cinta filtro CAU-ALC e Instalación estaciones monitoreo Girardota	Se pernocta la noche del lunes 9 de marzo
Lunes 9 de marzo	Girardota	Instalación estación de monitoreo	
Martes 10 de marzo	Girardota	Instalación estación de monitoreo	
Miércoles 11 de marzo	Belen aguas Frias	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire MED-AFRI y CAMPAÑA	
Jueves 12 de marzo	Envigado e Itagüí	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire ITA-LGO y ENV-COLS	
Viernes 13 de marzo	Girardota	Visita de retiro de Cero background	
Lunes 16 de marzo y martes 17 de marzo	Yondó	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire YON-PARQ	Se pernocta la noche del lunes 16 de marzo en el municipio de Yondó
Miércoles 18 de marzo y jueves 19 de marzo	Caucasia	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire CAU-ALC	Se pernocta la noche del miércoles 18 de marzo en el municipio de Caucasia
Miércoles 25 de marzo	Envigado e Itagüí	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire ITA-LGO y ENV-COLS	
Jueves 26 de marzo	Girardota	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire GIR-TOT y GIR-CC	
Lunes 30 de marzo	Belen Aguas Frias	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire MED-AFRI y CAMPAÑA	
Lunes 30 de marzo y martes 31 de marzo	Yondó	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire YON-PARQ	Se pernocta la noche del lunes 30 de marzo en el municipio de Yondó

Las salidas a territorio se realizarán desde las 7:00 am en oficina principal de Corantioquia, y deberán ser articuladas con el coordinador del Alcance 1 Hernán Alejandro Acosta Ramírez.

3. SOLICITUD DE VIATICOS

Se presenta el ajuste al cronograma de ejecución del proyecto correspondiente al mes de marzo del año 2026, nos permitimos presentar solicitud de autorización de uso de presupuesto del contrato, para solventar gastos de manutención y/o viáticos para los contratistas designados para acompañar la gestión definida en el cronograma.

Lo anterior en concordancia con el presupuesto asignado al rubro de viáticos en las Actividades de la 1 a la 5 del Alcance 1 y en sujeción a lo establecido en el Memorando 190-MEM2505-3559 de 2025 "*El valor para reconocer por más de 4 horas sin pernocta corresponde a $67.000 y por cada pernocta $133.000. En los casos de los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se reconocerán $33.000 por manutención más los gastos de desplazamiento de acuerdo con la tabla N°1; se aclara que en estos municipios está prohibido la pernocta."*

El transporte será cubierto directamente con otros rubros del contrato y no con cargo a los contratistas, por lo cual, solo corresponde el concepto a reconocer a gastos de manutención. Los viáticos serán pagados a título de asignación preliminar al viaje y/o en modalidad de reintegro de viáticos una vez ejecutadas las acciones.

Es importante resaltar que este es un cronograma tentativo y lo más probable es que tenga modificaciones teniendo en cuenta la auditoría de IDEAM y la reubicación pendiente de la estación de Amagá.

Se presenta un ajuste al cronograma teniendo presente que se incluyó una segunda salida de visita de mantenimiento a las estaciones de Envigado e Itagüí que no estaba programada dentro del cronograma inicial.

Se adiciona una salida al municipio de Caucasia porque la cinta filtro se rompió y se debe realizar visita urgente, el lunes 9 de marzo viaja una comisión desde el municipio de Girardota hacia Caucasia a solucionar el problema, pernoctan y el 10 de marzo retornan a continuar con el tema de las instalaciones de las estaciones de Girardota.

Además, se realizó la modificación en la fecha de la instalación de las estaciones de Girardota debido a que la persona elegida para el montaje y desmontaje eléctrico tenía un compromiso en otra ciudad y le era imposible acompañarnos durante esos dias, por esta razón, se van a realizar los dias 9 y 10 de marzo.

FECHA (DD/MM/AAAA)	MUNICIPIOS POR VISITAR	ESTACION	TIPO DE VISITA	PERNOCTA	CONTRATISTAS	VALOR VIATICOS
3/03/2026	Belen Aguas Frias y Caucasia	CAMPAÑA CAU-ALC	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación.Visita de retiro de Cero background	SI	Fabian Moreno	$ 200.000
					Santiago Mejia	$ 200.000
9/03/2026	Caucasia y Girardota	CAU-ALC	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación.Visita de retiro de Cero background	SI	Lucas Londoño	$ 200.000
10/03/2026					Santiago Mejia	$ 200.000
9/03/2026	Girardota	GIR-TOT GIR-(centro comercial)	Instalación	NO	Fabian Moreno	$ 67.000
					Kevin Areiza	$ 67.000
10/03/2026	Girardota	GIR-TOT GIR-(centro comercial)	Instalación	NO	Fabian Moreno	$ 67.000
					Kevin Areiza	$ 67.000
11/03/2026	Belen Aguas Frias	MED-AFRI CAMPAÑA	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	NO	Fabian Moreno	$ 33.000
					Kevin Areiza	$ 33.000
12/03/2026	Envigado e Itagüí	ENV-COLS ITA-LGO	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	NO	Lucas Londoño	$ 33.000
					Santiago Mejia	$ 33.000
13/03/2026	Girardota	GIR-TOT GIR-(centro comercial)	Visita de retiro de Cero background	NO	Fabian Moreno	$ 67.000
					Kevin Areiza	$ 67.000
16/03/2026	Yondó	YON-PARQ	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	SÍ	Lucas Londoño	$ 200.000
17/03/2026					Kevin Areiza	$ 200.000
18/03/2026	Caucasia	CAU-ALC	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	SÍ	Santiago Mejia	$ 200.000
19/03/2026					Fabian Moreno	$ 200.000
25/03/2026	Envigado e Itagüí	ENV-COLS ITA-LGO	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	NO	Lucas Londoño	$ 33.000
					Kevin Areiza	$ 33.000
26/03/2026	Girardota	GIR-TOT GIR-(centro comercial)	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	NO	Kevin Areiza	$ 67.000
					Fabian Moreno	$ 67.000
30/03/2026	Belen aguas frias	MED-AFRI CAMPAÑA	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	NO	Santiago Mejia	$ 33.000
					Fabian Moreno	$ 33.000
30/03/2026	Yondó	YON-PARQ	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	SI	Kevin Areiza	$ 200.000
31/03/2026					Lucas Londoño	$ 200.000
						$ 2.800.000

Manifiesto lo anterior, solicito de manera atenta y respetuosa a la Supervisión del Alcance 1, se autorice el uso de recursos del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación 110-CNT2510-258 de 2025, Alcance 1, para cubrir concepto de viáticos, necesarios para dar al cumplimiento a la **Subactividad 1.2.1: "Ejecutar visitas de seguimiento a las estaciones de monitoreo que integran el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), desarrollar campañas de medición conforme a los protocolos establecidos y elaborar informes técnicos mensuales por estación, además de reportes semanales y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes,** por un total dos millones ochocientos mil pesos **($ 2.800.000)** teniendo un ajuste de ciento noventa y ocho mil pesos por encima del cronograma inicial presentado.

Los viáticos se pagarán siempre y cuando el contratista cumpla con los requisitos y procedimientos necesarios para su pago y lleve a cabo las actividades propias de la actividad programada.

VANESA ÁLVAREZ RESTREPO
Gerente de Proyectos Corporación
Interuniversitaria de Servicios CIS CIMSR No.
110- CNT2510-258 de 2025