CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 17-mar-2026 05:29 PM Pág: 33
110-IT2603-2814
Favor citar este número al responder
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño

INFORME DE EJECUCION No. 3

FECHA DE INFORME: Mar.17/2026

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2510-258	15,133,931,605.00	Oct.21/2025	Oct.21/2026
Código BPC			

Objeto del contrato:

Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire y del agua, así como la implementación de los instrumentos de planificación e instrumentación hidrológica, y continuar con la articulación de las redes de monitoreo y seguimiento a ODC y a usuarios generadores de vertimientos para brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la jurisdicción de CORANTIOQUIA"

NIT / CC	Contratistas
811003209	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS

NIT / CC	Interventores
1216720117	MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUNOZ
43922235	ANA CECILIA CARO ZAPATA
1020456181	JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 321524	Mar.17/2026	48,454,855.00	652,590,593.00
OPP 321524	Mar.17/2026	190,625,173.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	77,580,766.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	34,646,684.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	74,735,773.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	41,212,345.00	
OPP 320774	Mar.02/2026	29,643,635.00	
OPP 320774	Mar.02/2026	61,439,780.00	
OPP 320774	Mar.02/2026	4,446,239.00	
OPP 320774	Mar.02/2026	89,805,343.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión de lacalidad del aire y del agua, así como la implementaciónde los instrumentos de planificación e instrumentación hidrológica, y continuar con la articulación de las redes de monitoreo y seguimiento a ODC y a usuarios generadores de vertimientos para brindar información oportuna y	100.000	INFORMES	1.000	0.272	27.207

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

confiable para la toma de decisiones en la jurisdicción de CORANTIOQUIA					
Actividad: Operación y mantenimiento del sistema de vigilancia de la calidad del aire - SVCA de CORANTIOQUIA y desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de las medidas para la gestión de la calidad del aire, en concordancia con los lineamientos definidos en el Plan Estratégico de Gestión de la Calidad del Aire	18.100	DOCUMENTOS	1.000	39.150	6.656
Actividad: Implementación del Programa Integral Red Agua - Piragua en la jurisdicción de Corantioquia e integración de redes de monitoreo para una adecuada gestión de la información.	53.470	DOCUMENTOS	1.000	95.750	13.040
Actividad: Monitoreo y seguimiento a los Objetivos de Calidad ¿ ODC, monitoreos a usuarios generadores de vertimientos de ARD y ARnD y a las fuentes receptoras y monitoreos de eventualidades de vertimientos o derrames sobre fuentes hídricas y los análisis de laboratorio requeridos.	28.430	DOCUMENTOS	1.000	222.000	7.511

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 27.207

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Oct.09/2025	110-CNT2510-258*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL AGUA, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN E INSTRUMENTACIÓN HIDROLÓGICA, Y CONTINUAR CON LA ARTICULACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ODC Y A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/VALOR: $ 15.133.931.605/PLAZO: DOCE (12) MESES/GUILLERMO URIBE	1
CONTRATO	Oct.09/2025	110-CNT2510-258*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL AGUA, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN E INSTRUMENTACIÓN HIDROLÓGICA, Y CONTINUAR CON LA ARTICULACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ODC Y A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/VALOR: $ 15.133.931.605/PLAZO: DOCE (12) MESES/GUILLERMO URIBE	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Oct.10/2025	1041970 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2510-258	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2510-258.	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Oct.10/2025	1041970 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2510-258	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2510-258.	1
MEMORANDO	Oct.16/2025	110-MEM2510-7320*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MARÍA CATALINA MEJÍA RESTREPO/JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ/ANA CECILIA CARO ZAPATA/DELEGACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO 110-CNT2510-258/PRINCIPAL ALCANCE 1 ANA CECILIA CARO ZAPATA Y SUPLENTE ESTEBAN ESQUIVEL GOMEZ, ALCANCE 2 PRINCIPAL JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ Y SUPLENTE CAROL PATRICIA BRAVO RUEDA, ALCANCE 3 MARÍA CATALINA MEJÍA RESTREPO Y SUPLENTE MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ/JCOJO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.17/2025	180-COE2510-37892*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4372491 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001038555, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025, CONTRATO 110-CNT2510-258	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Oct.17/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2510-258	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2510-258, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4372491 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001038555,CON RADICADO 180-COE2510-37892	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.20/2025	180-COE2510-38130*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/APROBACIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO TRANSVERSAL/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.21/2025	180-COE2510-38340*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN DEL PERSONAL TRANSVERSAL/ANEXA 3 PAGINAS	1
ACTA	Oct.21/2025	110-ACT2510-6262*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258, CON FECHA DE INICIO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.24/2025	180-COE2510-38912*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA GRUPO 2 - ALCANCE 1/PROPUESTA DE RECURSO HUMANO GRUPO 2 - EQUIPO ALCANCE 1, PARA LA APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 233 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.31/2025	180-COE2510-39747*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA GRUPO 2 - ALCANCE 1: PROPUESTA DEL SEGUNDO GRUPO DEL RECURSO HUMANO RELACIONADO CON EL ALCANCE 1, PARA LA APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA, CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 73 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.31/2025	180-COE2510-39702*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA GRUPO 2 - ALCANCE 1: CERTIFICADO LABORAL PENDIENTE DEL CONTRATISTA HERNAN ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ, CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.05/2025	180-COE2511-40165*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO TRANSVERSAL Y ALCANCE 1/ HOJAS DE VIDA CORRESPONDIENTES A LOS PERFILES DE PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) DEL EQUIPO TRANSVERSAL Y DEL PERFIL DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN DESARROLLO WEB Y SISTEMAS BACKEND PARA LA APLICACIÓN, EL DASHBOARD Y LAS BASES DE DATOS DEL ALCANCE 1 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 49 PÁGINAS	1
MEMORANDO	Nov.19/2025	110-MEM2511-8263*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MARÍA CATALINA MEJÍA RESTREPO/MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ/CARMEN EUNICE HERNÁNDEZ GRANDA/CAMBIO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258, PRINCIPAL DEL ALCANCE TRES MARÍA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ EN REEMPLAZO DE MARÍA CATALINA MEJÍA, SUPLENTE CARMEN EUNICE HERNÁNDEZ GRANDA EN REEMPLAZO DE MARÍA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ/MARIA BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.21/2025	180-COE2511-42590*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/CONTRATO 110-CNT2510-258/ ANEXA 8 PAGINAS	1
ACTA	Nov.25/2025	110-ACT2511-6818*ACTA	RECEPCION ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE PARA CAMPAÑAS/2025-11-19/CORANTIOQUIA/ACARO	1
ACTA	Nov.25/2025	110-ACT2511-6821*ACTA	ENTREGA DE LOS EQUIPOS, INSUMOS Y PARTES PARA MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE CORANTIOQUIA, MEDELLIN/202-11-19/8:00AM/CORANTIOQUIA/ACARO	1
ACTA	Nov.25/2025	110-ACT2511-6820*ACTA	RECEPCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA ESTACION DE CALIDAD DEL AIRE UBICADA EN EL HOGAR SANTA CLARA VEREDA SAN ANDRES DE GIRARDOTA/2025-11-19/8:00AM/CORANTIOQUIA/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2025	180-COE2511-43188*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PERSONAL ALCANCE 3 - GRUPO 1 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 415 PÁGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
ACTA	Nov.26/2025	110-ACT2511-6865*ACTA	INDUCCIÓN COMPONENTE LABORATORIO DEL SGI ¿ ACTIVIDAD SVCA/FECHA DE REUNIÓN 2025-11-19/JFERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.28/2025	180-COE2511-43525*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN PERSONAL GRUPO 4 - ALCANCE 1, CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 36 PÁGINAS	1
ACTA	Dic.02/2025	110-ACT2512-7017*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025/ REUNIÓN PARA REVISAR PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL PERSONAL SGL, CÓDIGO P-GTH-03 V04 PARA LA ACTIVIDAD SVCA/JFERNANDEZ	1
ACTA	Dic.02/2025	110-ACT2512-6968*ACTA	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/2025-10-21/11:00AM/PLATAFORMA TEAMS/ACARO	1
ACTA	Dic.03/2025	110-ACT2512-7022*ACTA	REUNIÓN INICIAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 110-CNT2510-258 CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/2025-11-12/9:00AM A 12:00M/SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL /ACARO	1
ACTA	Dic.03/2025	110-ACT2512-7020*ACTA	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA ALCANCE 1 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/2025-10-31/8:00AM/PLATAFORMA TEAMS/ACARO	1
ACTA	Dic.03/2025	110-ACT2512-7021*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 18 DE NOVIEMBRE APROBACIÓN HOJAS DE VIDA ALCANCE 3 CONTRATO 110-CNT2510-258 CORANTIOQUIA ¿ CIS./MMEJIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.04/2025	110-COI2512-36413*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2025	180-COE2512-44336*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE PERSONAL - PROYECTO PIRAGUA, CONTRATO 110-CNT2510-258, LA INFORMACIÓN ANEXA SE GRABÓ EN UN CD/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.04/2025	110-COI2512-36411*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO	1
ACTA	Dic.04/2025	110-ACT2512-7056*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO AL ALCANCE N°3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 PIRAGUA/	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.05/2025	180-COE2512-44572*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/110-CNT2510-258/PRESENTACIÓN AJUSTE A CRONOGRAMA MES DICIEMBRE Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS/ PRESENTACIÓN AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2025/ANEXA 2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.10/2025	180-COE2512-44813*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	REMISIÓN INFORME DE EXCEDENCIA ITA-LGO 2025-12-08 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL	1
ACTA	Dic.11/2025	110-ACT2512-7137*ACTA	ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3/CONVENIO 110-CNT2510-258/ANDRES_ARRIETA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2025	180-COE2512-46091*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MANUELA DURANGO VÉLEZ/ SOLICITUD DE APROBACIÓN ¿ PROGRAMACIÓN VISITA RETIRO PRUEBA CERO ESTACIÓN GIR-TOT/REMITE AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2025 110-CNT2510-258/ANEXA OCHO PÁGINAS + UN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2025	180-COE2512-45943*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN AJUSTE A CRONOGRAMA MES DICIEMBRE Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS/REMITE AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2025/CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025/ANEXA SIETE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2025	180-COE2512-45916*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EXCEDENCIA AMA-FER 2025-12-10/REMITEN INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SVCA AMA-FER MUNICIPIO DE AMAGÁ 2025-12-11 CONTRATO 110 CNT2510-258/ANEXA OCHO	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			PÁGINAS + UN EXCEL	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2025	180-COE2512-45871*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CANCELACIÓN DE VISITAS PROGRAMADAS ¿ ESTACIÓN MED-ALT2 (ALTAVISTA)/INFORMACIÓN CANCELA LA VISITA DE RECEPCIÓN DE LA ESTACIÓN PROGRAMADA PARA EL 16 DE DICIEMBRE	1
ACTA	Dic.17/2025	110-ACT2512-7265*ACTA	ACTA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025/REUNIÓN COMPONENTE CONFIABILIDAD LABORATORIO ¿ ACTIVIDAD SVCA CONTRATO 110-CNT2510-258 /LSUAREZ	1
ACTA	Dic.17/2025	110-ACT2512-7273*ACTA	ACTA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025/ REUNIÓN DE AVANCE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MANDATO SIN REPRESENTACIÓN ¿ 110-CNT2510-258 CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MATEO CARMONA GIL	1
ACTA	Dic.17/2025	110-ACT2512-7274*ACTA	ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025/ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025 (SEGUIMIENTO AL ALCANCE 1)/	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2025	180-COE2512-45928*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FINALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EXCEDENCIA ITA-LGO 2025-12-08/REMITE INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SVCA ITA-LGO MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 2025-12-10 CONTRATO 110 CNT2510-258/ANEXA OCHO PÁGINAS + UN EXCEL	1
ACTA	Dic.18/2025	110-ACT2512-7292*ACTA	ACTA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.19/2025	180-COE2512-46548*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/SOLICITUD APROBACIÓN PERSONAL GRUPO 5 ALCANCE 1 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA SIETE PÁGINAS	1
ACTA	Dic.19/2025	110-ACT2512-7300*ACTA	ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3/AFARBELAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.22/2025	180-COE2512-46874*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DANIEL ARIAS/CRONOGRAMA Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS/SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL AJUSTE FINAL AL CRONOGRAMA PRESENTADO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2025/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
ACTA	Dic.22/2025	110-ACT2512-7323*ACTA	SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL ALCANCE 3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-18/ELABORÓ JORGE ANDRÉS DUQUE CUADROS/MARIA BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.23/2025	110-COI2512-38757*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/SOCIALIZACIÓN DE LOS ROLES DEL PERSONAL QUE HACE PARTE DE LA ACTIVIDAD ACREDITADA SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE -SVCA, BAJO EL CONTRATO 110-CNT2510-258/LSUAREZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.24/2025	110-COI2512-38925*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.26/2025	110-COI2512-39102*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025 A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.29/2025	180-COE2512-47459*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA - CIS/PRESENTACIÓN CUARTO AJUSTE A CRONOGRAMA DE DICIEMBRE Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/PRESENTA AJUSTE DE VALOR DE VIATICO DE ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.30/2025	110-COI2512-39750*MUNICIPIO DE SEGOVIA	EDWIN ALEXANDER CASTAÑEDA VAHOS Y JHON FABER BUSTAMANTE TABORDA/ENTREGA DE RESULTADOS ¿ CAMPAÑA DE MONITOREO DE PM¿¿ EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA/ACARO	1
ACTA	Dic.30/2025	110-ACT2512-7466*ACTA	APROBACIÓN HOJA DE VIDA ALCANCE 1 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-01/EN LA PAGINA 4 ESTA EL ANEXO:VERIFICACIÓN DE HOJA DE VIDA/ELABORARON ANA CECILIA CARO Y VANESA ALVAREZ/ACARO	1
ACTA	Ene.05/2026	110-ACT2601-54*ACTA	ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE/ACTA DE EMPALME CONTRATO 110-CNT2510-258/MMEJIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.06/2026	180-COE2601-247*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA ¿ CIS/PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE ENERO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/SE AUTORIZA EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE VIATICOS ENERO 2026 CONTRATO 110-	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			CNT2510-258	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.08/2026	180-COE2601-556*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA CIS/REMISIÓN DELEGACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UNA PÁGINA	1
ACTA	Ene.09/2026	110-ACT2601-158*ACTA	ACTA DEL 09 DE ENERO DE 2026/SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL ALCANCE 3 EL CONTRATO 110-CNT2510-258/	1
ACTA	Ene.16/2026	110-ACT2601-231*ACTA	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION VIRTUIAL TEAMS/APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA ALCANCE 3/FECHA: 07 DE ENERO DE 2026/HORA: 03:00 PM/MARIA BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ene.19/2026	110-COI2601-1092*ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P	GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO/OFICIO/ SOLICITUD DE INGRESO POR PARTE DEL EQUIPO PIRAGUA DE CORANTIOQUIA PARA LA REALIZACIÓN DE MONITOREOS DE LA QUEBRADA LA LLANA, MUNICIPIO DE TARSO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA/SERGIO VASQUEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.19/2026	180-COE2601-1589*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRESENTACIÓN DE AJUSTE A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE ENERO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA 5 PÁGINAS Y UN DOCUMENTO EXCEL	1
ACTA	Ene.20/2026	110-ACT2601-305*ACTA	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/APROBACIÓN HOJA DE VIDA ALCANCE 1 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS/CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 19 DICIEMBRE DE 2025/HORA: 08:00AM/VANESA ALVAREZ RESTREPO-CONTRATISTA/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.20/2026	180-COE2601-1694*ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P	SALOME MONROY ESCOBAR/GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO/RESPUESTA A RADICADO CORANTIOQUIA: 110-COI2601-1092/SOLICITUD DE INGRESO PARA MONITOREO DE LA QUEBRADA LA LLANA/PROCESO DE REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO - QUEBRADA LA LLANA/EN EL MARCO DEL CONTRATO: 110-CNT25610-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ene.21/2026	110-COI2601-1412*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/OFICIO/ INCREMENTO DE HONORARIOS A REMUNERAR EN LA VIGENCIA 2026 EN EL MARCO DEL CONTRATO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ACARO	1
MEMORANDO	Ene.22/2026	110-MEM2601-430*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/JFERNANDEZ	1
MEMORANDO	Ene.23/2026	110-MEM2601-504*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/ELABORÓ JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/LSUAREZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.27/2026	180-COE2601-2760*ENERGÍA DEL SUROESTE	SALOMÉ MONROY ESCOBAR/GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO/ CER MULATOS II- ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. (RELACIONADO CON 110-COI-2601-1092) /RESPUESTA A 110-COI2601-1092 AMPLIACIÓN DE PLAZO DE INGRESO PARA MONITOREO DE LA QUEBRADA LA LLANA/ANEXA UNA PÁGINA	1
ACTA	Ene.30/2026	110-ACT2601-581*ACTA	ACTA DEL 30 DE ENERO DE 2026/ APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL ALCANCE 2 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXO25 PÁGINAS/LMVELEZ	1
ACTA	Ene.30/2026	110-ACT2601-582*ACTA	ACTA DEL 30 DE ENERO DE 2026/ APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA ALCANCE 3 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXO 3 PÁGINAS/	1
ACTA	Ene.30/2026	110-ACT2601-566*ACTA	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION/ SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL ALCANCE 3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 PIRAGUA/FECHA: 22 DE ENERO DE 2026/HORA: 10:00AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/MARIA BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3728*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS/ENVÍA SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN ARRENDAMIENTO ESPACIO BELEN AGUAS FRÍAS/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3761*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LA COROPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS/ASUNTO: APROBACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE UN ANALIZADOR DE NOX/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3865*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SVCA AMA-FER/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 9 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3683*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/PRESENTACIÓN AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE ENERO 2026/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 8 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3796*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS/ASUNTO: APROBACIÓN CONTRATACIÓN DE CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS/CONTRATAO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA 17 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3772*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS/ASUNTO: SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN CALIBRACIÓN ESTACIONES METEOROLÓGICAS/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA 78 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.03/2026	180-COE2602-3942*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N.1 JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN/CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIO-CIS REMITE APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N.1 JAIRO ALONSO RESTREPO/ANEXO 8 PÁGINAS.	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.03/2026	180-COE2602-4001*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMISIÓN COTIZACIONES PARA PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRÍAS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.03/2026	180-COE2602-3961*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2026 Y LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS Y GASTOS NO CONVENCIONALES CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.03/2026	180-COE2602-3990*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA FEBRERO 2026 Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/ANEXA 7 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.03/2026	180-COE2602-3958*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ CRONOGRAMA Y VIATICOS DEL MES DE DICIEMBRE. ALCANCE 3 CONTRATO 110-CNT2510-258	1
ACTA	Feb.04/2026	110-ACT2602-696*ACTA	ACTA/REUNION/RECEPCION DE LA ESTACION DE MONITOREODE CALIDAD DEL AIREUBICADA EN LA TERRAZA DE LA POLICIA LOS GOMEZ (ITA-LGO)-ITAGÜÍ (ANT)/FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025/HORA: 08:00 AM/LUGAR: TERRAZA ESTACION DE LA POLICIA LOS GOMEZ ITAGÜÍ (ANT)/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA/ACARO	1
ACTA	Feb.04/2026	110-ACT2602-694*ACTA	ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025 (ALCANCE 1)/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-18/MCGIL	1
ACTA	Feb.04/2026	110-ACT2602-678*ACTA	ACTA/REUNIÓN VIRTUAL VÍA MEET/LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DOCUMENTAL/FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2025/HORA: 09:00 AM/ELABORO: KATERINE CARARDENAS/SERGIO VASQUEZ CANO/JUAN_GAVIRIA	1
MEMORANDO	Feb.04/2026	110-MEM2602-1054*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUIZ/SOLICITUD DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA/LMVELEZ	1
ACTA	Feb.04/2026	110-ACT2602-679*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL/ESTRATEGIA MUNICIPIO AZUL ¿ PIRAGUA/FECHA: 14 DE ENERO DE 2026/HORA: 10:00 AM/ELABORO: VALENTINA SERNA AGUDELO/SERGIO ALBERTO VASQUEZ/DANIELA LOPERA ECHEVERRI/JUAN_GAVIRIA	1
ACTA	Feb.05/2026	110-ACT2602-712*ACTA	CAPACITACIÓN: USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PIRAGUA/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-15/KCARDENAS	1
ACTA	Feb.05/2026	110-ACT2602-711*ACTA	CAPACITACION: USO DEL SISTEMA INFORMACIÓN PIRAGUA/FECHA DE LA REUNIÓN 2025-12-17/KCARDENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.05/2026	180-COE2602-4635*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/ENVÍAN INFORMACIÓN DE RETENCIONES DE ESTAMPILLAS - CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.06/2026	110-COI2602-2662*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/OFICIO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS ENERO 2026 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL (11 PÁGINAS)/ACARO	1
ACTA	Feb.09/2026	110-ACT2602-742*ACTA	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION/ACTA DE APROBACIÓN DEL POI DE EJECUCIÓN FÍSICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			MANDADO CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA 110-CNT2510-258/FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 02:00 PM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ACARO	
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.09/2026	110-COI2602-2797*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORROGALLEGO BOTERO/AUUTORIZACIÓN PARA EL APGO DE HONORARIOS 2026 A LOS PROFESIONALES REPONSABLES DE LA COODINANACIÓN GENERAL , GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXO 5 PÁGINAS/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.10/2026	110-COI2602-2820*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/OFICIO/RESPUESTA A LA SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN LABORATORIO PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO SVCA/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.11/2026	180-COE2602-5422*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/ENVÍAN SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN LABORATORIO PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO SVCA/ANEXA 32 PÁGINAS	1
ACTA	Feb.12/2026	110-ACT2602-845*ACTA	ENTREGA DE EQUIPOS CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA DE REUNIÓN 2026-02-03/LMVELEZ	1
ACTA	Feb.12/2026	110-ACT2602-844*ACTA	SOCIALIZACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PIRAGUA/FECHA DE REUNIÓN 2025-11-24/ELABORÓ KATERINE CÁRDENAS/JUAN GAVIRIA	1
ACTA	Feb.12/2026	110-ACT2602-859*ACTA	ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025/RETROALIMENTACIÓN METODOLOGÍA ALCANCE 2/ANEXO 1 PÁGINA/	1
ACTA	Feb.12/2026	110-ACT2602-861*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA AJUSTE PERFILES CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 03 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 11:00 AM/ELABORO: DANIEL ESTEBAN ARIAS CAÑAS/ACARO	1
ACTA	Feb.12/2026	110-ACT2602-864*ACTA	RETROALIMENTACIÓN METODOLOGÍA ALCANCE 2/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-23/ELABORÓ VALENTINA SERNA/JUAN GAVIRIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.12/2026	180-COE2602-5712*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE PREFECTURA 03 COBRO CONSUMO DE ENERGÍA YONDÓ/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.12/2026	180-COE2602-5709*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	REMISIÓN DE AJUSTE DE CRONOGRAMA FEBRERO Y SOLICITUD DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/ANEXA 06 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.12/2026	180-COE2602-5693*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 17 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.12/2026	180-COE2602-5571*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE AVANCE NO. 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.13/2026	180-COE2602-5740*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	110-CNT2510-258 SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PAGO - SERVICIOS PÚBLICOS ESTACIÓN AMAGÁ, FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES A LA SEÑORA YESICA YOHANA GARCÍA ESCUDERO, CON QUIEN SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE ARRIENDO DEL ESPACIO PARA LA ESTACIÓN DE AMAGÁ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.13/2026	180-COE2602-5726*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	PLANILLAS PAGAS ARL RIESGO 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2025/PLANILLAS PAGAS DE LAS ARL CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATISTAS CLASIFICADOS EN NIVEL DE RIESGO 5, CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ACTA DE APROBACIÓN DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.13/2026	180-COE2602-5848*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDADAD DE PROYECTOS/REMITE APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N. 2/JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN/CONTRATO: 110-CNT2510-258/ANEXA 8 PÁGINAS	1
MEMORANDO	Feb.16/2026	090-MEM2602-1417*SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	LUISA FERNANDA GOMEZ VILLEGA/SOLICITUD DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PARA, CONTRATO 110-CNT2510-258. RESPUESTA A 110-MEM2602-1054. /JDUQUE	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6280*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PREFACTURA SERVICIOS TRANSRUMBO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 22 PÁGINAS, DOS ARCHIVOS EN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.19/2026	110-COI2602-3856*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/SOLICITUD DE FACTURA PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - 110-CNT2510-	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			258/ACARO	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2026	180-COE2602-6911*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/REMITE APROBACIÓN DE PAGO CUENTA COBRO NRO 1/ANEXO 12 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2026	180-COE2602-6935*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/REMITE PRESENTACIÓN DE TERCER AJUSTE A CRONOGRAMA MES DE FEBRERO/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS.	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2026	180-COE2602-6847*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD REINTEGRO DE VIÁTICOS CONTRATISTA CATALINA VÉLEZ SALIDA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS CINCO PÁGINAS	1
ACTA	Feb.23/2026	110-ACT2602-1201*ACTA	ACTA DEL 18 DE DICIEMBRE/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/	1
INFORME TÉCNICO	Feb.23/2026	110-IT2602-1617*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 1/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.23/2026	180-COE2602-7097*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE ROLES PERSONAL 2 SVCA/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.24/2026	180-COE2602-7326*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ APROBACIÓN CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRÍAS/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 3 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.24/2026	110-COI2602-4176*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/CONFIRMACIÓN FECHAS PROGRAMADAS DE AUDITORÍA DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE POR PARTE DEL IDEAM/SE ANEXA RADICADO IDEAM NO.: 20266010022691 /ACARO	1
ACTA	Feb.24/2026	110-ACT2602-1246*ACTA	ACTA/REUNIÓN SOCIALIZACIÓN ROLES DEL SGI, CONTRATISTAS ALCANCE 1/CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 02:00 PM//LUGAR: UNIVERSIDAD BUENAVENTURA/ELABORO: JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ENLACE SGL SVCA/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.24/2026	180-COE2602-7337*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DANIEL ARIAS/PROYECTO PIRAGUA/REMISIÓN COTIZACIONES Y SOLICITUD APROBACIÓN ANCLAJE ESTACIÓN CAMPAÑA BELÉN AGUAS FRIAS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 10 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7526*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE UBICARÁ LA ESTACIÓN DE CAMPAÑA PARA EL MONITOREO DEL SVCA/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7443*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PARAFISCALES, ASOCIADOS AL CONTRATO 110-CNT2510-258; CON LA CIS/ANEXA 72 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7451*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/PRESENTACIÓN DEL CUARTO AJUSTE DE CRONOGRAMA MES DE FEBRERO Y SOLICITUD DE VIÁTICO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS SEIS PÁGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL	1
CONSTANCIA	Feb.26/2026	110-CON2602-1036*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 1/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURAS Y CERTIFICACION PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES/JUAN GAVIRIA	1
ACTA	Feb.26/2026	110-ACT2602-1317*ACTA	ACTA DE REUNION DEL 05 DE FEBRERO DE 2026/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3/ANEXO 1 PÁGINA/AFARBELAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2026	180-COE2602-7696*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/SE AUTORIZA EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESTACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2026	180-COE2602-7834*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE APROBACIÓN CONTRATACIÓN IZAJE CON GRUA ESTACIÓN GIRARDOTA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2026	190-COE2602-7823*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE106142 Y CUENTA DE COBRO NO. CM-604746/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
CONSTANCIA	Feb.27/2026	110-CON2602-1050*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO.1/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURA Y CUENTA DE COBRO CERTIFICACION PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES/JUAN_GAVIRIA	1
ACTA	Feb.27/2026	110-ACT2602-1352*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025/ARTICULACIÓN RED EMPRESARIAL PIRAGUA Y RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL CORANTIOQUIA/	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.27/2026	190-COE2602-7996*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE108700 Y CUENTA DE COBRO NO. CM-604948/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
ACTA	Feb.27/2026	110-ACT2602-1351*ACTA	ACTA DEL 22 DE DICEMBRE DE 2025/MESA TÉCNICA QUEBRADA LA LLANA ¿ TARSO/ANEXO 2 PÁGINAS/	1
ACTA	Feb.27/2026	110-ACT2602-1345*ACTA	ACTA DEL 4 DE FEBRERO DE 2026/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/CONTRATO 110-CNT2510-258/	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.02/2026	180-COE2603-8265*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE ROLES PERSONAL 1 SVCA/ REUNIÓN SOCIALIZACIÓN ROLES DEL SGI, CONTRATISTAS ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025, FECHA DE REUNIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2025/ANEXA 22 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.02/2026	180-COE2603-8077*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE APROBACIÓN DE PAGO CUENTA COBRO DE YESICA GARCÍA ESCUDERO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.02/2026	110-COI2603-4794* INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ¿ IDEAM	JEISON DUVAN PEÑALOZA BEJARANO/ NOTIFICACIÓN DE TRASLADO ESTACIÓN DE MONITOREO PM2.5, MED-ALTA2/JFERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.02/2026	110-COI2603-4768*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE DE HONORARIOS FEBRERO 2026A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO NO 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.03/2026	110-COI2603-4996*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS FEBRERO 2026 A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.04/2026	110-COI2603-5120* INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ¿ IDEAM	JEISON DUVAN PEÑALOZA BEJARANO-COORDINADOR GRUPO DE ACREDITACION/OFICIO/NOTIFICACIÓN DE TRASLADO ESTACIÓN DE MONITOREO PM2.5, MED-ALTA2/JFERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.04/2026	180-COE2603-8816*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE ¿ SVCA/ANEXA 25 PAGINAS Y 2 EXCEL	1
ACTA	Mar.04/2026	110-ACT2603-1449*ACTA	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES PARA APROBACIÓN DE RECURSOS DE LA BOLSA DEL ALCANCE 1/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA 110-CNT2510-258 DE 2025/2025-12-03/CORANTIOQUIA/8:00AM/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9324*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE COTIZACIONES GRUA CAMA TRASLADO UNIDAD MOVIL GIRARDOTA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.06/2026	110-COI2603-5499*MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	DIEGO LEON TORRES SÁNCHEZ-ALCALDE/OFICIO/INFORMACIÓN TÉCNICA DE EXCEDENCIAS EN LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE ITA-LGO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ/SE ANEXA F-PMA-193_INFORME_DE_EXCEDENCIAS_ITA-LGO/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9316*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/REMITE REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2026/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXOS 25	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			PÁGINAS Y 2 ARCHIVOS EXCEL	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9301*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE MARZO DEL 2026 Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS DEL CONTRATRO 110-CNT2510-258/ANEXOS 10 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9253*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE ESTUDIO DE MERCADO ADELANTADO EN RELACIÓN CON LAS PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO PARA DAR CONTINUIDAD AL RESPECTIVO TRÁMITE DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/REMITE 240 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9183*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/REMITE REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2025 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 45 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9318*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE COTIZACIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTACIÓN GIRARDOTA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.09/2026	110-COI2603-5529*MUNICIPIO DE MEDELLÍN	FEDERICO ANDRES GUTIERREZ ZULUAGA-ALCALDE/OFICIO/ INFORMACIÓN TÉCNICA DE EXCEDENCIAS EN LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE MED-AFRI DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN/SE ANEXA F-PMA-193_INFORME DE EXCEDENCIAS_MED-AFRI/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.09/2026	180-COE2603-9406*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN AJUSTE CRONOGRAMA MES DE MARZO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/REMITE PRESENTACIÓN DE AJUSTE AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE MARZO 2026 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA SEIS PÁGINAS + ARCHIVO EXCEL	1
ACTA	Mar.11/2026	110-ACT2603-1633*ACTA	VISITA DE RECONOCIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA/2026-01-15/11:00AM/GIRARDOTA /ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9739*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	110-CNT2510-258/CDC 05 YONDÓ CONSUMO DE ENERGÍA/SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SU PARTE PARA EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N.° 5, PRESENTADA POR EL SEÑOR JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN POR VALOR DE $256.442, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2025 AL 20 DE ENERO DEL AÑO 2026/ANEXA 4 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9740*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 08 DE MARZO DE 2026. ADICIONALMENTE, ENVÍO EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTACIONES QUE PRESENTARON EXCEDENCIA/ANEXA 27 PAGINAS Y 2 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9743*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	HERNAN ALEJANDRO ACOSTA/REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2026.ADICIONALMENTE, ENVÍO EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTACIONES QUE PRESENTARON EXCEDENCIA/ANEXA 11 PAGINAS Y 2 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9744*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N. 4 JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN/REMITE CUENTA DE COBRO NO 04 POR CONCEPTO: ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DEL ÁREA OCUPADA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DEL AIRE EN YONDÓ/ANEXA CUATRO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9749*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 06 DE MARZODE 2025 ADICIONALMENTE, SE ADJUNTA EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTACIONES QUE PRESENTARON EXCEDENCIA/ANEXA 27 PAGINAS Y 2 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9760*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	HERNÁN ALEJANDRO ACOSTA RAMÍREZ/REMISIÓN DESIGNACIÓN REGISTRADURÍA ¿ ANÁLISIS DE CONTINGENCIA/REMITE NOTIFICACIÓN SOBRE DESIGNACIÓN EN CALIDAD DE CLAVERO(A) PROPONIENDO OTRA PERSONA PARA ASUMIR TEMPORALMENTE SU ROL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9763*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA	CAROLINA BEDOYA/REPORTE DIARIO RESULTADOS SVCA/INFORMA QUE DESDE EL 27 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA, LAS ESTACIONES SE ENCUENTRAN	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		DE SERVICIOS CIS	FUERA DE LÍNEA, LO CUAL HA IMPOSIBILITADO LA CONECTIVIDAD Y LA DESCARGA DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES CONTRATO 110-CNT2510-258	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9879*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MANUELA DURANGO VÉLEZ/REMITE COTIZACIONES URGENTES IZAJE CON GRUA ESTACIÓN GIRARDOTA - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.12/2026	180-COE2603-10251*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/INFORME DE AVANCE NO 2_110-CNT2510-258/REMITE INFORME NÚMERO 2 DE AVANCES DE ACTIVIDADES CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UNA USB	1
ACTA	Mar.12/2026	110-ACT2603-1645*ACTA	ACTA/REUNION/ ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL ALCANCE 3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 06 DE ENERO DE 2026/HORA: 10:00 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/110-CNT2412-203/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MMEJIA	1
ACTA	Mar.12/2026	110-ACT2603-1635*ACTA	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL SGI ¿ ACTIVIDAD SVCA/2026-01-29/14:00/SEDE CENTRAL CORANTIOQUIA/ACARO	1
ACTA	Mar.13/2026	110-ACT2603-1683*ACTA	VISITA DE RECONOCIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN MUNICIPIO DE AMAGA, ZONA RURAL, VEREDAS GUALÍ, LA FERRERÍA Y MINAS/MUNICIPIO AMAGA/2026-02-17/7:00AM /ACARO	1
ACTA	Mar.13/2026	110-ACT2603-1682*ACTA	ACOMPAÑAMIENTO CIS VISITA PRELIMINAR A LA VEREDA SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE GIRARDOTA/2025-12-15/GIRARDOTA, VEREDA SAN ANDRÉS/10:00AM /ACARO	1
ACTA	Mar.13/2026	110-ACT2603-1681*ACTA	VISITA DE RECONOCIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA, VEREDA BELÉN AGUAS FRÍAS/2025-12-22/VEREDA BELÉN AGUAS FRÍAS /ACARO	1
ACTA	Mar.13/2026	110-ACT2603-1649*ACTA	ACTA/REUNION/ SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE 3 ¿ 110-CNT2510-258/FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 10:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ELABORO: JORGE ANDRES DUQUE/MARIA_BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10497*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN ADECUACIÓN ELÉCTRICA AMAGÁ/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 3 PAGINAS	1
MEMORANDO	Mar.13/2026	110-MEM2603-2439*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ-SUBDIRECTORA/MEMORANDO/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/ACARO	1
INFORME TÉCNICO	Mar.13/2026	110-IT2603-2659*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFOREME DE EJECUCION NO. 2/CONTRATO 110-CNT2510-258/JUAN_GAVIRIA	1
CONSTANCIA	Mar.13/2026	110-CON2603-1376*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 2/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN CUENTA DE COBRO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Y CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/MARIA_BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	190-COE2603-10525*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NO. CM-604967/FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FSE108931/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10514*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/SEGUIMIENTO A LA EXCEDENCIA, PRESENTADA EL DÍA 09 DE MARZO DE 2026 EN LA ESTACIÓN MED-AFRI/ANEXA 12 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10445*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRSENTACION CUARTO AJUSTE DE CRONOGRAMA Y SOLCITUD DE VIATICOS/ANEXA 6 PAGINAS Y 1 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10456*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/APROBACIÓN DE PAGO CUENTA COBRO N. 2 SUSANA CASTAÑEDA AGUDELO-ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRIAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10470*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LOGISTICS GRUAS/DOCUMENTOS RELCIONADOS AL CONTRATO 110-CNT2510-258/PREFACTURA 1-129 - ODC #8029/ANEXA 6 PAGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10483*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VALENTINA ALVAREZ HINCAPIE/110-CNT2510-258/DOCUMENTOS PARA PAGO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, RUT, DISTRIBUCIÓN DEL CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD, RESOLUCIONES AGENTES AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO/ANEXA 84 PÁGINAS	1
MEMORANDO	Mar.13/2026	110-MEM2603-2444*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ-SUBDIRECTORA/MEMORANDO/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/ELABORO: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10500*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DANIEL ARIAS/110-CNT2510-258/PREFACTURA 1-128 - ODC #7976: DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA PREFACTURA 1-128, CORRESPONDIENTE A LA ODC N.° 7976/ANEXA 6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.16/2026	180-COE2603-10700*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN QUINTO AJUSTE A CRONOGRAMA DE MARZO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS OCHO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.16/2026	180-COE2603-10578*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PREFACTURA SERVICIOS TRANSRUMBO MES DE ENERO 2026 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 17 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.16/2026	110-COI2603-6246* INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ¿ IDEAM	JEISON DUVAN PEÑALOZA BEJARANO-COORDINADOR GRUPO DE ACREDITACION/OFICIO/ NOTIFICACIÓN DE TRASLADO DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGÁ Y GIRARDOTA/ELABORO: JOSE MANUEL FERNANDEZ/ACARO	1
ACTA	Mar.16/2026	110-ACT2603-1687*ACTA	SEGUIMIENTO HALLAZGOS 167 Y 168 (APLICATIVO MEJORA)/2026-03-13 14/VIRTUAL, PLATAFORMA TEAMS/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2026	180-COE2603-11060*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	INFORME DE AVANCE N° 3 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 1 USB	0
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2026	180-COE2603-10903*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VUELOS A CAUCASIA Y YONDÓ Y LIBERACIÓN DE RECURSOS POR CAJA MENOR - CONTRATO 110-CNT2510-258	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

INFORME DE EJECUCIÓN No. 3
CONTRATO 110-CNT2510-258

Antecedentes:

El contrato interadministrativo de mandato sin representación 110-CNT2510-258 entre Corantioquia y la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS, firmado el 9 de octubre de 2025, tiene como objeto ¿Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire y del agua, así como la implementación de los instrumentos de planificación e instrumentación hidrológica, y continuar con la articulación de las redes de monitoreo y seguimiento a ODC y a usuarios generadores de vertimientos para brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la jurisdicción de CORANTIOQUIA¿.; por un valor de QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/L ($15.133.931.605), incluidos honorarios e IVA sobre los honorarios.

El contrato dio inicio el 21 de octubre de 2025, conforme al acta de inicio radicada con el No. 110-ACT2510-6262 en la misma fecha.
La Corporación Interuniversitaria de Servicios ¿ CIS, en calidad de ejecutor del Contrato Interadministrativo de Mandato con Administración No. 110-CNT2510-258, presentó el Informe de Avance N.º 3 en el cual relacionó las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2026, el cual fue remitido mediante correo electrónico el 14 de enero de 2026.
Posteriormente, la supervisión formuló observaciones a dicho informe a través del mismo medio. En atención a lo anterior, la CIS allegó el Informe de Avance N.º 3 ajustado mediante comunicación radicada con el No. 180-COE2603-11060 del 17 de marzo de 2026.
En el presente informe, se verifica el avance físico y financiero del contrato durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 enero de 2026, según el informe técnico de progreso presentado por la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS. Este avance se compara con el Plan Operativo y de Inversión (POI) acordado, conforme a los estudios previos y aprobado por ambas partes mediante el acta de aprobación radicada bajo el No. 110-ACT2602-742, fechada el 9 de febrero de 2026.
A continuación, se describen las actividades desarrolladas por Alcance durante el periodo:

ALCANCE 1: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE - SVCA DE CORANTIOQUIA Y DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.

Este alcance comprende las actividades relacionadas con la operación y el mantenimiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) de la Corporación, el cual cuenta con acreditación otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), mediante la Resolución N.º 1409 del 30 de diciembre de 2024. Esta acreditación se encuentra alineada con la norma NTC-ISO/IEC 17025, ¿Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración¿.

Adicionalmente, el alcance incluye el desarrollo de acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire dentro de la jurisdicción de la Corporación. Actividad 1.1: Realizar la operación y el mantenimiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) de Corantioquia, conforme a los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, y demás requisitos técnicos y legales contemplados en la normatividad ambiental vigente. Subactividad 1.1.1: Realizar la planeación y ejecutar las actividades necesarias para la operación y mantenimiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) de Corantioquia, conforme a los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, y demás requisitos técnicos y legales contemplados en la normatividad ambiental vigente. En el marco de la subactividad, el mandatario informó que se culminó el proceso de contratación del personal requerido para el alcance del contrato, mediante el diligenciamiento de los formatos F¿PPO¿28 y F¿GTH¿110. Asimismo, quedó preparada la evaluación de competencias (F¿GTH¿81), cuya revisión está programada para el mes de abril. Se llevaron a cabo visitas de reconocimiento para el traslado de la estación MED¿ALTA2 y para la instalación de la estación correspondiente a la Campaña 1. En este proceso permanecen pendientes las acometidas eléctricas, y se proyecta para febrero el diligenciamiento de los formatos F¿PMA¿187 y F¿PPO¿20, así como el F¿PGB¿11 una vez se ubique la nueva estación. En materia metrológica, se actualizó el inventario F¿PGB¿28, incluyendo los mantenimientos y calibraciones intermedias mensuales de los equipos (BAM 1020 y analizadores). También se gestionó la calibración de los termohigrómetros y los instrumentos meteorológicos, gestión que ya cuenta con aprobación de supervisión y cuyo envío a laboratorio está previsto para febrero. Adicionalmente, se identificaron ajustes requeridos en los documentos M¿PMA¿04 y P¿PMA¿23 derivados de las no conformidades de 2025. Se solicitó la creación de los formatos ¿Registro de visita de campo¿ e ¿Informe de excedencias¿ a través del F¿PGI¿28. Igualmente, se realizó la actualización de los formatos de reporte diario, semanal, mensual y trimestral/anual, y se programó su socialización para el 5 de febrero de 2026. En cuanto a actividades complementarias de gestión del Sistema de Gestión del Laboratorio Ambiental, se autorizó el ingreso de Lucas Londoño García como Responsable de Ensayo del SVCA, se formalizaron compromisos de independencia e imparcialidad, y se completó el curso de integridad y transparencia. Además, se desarrolló una reunión de seguimiento para revisar actividades pendientes, hallazgos de auditoría interna y formatos bajo la norma NTC¿ISO/IEC 17025:2017. También se avanzó en la actualización y creación de formatos del SGI, se verificaron registros en MEGATESO y se consolidó documentación para la auditoría externa prevista para 2026.
El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 31 de enero de 2026, fue del 0,11 % del 0,21 % proyectado, lo que corresponde un avance del 52,38% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos Subactividad 1.1.4 Gestionar los mantenimientos, calibraciones y/o verificaciones intermedias de los equipos del SVCA conforme al programa metrológico definido y demás requisitos del sistema de gestión ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire y demás disposiciones técnicas y legales contempladas en la normatividad vigente. El mandatario informa que verificó que, a diciembre de 2025, las calibraciones de los termohigrómetros y de las estaciones meteorológicas se encontraban vencidas. Asimismo, se constató que las estaciones meteorológicas marca DAVIS requieren mantenimiento. Frente a esta situación, el contratista adelantó las gestiones correspondientes, realizando la solicitud de cotizaciones a proveedores externos para la prestación del servicio de calibración. Dichas solicitudes fueron revisadas y cuentan con aprobación por parte de la supervisión del contrato. En consecuencia, se tiene programado que durante el mes de febrero se realice el envío de los equipos a los laboratorios seleccionados para la ejecución de las calibraciones. El mandatario verificó además que el gas patrón utilizado para los analizadores gaseosos mantiene vigencia hasta el año 2031, y que tanto el dilutor como el calibrador de flujo Tetracal cuentan con calibraciones vigentes, cuyos vencimientos están programados entre abril y mayo de 2026. Como soporte del avance reportado, en la carpeta de anexos de la Subactividad 1.1.4 se encuentran los correos que registran la aprobación de los servicios de calibración de los termohigrómetros y de las estaciones meteorológicas. De igual manera, se verificó la inclusión del formato F¿PGB¿28 ¿Base de datos de equipos de medición y ensayo (inventario, mantenimiento y aseguramiento metrológico)¿, actualizado con la información recopilada durante las visitas de mantenimiento realizadas a las estaciones del SVCA. El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 31 de enero de 2026, fue del 0,05 % del 0,15 % proyectado, lo que corresponde un avance del 33,33% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos Subactividad 1.1.5. Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de validación/verificación de los métodos de ensayo, aseguramiento en la validez de los resultados y cálculo de incertidumbre conforme a los lineamientos definidos en el marco de la acreditación ante el IDEAM bajo el sistema de gestión ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire y demás disposiciones técnicas y legales contempladas en la normatividad vigente. El mandatario entrega el informe F-PGI-13_Informe_general_1.1.5_diciembre_2025, con los avances que se tuvieron durante el periodo y sus respectivos anexos sin embargo no se valida, ya que no se han realizado actividades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de validación/verificación de los métodos de ensayo, aseguramiento en la validez de los resultados y cálculo de incertidumbre El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 31 de enero de 2026, fue 0,37 % del 0,74 % proyectado, lo que corresponde un avance del 50% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al arobado en los Estudios Previos
El contratista reportó también la carga de los informes semanales en la plataforma MEGATESO, quedando pendientes los reportes restantes para su revisión y aprobación. Finalmente, el informe de avance de esta subactividad, junto con sus anexos, fue compilado y organizado en la carpeta correspondiente a la Subactividad 1.1.1. El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 31 de enero de 2026, fue del 0,03 % del 0,03 % proyectado, lo que corresponde un avance del 100% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al

aprobado en los Estudios Previos

Subactividad 1.1.2 Gestionar la contratación del personal y los requisitos del sistema de gestión ISO/IEC 17025 relacionados con el personal.
El mandatario informa que durante el mes de enero se formalizó la vinculación de uno de los perfiles que permanecían pendientes dentro de la estructura del proyecto. En particular, se efectuó la contratación del Profesional Especializado, quien asumió el rol de responsable de Ensayo del SVCA en el marco del Sistema de Gestión del Laboratorio Ambiental, conforme a los lineamientos establecidos en dicho sistema. Como soporte de esta gestión se entrega el formato CPS¿2025¿13873, el cual se encuentra disponible en la carpeta correspondiente a la Subactividad 1.1.2.
CPS-2026-13873 ¿ LONDOÑO GARCIA LUCAS
Fecha de inicio del contrato: 6/01/2026.
Honorarios mensuales: $7.493.940.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 31 de enero de 2026, fue del 5,03 % del 5,53 % proyectado, lo que corresponde un avance del 90,95 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos

Subactividad 1.1.3 Ejecutar las acciones necesarias para garantizar las instalaciones y condiciones ambientales adecuadas que aseguren el funcionamiento óptimo de los equipos del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA). Estas acciones deberán cumplir con los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, y demás disposiciones técnicas y legales contempladas en la normatividad vigente

El mandatario informa que durante el periodo evaluado se adelantaron actividades relacionadas con la recepción, evaluación y validación de sitios para la instalación de estaciones de monitoreo de calidad del aire. Se realizó una visita diagnóstica a la estación Santa Clara, registrada en el informe F PGI 13.

Asimismo, se efectuó una visita diagnóstica en Girardota para la estación GIR SCLA, evaluando posibles sitios de instalación conforme a los lineamientos del Manual de Operación y el Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire. Como resultado, se avanzó en el acta de diagnóstico (F PGI 27). Se informó que la estación de Campaña en Belén Aguas Frías ya cuenta con sitio definido y su instalación está programada según el cronograma.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 31 de enero de 2026, fue del 0,2 % del 0,31 % proyectado, lo que corresponde un avance del 64,5% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos
Actividad 1.3. Interconexión remota de las estaciones de calidad del aire para la transmisión de datos, durante la ejecución del contrato.

Subactividad 1.3.1. Gestionar la interconexión remota de las estaciones de calidad del aire para la transmisión de datos, durante la ejecución del contrato.

El mandatario en esta subactividad entrega el informe F-PGI-13_EntregaSubactividad1.3.1, en el cual se presenta de manera general el diagnóstico del estado de la interconexión remota de las estaciones de calidad del aire, incluyendo la transmisión de datos, la disponibilidad de la información en el servidor central y en los aplicativos de gestión. El informe se encuentra compilado en la carpeta correspondiente a la Subactividad 1.3.1, donde se detallan las principales novedades identificadas en los canales de comunicación y en el acceso a los sistemas asociados.

Sin embargo, no se valida avance, porque a la fecha de corte, no se realiza interconexión remota

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 31 de enero de 2026 fue del 0 % del 0,06 % proyectado, lo que corresponde un avance del 0% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos
Actividad 1.4. Insumos y consumibles, mantenimientos, calibraciones o verificaciones, y demás, que se requieran durante la ejecución del contrato.

Subactividad 1.4.1 Realizar la adquisición de insumos y consumibles, mantenimientos, calibraciones o verificaciones, y demás, que se requieran durante la ejecución del contrato.

Durante el periodo el mandatario presenta avance en en la adquisición de insumos, consumibles y servicios de mantenimiento y calibración necesarios para la operación del SVCA, de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025 y el programa metrológico. Se revisó la identificación de necesidades para equipos críticos, las cotizaciones recibidas y pendientes, y la consolidación de insumos y servicios complementarios para la operación segura del contrato. Como soporte se cuenta con la documentación almacenada en la carpeta 1.4.1, incluyendo el informe financiero en Excel con los gastos del periodo.

Actividad 1.2. Desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de las medidas para la gestión de la calidad del aire, en concordancia con los lineamientos definidos en el Plan Estratégico de Gestión de la Calidad del Aire en la Jurisdicción de Corantioquia

Subactividad 1.2.1. Ejecutar visitas de seguimiento a las estaciones de monitoreo que integran el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), desarrollar campañas de medición conforme a los protocolos establecidos y elaborar informes técnicos mensuales
El mandatario durante el periodo reportado reporta que se ejecutaron actividades de mantenimiento, calibración y verificación en las estaciones de monitoreo de calidad del aire ubicadas en los municipios de Yondó (en dos ocasiones), Caucasia, Amagá, Itagüí y Envigado. Estas intervenciones comprendieron tanto actividades programadas como atenciones por contingencia.

Durante el periodo evaluado el mandatario ejecutó las visitas de mantenimiento, calibración y verificación en las estaciones de monitoreo de Amagá, Caucasia, Envigado, Girardota¿Totumo, Itagüí y Yondó, varias de ellas realizadas por contingencias. En estas intervenciones se confirmó el ajuste y verificación de parámetros operativos como flujo, presión atmosférica y temperatura ambiente.
Como soporte de estas actividades se revisaron 12 anexos elaborados bajo el formato F¿PGI¿27, así como el informe F¿PGI¿13_Informe_general_1.2.1_enero_2026. También se validó la inclusión de los informes mensuales y reportes semanales en las carpetas documentales correspondientes.
Adicionalmente, el contratista solicitó la creación de los formatos ¿Registro de visita de campo¿ e ¿Informe de excedencias¿, los cuales aún no cuentan con código asignado; no obstante, se verificó la existencia de sus plantillas y del trámite realizado mediante F¿PGI¿28, asociado al memorando 110¿MEM2601¿504. Finalmente, se revisó la actualización de los formatos de reporte diario, semanal, mensual y trimestral¿anual, cuya socialización está programada para el 5 de febrero de 2026.
El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 31 de enero de 2026, fue del 0,76 % del 0,55 % proyectado, lo que corresponde un avance del 138,1% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos

Subactividad 1.2.2. Realizar el reporte de resultados de cada estación de monitoreo en el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire ¿ SISAIRE.

Durante el periodo evaluado el contratista realizó el cargue semanal de los datos de las estaciones de monitoreo en SISAIRE, dentro de los primeros tres días hábiles de cada semana. Se confirmó el reporte de información para las estaciones de Amagá, Caucasia, Envigado, Girardota (Totumo), Itagüí y Yondó, conforme a su disponibilidad operativa.

El mandatario informa que en las dos primeras semanas del mes no se logró cargar información debido a fallas en la plataforma SISAIRE; no obstante, se validó que dichos datos fueron incorporados posteriormente en el reporte de la tercera semana. Se revisó que la nomenclatura de las estaciones y la validación de los datos cumplieran con el Protocolo de Monitoreo, el Manual de Operación, los lineamientos del IDEAM y las metodologías EPA.

Como soporte, se cuenta con los formatos del IDEAM y los registros de carga del sistema, los cuales se encuentran organizados en la carpeta de la Subactividad 1.2.2 por estación y semana.

CPS-2025-13367 ¿ DURANGO VELEZ MANUELA
Planilla pagada: 1078376503 (enero).
Nivel de riesgo: 1,04%. Pagada por el contratista
Observación: los aportes están acordes con el IBC y nivel de riesgo.

CPS-2025-13403 ¿ FERNÁNDEZ MONTES JOSE MANUEL
Planilla pagada: 82831737 (enero).
ARL: la CIS reporta el pago (riesgo 5).
Nivel de riesgo: 6,96%.
Observación: aportes acordes con el IBC y nivel de riesgo.

CPS-2025-13404 ¿ HERNAN ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ
Planilla pagada: 83114112 (enero).
Nivel de riesgo: 1,04%. Pagada por el contratista
Observación: aportes acordes con el IBC y nivel de riesgo.

CPS-2025-13417 ¿ CARMONA GIL MATEO
Planilla pagada: 35912496 (enero).
ARL: la CIS reporta el pago (riesgo 5).
Nivel de riesgo: 6,96%.
Observación: aportes acordes con el IBC y nivel de riesgo.

CPS-2025-13418 ¿ MORENO CARMONA FABIAN ANDRES
Planilla pagada: 6001221590 (enero).
ARL: la CIS reporta el pago (riesgo 5).
Nivel de riesgo: 6,96%.
Observación: aportes acordes con el IBC y nivel de riesgo.

CPS-2025-13419 ¿ MEJIA MONSALVE SANTIAGO
Planilla pagada: 6000993484 (enero).
ARL: la CIS reporta el pago (riesgo 5).
Nivel de riesgo: 6,96%.
Observación: aportes acordes con el IBC y nivel de riesgo.

CPS-2025-13475 ¿ BEDOYA RIOS ANA CAROLINA
Planilla pagada: 6001290916 (enero).
ARL: la CIS reporta el pago (riesgo 5).
Nivel de riesgo: 6,96%.
Observación: aportes acordes con el IBC y nivel de riesgo.

CPS-2025-13648 ¿ AREIZA ARANGO KEVIN
Planilla pagada: 1078645756 (enero).
ARL: la CIS reporta el pago (riesgo 5).
Nivel de riesgo: 6,96%.
Observación: aportes acordes con el IBC y nivel de riesgo.

CPS-2026-13873 ¿ LONDOÑO GARCIA LUCAS
Planilla pagada: 9498055413 (enero).
ARL: la CIS reporta el pago (riesgo 5).
Nivel de riesgo: 6,96%.
Observación: los aportes deben ajustarse para el próximo pago según el IBC del periodo.

CONCLUSIONES - ALCANCE 1

De acuerdo con el Informe de Avance No. 3 ajustada versión final con radicado No.180-COE2603-11060 del 17 de marzo de 2026, que relaciona las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2026, el avance de ejecución física del ALCANCE 1 del contrato 110-CNT2510-258 para este periodo es del 6,67 % del 9,84 % proyectado según el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes (mediante Acta con radicado No. 110-ACT2602-742, fechada el 9 de febrero de 2026.)

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 31 de enero de 2026, fue del 0,10 % del 041 % proyectado, lo que corresponde un avance del 24,39% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos
Actividad 1.5 Herramientas para el seguimiento de la calidad del aire en la jurisdicción

Subactividad 1.5.1 Realizar modelaciones de calidad del aire en la jurisdicción; especialmente en la zona definida por la acción popular 2025-00248, para el Corregimiento de Altavista.

Para esta subactividad el mandatario no presenta avance.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 31 de enero de 2026 fue del 0 % del 1,28 % proyectado, lo que

corresponde un avance del 0% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos
Subactividad 1.5.2 Adquisición e instalación de sensores de bajo costo para la medición de las emisiones atmosféricas generadas en la jurisdicción de Corantioquia; especialmente en las mediciones establecidas en la acción popular 2025-00248, para el Corregimiento de Altavista.

Para esta subactividad el mandatario no presenta avance.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 31 de enero de 2026 fue del 0 % del 0,55 % proyectado, lo que corresponde un avance del 0% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos
SEGURIDAD SOCIAL - ALCANCE 1

La CIS envió los certificados de seguridad social requeridos para autorizar el pago de honorarios correspondientes al mes de noviembre, autorización que fue otorgada mediante el oficio con radicado 110-COI2602-2662 del 6 de Febrero de 2025. En dicho documento se relaciona el pago de seguridad social de los contratistas indicados a continuación:

CPS-2025-13364 ¿ VELEZ MONSALVE LEIDY CATALINA
Planilla pagada: 1078670222 (enero).
Nivel de riesgo: 1,04%. Pagada por el contratista
Observación: los aportes están acordes con el IBC y nivel de riesgo.

Para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de enero de 2026 se da inicio con la recolección, limpieza e identificación de muestras hidrobiológicas pertenecientes a las matrices de fuentes abastecedoras, ciénagas y áreas protegidas. Siendo así, de las 10 fuentes con monitoreo hidrobiológico en campo, se encuentran en proceso de limpieza un total de 2 muestras que corresponden al 20% del total de puntos monitoreados a la fecha y un total de 0 muestras identificadas que corresponden al 0% de las muestras limpiadas

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.2 Hidrobológicos >1. Seguimiento hidrobiológico, se encuentran listados los puntos de colecta de muestras en Barbosa y Girardota.

Subactividad 2.1.3. Monitoreo de fuentes subterráneas de abastecimiento regional.

Durante este periodo, se logró realizar monitoreo en 10 puntos en las territoriales de Hevéxicos y Aburrá Sur, distribuidos de la siguiente manera: 1 en el municipio de San Jerónimo, 1 en el municipio de Sabaneta y 8 en el municipio de envigado

1 ; ENVA01 ; Vía Manantiales ¿ Manantiales ; Aburrá Sur ; Envigado
2 ; ENVM01 ; Vereda Perico ; Aburrá Sur ; Envigado
3 ; ENVM02 ; Vereda Pantanillo ; Aburrá Sur ; Envigado
4 ; ENVA02 ; Finca el Rocio ¿ Vereda Palmas ; Aburrá Sur ; Envigado
5 ; ENVA03 ; Estación TERPEL Palmas ¿ Vereda Palmas ; Aburrá Sur ; Envigado
6 ; ENVM03 ; Finca La Marta - Vereda Perico ; Aburrá Sur ; Envigado
7 ; ENVA04 ; Granero Rancho Morales ¿ Vereda Palmas ; Aburrá Sur ; Envigado
8 ; ENVM04 ; Cedro Verde ¿ Vereda Palmas ; Aburrá Sur ; Envigado
9 ; SABP01 ; Parque Empresarial Puerta De Entrada P.H. ; Aburrá sur ; Sabaneta
10 ; SAJA01 ; Hostería Guaracú ; Hevéxicos ; San Jerónimo

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.se encuentran las cadenas de custodia, los formatos de campo y el registro fotográfico.

Subactividad 2.1.4. Seguimiento a áreas protegidas asociadas a complejo cenagosos.

En concordancia con el plan de trabajo, durante este periodo no se realizaron actividades de monitoreo en complejos cenagosos.

Subactividad 2.1.5. Seguimiento a áreas protegidas de alta montaña.

En concordancia con el plan de trabajo, durante este periodo no se realizaron actividades de monitoreo en áreas protegidas.

Subactividad 2.1.6. Seguimiento a calidad y cantidad de afluentes instrumentados.

En concordancia con el plan de trabajo, durante este periodo no se realizaron monitoreos en fuentes instrumentadas.

Subactividad 2.1.7. Elaboración de Primera Versión de un Indicador de Calidad de Agua propio del Programa para ponderar a la red.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

En la minuta del contrato interadministrativo de mandato No. 110-CNT2510-258 suscrito con la CIS, se estableció en la CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:

(¿) Parágrafo 1. La Corporación pagará al mandatario, previa presentación de un informe de avance mensual donde se relacionen las actividades ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas del presente contrato y el Plan Operativo Ejecución Contratista establecido en el Sistema de Gestión Integral para la ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 2. Los desembolsos serán realizados sobre avance mensual de actividades ejecutadas y de acuerdo con la ejecución financiera presentada y soportada por el mandatario, previa presentación de un informe de avance periódico del contrato que incluya las evidencias y soportes físicos y financieros correspondientes a cada actividad, según lo establecido en el Plan Operativo Ejecución Contratista (formato F-PGC-19) de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 3. La Corporación, cancelará a la CIS, el valor de la remuneración pactada a título de Honorarios por Administración + IVA, previa aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor designado por la Entidad, quien mediante el Informe de Interventoría o Supervisión dará su conformidad, se realizan cobros de acuerdo con los honorarios facturados.. (¿)

En vista de lo anterior, se autoriza un desembolso para el ALCANCE 1 del contrato 110-CNT2510-258 por la suma de OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS $ 80.578.372 incluidos Gastos Administrativos u honorarios (16 %) e IVA sobre honorarios (19%) según lo establecido en los estudios previos del contrato. Teniendo en cuenta esto, se logra una ejecución financiera del 5,076 % del total de los recursos del ALCANCE 1.

ALCANCE 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL RED AGUA - PIRAGUA EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA E INTEGRACIÓN DE REDES DE MONITOREO PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

A continuación, se presentan los avances del componente de monitoreo para cada uno de los cuerpos de agua analizados durante el tercer período comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2026

Actividad 2.1. Red de Calidad Hídrica (Monitoreo Fisicoquímico e Hidrobiológico de aguas superficiales y subterráneas).

Subactividad 2.1.1. Informe metodología y plan de trabajo para la red de monitoreo hídrico y contratación de personal.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.
Subactividad 2.1.2. Monitoreo de fuentes abastecedoras municipales, veredales y corregimentales.

Para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de enero de 2026 se realizaron 10 monitoreos a fuentes abastecedoras dando inicio con las rutas de las territoriales Aburrá Norte y Sur, corresponden al 3.33% del cumplimiento total de esta meta.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.2 Fisicoquímico > se encuentran las cadenas de custodias de los siguientes puntos:

1. BARQ01 - Q. La López - Barbosa
2. BARQ02 - Q. El Viento - Barbosa
3. BARQ06 - Q. San Antonio - Barbosa
4. BARQ07 - Q. Las Minas - Barbosa
5. BARQ08 - Q. La Delgadita - Barbosa
6. GIRQ01 - Q. El Currucao - Girardota
7. GIRQ02 - Q. El Tabano - Girardota
8. GIRQ04 - Q. El Cedro - Girardota
9. GIRQ06 - Q. La Silva - Girardota
10. GIRQ03 - Q. El Tigre ¿ Girardota

Subactividad 2.1.8 Implementación de Ponderación de Indicadores Biológicos como Qbr e IHF en los monitoreos de campo.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.1.9 Socialización de ejecución de plan de monitoreo con las oficinas territoriales.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.1.10 Actualización de equipos y colecta de datos e Informe de Aguas Subterráneas.

Durante este periodo se realiza la colecta de los datos de nivel del punto identificado con código SAJPZ01 ubicado en la Hostería Guaracú en el municipio de San Jerónimo.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.10 REP_NIVEL.se encuentran los registros de datos y el registro fotográfico.

Subactividad 2.1.11 Captación de muestras de aguas de Totalizadores.

Actualmente, la Red de Totalizadores del programa integral Red Agua- PIRAGUA en la jurisdicción de Corantioquia e integración de redes de monitoreo para una adecuada gestión de la información, la integran seis (6) equipos Totalizadores de medición ubicados en los municipios de Fredonia, Venecia, Jardín, Caramanta y La Pintada.

En estas estaciones, se llevó a cabo la recolección de muestras de la segunda campaña y las muestras recolectadas fueron almacenadas en recipientes adecuados para su posterior envío al laboratorio, donde serán analizadas según los parámetros establecidos.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1. Monitoreos > Subterráneas > 2. TOTALIZADORES > CAMPAÑA 2; se encuentra el registro fotográfico de la campaña realizada en el mes de enero

Subactividad 2.1.12. Monitoreos eventuales y reportes.

En el mes de enero se dio continuidad a la solicitud de asesoramiento para la bocatoma del acueducto multi veredal Aguas Cristalinas en Barbosa.
Monitoreo puntual en la bocatoma que se ubica en las coordenadas Longitud -75.370, Latitud 6.378. Parámetros del ICA-NSF (índice de Calidad del Agua).

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.12 se encuentran las cotizaciones de los laboratorios.

Actividad 2.2. Red Automática Climatológica.

Subactividad 2.2.1. Informe metodología y plan de trabajo.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.2.2. Diagnóstico de Red de Instrumentos del programa.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.2. se encuentra la matriz de programación de visitas.

Subactividad 2.2.3. Diagnóstico del estado del arte de las estaciones que componen la red de monitoreo.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.3. se encuentran los reportes individuales de las siguientes estaciones:

1. Limnígrafo ¿ Caldas, Territorial Aburrá Sur ¿ Río Medellín
2. Limnígrafo ¿ Don Matías, Territorial Tahamíes ¿ Quebrada La María
3. Limnígrafo ¿ Don Matías, Territorial Tahamíes ¿ Quebrada Arriba
4. Limnígrafo ¿ Don Matías, Territorial Tahamíes ¿ Quebrada Don Matías
5. Limnígrafo y Pluviógrafo Montebello.
6. Pluviógrafo Santa Bárbara
7. Meteorológica Envigado

Subactividad 2.2.4. Atención a estaciones de la red automática en proceso de mantenimiento correctivo o preventivo.

La actividad aún no ha sido iniciada debido a que actualmente se encuentra en ejecución la fase de diagnóstico de las estaciones correspondiente a la subactividad 2.2.3. Esta etapa es fundamental, ya que permite identificar el estado, las necesidades y las condiciones operativas de cada estación, información que resulta indispensable para orientar adecuadamente las acciones posteriores y que se desprenden de esta subactividad.

Subactividad 2.2.5. Diseño diagramado de pluviómetro manual semiautomático.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.2.6. Piloto Estación Limnígrafica de Alta Eficiencia.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.2.7. Evaluación y análisis de data reportada conjunto a la electrónica de las estaciones automáticas.

Durante el mes de enero se realizaron visitas técnicas de diagnóstico y verificación en campo a un conjunto de estaciones que hacen parte del componente de Red Automática, con el objetivo de evaluar su estado operativo, las condiciones de instalación y la funcionalidad de los sistemas de medición y transmisión de datos.

En total, se inspeccionaron 10 estaciones de monitoreo, distribuidas en 5 estaciones limnimétricas, 1 estación meteorológica y 4 estaciones pluviométricas. Las visitas permitieron identificar diferentes niveles de deterioro, así como fallas en sensores, sistemas de alimentación eléctrica, adquisición de datos y condiciones de instalación, factores que afectan la calidad y continuidad de la información registrada.

Como resultado de la evaluación técnica, se determinó que 4 estaciones se encontraban operativas, lo que corresponde a un 40 % de operatividad total. De manera particular, las estaciones pluviométricas presentaron el mejor desempeño, con un 75 % de operación, mientras que los limnígrafos registraron un 20 % de operatividad y la estación meteorológica evaluada se encontró fuera de servicio.

Tipo de estación Inspeccionadas Operativas Fuera de servicio Porcentaje Operación (%)
Limnígrafos 5 1 4 20%
Meteorológica 1 0 1 0%
Pluviógrafos 4 3 1 75%
Total 10 4 8 40%

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.7. se encuentra la evidencia de los reportes de las estaciones.

Subactividad 2.2.8. Realización de informe de pago de servicios web y de datos.
Con el fin de garantizar la transmisión continua y confiable de los datos generados por las estaciones de la Red Automática hacia los servidores del Sistema de Gestión de la Información (SGI), se realizó recientemente la adquisición de noventa (90) SIM card con plan de datos habilitado.
En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.8. se encuentra la evidencia del pago de los planes de datos.

Actividad 2.3. Red de gobernanza climática comunitaria (Red Social).

Subactividad 2.3.1. Informe metodología y plan de trabajo para la consolidación de información.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.3.2. Fortalecimiento a la red de voluntarios del Programa en formación, conocimiento y gobernanza hídrica.

Para el fortalecimiento de la red de voluntarios, se desarrollaron 11 encuentros correspondientes a la fase formativa, estructurados metodológicamente en torno a las temáticas de medición de lluvia y cuenca hidrográfica. Estas actividades tuvieron como objetivo consolidar la instalación y uso de lluviómetros como estrategia de monitoreo de la disponibilidad hídrica en los territorios. En los encuentros participaron 148 piragüeros, de los cuales 44 recibieron lluviómetros para reposición o nueva instalación, asumiendo el compromiso de realizar el registro sistemático de datos como ejercicio de observación comunitaria. En relación con el acompañamiento a la red étnica, el proceso se enfocó en la construcción participativa de la medición de lluvia y la interpretación de datos, adaptando los contenidos a los contextos socio-territoriales y culturales de cada grupo.

Encuentros realizados:

Territorial Municipio Grupo Piragüero Estrategia pedagógica Cantidad piragüeros Lluviómetros entregados
Aburra Norte Girardota Girardota Urbano Medición de lluvia 10 1
Aburra Norte Barbosa Rural Barbosa Medición de lluvia 8 6
Aburrá Sur Armenia La Herradura Cuenca hidrográfica 12 1
Aburrá sur La Estrella La Esperanza Medición de lluvia 11 1
Aburrá Sur Angelópolis El Nudillo, La Clara y Santa Bárbara Medición de lluvia 30 7
Cártama Venecia Venecia Cuenca hidrográfica 9 10
Cártama Pueblorrico Bernardino Panchí Medición de lluvia 12 6
Cártama Támesis La Mirla Medición de lluvia 37 3
Hevéxicos San Jerónimo Urbano Medición de lluvia 2 2
Hevéxicos Santa Fe de Antioquia La Esmeralda Medición de lluvia 11 2
Hevéxicos Olaya Llanadas Medición de lluvia 6 5

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.3.2., se encuentra el registro fotográfico de las actividades; mientras que en el informe de avance se encuentran cada una de las fichas realizadas con cada grupo piragüero: nombre del grupo, cantidad de piragüeros, fuente hídrica asociada.

Subactividad 2.3.3. Acompañamiento y acciones Empresariales.
Como parte del ejercicio, se enviaron alrededor de 180 correos electrónicos de convocatorias a diversas empresas y se gestionó la programación de reuniones con contactos vinculados previamente. La primera de esta sesión se programó para el 27 de enero, del presente año, en dicho encuentro se realizará la presentación de la red empresarial, se discutirán las necesidades específicas de la organización y se explorarán oportunidades de colaboración enfocadas en fortalecer la seguridad y la sostenibilidad.
Durante el período también se llevó a cabo encuentros estratégicos con el fin de generar articulación con los equipos encargados de la red automática e instrumentación, monitoreos y comunicaciones del programa Piragua con el objetivo de obtener conocimientos técnicos de estos procesos, toda vez que están relacionados directamente con las líneas de vinculación ofrecidas para las empresas desde la red empresarial, además establecer un plan de trabajo que cumpla con los requerimientos contractuales y la articulación con la dirección de relacionamiento empresarial de la Corporación

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.3.3.> 2.3.3, se encuentran bases de datos, imágenes de encuentros virtuales, guiones de encuentros y documentos que dan cuenta del desarrollo de la actividad.

Subactividad 2.3.4. Encuentro Territorial Piragüero 15 años

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.3.5. Aplicación del Índice de gestión social.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.3.6. Custodios del Agua.

Uno de los principales logros del periodo fue la sistematización y organización de datos históricos y actuales de medición de lluvia en diferentes territoriales (Aburrá Norte y Sur, Cártama, Citará y Panzenú), los cuales fueron cargados al portal oficial del programa. Esta acción permitió fortalecer la trazabilidad de la información, mejorar su disponibilidad para el seguimiento técnico y consolidar una base de datos orientada al monitoreo de la cantidad de agua y la gestión integral del recurso hídrico.
En el componente de formación y fortalecimiento comunitario, se destacó el acompañamiento al encuentro formativo realizado en el municipio de Barbosa, territorio referente del programa con más de 14 años de experiencia en medición de lluvia. Este espacio permitió reforzar conocimientos técnicos sobre el uso del lluviómetro, promover el intercambio de saberes locales y resaltar la importancia del monitoreo de la precipitación para la planificación agrícola, la gestión del riesgo y el cuidado de las cuencas hidrográficas, integrando a actores diversos como caficultores, agricultores, amas de casa y entidades institucionales.

En el anexo: Registro> Mes 2> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.3.6.; se encuentra la evidencia del trabajo en los municipios de Barbosa e Itagüí.

Subactividad 2.3.7. Construcción documento de cuentos, anécdotas e historias de Piragua desde cada comunidad para su consolidación documental.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Actividad 2.4. Evaluación Climatológica, Gestión del Riesgo e Hidrológica del Territorio.

Subactividad 2.4.2. Actualización de los off-set de las estaciones de nivel y la sección transversal asociada a cada instrumento.
En el marco de la actividad de verificación y calibración de los offsets de las estaciones de nivel y de las secciones transversales asociadas a cada instrumento, se han desarrollado las siguientes acciones:

· Revisión y actualización de la matriz de priorización de las estaciones limnigráficas.
· Validación con el área de instrumentación del estado de las estaciones limnigráficas con el fin de identificar cuáles de ellas se encuentran en buen estado, cuales no están operativas o no existen.
· Verificación de herramientas, equipos e insumos necesarios para la ejecución de las salidas de campo orientadas a la obtención y ajuste de offsets.
· Se realizaron visitas de campo para actualización de offsets de nueve estaciones liminimétricas. Se presentan registros fotográficos de las estaciones visitadas.
· Estas actividades permitieron avanzar en la validación de la información hidrológica y garantizar la coherencia y precisión de los registros obtenidos en las estaciones intervenidas.

En la ruta Repositorio_Coordinadores > Registro > Mes 3 > POI (Plan Operativo de inversiones) > Alcance 2 > Subactividad 2.4.2, se encuentra el Informe de priorización de estaciones y la matriz de priorización de estaciones.

Subactividad 2.4.3. Levantamiento de 10 secciones a través de fotogrametría con drones para obtener información de detalle alrededor de las estaciones limnimétricas.
En el marco del avance del proyecto, se realizó el levantamiento de información mediante técnicas de fotogrametría aérea con drones en el municipio de Andes, corregimiento Tapartó, específicamente en el entorno del sensor de nivel 1007 (ver Figura 28), con coordenada ¿75.9648, 5.7032. La operación tuvo como objetivo principal obtener información espacial de alta resolución que permitiera caracterizar las condiciones topográficas y superficiales del área de influencia del sensor, así como apoyar el análisis hidrológico y el seguimiento de variables asociadas al comportamiento del cauce.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4. 3..> Levantamientos drone; se encuentra el informe de priorización de estaciones para levantamiento fotogramétrico con drone.

Subactividad 2.4.4. Implementación de un sistema de monitoreo fotográfico de bajo costo (tipo CoastSnap).

A continuación, se resumen los puntos visitados en el mes de enero.

Municipio ; Punto ; Nombre ; Fuente ; Latitud ; Longitud ; Cumple ; Comentarios
Jardín 1; Puente de los 40 Amigos ; Q. La Paraisa ; 5.597249 ; -75.81375 ; No ; Queda cerca de un colegio. Tiene buen tránsito de

personas. No tiene buena visibilidad de la fuente hídrica por la densa vegetación. Tiene una mira limnigráfica visible en las bases del puente.
Jardín 2; Los Tanques o Vereda Los Vargas ; Q. La Paraisa ; 5.593312 ; -75.812104 ; Sí ; Cuenta con comunidad vulnerable.
Jardín 3 ; Río Volcanes - Entrada Charco Corazón ; Río Volcanes ; 5.58716 ; -75.812194 ; Sí ; Tiende a ser más transitado por turistas que por locales y en los extremos del barandal del puente donde se ubicaría el instrumento, no se cuenta con barandal de protección.
Jericó 1 ; La Cascada, sobre la vía de ingreso ; No identificado - Nombre asignado por lugar ; 5.813312 ; -75.797183 ; No ; Está sobre la vía, sin seguridad o espacio para el instrumento o el observador, poca afluencia de personas que se interesen por realizar el monitoreo.
Jericó 2 ; Jardín Botánico ; Quebrada El Matadero ; 5.793876 ; -75.785263 ; Sí ; Alta afluencia de personas que pueden verse interesadas. Sin embargo, la corriente está canalizada, no cuenta con comunidad vulnerable o de apropiación y el puente es de madera por lo que puede dificultarse la instalación.
Jericó 3 ; El Lavadero, vía Pueblorrico o Subiendo a los Tanques ; Quebrada Valladares ; 5.79202 ; -75.789785 ; Sí ; Buen punto para instalación del instrumento tiene visual a la corriente y al pueblo. Pasa por el pueblo por lo que tiene comunidad vulnerable y ha tenido histórico de eventos de riesgo.
Venecia 1 ; La Tigra en el sensor de SIATA ; Quebrada La Tigra ; 5.956535 ; -75.727469 ; Sí ; Está en obras, pero cuenta con comunidad vulnerable y se le está capacidad hidráulica a la quebrada
Venecia 2 ; El Cerro - Cerca a la Capilla ; Quebrada La Tigra ; ; ; Sí ; Está en obras, pero cuenta con comunidad vulnerable y se está canalizando la quebrada
Venecia 3 ; La Amalia ; Quebrada La Amalia ; 5.953325 ; -75.728546 ; Sí ; Cuenta con mira limnigráfica de Corantioquia

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.4.> HidroSnap; se encuentra el informe técnico y registro fotográfico de cada punto visitado.

Subactividad 2.4.5. Análisis morfométricos de las cuencas instrumentadas con los sensores de nivel del programa.

En este informe de avance se llevó a cabo el análisis morfométrico de las siguientes cuencas asociadas a estaciones limnigráficas:
1. Quebrada Doña María ¿ Estación 1015
2. Quebrada La Ayurá Estación 1011
3. Quebrada San Agustín ¿ Estación 1027
4. Río Tapartó ¿ Estación 1007
5. Quebrada Hojas Anchas - Gómez Plata.

En el anexo: Registro> Mes 2> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.5.> Parámetros_Morfométricos; se encuentra el informe cada una de
Las cinco estaciones
Subactividad 2.4.6. Elaboración de libreto mensual para sección de clima de Piragua.

En el anexo: Registro> Mes 2> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.6.> Boletín-enero y los reportes Excel del IDEAM, como la evidencia de la actividad.

Subactividad 2.4.7. Actualización de los insumos climatológicos con los promedios IDEAM 1991-2020 y Comparación climatológica a escala de Oficina Territorial entre la climatología de 1981-2010 y 1991-2020.

Se entregan como soportes de avance:
· Datos IDEAM consolidados (xlsx).
· Mapas de anomalías con capa que diferencia por OT (png).
· Estadísticos zonales por climatología en mm y en porcentaje (.xlsx)

Hasta enero de 2026 el componente tuvo en esta actividad un avance del 18%. Actividad al día.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.7. Climatologías; se encuentran los reportes estadísticos por municipio, que alimentan el histórico de esta actividad. A continuación, se presentan los valores de anomalía anual en porcentaje de lluvia de la climatología de 2020 respecto a la del 2000

Territorial	Mínimo	Máximo	Rango de variación	Promedio	Desvest	Mediana	Percentil 90
Aburrá Norte	-13,94	26,78	40,72	9,57	9,15	9,86	21,47
Aburrá Sur	-9,13	12,25	21,38	2,58	4,22	2,16	7,18
Cártama	-5,86	14,87	20,73	6,28	3,88	5,75	12,05
Citará	-15,74	16,61	32,35	1,87	6,55	2,31	10,16
Hevéxicos	-30,53	27,93	58,46	-3,86	9,22	-3,77	5,36
Panzenú	-10,05	26,35	36,41	4,31	6,61	2,57	13,45
Tahamíes	-32,75	18,38	51,12	-2,56	7,52	-2,16	5,75
Zenufaná	-18,68	18,32	36,99	3,10	5,00	3,08	8,97

Subactividad 2.4.8. Elaboración semanal de pronóstico meteorológico basado en IDEAM, revisión de GFS y WRF-SIATA para la jurisdicción.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.8.> boletines meteorológicos; se encuentra la evidencia de la actividad.

Subactividad 2.4.9. Predicción climática por OT y realización mapas semanales de puntos de calor basados en la información satelital disponible.

En el anexo: Registro> Mes 2> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.9.> boletines predicción climática; se encuentra la evidencia de la actividad.

Subactividad 2.4.10. Estimación del impacto del cambio climático para las zonas que se prioricen en la jurisdicción de Corantioquia.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.4.11. Apoyo a los requerimientos de información, solicitud de datos de análisis al Programa y necesidades de monitoreo eventuales o de reporte especial para la Corporación.

Este mes el componente de Cambio Climático aportó en la respuesta del requerimiento radicado por Movimiento Ríos Vivos ante la corporación, donde planteaban que una mortandad de peces por cambios abruptos en el caudal estaría relacionada con la

hidroeléctrica Hidroituango. Para ello se elaboró un informe donde se reportó que la ocurrencia de crecientes súbitas y arrastre de peces a zonas de playa en el río Nerí y no en el Cauca, fue uno de los principales motivos de la mortandad de peces.
En el reporte se realizó:
· Revisión de niveles disponibles (río Cauca).
· Revisión de precipitación en el área de interés.
· Revisión de pronósticos
· Inclusión de la alerta amarilla que actualmente presenta la zona por niveles altos, crecientes súbitos, desbordamientos y/o inundaciones.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.11.>, se presentan las evidencias de esta actividad.

Subactividad 2.4.12. Actualización de curvas de calibración de las estaciones.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.12.> Criterios curvas de calibración, se presenta el informe de priorización de estaciones de curvas de calibración.

A continuación, se presenta el estado de las estaciones.

Código Municipio Territorial Fuente Estado
1026 Envigado Aburra Sur Quebrada Espíritu Santo OK
1006 La Estrella Aburra Sur Rio Medellin OK
1023 Belmira Tahamies Rio Chico OK
1054 Amalfi Zenufana Rio Porce OK
1028 Caracoli Zenufana Quebrada La Reina OK
1013 Cisneros Zenufana Rio Nus OK
1011 Envigado Aburra Sur Quebrada Ayurá OK
1027 Andes Citara Quebrada San Agustin OK
1057 Betania Citara R PEDRAL OK
1024 Caracoli Zenufana Rio Nus OK
1045 Donmatias Tahamies Quebrada Don Matias OK
1015 Itagui Aburra Sur Quebrada Doña Maria OK
1009 Fredonia Cartama Rio Cauca OK
1021 Ciudad Bolivar Citara Rio Bolivar OK
1058 San Jeronimo Hevexicos Quebrada Santuario OK
1059 San Jeronimo Hevexicos Quebrada Grande OK
1060 San Jeronimo Hevexicos Quebrada Guaracu OK
1010 Santa Fe de Antioquia Hevexicos Rio Cauca OK
1018 El Bagre Panzenu Rio Nechi OK
1014 Taraza Panzenu Rio Taraza OK
1047 Donmatias Tahamies Don Matias - Quebrada La María OK
1025 Vegachi Zenufana Rio de la Cruz OK
1022 Salgar Cartama Rio San Juan OK
1032 Santa Fe de Antioquia Hevexicos Rio Tonusco OK
1030 Donmatias Tahamies Quebrada Don Matias OK
1004 Gomez Plata Tahamies Porce OK
1008 Santa Rosa de Osos Tahamies Rio Grande OK
1055 Yali Zenufana Q LA GUARQUINA OK
1062 Ituango Tahamies Quebrada La Granja OK
1053 Yarumal Tahamies Casada Batea Seca Rio Nechi OK
1012 Puerto Nare Zenufana Rio Nare OK
1050 Sopetran Hevexicos Rio Aurra OK
1038 Taraza Panzenu Rio Rayo OK
1007 Andes Citara Rio Taparto POR CONFIRMAR
1033 Salgar Citara Rio Barroso POR CONFIRMAR
1051 Carolina del Principe Tahamies Rio Guadalupe POR CONFIRMAR
1052 Yali Zenufana Rio San Bartolo POR CONFIRMAR
1005 Caucasia Panzenu Rio Caceri POR CONFIRMAR
1061 Ebejico Hevexicos POR REUBICAR
1034 Nechi Panzenu Rio Cauca POR REUBICAR
1002 Caucasia Panzenu Rio Man POR REUBICAR
1035 Caceres Panzenu Piamonte-Rio Cauca NO EXISTE
1063 Briceno Tahamies Quebrada La Tirana NO EXISTE
1031 Zaragoza Panzenu Quebrada La Ocai NO EXISTE
1017 Copacabana Aburra Norte Rio Medellin MALO
1056 Montebello Cartama R BUEY NO EXISTE
1020 Gomez Plata Tahamies Hojas Anchas NO EXISTE
1001 Caldas Aburra Sur Rio Medellin NO EXISTE

Actividad 2.5. Gestión de la Información y del Conocimiento

Subactividad 2.5.1. Metodología y plan de trabajo.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.5.2. Divulgación del conocimiento.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5. 2..> DIV CONOCIMIENTO, se presentan las fichas metodológicas y el reporte del taller de registro de lluvia, como parte de las evidencias de esta actividad.

Subactividad 2.5.3. Soporte y actualizaciones del Sistema de Información.

Durante el periodo evaluado se avanzó en un conjunto de actividades orientadas a la estabilización de la infraestructura tecnológica, la actualización de componentes críticos del backend y frontend, y el fortalecimiento de los procesos de despliegue y supervisión del sistema en ambiente de producción.
Se realizó la actualización del entorno tecnológico del backend del Sitio Administrativo del Sistema de Información Piragua, con base en un diagnóstico previo que identificó la necesidad de modernizar versiones de software y dependencias críticas.

Resultados obtenidos:

· El backend fue migrado exitosamente a Django 5.2 y Python 3.13, versiones más actuales y seguras.
· Se actualizó la imagen Docker del sistema, garantizando un entorno más estable, liviano y compatible con los nuevos componentes.
· Las dependencias del sistema fueron revisadas y ajustadas, resolviendo conflictos y mejorando la compatibilidad con servicios como bases de datos, colas de tareas y servicios GIS.
· Se realizaron ajustes internos que permiten que el sistema continúe operando correctamente en los entornos de desarrollo y pruebas (staging).
· El sistema arranca sin errores, ejecuta validaciones básicas y responde correctamente en sus rutas principales.

Durante el periodo evaluado se realizó un diagnóstico técnico integral del frontend del Geoportal y del sitio web del Programa Piragua, orientado a evaluar la pertinencia, riesgos e impacto de actualizar las librerías de desarrollo, las herramientas de construcción (build) y las imágenes Docker utilizadas para su despliegue.

Se llevó a cabo un diagnóstico integral de la infraestructura tecnológica y los microservicios que soportan el Sistema de Información del Programa Piragua, con el objetivo de evaluar su estado de salud, disponibilidad, seguridad y capacidad de recuperación.
Las actividades incluyeron la revisión de los servidores de producción y pruebas el análisis del uso de recursos (CPU, memoria, disco y red), la validación de la orquestación mediante Docker Swarm/Compose, y la verificación del funcionamiento de los microservicios críticos
(API, tareas programadas, servicios de mensajería, certificados y herramientas de administración)

En conjunto, esta actividad permitió fortalecer la gestión centralizada, trazable y segura de la documentación, reduciendo procesos manuales, mejorando el control administrativo y sentando una base sólida para la evolución funcional del módulo de Gestión Documental en fases siguientes.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5. 3, se presentan tres informes correspondientes a los diagnósticos realizados.
Subactividad 2.5.4. Mantenimiento de portales web y app móvil.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5.4, se presentan dos (2) documentos y un (1) video con las ilustraciones de los resultados obtenidos.

Subactividad 2.5.5. Reporting y analítica de datos.

urante el periodo de ejecución se avanzó en la fase de diseño y planeación de la plataforma de monitoreo y observabilidad del Programa Piragua, como un paso habilitador para la revisión y fortalecimiento de los procesos de consolidación, evaluación y validación de datos de alto volumen generados por los diferentes componentes del proyecto. Esta actividad se orientó a estructurar un modelo que permita evaluar de forma sistemática el desempeño de los servicios, la calidad de los flujos de datos y la estabilidad operativa del sistema de información, creando las bases técnicas necesarias para análisis avanzados y la futura incorporación de agentes de inteligencia artificial generativa.

Como resultado, se elaboró un documento técnico que justifica y diseña la plataforma de observabilidad, definiendo su alcance y beneficios estratégicos, tales como la reducción del tiempo medio de resolución de incidentes, el aumento de la visibilidad sobre errores y cuellos de botella, y el soporte a la planificación y toma de decisiones basada en datos. El diseño incluyó la definición de una estrategia de etiquetado estandarizada, la identificación de fuentes de datos clave (logs, métricas y servicios críticos del stack Piragua), así como la propuesta de dashboards, monitores e indicadores iniciales orientados a evaluar el comportamiento de los servicios, los procesos internos y la disponibilidad de la información para divulgación.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5.5, se presentan el informe con la propuesta de monitoreo y observabilidad a la infraestructura del Sistema de Información de Piragua

Subactividad 2.5.6. Desarrollo del chat con inteligencia artificial.

Durante este periodo, no se registran avances en esta subactividad, debido a que el proceso de confirmación y contratación del proveedor responsable aún se encuentra en curso por parte del área administrativa del operador logístico. El inicio de las actividades técnicas
quedará sujeto a la formalización de dicha contratación en fases posteriores del proyecto.

Actividad 2.6 Comunicación estratégica ambiental.

Subactividad 2.6.1. Metodología y plan de trabajo.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.6.2. Elaboración de Podcast temáticos.

Durante este periodo se desarrollaron tres guiones adicionales correspondientes a futuros episodios de la serie. Estos nuevos contenidos abordan las siguientes temáticas: Mujeres conectadas por el agua, en conmemoración del Mes de la Mujer; ¿De dónde viene el agua que consumimos?, orientado a la comprensión del origen y gestión del recurso hídrico; y un episodio especial conmemorativo por los 15 años del programa PIRAGUA, destacando su trayectoria, aprendizajes y aportes al territorio.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.2. Elaboración de podcast temáticos; se presentan las evidencias detalladas de la actividad del podcast relatos del agua.

Subactividad 2.6.3. Campañas de difusión digital.

Durante este periodo se estructuró de manera detallada la primera fase de la campaña Voces del Agua. La campaña fue estructurada a

partir de ejes estratégicos que combinan inspiración, educación y convocatoria, lo que permitió desarrollar piezas gráficas orientadas a explicar qué es Piragua, para qué sirve medir la lluvia y cómo esta información aporta a la gestión del agua y la prevención de riesgos en el territorio. Adicionalmente, se diseñaron piezas institucionales de carácter simbólico, entre ellas una tarjeta de Navidad, como mensaje de agradecimiento y reconocimiento a las personas y comunidades que han hecho parte del proceso PIRAGUA.

En el anexo: Registro> Mes 2> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.3. Campañas de difusión; se presentan las evidencias detalladas de la actividad

Subactividad 2.6.4. Elaboración de material pedagógico y kits para los voluntarios participantes de la red para los diferentes espacios y encuentros que se desarrollan en el programada.

Durante este periodo se logró ampliar la propuesta inicial de souvenirs y elementos de dotación, incorporando nuevos productos requeridos para el desarrollo de las actividades del programa en territorio. Entre los elementos adicionados se encuentran sombrilla, pin en metal, pin tipo botón, carpa, riñonera y gorra, los cuales fortalecen tanto la identificación institucional como el apoyo logístico de las acciones de campo.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.4.; se presentan las evidencias detalladas de la actividad:

Anexo 6. Kits souvenir actualizados.
Anexo 7. Juegos adicionales.
Anexo 8. Plan de trabajo piragüero
Anexo 9. Gestión impresión papelería.
Informe e avance subactividad 2.6.4. Material pedagógico.

Subactividad 2.6.5. Cobertura periodística y alianzas con medios regionales.
En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.5.; se presentan las evidencias de la presencia en medios radiales, boletín de prensa y apoyo a voceros.

Subactividad 2.6.6. Cartillas pedagógicas y vallas de identificación territorial. Formato

En este período, se continuó avanzando en la consolidación del documento base de las cartillas, incorporando nueva información y precisiones derivadas de la articulación con el equipo social. Estos ajustes contribuyen a robustecer los contenidos pedagógicos, asegurar su coherencia con las realidades territoriales y preparar el material para las siguientes fases de desarrollo, profundización y diseño.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.6. se presentan los avances de diseños de las cartillas para nuño y adulto.

Subactividad 2.6.7. Publicación del Anuario Digital de Piragua 2025.

Durante este periodo el avance se desarrolló de manera paulatina, entendiendo que la consolidación del producto depende de la generación gradual de insumos técnicos, comunitarios y comunicacionales a lo largo de la ejecución del programa. En este marco, se inició la construcción de contenidos específicos que alimentarán el anuario de forma continua.

Como avance concreto, durante este periodo se desarrolló el primer perfil de piragüero del programa, concebido como un contenido narrativo que visibiliza las experiencias, saberes y aportes de las personas que hacen parte de la red PIRAGUA. Este perfil será incorporado dentro del Anuario Digital como parte del enfoque de memoria, comunidad e impacto territorial.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.7, se presenta el documento base para el anuario y la presentación del perfil piragüero de uno de los participantes de Caramanta.

Subactividad 2.6.8 Dotación de Profesionales.

Durante este periodo, y teniendo en cuenta que el programa ya cuenta con un proveedor operador, se remitió la información correspondiente a la dotación de los profesionales, la
cual incluye chaquetas, camibusos, camisetas, chalecos y pavas, de acuerdo con las necesidades operativas y de identificación en territorio. En total, se gestionó la producción de 70 unidades entre camisetas, camibusos, chalecos y pavas, así como 40 chaquetas estampadas, las cuales se encuentran actualmente en proceso de producción.
Adicionalmente, durante este periodo se produjeron y entregaron los carnés de identificación correspondientes a cada uno de los profesionales del programa, fortaleciendo los procesos de identificación, organización y presencia institucional en territorio.
En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.8., se presenta la evidencia de los carnés, la entrega parcial de las camisetas y los diseños propuestos.

Subactividad 2.6.9. Conversatorios comunitarios y talleres de narración.

Durante este periodo se avanzó en la estructuración detallada del paso a paso de las dos sesiones contempladas dentro del proceso formativo del programa: una sesión presencial y una sesión virtual, cada una con una duración estimada de dos horas.
Adicionalmente, tras una conversación con el líder social, se acordó que el desarrollo de este taller se realizará posterior al mes de mayo, teniendo en cuenta que actualmente algunos grupos se encuentran en proceso de conformación y en una primera fase de reconocimiento del asentamiento. Una vez superada esta etapa inicial, y después de mayo, el equipo social regresará a los grupos que ya cuenten con una estructura más consolidada, lo que permitirá identificar con mayor precisión a las 40 personas o los 40 piragüeros que participarán en este espacio formativo.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.9. Conversatorios comunitarios y talleres narración, se presenta el documento PROPUESTA INICIAL TALLER NARRACIÓN CORRESPONSALES DEL AGUA

Subactividad 2.6.10. Realizar concurso escolar ¿Dibuja tu cuenca¿.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período. No obstante, se avanzó en la definición de las bases del concurso Dibuja Tu Cuenca, profundizando en su enfoque pedagógico y participativo.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.10., se presenta el informe de bases del concurso.

Subactividad 2.6.11. Publicación 12 meses de Piragua (interactiva).

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período. No obstante, durante el periodo correspondiente a este informe de avance se desarrolló un documento base donde se recolectaron los logros y avances de los alcances 2 y 3 del programa, durante el último mes. Teniendo en cuenta que esta es una actividad de carácter progresivo, cuya consolidación total está prevista para el último mes del contrato, una vez se cuente con la totalidad de los insumos generados a lo largo del proceso, se hará la publicación oficial en la página de Piragua y se ampliará su alcance a otras redes sociales de la Corporación

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.11., se presenta el informe de insumo para alimentar la información de la publicación interactiva.

Actividad 2.7 Municipio Azul.

Subactividad 2.7.1. Metodología y plan de trabajo.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.7.2. Gestión Social.

Durante el periodo reportado, el avance de la Subactividad correspondió a la realización de un primer espacio de socialización y acercamiento comunitario en el marco de la estrategia Municipio Azul

Subactividad 2.7.3. Monitoreos de Abastecimiento.

Esta actividad no presenta actualizaciones para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2026.

Actividad 2.8 Articulación Subdirección de Sostenibilidad en el monitoreo automático de Q. La Llana en el municipio de Tarso.

Subactividad 2.8.1. Metodología y plan de trabajo.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.8.2. Diagnóstico y Entrega de Instrumentos.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.8.3. Monitoreos de validación a estación de Calidad de Agua.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de enero de 2026 se adelantaron las siguientes actividades:

1. Visita a campo en compañía de los profesionales de la reglamentación de la quebrada La Llana del Municipio de Tarso, con el fin de identificar los sitios de monitoreo para caracterización fisicoquímica del agua los días 28 y 29 de enero.
2. Posterior a la primera visita de campo, los profesionales a cargo de la reglamentación realizaron el ejercicio de trazadores con el fin de generar los tiempos de viaje tanto para la quebrada La Llana, como para la principal tributaria la quebrada La Seferina, dando como resultado los s tiempos de monitoreo que fueron tenidos en cuenta durante el desarrollo de las tomas de muestra de parámetros fisicoquímicos.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.8.3., se presentan las evidencias del monitoreo consistente en registro fotográfico y cadena de custodia.

Subactividad 2.8.3. Instrumentación Quebrada La Llana en Tarso.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

SEGURIDAD SOCIAL - ALCANCE 2

La CIS remitió los certificados de seguridad social de los profesionales que están bajo la modalidad de prestación de servicios del ALCANCE 2, en los anexos del Informe de Avance No. 3 Ajustado versión final con radicado 180-COE2603-11060 del 17 de marzo de 2026. En la ruta de anexos Registro 2 > Mes 3> Administración de recursos > Personal > Personal CIS Mes 3- ALC2.xlsx, se encuentra el listado del personal contratado para un total de 41 profesionales contratados a la fecha, cuyas hojas de vida fueron aprobadas mediante acta No 110-ACT2601-581 del 30 de enero de 2026

En las carpetas de cada profesional se encuentran las planillas de plago de la seguridad social con índices base de cotización correspondiente con cada nivel de riesgo.
Las observaciones respecto a la validación de las planillas de pago de aportes, se realizó vía correo electrónico el día 06 de febrero de 2026.

CONCLUSIONES - ALCANCE 2

De acuerdo con el Informe de Avance No. 3 ajustada versión final con radicado No. 180-COE2603-11060 del 17 de marzo de 2026, que relaciona las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 01 de y el 30 de enero de 2026, el avance de ejecución física del ALCANCE 2 del contrato 110-CNT2510-258 para este periodo es del 2.22%, según el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes (mediante Acta con radicado 110-ACT2602-742). Dado que el porcentaje de importancia del ALCANCE 2 es del 53.47%, se obtuvo una ejecución física acumulada del 13.035%, teniendo en cuenta solo este alcance.

Respecto al avance financiero, se obtuvo un avance acumulado del 3,81% respecto al presupuesto del alcance.

Así las cosas, se autoriza el pago de $ 308.912.677 correspondiente al alcance 2.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

ALCANCE 3: MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ODC Y A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA Y LOS MONITOREOS
DE CONTINGENCIAS DEL RECURSO HIDRICO Y ANÁLISIS DE LABORATORIO REQUERIDOS.

Mediante la comunicación con radicado No.180-COE2603-11060 del 17 de marzo de 2026 la CIS presenta el Informe de Avance N°2, el cual contiene las actividades desarrolladas en el primer periodo, se procede a la revisión de los documentos por parte de la supervisión del Alcance 3, encontrando lo siguiente:

Actividad 3.1. Monitoreos y seguimiento a los Objetivos de Calidad -ODC de los PORH adoptados y de otras cuencas hídricas.

Subactividad 3.1.1. Informe metodología, plan de trabajo, cronograma de monitoreos y contratación de personal.

La metodología, plan de trabajo y cronograma está siendo realizada por el equipo técnico. En el documento de ¿metodología y plan de trabajo¿ se presenta la metodología a utilizar en la medición de calidad y cantidad de agua, la conformación de equipos de trabajo para cada comisión o ruta en los monitoreos, y el cronograma a seguir para los monitoreos de puntos ODC-PORH y puntos de ODC sin PORH (se presenta el cronograma para el año 2025 y para el año 2026 se encuentra en ejecución). La metodología para este segundo periodo presenta un avance significativo, donde se evidencia la creación de las rutas de monitoreos para el año 2025 y las metodologías y puntos específicos de medición en campo.
Conclusión de la subactividad: Subactividad terminada.
Subactividad 3.1.2. Monitoreos acreditados en fuentes hídricas con PORH asociados a los Objetivos de Calidad ¿ ODC.
Se realizaron un total de 18 puntos de monitoreo, ubicados en 3 zonas de PORH, de dichos puntos se aporta una breve descripción y registro fotográfico de las actividades realizadas. Los puntos monitoreados son discriminados de la siguiente manera:

N° | Punto de monitoreo | Municipio | X1 | Y1
1 | PORH Río San Juan R1 Tramo 1 (AND_SJ_01) | Andes | 5544335324 | -7587124115
2 | PORH Río San Juan - Karmata Rua Quebrada Platano Muerto | Jardín | 5622370556 | -7587898512
3 | PORH Río San Juan - Río Pedral | Hispania | 58045794 | -759044174
4 | PORH Río San Juan - Q. Angostura (El caramelo) | Hispania | 57627113 | -759082646
5 | PORH Río San Juan - Quebrada La Linda | Ciudad Bolívar | 58316701 | -75995348
6 | PORH Río San Juan - Río Farallones | Ciudad Bolívar | 58212041 | -759577501
7 | PORH Río San Juan - Quebrada Sucia (Hermeregildo Chakiama) | Ciudad Bolívar | 5818005079 | -7602918211
8 | PORH Río San Juan - Río Taparto | Betania | 57094837 | -758885041
9 | PORH Río San Juan R21 (BTN_SJ_21) | Betania | 5720200921 | -7588324415
10 | PORH Río San Juan R32 (CBO_SJ_32) | Salgar | 588079699 | -7590845559
11 | PORH Río San Juan R38 (TAR_SJ_38) | Salgar | 593282218 | -7585925455
12 | PORH Río Piedras - Punto 3 | Jericó | 5776026781 | -7577691396
13 | PORH Río Piedras - Punto 2 | Jericó | 5766435881 | -7579193288
14 | PORH Río Piedras - Punto 1 | Jericó | 5696199053 | -7581786442
15 | PORH Río Piedras - Punto 4 | Jericó | 5826777045 | -7573056707
16 | ODC Q. Peladeros Parte Alta | Caramanta | 5561252 | -75629719
17 | ODC Q. Peladeros Parte Media | Caramanta | 555768 | -7562877
18 | ODC Q. Peladeros Parte Baja | Caramanta | 555359 | -7562939

Nota 1: Se presentan las cadenas de custodia en los Anexos.
Nota 2: Los resultados de laboratorio se encuentran en proceso de elaboración por parte de ANALTEC

Subactividad 3.1.3 Informes técnicos de cumplimiento de los Objetivos de Calidad - ODC de los PORH adoptados y en proceso de adopción.
Para el período ejecutado se avanzó en la elaboración de informes teniendo en cuenta la recepción inicial de los resultados de laboratorios. Se espera que para el siguiente período se realice la entrega de los 10 informes de PORH correspondientes a las fuentes hídricas monitoreadas en el mes de diciembre.

Subactividad 3.1.4 Monitoreos acreditados en fuentes hídricas sin PORH asociados a los Objetivos de Calidad ¿ ODC.
Se realizaron un total de 12 puntos de monitoreo, ubicados en 8 fuentes hídricas, de dichos puntos se aporta una breve descripción y registro fotográfico de las actividades realizadas. Los puntos monitoreados son discriminados de la siguiente manera:

N° | Punto de Monitoreo (nombre verdadero) | Municipio | X | Y
1 | ODC Río San Antonio Parte Alta | Támesis | 5666473029 | -7574034079
2 | Río Cacerí | Nechí | 79325226 | -748272781
3 | Río Nechi | Nechí | 79313079 | -74815479
4 | ODC R. Cauca Salida jurisdicción Parte Baja | Nechi | 8127804 | -74787989
5 | ODC R. Nechi antes del R. Cauca (Parte Baja) | Nechi | 8098512 | -74760967
6 | ODC R. Cacerí Parte baja | Caucasia | 7807625 | -74930894
7 | ODC R. Nechi Parte media | Caucasia | 7597235 | -74821504
8 | ODC R. Cauca Parte media-Baja (Taraza-Cáseres) | Cáseres | 7583089 | -75347690
9 | ODC R. Porce Parte baja | Anorí | 7446575 | -74909770
10 | ODC R. Tigüi Parte Baja | Zaragoza | 7592726 | -74828742
11 | ODC Q. Oca Sardina Parte baja | Zaragoza | 7489699086 | -7486829849
12 | ODC Q. Juan Vara Parte baja | Zaragoza | 7483667902 | -7488600511

Nota 1: Los resultados de laboratorio se encuentran en proceso de elaboración por parte de ANALTEC
Nota 2: se presentan las cadenas de custodia de dichos puntos de monitoreo en los anexos.

Subactividad 3.1.5 Informes de cumplimiento de los Objetivos de Calidad - ODC en la jurisdicción de Corantioquia para fuentes hídricas sin PORH.

Esta actividad se encuentra en desarrollo, se espera entrega para el siguiente período.
Subactividad 3.1.6 Puntos de aforo con el equipo ADCP y sus respectivos informes de registro discriminados por fuente hídrica.
Para esta actividad se realizaron 18 aforos con el equipo ADCP distribuidos en 10 fuentes hídricas, estos son los puntos monitoreados. Es importante aclarar que, para el río Guadalupe se realizaron 4 puntos de monitoreo con aforo del equipo ADCP debido a la altura de la lámina de agua en cada uno de ellos, la cual superaba a priori 1 metro de profundidad, lo cual dificultaba el acceso al interior del agua por parte del equipo técnico, impidiendo así el aforo con el equipo correntometro. Está aclaración es relevante teniendo en cuenta que en los Estudios Previos del contrato en ejecución se estimaron 3 puntos de monitoreos con el equipo de ADCP en dicha fuente hídrica.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

N° | Tipo | Punto de Monitoreo (nombre verdadero) | Municipio | X|Y
1 | ODC | Río Cacerí | Nechí | 79325226|-748272781
2 | ODC | Río Nechi | Nechí | 79313079|-74815479
3 | ODC | ODC R. Cauca Salida Jurisdicción Parte Baja | Nechi | 8127804|-74787989
4 | ODC | ODC R. Nechi antes del R. Cauca (Parte Baja) | Nechi | 8098512|-74760967
5 | ODC | ODC R. Cacerí Parte baja | Caucasia | 7807625|-74930894
6 | ODC | ODC R. Nechi Parte media | Caucasia | 7597235|-74821504
7 | ODC | ODC R. Cauca Parte media-Baja (Taraza-Cáceres) | Cáceres | 7583089|-75347690
8 | ODC | ODC R. Porce Parte baja | Anorí | 7446575|-74909770
9 | ODC | ODC R. Tigüi Parte Baja | Zaragoza | 7592726|-74828742
10 | ODC | ODC Q. Oca Sardina Parte baja | Zaragoza | 7489699086|-7486829849
11 | ODC-PORH | PORH Río San Juan - Río Taparto | Betania | 57094837|-758885041
12 | ODC-PORH | PORH Río San Juan R21 (BTN_SJ_21) | Betania | 5720200921|-7588324415
13 | ODC-PORH | PORH Río San Juan R32 (CBO_SJ_32) | Salgar | 588079699|-7590845559
14 | ODC-PORH | PORH Río San Juan R38 (TAR_SJ_38) | Salgar | 593282218|-7585925455
15 | ODC | ODC Q. Juan Vara Parte baja | Zaragoza | 7483667902|-74.88600511

Nota: Los informes correspondientes a cada fuente aforada con el equipo ADCP se encuentran en elaboración por parte del equipo técnico y se espera que sean entregados de manera oficial en el cuarto mes. Sin embargo, en los anexos se encuentran los reportes de los resultados.

Subactividad 3.1.7 Dotación, Elementos de Protección Personal e insumos
La entrega de la dotación al equipo técnico está en proceso de realización y contratación por parte del equipo transversal y se espera su entrega para los siguientes meses.
No obstante, el personal contratado se encuentra desarrollando sus actividades con la dotación adquirida en el contrato anterior Piragua 110-CNT2510-208, de la cual existe constancia de entrega mediante el acta 110-ACT2603-1645.

Actividad 3.2 Realizar monitoreos acreditados a las Aguas Residuales Domésticas ¿ ARD, a las Aguas Residuales no Domésticas ¿ ARnD y a las fuentes receptoras del vertimiento. Además de realizar monitoreos acreditados de eventualidades enfocados a vertimientos o derrames sobre fuentes hídricas y análisis de laboratorio.

Subactividad 3.2.2 Monitoreos acreditados para muestreos de ARD con y sin tratamiento, en la entrada y salida de PTARD, y monitoreos acreditados a fuentes hídricas receptoras de ARD con tratamiento (PTARD), aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga del vertimiento.

Se realizaron un total de 46 puntos de monitoreo, ubicados en 12 PTAR, Se monitorea la entrada y la salida de la PTAR, asimismo se monitorea la fuente receptora del vertimiento tanto aguas arriba como aguas abajo. Se aporta la información levantada en campo de la PTARD y el registro fotográfico de la PTARD y de las actividades realizadas. Los puntos monitoreados son discriminados de la siguiente manera:

Informe | Fecha de monitoreo | PTARD Priorizadas | Municipio
1 | 20-01-2026 al 21-01-2026 | PTARD Palo Cabildo | Remedios
2 | 23-01-2026 al 24-01-2026 | PTARD Principal | Gómez Plata
3 | 19-01-2026 al 20-01-2026 | PTARD Principal | Guadalupe
4 | 26-01-2026 al 27-01-2026 | PTARD El Turco | Santa Rosa de Osos
5 | 30-01-2026 al 31-01-2026 | STARD La Inspección (Hoyo Rico) | Santa Rosa de Osos
6 | 28-01-2026 al 29-01-2026 | STARD Plan Largo (Hoyo Rico) | Santa Rosa de Osos
7 | 26-01-2026 al 27-01-2026 | PTARD Norte | Yalí
8 | 28-01-2026 al 29-01-2026 | PTARD Sur | Yalí
9 | 30-01-2026 al 31-01-2026 | PTARD Principal | San José de La Montaña
10 | 28-01-2026 al 29-01-2026 | PTARD Principal | Angostura
11 | 28-01-2026 al 29-01-2026 | PTARD Puente de tierra sur | Pueblo Rico
12 | 26-01-2026 al 27-01-2026 | PTARD La Payanca | Valparaíso

En la STARD La inspección del corregimiento de Hoyo rico, no fue posible realizar caracterización a la fuente receptora, debido a que el lugar en donde se realiza el vertimiento del efluente, se forma una especie de laguna y no se observa un cauce definido para tomar muestras aguas arriba y aguas abajo.
Subactividad 3.2.3 Informes técnicos de los monitoreos de ARD y de la fuente receptora del vertimiento
A la fecha se están realizando los informes correspondientes a los monitoreos realizados en el mes de enero. A continuación, se relaciona la información disponible para cada uno de los informes.

Informe | Datos de campo | Resultados de Laboratorio | Estado
PTARD Támesis | Completado | Completado | En ejecución
PTARD Tapartó | Completado | Completado | En revisión por parte del coordinador
PTARD Donmatías | Completado | Completado | En ejecución
PTARD San Pedro de los Milagros | Completado | Pendientes | En ejecución
PTARD Principal Jericó | Completado | Completado | En revisión por parte del Coordinador
PTARD Hispania | Completado | Completado | En revisión por parte del Coordinador
PTARD Principal Tarso | Completado | Completado | En revisión por parte del Coordinador
PTARD Campestre Jericó | Completado | Completado | En revisión por parte del coordinador
PTARD Guarcitos Fredonia | Completado | Completado | En ejecución
PTARD La Amalia Venecia | Completado | Completado | En ejecución

Subactividad 3.2.4 Monitoreos acreditados de ARD sin tratamiento (Alcantarillado) y monitoreos acreditados a fuentes hídricas receptoras de las ARD sin tratamiento (Alcantarillado), aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga del vertimiento
Se realizaron 21 monitoreos en siete (7) ARD, en los municipios de Anorí, Cisneros y Salgar, asimismo, se tomaron muestras en las fuentes receptoras, aguas arriba y aguas abajo.
A continuación, se listan las descargas sin tratamiento a monitorear en el mes de enero de 2026.
Número | ARD Sin tratamiento | Municipio | Coordenada X | Coordenada Y
1 | ARD sin tratamiento (Caratal) | Segovia | 7,084612 | -74,703163
2 | ARD Sin tratamiento | Carolina del Príncipe | -75,282361 | 6,7207778
3 | ARD sin tratamiento | Vegachí | -74,798194 | 6,777639

4 | ARD sin tratamiento | Yolombó | -75,009069 | 6,593847
5 | ARD sin tratamiento | Llanos de Cuivá | -75,484944 | 6,814917
6 | ARD sin tratamiento | Yarumal | -75,423858 | 6,964417
7 | ARD sin tratamiento | Campamento | -75,295513 | 6,980593

Subactividad 3.2.5 Informes técnicos de los monitoreos de ARD sin tratamiento (Alcantarillado) y de la fuente receptora del vertimiento
A la fecha se están realizando los informes correspondientes a los monitoreos realizados en el mes de diciembre.

Informe | Datos de campo | Resultados de Laboratorio | Estado
ARD sin tratamiento Anorí | Completado | Pendiente | En ejecución
ARD sin tratamiento Salgar | Completado | Pendiente | En revisión por Coordinación
ARD sin tratamiento Cisneros | Completado | Pendiente | En ejecución

Subactividad 3.2.6 Monitoreos acreditados de ARnD con tratamiento provenientes de actividades productivas y monitoreos acreditados en fuentes hídricas receptoras de ARnD con tratamiento provenientes de actividades productivas, aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga del vertimiento.
No se ha realizado esta subactividad en este período, debido a la suspensión temporal de operaciones en la mayoría de las actividades productivas, lo cual impidió contar con condiciones representativas para la toma de muestras y la ejecución de los monitoreos acreditados.

Subactividad 3.2.7 Informes técnicos de los monitoreos de ARnD con tratamiento provenientes de actividades productivas y de la fuente receptora del vertimiento.

No se ha realizado esta subactividad en este período.

Subactividad 3.2.8 Monitoreos acreditados de eventualidades enfocados a vertimientos o derrames sobre fuentes hídricas, análisis de laboratorio e informes técnicos.
Durante el período evaluado, no se ejecutó esta subactividad, debido a que no se han definido ni comunicado las directrices técnicas para la valoración de la afectación, las cuales son necesarias para la activación y ejecución de este tipo de monitoreos.

Subactividad 3.2.9. Dotación, Elementos de Protección Personal e insumos

La entrega de la dotación al equipo técnico está en proceso de realización y contratación por parte del equipo transversal y se espera su entrega para los siguientes meses.
No obstante, el personal contratado se encuentra desarrollando sus actividades con la dotación adquirida en el contrato anterior Piragua 110-CNT2510-258 de la cual existe constancia de entrega mediante el acta 110-ACT2603-1645.

Actividad 3.3 Gestión de la información.

Subactividad 3.3.1. Metodología y plan de trabajo con el cronograma de actividades para la Actividad 3.3.

La metodología, plan de trabajo y cronograma de actividades correspondientes a la Subactividad fueron elaborados y entregados por el equipo técnico. En este documento se establecen los lineamientos metodológicos para la organización, procesamiento, consolidación y análisis de la información generada en el marco del componente, así como la definición de responsabilidades dentro del equipo de trabajo y la programación de las actividades a desarrollar durante el periodo de ejecución del proyecto. El producto final se encuentra desarrollado completamente.

Subactividad 3.3.2. Bases de datos de monitoreos en fuentes superficiales, cumplimiento de ODC, SIRH con información histórica, vertimientos, cumplimiento Resolución 0631 de 2015 y radicados de los informes técnicos elaborados en las Actividades 1 y 2

Se realizó el proceso de depuración, unificación y consolidación de las bases de datos de vertimientos y fuentes superficiales con información correspondiente a 2025, incluyendo la integración de datos históricos de PTARD y de otras bases institucionales relacionadas con cumplimiento normativo y remoción de sistemas de tratamiento. Durante este proceso se validaron los campos de homologación requeridos por el Sistema de Información de Piragua, se corrigieron coordenadas inconsistentes (28 en fuentes superficiales y 15 en vertimientos) y se adelantó una limpieza inicial de las bases históricas. Adicionalmente, se definieron y validaron parámetros predeterminados relacionados con tipo de muestra, métodos de medición de caudal, monitoreos realizados, importancia zonal, cuerpos hídricos asociados y códigos de identificación de los puntos de muestreo.

Subactividad 3.3.3. Producto cartográfico con la localización de los puntos monitoreados

Se desarrollaron y presentaron dos propuestas (versiones) de estructuración de la Geodatabase (GDB) de Alcance 3 con el fin de gestionar la información geográfica relacionada con el monitoreo de la calidad del agua en cuerpos hídricos. Las propuestas presentadas contemplaron dos componentes principales: los Objetivos de Calidad (ODC) y los Vertimientos (VERT).

Subactividad 3.3.4. Integración de Bases de Datos del Alcance 3 con el ¿Sistema de Gestión de la información del Programa Piragua¿ y socialización de resultados.

La actividad asociada a la integración de las bases de datos del Alcance 3 en el Sistema de Información de Piragua se encuentra actualmente en proceso de formulación, en una etapa inicial de diseño y estructuración. Durante este período se avanzó en la articulación técnica con el equipo del Alcance 2, así como en la definición de lineamientos, requerimientos y propuestas preliminares que orientarán el desarrollo de las integraciones y herramientas de análisis de información. Estas acciones constituyen la base para la consolidación y posterior implementación de las soluciones planteadas.

Subactividad 3.3.5. Dotación e insumos

La entrega de la dotación al equipo técnico está en proceso de realización y contratación por parte del equipo transversal y se espera su entrega para los siguientes meses.
No obstante, el personal contratado se encuentra desarrollando sus actividades con la dotación adquirida en el contrato anterior Piragua 110-CNT2510-258, de la cual existe constancia de entrega mediante el acta 110-ACT2603-1645.

SEGURIDAD SOCIAL - ALCANCE 3

La CIS remitió los certificados de seguridad social de los profesionales que están bajo la modalidad de prestación de servicios del ALCANCE 3, en los anexos del Informe de Avance No. 3 Ajustado versión final con radicado No. 180-COE2603-11060 del 17 de marzo de 2026, en la carpeta: Repositorio_CAD/Mes 3Administración de recursos/Alcance 3/Personal.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

CONCLUSIONES - ALCANCE 3

De acuerdo con el Informe de Avance No.3 ajustado en su versión final con radicado No. 180-COE2603-11060 del 17 de marzo de 2026 en el que se relaciona las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2026, el avance de ejecución física del ALCANCE 3 del contrato 110-CNT2510-258 para este periodo es del 0,69%, según el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes mediante acta con radicado 110-ACT2502-972. Dado que el porcentaje de importancia del ALCANCE 3 es del 2,43%, se obtuvo una ejecución física del 7,51% acumulada, teniendo en cuenta solo este alcance.

Respecto al avance financiero, se obtuvo un avance del 3,87% respecto al presupuesto. Así las cosas, se autoriza el pago de $ 130,099.852 correspondiente al alcance 3.

En la minuta del contrato interadministrativo de mandato con administración delegada No. 110-CNT2510-258 suscrito con la CIS, se estableció en la CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:

(¿) NOTA 1: La Corporación pagará al mandatario, previa presentación de un informe de avance mensual donde se relacionen las actividades ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas del presente contrato y el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. NOTA 2: Los desembolsos serán realizados sobre avance mensual de actividades ejecutadas y de acuerdo con la ejecución financiera presentada y soportada por el mandatario, previa presentación de un informe de avance periódico del contrato que incluya las evidencias y soportes físicos y financieros correspondientes a cada actividad, según lo establecido en el Plan Operativo Ejecución Contratista (formato F-PGC-19) de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. NOTA 5: Los supervisores podrán autorizar pagos parciales sobre avance de productos debidamente aprobados y efectivamente soportados teniendo en cuenta los porcentajes de ejecución según lo establecido en el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. NOTA 9: La Corporación, cancelará a la CIS, el valor de la remuneración pactada a título de Honorarios por Administración + IVA, previa aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor designado por la Entidad, quien mediante el Informe de Interventoría o Supervisión dará su conformidad, se realizan cobros de acuerdo con los honorarios facturados.

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TRANSVERSAL

La CIS envió los certificados de seguridad social requeridos para autorizar el pago de honorarios correspondientes a los meses de octubre y noviembre, autorización que fue otorgada mediante el oficio con radicado 110-COI2602-2797 del 9 de febrero de 2026. En dicho documento se relaciona el pago de seguridad social de los contratistas indicados a continuación:
CONTRATO: CPS-2025-13311
PROFESIONAL: ALVAREZ RESTREPO VANESA
N° PLANILLA: 82657708
PERIODO PAGADO: Enero
NIVEL DE RIESGO: 0,52%, pagada por el contratista
OBSERVACIONES: Los aportes pagados en la planilla de referencia están acorde con el IBC y al nivel de riesgo.

CONTRATO: CPS-2025-13312
PROFESIONAL: BENJUMEA ARBOLEDA DIANA CRISTINA
N° PLANILLA: 83207557
PERIODO PAGADO: Enero
NIVEL DE RIESGO: 0,52%, pagada por el contratista
OBSERVACIONES: Los aportes pagados en la planilla de referencia están acorde con el IBC y al nivel de riesgo.

CONTRATO: CPS-2025-13314
PROFESIONAL: TOBON GARCIA LEIDY GEOHANA
N° PLANILLA: 83188731
PERIODO PAGADO: Enero
NIVEL DE RIESGO: 0,52%, pagada por el contratista
OBSERVACIONES: Los aportes pagados en la planilla de referencia están acorde con el IBC y al nivel de riesgo.

CONTRATO: CPS-2025-13316
PROFESIONAL: ARIAS CAÑAS DANIEL ESTEBAN
N° PLANILLA: 83187458
PERIODO PAGADO: Enero
NIVEL DE RIESGO: 0,52%, pagada por el contratista
OBSERVACIONES: Los aportes pagados en la planilla de referencia están acorde con el IBC y al nivel de riesgo

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDATARIO:
A continuación, se hace seguimiento a algunas de las obligaciones que debe cumplir la Corporación Interuniversitaria de servicios - CIS:
1.Verificar que los contratistas derivados, den cumplimiento al documento ¿Lineamientos para el suministro de alimentación y logística de eventos corporativos¿ y a la Resolución 040-RES2003-1107 ¿Por medio de la cual se adopta la Estrategia Corporativa de ¿Consumo responsable y cero plásticos de un solo uso¿ para la reducción de residuos sólidos con el objeto de lograr un territorio sostenible¿.

En el periodo objeto de seguimiento no se realizaron eventos
2. Verificar que los contratistas derivados, den aplicación y cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión Integral, establecido por Corantioquia, conforme lo dispuesto en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001, NTCISO 45001, Decreto 1072 de 2015, NTC-ISO 39001, Resolución 40595 de 2022, NTCISO/IEC 17025:2017, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

El mandatario debe presentar lo siguiente soportes para el cumplimiento de esta obligación:

¿ Certificación de avance del SG-SST expedida por la ARL con cumplimiento minino del 70 %, la evaluación debe ser la certificada por la ARL
¿ Listado del personal que va a realizar las actividades en Corantioquia y actualizar cualquier novedad de retiro o ingreso.
¿ Planes de emergencias y contingencias y Matriz de valoración de riesgos de emergencia.
¿ Contratos de trabajo o certificación, donde se especifiquen las actividades que desarrolla el personal en el marco de este y el salario.
¿ Afiliación a la seguridad social del personal contratado y soporte de pago mes a mes durante la ejecución del convenio.
¿ Conceptos médicos de aptitud de cada trabajador para el desarrollo de las funciones, de acuerdo con el cargo a desempeñar.
¿ Certificado de competencia según la actividad a realizar (tarjeta profesional para profesionales que aplique).
¿ Registro de entrega de elementos de protección personal de acuerdo con la actividad que va a realizar.

¿ Registro de asistencia Inducción en SST.

3. El mandatario deberá garantizar la aplicación por parte de los contratistas derivados, de la estrategia para la gestión de la cultura y la educación ambiental "Territorio como zona de vida" y otros documentos línea, proporcionados por la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental, Cuando se requiera acompañar o apoyar procesos que incorporen asuntos de participación, educación ambiental y/o diversidad cultural.

El ejercicio de participación comunitaria que se desarrolla en la subactividad Actividad 2.3. Red de gobernanza climática comunitaria (Red Social), se llevan a cabo bajo el enfoque de la propuesta pedagógica de CORANTIOQUIA, cuyo objetivo es promover una cultura ambiental y ética entre los habitantes del territorio mediante procesos formativos y participativos orientados a la preservación y conservación del patrimonio natural, en el marco de las políticas nacionales.

4. El mandatario debe revisar y constatar que los contratistas derivados, tengan en cuenta la resolución Corporativa 040-RES2007-3675 del 1 de julio de 2020, modificada por la Resolución 040-RES2008-4906 del 31 de agosto de 2020, por medio del cual se adopta la Política Corporativa de Inclusión Social de Corantioquia para la vigencia del Plan de Acción 2024-2027.

En el periodo objeto de seguimiento, el mandatario no presenta evidencias del cumplimiento de esta obligación.

5. Elaborar y presentar informes mensuales, sobre el avance en la ejecución de las actividades propias del objeto contractual y de los productos objeto del contrato. Cuando aplique se deberá utilizar formato Orientaciones para la presentación de informes parciales, final y de sistematización para conveniantes y contratistas (G-PGC-02).

El mandatario presenta el Informe de avance No. 3 ajustada versión final con radicado 180-COE2603-11060 del 17 de marzo de 2026.

6. El mandatario deberá garantizar que se entreguen con cada informe de avance, final y de sistematización, los originales de las listas de asistencia con enfoque diferencial corporativo.

En los anexos del alcance 2 en las subactividades que comprenden gestión social; se presentan actas y listados de asistencia cumpliendo con los requisitos establecidos.

7. El mandatario deberá responsabilizarse de la administración, manejo y custodia de la documentación e información que le suministre la Corporación para el ejercicio propio de las obligaciones derivadas del contrato o de la que se genere producto de este. Así mismo se dará cumplimiento a la Política de protección de datos personales implementada en la Corporación mediante Resolución 040-RES2411-5277, acorde con las leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y no podrá hacer uso de ella para fines diferentes al objeto de este contrato.

El mandatario viene cumpliendo con la obligación

8. Guardar absoluta confidencialidad acerca de la información que le sea suministrada tanto por parte de Corantioquia como de cualquier entidad, que en virtud del presente contrato deba contactar.

El mandatario viene cumpliendo con la obligación

9. Constituir la garantía única de conformidad con la normatividad que regula la materia y mantenerla vigente incluyéndolas ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la ejecución. Este requisito es indispensable para la suscripción del acta de inicio, así como para la suscripción del acta de liquidación.

El mandatario debe realizar el desplazamiento de las garantías hasta la posible fecha de liquidación del contrato, según lineamiento corporativo radicado N.° 180-MEM2510-7308 del 15 de octubre de 2025

10. El mandatario deberá constatar y revisar que los contratistas derivados den cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el régimen de seguridad social integral de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia.

El mandatario presenta los soportes del cumplimiento de esta obligación en el Informe de Avance No. 3 ajustada versión final con radicado 180-COE2603-11060 del 17 de marzo de 2026.

11. Todo el personal por contratar para la ejecución del contrato en la modalidad de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se deberá remunerar; como mínimo con los montos establecidos en la tabla de honorarios corporativa para 2025 con el ajuste del IPC para el año 2026.

El mandatario presenta los contratos del personal como soportes del cumplimiento de esta obligación en el Informe de Avance No. 3 con radicado 180-COE2603-11060 del 17 de marzo de 2026.

12. Garantizar la logística requerida para desarrollar las actividades contempladas en el objeto del presente contrato.

El mandatario viene cumpliendo con la obligación

13. Atender y asistir a las reuniones que sean convocadas por parte del supervisor y/o ordenador del gasto.

El mandatario viene cumpliendo con la obligación, con la realización de reuniones de seguimiento por alcance, mínimo dos veces al mes. Las actas de reunión se encuentran compiladas en la carpeta del contrato 110-CNT2510-258.

14. Revisar y constatar que los contratistas derivados, dispongan de la imagen institucional de Corantioquia en la publicidad de las actividades objeto del presente contrato, al igual que en los espacios en las que estas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio propicio, en cumplimiento del presente contrato. Así mismo, El plan de medios y comunicacional tendrá un especial énfasis y contenido para difusión digital a través de redes sociales, páginas web y radio, como también, las piezas comunicativas en medio físico que sean distribuidas.

En las subactividades 2.5. Gestión de la Información y del Conocimiento y Actividad 2.6 Comunicación estratégica ambiental, siguen los lineamientos del manual de imagen corporativa, como se evidencia en los anexos de estas subactividades.

15. Cuando el componente de Educación y Comunicaciones requiera desarrollar una estrategia del plan de medios, se debe tener en cuenta los lineamientos del Manual de Imagen Corporativo de Corantioquia y contar con la asesoría y aprobación de la Oficina Asesora de Comunicaciones en todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren la imagen institucional, para

la emisión de programas radiales y/o la elaboración de piezas comunicacionales.
En las subactividades 2.5. Gestión de la Información y del Conocimiento y Actividad 2.6 Comunicación estratégica ambiental, siguen los lineamientos del manual de imagen corporativa, como se evidencia en los anexos de estas subactividades. 16. En cuanto a la entrega de insumos, prendas o bienes de la Corporación, éstas deberán portarse y utilizarse conforme a los lineamientos que establece el Manual de carnetización e identificación, uso y control del carné y prendas corporativas de los servidores públicos, contratistas y conveniantes de Corantioquia, y deberán ser devueltas cuando se retire definitivamente. En las evidencias de la subactividad 2.6.8. Dotación del personal, se evidencia el diseño de la dotación, siguiendo el manual de diseño. Se presentan listados de asistencia y registro fotográfico de entrega de carnés y dotación 17. El suministro y la entrega de alimentos requeridos en los espacios de participación deberán ser adquiridos localmente, comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30 % del valor total de los recursos del presupuesto destinados a la compra de alimentos, acorde a lo dispuesto en el memorando corporativo 180-MEM2008-5394 del 24 de agosto de 2020, la Ley 2046 del 6 de agosto de 2020 y el Decreto 248 de 2021 en los artículos que de este último apliquen. El mandatario viene cumpliendo con la obligación. 18. Dar cumplimiento y debiéndose verificar que se adopte y mantengan las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. El mandatario viene cumpliendo con la obligación, sin embargo, está pendiente de contratar un profesional de seguridad y salud en el trabajo, quien verificará el cumplimiento de esta obligación. 19. Estarán a cargo del mandatario todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. El mandatario deberá presentar la factura en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto Tributario; además, para efectos de liquidación del impuesto de Industria y Comercio, el mandatario deberá allegar la factura en forma detallada, discriminando concepto, valor y municipio, de forma tal que permita la aplicación de la respectiva retención de ICA en razón a su territorialidad, así mismo, estarán a cargo del mandatario los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales derivados de los honorarios de administración.
El mandatario presenta el cumplimiento de esta obligación con las facturas de cobro. Para el informe No 3, se radicó bajo en consecutivo No 180-COE2603-11060 del 17 de marzo de 2026 20. El mandatario debe verificar que los contratistas derivados, presenten factura electrónica de venta validada previamente por la DIAN, cuando se encuentren obligados a ello, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, y/o normas que los adicionen o modifiquen. De igual manera, la factura será concordante con los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato. El mandatario viene cumpliendo con la obligación. 21. El mandatario deberá garantizar por parte de los contratistas derivados, la entrega en la liquidación del contrato, de un archivo en formato Shape, donde georreferencie la ejecución de las actividades: acción y valor (Cuando aplique). Para este periodo no aplica. 22. Realizar los procesos de contratación para la ejecución de las actividades del contrato de mandato, cumpliendo con lo previsto en la legislación vigente, en particular, si se celebran contratos con entidades sin ánimo de lucro, deberá darse aplicación a lo establecido en el Decreto 092 de 2017 (si aplica), las Guías de Colombia Compra Eficiente, uso de documentos tipo y las demás disposiciones que regulen lo pertinente. No se ha aplicado en este contrato. 23. En caso de presentarse cambio de obra por mayores o menores cantidades, u obras extra o adicional se deberá tener en cuenta que éstas deberán aprobarse primero por Corantioquia y además tenerse en cuenta lo siguiente: Cambio de obra: Corresponde a modificaciones de cantidades, cambio de especificaciones; sin que esto implique adición presupuestal. El cambio de obra puede implicar la destinación de menores o mayores cantidades de obra, lo cual se equilibra a través de la compensación de cantidades de ítems respecto de los cuales se tienen precios determinados porque fueron contemplados inicialmente en el contrato. Para este periodo no se ha requerido cambios de obra. 24. Acreditar el pago de los aportes de las personas contratadas para la ejecución del contrato a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, mediante los soportes y la certificación suscrita por el representante legal, la cual se presentará con cada pago, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y normas concordantes. El mandatario presenta los soportes de parafiscales mediante correo electrónico del 17 de marzo de 2026, que irán anexos a la constancia de desembolso. 25. Mantener un control contable, presupuestal y financiero de los recursos, de manera independiente. Esta información deberá estar a disposición de la Corporación, con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de dichos recursos. El mandatario presenta los soportes del cumplimiento de esta obligación en el Informe de Avance No. 3 ajustada versión final con radicado 180-COE2603-11060 del 17 de marzo de 2026.
26. El mandatario debe ofrecer profesionales idóneos para el desarrollo de las actividades del presente contrato, para lo cual debe garantizar que el equipo de trabajo satisface los perfiles señalados en estos estudios previos. En este sentido, el mandatario realizará la evaluación de las hojas de vida remitirá dicha evaluación con sus respectivos soportes a la supervisión de Corantioquia para su

validación y aprobación, de manera previa a la contratación del personal.

Mediante actas con radicado No 110-ACT2601-582, 110-ACT2601-581, 110-ACT2601-305, 110-ACT2512-7021, 110-ACT2601-305, se aprobaron las hojas de vida de los diferentes alcances.

27. En caso de retiro de alguno de los profesionales contratados, se deberá informar de manera inmediata a la Supervisión y se deberá reemplazar el profesional con otro de igual o superior perfil. En todo caso, el mandatario se encargará, a través del coordinador y demás profesionales del contrato, de realizar las capacitaciones que requiera el nuevo contratista para el desarrollo de su contrato en cuanto a las actividades específicas a desarrollar, uso de aplicativos corporativos y demás temas relacionados con su objeto contractual.

Mediante la reunión con acta de reunión 110-ACT2512-7300 se comunica el retiro oportuno de una profesional del alcance 3, de manera tal que se procede inmediatamente a realizar el proceso de contratación para la vacante correspondiente.

28. Liquidar el contrato de mandato de manera conjunta con la Corporación.

No aplica para este periodo

29. Las demás que se encuentren establecidas en los estudios previos del contrato.

No aplica para este periodo

CONCLUSIONES FINALES

Los porcentajes de importancia de los alcances del Contrato 110-CNT2510-258 de 2025, fueron establecidos así:

ALCANCE 1: 18,1%
ALCANCE 2: 53,47%
ALCANCE 3: 28,43%

En la minuta del contrato interadministrativo de mandato con administración delegada No. 110-CNT2510-258 suscrito con la CIS, se estableció en la CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:

(¿) Parágrafo 1. La Corporación pagará al mandatario, previa presentación de un informe de avance mensual donde se relacionen las actividades ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas del presente contrato y el Plan Operativo Ejecución Contratista establecido en el Sistema de Gestión Integral para la ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 2. Los desembolsos serán realizados sobre avance mensual de actividades ejecutadas y de acuerdo con la ejecución financiera presentada y soportada por el mandatario, previa presentación de un informe de avance periódico del contrato que incluya las evidencias y soportes físicos y financieros correspondientes a cada actividad, según lo establecido en el Plan Operativo Ejecución Contratista (formato F-PGC-19) de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 3. La Corporación, cancelará a la CIS, el valor de la remuneración pactada a título de Honorarios por Administración + IVA, previa aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor designado por la Entidad, quien mediante el Informe de Interventoría o Supervisión dará su conformidad, se realizan cobros de acuerdo con los honorarios facturados.. (¿)

Teniendo en cuenta el Informe de Avance No. 3 ajustada versión final con radicado 1180-COE2603-11060 del 17 de marzo de 2026, que relaciona las actividades ejecutadas en el período comprendido entre 1 de diciembre y el 31 de enero de 2026, se calcula un avance en la ejecución física del contrato 110-CNT2510-258 del 26,26% (acumulado 27.21%) durante el periodo, distribuido de la siguiente forma:

ALCANCE 1: 1,60(acumulado 6.66%)
ALCANCE 2: 2,22 (acumulado 13.035%)
ALCANCE 3: 2,43 (acumulado 7.51%)

Teniendo en cuenta la información soportada relacionada en el Informe de Avance No. 3 Ajustado versión final con radicado 1180-COE2603-11060 del 17 de marzo de 2026, se calcula un avance en la ejecución financiera del contrato 110-CNT2510-258 de 10,63% durante el periodo (acumulado 17,92% respecto al valor del contrato), distribuido de la siguiente forma:

ALCANCE 1: 2,94% (1,451% acumulado)
ALCANCE 2: 3,81% (13,257% acumulado)
ALCANCE 3: 0,948 % (3,22% acumulado)

En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta la ejecución física y financiera de cada alcance, se autoriza el segundo desembolso para el contrato 110-CNT2510-258 por la suma total de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS $ 556,135.603 incluidos Gastos Administrativos u honorarios (16 %) e IVA sobre honorarios (19%) según lo establecido en los estudios previos y en la minuta del contrato, que corresponden a un avance en la ejecución financiera del 4.312 % de los recursos del contrato. Los valores están distribuidos de la siguiente forma por ALCANCE teniendo en cuenta los porcentajes de ejecución física y financiera de cada uno:

ALCANCE 1: $ 80.578.372
ALCANCE 2: $ 308,912.677
ALCANCE 3: $ 166,644.553

TOTAL: $ 556,135.603

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.17/2026

MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ
Interventor

ANA CECILIA CARO ZAPATA
Interventor

JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ
Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 17-mar-2026 05:29 PM Pág: 33
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño
110-IT2603-2814
Favor citar este número al responder