CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 26-mar-2026 10:12 AM Pág: 34
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño
110-IT2603-3049
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: Mar.26/2026

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2510-258	15,133,931,605.00	Oct.21/2025	Oct.21/2026
Código BPC			

Objeto del contrato:

Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire y del agua, así como la implementación de los instrumentos de planificación e instrumentación hidrológica, y continuar con la articulación de las redes de monitoreo y seguimiento a ODC y a usuarios generadores de vertimientos para brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la jurisdicción de CORANTIOQUIA"

NIT / CC	Contratistas
811003209	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS

NIT / CC	Interventores
1216720117	MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUNOZ
43922235	ANA CECILIA CARO ZAPATA
1020456181	JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 321679	Mar.19/2026	308,912,678.00	1,208,726,196.00
OPP 321679	Mar.19/2026	88,951,797.00	
OPP 321679	Mar.19/2026	80,578,372.00	
OPP 321679	Mar.19/2026	77,692,756.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	34,646,684.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	77,580,766.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	74,735,773.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	190,625,173.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	48,454,855.00	
OPP 321524	Mar.17/2026	41,212,345.00	
OPP 320774	Mar.02/2026	29,643,635.00	
OPP 320774	Mar.02/2026	61,439,780.00	
OPP 320774	Mar.02/2026	4,446,239.00	
OPP 320774	Mar.02/2026	89,805,343.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión de lacalidad del aire y del agua, así como la implementaciónde los instrumentos de	100.000	INFORMES	1.000	0.331	33.065

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

planificación e instrumentación hidrológica, y continuar con la articulación de las redes de monitoreo y seguimiento a ODC y a usuarios generadores de vertimientos para brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la jurisdicción de CORANTIOQUIA					
Actividad: Operación y mantenimiento del sistema de vigilancia de la calidad del aire - SVCA de CORANTIOQUIA y desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de las medidas para la gestión de la calidad del aire, en concordancia con los lineamientos definidos en el Plan Estratégico de Gestión de la Calidad del Aire	18.100	DOCUMENTOS	1.000	44.230	6.965
Actividad: Implementación del Programa Integral Red Agua - Piragua en la jurisdicción de Corantioquia e integración de redes de monitoreo para una adecuada gestión de la información.	53.470	DOCUMENTOS	1.000	240.600	16.436
Actividad: Monitoreo y seguimiento a los Objetivos de Calidad ¿ ODC, monitoreos a usuarios generadores de vertimientos de ARD y ARnD y a las fuentes receptoras y monitoreos de eventualidades de vertimientos o derrames sobre fuentes hídricas y los análisis de laboratorio requeridos.	28.430	DOCUMENTOS	1.000	329.070	9.664

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 33.065

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Oct.09/2025	110-CNT2510-258*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL AGUA, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN E INSTRUMENTACIÓN HIDROLÓGICA, Y CONTINUAR CON LA ARTICULACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ODC Y A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/VALOR: $ 15.133.931.605/PLAZO: DOCE (12) MESES/GUILLERMO URIBE	1
CONTRATO	Oct.09/2025	110-CNT2510-258*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL AGUA, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN E INSTRUMENTACIÓN HIDROLÓGICA, Y CONTINUAR CON LA ARTICULACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ODC Y A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/VALOR: $ 15.133.931.605/PLAZO: DOCE (12)	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			MESES/GUILLERMO_URIBE	
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Oct.10/2025	1041970 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2510-258	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2510-258.	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Oct.10/2025	1041970 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2510-258	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2510-258.	1
MEMORANDO	Oct.16/2025	110-MEM2510-7320*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MARÍA CATALINA MEJÍA RESTREPO/JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ/ANA CECILIA CARO ZAPATA/DELEGACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO 110-CNT2510-258/PRINCIPAL ALCANCE 1 ANA CECILIA CARO ZAPATA Y SUPLENTE ESTEBAN ESQUIVEL GOMEZ, ALCANCE 2 PRINCIPAL JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ Y SUPLENTE CAROL PATRICIA BRAVO RUEDA, ALCANCE 3 MARÍA CATALINA MEJÍA RESTREPO Y SUPLENTE MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ/JCOJO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.17/2025	180-COE2510-37892*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4372491 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001038555, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025, CONTRATO 110-CNT2510-258	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Oct.17/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2510-258	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2510-258, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4372491 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001038555,CON RADICADO 180-COE2510-37892	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.20/2025	180-COE2510-38130*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/APROBACIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO TRANSVERSAL/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.21/2025	180-COE2510-38340*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN DEL PERSONAL TRANSVERSAL/ANEXA 3 PAGINAS	1
ACTA	Oct.21/2025	110-ACT2510-6262*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258, CON FECHA DE INICIO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.24/2025	180-COE2510-38912*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA GRUPO 2 - ALCANCE 1/PROPUESTA DE RECURSO HUMANO GRUPO 2 - EQUIPO ALCANCE 1, PARA LA APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 233 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.31/2025	180-COE2510-39747*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA GRUPO 2 - ALCANCE 1: PROPUESTA DEL SEGUNDO GRUPO DEL RECURSO HUMANO RELACIONADO CON EL ALCANCE 1, PARA LA APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA, CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 73 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.31/2025	180-COE2510-39702*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA GRUPO 2 - ALCANCE 1: CERTIFICADO LABORAL PENDIENTE DEL CONTRATISTA HERNAN ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ, CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.05/2025	180-COE2511-40165*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO TRANSVERSAL Y ALCANCE 1/ HOJAS DE VIDA CORRESPONDIENTES A LOS PERFILES DE PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) DEL EQUIPO TRANSVERSAL Y DEL PERFIL DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN DESARROLLO WEB Y SISTEMAS BACKEND PARA LA APLICACIÓN, EL DASHBOARD Y LAS BASES DE DATOS DEL ALCANCE 1 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 49 PÁGINAS	1
MEMORANDO	Nov.19/2025	110-MEM2511-8263*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MARIA CATALINA MEJÍA RESTREPO/MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ/CARMEN EUNICE HERNÁNDEZ GRANDA/CAMBIO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258, PRINCIPAL DEL ALCANCE TRES MARÍA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ EN REEMPLAZO DE MARÍA CATALINA MEJÍA, SUPLENTE CARMEN EUNICE HERNÁNDEZ GRANDA EN REEMPLAZO DE MARÍA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ/MARIA_BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.21/2025	180-COE2511-42590*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/CONTRATO 110-CNT2510-258/ ANEXA 8 PAGINAS	1
ACTA	Nov.25/2025	110-ACT2511-6818*ACTA	RECEPCION ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE PARA CAMPAÑAS/2025-11-19/CORANTIOQUIA/ACARO	1
ACTA	Nov.25/2025	110-ACT2511-6821*ACTA	ENTREGA DE LOS EQUIPOS, INSUMOS Y PARTES PARA MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE CORANTIOQUIA, MEDELLIN/202-11-19/8:00AM/CORANTIOQUIA/ACARO	1
ACTA	Nov.25/2025	110-ACT2511-6820*ACTA	RECEPCCION DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA ESTACION DE CALIDAD DEL AIRE UBICADA EN EL HOGAR	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			SANTA CLARA VEREDA SAN ANDRES DE GIRARDOTA/2025-11-19/8:00AM/CORANTIOQUIA/ACARO	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2025	180-COE2511-43188*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PERSONAL ALCANCE 3 - GRUPO 1 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 415 PÁGINAS	1
ACTA	Nov.26/2025	110-ACT2511-6865*ACTA	INDUCCIÓN COMPONENTE LABORATORIO DEL SGI ¿ ACTIVIDAD SVCA/FECHA DE REUNIÓN 2025-11-19/JFERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.28/2025	180-COE2511-43525*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN PERSONAL GRUPO 4 - ALCANCE 1, CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 36 PÁGINAS	1
ACTA	Dic.02/2025	110-ACT2512-7017*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025/ REUNIÓN PARA REVISAR PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL PERSONAL SGL, CÓDIGO P-GTH-03 V04 PARA LA ACTIVIDAD SVCA/JFERNANDEZ	1
ACTA	Dic.02/2025	110-ACT2512-6968*ACTA	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/2025-10-21/11:00AM/PLATAFORMA TEAMS/ACARO	1
ACTA	Dic.03/2025	110-ACT2512-7022*ACTA	REUNIÓN INICIAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 110-CNT2510-258 CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/2025-11-12/9:00AM A 12:00M/SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL /ACARO	1
ACTA	Dic.03/2025	110-ACT2512-7020*ACTA	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA ALCANCE 1 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/2025-10-31/8:00AM/PLATAFORMA TEAMS/ACARO	1
ACTA	Dic.03/2025	110-ACT2512-7021*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 18 DE NOVIEMBRE APROBACIÓN HOJAS DE VIDA ALCANCE 3 CONTRATO 110-CNT2510-258 CORANTIOQUIA ¿ CIS./MMEJIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.04/2025	110-COI2512-36413*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2025	180-COE2512-44336*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE PERSONAL - PROYECTO PIRAGUA, CONTRATO 110-CNT2510-258, LA INFORMACIÓN ANEXA SE GRABÓ EN UN CD/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.04/2025	110-COI2512-36411*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO	1
ACTA	Dic.04/2025	110-ACT2512-7056*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO AL ALCANCE N°3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 PIRAGUA/	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.05/2025	180-COE2512-44572*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/110-CNT2510-258/PRESENTACIÓN AJUSTE A CRONOGRAMA MES DICIEMBRE Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS/ PRESENTACIÓN AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2025/ANEXA 2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.10/2025	180-COE2512-44813*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	REMISIÓN INFORME DE EXCEDENCIA ITA-LGO 2025-12-08 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL	1
ACTA	Dic.11/2025	110-ACT2512-7137*ACTA	ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3/CONVENIO 110-CNT2510-258/ANDRES_ARRIETA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2025	180-COE2512-46091*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MANUELA DURANGO VÉLEZ/ SOLICITUD DE APROBACIÓN ¿ PROGRAMACIÓN VISITA RETIRO PRUEBA CERO ESTACIÓN GIR-TOT/REMITE AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2025 110-CNT2510-258/ANEXA OCHO PÁGINAS + UN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2025	180-COE2512-45943*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN AJUSTE A CRONOGRAMA MES DICIEMBRE Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS/REMITE AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2025/CONTRATO 110-CNT2510-258 DE	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			2025/ANEXA SIETE PÁGINAS	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2025	180-COE2512-45916*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EXCEDENCIA AMA-FER 2025-12-10/REMITEN INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SVCA AMA-FER MUNICIPIO DE AMAGÁ 2025-12-11 CONTRATO 110 CNT2510-258/ANEXA OCHO PÁGINAS + UN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2025	180-COE2512-45871*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CANCELACIÓN DE VISITAS PROGRAMADAS ¿ ESTACIÓN MED-ALT2 (ALTAVISTA)/INFORMACIÓN CANCELA LA VISITA DE RECEPCIÓN DE LA ESTACIÓN PROGRAMADA PARA EL 16 DE DICIEMBRE	1
ACTA	Dic.17/2025	110-ACT2512-7265*ACTA	ACTA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025/REUNIÓN COMPONENTE CONFIABILIDAD LABORATORIO ¿ ACTIVIDAD SVCA CONTRATO 110-CNT2510-258 /LSUAREZ	1
ACTA	Dic.17/2025	110-ACT2512-7273*ACTA	ACTA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025/ REUNIÓN DE AVANCE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MANDATO SIN REPRESENTACIÓN ¿ 110-CNT2510-258 CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MATEO CARMONA GIL	1
ACTA	Dic.17/2025	110-ACT2512-7274*ACTA	ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025/ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025 (SEGUIMIENTO AL ALCANCE 1)/	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2025	180-COE2512-45928*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FINALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EXCEDENCIA ITA-LGO 2025-12-08/REMITE INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SVCA ITA-LGO MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 2025-12-10 CONTRATO 110 CNT2510-258/ANEXA OCHO PÁGINAS + UN EXCEL	1
ACTA	Dic.18/2025	110-ACT2512-7292*ACTA	ACTA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.19/2025	180-COE2512-46548*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/SOLICITUD APROBACIÓN PERSONAL GRUPO 5 ALCANCE 1 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA SIETE PÁGINAS	1
ACTA	Dic.19/2025	110-ACT2512-7300*ACTA	ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3/AFARBELAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.22/2025	180-COE2512-46874*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DANIEL ARIAS/CRONOGRAMA Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS/SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL AJUSTE FINAL AL CRONOGRAMA PRESENTADO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2025/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
ACTA	Dic.22/2025	110-ACT2512-7323*ACTA	SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL ALCANCE 3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-18/ELABORÓ JORGE ANDRÉS DUQUE CUADROS/MARIA BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.23/2025	110-COI2512-38757*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/SOCIALIZACIÓN DE LOS ROLES DEL PERSONAL QUE HACE PARTE DE LA ACTIVIDAD ACREDITADA SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE -SVCA, BAJO EL CONTRATO 110-CNT2510-258/LSUAREZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.24/2025	110-COI2512-38925*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.26/2025	110-COI2512-39102*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025 A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.29/2025	180-COE2512-47459*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA - CIS/PRESENTACIÓN CUARTO AJUSTE A CRONOGRAMA DE DICIEMBRE Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/PRESENTA AJUSTE DE VALOR DE VIATICO DE ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.30/2025	110-COI2512-39750*MUNICIPIO DE SEGOVIA	EDWIN ALEXANDER CASTAÑEDA VAHOS Y JHON FABER BUSTAMANTE TABORDA/ENTREGA DE RESULTADOS ¿ CAMPAÑA DE MONITOREO DE PM¿¿ EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA/ACARO	1
ACTA	Dic.30/2025	110-ACT2512-7466*ACTA	APROBACIÓN HOJA DE VIDA ALCANCE 1 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-01/EN LA PAGINA 4 ESTA EL ANEXO:VERIFICACIÓN DE HOJA DE VIDA/ELABORARON ANA CECILIA CARO Y VANESA ALVAREZ/ACARO	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
ACTA	Ene.05/2026	110-ACT2601-54*ACTA	ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE/ACTA DE EMPALME CONTRATO 110-CNT2510-258/MMEJIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.06/2026	180-COE2601-247*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA ¿ CIS/PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE ENERO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/SE AUTORIZA EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE VIATICOS ENERO 2026 CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.08/2026	180-COE2601-556*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA CIS/REMISIÓN DELEGACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UNA PÁGINA	1
ACTA	Ene.09/2026	110-ACT2601-158*ACTA	ACTA DEL 09 DE ENERO DE 2026/SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL ALCANCE 3 EL CONTRATO 110-CNT2510-258/	1
ACTA	Ene.16/2026	110-ACT2601-231*ACTA	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION VIRTUIAL TEAMS/APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA ALCANCE 3/FECHA: 07 DE ENERO DE 2026/HORA: 03:00 PM/MARIA BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ene.19/2026	110-COI2601-1092*ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P	GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO/OFICIO/ SOLICITUD DE INGRESO POR PARTE DEL EQUIPO PIRAGUA DE CORANTIOQUIA PARA LA REALIZACIÓN DE MONITOREOS DE LA QUEBRADA LA LLANA, MUNICIPIO DE TARSO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA/SERGIO VASQUEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.19/2026	180-COE2601-1589*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRESENTACIÓN DE AJUSTE A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE ENERO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA 5 PÁGINAS Y UN DOCUMENTO EXCEL	1
ACTA	Ene.20/2026	110-ACT2601-305*ACTA	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/APROBACIÓN HOJA DE VIDA ALCANCE 1 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS/CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 19 DICIEMBRE DE 2025/HORA: 08:00AM/VANESA ALVAREZ RESTREPO-CONTRATISTA/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.20/2026	180-COE2601-1694*ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P	SALOME MONROY ESCOBAR/GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO/RESPUESTA A RADICADO CORANTIOQUIA: 110-COI2601-1092/SOLICITUD DE INGRESO PARA MONITOREO DE LA QUEBRADA LA LLANA/PROCESO DE REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO - QUEBRADA LA LLANA/EN EL MARCO DEL CONTRATO: 110-CNT25610-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ene.21/2026	110-COI2601-1412*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/OFICIO/ INCREMENTO DE HONORARIOS A REMUNERAR EN LA VIGENCIA 2026 EN EL MARCO DEL CONTRATO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ACARO	1
MEMORANDO	Ene.22/2026	110-MEM2601-430*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/JFERNANDEZ	1
MEMORANDO	Ene.23/2026	110-MEM2601-504*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/ELABORÓ JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/LSUAREZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.27/2026	180-COE2601-2760*ENERGÍA DEL SUROESTE	SALOME MONROY ESCOBAR/GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO/ CER MULATOS II- ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. (RELACIONADO CON 110-COI-2601-1092) /RESPUESTA A 110-COI2601-1092 AMPLIACIÓN DE PLAZO DE INGRESO PARA MONITOREO DE LA QUEBRADA LA LLANA/ANEXA UNA PÁGINA	1
ACTA	Ene.30/2026	110-ACT2601-581*ACTA	ACTA DEL 30 DE ENERO DE 2026/ APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL ALCANCE 2 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXO25 PÁGINAS/LMVELEZ	1
ACTA	Ene.30/2026	110-ACT2601-582*ACTA	ACTA DEL 30 DE ENERO DE 2026/ APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA ALCANCE 3 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXO 3 PÁGINAS/	1
ACTA	Ene.30/2026	110-ACT2601-566*ACTA	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION/ SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL ALCANCE 3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 PIRAGUA/FECHA: 22 DE ENERO DE 2026/HORA: 10:00AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/MARIA BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3728*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA	LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS/ENVÍA SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN ARRENDAMIENTO ESPACIO BELEN AGUAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		DE SERVICIOS CIS	FRÍAS/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3761*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LA COROPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS/ASUNTO: APROBACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE UN ANALIZADOR DE NOX/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3865*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SVCA AMA-FER/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 9 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3683*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/PRESENTACIÓN AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE ENERO 2026/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 8 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3796*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS/ASUNTO: APROBACIÓN CONTRATACIÓN DE CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS/CONTRATAO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA 17 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2026	180-COE2602-3772*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS/ASUNTO: SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN CALIBRACIÓN ESTACIONES METEOROLÓGICAS/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA 78 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.03/2026	180-COE2602-3942*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N.1 JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN/CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIO-CIS REMITE APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N.1 JAIRO ALONSO RESTREPO/ANEXO 8 PÁGINAS.	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.03/2026	180-COE2602-4001*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMISIÓN COTIZACIONES PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRÍAS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.03/2026	180-COE2602-3961*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2026 Y LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS Y GASTOS NO CONVENCIONALES CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.03/2026	180-COE2602-3990*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA FEBRERO 2026 Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/ANEXA 7 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.03/2026	180-COE2602-3958*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ CRONOGRAMA Y VIATICOS DEL MES DE DICIEMBRE. ALCANCE 3 CONTRATO 110-CNT2510-258	1
ACTA	Feb.04/2026	110-ACT2602-696*ACTA	ACTA/REUNION/RECEPCION DE LA ESTACION DE MONITOREODE CALIDAD DEL AIREUBICADA EN LA TERRAZA DE LA POLICIA LOS GOMEZ (ITA-LGO)-ITAGÜÍ (ANT)/FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025/HORA: 08:00 AM/LUGAR: TERRAZA ESTACION DE LA POLICIA LOS GOMEZ ITAGÜÍ (ANT)/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA/ACARO	1
ACTA	Feb.04/2026	110-ACT2602-694*ACTA	ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025 (ALCANCE 1)/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-18/MCGIL	1
ACTA	Feb.04/2026	110-ACT2602-678*ACTA	ACTA/REUNIÓN VIRTUAL VÍA MEET/LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DOCUMENTAL/FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2025/HORA: 09:00 AM/ELABORO: KATERINE CARARDENAS/SERGIO VASQUEZ CANO/JUAN_GAVIRIA	1
MEMORANDO	Feb.04/2026	110-MEM2602-1054*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUIZ/SOLICITUD DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA/LMVELEZ	1
ACTA	Feb.04/2026	110-ACT2602-679*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL/ESTRATEGIA MUNICIPIO AZUL ¿ PIRAGUA/FECHA: 14 DE ENERO DE 2026/HORA: 10:00 AM/ELABORO: VALENTINA SERNA AGUDELO/SERGIO ALBERTO VASQUEZ/DANIELA LOPERA ECHEVERRI/JUAN_GAVIRIA	1
ACTA	Feb.05/2026	110-ACT2602-712*ACTA	CAPACITACIÓN: USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PIRAGUA/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-15/KCARDENAS	1
ACTA	Feb.05/2026	110-ACT2602-711*ACTA	CAPACITACIÓN: USO DEL SISTEMA INFORMACIÓN PIRAGUA/FECHA DE LA REUNIÓN 2025-12-17/KCARDENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.05/2026	180-COE2602-4635*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/ENVÍAN INFORMACIÓN DE RETENCIONES DE ESTAMPILLAS - CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Feb.06/2026	110-COI2602-2662*CORPORACIÓN	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/OFICIO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
INTERNA		INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	HONORARIOS ENERO 2026 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL (11 PÁGINAS)/ACARO	
ACTA	Feb.09/2026	110-ACT2602-742*ACTA	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION/ACTA DE APROBACIÓN DEL POI DE EJECUCIÓN FÍSICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDADO CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA 110-CNT2510-258/FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 02:00 PM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.09/2026	110-COI2602-2797*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORROGALLEGO BOTERO/AUUTORIZACIÓN PARA EL APGO DE HONORARIOS 2026 A LOS PROFESIONALES REPONSABLES DE LA COODINANACIÓN GENERAL , GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXO 5 PÁGINAS/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.10/2026	110-COI2602-2820*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/OFICIO/RESPUESTA A LA SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN LABORATORIO PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO SVCA/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.11/2026	180-COE2602-5422*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/ENVÍAN SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN LABORATORIO PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO SVCA/ANEXA 32 PÁGINAS	1
ACTA	Feb.12/2026	110-ACT2602-845*ACTA	ENTREGA DE EQUIPOS CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA DE REUNIÓN 2026-02-03/LMVELEZ	1
ACTA	Feb.12/2026	110-ACT2602-844*ACTA	SOCIALIZACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PIRAGUA/FECHA DE REUNIÓN 2025-11-24/ELABORÓ KATERINE CÁRDENAS/JUAN GAVIRIA	1
ACTA	Feb.12/2026	110-ACT2602-859*ACTA	ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025/RETROALIMENTACIÓN METODOLOGÍA ALCANCE 2/ANEXO 1 PÁGINA/	1
ACTA	Feb.12/2026	110-ACT2602-861*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA AJUSTE PERFILES CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 03 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 11:00 AM/ELABORO: DANIEL ESTEBAN ARIAS CAÑAS/ACARO	1
ACTA	Feb.12/2026	110-ACT2602-864*ACTA	RETROALIMENTACIÓN METODOLOGÍA ALCANCE 2/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-23/ELABORÓ VALENTINA SERNA/JUAN GAVIRIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.12/2026	180-COE2602-5712*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE PREFECTURA 03 COBRO CONSUMO DE ENERGÍA YONDÓ/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.12/2026	180-COE2602-5709*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	REMISIÓN DE AJUSTE DE CRONOGRAMA FEBRERO Y SOLICITUD DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/ANEXA 06 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.12/2026	180-COE2602-5693*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 17 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.12/2026	180-COE2602-5571*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE AVANCE NO. 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.13/2026	180-COE2602-5740*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	110-CNT2510-258 SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PAGO - SERVICIOS PÚBLICOS ESTACIÓN AMAGÁ, FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES A LA SEÑORA YESICA YOHANA GARCÍA ESCUDERO, CON QUIEN SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE ARRIENDO DEL ESPACIO PARA LA ESTACIÓN DE AMAGÁ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.13/2026	180-COE2602-5726*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	PLANILLAS PAGAS ARL RIESGO 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2025/PLANILLAS PAGAS DE LAS ARL CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATISTAS CLASIFICADOS EN NIVEL DE RIESGO 5, CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ACTA DE APROBACIÓN DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.13/2026	180-COE2602-5848*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDADAD DE PROYECTOS/REMITE APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N. 2/JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN/CONTRATO: 110-CNT2510-258/ANEXA 8 PÁGINAS	1
MEMORANDO	Feb.16/2026	090-MEM2602-1417*SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	LUISA FERNANDA GOMEZ VILLEGA/SOLICITUD DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PARA, CONTRATO 110-CNT2510-258. RESPUESTA A 110-MEM2602-1054. /JDUQUE	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6280*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PREFACTURA SERVICIOS TRANSRUMBO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 22 PÁGINAS, DOS ARCHIVOS EN EXCEL	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.19/2026	110-COI2602-3856*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/SOLICITUD DE FACTURA PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2026	180-COE2602-6935*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/REMITE PRESENTACIÓN DE TERCER AJUSTE A CRONOGRAMA MES DE FEBRERO/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS.	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2026	180-COE2602-6911*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/RERMITE APROBACIÓN DE PAGO CUENTA COBRO NRO 1/ANEXO 12 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2026	180-COE2602-6847*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD REINTEGRO DE VIÁTICOS CONTRATISTA CATALINA VÉLEZ SALIDA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS CINCO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.23/2026	180-COE2602-7097*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE ROLES PERSONAL 2 SVCA/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA	1
ACTA	Feb.23/2026	110-ACT2602-1201*ACTA	ACTA DEL 18 DE DICIEMBRE/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/	1
INFORME TÉCNICO	Feb.23/2026	110-IT2602-1617*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 1/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.24/2026	180-COE2602-7337*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DANIEL ARIAS/PROYECTO PIRAGUA/REMISIÓN COTIZACIONES Y SOLICITUD APROBACIÓN ANCLAJE ESTACIÓN CAMPAÑA BELÉN AGUAS FRIAS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 10 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.24/2026	110-COI2602-4176*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/CONFIRMACIÓN FECHAS PROGRAMADAS DE AUDITORÍA DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE POR PARTE DEL IDEAM/SE ANEXA RADICADO IDEAM NO.: 20266010022691 /ACARO	1
ACTA	Feb.24/2026	110-ACT2602-1246*ACTA	ACTA/REUNIÓN SOCIALIZACIÓN ROLES DEL SGI, CONTRATISTAS ALCANCE 1/CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 02:00 PM//LUGAR: UNIVERSIDAD BUENAVENTURA/ELABORO: JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ENLACE SGI SVCA/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.24/2026	180-COE2602-7326*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ APROBACIÓN CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRÍAS/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 3 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7443*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PARAFISCALES, ASOCIADOS AL CONTRATO 110-CNT2510-258; CON LA CIS/ANEXA 72 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7451*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/PRESENTACIÓN DEL CUARTO AJUSTE DE CRONOGRAMA MES DE FEBRERO Y SOLICITUD DE VIÁTICO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS SEIS PÁGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7526*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE UBICARÁ LA ESTACIÓN DE CAMPAÑA PARA EL MONITOREO DEL SVCA/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2026	180-COE2602-7834*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE APROBACIÓN CONTRATACIÓN IZAJE CON GRUA ESTACIÓN GIRARDOTA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2026	190-COE2602-7823*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE106142 Y CUENTA DE COBRO NO. CM-604746/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
CONSTANCIA	Feb.26/2026	110-CON2602-1036*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 1/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURAS Y CERTIFICACION PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES/JUAN_GAVIRIA	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2026	180-COE2602-7696*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/SE AUTORIZA EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESTACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE	1
ACTA	Feb.26/2026	110-ACT2602-1317*ACTA	ACTA DE REUNION DEL 05 DE FEBRERO DE 2026/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3/ANEXO 1 PÁGINA/AFARBELAEZ	1
ACTA	Feb.27/2026	110-ACT2602-1351*ACTA	ACTA DEL 22 DE DICEMBRE DE 2025/MESA TÉCNICA QUEBRADA LA LLANA ¿ TARSO/ANEXO 2 PÁGINAS/	1
ACTA	Feb.27/2026	110-ACT2602-1345*ACTA	ACTA DEL 4 DE FEBRERO DE 2026/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/CONTRATO 110-CNT2510-258/	1
ACTA	Feb.27/2026	110-ACT2602-1352*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025/ARTICULACIÓN RED EMPRESARIAL PIRAGUA Y RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL CORANTIOQUIA/	1
CONSTANCIA	Feb.27/2026	110-CON2602-1050*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO.1/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURA Y CUENTA DE COBRO CERTIFICACION PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES/JUAN GAVIRIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.27/2026	190-COE2602-7996*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE108700 Y CUENTA DE COBRO NO. CM-604948/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.02/2026	180-COE2603-8077*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE APROBACIÓN DE PAGO CUENTA COBRO DE YESICA GARCÍA ESCUDERO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.02/2026	180-COE2603-8265*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE ROLES PERSONAL 1 SVCA/ REUNIÓN SOCIALIZACIÓN ROLES DEL SGI, CONTRATISTAS ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025, FECHA DE REUNIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2025/ANEXA 22 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.02/2026	110-COI2603-4794* INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ¿ IDEAM	JEISON DUVAN PEÑALOZA BEJARANO/ NOTIFICACIÓN DE TRASLADO ESTACIÓN DE MONITOREO PM2.5, MED-ALTA2/JFERNANDEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.02/2026	110-COI2603-4768*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE DE HONORARIOS FEBRERO 2026A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO NO 110-CNT2510-258/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.03/2026	110-COI2603-4996*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS FEBRERO 2026 A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.04/2026	110-COI2603-5120* INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ¿ IDEAM	JEISON DUVAN PEÑALOZA BEJARANO-COORDINADOR GRUPO DE ACREDITACION/OFICIO/NOTIFICACIÓN DE TRASLADO ESTACIÓN DE MONITOREO PM2.5, MED-ALTA2/JFERNANDEZ	1
ACTA	Mar.04/2026	110-ACT2603-1449*ACTA	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES PARA APROBACIÓN DE RECURSOS DE LA BOLSA DEL ALCANCE 1/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA 110-CNT2510-258 DE 2025/2025-12-03/CORANTIOQUIA/8:00AM/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.04/2026	180-COE2603-8816*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE ¿ SVCA/ANEXA 25 PAGINAS Y 2 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9301*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE MARZO DEL 2026 Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS DEL CONTRATRO 110-CNT2510-258/ANEXOS 10 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9183*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/REMITE REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2025 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 45 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Mar.06/2026	110-COI2603-5499*MUNICIPIO DE	DIEGO LEON TORRES SÁNCHEZ-ALCALDE/OFICIO/INFORMACIÓN TÉCNICA DE	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
INTERNA		ITAGÜÍ	EXCEDENCIAS EN LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE ITA-LGO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ/SE ANEXA F-PMA-193_INFORME_DE_EXCEDENCIAS_ITA-LGO/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACARO	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9316*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/REMITE REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2026/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXOS 25 PÁGINAS Y 2 ARCHIVOS EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9318*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE COTIZACIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTACIÓN GIRARDOTA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9324*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE COTIZACIONES GRUA CAMA TRASLADO UNIDAD MOVIL GIRARDOTA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9253*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE ESTUDIO DE MERCADO ADELANTADO EN RELACIÓN CON LAS PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO PARA DAR CONTINUIDAD AL RESPECTIVO TRÁMITE DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/REMITE 240 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.09/2026	180-COE2603-9406*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN AJUSTE CRONOGRAMA MES DE MARZO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/REMITE PRESENTACIÓN DE AJUSTE AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE MARZO 2026 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA SEIS PÁGINAS + ARCHIVO EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.09/2026	110-COI2603-5529*MUNICIPIO DE MEDELLÍN	FEDERICO ANDRES GUTIERREZ ZULUAGA-ALCALDE/OFICIO/ INFORMACIÓN TÉCNICA DE EXCEDENCIAS EN LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE MED-AFRI DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN/SE ANEXA F-PMA-193_INFORME DE EXCEDENCIAS_MED-AFRI/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9879*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MANUELA DURANGO VÉLEZ/REMITE COTIZACIONES URGENTES IZAJE CON GRUA ESTACIÓN GIRARDOTA - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9763*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/REPORTE DIARIO RESULTADOS SVCA/INFORMA QUE DESDE EL 27 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA, LAS ESTACIONES SE ENCUENTRAN FUERA DE LÍNEA, LO CUAL HA IMPOSIBILITADO LA CONECTIVIDAD Y LA DESCARGA DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9749*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 06 DE MARZODE 2025 ADICIONALMENTE, SE ADJUNTA EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTACIONES QUE PRESENTARON EXCEDENCIA/ANEXA 27 PAGINAS Y 2 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9744*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N. 4 JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN/REMITE CUENTA DE COBRO NO 04 POR CONCEPTO: ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DEL ÁREA OCUPADA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DEL AIRE EN YONDÓ/ANEXA CUATRO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9743*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	HERNAN ALEJANDRO ACOSTA/REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2026.ADICIONALMENTE, ENVÍO EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTACIONES QUE PRESENTARON EXCEDENCIA/ANEXA 11 PAGINAS Y 2 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9740*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 08 DE MARZO DE 2026. ADICIONALMENTE, ENVÍO EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTACIONES QUE PRESENTARON EXCEDENCIA/ANEXA 27 PAGINAS Y 2 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9739*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	110-CNT2510-258/CDC 05 YONDÓ CONSUMO DE ENERGÍA/SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SU PARTE PARA EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N.° 5, PRESENTADA POR EL SEÑOR JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN POR VALOR DE $256.442, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2025 AL 20 DE ENERO DEL AÑO 2026/ANEXA 4 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Mar.11/2026	180-COE2603-9760*CORPORACIÓN	HERNÁN ALEJANDRO ACOSTA RAMÍREZ/REMISIÓN DESIGNACIÓN REGISTRADURÍA ¿ ANÁLISIS DE	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CONTINGENCIA/REMITE NOTIFICACIÓN SOBRE DESIGNACIÓN EN CALIDAD DE CLAVERO(A) PROPONIENDO OTRA PERSONA PARA ASUMIR TEMPORALMENTE SU ROL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UNA PÁGINA	
ACTA	Mar.11/2026	110-ACT2603-1633*ACTA	VISITA DE RECONOCIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA/2026-01-15/11:00AM/GIRARDOTA /ACARO	1
ACTA	Mar.12/2026	110-ACT2603-1635*ACTA	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL SGI ¿ ACTIVIDAD SVCA/2026-01-29/14:00/SEDE CENTRAL CORANTIOQUIA/ACARO	1
ACTA	Mar.12/2026	110-ACT2603-1645*ACTA	ACTA/REUNION/ ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL ALCANCE 3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 06 DE ENERO DE 2026/HORA: 10:00 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/110-CNT2412-203/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MMEJIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.12/2026	180-COE2603-10251*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/INFORME DE AVANCE NO 2_110-CNT2510-258/REMITE INFORME NÚMERO 2 DE AVANCES DE ACTIVIDADES CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UNA USB	1
ACTA	Mar.13/2026	110-ACT2603-1649*ACTA	ACTA/REUNION/ SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE 3 ¿ 110-CNT2510-258/FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 10:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ELABORO: JORGE ANDRES DUQUE/MARIA BEDOYA	1
ACTA	Mar.13/2026	110-ACT2603-1681*ACTA	VISITA DE RECONOCIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA, VEREDA BELÉN AGUAS FRÍAS/2025-12-22/VEREDA BELÉN AGUAS FRÍAS /ACARO	1
ACTA	Mar.13/2026	110-ACT2603-1682*ACTA	ACOMPAÑAMIENTO CIS VISITA PRELIMINAR A LA VEREDA SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE GIRARDOTA/2025-12-15/GIRARDOTA, VEREDA SAN ANDRÉS/10:00AM /ACARO	1
ACTA	Mar.13/2026	110-ACT2603-1683*ACTA	VISITA DE RECONOCIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN MUNICIPIO DE AMAGA, ZONA RURAL, VEREDAS GUALÍ, LA FERRERÍA Y MINAS/MUNICIPIO AMAGA/2026-02-17/7:00AM /ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10445*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRSENTACION CUARTO AJUSTE DE CRONOGRAMA Y SOLCITUD DE VIATICOS/ANEXA 6 PAGINAS Y 1 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10456*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/APROBACIÓN DE PAGO CUENTA COBRO N. 2 SUSANA CASTAÑEDA AGUDELO-ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRIAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10470*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LOGISTICS GRUAS/DOCUMENTOS RELCIONADOS AL CONTRATO 110-CNT2510-258/PREFACTURA 1-129 - ODC #8029/ANEXA 6 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10483*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VALENTINA ALVAREZ HINCAPIE/110-CNT2510-258/DOCUMENTOS PARA PAGO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, RUT, DISTRIBUCIÓN DEL CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD, RESOLUCIONES AGENTES AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO/ANEXA 84 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10497*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN ADECUACIÓN ELÉCTRICA AMAGÁ/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 3 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10500*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DANIEL ARIAS/110-CNT2510-258/PREFACTURA 1-128 - ODC #7976: DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA PREFACTURA 1-128, CORRESPONDIENTE A LA ODC N.° 7976/ANEXA 6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10514*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAROLINA BEDOYA/SEGUIMIENTO A LA EXCEDENCIA, PRESENTADA EL DÍA 09 DE MARZO DE 2026 EN LA ESTACIÓN MED-AFRI/ANEXA 12 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	190-COE2603-10525*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NO. CM-604967/FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FSE108931/CONTRATO 110-CNT2510-258	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONSTANCIA	Mar.13/2026	110-CON2603-1376*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 2/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN CUENTA DE COBRO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Y CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/MARIA_BEDOYA	1
INFORME TÉCNICO	Mar.13/2026	110-IT2603-2659*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFOREME DE EJECUCION NO. 2/CONTRATO 110-CNT2510-258/JUAN_GAVIRIA	1
MEMORANDO	Mar.13/2026	110-MEM2603-2439*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ-SUBDIRECTORA/MEMORANDO/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/ACARO	1
MEMORANDO	Mar.13/2026	110-MEM2603-2444*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ-SUBDIRECTORA/MEMORANDO/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/ELABORO: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ACARO	1
ACTA	Mar.16/2026	110-ACT2603-1687*ACTA	SEGUIMIENTO HALLAZGOS 167 Y 168 (APLICATIVO MEJORA)/2026-03-13 14/VIRTUAL, PLATAFORMA TEAMS/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.16/2026	110-COI2603-6246* INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ¿ IDEAM	JEISON DUVAN PEÑALOZA BEJARANO-COORDINADOR GRUPO DE ACREDITACION/OFICIO/ NOTIFICACIÓN DE TRASLADO DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGÁ Y GIRARDOTA/ELABORO: JOSE MANUEL FERNANDEZ/ACARO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.16/2026	180-COE2603-10578*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PREFACTURA SERVICIOS TRANSRUMBO MES DE ENERO 2026 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 17 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.16/2026	180-COE2603-10700*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN QUINTO AJUSTE A CRONOGRAMA DE MARZO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS OCHO PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Mar.17/2026	110-IT2603-2814*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 3/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/MARIA_BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2026	180-COE2603-10903*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VUELOS A CAUCASIA Y YONDÓ Y LIBERACIÓN DE RECURSOS POR CAJA MENOR - CONTRATO 110-CNT2510-258	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2026	180-COE2603-11060*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	INFORME DE AVANCE N° 3 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 1 USB	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.18/2026	190-COE2603-11163*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NO. CM-604973/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE108942/CONTRATO 110-CNT2510-258	1
CONSTANCIA	Mar.18/2026	110-CON2603-1455*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO..3/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES Y CERTIFICACION BANCARIA/MARIA_BEDOYA	1
CONSTANCIA	Mar.18/2026	110-CON2603-1453*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO.3/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES Y CERTIFICACION BANCARIA/MARIA_BEDOYA	0
ACTA	Mar.19/2026	110-ACT2603-1794*ACTA	ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3 110-CNT2510-258/FECHA: 05 DE MARZO DE 2026/HORA: 10:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ELABORO: CAROLINA GÓMEZ CALLE APOYO TÉCNICO COORDINACIÓN ALCANCE 3/MARIA_BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.20/2026	180-COE2603-11585*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PERFIL SST EQUIPO TRANSVERSAL - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 24 PÁGINAS, DOS ARCHIVOS EN EXCEL	1
ACTA	Mar.20/2026	110-ACT2603-1851*ACTA	ACTA/REUNIÓN CAMBIO DE OBRA POR AJUSTE DE IPC EN MANO DE OBRA DEL PERSONAL/CONTRATO 110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MARIA_BEDOYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Mar.25/2026	180-COE2603-12052*CORPORACIÓN	UNIDAD DE PROYECTOS/INFORME DE MANTENIMIENTO DE ANALIZADOR NOX - SERVICIO 2579/ANEXA 17 PAGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS		
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.25/2026	180-COE2603-12043*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	DANIEL ARIAS/FACTURACION PROFORMA CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 21 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.26/2026	180-COE2603-12243*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	UNIDAD DE PROYECTOS/INFORME DE AVANCE NO 4 110-CNT2510-258/REMITE INFORME NÚMERO 4 DE AVANCES DE ACTIVIDADES Y LOS ANEXOS/ANEXA UNA USB	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

INFORME DE EJECUCIÓN No. 4
CONTRATO 110-CNT2510-258

Antecedentes:

El contrato interadministrativo de mandato sin representación 110-CNT2510-258 entre Corantioquia y la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS, firmado el 9 de octubre de 2025, tiene como objeto ¿Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire y del agua, así como la implementación de los instrumentos de planificación e instrumentación hidrológica, y continuar con la articulación de las redes de monitoreo y seguimiento a ODC y a usuarios generadores de vertimientos para brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la jurisdicción de CORANTIOQUIA¿.; por un valor de QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/L ($15.133.931.605), incluidos honorarios e IVA sobre los honorarios.

El contrato dio inicio el 21 de octubre de 2025, conforme al acta de inicio radicada con el No. 110-ACT2510-6262 en la misma fecha.
La Corporación Interuniversitaria de Servicios ¿ CIS, en calidad de ejecutor del Contrato Interadministrativo de mandato con Administración No. 110-CNT2510-258, presentó el Informe de Avance N.º 4 con radicado 180-COE2603-12243 del 26 de marzo del 2026 en el cual relacionó las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026, el cual fue remitido mediante correo electrónico el 14 de marzo de 2026.
Posteriormente, la supervisión formuló observaciones a dicho informe a través del mismo medio. En atención a lo anterior, la CIS allegó el Informe de Avance N º4 ajustado mediante comunicación radicada con el No.180-COE2603-12243 del 26 de marzo del 2026.
En el presente informe, se verifica el avance físico y financiero del contrato durante el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026, según el informe técnico de progreso presentado por la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS. Este avance se compara con el Plan Operativo y de Inversión (POI) acordado, conforme a los estudios previos y aprobado por ambas partes mediante el acta de aprobación radicada bajo el No. 110-ACT2602-742, fechada el 9 de febrero de 2026.
A continuación, se describen las actividades desarrolladas por Alcance durante el periodo:

ALCANCE 1: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE - SVCA DE CORANTIOQUIA Y DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.

Este alcance comprende las actividades relacionadas con la operación y el mantenimiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) de la Corporación, el cual cuenta con acreditación otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), mediante la Resolución N.º 1409 del 30 de diciembre de 2024. Esta acreditación se encuentra alineada con la norma NTC-ISO/IEC 17025, ¿Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración¿.

Adicionalmente, el alcance incluye el desarrollo de acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire dentro de la jurisdicción de la Corporación.

Actividad 1.1: Realizar la operación y el mantenimiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) de Corantioquia, conforme a los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, y demás requisitos técnicos y legales contemplados en la normatividad ambiental vigente.

Subactividad 1.1.1: Realizar la planeación y ejecutar las actividades necesarias para la operación y mantenimiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) de Corantioquia, conforme a los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, y demás requisitos técnicos y legales contemplados en la normatividad ambiental vigente.

Durante febrero de 2026 el mandatario informa que se adelantaron actividades para cumplir los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017. Se realizaron dos socializaciones de roles del personal del SVCA, las cuales quedaron radicadas, y se actualizó el formato F GTH 108 con el listado e historial de formación del personal. Los documentos quedaron organizados en la carpeta de la subactividad 1.1.1.
Se efectuó el traslado de la estación MED ALTA2 a Aguas Frías, donde pasó a identificarse como MED AFRI e inició operación el 10 de febrero. Se informó al IDEAM mediante el oficio correspondiente y se diligenció el formato F PMA 187 de microlocalización.
En el componente técnico, se actualizaron inventarios, se registraron mantenimientos y calibraciones intermedias y se gestionó la calibración de termohigrómetros e instrumentos meteorológicos. También se identificaron ajustes necesarios en documentos del SGI.
Se solicitaron nuevos formatos (visita de campo e informe de excedencias) y se actualizaron los formatos de reporte diario, semanal, mensual y anual, los cuales fueron implementados en MEGATESO. Se definieron las pruebas intra e interlaboratorio pendientes según el formato F PMA 35.
En gestión del Sistema de Gestión del Laboratorio Ambiental, se autorizó el ingreso de un nuevo Responsable de Ensayo, se formalizaron compromisos de independencia e imparcialidad, se completó el curso de integridad y se revisaron pendientes y hallazgos de auditoría. Además, se consolidó documentación para la auditoría externa prevista para 2026.
El contratista cargó los informes semanales en MEGATESO, quedando algunos pendientes de revisión. Finalmente, todo el avance y anexos fueron organizados en la carpeta de la Subactividad 1.1.1.
El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 28 de febrero de 2026 fue del 0,05 % del 0,05 % proyectado, lo que corresponde un avance del 100% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos.

Subactividad 1.1.2 Gestionar la contratación del personal y los requisitos del sistema de gestión ISO/IEC 17025 relacionados con el personal.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

El mandatario informa que, durante el periodo reportado no se realizaron nuevas contrataciones, manteniéndose el equipo técnico previamente vinculado y habilitado para el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato.
El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 28 de febrero de 2026, fue del 5,03 % del 5,53 % proyectado, lo que corresponde un avance del 90,95 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos

Subactividad 1.1.3 Ejecutar las acciones necesarias para garantizar las instalaciones y condiciones ambientales adecuadas que aseguren el funcionamiento óptimo de los equipos del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA). Estas acciones deberán cumplir con los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, y demás disposiciones técnicas y legales contempladas en la normatividad vigente

Durante febrero de 2026 el mandatario informa que se realizaron actividades de recepción, instalación y verificación de estaciones de monitoreo en Belén Aguas Frías, incluyendo inspección de infraestructura, funcionamiento del BAM¿1020, pruebas de fugas e inicio de la prueba de filtro cero. Se ejecutó la prueba Zero Background siguiendo las directrices del I¿PMA¿89 y el manual del BAM¿1020, archivándose los soportes en los formatos correspondientes. Asimismo, se efectuaron visitas de diagnóstico para seleccionar sitios de instalación, destacándose el caso de Amagá donde fue necesario evaluar una nueva alternativa por dificultades administrativas. Se realizó también la desinstalación de una estación, documentando el retiro de infraestructura y acometidas eléctricas. Finalmente, se llevó a cabo una reunión de seguimiento del SGL y del SVCA, avanzando en la actualización documental, verificación de registros en MEGATESO y consolidación de información para la auditoría externa de 2026.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 28 de febrero de 2026, fue del 0,16 % del 0,21 % proyectado, lo que corresponde un avance del 76,2 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos

Subactividad 1.1.4 Gestionar los mantenimientos, calibraciones y/o verificaciones intermedias de los equipos del SVCA conforme al programa metrológico definido y demás requisitos del sistema de gestión ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire y demás disposiciones técnicas y legales contempladas en la normatividad vigente.

Para el mes de febrero de 2026, y en relación con los numerales 6.4 y 7.4 de la norma NTC¿ISO/IEC 17025:2017, se evidencia un avance significativo en la actualización del formato F¿PGB¿28 ¿Base de datos de equipos de medición y ensayo¿, el cual integra la información correspondiente al inventario, mantenimiento y aseguramiento metrológico de los equipos del SVCA. Esta actualización se sustentó en la información recopilada durante las visitas de mantenimiento realizadas a las estaciones de monitoreo, en las cuales se efectuaron las calibraciones intermedias mensuales de los equipos BAM¿1020 y de los analizadores de gases. Adicionalmente, en el periodo se completó la calibración de cuatro termohigrómetros.
En la carpeta anexo 1.1.4 se incluye el formato F-PGB-28 debidamente actualizado con los datos derivados de las actividades de mantenimiento y de los servicios metrológicos efectuados. Asimismo, se incorporan los certificados de calibración correspondientes a los termohigrómetros intervenidos durante el periodo.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 28 de febrero de 2026, fue del 0,08 % del 0,18 % proyectado, lo que corresponde un avance del 44,4% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos
Subactividad 1.1.5. Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de validación/verificación de los métodos de ensayo, aseguramiento en la validez de los resultados y cálculo de incertidumbre conforme a los lineamientos definidos en el marco de la acreditación ante el IDEAM bajo el sistema de gestión ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire y demás disposiciones técnicas y legales contempladas en la normatividad vigente.

El mandatario entrega el informe F-PGI-13_Informe_general_1.1.5_febrero_2026, con los avances que se tuvieron durante el periodo y sus respectivos anexos sin embargo no se valida, ya que no se han realizado actividades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de validación/verificación de los métodos de ensayo, aseguramiento en la validez de los resultados y cálculo de incertidumbre

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 28 de febrero de 2026 fue 0,37 % del 1,12 % proyectado, lo que corresponde un avance del 33% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos.

Actividad 1.2. Desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de las medidas para la gestión de la calidad del aire, en concordancia con los lineamientos definidos en el Plan Estratégico de Gestión de la Calidad del Aire en la Jurisdicción de Corantioquia

Subactividad 1.2.1. Ejecutar visitas de seguimiento a las estaciones de monitoreo que integran el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), desarrollar campañas de medición conforme a los protocolos establecidos y elaborar informes técnicos mensuales
El mandatario durante el período reportado reporta que se ejecutaron actividades de mantenimiento, calibración y verificación en las estaciones de monitoreo de calidad del aire ubicadas en los municipios de Yondó (en dos ocasiones), Caucasia, Amagá, Itagüí y Envigado. Estas intervenciones comprendieron tanto actividades programadas como atenciones por contingencia.

Durante el periodo el mandatario informa que se realizaron visitas de mantenimiento, calibración y verificación en las estaciones de monitoreo de calidad del aire ubicadas en Caucasia, Envigado, Girardota¿Totumo, Itagüí y Yondó. En estas jornadas se comprobó el correcto funcionamiento de los equipos y se ajustaron parámetros operativos como flujo, presión atmosférica y temperatura, garantizando condiciones adecuadas para su operación. Las actividades quedaron registradas en siete formatos F¿PMA¿192_Registro_visitas y en el informe F¿PGI¿13_Informe_general_1.2.1_febrero_2026, almacenados en la carpeta de la Subactividad 1.2.1. Adicionalmente, se anexaron en la misma ubicación los informes mensuales de cada estación y los reportes semanales disponibles en la carpeta de Gestión Documental.
Este avance se validará una vez se realice la revisión completa de los informes.
El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 28 de febrero de 2026, fue del 0,76 % del 0,76% proyectado, lo que corresponde un avance del 100 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos.

Subactividad 1.2.2. Realizar el reporte de resultados de cada estación de monitoreo en el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire ¿ SISAIRE.

Durante febrero de 2026 el mandatario informa que se cargaron semanalmente en SISAIRE los datos validados de las estaciones de Caucasia, Envigado, Girardota¿Totumo, Itagüí y Yondó, dentro de los primeros tres días hábiles de cada semana. Las cargas se realizaron el 4, 10, 18 y 25 de febrero. No se reportó información de la estación Medellín Aguas Frías por no estar registrada en el sistema. La actividad se desarrolló garantizando la consistencia de la nomenclatura de las estaciones y el cumplimiento de los

lineamientos del IDEAM, el Protocolo de Monitoreo y el Manual de Operación del SVCA. Los soportes ¿formatos del IDEAM y registros de carga¿ quedaron archivados en la carpeta 1.2.2, organizados por estación y por semana.
El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 28 de febrero de 2026, fue del 0,31 % del 0,41 % proyectado, lo que corresponde un avance del 75,6% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos
Actividad 1.3. Interconexión remota de las estaciones de calidad del aire para la transmisión de datos, durante la ejecución del contrato.

Subactividad 1.3.1. Gestionar la interconexión remota de las estaciones de calidad del aire para la transmisión de datos, durante la ejecución del contrato.

En el marco de esta subactividad, el mandatario presenta el informe F¿PGI¿13_EntregaSubactividad1.3.1, el cual se encuentra compilado en la carpeta correspondiente a la Subactividad 1.3.1. Dicho informe contiene el diagnóstico del estado de la interconexión remota de las estaciones de monitoreo de calidad del aire para la transmisión de datos, describiendo las condiciones actuales de los canales de comunicación y la disponibilidad de información en el servidor central y en los aplicativos de gestión.
No obstante, informa que desde el 27 de febrero, no ha sido posible restablecer la conectividad con las estaciones, situación que ha impedido su operación remota y la descarga ordinaria de información. En consecuencia, durante los dos últimos días del mes las estaciones no operaron adecuadamente en términos de transmisión de datos.

Finalmente, se mantiene como actividad pendiente la revisión del proceso de transferencia de datos desde Envista ARM hacia la plataforma Piragua, anteriormente ejecutada mediante FTP, resaltando la necesidad de contar con la contratación del profesional especializado en desarrollo web y sistemas backend que permita garantizar y culminar la integración requerida
Sin embargo, no se valida avance, porque a la fecha de corte, no se realiza interconexión remota con la página de PIRAGUA

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 28 de febrero de 2026, fue del 0 % del 0,08 % proyectado, lo que corresponde un avance del 0% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos.
Actividad 1.4. Insumos y consumibles, mantenimientos, calibraciones o verificaciones, y demás, que se requieran durante la ejecución del contrato.

Subactividad 1.4.1 Realizar la adquisición de insumos y consumibles, mantenimientos, calibraciones o verificaciones, y demás, que se requieran durante la ejecución del contrato.

Durante el periodo el mandatario presenta avance en la adquisición de insumos, consumibles y servicios de mantenimiento y calibración necesarios para la operación del SVCA, de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025 y el programa metrológico. Se revisó la identificación de necesidades para equipos críticos, las cotizaciones recibidas y pendientes, y la consolidación de insumos y servicios complementarios para la operación segura del contrato. Como soporte se cuenta con la documentación almacenada en la carpeta 1.4.1, incluyendo el informe financiero en Excel con los gastos del periodo.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 28 de febrero de 2026,, fue del 0,21 % del 0,62 % proyectado, lo que corresponde un avance del 33,87% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos

Actividad 1.5 Herramientas para el seguimiento de la calidad del aire en la jurisdicción

Subactividad 1.5.1 Realizar modelaciones de calidad del aire en la jurisdicción; especialmente en la zona definida por la acción popular 2025-00248, para el Corregimiento de Altavista.

Para esta subactividad el mandatario no presenta avance.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 28 de febrero de 2026 fue del 0 % del 1,28 % proyectado, lo que corresponde un avance del 0% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos
Subactividad 1.5.2 Adquisición e instalación de sensores de bajo costo para la medición de las emisiones atmosféricas generadas en la jurisdicción de Corantioquia; especialmente en las mediciones establecidas en la acción popular 2025-00248, para el Corregimiento de Altavista.
Para esta subactividad el mandatario no presenta avance.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al al 28 de febrero de 2026 fue del 0 % del 0,55 % proyectado, lo que corresponde un avance del 0% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos.
SEGURIDAD SOCIAL - ALCANCE 1

La CIS envió los certificados de seguridad social requeridos para autorizar el pago de honorarios correspondientes al mes de febrero, autorización que fue otorgada mediante el oficio con radicado 110-COI2603-4768 del 2 de marzo de 2026. En dicho documento se relaciona el pago de seguridad social de los contratistas indicados a continuación:

VELEZ MONSALVE LEIDY CATALINA (CPS-2025-13364)
Planilla pagada: 1078672778 (periodo FEBRERO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 1,04%, pagada por el contratista.

DURANGO VELEZ MANUELA (CPS-2025-13367)
Planilla pagada: 1078696168 (periodo FEBRERO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 1,04%, pagada por el contratista.

FERNANDEZ MONTES JOSE MANUEL (CPS-2025-13403)
Planilla pagada: 83613573 (periodo FEBRERO)
Riesgos (ARL): Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 83791554

HERNAN ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ (CPS-2025-13404)
Planilla pagada: 83781824 (periodo FEBRERO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 1,04%, pagada por el contratista.

CARMONA GIL MATEO (CPS-2025-13417)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

Planilla pagada: 36087210 (periodo FEBRERO)
Riesgos (ARL): Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 83791554

MORENO CARMONA FABIAN ANDRES (CPS-2025-13418)
Planilla pagada: 6002743825 (periodo FEBRERO)
Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 83791415

MEJIA MONSALVE SANTIAGO (CPS-2025-13419)
Planilla pagada: 6002896060 (periodo FEBRERO)
Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 83791554

BEDOYA RIOS ANA CAROLINA (CPS-2025-13475)
Planilla pagada: 6003747050 (periodo FEBRERO)
Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 83791554

AREIZA ARANGO KEVIN (CPS-2025-13648)
Planilla pagada: 1078680992 (periodo FEBRERO)
Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 83791554

LUCAS GARCÍA LONDOÑO (CPS¿2026¿13873)
Planilla pagada: 9499555286 (periodo FEBRERO)
Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 83791554

CONCLUSIONES - ALCANCE 1

De acuerdo con el Informe de Avance No. 4 ajustada versión final con radicado No. No.180-COE2603-12243 del 26 de marzo del 2026, que relaciona las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026, el avance de ejecución física del ALCANCE 1 del contrato 110-CNT2510-258 para este periodo es del 6,96 % del 10,80 % proyectado según el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes (mediante Acta con radicado No. 110-ACT2602-742, fechada el 9 de febrero de 2026.)

En la minuta del contrato interadministrativo de mandato No. 110-CNT2510-258 suscrito con la CIS, se estableció en la CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:

(¿) Parágrafo 1. La Corporación pagará al mandatario, previa presentación de un informe de avance mensual donde se relacionen las actividades ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas del presente contrato y el Plan Operativo Ejecución Contratista establecido en el Sistema de Gestión Integral para la ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 2. Los desembolsos serán realizados sobre avance mensual de actividades ejecutadas y de acuerdo con la ejecución financiera presentada y soportada por el mandatario, previa presentación de un informe de avance periódico del contrato que incluya las evidencias y soportes físicos y financieros correspondientes a cada actividad, según lo establecido en el Plan Operativo Ejecución Contratista (formato F-PGC-19) de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 3. La Corporación, cancelará a la CIS, el valor de la remuneración pactada a título de Honorarios por Administración + IVA, previa aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor designado por la Entidad, quien mediante el Informe de Interventoría o Supervisión dará su conformidad, se realizan cobros de acuerdo con los honorarios facturados.. (¿)

En vista de lo anterior, se autoriza un desembolso para el ALCANCE 1 del contrato 110-CNT2510-258 por la suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS $ 124.976.269 incluidos Gastos Administrativos u honorarios (16 %) e IVA sobre honorarios (19%) según lo establecido en los estudios previos del contrato. Teniendo en cuenta esto, se logra una ejecución financiera del 12,582 % del total de los recursos del ALCANCE 1.

ALCANCE 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL RED AGUA - PIRAGUA EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA E INTEGRACIÓN DE REDES DE MONITOREO PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

A continuación, se presentan los avances del componente de monitoreo para cada uno de los cuerpos de agua analizados durante el tercer período comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026.

Actividad 2.1. Red de Calidad Hídrica (Monitoreo Fisicoquímico e Hidrobiológico de aguas superficiales y subterráneas).

Subactividad 2.1.1. Informe metodología y plan de trabajo para la red de monitoreo hídrico y contratación de personal.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.
Subactividad 2.1.2. Monitoreo de fuentes abastecedoras municipales, veredales y corregimentales.

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026 se realizaron 66 monitoreos a fuentes abastecedoras, dando continuidad con las rutas de las territoriales Aburrá Norte y Sur e inicio de las territoriales Cártama y Citará, alcanzando así un total de 76 puntos de monitoreo realizados, que corresponden al 25.3% del cumplimiento total de esta meta.

1. ENVQ04 - Q. El Palo - Envigado
2. ITAQ02 - Q. El Pedregal - Itagüí
3. SBAQ04 - Q. Las Margaritas - Sabaneta
4. SBAQ05 - Q. Afluente La Sabanetica - Sabaneta
5. SBAQ03 - Q. La Selva - Sabaneta
6. CALQ01 - Q. La Valeria - Caldas
7. CALQ02 - Q. La Reventona - Caldas
8. CALQ03 - Q. La Miel - Caldas
9. CALQ05 - Q. La Cusumba - Caldas
10. CALQ07 - Q. La Elegía - Caldas
11. CALQ09 - Q. El Cano - Caldas
12. CALQ10 - Q. La Manuelita - Caldas
13. CALQ11 - Q. La Reventona (Veredal) - Caldas
14. CALQ12 - Q. La Chuscala - Caldas
15. CALQ06 - Q. La Solita - Caldas
16. AMGQ01 - Q. La Paja - Amagá
17. AMGQ02 - Q. La Maní del Cardal - Amagá
18. AMGQ03 - Q. El Toronjo - Amagá
19. AMGQ05 - Q. La Manizala - Amagá

20. AMGQ06 - Q. La Urbana - Amagá
21. AMGQ07 - Q. La Clarita - Amagá
22. AMGQ08 - Q. La Meseta - Amagá
23. ANGQ01 - Q. La Bramadora - Angelópolis
24. ANGQ02 - Q. La Ramírez - Angelópolis
25. ANGQ03 - Q. La Honda - Angelópolis
26. ANGQ04 - Q. La Lazara - Angelópolis
27. TITP03 - Pozo Los Isazas - Titiribí
28. TITQ01 - Q. Las Juntas - La Zulia - Titiribí
29. TITQ02 - Q. El Medio - Titiribí
30. TITQ04 - Q. Los Isazas - Titiribí
31. TITQ05 - Q. El Trigal - Titiribí
32. TITQ08 - Q. La Franá - Titiribí
33. HELQ01 - Q. La Chorrerita - Heliconia
34. HELQ02 - Q. La Sucia o La Aburreña - Heliconia
35. HELQ04 - Q. La Porquera - Heliconia
36. HELQ06 - Q. El Saladero - Heliconia
37. HELQ07 - Q. La Buey - Heliconia
38. LAEQ03 - Q. La Bermejala - La Estrella
39. LAEQ04 - Q. La Corazona (Parte Baja) - La Estrella
40. ARMQ01 - Q. La Chaparrala - Armenia Mantequilla
41. MONQ01 - Q. La Hondita - Montebello
42. MONQ04 - Q. Zarcitos - Montebello
43. MONQ06 - Q. El Gavilán - Montebello
44. MONQ07 - Q. Los Higuerones - Montebello
45. STBQ01 - Q. La Loma - Santa Bárbara
46. STBQ02 - Q. Los Chamuscados - Santa Bárbara
47. STBQ04 - Q. Patequeso - Santa Bárbara
48. STBQ05 - Q. La Aguada - Santa Bárbara
49. STBQ08 - Q. La Toscana - Santa Bárbara
50. STBQ16 - Q. Los Sauces - Santa Bárbara
51. MEDQ03 - Q. La Palma - Medellín9
52. MEDQ04 - Q. San Pedro - Medellín
53. MEDQ05 - Q. El Barcino - Medellín
54. MEDQ06 - Q. El Hato - Medellín
55. MEDQ08 - Q. La Frisola - Medellín
56. MEDQ09 - Q. La Iguaná - Medellín
57. MEDQ12 - Q. Aguas Frias - Picacha - Medellín
58. MEDQ13 - Q. El Manantial - Medellín
59. MEDQ14 - Q. El Encanto - Medellín
60. ELRE01 - Embalse La Fe - El Retiro
61. BLLQ03 - Q. El oso - Bello
62. BLLQ05 - Q. Potrerito - Bello
63. COPQ01 - Q. La Justina - Copacabana
64. COPQ02 - Q. Las Ánimas - Copacabana
65. COPQ04 - Q. La Cuesta - Copacabana
66. COPQ05 - Q. Manzanillos - Limonar ¿ Copacabana

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.2 > 1. Cadenas de custodia, se encuentran las cadenas de custodia, mientras que en la carpeta 3 se encuentran las rutas de monitoreo.

Igualmente, se da continuidad con la recolección, limpieza e identificación de muestras hidrobiológicas pertenecientes a las matrices de fuentes abastecedoras y áreas protegida. Siendo así, de las 76 fuentes con monitoreo realizado hasta la fecha, se encuentran en proceso de limpieza un total de 30 muestras que corresponden al 39% del total de puntos monitoreados a la fecha y un total de 25 muestras identificadas que corresponden al 83% de las muestras limpiadas.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.2 > 2. Seguimiento hidrobiológico, se encuentra la matriz de seguimiento a la identificación de muestras.

Subactividad 2.1.3. Monitoreo de fuentes subterráneas de abastecimiento regional.

Durante este periodo, se logró realizar monitoreo en 29 puntos en las territoriales de Hevéxicos y Cartama, distribuidos de la siguiente manera: 1 en el municipio de Olaya, 4 en el municipio de Sopetrán, 7 en el municipio de santa Fe de Antioquia, 16 en el municipio de La Pintada y 1 en el municipio de Fredonia. A continuación, se relacionan los monitoreos realizados:

No Código del punto Nombre del punto O.T Municipio
1 LAPA01 El Kilómetro Cártama La Pintada
2 LAPA02 Hotel Calamarú Cártama La Pintada
3 LAPA03 Urbanización El Crucero Cártama La Pintada
4 LAPA04 Camping Comfenalco Cártama La Pintada
5 LAPA05 Hotel Pinares Cártama La Pintada
6 LAPA06 Finca el Paraíso Cártama La Pintada
7 LAPA08 Hacienda los Piñones Cártama La Pintada
8 LAPA09 Ladrillera JJ Cartama La Pintada
9 LAPA10 Finca la Esmeralda Cartama La Pintada
10 LAPA11 Hotel Omni Cartama La Pintada
11 LAPPZ01 Sector Buenos aires Cartama La Pintada
12 LAPA13 Hotel Vegas del Sol Cartama La Pintada
13 LAPM01 Q. La Historia Cartama La Pintada
14 OLAA01 Finca Costa Azul Cartama Olaya
15 SOPA01 Hacienda Casa Azul Cartama Sopetrán
16 SOPA02 Finca Villa Laura Cartama Sopetrán
17 LAPA16 Barrio El Trece de Julio Cartama La Pintada
18 STFA02 Finca Guadalajara Cartama Santa Fé de Antioquia

19 STFA03 Hotel La Arena Cartama Santa Fé de Antioquia
20 STFA04 Finca Villa Alejandra Cartama Santa Fé de Antioquia
21 LAPA17 Sector La Gloria Cartama La Pintada
22 STFA06 Finca La Isla Cartama Santa Fé de Antioquia
23 STFA07 Finca La India Cartama Santa Fé de Antioquia
24 LAPM02 Barrio Buenos Aires Cartama La Pintada
25 SOPA03 Casa Milena - Finca Guayabal Cartama Sopetrán
26 SOPA04 Ana Echavarría Correa Cartama Sopetrán
27 STFA08 David Aguinaga Rivera Cartama Santa Fé de Antioquia
28 STFA09 Orleida Del Carmen Robledo Goez Cartama Santa Fé de Antioquia
29 FREA01 Parcelación Túnez Grande lote 81 Cartama Fredonia

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.3. se encuentran las cadenas de custodia, los formatos de campo y el registro fotográfico.

Subactividad 2.1.4. Seguimiento a áreas protegidas asociadas a complejo cenagosos.

El inicio de la campaña de monitoreos a complejos cenagosos se dará a partir de la segunda semana del mes de marzo de 2026, teniendo en cuenta que actualmente en el bajo cauca y magdalena medio Antioqueño, se viene presentando un periodo climatológico extremo asociado a un frente frío proveniente del norte del continente. Lo que traduce un incremento de las lluvias y desbordamiento de ríos y quebradas, impidiendo el acceso a los sitios de monitoreo.

Subactividad 2.1.5. Seguimiento a áreas protegidas de alta montaña.

Para el periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 28 de febrero de 2026 se realizaron 3 monitoreos a áreas protegidas, que corresponden al DMI Alto de San Miguel en el municipio de Caldas, alcanzando así un total de 3 puntos de monitoreo realizados, que corresponden al 25% del cumplimiento total de esta meta.

A continuación, se presentan detallados los puntos de monitoreo realizados durante el periodo de trabajo.

1. CALR17 - DMI Alto de San Miguel P. Alta - Caldas
2. CALR18 - DMI Alto de San Miguel P. Media - Caldas
3. CALR19 - DMI Alto de San Miguel P. Baja - Caldas

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.5. se encuentra la cadena de custodia. El registro fotográfico de la actividad reposa en el informe de avance.

Subactividad 2.1.6. Seguimiento a calidad y cantidad de afluentes instrumentados.

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026 se realizaron 11 monitoreos a fuentes abastecedoras, que corresponden a las territoriales de Aburrá Norte, Aburrá Sur y Tahamíes, alcanzando así un total de 11 puntos de monitoreo realizados, que corresponden al 42% del cumplimiento total de esta meta. A continuación, se relacionan los monitoreos realizados:

1. LIMQ26 - Q. Espíritu Santo - Envigado
2. LIMQ11 - Q. Ayurá - Envigado
3. LIMQ15 - Q. Doña María - Itagüí
4. LIMR06 - R. Medellín - Sabaneta
5. LIMR01 - R. Medellín - Caldas
6. LIMR17 - R. Medellín - Copacabana
7. LIMQ30 - Q. Donmatías-Cabecera - Donmatías
8. LIMQ39 - Q. Donmatías-Parte Alta - Donmatías
9. LIMQ41 - Q. La María - Donmatías
10. LIMQ40 - Q. Iborra - Donmatías
11. LIMR23 - R. Chico - Belmira

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.6. se encuentran las cadenas de custodia.

Subactividad 2.1.7. Elaboración de Primera Versión de un Indicador de Calidad de Agua propio del Programa para ponderar a la red.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.7., se encuentra el informe con las variables que intervendrán en la construcción del indicador.

Subactividad 2.1.8 Implementación de Ponderación de Indicadores Biológicos como Qbr e IHF en los monitoreos de campo.

Tras culminar la evaluación de la metodología propuesta para la aplicación de los índices QBR (Calidad del Bosque de Ribera) e IHF (Índice de Hábitat Fluvial) en las áreas protegidas vinculadas al programa Piragua, se dio inicio al primer ejercicio formal de monitoreo en el Distrito de Manejo Integrado Alto de San Miguel, ubicado en el municipio de Caldas, sitio de nacimiento del río Aburrá ¿ Medellín. Este territorio, por su relevancia ecológica e hidrológica, fue seleccionado como punto de partida para validar en campo los procedimientos definidos y fortalecer la línea base de información del programa.
El monitoreo incluyó la evaluación integral de cantidad y calidad fisicoquímica e hidrobiológica en tres puntos estratégicos del cauce (parte alta, media y baja) con el fin de caracterizar las condiciones del sistema a lo largo de los tres tramos. En cada uno de estos puntos se realizaron mediciones in situ, toma de muestras para análisis de laboratorio y observaciones complementarias sobre el estado del entorno ribereño.
De manera paralela, se implementaron en campo los índices QBR e IHF, los cuales fueron aplicados mediante observación directa y registro sistemático por parte del equipo de biólogos del programa. Esta actividad permitió evaluar la estructura y funcionalidad del bosque de ribera, así como la heterogeneidad del hábitat fluvial, aspectos fundamentales para comprender la integridad ecológica del ecosistema y su capacidad de soporte para la biota asociada.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.8., se encuentran las evidencias de esta actividad.

Subactividad 2.1.9 Socialización de ejecución de plan de monitoreo con las oficinas territoriales.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.1.10 Actualización de equipos y colecta de datos e Informe de Aguas Subterráneas.

Durante este periodo se realiza la colecta de los datos de nivel del punto identificado con código SOPA02 ubicado en la Hostería Guaracú en el municipio de San Jerónimo y LAPA03 ubicado en el Conjunto Residencial el Crucero del municipio de La Pintada, los cuales corresponden a la campaña 1 de recolección de datos de nivel.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.10. REP_NIVEL.se encuentran los registros de datos y el registro fotográfico.

Subactividad 2.1.11 Captación de muestras de aguas de Totalizadores.

Actualmente, la Red de Totalizadores del programa integral Red Agua- PIRAGUA en la jurisdicción de Corantioquia e integración de redes de monitoreo para una adecuada gestión de la información, la integran seis (6) equipos Totalizadores de medición ubicados en los municipios de Fredonia, Venecia, Jardín, Caramanta y La Pintada.

En estas estaciones, se llevó a cabo la recolección de muestras de la tercera campaña y las muestras recolectadas fueron almacenadas en recipientes adecuados para su posterior envío al laboratorio, donde serán analizadas según los parámetros establecidos.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.11 CAMPAÑA 3; se encuentra el registro fotográfico de las campañas realizadas en el mes de febrero.

Subactividad 2.1.12. Monitoreos eventuales y reportes.

No se han presentado eventualidades para reportar en esta subactividad.

Actividad 2.2. Red Automática Climatológica.

Subactividad 2.2.1. Informe metodología y plan de trabajo.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.2.2. Diagnóstico de Red de Instrumentos del programa.

Aunque la actividad se encontraba programada para iniciar en el mes de febrero, y con el fin de dar cumplimiento oportuno a los compromisos establecidos, se dio inicio anticipado a las primeras visitas técnicas durante el mes de enero. A continuación, se relaciona la operatividad de las estaciones visitadas.

Mes	Proyectadas	Ejecutadas	% Ejecución
Enero	10	10	100
Febrero	46	51	111
Total	56	61	109

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.2, se encuentra la matriz de relación de visitas.

Subactividad 2.2.3. Diagnóstico del estado del arte de las estaciones que componen la red de monitoreo.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.3. se encuentran los reportes individuales de las siguientes estaciones:

Tipo Estación	Operativa	No Operativa	Total	% OP
Calidad de Agua	-	1	1	0
Limnígrafo	4	18	22	18
Meteorológica	3	5	8	38
Pluviógrafo	12	18	30	40
Total	19	42	61	31

El mayor progreso se observa en las estaciones tipo pluviógrafo, donde 12 de 30 ya se encuentran operativas (40%), seguidas de las estaciones meteorológicas con 3 de 5 en funcionamiento (38%). En el caso de los limnígrafos, aunque el porcentaje actual de operatividad es del 18% (4 de 18), las intervenciones realizadas constituyen un paso fundamental para su recuperación progresiva, considerando que este tipo de estación requiere ajustes técnicos más rigurosos asociados a sensores de nivel y sistemas de transmisión.

El análisis de las 61 estaciones visitadas permite evidenciar que una proporción significativa de las intervenciones realizadas implica la ejecución de trabajos en alturas, condición que incide directamente en la planificación técnica, logística y en los requisitos de seguridad industrial asociados a cada actividad. Del total intervenido, 45 estaciones (74%) requirieron trabajo en alturas, mientras que 16 (26%) no lo demandaron. A continuación, se relacionan las estaciones inhabilitadas.

FECHA	CÓDIGO	TIPO	MUNICIPIO	TERRITORIAL	FUENTE	OBSERVACIÓN
20/01/26	1001	Limnígrafo	Caldas	Aburrá Sur	Río Medellín	Vandalizada
3/02/26	82	Pluviógrafo	Envigado	Aburrá Sur	Q. Espiritu Santo	Desmontada cierre lugar.
3/02/26	1026	Limnígrafo	Envigado	Aburrá Sur	Q.Espíritu Santo	Desmontada por daño interno
5/02/26	1017	Limnígrafo	Copacabana	Aburrá Norte	Río Medellín	Vandalizada
7/02/26	1034	Limnígrafo	Nechí	Panzenú	Rio Cauca	Reinstalar y reubicar. Daño completo
17/02/26	1029	Limnígrafo	La Pintada	Cartama	Río Cártama	Vandalizada

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.3. se encuentran las actas de visitas de cada estación con el registro fotográfico.

Subactividad 2.2.4. Atención a estaciones de la red automática en proceso de mantenimiento correctivo o preventivo.

Durante este período se identificaron las estaciones objeto de intervención, las cuales fueron listadas en el numeral 2.2.4.

Subactividad 2.2.5. Diseño diagramado de pluviómetro manual semiautomático.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.2.6. Piloto Estación Limnígrafica de Alta Eficiencia.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.2.7. Evaluación y análisis de data reportada conjunto a la electrónica de las estaciones automáticas.

Los resultados detallados del análisis, incluyendo el comportamiento porcentual de transmisión durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, así como las consideraciones técnicas derivadas, se presentan en el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.7. se encuentra la evidencia de los reportes de las estaciones. Dicho documento consolida los hallazgos, conclusiones y recomendaciones orientadas a optimizar el desempeño de la red y fortalecer la confiabilidad de la información generada por las estaciones automáticas.

*Estaciones Pluviográficas Operativas.

CÓDIGO TIPO MUNICIPIO UBICACIÓN
1 Pluviógrafo Zaragoza Edificio de la Alcaldía
8 Pluviógrafo Medellín Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP - La Acuarela - Vereda La Palma
27 Pluviógrafo Caucasia Edificio de la Alcaldía
30 Pluviógrafo Santa Bárbara Casa de la Cultura - Cabecera Municipal
37 Pluviógrafo Valparaíso Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP
38 Pluviógrafo Entrerríos Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP
51 Pluviógrafo El Bagre Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP
52 Pluviógrafo Fredonia Edificio de la Alcaldía
77 Pluviógrafo Montebello Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP
78 Pluviógrafo Itagüí Corporación la Tartaná - Sede 'La montaña que piensa'
81 Pluviógrafo Envigado Unidad residencial San Sebastián
96 Pluviógrafo Guadalupe Vereda Guanteros. Escuela Guanteros

*Estaciones Limnigráficas Operativas.

CÓDIGO TIPO MUNICIPIO UBICACIÓN
1011 Limnígrafo Envigado el salado
1015 Limnígrafo Itagüí Quebrada Doña Maria
1047 Limnígrafo Donmatías Quebara La Maria
1051 Limnígrafo Carolina del Príncipe Rio Guadalupe
1007 Limnígrafo Andes Rio Tapartó

*Estaciones meteorológicas Operativas.

CÓDIGO TIPO MUNICIPIO UBICACIÓN
5002 Meteorología Heliconia Edificio de la Alcaldía
5008 Meteorología Amagá Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP
5009 Meteorología Carolina del Príncipe Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP - Sector La Granja

*Rango de operatividad de estaciones.

Nivel Rango Estado
Excelente >95% Operación óptima
Bueno 80¿95% Operación estable
Aceptable 60¿80% Requiere seguimiento
Crítico <50% Requiere intervención inmediata

Subactividad 2.2.8. Realización de informe de pago de servicios web y de datos.
Durante el mes de febrero se continúa con el proceso de instalación y puesta en servicio de estas tarjetas, actividad que se ejecuta de manera progresiva y articulada con las salidas técnicas de campo programadas. La implementación se prioriza de acuerdo con criterios operativos y técnicos.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.8. se encuentra el reporte de las SIM actuales. Igualmente, se presentan las comunicaciones referentes a la ausencia de factura por parte del emisor y por tal motivo, no se ha realizado el respectivo pago.

Actividad 2.3. Red de gobernanza climática comunitaria (Red Social).

Subactividad 2.3.1. Informe metodología y plan de trabajo para la consolidación de información.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.3.2. Fortalecimiento a la red de voluntarios del Programa en formación, conocimiento y gobernanza hídrica.

Durante el mes de febrero se desarrollaron 18 encuentros formativos orientados al fortalecimiento del monitoreo comunitario de la lluvia y la comprensión del ciclo del agua. En total, participaron más de 386 piragüeros pertenecientes a distintos grupos formativos y educativos de varios municipios del territorio, quienes se vincularon a espacios de aprendizaje teórico¿prácticos enfocados en la medición de lluvia y su relación con la dinámica ambiental y agrícola.
Las actividades se llevaron a cabo con grupos previamente conformados en municipios como Sabaneta, Fredonia, Caldas, Amagá, Jericó, Titiribí, Medellín (San Sebastián de Palmitas y San Cristóbal), Buriticá, Liborina, Ebéjico, Anzá, Caicedo y Caucasia en este último incluyendo procesos con comunidades étnicas en la territorial Panzenú, gracias a estos espacios fue posible promover el diálogo de saberes, la articulación con autoridades locales y el respeto por las estructuras organizativas propias, fortaleciendo la participación comunitaria y el reconocimiento del territorio, la cuenca hidrográfica y la variabilidad climática como elementos clave para la gestión del agua y del riesgo.

Como resultado del proceso, se realizó la entrega de 99 lluviometros para instalación, registro y reporte de datos de medición de lo que permitirá avanzar en la generación y sistematización de registros locales de precipitación.

Encuentros realizados:
Territorial -Municipio -Grupo -Estrategia -Cantidad Piragüeros -Lluviometros Entregados

1. Aburra Norte -Medellín -La Iguana -Medición de lluvia -8 -2
2. Aburra Norte -Medellín -La Volcana -Medición de la lluvia -4 -4
3. Aburra Sur -Sabaneta -Sabaneta -Medición De Lluvia -12 -6
4. Cártama -Jericó -Jericó -Ciclo Del Agua -42 -5
5. Aburra Sur -Titiribí -Los Micos -Ciclo Del Agua -23 -6
6. Aburra Sur -Caldas -La Valeria -Medición De Lluvia -19 -3
7. Aburra Sur -Amaga -Camilo C -Medición De Lluvia -10 -10
8. Cártama -Fredonia -Fredonia -Medición De Lluvia -10 -21
9. Hevéxicos -Anzá -La cejita -Medición de lluvia -17 -4
10. Hevéxicos -Caicedo -La Noque -Medición lluvia -44 -5
11. Hevéxicos -Liborina -Agua Viva -Medición lluvia -6 -1
12. Hevéxicos -Buriticá -Guardianes de la Serranía d -Medición lluvia -11 -4
13. Hevéxicos -Ebéjico -Todos por El Agua -Medición lluvia -10 -5
14. Panzenú -Caucasia -El Pando -Medición lluvia -50 -4
15. Panzenú -Caucasia -Río Viejo -Medición lluvia -30 -2
16. Panzenú -Caucasia -Barrio Chino -Medición lluvia -30 -4
17. Panzenú -Caucasia -La Ilusión -Medición lluvia -30 -8
18. Panzenú -Caucasia -Palomar -Medición lluvia -30 -5

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.3.2., se encuentra el registro fotográfico de las actividades, cada una de las fichas realizadas con cada grupo piragüero: nombre del grupo, cantidad de piragüeros, fuente hídrica asociada.

Subactividad 2.3.3. Acompañamiento y acciones Empresariales.

Para el período de ejecución en revisión, se realizaron los siguientes acercamientos:

1. Operadora Minera S.A.S (23/02/2026), con una actividad económica enfocada a la minería y con área de influencia en los municipios de Segovia en la Vereda Fraguas y municipio de Zaragoza en las Veredas Naranjal y El Limón, se logró concertación de plan de trabajo enfocado en acompañamiento formativo a las comunidades, con interés en medición de lluvia y en el desarrollo de las estrategias pedagógicas diseñadas en el programa. Se iniciará con una socialización en el territorio donde se dé a conocer el programa, la vinculación de la empresa con el mismo e interacción de la comunidad con el plan de trabajo y estrategias pedagógicas; el cronograma queda fijado para realizar 3 encuentros al mes 1 por vereda en la modalidad presencial o virtual según la necesidad.

2. Grupo empresarial CARTAMA (18/02/2026), con una actividad económica enfocada a la exportación de aguacate Hass, con área de influencia en los municipios de Amagá, Titiribí, Valparaíso, Concordia, Támesis y Caramanta, se logró concertación de plan de trabajo para los municipios de Titiribí enfocado en acompañamiento formativo con la comunidad desarrollando las estrategias pedagógicas del programa y municipios de Caramanta y Valparaíso enfocado en fortalecimiento a las juntas de acueductos veredales con encuentros formativos en diseño y formulación de proyectos y formalización de los mismos. Se iniciará con una socialización en el municipio de Valparaíso donde se dé a conocer el programa, la vinculación de la empresa con el mismo, capacitación sobre legalización de acueductos e interacción de la comunidad con el plan de trabajo; así mismo socialización en el municipio de Titiribí donde se dé a conocer la reactivación del programa, la vinculación de la empresa con el mismo e interacción de la comunidad con el plan de trabajo y estrategias pedagógicas y realización de taller de medición de lluvia. El cronograma queda fijado para realizar 1 encuentro al mes en el municipio de Titiribí en la modalidad presencial o virtual según la necesidad, 1 encuentro al mes en Valparaíso y 1 encuentro al mes en Caramanta para desarrollar la temática de diseño y formulación de proyectos.

3. Reforestadora Industrial y comercial de Colombia S.A.S ¿ RINCCO (25/02/2026), su actividad económica está enfocada en reforestar, industrializar y comercializar la madera proveniente de sus plantaciones, con un área de influencia en el municipio de Jericó, dentro de la programación del plan de trabajo se definió realizar 2 encuentros al mes con 4 sedes de Instituciones Educativas de 4 veredas, donde se realice talleres formativos aplicados a la básica primaria de acuerdo a las estrategias pedagógicas del programa.

4. Alcaldía de Támesis (25/02/2026), como entidad administradora local, en articulación con la empresa de servicios públicos de Támesis, se realizó vinculación a Piragua para desarrollar encuentros formativos durante la vigencia 2026 con las Instituciones Educativas y con la Junta Administradora de Acueductos, encuentros enfocados en temas como agricultura, cuencas hídricas, formalización de acueductos y otros a considerarse en el desarrollo del plan de trabajo y según las necesidades, se iniciará con una socialización del programa y exposición de plan de trabajo para determinar el cronograma para realizar 3 encuentros en el año.

5. Energo Pro Colombia S.A.S (24/02/2026), filial nacional del grupo internacional ENERGO-PRO, Con operaciones en Colombia y sede administrativa en Medellín, Energo-Pro, se dedica principalmente a la generación de energía a partir de fuentes hidroeléctricas, enfocándose en proyectos sostenibles que combinan eficiencia energética con compromiso ambiental, lidera el desarrollo de la Central Hidroeléctrica Chorreritas, ubicada en el río San Andrés, su área de influencia es el municipio de San José de la Montaña y San Andrés de Cuerquia, cuenta con vinculación al programa mediante estaciones automáticas que en el momento están pendientes por sincronizar con el geoportal de Piragua, para lo cual, desde el equipo de relacionamiento empresarial y la supervisión de la corporación se agendó reunión técnica para avanzar en esta labor.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.3.3.>, se encuentran las imágenes de encuentros virtuales, guiones de encuentros y documentos que dan cuenta del desarrollo de la actividad.

Subactividad 2.3.4. Encuentro Territorial Piragüero 15 años

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.3.5. Aplicación del Índice de gestión social.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.3.5, los informes de las variables para tener en cuenta en la construcción del indicador.

Subactividad 2.3.6. Custodios del Agua.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.3.6.; se encuentra el informe

Subactividad 2.3.7. Construcción documento de cuentos, anécdotas e historias de Piragua desde cada comunidad para su consolidación documental.

Durante este periodo se realizó acompañamiento a la ruta en el Bajo Cauca, específicamente en el municipio de Caucasia, lo que permitió el registro fotográfico y narrativo de cinco encuentros formativos desarrollados en resguardos indígenas y consejos comunitarios de negritudes, resaltando la diversidad cultural y el enfoque diferencial del proceso. De igual manera, se acompañó el trabajo con la institución educativa del municipio de Titiribí, particularmente con el grupo piragüero Los Micos

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.3.7.; se encuentran las evidencias de los diarios levantados en los municipios Amagá, Anzá, Buriticá, Caicedo, Caldas, Caucasia, Titiribí, Sabaneta, Liborina, Jericó, Fredonia y Ebéjico.

Actividad 2.4. Evaluación Climatológica, Gestión del Riesgo e Hidrológica del Territorio.

Subactividad 2.4.2. Actualización de los off-set de las estaciones de nivel y la sección transversal asociada a cada instrumento.
Desde el componente de Hidrología de Piragua, se ejecutaron actividades de campo en seis municipios de la jurisdicción (Caracolí, Gómez Plata, Don Matías, Copacabana, Cisneros y Envigado) con el fin de actualizar los offsets de siete estaciones limnigráficas. Asimismo, se brindó apoyo técnico a la Corporación en diversas contingencias y alertas hidrológicas, destacando la elaboración de una propuesta de acompañamiento para el municipio de El Bagre, así como informes de análisis sobre eventos de riesgo en Venecia y Andes.

En cuanto a la gestión del riesgo, se participó en la conformación de un comité de emergencia para atender eventualidades relacionadas con lluvias, crecientes súbitos, avenidas torrenciales e inundaciones. Como soporte a esta labor, se elaboraron informes semanales destinados al análisis del comportamiento de la precipitación y los niveles de las fuentes hídricas en la jurisdicción.
Se desarrolló un estudio hidrológico e hidráulico para la cuenca del río Tapartó mediante el software HEC-RAS. Para este estudio, se empleó un modelo digital de elevación levantado en campo con el drone del programa. Finalmente, se llevó a cabo el análisis morfométrico de cinco cuencas hidrográficas que cuentan con estaciones operadas por PIRAGUA.

A continuación, se presenta el consolidado de las estaciones visitadas y la información de levantamiento de sección y determinación del Offset:

Código Municipio Territorial Fuente Hídrica Levantamiento de Sección y offset. Posición sensor
1026 Envigado Aburrá Sur Q.Espíritu Santo SI Bueno
1028 Caracolí Zenufaná Q. La Reina SI Bueno
1013 Cisneros Zenufaná Rio Nus SI Bueno
1024 Caracolí Zenufaná Rio Nus SI Bueno
1045 Don Matías Tahamíes Q. Don Matías NO Sensor fuera del cauce. Falta mantenimiento.
1047 Don Matías Tahamíes Don Matías ¿ Q. La María NO Sensor fuera del cauce. Falta mantenimiento.
1030 Don Matías Tahamíes Q. Don Matías SI Fuera de funcionamiento por vandalización del cable del sensor.
1004 Gómez Plata Tahamíes Río Porce NO Se visitó, pero requiere levantamiento de sección mediante ADCP.
1051 Carolina del Principe Tahamíes Rio Guadalupe SI Buena.
1017 Copacabana Aburrá Norte R.Medellín SI Fuera de funcionamiento. Vandalizada.
1020 Gomez Plata Tahamíes Hojas Anchas SI Fuera de funcionamiento. Desmontada.

En la ruta Repositorio_Coordinadores > Registro > Mes 4 > POI (Plan Operativo de inversiones) > Alcance 2 > Subactividad 2.4.2, se encuentra de cada una de las estaciones antes relacionadas.

Subactividad 2.4.3. Levantamiento de 10 secciones a través de fotogrametría con drones para obtener información de detalle alrededor de las estaciones limnimétricas.

Este mes se visitaron los municipios de Ebéjico, Caracolí y Cisneros para avanzar en el levantamiento fotogramétrico mediante drones. Los vuelos fueron ejecutados los días 02, 18 y 19 de febrero, respectivamente. El objetivo de estas misiones fue recopilar información geoespacial detallada en las zonas donde se localizan los sensores de nivel.

Municipio Sensores de nivel Corriente Latitud Longitud
Ebéjico 1061 Q. Juan Ramos 6,3289 -75,7603
Caracolí 1028 Q. La Reina 6,4109 -75,7560
Cisneros 1013 R. Nus 6,5375 -75,0894

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4. 3.> Sobrevuelos drone; se encuentran los informes detallados de las estaciones mencionadas.

Subactividad 2.4.4. Implementación de un sistema de monitoreo fotográfico de bajo costo (tipo CoastSnap).

En este mes se visitaron para priorización de puntos de HidroSnap los municipios de Cisneros y Caracolí, con quienes previamente se hizo una socialización de la actividad, los objetivos comunitarios, técnicos y los requerimientos de acompañamiento por parte de la alcaldía municipal. A cada uno de los funcionarios se les realizó una socialización de alcances del proyecto donde en las corrientes seleccionadas se espera identificar cambios morfológicos, estacionalidad de la corriente, sedimentación por márgenes, detectar visiblemente eventos de contaminación y contrastar con datos instrumentales si los hay.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.4.> HidroSnap; se encuentra el informe técnico y registro fotográfico de cada punto visitado.

Subactividad 2.4.5. Análisis morfométricos de las cuencas instrumentadas con los sensores de nivel del programa.

En este informe de avance se llevó a cabo el análisis morfométrico de las siguientes cuencas asociadas a estaciones limnigráficas:

1. Cuenca 1028. Quebrada La Reina ¿ Municipio de Caracolí.
2. Cuenca 1058. Quebrada Santuario¿Municipio de San Jerónimo

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.5.> Parámetros_Morfométricos; se encuentra el informe cada una de las cuencas.

Subactividad 2.4.6. Elaboración de libreto mensual para sección de clima de Piragua.

Este libreto del mes de febrero de 2026 presenta un análisis del comportamiento de las lluvias entre el 01 y 20 de febrero de 2026 dentro de la jurisdicción de Corantioquia, una descripción de las variables hidrológicas analizadas, junto con unas recomendaciones generales a la comunidad ante eventos de lluvias extremos.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.6.> Boletín-febrero, como la evidencia de la actividad.

Subactividad 2.4.7. Actualización de los insumos climatológicos con los promedios IDEAM 1991-2020 y Comparación climatológica a escala de Oficina Territorial entre la climatología de 1981-2010 y 1991-2020.

Se actualizaron los datos climatológicos para los siguientes municipios: Amagá, Andes, Angostura, Anzá, Armenia, Belmira, Caicedo, Caldas, Campamento y Caracolí. Para los que se computaron los valores acumulados para precipitación o promedios mensuales para la temperatura media, mínima y máxima. En términos de anomalías se entrega:

1. Estadísticos de la anomalía de precipitación a partir de la climatología de 1991 respecto a la climatología 1981 en mm y %.
2. Estadísticos de la anomalía de precipitación a partir de la climatología de 1991 respecto a la climatología 1971 en mm y %.
3. Estadísticos de la anomalía de temperatura (media, máxima y mínima) a partir de la climatología de 1991 respecto a la climatología 1981 en °C y %.
4. Estadísticos de la anomalía de temperatura (media, máxima y mínima) a partir de la climatología de 1991 respecto a la climatología 1981 en °C y %.

Con este mes se entregan 30 de los 80 municipios, siguiendo el Plan de trabajo definido al principio del contrato, es decir, se cuenta con un avance del 37.5% para a febrero de 2026.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.7. Climatologías; se encuentran los reportes estadísticos por municipio, que alimentan el histórico de esta actividad.

Subactividad 2.4.8. Elaboración semanal de pronóstico meteorológico basado en IDEAM, revisión de GFS y WRF-SIATA para la jurisdicción.

Desde este mes se acordó por temas comunicacionales realizar 2 ejercicios de pronóstico, uno los lunes y otro los miércoles, de forma que se abarquen los 7 días de la semana.
Hasta febrero de 2026 el componente tuvo en esta actividad un avance del 27%, correspondiente a 3 de los 11 informes mensuales que consolidan los 5 boletines de este mes.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.8.> boletines meteorológicos; se encuentra la evidencia de la actividad.

Subactividad 2.4.9. Predicción climática por OT y realización mapas semanales de puntos de calor basados en la información satelital disponible.

Hasta febrero de 2026 el componente tuvo en esta actividad un avance del 27%, correspondiente a 3 de los 11 informes mensuales de predicción climática pactados en el plan de trabajo.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.9.> boletines predicción climática; se encuentra la evidencia de la actividad.

Subactividad 2.4.10. Estimación del impacto del cambio climático para las zonas que se prioricen en la jurisdicción de Corantioquia.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.4.11. Apoyo a los requerimientos de información, solicitud de datos de análisis al Programa y necesidades de monitoreo eventuales o de reporte especial para la Corporación.

En el anexo: Registro> Mes 3> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.11.>, se presentan las evidencias de esta actividad.
Subactividad 2.4.12. Actualización de curvas de calibración de las estaciones.

Este mes el componente de Cambio Climático aportó a los siguientes requerimientos.
*17 de febrero - Crecimiento del río Cauca (Venecia)
*25 y 26 de febrero - Alerta Roja del IDEAM por crecimiento del río Cauca

Desde el componente hidrológico se brindó apoyo técnico a la Corporación en diversas contingencias y alertas hidrológicas, destacando la elaboración de una propuesta de acompañamiento para el municipio de El Bagre, así como informes de análisis sobre eventos de riesgo en Venecia y Andes.

En cuanto a la gestión del riesgo, se participó en la conformación de un comité de emergencia para atender eventualidades relacionadas con lluvias, crecientes súbitos, avenidas torrenciales e inundaciones. Como soporte a esta labor, se elaboraron informes semanales destinados al análisis del comportamiento de la precipitación y los niveles de las fuentes hídricas en la jurisdicción

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.12.> se presentan las diferentes cotizaciones para la actualización.

Actividad 2.5. Gestión de la Información y del Conocimiento

Subactividad 2.5.1. Metodología y plan de trabajo.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.5.2. Divulgación del conocimiento.

Se diseñó y estructuró el taller ¿del Uso del Registro de Lluvia Manual¿, tomando como base la guía metodológica ¿Taller: Uso del Registro de Lluvia Manual ¿ Programa Piragua¿, con el propósito de orientar a los participantes en el manejo adecuado de los instrumentos de medición y en el registro.

Adicionalmente, se actualizó el informe diagnóstico talleres UVC y la lista de chequeo para la revisión detallada del contenido de cada taller, verificando la existencia y calidad de los documentos correspondientes a las secciones de introducción, saberes previos, contenidos, infografías, evaluación y material complementario.

Se actualizó el informe diagnóstico orientado a identificar las necesidades temáticas prioritarias para el desarrollo de talleres presenciales dirigidos al fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y comunitarias en medición hidrometeorológica, monitoreo ambiental, gestión del riesgo y uso de las plataformas web del Programa Piragua

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5. 2..> DIV CONOCIMIENTO, se presentan las evidencias del desarrollo de esta actividad.
Subactividad 2.5.3. Soporte y actualizaciones del Sistema de Información.

Resultados obtenidos:
· El microservicio MQTT fue actualizado a una versión LTS vigente de Node.js, mejorando su seguridad y sostenibilidad tecnológica.
· Se renovaron completamente las dependencias del servicio, garantizando compatibilidad con el entorno actual de desarrollo y despliegue.
· Se implementó un esquema de pruebas unitarias e integración que valida automáticamente los flujos de publicación y suscripción de datos.
· Las pruebas fueron incorporadas al pipeline de integración continua, fortaleciendo el aseguramiento de calidad del sistema.
· Se incrementó la confiabilidad del proceso de transmisión de datos provenientes de estaciones automáticas, reduciendo riesgos operativos y dependencia de validaciones manuales.
· Se redujo el riesgo de regresiones funcionales mediante validaciones automáticas en cada ciclo de desarrollo.
· Se ejecutó exitosamente el despliegue productivo bajo procedimientos controlados y documentados.
· Se aseguraron ambientes de pruebas operativos y certificados digitales vigentes para la continuidad del servicio.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5.3, se presentan tres informes correspondientes a los diagnósticos realizados.

Subactividad 2.5.4. Mantenimiento de portales web y app móvil.

Durante el periodo evaluado se desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento funcional y operativo del Sistema de Información Piragua, mediante la optimización de formularios, la mejora de procesos administrativos internos y la incorporación de mecanismos tecnológicos que incrementan la eficiencia en la gestión de información y documentos. Estas acciones estuvieron enfocadas en mejorar la experiencia de uso, reducir cargas operativas manuales y garantizar la estabilidad del sistema frente al crecimiento progresivo del volumen de datos gestionados, concentradas en:

· Optimización de filtros e infraestructura operativa en el Sistema de Información.
· Habilitación del cargue masivo de informes en el módulo de Gestión Documental.
· Implementación del sistema de cargue masivo para registros de lluvia manual.
· Pruebas funcionales del portal web y Geoportal.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5.4, se presentan las evidencias de la actividad.

Subactividad 2.5.5. Reporting y analítica de datos.

Durante este periodo contractual se desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento del componente de reporting y analítica de datos del Sistema de Información, con el propósito de mejorar la confiabilidad en el acceso a la información, aumentar la seguridad en el consumo de datos y establecer bases técnicas que permitan la validación automatizada de los productos analíticos y visualizaciones disponibles para los usuarios, concentradas en:

· Implementación de pruebas de extremo a extremo (End-to-End) mediante Cypress
· Definición de flujos críticos para pruebas automatizadas

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5.5, se presentan las evidencias de la actividad.

Subactividad 2.5.6. Desarrollo del chat con inteligencia artificial.

En el marco de esta subactividad, se realizó la revisión y ajuste de la propuesta de requerimientos técnicos para la implementación del chatbot con Inteligencia Artificial (IA) para el Programa Piragua, tomando como referencia las ofertas preliminares recibidas por parte de proveedores.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5.6, se presentan las evidencias de la actividad.

Actividad 2.6 Comunicación estratégica ambiental.

Subactividad 2.6.1. Metodología y plan de trabajo.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.6.2. Elaboración de Podcast temáticos.

En este mes se desarrollaron las grabaciones y la edición completa de los capítulos 2 y 3 de la serie. El capítulo 2 fue grabado en el municipio de Titiribí, en la Institución Educativa Rural Los Micos, con el grupo de Piragüeritos. Por su parte, el capítulo 3 fue grabado en el sector Perico, en el municipio de Envigado, con una lideresa ambiental integrante y líder de un grupo piragüero.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.2., se presentan: ANEXO 5: podcast piragua, ANEXO 6: guiones podcast, informe de avance 3.

Subactividad 2.6.3. Campañas de difusión digital.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.3., se presentan: ANEXO 7: piezas de campañas, ANEXO 8: piezas para contingencia, ANEXO 9: pronósticos de lluvia.

Subactividad 2.6.4. Elaboración de material pedagógico y kits para los voluntarios participantes de la red para los diferentes espacios y encuentros que se desarrollan en el programada.
En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.4.; se presentan las evidencias detalladas de la actividad:

Anexo 10: camisetas piragüeros.
Anexo 11: Planes de trabajo piragüeros.

Subactividad 2.6.5. Cobertura periodística y alianzas con medios regionales.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.5.; se presentan las evidencias:

Anexo 12: Boletín de prensa lluvia.
Anexo 13: Nota sobre la niña y la mujer en la ciencia.

Subactividad 2.6.6. Cartillas pedagógicas y vallas de identificación territorial. Formato

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.6. se presentan los avances de diseños de las cartillas para nuño y adulto.

Subactividad 2.6.7. Publicación del Anuario Digital de Piragua 2025.

Durante este periodo se realizó la recolección y organización de datos relevantes que serán alineados y consolidados mes a mes, permitiendo construir cifras integradoras e indicadores representativos que den cuenta de la gestión desarrollada por cada componente.

De manera complementaria, se continúa alimentando una carpeta digital con contenido audiovisual que incluye registros fotográficos y videos obtenidos en territorio, los cuales servirán como soporte visual del anuario.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.7, se presenta el documento base para el anuario.

Subactividad 2.6.8 Dotación de Profesionales.

El operador realizó la entrega de las 40 chaquetas que habían sido enviadas a producción. De estas, 14 unidades fueron entregadas al equipo de monitoreo del alcance 2, de acuerdo con las orientaciones de supervisión, priorizando al personal que desarrolla labores técnicas en territorio. Las 26 chaquetas restantes fueron entregadas a Juan Fernando Gaviria, supervisor del contrato, para su administración y disposición conforme a los requerimientos operativos que determine la Corporación.

Adicionalmente, el operador hizo entrega de 70 chalecos, los cuales actualmente se encuentran en bodega y serán distribuidos próximamente a los profesionales de campo.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.8., se presentan los registros fotográficos de las dotaciones.

Subactividad 2.6.9. Conversatorios comunitarios y talleres de narración.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.9. Conversatorios comunitarios y talleres narración, se presenta el documento PROPUESTA INICIAL TALLER NARRACIÓN CORRESPONSALES DEL AGUA E

Subactividad 2.6.10. Realizar concurso escolar ¿Dibuja tu cuenca¿.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.6.11. Publicación 12 meses de Piragua (interactiva).

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.11., se presenta el informe de insumo para alimentar la información de la publicación interactiva-febrero.

Actividad 2.7 Municipio Azul.

Subactividad 2.7.1. Metodología y plan de trabajo.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.7.2. Gestión Social.

En el marco del fortalecimiento del proyecto PIRAGUA y su articulación con la iniciativa ¿Támesis Municipio Azul¿, durante los días 19 y 20 de febrero se realizaron jornadas de diagnóstico participativo con actores educativos, comunitarios y representantes de acueductos veredales del municipio de Támesis.

Las reuniones contaron con la participación de docentes de distintas instituciones educativas rurales (ITA ¿ Instituto Técnico Agropecuario, IER Santiago Ángel Santamaría, IER San Pablo, entre otras), representantes de acueductos comunitarios (Acuatámesis), actores de organizaciones sociales y delegados del municipio.

Durante las reuniones se identificó que en el municipio existen antecedentes de conformación de grupos piragüeros, particularmente en:

· San Antonio de Padua
· Resguardo indígena La Mirla
· Instituciones de San Pablo
· ITA (Instituto Técnico Agropecuario)

Programación de fortalecimiento ¿ Marzo
Con el fin de consolidar el componente social y avanzar en la formalización de los grupos, se programaron nuevas visitas al municipio en las siguientes fechas:

· 5 y 6 de marzo
· 16 y 17 de marzo
· 26 y 27 de marzo

Estas jornadas tendrán como objetivos:

· Afianzar la selección definitiva de los cinco grupos.
· Formalizar integrantes y roles.
· Reactivar pluviómetros existentes.
· Iniciar sesiones formativas en temáticas priorizadas por la comunidad.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.7.2., se presentan las evidencias de los encuentros locales.

Subactividad 2.7.3. Monitoreos de Abastecimiento.

Durante el mes de febrero se adelantaron las primeras acciones encaminadas a estructurar el componente de monitoreo de abastecimientos rurales en el municipio de Támesis, particularmente en lo relacionado con fuentes simples de captación directa, es decir, aquellas quebradas o nacimientos que abastecen acueductos veredales sin contar con sistemas complejos de tratamiento.

Como punto de partida, se gestionaron solicitudes de cotización para la realización de análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua. Estas solicitudes fueron remitidas a cinco laboratorios con experiencia en monitoreo de parámetros ambientales y calidad de agua para consumo humano.

Paralelamente, y con el acompañamiento del líder de los acueductos municipales, se realizó un ejercicio de levantamiento y actualización de información sobre los sistemas de abastecimiento rural.

Como resultado del cruce entre la información sanitaria, el inventario de abastecimientos y los insumos comunitarios, se identificaron como posibles puntos de monitoreo las quebradas La Mica, La Peinada, El Tacón y La Penosa, así como el sector de San Antonio. Estas fuentes presentan relevancia por su vínculo con sistemas de abastecimiento rural y por las presiones identificadas en algunos casos. En particular, la quebrada La Peinada fue mencionada por su cercanía a zonas con vertimientos, mientras que en San Antonio existe una base organizativa que facilita la articulación entre el monitoreo técnico y los procesos formativos que se vienen fortaleciendo en el marco del proyecto.
En términos generales, durante febrero se avanzó en la gestión preliminar necesaria para poner en marcha el monitoreo de abastecimientos, consolidando información técnica y social que permitirá definir de manera concertada los puntos definitivos y programar las jornadas de muestreo.

En el anexo: Registro> Mes 4> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.7.3., se presentan las evidencias de la visita al acueducto El Líbano y los insumos documentales para identificación de los acueductos.

Actividad 2.8 Articulación Subdirección de Sostenibilidad en el monitoreo automático de Q. La Llana en el municipio de Tarso.

Subactividad 2.8.1. Metodología y plan de trabajo.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.8.2. Diagnóstico y Entrega de Instrumentos.

En el mes de febrero no se realizó aún la instalación física de instrumentos, dado que el proceso se encuentra en fase de gestión administrativa y evaluación de alternativas tecnológicas.
En este sentido, se elaboró y remitió formalmente la solicitud de cotización para el suministro e instalación de estaciones automáticas de monitoreo de nivel en fuentes hídricas superficiales.

Por tanto, el avance de esta subactividad en febrero corresponde a la fase preparatoria y de estructuración técnica, dejando listo el insumo administrativo necesario para la toma de decisión sobre la instrumentación.

Subactividad 2.8.3. Monitoreos de validación a estación de Calidad de Agua.

Durante el mes de febrero de 2026 se llevó a cabo la consolidación técnica, revisión detallada y entrega formal de los resultados asociados a los monitoreos de validación realizados el 29 de enero de 2026 en las estaciones QLS01, QLS02, QLL04 y QLL05, correspondientes a las cuencas La Seferina y La Llana en el municipio de Tarso. Los análisis comprendieron variables fisicoquímicas, microbiológicas y determinación de Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV), así como el reporte de parámetros medidos in situ (caudal, conductividad, pH, oxígeno disuelto, saturación, temperatura ambiente y del agua), garantizando integralidad en la evaluación de la calidad del recurso hídrico.

Nota. Las evidencias de este monitoreo, consistente en cadenas de custodia y formatos de campo, fueron presentadas en el informe No 3. Se está a la espera de la entrega del informe final de laboratorio, conforme a los tiempos requeridos para los análisis.

Subactividad 2.8.4. Instrumentación Quebrada La Llana en Tarso.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período. No obstante, durante febrero se avanzó en la definición de requerimientos técnicos mínimos para la instalación de estaciones limnígraficas en la quebrada La Llana, priorizando sistemas de medición sin contacto que minimicen riesgos por crecientes súbitas,

vandalismo o sedimentación. Asimismo, se inició el proceso de evaluación de proveedores mediante la solicitud formal de cotizaciones.

SEGURIDAD SOCIAL - ALCANCE 2

La CIS remitió los certificados de seguridad social de los profesionales que están bajo la modalidad de prestación de servicios del ALCANCE 2, en los anexos del Informe de Avance No. 4 ajustada versión final con radicado 1 No.180-COE2603-12243 del 26 de marzo del 2026. En la ruta de anexos Registro 2 > Mes 4> Administración de recursos > Personal > Personal CIS Mes 4- ALC2.xlsx, se encuentra el listado del personal contratado para un total de 47 profesionales contratados a la fecha, cuyas hojas de vida fueron aprobadas mediante acta No 110-ACT2601-581 del 30 de enero de 2026.

En las carpetas de cada profesional se encuentran las planillas de plago de la seguridad social con índices base de cotización correspondiente con cada nivel de riesgo.

Las observaciones respecto a la validación de las planillas de pago de aportes, se realizó vía correo electrónico el día 27 de febrero de 2026.

CONCLUSIONES - ALCANCE 2

De acuerdo con el Informe de Avance No. 4 ajustada versión final con radicado No. No.180-COE2603-12243 del 26 de marzo del 2026, que relaciona las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 01 de y el 28 de febrero de 2026, el avance de ejecución física del ALCANCE 2 del contrato 110-CNT2510-258 para este periodo es del 3,36%, según el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes (mediante Acta con radicado 110-ACT2602-742). Dado que el porcentaje de importancia del ALCANCE 2 es del 53.47%, se obtuvo una ejecución física acumulada del 16,39%, teniendo en cuenta solo este alcance.

Respecto al avance financiero, se obtuvo un avance en el período del 4,56% y un acumulado del 12,95 % respecto al presupuesto del alcance.

Así las cosas, se autoriza el pago de $ 368,958.466 correspondiente al alcance 2.

ALCANCE 3: MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ODC Y A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA Y LOS MONITOREOS DE CONTINGENCIAS DEL RECURSO HIDRICO Y ANÁLISIS DE LABORATORIO REQUERIDOS.

Mediante la comunicación con radicado No.180-COE2603-10251 del 12 de marzo de 2026, la CIS presenta el Informe de Avance N°2, el cual contiene las actividades desarrolladas en el primer periodo, se procede a la revisión de los documentos por parte de la supervisión del Alcance 3, encontrando lo siguiente:

Actividad 3.1. Monitoreos y seguimiento a los Objetivos de Calidad -ODC de los PORH adoptados y de otras cuencas hídricas.
Subactividad 3.1.2. Monitoreos acreditados en fuentes hídricas con PORH asociados a los Objetivos de Calidad ¿ ODC.
Se realizaron un total de 24 puntos de monitoreo, ubicados en 5 fuentes hídricas, de dichos puntos se aporta una breve descripción y registro fotográfico de las actividades realizadas. Los puntos monitoreados son discriminados de la siguiente manera:

N°	Punto de monitoreo	Municipio	X1	Y1
1	PORH Q. Magallo CON_MG_03_	Concordia	600661404	-75899682
2	PORH Q. Magallo CON_MG_07	Concordia	599346751	-758900329
3	PORH Q. Magallo CON MG08	Concordia	595646725	-758561787
4	PORH Q. Magallo CON_MG_13	Salgar	595592755	-758525605
5	ODC R. La Cruz Parte alta	Amalfi	676365791	-749458989
6	ODC R. La Cruz Parte media bajo	Vegachi	67282	-7484747
7	ODC R. La Cruz Parte alta media	Amalfi	678393	-7496528
8	ODC R. La Cruz Parte media	Vegachi	674475	-7491378
9	ODC R. La Cruz Parte baja	Vegachi	677262594	-74798718
10	FED_SF_01 Quebrada La Sinifana Cuenca Alta	Fredonia	5995000	-75638000
11	SF_02 Quebrada La Sinifana Cuenca Media-Alta	Fredonia	598544246	-756933806
12	PORH Q. Sinifana - Quebrada Piedra Verde	Fredonia	597571942	-756797657
13	TIT_SN_2 Quebrada La Sinifana Cuenca Baja	Titiribí	601078386	-758322522
14	PORH 3- Rio Grande_SPD_RC 21	San Pedro de los Milagros	650630782	-755571759
15	PORH Rio Grande STR_RG 07	Entrerríos	666253681	-75524577
16	PORH_Rio Grande_SPD RC 20 A	San Pedro de los Milagros	645548304	-755545219
17	PORH 4- Rio Grande_STR_RG_01	Santa Rosa de Osos	682517633	-755865911
18	Río Grande Arriba	Entrerríos	65632665	-755025159
19	Río Grande Abajo	Donmatías	65058768	-754047784
20	PORH_Rio Grande_Cierre	Santa Rosa de Osos	656023675	-752202969
21	Q. Yarumalito parte media baja	Yarumal	6964228	-75437493
22	Q. Yarumalito parte baja	Yarumal	6949553	-75425716
23	Q. Yarumalito parte alta	Yarumal	6943633	-75491361
24	Q. Yarumalito parte media alta	Yarumal	6963265	-75464016

Nota 1: Se presentan las cadenas de custodia en los Anexos.
Nota 2: Los resultados de laboratorio se encuentran en proceso de elaboración por parte de ANALTEC

Subactividad 3.1.3 Informes técnicos de cumplimiento de los Objetivos de Calidad - ODC de los PORH adoptados y en proceso de adopción.
Para este periodo se entregan 5 informes de ODC con PORH

N°	Informe de PORH
1	Quebrada La Guaca
2	Río Aurra
3	Quebrada La Sopetrana
4	Río Guadalupe
5	Río Aburrá

Subactividad 3.1.4 Monitoreos acreditados en fuentes hídricas sin PORH asociados a los Objetivos de Calidad ¿ ODC.
Se realizaron un total de 5 puntos de monitoreo, ubicados en 4 fuentes hídricas, de dichos puntos se aporta una breve descripción y registro fotográfico de las actividades realizadas. Los puntos monitoreados son discriminados de la siguiente manera:

N° | Punto_de_M (nombre verdadero) | Municipio | X | Y
1 | ODC R. Volcan Parte alta | Vegachi | 680118882 | -74877026
2 | ODC R. Volcan Parte baja | Vegachi | 676887397 | -747963693
3 | ODC Q. Valdivia Parte alta | Valdivia | 709649397 | -754557548
4 | ODC R. Nechi Parte alta | Yarumal | 683132316 | -755289272
5 | Q. La Candelaria ODC Parte Baja | Yali | 665047093 | -748353162

Nota 1: Los resultados de laboratorio se encuentran en proceso de elaboración por parte de ANALTEC
Nota 2: se presentan las cadenas de custodia de dichos puntos de monitoreo en los anexos.

Subactividad 3.1.5 Informes de cumplimiento de los Objetivos de Calidad - ODC en la jurisdicción de Corantioquia para fuentes hídricas sin PORH.
Esta actividad se encuentra en desarrollo, se espera entrega para el siguiente período.

Subactividad 3.1.6 Puntos de aforo con el equipo ADCP y sus respectivos informes de registro discriminados por fuente hídrica.
En el mes de febrero se realizaron 4 puntos de monitoreos aforados con el equipo de ADCP, distribuidos en 1 fuente hídrica. Estos puntos son los siguientes.
N° | Tipo | Punto_de_M (nombre verdadero) | Municipio | X|Y
1 | ODC-PORH | PORH 3- Rio Grande_SPD_RC 21 | San Pedro de los Milagros | 6506307815|-7555717592
2 | ODC-PORH | PORH Rio Grande STR_RG 07 | Entrerrios | 6662536805|-7552457705
3 | ODC-PORH | Río Grande Arriba | Entrerrios | 65632665|-755025159
4 | ODC-PORH | PORH_Rio Grande_Cierre | Santa Rosa de Osos | 6560236752|-7522029688

Además, fueron entregados 10 informes de ADCP los cuales fueron monitoreos realizados el mes de diciembre, estos informes corresponden a las siguientes fuentes hídricas: Río Aburra, Río Guadalupe, Río Amagá, Río Cauca, Río Poblanco, Río Magdalena, Río San Bartolomé, Río Samaná, Río Nare, Río Porce.

Subactividad 3.1.7 Dotación, Elementos de Protección Personal e insumos
La entrega de la dotación al equipo técnico está en proceso de realización y contratación por parte del equipo transversal y se espera su entrega para el siguiente mes,
No obstante, el personal contratado se encuentra desarrollando sus actividades con la dotación adquirida en el contrato anterior Piragua 110-CNT2510-258 de la cual existe constancia de entrega mediante el acta 110-ACT2603-1645.

Actividad 3.2 Realizar monitoreos acreditados a las Aguas Residuales Domésticas ¿ ARD, a las Aguas Residuales no Domésticas ¿ ARnD y a las fuentes receptoras del vertimiento. Además de realizar monitoreos acreditados de eventualidades enfocados a vertimientos o derrames sobre fuentes hídricas y análisis de laboratorio.

Subactividad 3.2.2 Monitoreos acreditados para muestreos de ARD con y sin tratamiento, en la entrada y salida de PTARD, y monitoreos acreditados a fuentes hídricas receptoras de ARD con tratamiento (PTARD), aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga del vertimiento.
Se realizaron un total de 15 puntos de monitoreo, ubicados en 4 PTAR, Se monitorea la entrada y la salida de la PTAR, asimismo se monitorea la fuente receptora del vertimiento tanto aguas arriba como aguas abajo. Se aporta la información levantada en campo de la PTARD y el registro fotográfico de la PTARD y de las actividades realizadas. Los puntos monitoreados son discriminados de la siguiente manera:

Número | Fecha de monitoreo | PTARD Priorizadas | Municipio
1 | 16-02-2026 al 17-02-2026 | PTARD Oriental | Titiribí
2 | 16-02-2026 al 17-02-2026 | PTARD Lagunas | Maceo
3 | 16-02-2026 al 17-02-2026 | STARD Jardín Colonial | Jardín
4 | 16-02-2026 al 17-02-2026 | PTARD La Primavera | Jardín

Subactividad 3.2.3 Informes técnicos de los monitoreos de ARD y de la fuente receptora del vertimiento.

A la fecha se están realizando los informes correspondientes a los monitoreos realizados en el mes de enero.
A su vez fueron entregados los 10 informes abajo enlistados, correspondientes al mes de diciembre, dicha información se encuentra en los anexos del presente informe.

Informe | Datos de campo | Resultados de Laboratorio | Estado
PTARD Támesis | Completado | Completado | En ejecución
PTARD Tapartó | Completado | Completado | En revisión por parte del coordinador
PTARD Donmatías | Completado | Completado | En ejecución
PTARD San Pedro de los Milagros | Completado | Pendientes | En ejecución
PTARD Principal Jericó | Completado | Completado | En revisión por parte del Coordinador
PTARD Hispania | Completado | Completado | En revisión por parte del Coordinador
PTARD Principal Tarso | Completado | Completado | En revisión por parte del Coordinador
PTARD Campestre Jericó | Completado | Completado | En revisión por parte del coordinador
PTARD Guarcitos Fredonia | Completado | Completado | En ejecución
PTARD La Amalia Venecia | Completado | Completado | En ejecución

Cada informe contiene los siguientes anexos:
· Datos de campo
· Resultados de Laboratorio
· Resolución de Acreditación de laboratorio
· Certificado de calibración de equipos
· Memoria de cálculo
Subactividad 3.2.4 Monitoreos acreditados de ARD sin tratamiento (Alcantarillado) y monitoreos acreditados a fuentes hídricas receptoras de las ARD sin tratamiento (Alcantarillado), aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga del vertimiento

Se realizaron 14 monitoreos en 5 ARD, en los municipios de Anorí, Cisneros y Salgar, asimismo, se tomaron muestras en las fuentes receptoras, aguas arriba y aguas abajo.
A continuación, se listan las descargas sin tratamiento a monitorear en el mes de febrero de 2026.
Número | Fecha de monitoreo | ARD priorizada | Municipio

1 | 16-02-2026 al 17-02-2026 | ARD sin tratamiento <625 Kg/día | Armenia
2 | 18-02-2026 al 19-02-2026 | ARD sin tratamiento <625 Kg/día | Armenia

3 | 18-02-2026 al 19-02-2026 | ARD sin tratamiento San Antonio <625 Kg/día | Titiribí
4 | 18-02-2026 al 19-02-2026 | ARD sin tratamiento <625 Kg/día | Caracolí
5 | 20-02-2026 al 21-02-2026 | ARD sin tratamiento | Corregimiento Camilo C

Subactividad 3.2.5 Informes técnicos de los monitoreos de ARD sin tratamiento (Alcantarillado) y de la fuente receptora del vertimiento
A la fecha se están realizando los informes correspondientes a los monitoreos realizados en el mes de enero.

Fueron entregados los 3 informes abajo enlistados, correspondientes al mes de diciembre, dicha información se encuentra en los anexos del presente informe.

Informe | Datos de campo | Resultados de Laboratorio | Estado
ARD sin tratamiento Anorí | Completado | Pendiente | En ejecución
ARD sin tratamiento Salgar | Completado | Pendiente | En revisión por Coordinación
ARD sin tratamiento Cisneros | Completado | Pendiente | En ejecución

Cada informe contiene los siguientes anexos:
· Datos de campo
· Resultados de Laboratorio
· Resolución de Acreditación de laboratorio
· Certificado de calibración de equipos
· Memorias de cálculo

Subactividad 3.2.6 Monitoreos acreditados de ARnD con tratamiento provenientes de actividades productivas y monitoreos acreditados en fuentes hídricas receptoras de ARnD con tratamiento provenientes de actividades productivas, aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga del vertimiento.
Se tomaron muestras en la salida en nueve 9 PTARI de las empresas Cantera la Pastora, Lavitex, Prointex, Alpina, Planta de Faenado de Amagá, Mina La Margarita y Arenera La Sierra para la vigencia 2025 y Arenera San Jorge, Derivados Lácteos del Norte, se tomaron muestras aguas arriba y aguas bajo de la fuente receptora, para un total de 27 puntos monitoreados.
Número | ARnD con tratamiento | Municipio | Coordenada X | Coordenada Y
1 | Cantera La Pastora | Donmatías | -75,351189 | 6,545151
2 | Lavitex | Donmatías | -75,395992 | 6,488083
3 | Prointex | Donmatías | -75,509167 | 6,489336
4 | Alpina | Entrerríos | -75,508672 | 6,56457
5 | PLAFA | Amagá | -75,727505 | 6,03331
6 | Mina La Margarita | Titiribí | -75,760563 | 6,086749
7 | Arenera La Sierra | Bello | -75,575605 | 6,356503
8 | Arenera San Jorge | Bello | -75,575671 | 6,355996
9 | Derivados Lácteos del Norte | Santa Rosa de Osos | -75,518778 | 6,569417

Subactividad 3.2.7 Informes técnicos de los monitoreos de ARnD con tratamiento provenientes de actividades productivas y de la fuente receptora del vertimiento.

No se ha realizado esta subactividad en este período.
Subactividad 3.2.8. Monitoreos acreditados de eventualidades enfocados a vertimientos o derrames sobre fuentes hídricas, análisis de laboratorio e informes técnicos.
No se ha realizado esta subactividad en este período.
Subactividad 3.2.9. Dotación, Elementos de Protección Personal e insumos

La entrega de la dotación al equipo técnico está en proceso de realización y contratación por parte del equipo transversal y se espera su entrega para el siguiente mes,
No obstante, el personal contratado se encuentra desarrollando sus actividades con la dotación adquirida en el contrato anterior Piragua 110-CNT2510-258 de la cual existe constancia de entrega mediante el acta 110-ACT2603-1645.

NOTA: Para este primer periodo, no se tenía contemplado presentar avance para el resto de las actividades y subactividades del Alcance 3.

SEGURIDAD SOCIAL - ALCANCE 3

La CIS remitió los certificados de seguridad social de los profesionales que están bajo la modalidad de prestación de servicios del ALCANCE 3, en los anexos del Informe de Avance No. 4 Ajustado versión final con radicado No.180-COE2603-12243 del 26 de marzo del 2026 en la carpeta: Repositorio_CAD/Mes 4/Administración de recursos/Alcance 3/Personal.

CONCLUSIONES - ALCANCE 3

De acuerdo con el Informe de Avance No.4 Ajustada versión final con radicado No.180-COE2603-12243 del 26 de marzo del 2026, en el que se relaciona las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 1 de febrero de 2026 y el 28 de febrero de 2026, el avance de ejecución física del ALCANCE 3 del contrato 110-CNT2510-258 para este periodo es del 2,154%, según el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes (mediante Acta con radicado 110-ACT2502-972)

Respecto al avance financiero, se obtuvo un avance acumulado del 3,840% respecto al presupuesto total del contrato y de un 13,503% respecto al presupuesto del alcance. Para el periodo correspondiente se presenta una ejecución financiera del 1,790% respecto al presupuesto total del contrato.

Así las cosas, se autoriza el pago de $ 270¿978.988 correspondiente al alcance 3.

En la minuta del contrato interadministrativo de mandato con administración delegada No. 110-CNT2510-258 suscrito con la CIS, se estableció en la CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:

(¿) NOTA 1: La Corporación pagará al mandatario, previa presentación de un informe de avance mensual donde se relacionen las actividades ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas del presente contrato y el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. NOTA 2: Los desembolsos serán realizados sobre avance mensual de actividades ejecutadas y de acuerdo con la ejecución financiera presentada y soportada por el mandatario, previa presentación de un informe de avance

periódico del contrato que incluya las evidencias y soportes físicos y financieros correspondientes a cada actividad, según lo establecido en el Plan Operativo Ejecución Contratista (formato F-PGC-19) de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. NOTA 5: Los supervisores podrán autorizar pagos parciales sobre avance de productos debidamente aprobados y efectivamente soportados teniendo en cuenta los porcentajes de ejecución según lo establecido en el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. NOTA 9: La Corporación, cancelará a la CIS, el valor de la remuneración pactada a título de Honorarios por Administración + IVA, previa aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor designado por la Entidad, quien mediante el Informe de Interventoría o Supervisión dará su conformidad, se realizan cobros de acuerdo con los honorarios facturados.

SEGURIDAD SOCIAL ¿ PERSONAL TRANSVERSAL

La CIS envió los certificados de seguridad social requeridos para autorizar el pago de honorarios correspondientes al mes de febrero, autorización que fue otorgada mediante el oficio con radicado 110-COI2603-4996 del 3 de marzo de 2026. En dicho documento se relaciona el pago de seguridad social de los contratistas indicados a continuación:

ALVAREZ RESTREPO VANESA (CPS-2025-13311)
Planilla pagada: 83227217 (periodo FEBRERO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 0,52%, pagada por el contratista.

BENJUMEA ARBOLEDA DIANA CRISTINA (CPS-2025-13312)
Planilla pagada: 83873335 (periodo FEBRERO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 0,52%, pagada por el contratista.

TOBÓN GARCIA LEIDY GEOHANA (CPS-2025-13314)
Planilla pagada: 83857375 (periodo FEBRERO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 0,52%, pagada por el contratista.

ARIAS CAÑAS DANIEL ESTEBAN (CPS-2025-13316)
Planilla pagada: 83865399 (periodo FEBRERO)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 0,52%, pagada por el contratista.

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDATARIO:

A continuación, se hace seguimiento a algunas de las obligaciones que debe cumplir la Corporación Interuniversitaria de servicios - CIS:
1.Verificar que los contratistas derivados, den cumplimiento al documento ¿Lineamientos para el suministro de alimentación y logística de eventos corporativos¿ y a la Resolución 040-RES2003-1107 ¿Por medio de la cual se adopta la Estrategia Corporativa de ¿Consumo responsable y cero plásticos de un solo uso¿ para la reducción de residuos sólidos con el objeto de lograr un territorio sostenible¿.

En el periodo objeto de seguimiento no se realizaron eventos
2. Verificar que los contratistas derivados, den aplicación y cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión Integral, establecido por Corantioquia, conforme lo dispuesto en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001, NTCISO 45001, Decreto 1072 de 2015, NTC-ISO 39001, Resolución 40595 de 2022, NTCISO/IEC 17025:2017, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
El mandatario debe presentar lo siguiente soportes para el cumplimiento de esta obligación:

¿ Certificación de avance del SG-SST expedida por la ARL con cumplimiento minino del 70 %, la evaluación debe ser la certificada por la ARL
¿ Listado del personal que va a realizar las actividades en Corantioquia y actualizar cualquier novedad de retiro o ingreso.
¿ Planes de emergencias y contingencias y Matriz de valoración de riesgos de emergencia.
¿ Contratos de trabajo o certificación, donde se especifiquen las actividades que desarrolla el personal en el marco de este y el salario.
¿ Afiliación a la seguridad social del personal contratado y soporte de pago mes a mes durante la ejecución del convenio.
¿ Conceptos médicos de aptitud de cada trabajador para el desarrollo de las funciones, de acuerdo con el cargo a desempeñar.
¿ Certificado de competencia según la actividad a realizar (tarjeta profesional para profesionales que aplique).
¿ Registro de entrega de elementos de protección personal de acuerdo con la actividad que va a realizar.
¿ Registro de asistencia Inducción en SST.

3. El mandatario deberá garantizar la aplicación por parte de los contratistas derivados, de la estrategia para la gestión de la cultura y la educación ambiental "Territorio como zona de vida" y otros documentos línea, proporcionados por la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental, Cuando se requiera acompañar o apoyar procesos que incorporen asuntos de participación, educación ambiental y/o diversidad cultural.
El ejercicio de participación comunitaria que se desarrolla en la subactividad Actividad 2.3. Red de gobernanza climática comunitaria (Red Social), se llevan a cabo bajo el enfoque de la propuesta pedagógica de CORANTIOQUIA, cuyo objetivo es promover una cultura ambiental y ética entre los habitantes del territorio mediante procesos formativos y participativos orientados a la preservación y conservación del patrimonio natural, en el marco de las políticas nacionales.

4. El mandatario debe revisar y constatar que los contratistas derivados, tengan en cuenta la resolución Corporativa 040-RES2007-3675 del 1 de julio de 2020, modificada por la Resolución 040-RES2008-4906 del 31 de agosto de 2020, por medio del cual se adopta la Política Corporativa de Inclusión Social de Corantioquia para la vigencia del Plan de Acción 2024-2027.

En el periodo objeto de seguimiento, el mandatario no presenta evidencias del cumplimiento de esta obligación.
5. Elaborar y presentar informes mensuales, sobre el avance en la ejecución de las actividades propias del objeto contractual y de los productos objeto del contrato. Cuando aplique se deberá utilizar formato Orientaciones para la presentación de informes parciales, final y de sistematización para conveniantes y contratistas (G-PGC-02).

El mandatario presenta el Informe de Avance No. 4 Ajustado versión final con radicado No.180-COE2603-12243 del 26 de marzo del 2026.

6. El mandatario deberá garantizar que se entreguen con cada informe de avance, final y de sistematización, los originales de las listas de asistencia con enfoque diferencial corporativo.

El mandatario presenta las evidencias en el Informe de Avance No. 4 Ajustado versión final con radicado No.180-COE2603-12243 del 26 de marzo del 2026.

7. El mandatario deberá responsabilizarse de la administración, manejo y custodia de la documentación e información que le suministre

la Corporación para el ejercicio propio de las obligaciones derivadas del contrato o de la que se genere producto de este. Así mismo se dará cumplimiento a la Política de protección de datos personales implementada en la Corporación mediante Resolución 040-RES2411-5277, acorde con las leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y no podrá hacer uso de ella para fines diferentes al objeto de este contrato.

El mandatario viene cumpliendo con la obligación

8. Guardar absoluta confidencialidad acerca de la información que le sea suministrada tanto por parte de Corantioquia como de cualquier entidad, que en virtud del presente contrato deba contactar.

El mandatario viene cumpliendo con la obligación

9. Constituir la garantía única de conformidad con la normatividad que regula la materia y mantenerla vigente incluyéndolas ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la ejecución. Este requisito es indispensable para la suscripción del acta de inicio, así como para la suscripción del acta de liquidación.

El mandatario debe realizar el desplazamiento de las garantías hasta la posible fecha de liquidación del contrato, según lineamiento corporativo radicado N.° 180-MEM2510-7308 del 15 de octubre de 2025

10. El mandatario deberá constatar y revisar que los contratistas derivados den cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el régimen.
de seguridad social integral de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia.

El mandatario presenta los soportes del cumplimiento de esta obligación en el Informe de Avance No. 4 Ajustado versión final con radicado No.180-COE2603-12243 del 26 de marzo del 2026.

11. Todo el personal por contratar para la ejecución del contrato en la modalidad de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se deberá remunerar; como mínimo con los montos establecidos en la tabla de honorarios corporativa para 2025 con el ajuste del IPC para el año 2026.

El mandatario presenta los contratos del personal como soportes del cumplimiento de esta obligación en el Informe de Avance No. 4 con radicado No.180-COE2603-12243 del 26 de marzo del 2026.

12. Garantizar la logística requerida para desarrollar las actividades contempladas en el objeto del presente contrato.

El mandatario viene cumpliendo con la obligación

13. Atender y asistir a las reuniones que sean convocadas por parte del supervisor y/o ordenador del gasto.

El mandatario viene cumpliendo con la obligación, con la realización de reuniones de seguimiento por alcance, mínimo dos veces al mes. Las actas de reunión se encuentran compiladas en la carpeta del contrato 110-CNT2510-258.

14. Revisar y constatar que los contratistas derivados, dispongan de la imagen institucional de Corantioquia en la publicidad de las actividades objeto del presente contrato, al igual que en los espacios en las que estas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio propicio, en cumplimiento del presente contrato. Así mismo, El plan de medios y comunicacional tendrá un especial énfasis y contenido para difusión digital a través de redes sociales, páginas web y radio, como también, las piezas comunicativas en medio físico que sean distribuidas.

En las subactividades 2.5. Gestión de la Información y del Conocimiento y Actividad 2.6 Comunicación estratégica ambiental, siguen los lineamientos del manual de imagen corporativa, como se evidencia en los anexos de estas subactividades.

15. Cuando el componente de Educación y Comunicaciones requiera desarrollar una estrategia del plan de medios, se debe tener en cuenta los lineamientos del Manual de Imagen Corporativo de Corantioquia y contar con la asesoría y aprobación de la Oficina Asesora de Comunicaciones en todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren la imagen institucional, para la emisión de programas radiales y/o la elaboración de piezas comunicacionales.

En las subactividades 2.5. Gestión de la Información y del Conocimiento y Actividad 2.6 Comunicación estratégica ambiental, siguen los lineamientos del manual de imagen corporativa, como se evidencia en los anexos de estas subactividades.

16. En cuanto a la entrega de insumos, prendas o bienes de la Corporación, éstas deberán portarse y utilizarse conforme a los lineamientos que establece el Manual de carnetización e identificación, uso y control del carné y prendas corporativas de los servidores públicos, contratistas y conveniantes de Corantioquia, y deberán ser devueltas cuando se retire definitivamente.

En el informe se presenta la evidencia de la entrega de los kits de dotación elaborados, con los lineamientos del manual de imagen corporativo en cumplimiento de la subactividad 2.6.8.

17. El suministro y la entrega de alimentos requeridos en los espacios de participación deberán ser adquiridos localmente, comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30 % del valor total de los recursos del presupuesto destinados a la compra de alimentos, acorde a lo dispuesto en el memorando corporativo 180-MEM2008-5394 del 24 de agosto de 2020, la Ley 2046 del 6 de agosto de 2020 y el Decreto 248 de 2021 en los artículos que de este último apliquen.

El mandatario viene cumpliendo con la obligación.

18. Dar cumplimiento y debiéndose verificar que se adopte y mantengan las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

El mandatario viene cumpliendo con la obligación, sin embargo, está pendiente de contratar un profesional de seguridad y salud en el trabajo, quien verificará el cumplimiento de esta obligación.

19. Estarán a cargo del mandatario todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. El mandatario deberá presentar la factura en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto Tributario; además, para efectos de liquidación del impuesto de Industria y Comercio, el

mandatario deberá allegar la factura en forma detallada, discriminando concepto, valor y municipio, de forma tal que permita la aplicación de la respectiva retención de ICA en razón a su territorialidad, así mismo, estarán a cargo del mandatario los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales derivados de los honorarios de administración.

El mandatario presenta el cumplimiento de esta obligación con las facturas de cobro. Para el informe No 4, se radicó bajo en consecutivo No.180-COE2603-12243 del 26 de marzo del 2026.

20. El mandatario debe verificar que los contratistas derivados, presenten factura electrónica de venta validada previamente por la DIAN, cuando se encuentren obligados a ello, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, y/o normas que los adicionen o modifiquen. De igual manera, la factura será concordante con los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato.

El mandatario viene cumpliendo con la obligación.

21. El mandatario deberá garantizar por parte de los contratistas derivados, la entrega en la liquidación del contrato, de un archivo en formato Shape, donde georreferencie la ejecución de las actividades: acción y valor (Cuando aplique).

Para este periodo no aplica.

22. Realizar los procesos de contratación para la ejecución de las actividades del contrato de mandato, cumpliendo con lo previsto en la legislación vigente, en particular, si se celebran contratos con entidades sin ánimo de lucro, deberá darse aplicación a lo establecido en el Decreto 092 de 2017 (si aplica), las Guías de Colombia Compra Eficiente, uso de documentos tipo y las demás disposiciones que regulen lo pertinente.

No se ha aplicado en este contrato.

23. En caso de presentarse cambio de obra por mayores o menores cantidades, u obras extra o adicional se deberá tener en cuenta que éstas deberán aprobarse primero por Corantioquia y además tenerse en cuenta lo siguiente: Cambio de obra: Corresponde a modificaciones de cantidades, cambio de especificaciones; sin que esto implique adición presupuestal. El cambio de obra puede implicar la destinación de menores o mayores cantidades de obra, lo cual se equilibra a través de la compensación de cantidades de ítems respecto de los cuales se tienen precios determinados porque fueron contemplados inicialmente en el contrato.

Para este periodo no se ha requerido cambios de obra.

24. Acreditar el pago de los aportes de las personas contratadas para la ejecución del contrato a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, mediante los soportes y la certificación suscrita por el representante legal, la cual se presentará con cada pago, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y normas concordantes.

El mandatario presenta los soportes de parafiscales mediante correo electrónico del 26 de marzo de 2026, que irán anexos a la constancia de desembolso.

25. Mantener un control contable, presupuestal y financiero de los recursos, de manera independiente. Esta información deberá estar a disposición de la Corporación, con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de dichos recursos.

El mandatario presenta los soportes del cumplimiento de esta obligación en el Informe de Avance No. 4 Ajustado versión final con radicado No.180-COE2603-12243 del 26 de marzo del 2026.

26. El mandatario debe ofrecer profesionales idóneos para el desarrollo de las actividades del presente contrato, para lo cual debe garantizar que el equipo de trabajo satisface los perfiles señalados en estos estudios previos. En este sentido, el mandatario realizará la evaluación de las hojas de vida remitirá dicha evaluación con sus respectivos soportes a la supervisión de Corantioquia para su validación y aprobación, de manera previa a la contratación del personal.

Las hojas de vida fueron aprobadas mediante las actas:

Alcance 1: 110-ACT2512-6968, 110-ACT2512-7020
Alcance 2: 110-ACT2601-581
Alcance 3: 110-ACT2512-7021, 110-ACT2601-582

27. En caso de retiro de alguno de los profesionales contratados, se deberá informar de manera inmediata a la Supervisión y se deberá reemplazar el profesional con otro de igual o superior perfil. En todo caso, el mandatario se encargará, a través del coordinador y demás profesionales del contrato, de realizar las capacitaciones que requiera el nuevo contratista para el desarrollo de su contrato en cuanto a las actividades específicas a desarrollar, uso de aplicativos corporativos y demás temas relacionados con su objeto contractual.

Mediante la reunión con acta de reunión 110-ACT2512-7300 se comunica el retiro oportuno de una profesional del alcance 3, de manera tal que se procede inmediatamente a realizar el proceso de contratación para la vacante correspondiente.

28. Liquidar el contrato de mandato de manera conjunta con la Corporación.

No aplica para este periodo

29. Las demás que se encuentren establecidas en los estudios previos del contrato.

No aplica para este periodo

CONCLUSIONES

Los porcentajes de importancia de los alcances del Contrato 110-CNT2510-258 de 2025, fueron establecidos así:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -110 **FECHA DE INFORME:** Mar.26/2026

ALCANCE 1: 18,1%
ALCANCE 2: 53,47%
ALCANCE 3: 28,43%

En la minuta del contrato interadministrativo de mandato con administración delegada No. 110-CNT2510-258 suscrito con la CIS, se estableció en la CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:

(¿) Parágrafo 1. La Corporación pagará al mandatario, previa presentación de un informe de avance mensual donde se relacionen las actividades ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas del presente contrato y el Plan Operativo Ejecución Contratista establecido en el Sistema de Gestión Integral para la ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 2. Los desembolsos serán realizados sobre avance mensual de actividades ejecutadas y de acuerdo con la ejecución financiera presentada y soportada por el mandatario, previa presentación de un informe de avance periódico del contrato que incluya las evidencias y soportes físicos y financieros correspondientes a cada actividad, según lo establecido en el Plan Operativo Ejecución Contratista (formato F-PGC-19) de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 3. La Corporación, cancelará a la CIS, el valor de la remuneración pactada a título de Honorarios por Administración + IVA, previa aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor designado por la Entidad, quien mediante el Informe de Interventoría o Supervisión dará su conformidad, se realizan cobros de acuerdo con los honorarios facturados.. (¿)
Teniendo en cuenta el Informe de Avance No. 4 ajustada versión final con radicado No.180-COE2603-12243 del 26 de marzo del 2026, que relaciona las actividades ejecutadas en el período comprendido entre 01 y 28 de febrero de 2025, se calcula un avance en la ejecución física del contrato 110-CNT2510-258 de 5.76% (acumulado 32,97%) durante el periodo, distribuido de la siguiente forma:

ALCANCE 1: 0,24%
ALCANCE 2: 3,36%
ALCANCE 3: 2,15%

Teniendo en cuenta la información soportada relacionada en el Informe de Avance No. 4 Ajustado versión final con radicado 1 No.180-COE2603-12243 del 26 de marzo del 2026, se calcula un avance en la ejecución financiera del período del 10,91% (acumulado 13,041%) respecto al presupuesto total del contrato110-CNT2510-258, distribuido de la siguiente forma:

ALCANCE 1: 4,56 % (acumulado 2,27%)
ALCANCE 2: 4,56% (acumulado 6,92%)
ALCANCE 3: 1,79 (acumulado 3,84%)

En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta la ejecución financiera de cada alcance, se autoriza el cuarto desembolso para el contrato 110-CNT2510-258 por la suma total de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS $764,913.723 incluidos Gastos Administrativos u honorarios (16 %) e IVA sobre honorarios (19%) según lo establecido en los estudios previos y en la minuta del contrato, que corresponden a un avance en la ejecución financiera del 13,41% de los recursos del contrato. Los valores están distribuidos de la siguiente forma por ALCANCE teniendo en cuenta los porcentajes de ejecución física y financiera de cada uno:

ALCANCE 1: $ 124,976.269
ALCANCE 2: $ 368,958.466
ALCANCE 3: $ 270,978.988

TOTAL: $ 764,913.723

MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ
Interventor

ANA CECILIA CARO ZAPATA
Interventor

JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ
Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 26-mar-2026 10:12 AM Pág: 34
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño
110-IT2603-3049
Favor citar este número al responder