180-COE2603-12307

Outlook

RV: Presentación cronograma final mes de marzo y solicitud de viáticos

Desde Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>
Fecha Jue 26/03/2026 8:35
Para Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

2 archivos adjuntos (218 KB)
Cronograma final mes de marzo Alc. 1.xlsx; Cronograma final mes de marzo Alc. 1 (2).pdf;

Buenos días

Por favor radicar y copiar en la carpeta del contrato 110-CNT2510-258
Cualquier inquietud, con gusto será atendida

Cordialmente,

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 26-mar-2026 10:57 AM Pág: 6
Anexos: 9 PAGINAS
Archivar en: 110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Manuela Cardona Cano

180-COE2603-12307
Favor citar este número al responder

Ana Cecilia Caro Zapata
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión Ambiental
acaro@corantioquia.gov.co
Carrera 65 N° 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: https://www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización"

De: Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>
Enviado: Jueves, 26 de Marzo de 2026 8:34
Para: CIS - CORANTIOQUIA <cis.corantioquia@cis.org.co>
CC: Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>; Manuela Durango Vélez <manuelaeconomia2018@gmail.com>; Vanesa Alvarez Restrepo <valvarezr@cis.org.co>; Daniel Arias - Proyecto Piragua <daniel.arias@cis.org.co>
Asunto: RV: Presentación cronograma final mes de marzo y solicitud de viáticos

180-COE2603-12307

Buenos días

Se autoriza la ejecución del ajuste final al cronograma presentado para el mes de marzo 2026, al igual que el valor de los viáticos causados, los cuales están ajustados al presupuesto del contrato; por lo tanto, se pueden continuar con el proceso administrativo que corresponda, frente a lo cual es deber de la CIS validar que se cumplan con los requisitos necesarios para su ejecución.

Cualquier inquietud, con gusto será atendida

Cordialmente,

Ana Cecilia Caro Zapata
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión Ambiental
acaro@corantioquia.gov.co
Carrera 65 N° 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: https://www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización"

De: CIS - CORANTIOQUIA <CIS.CORANTIOQUIA@cis.org.co>
Enviado: Miércoles, 25 de Marzo de 2026 16:33
Para: Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>
CC: Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>; Manuela Durango Vélez <manuelaeconomia2018@gmail.com>; Vanesa Alvarez Restrepo <valvarezr@cis.org.co>; Daniel Arias - Proyecto Piragua <daniel.arias@cis.org.co>
Asunto: RE: Presentación cronograma final mes de marzo y solicitud de viáticos

Señora
SUPERVISORA
Alcance 1 - Piragua
110-CNT2510-258 de 2025
Corantioquia

Cordial saludo,

Se adjuntan archivos para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

Unidad de Proyectos
CORANTIOQUIA - CIS
Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
Carrera 63B #32E - 11 [Medellín-Colombia]
PBX: (604) 354 71 40 ext: 7314
E-mail: CIS.CORANTIOQUIA@cis.org.co|
www.cis.org.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: El contenido de este mensaje y sus adjuntos son propiedad exclusiva de la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS. No está permitido el uso de dicha información sin la autorización expresa de la Corporación. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo e infórmenos. De acuerdo a la ley 1581 de 2012, usted puede ejercer sus derechos de consulta y corrección sobre sus datos a través del siguiente correo electrónico: **habeasdata@cis.org.co** indicándonos su nombre completo y número de cédula.

De: Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>
Enviado: miércoles, 25 de marzo de 2026 16:24
Para: CIS - CORANTIOQUIA <CIS.CORANTIOQUIA@cis.org.co>
Cc: Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>; Manuela Durango Vélez <manuelaeconomia2018@gmail.com>; Vanesa Alvarez Restrepo <valvarezr@cis.org.co>; Daniel Arias - Proyecto Piragua <daniel.arias@cis.org.co>
Asunto: RE: Presentación cronograma final mes de marzo y solicitud de viáticos

Buenas tardes

No hay adjunto

Cualquier inquietud, con gusto será atendida

Cordialmente,

Ana Cecilia Caro Zapata
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión Ambiental
acaro@corantioquia.gov.co
Carrera 65 N° 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: https://www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización"

180-COE2603-12307

De: CIS - CORANTIOQUIA <CIS.CORANTIOQUIA@cis.org.co>
Enviado: Miércoles, 25 de Marzo de 2026 15:01
Para: Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>
CC: Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>; Manuela Durango Vélez <manuelaeconomia2018@gmail.com>; Vanesa Alvarez Restrepo <valvarezr@cis.org.co>; Daniel Arias - Proyecto Piragua <daniel.arias@cis.org.co>
Asunto: RE: Presentación cronograma final mes de marzo y solicitud de viáticos

Señora
SUPERVISORA
Alcance 1 - Piragua
110-CNT2510-258 de 2025
Corantioquia

Cordial saludo,

Según observación sobre la salida a Caucasia, se presenta el cronograma final del mes de marzo y la solicitud de autorización de recursos para viáticos para su aprobación y visto bueno.

Quedamos atentos a su aprobación.

Cordialmente,

Unidad de Proyectos
CORANTIOQUIA - CIS
Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
Carrera 63B #32E - 11 [Medellín-Colombia]
PBX: (604) 354 71 40 ext: 7314
E-mail: CIS.CORANTIOQUIA@cis.org.co|
www.cis.org.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: El contenido de este mensaje y sus adjuntos son propiedad exclusiva de la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS. No está permitido el uso de dicha información sin la autorización expresa de la Corporación. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo e infórmenos. De acuerdo a la ley 1581 de 2012, usted puede ejercer sus derechos de consulta y corrección sobre sus datos a través del siguiente correo electrónico: **habeasdata@cis.org.co** indicándonos su nombre completo y número de cédula.

De: Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>
Enviado: martes, 24 de marzo de 2026 17:43
Para: CIS - CORANTIOQUIA <CIS.CORANTIOQUIA@cis.org.co>
Cc: Hernan Alejandro Acosta Ramirez <halejoacosta@gmail.com>; Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>; Vanesa Alvarez Restrepo <valvarezr@cis.org.co>; Daniel Arias - Proyecto Piragua <daniel.arias@cis.org.co>
Asunto: RE: Presentación Séptimo ajuste a cronograma marzo y solicitud de viáticos

PRECAUCIÓN: Correo electrónico externo.
No haga clic en los enlaces, ni abra los archivos a menos que reconozca al remitente y sea de su conocimiento que el

contenido es seguro. 180-COE2603-12307

Buenas tardes

Por favor ajustar la siguiente fecha: Miercoles 18 de marzo Caucasia Visita auditoria IDEAM Caucasia

Cualquier inquietud, con gusto será atendida

Cordialmente,

Ana Cecilia Caro Zapata
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión Ambiental
acaro@corantioquia.gov.co
Carrera 65 N° 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: https://www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización"

De: CIS - CORANTIOQUIA <CIS.CORANTIOQUIA@cis.org.co>
Enviado: viernes, 20 de marzo de 2026 14:41
Para: Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>
Cc: Hernan Alejandro Acosta Ramirez <halejoacosta@gmail.com>; Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>; Vanesa Alvarez Restrepo <valvarezr@cis.org.co>; Daniel Arias - Proyecto Piragua <daniel.arias@cis.org.co>
Asunto: Presentación Séptimo ajuste a cronograma marzo y solicitud de viáticos

Señora
SUPERVISORA
Alcance 1 - Piragua
110-CNT2510-258 de 2025
Corantioquia

Cordial saludo,

Adjunto para su conocimiento y trámite de aprobación el séptimo ajuste al cronograma de actividades del mes de marzo y la solicitud de autorización de recursos para viáticos, ambos requieren ser aprobados para la correcta ejecución de las actividades programadas.

Cordialmente,

Unidad de Proyectos
CORANTIOQUIA - CIS
Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
Carrera 63B #32E - 11 [Medellín-Colombia]
PBX: (604) 354 71 40 ext: 7314
E-mail: CIS.CORANTIOQUIA@cis.org.co|
www.cis.org.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: El contenido de este mensaje y sus adjuntos son propiedad exclusiva de la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS. No está permitido el uso de dicha información sin la autorización expresa de la Corporación. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo e infórmenos. De acuerdo a la ley 1581 de 2012, usted puede ejercer sus derechos de consulta y corrección sobre sus datos a través del siguiente correo electrónico: **habeasdata@cis.org.co** indicándonos su nombre completo y número de cédula.

Banner Corantioquia

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.

Dia	Municipio	Actividades para realizar	Observaciones
Martes 3 de marzo y miercoles 4 de marzo	Belen Aguas frias CAMPAÑA y Caucasia	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación CAU-ALC y Visita de retiro de Cero background Belen aguas frias CAMPAÑA	Se pernocta la noche del martes 3 de marzo en el municipio de Caucasia
Lunes 9 de marzo y martes 10 de marzo	Girardota y Caucasia	Visita URGENTE por rompimiento de cinta filtro CAU-ALC e Instalación estaciones monitoreo Girardota	Se pernocta la noche del lunes 9 de marzo
Lunes 9 de marzo	Girardota	Instalación estación de monitoreo	
Martes 10 de marzo	Girardota	Instalación estación de monitoreo	
Miercoles 11 de marzo	Girardota	Instalación estación de monitoreo	
	Belen aguas Frias y Amagá	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire MED-AFRI y CAMPAÑA. Se termina detalles para reubicación de estación AMA-FER	
Jueves 12 de marzo	Envigado e Itagüí	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire ITA-LGO y ENV-COLS	
Viernes 13 de marzo	Amagá	Visita de retiro de Cero background en Girardota e Instalación estación de monitoreo estación de AMA-FER2	
Sabado 14 de marzo	Amagá y Girardota	Terminar Instalación estación de monitoreo y retirar el cero background en GIR-TOT2	
Lunes 16 de marzo	Amagá y Girardota	Retirar el cero background en GIR-CCO y AMA-FER2	
Martes 17 de marzo	Belen aguas frias y Envigado	Visita auditoria IDEAM Belen Aguas frias, Campa y ENV-COLS	
Jueves 19 de marzo	Amagá e Itagüí	Visita auditoria IDEAM Amagá e Itagüí	
Viernes 20 de marzo	Girardota	Visita auditoria IDEAM Girardota	
Martes 24 de marzo	Yondó	Visita auditoria IDEAM Yondó	

FECHA (DD/MM/AAAA)	MUNICIPIOS POR VISITAR	ESTACION	TIPO DE VISITA	PERNOCTA	CONTRATISTAS	VALOR VIATICOS
3/03/2026	Belen Aguas Frias y Caucasia	CAMPAÑA CAU-ALC	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación.Visita de retiro de Cero background	SI	Fabian Moreno	$ 200,000
4/03/2026					Santiago Mejia	$ 200,000
9/03/2026	Caucasia y Girardota	CAU-ALC	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación. Visita de intalación estaciones de Girardota	SI	Lucas Londoño	$ 200,000
10/03/2026					Santiago Mejia	$ 200,000
9/03/2026	Girardota	GIR-TOT GIR-(centro comercial)	Instalación	NO	Fabian Moreno	$ 67,000
					Kevin Areiza	$ 67,000
10/03/2026	Girardota	GIR-TOT GIR-(centro comercial)	Instalación	NO	Fabian Moreno	$ 67,000
					Kevin Areiza	$ 67,000
11/03/2026	Girardota	GIR-TOT GIR-(centro comercial)	Instalación	NO	Fabian Moreno	$ 67,000
					Kevin Areiza	$ 67,000
	Belen Aguas Frias y Amagá	MED-AFRI CAMPAÑA	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	NO	Lucas Londoño	$ 67,000
					Santiago Mejia	$ 67,000
12/03/2026	Envigado e Itagüí	ENV-COLS ITA-LGO	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	NO	Fabian Moreno	$ 33,000
					Kevin Areiza	$ 33,000
13/03/2026	Instalación Amagá	AMA-FER2	Visita de instalación estación de monitoreo estación AMA-FER	NO	Santiago Mejia	$ 67,000
					Lucas Londoño	$ 67,000
					Fabian Moreno	$ 67,000
					Kevin Areiza	$ 67,000
14/03/2026	Instalación Amagá y Retiro de cero Girardota Totumo	AMA-FER2 GIR-TOT2	Visita de instalación estación de monitoreo estación AMA-FER y retiro cero totumo	NO	Fabian Moreno	$ 67,000
					Kevin Areiza	$ 67,000
16/03/2026	Retiro de cero Girardota y Amagá	GIR-CCO AMA-FER2	Visita de retiro cero GIR-CCO	NO	Fabian Moreno	$ 67,000
					Kevin Areiza	$ 67,000
17/03/2026	Belen Aguas Frias y Envigado	MED-AFRI CAMPAÑA ENV-COLS	Visita auditoria IDEAM	NO	Fabian Moreno	$ 33,000
					Jose Fernandez	$ 33,000
					Kevin Areiza	$ 33,000
19/03/2026	Amagá e Itagüí	AMA-FER2 ITA-LGO	Visita auditoria IDEAM	NO	Kevin Areiza	$ 67,000
					Jose Fernandez	$ 67,000
					Fabian Moreno	$ 67,000
20/03/2026	Girardota	GIR-TOT2 GIR-CCO	Visita auditoria IDEAM	NO	Lucas Londoño	$ 67,000
					Fabian Moreno	$ 67,000
24/03/2026	Yondó	YON-PARQ	Visita auditoria IDEAM	NO	Lucas Londoño	$ 67,000
					Kevin Areiza	$ 67,000

$ 2,506,000

CONTRATISTA	VALOR TOTAL VIATICOS
Fabian Moreno	$ 802,000
Kevin Areiza	$ 602,000
Santiago Mejia	$ 534,000
Lucas Londoño	$ 468,000
Jose Fernandez	$ 100,000
TOTAL	**$ 2,506,000**

"DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE, Y CONTINUAR CON LA ARTICULACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ODC Y A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA"

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 110- CNT2510-258 de 2025

Revisión y mantenimiento de estaciones de monitoreo ubicadas en los municipios de Itagüí, Amagá, Envigado, Caucasia, Yondó, Girardota, Belén aguas frías y Corregimiento de Altavista

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS

24 de marzo de 2026

Medellín, 24 de marzo de 2026

Señora
SUPERVISORA
Alcance 1 - Piragua
CIMSR 110-CNT2510-258 de 2025
Corantioquia

Asunto: Presentación de ajuste al cronograma de actividades y solicitud de autorización de recursos para viáticos para el mes de marzo 2026

1. ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

El Alcance número 1, denominado **"**ALCANCE 1: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE - SVCA DE CORANTIOQUIA Y DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE***", tiene como objetivo la operación, mantenimiento, calibración y adquisición de insumos necesarios para el correcto funcionamiento de las estaciones fijas ubicadas en los municipios de Envigado, Caucasia, Itagüí, Girardota (dos estaciones), Amaga, Yondó y en el Corregimiento de Altavista (en Medellín) durante el plazo de duración del contrato.*

Ental sentido, se debe avanzar en el cumplimiento de la subactividad "**Subactividad 1.2.1: Ejecutar visitas de seguimiento a las estaciones de monitoreo que integran el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), desarrollar campañas de medición conforme a los protocolos establecidos y elaborar informes técnicos mensuales por estación, además de reportes semanales y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes."**

En atención a los anterior, se solicita a CORANTIOQUIA que se autorice el desplazamiento y los recursos necesarios por parte de los contratistas a territorio, con el objetivo de poder dar cumplimiento a las metas establecidas en los estudios previos.

2. CRONOGRAMA

En tal sentido, y recogiendo la información frente a los procesos pendientes y requeridos para atender lo establecido en el contrato, se presenta a continuación el ajuste al cronograma de trabajo para el mes de marzo del 2026.

Dia	Municipio	Actividades para realizar	Observaciones
Martes 3 de marzo y miércoles 4 de marzo	Belen Aguas frías CAMPAÑA y Caucasia	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación CAU-ALC y Visita de retiro de Cero background Belen aguas frías CAMPAÑA	Se pernocta la noche del martes 3 de marzo en el municipio de Caucasia
Lunes 9 de marzo y martes 10 de marzo	Girardota y Caucasia	Visita URGENTE por rompimiento de cinta filtro CAU-ALC e Instalación estaciones monitoreo Girardota	Se pernocta la noche del lunes 9 de marzo
Lunes 9 de marzo	Girardota	Instalación estación de monitoreo	
Martes 10 de marzo	Girardota	Instalación estación de monitoreo	
Miércoles 11 de marzo	Girardota	Instalación estación de monitoreo	
	Belen aguas Frias y Amagá	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire MED-AFRI y CAMPAÑA. Se termina detalles para reubicación de estación AMA-FER	
Jueves 12 de marzo	Envigado e Itagüí	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación estaciones de monitoreo Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire ITA-LGO y ENV-COLS	
Viernes 13 de marzo	Amagá	Visita de retiro de Cero background en Girardota e Instalación estación de monitoreo estación de AMA-FER2	
Sábado 14 de marzo	Amagá y Girardota	Terminar Instalación estación de monitoreo y retirar el cero background en GIR-TOT2	
Lunes 16 de marzo	Amagá y Girardota	Retirar el cero background en GIR-CCO y AMA-FER2	
Martes 17 de marzo	Belen aguas frías y Envigado	Visita auditoria IDEAM Belen Aguas frías, Campa y ENV-COLS	
Jueves 19 de marzo	Amagá e Itagüí	Visita auditoria IDEAM Amagá e Itagüí	
Viernes 20 de marzo	Girardota	Visita auditoria IDEAM Girardota	
Martes 24 de marzo	Yondó	Visita auditoria IDEAM Yondó	

Las salidas a territorio se realizarán desde las 7:00 am en oficina principal de Corantioquia, y deberán ser articuladas con el coordinador del Alcance 1 Hernán Alejandro Acosta Ramírez.

3. SOLICITUD DE VIATICOS

Se presenta el ajuste al cronograma de ejecución del proyecto correspondiente al mes de marzo del año 2026, nos permitimos presentar solicitud de autorización de uso de presupuesto del contrato, para solventar gastos de manutención y/o viáticos para los contratistas designados para acompañar la gestión definida en el cronograma.

Lo anterior en concordancia con el presupuesto asignado al rubro de viáticos en las Actividades de la 1 a la 5 del Alcance 1 y en sujeción a lo establecido en el Memorando 190-MEM2505-3559 de 2025 "*El valor para reconocer por más de 4 horas sin pernocta corresponde a $67.000 y por cada pernocta $133.000. En los casos de los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se reconocerán $33.000 por manutención más los gastos de desplazamiento de acuerdo con la tabla N°1; se aclara que en estos municipios está prohibido la pernocta.*"

El transporte será cubierto directamente con otros rubros del contrato y no con cargo a los contratistas, por lo cual, solo corresponde el concepto a reconocer a gastos de manutención. Los viáticos serán pagados a título de asignación preliminar al viaje y/o en modalidad de reintegro de viáticos una vez ejecutadas las acciones.

Se presenta un ajuste al cronograma teniendo presente que se incluyó una segunda salida de visita de mantenimiento a las estaciones de Envigado e Itagüí que no estaba programada dentro del cronograma inicial.

Se adiciona una salida al municipio de Caucasia porque la cinta filtro se rompió y se debe realizar visita urgente, el lunes 9 de marzo viaja una comisión desde el municipio de Girardota hacia Caucasia a solucionar el problema, pernoctan y el 10 de marzo retornan a continuar con el tema de las instalaciones de las estaciones de Girardota.

Además, se realizó la modificación en la fecha de la instalación de las estaciones de Girardota debido a que la persona elegida para el montaje y desmontaje eléctrico tenía un compromiso en otra ciudad y le era imposible acompañarnos durante esos dias, por esta razón, se van a realizar los dias 9 y 10 de marzo.

Se adiciona una visita el 11 de marzo a Girardota a terminar la instalación de la estación ya que, debido a problemas logísticos no fue posible culminar la instalación el 10 de marzo. Adicional a esto, se programa una visita para el municipio de Amagá para terminar los detalles de la nueva ubicación de la estación de Amagá que se realizará

el viernes 13 de marzo. Finalmente, se hace una modificación en todo el cronograma a partir del 17 de marzo debido al cronograma de auditoría del IDEAM.

Se presenta una modificación en los contratistas de las visitas del 12 de marzo y del 17 de marzo por tal motivo cambian los valores de los viaticos. Además, se adiciona una salida para el sabado 14 de marzo para terminar la instalación en el municipio de Amagá.

Se realiza una modificación en el cronograma debido a que el día viernes 13 de marzo que estaba programada la instalación del municipio de Amagá no fue posible terminar la instalación, por tal motivo, se termino dicha instalación el día sabado 14 de marzo y ese mismo día se realizo el retiro del cero background en el municipio de Girardota vereda el totumo, no obstante, para el día lunes 16 de marzo se realizo el retiro del cero background para la estación GIR-CCO y AMA-FER2.

Se presenta una modificación en los contratistas de la salida de Girardota del 20 de marzo y la de Amagá el 19 de marzo por tal motivo se deben solicitar viaticos para 2 contratistas. Se cancela la visita a la estación de Caucasia por motivos de orden publico debido al paro minero, estamos atentos a nueva programación de visita de auditoria de IDEAM que quedo pendiente dicha estación para auditar.

FECHA (DD/MM/AAAA)	MUNICIPIOS POR VISITAR	ESTACION	TIPO DE VISITA	PERNOCTA	CONTRATISTAS	VALOR VIATICOS
3/03/2026	Belen Aguas Frias y Caucasia	CAMPAÑA CAU-ALC	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación.Visita de retiro de Cero background	SI	Fabian Moreno	$ 200.000
4/03/2026					Santiago Mejia	$ 200.000
9/03/2026	Caucasia y Girardota	CAU-ALC	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación. Visita de intalación estaciones de Girardota	SI	Lucas Londoño	$ 200.000
10/03/2026					Santiago Mejia	$ 200.000
9/03/2026	Girardota	GIR-TOT GIR-(centro comercial)	Instalación	NO	Fabian Moreno	$ 67.000
					Kevin Areiza	$ 67.000
10/03/2026	Girardota	GIR-TOT GIR-(centro comercial)	Instalación	NO	Fabian Moreno	$ 67.000
					Kevin Areiza	$ 67.000
11/03/2026	Girardota	GIR-TOT GIR-(centro comercial)	Instalación	NO	Fabian Moreno	$ 67.000
					Kevin Areiza	$ 67.000
	Belen Aguas Frias y Amagá	MED-AFRI CAMPAÑA	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	NO	Lucas Londoño	$ 67.000
					Santiago Mejia	$ 67.000
12/03/2026	Envigado e Itagüí	ENV-COLS ITA-LGO	Visita de mantenimiento, calibración y/o verificación	NO	Fabian Moreno	$ 33.000
					Kevin Areiza	$ 33.000
13/03/2026	Instalación Amagá	AMA-FER2	Visita de instalación estación de monitoreo estación AMA-FER	NO	Santiago Mejia	$ 67.000
					Lucas Londoño	$ 67.000
					Fabian Moreno	$ 67.000
					Kevin Areiza	$ 67.000
14/03/2026	Instalación Amagá y Retiro de cero Girardota Totumo	AMA-FER2 GIR-TOT2	Visita de instalación estación de monitoreo estación AMA-FER y retiro cero totumo	NO	Fabian Moreno	$ 67.000
					Kevin Areiza	$ 67.000
16/03/2026	Retiro de cero Girardota y Amagá	GIR-CCO AMA-FER2	Visita de retiro cero GIR-CCO	NO	Fabian Moreno	$ 67.000
					Kevin Areiza	$ 67.000
17/03/2026	Belen Aguas Frias y Envigado	MED-AFRI CAMPAÑA ENV-COLS	Visita auditoria IDEAM	NO	Fabian Moreno	$ 33.000
					Jose Fernandez	$ 33.000
					Kevin Areiza	$ 33.000
19/03/2026	Amagá e Itagüí	AMA-FER2 ITA-LGO	Visita auditoria IDEAM	NO	Kevin Areiza	$ 67.000
					Jose Fernandez	$ 67.000
					Fabian Moreno	$ 67.000
20/03/2026	Girardota	GIR-TOT2 GIR-CCO	Visita auditoria IDEAM	NO	Lucas Londoño	$ 67.000
					Fabian Moreno	$ 67.000
24/03/2026	Yondó	YON-PARQ	Visita auditoria IDEAM	NO	Lucas Londoño	$ 67.000
					Kevin Areiza	$ 67.000

$ 2.506.000

Manifiesto lo anterior, solicito de manera atenta y respetuosa a la Supervisión del Alcance 1, se autorice el uso de recursos del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación 110-CNT2510-258 de 2025, Alcance 1, para cubrir concepto de viáticos, necesarios para dar al cumplimiento a la **Subactividad 1.2.1: "Ejecutar visitas de seguimiento a las estaciones de monitoreo que integran el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), desarrollar campañas de medición conforme a los protocolos establecidos y elaborar informes técnicos mensuales por estación, además de reportes semanales y demás documentos que se requieran en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes,** por un total dos millones quinientos seis mil pesos **($ 2.506.000)** teniendo un ajuste de noventa y seis mil pesos por debajo del cronograma inicial presentado.

Los viáticos se pagarán siempre y cuando el contratista cumpla con los requisitos y procedimientos necesarios para su pago y lleve a cabo las actividades propias de la actividad programada.

La supervisora Ana Cecilia Caro acompañará dentro del transporte las visitas del 17, 19, 20 y 24 de marzo. El auditor del IDEAM acompañará las visitas del 17, 19, 20 y 24 de marzo via terrestre, al municipio de Yondó se viajará via aérea y se recogerá previamente para llegar al punto de las estaciones de monitoreo a realizar las auditorias.

VANESA ÁLVAREZ RESTREPO
Gerente de Proyectos Corporación
Interuniversitaria de Servicios CIS CIMSR No.
110- CNT2510-258 de 2025