ScaiProyekta	**APROBACIÓN CRONOGRAMA CORTE 1**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y SCAIPROYEKTA SAS BIC	**005 Corte 1**	

SC36-INTV-ACIET-00500-2025
Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, D.C. 01 de noviembre de 2025

Señor (a)
LORENZO PORTOCARRERO SIERRA
Representante Legal
DIEGO ALBERTO PUERTA FRANCO
Director de Proyecto
ACIET
Bogotá, D.C.

REFERENCIA:	Contrato CO1.PCCNTR.8288853 de 2025. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
ASUNTO:	**CONCEPTO APROBACIÓN CRONOGRAMA CORTE 1 CO1.PCCNTR.8354211 DE 2025**

Respetado Conviniente:

SCAIPROYEKTA SAS BIC, en su calidad de interventor del convenio referido en el asunto, en el marco de las funciones legales y contractuales asignadas, se permite emitir concepto respecto de la solicitud de aprobación de Cronograma **CORTE 1**, conforme a las condiciones establecidas en el convenio, los pliegos de condiciones de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada y sus anexos, en particular las disposiciones contenidas en el Anexo 12 – Guía de Ejecución de Convenios, en los siguientes términos:

1. Fundamentos contractuales

El numeral 2.3 del Anexo 12 – Cronograma, indica:

> *"El conviniente debe diligenciar el cronograma de ejecución de las acciones de formación aprobadas en la herramienta establecida por el SENA y, posteriormente, radicar y enviar la evidencia correspondiente a la interventoría, para que ésta emita aval de aprobación dentro*

de los tres (03) días hábiles siguientes. Se solicita copiar al Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad (gfce@sena.edu.co).

La entrega por parte del conviniente se realizará de la siguiente manera:

- ***Primer Corte de Cronograma Debe corresponder mínimo al 40% de la programación académica del proyecto. Debe ser radicado dentro de los primeros ocho (8) días hábiles siguientes al inicio de ejecución del convenio.***
- *Segundo Corte de Cronograma Debe corresponder al 40% siguiente de la programación académica del proyecto. Debe ser radicado una vez se dé cumplimiento al 10% de ejecución del cronograma total del proyecto.*
- *Tercer Corte de Cronograma Debe corresponder al 20% restante de la programación académica del proyecto. Debe ser radicado una vez se dé cumplimiento al 60% de ejecución del cronograma total del proyecto.*
- ***Debe ser radicado dentro de los primeros ocho (08) días hábiles siguientes al inicio de ejecución del convenio.***
- *El conviniente no podrá iniciar o continuar con la ejecución académica, si no cuenta con el respectivo aval de aprobación por parte de la interventoría. De no cumplir con esto, las acciones de formación no serán reconocidas.*

De acuerdo con lo anterior, los antecedentes del presente documento, corresponden a los siguientes:

N. CONVENIO	No. CO1.PCCNTR.8354211 DE 2025
SIGLA CONVINIENTE	ACIET
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO	14/10/2025
FECHA SOLICITUD CONVINIENTE	31/10/2025 y alcance del 01/11/2025
CORTE CRONOGRAMA	CORTE 1
ID SEP CRONOGRAMA	2934

Revisión Cronograma – Primer Corte

La programación académica en horas del convenio aprobado en la convocatoria, es la siguiente:

N°	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos	
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	0	0	120	0	**5**	600

N°	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos	
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	0	0	120	0	**5**	600
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0	0	120	0	**5**	600
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0	0	120	0	**5**	600
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2030	8	0	0	0	**3**	24
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	8	0	0	0	**3**	24
7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	8	0	0	0	**3**	24
8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	0	0	0	2	**2**	4
9	REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL	0	0	0	2	**2**	4
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS IES	8	0	0	0	**1**	8
							0
	TOTALES	32	0	480	4	**34**	**2.488**

De acuerdo con la propuesta aprobada el 40% del total de las horas académicas corresponde a 995,2 horas, el conviniente entregó en el primer corte de cronograma 2.456 horas.

La interventoría procedió con la revisión del **primer corte** de cronograma, el cual se encuentra debidamente cargado en el aplicativo Sistema Especializado de Proyectos (SEP) del SENA, encontrando que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica, el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA y, que integran al menos el 40% de la programación académica del proyecto, esto es 995,2 horas que corresponden al 40% horas de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3 del Anexo 12 de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025.

3. Concepto de la Interventoría

Por lo anterior, la Interventoría **APRUEBA** la primera entrega del cronograma de ejecución, del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8354211 de 2025, que se encuentra igualmente en el aplicativo Sistema Especializado de Proyectos (SEP) del SENA

Por otro lado, es importante indicar que el segundo corte de cronograma se deberá entregar a la interventoría para aprobación una vez se dé cumplimiento al 10% de ejecución de cronograma total del proyecto, para lo cual la fecha de entrega máxima sería el **09 de noviembre de 2025**.

Además, para el segundo corte del cronograma deben programar las siguientes acciones de formación:

Numero AF	Nombre AF	Unidades Temáticas	Grupos	Horas
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2030	UT1. SOSTENIBILIDAD Y AGENDA 2030: LA BASE PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOSTENIBLES	2	20
		UT2. - FORMULACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES		
		UT3. - GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN SOSTENIBILIDAD		
		UT4. - CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE		
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	UT1. MARCO CONCEPTUAL DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR	3	20
		UT2. NORMATIVAS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LA INCLUSIÓN		
		UT3. - BARRERAS Y FACILITADORES PARA LA INCLUSIÓN EN LA VIDA UNIVERSITARIA		
		UT4. - EMPATÍA Y ESCUCHA ACTIVA		
8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	UT1. TENDENCIAS GLOBALES, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	2	2
9	REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL	UT1. MARCO INTEGRAL PARA LA INNOVACIÓN Y LA GOBERNANZA UNIVERSITARIA	2	2
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS IES	UT1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL CONTEXTO EDUCATIVO	1	8
		UT2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES Y TECNOLÓGICAS EN DOCENTES		
		UT3. IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA GESTIÓN EDUCATIVA		
		UT4. ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA		

Las entregas de cronograma deben tener una continuidad cronológica y sus fechas no pueden traslaparse ni tener tiempos de inactividad superiores a una (01) semana.

Atentamente,

Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Luz Ofelia Torres
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Lady Beatriz Quevedo Cantor - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT. Correo electrónico: gfce@sena.edu.co – Alejandra Serna - Profesional de seguimiento asernah@sena.edu.co

Proyectó: Luz Ofelia Torres – Interventor Líder
Revisó: Alba Rocío Sarmiento – Coordinadora de Calidad

Anexos: Cronograma en formato Excel descargado por la interventoría del aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA el día 30 de octubre de 2025. Información cronograma se encuentra disponible en el SEP del SENA.