SC36-INTV-ACIET-01741-2025

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, D.C. 04 de diciembre de 2025

Doctora
Martha Carolina Beltrán Salazar
Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo- SENA
gfce@sena.edu.co

Señor
LORENZO PORTECARREÑO SIERRA
Representante Legal
ACIET
Bogotá, D.C.

REFERENCIA:	Contrato CO1.PCCNTR.8288853. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
ASUNTO:	**INFORME PRIMERA/SEGUNDA VISITA EN SEDE** Convenio No.: CO1.PCCNTR.8354211 de 2025

INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DSNFT-0001-FCE-2025

Información de la visita

Número de visita en sede	**1**
Fecha de citación de la visita	19 de noviembre de 2025
Radicado SENA citación visita	SC36-INTV-ACIET-01084-2025
Fecha de visita	24 de noviembre de 2025
Lugar de visita	Bogotá D.C.
Hora de inicio	11:00 am

Hora de finalización	6:00 pm

Asistentes

	LUZ OFELIA TORRES
Director del proyecto	DIEGO ALBERTO PUERTA
Cargo otros asistentes	YULY ANDREA MUÑOZ

Datos generales del convenio

Conviniente:	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
NIT:	860037931-2
Convenio N.°:	CO1.PCCNTR.8354211 de 2025
Modalidad:	Gremio
Tamaño	Pequeña
Sector	Servicios
Subsector	Educación
Mesa sectorial	Educación
Objeto del convenio:	Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada, de manera que incida en la productividad del trabajador y competitividad empresarial o gremial. **Alcance del objeto:** La ejecución del objeto se regirá por el proyecto presentado y aprobado, su plan operativo, las cláusulas del convenio suscrito, el Acuerdo 0007 de 2021, la Resolución de Rubros Financiables No. 1-01500 del 26 de mayo de 2025, el pliego de condiciones, sus anexos y adendas si las hubiere y las demás disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia.
Inicio del convenio	14/10/2025
Valor total del convenio:	$1.538.452.400
Valor cofinanciación:	$1.152.916.200
Valor contrapartida:	$385.536.200

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

Efectivo:	$385.536.200
Especie:	0

1. OBJETIVO DE LA VISITA

Realizar primera visita de interventoría en sede con el propósito de socializar lineamientos de ejecución académica, administrativa y financiera, atender dudas y verificar avances en el cumplimiento del convenio.

2. DESARROLLO DE LA VISITA

El presente informe se elaboró con base en los soportes presentados por el conviniente, radicados nros. SC36-INTV-ACIET-01192-2025 del 20 de noviembre de 2025.

2.1 Análisis del Proyecto

2.1.1 Acciones de formación

El proyecto presentado por ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR se encuentra conformado por:

No.	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	TOTAL HORAS	No. DE GRUPOS	HORAS TOTAL AF
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	0	0	120	0	120	5	600
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	0	0	120	0	120	5	600
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0	0	120	0	120	5	600
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0	0	120	0	120	5	600
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2030	8	0	0	0	8	3	24
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	8	0	0	0	8	3	24
7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	8	0	0	0	8	3	24
8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	0	0	0	2	2	2	4
9	REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL	0	0	0	2	2	2	4
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS IES	8	0	0	0	8	1	8

No.	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	TOTAL HORAS	No. DE GRUPOS	HORAS TOTAL AF
TOTAL		32	0	480	4	516	34	2488

De acuerdo con lo establecido en los pliegos de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, la Interventoría informó que la liquidación del convenio se realizará por la asistencia de cada beneficiario así:

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad seminario, taller, curso y diplomado:**

Con mínimo del 80% de las horas de cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los beneficiarios por acción de formación, aclarando que para aplicar el índice de deserción el conviniente debe informar y demostrar circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito. En este caso deberá allegar documento escrito a la interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, para su respectivo análisis y aval.

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad foro, conferencia, modelo de aprendizaje Puesto de trabajo real, Bootcamp y Maximizando tu proceso:**

Con el 100% de las horas de cada acción de formación, sin aplicar el índice de deserción.

- **Asistencia mínima por grupo para reconocimiento financiero:**

Mínimo el 80% de los beneficiarios de cada grupo por acción de formación, deben cumplir con el porcentaje de asistencia para cada Modalidad de Formación y Modelo de Aprendizaje, de lo contrario no se reconocerá la ejecución financiera del grupo de formación.

Por otro lado, los grupos por acción de formación pueden demostrar un registro de beneficiarios que no supere el 30% adicional a la meta establecida.

2.1.2 Presupuesto

De acuerdo con lo establecido en la cláusula Cuarta del convenio No. CO1.PCCNTR.8354211 de 2025, denominada VALOR, el valor total del convenio es por la suma de MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1.538.452.400), representado en los siguientes aportes: 1) El SENA aportará la suma de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS

M/CTE ($1.152.916.200) en dinero; 2) El CONVINIENTE aportará la suma TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($385.536.200), distribuidos así: a) La suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($385.536.200) en dinero y; b) La suma de CERO PESOS M/CTE ($0) en especie.

A continuación, se detalla el presupuesto específico del proyecto:

N°	Nombre de la acción de formación	Valor de la propuesta				
		Cofinanciación SENA	Contrapartida		Total contrapartida	Total proyeco
			Especie	Efectivo		
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	$ 277.828.445		$ 84.569.014	$ 84.569.014	**$ 362.397.459**
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	$ 277.828.445		$ 84.569.014	$ 84.569.014	**$ 362.397.459**
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	$ 277.828.446		$ 84.569.014	$ 84.569.014	**$ 362.397.460**
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	$ 277.828.446		$ 84.569.014	$ 84.569.014	**$ 362.397.460**
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2030	$ 10.443.250		$ 3.178.930	$ 3.178.930	**$ 13.622.180**
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	$ 10.443.250		$ 3.178.930	$ 3.178.930	**$ 13.622.180**
7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	$ 10.443.250		$ 3.178.930	$ 3.178.930	**$ 13.622.180**
8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	$ 3.395.792		$ 1.033.655	$ 1.033.655	**$ 4.429.447**
9	REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL	$ 3.395.792		$ 1.033.655	$ 1.033.655	**$ 4.429.447**
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS IES	$ 3.481.084		$ 1.059.644	$ 1.059.644	**$ 4.540.728**
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO y TECNOLOGÍA			$ 34.596.400,00	$ 34.596.400,00	$ 34.596.400,00
	RUBROS TRASVERSALES					
	TOTAL	$ 1.152.916.200	$ -	$ 385.536.200	$ 385.536.200	$ 1.538.452.400

A continuación, se detalla el presupuesto consolidado del proyecto:

RUBRO	SUB RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL SENA	TOTAL GENERAL
				ESPECIE	EFECTIVO			
R01	R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, minimo (3) años	$ 33.427.000	$ 0	$ 8.357.000	$ 8.357.000	$ 33.427.000	$ 41.784.000
R01	R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, minimo (5) años	$ 6.521.600	$ 0	$ 1.630.400	$ 1.630.400	$ 6.521.600	$ 8.152.000
R09	R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el proentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$ 45.831.600	$ 0	$ 266.784.000	$ 266.784.000	$ 45.831.600	$ 312.615.600
R010	R010.4	Formación virtual curso 120 horas	$ 1.067.136.000	$ 0	$ 74.168.400	$ 74.168.400	$ 1.067.136.000	$ 1.141.304.400
R015	R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Solo aporte en efectivo	$ 0	$ 0	$ 34.596.400	$ 34.596.400	$ 0	$ 34.596.400
TOTALES			$ 1.152.916.200	$ 0	$ 385.536.200	$ 385.536.200	$ 1.152.916.200	$ 1.538.452.400

La cobertura geográfica del proyecto (aprobada y modificada) es:

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	1	Virtual					
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	2	Virtual					
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	3	Virtual					

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	4	Virtual					
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	5	Virtual					
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	1	Virtual					
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	2	Virtual					
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	3	Virtual					
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	4	Virtual					
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	5	Virtual					
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1	Virtual					
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	2	Virtual					
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	3	Virtual					
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y	4	Virtual					

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
	ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR							
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	5	Virtual					
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1	Virtual					
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2	Virtual					
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3	Virtual					
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	4	Virtual					
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	5	Virtual					
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2030	1	Villavivencio					
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2031	2	San Andrés			X		
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2032	3	Popayán					
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON	1	Villavivencio					

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
	PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD							
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	2	Ibagué					
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	3	Neiva					
7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1	Villavicencio					
7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	2	Barranquilla					
7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	3	Bogotá					
8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	1	Bogotá					
8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	2	Medellín					
9	REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL	1	Bogotá					
9	REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL	2	Medellín					
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS IES	1	Sincelejo					

2.2 Modificaciones

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, a la fecha de la visita ha solicitado las siguientes modificaciones:

No. Modificación	Fecha radicado solicitud	Radicado Interventoría	Modificación	Tipo de Modificación	Concepto de Interventoría	Fecha radicado respuesta	Radicado SENA	Requiere aceptación SENA	Fecha Aceptación	Radicado aceptación SENA
1	12/11/2025	SC36-01109-2025 REC	MODIFICACION CRONOGRAMA AF VIRTUALES	Adición de grupo	VIABLE	21/11/2025	72025447788	SI	24/11/2025	NA
2	13/11/2025	SC36-1007-2025-REC	SOLICITUD DE PRORROGA	Ampliación plazo ejecución	NEGADA	21/11/2025	72025447452	NA	NA	NA
3	22/11/2025	SC36-1259-2025-REC	MODIFICACION CRONOGRAMA	Cronograma (fechas)	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE
4	22/11/2025	SC36-1260-2025-REC	MODIFICACION CRONOGRAMA CONFERENCIAS	Cronograma (hora/lugar)	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE
5	23/11/2025	SC36-1270-2025-REC	SOLICITUD ADICIÓN GRUPO	Adición de grupos de formación	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE

2.3 Etapa planeación Acciones de Formación

- Imagen institucional: 29 de septiembre de 2025
- Lineamientos Alistamiento 17 de octubre de 2025
- Lineamientos Ejecución: 27 de octubre de 2025
- Impuesto de timbre: 28 de octubre de 2025

- Procedimiento modificaciones: 10 de noviembre de 2025

La interventoría aclara que la función de cada una de las circulares es fundamental, ya que indican el paso a paso del cumplimiento de los aspectos tratados en las mismas, evitando reproceso y demoras en las respuestas de la interventoría.

2.3.1 Director del Proyecto

A continuación, se indica el proceso de aprobación del director del proyecto de ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR:

ID DIRECTOR DEL PROYECTO	NOMBRE DIRECTOR DEL PROYECTO	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	FECHA SOPORTE RADICACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE APROBACIÓN RC	RADICADO SENA
79806305	DIEGO ALBERTO PUERTA FRANCO	22/10/2025	24/10/2025	72025407517	30/10/2025	31/10/2025	72025417149

El equipo del convenio está conformado por:

ID PROFESIONAL DEL PROYECTO	NOMBRE PROFESIONAL DEL PROYECTO	ROL QUE OCUPA EN EL PROYECTO
1118817101	Diego Armando Cuello Manjarres	APOYO JURIDICO
1031641963	Danna Valentina Tocarruncho Rosales	APOYO LOGISTICO Y COMUNICACIONES
1136881826	Jessica Navarro Orrego	APOYO FINANCIERO
79972051	José Puerta Franco	APOYO ADMINISTRATIVO
	Natali Tocarruncho	PROFESIONAL COMUNICACIONES

2.3.2 Cronograma

A continuación, se indica el proceso de aprobación de los cronogramas del ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

No. CORTE	FECHA QUE DEBÍA ENTREGAR CRONOGRAMA	FECHA DE INICIO CORTE	FECHA FINALIZACIÓN CORTE	No. HORAS RADICADAS	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORÍA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
Primer	24/10/2025	1/11/2025	30/11/2025	2456	1/11/2025	NA	1/11/2025
Segundo Tercero	14/11/2025	18/11/2025	30/11/2025	2488	18/11/2025	NA	18/11/2025

2.3.3 Capacitadores

A continuación, se listan los capacitadores jurídicos y naturales del ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR /SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADO SENA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADOSENA
1121845616 de Villavicencio	1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	Natural	R01.1.4 HONORARIOS - CAPACITADOR NACIONAL - PROFESIONAL TITULO DE MAESTRÍA CON EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS	Titular	1	15 de octubre de 2025	SC36-INTV-ACIET-00202-2025	22 de octubre de 2025	72025404379
1121845616 de Villavicencio	2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	Natural	R01.1.4 HONORARIOS - CAPACITADOR NACIONAL - PROFESIONAL TITULO DE MAESTRÍA CON EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS	Titular	1	15 de octubre de 2025	SC36-INTV-ACIET-00202-2025	22 de octubre de 2025	72025404379
88249207 de Cucuta	3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Natural	R01.1.4 HONORARIOS - CAPACITADOR NACIONAL - PROFESIONAL TITULO DE MAESTRÍA CON EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS	Titular	1	24 de octubre de 2025	SC36-INTV-ACIET-00403-2025	30 de octubre de 2025	72025417152
52250130 de Bogota	4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Natural	R01.1.4 HONORARIOS - CAPACITADOR NACIONAL - PROFESIONAL TITULO DE MAESTRÍA CON EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS	Titular	1	15 de octubre de 2025	SC36-INTV-ACIET-00202-2025	22 de octubre de 2025	72025404379
52442946 de Bogota	5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS	Natural	R01.1.4 HONORARIOS - CAPACITADOR NACIONAL - PROFESIONAL TITULO DE MAESTRÍA CON EXPERIENCIA RELACIONADA	Titular	1	15 de octubre de 2025	SC36-INTV-ACIET-00313-2025	28 de octubre de 2025	72025411443

ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR /SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	RADICADO SENA	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADOSENA
		CON LA AGENDA 2030		COMPROBADA, MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS						
88249207 de Cucuta	6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	Natural	R01.1.4 HONORARIOS - CAPACITADOR NACIONAL - PROFESIONAL TITULO DE MAESTRÍA CON EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS	Titular	1	24 de octubre de 2025	SC36-INTV-ACIET-00403-2025	30 de octubre de 2025	72025417152
1121827878 de Villavicencio	6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	Natural	R01.1.4 HONORARIOS - CAPACITADOR NACIONAL - PROFESIONAL TITULO DE MAESTRÍA CON EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS	Titular	1	15 de octubre de 2025	SC36-INTV-ACIET-00313-2025	28 de octubre de 2025	72025411443
40219709 de Villavicencio	7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Natural	R01.1.4 HONORARIOS - CAPACITADOR NACIONAL - PROFESIONAL TITULO DE MAESTRÍA CON EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS	Titular	1	15 de octubre de 2025	SC36-INTV-ACIET-00313-2025	28 de octubre de 2025	72025411443
79882924 de Bogotá	7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Natural	R01.1.4 HONORARIOS - CAPACITADOR NACIONAL - PROFESIONAL TITULO DE MAESTRÍA CON EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS	Titular	1	28 de octubre de 2025	SC36-INTV-ACIET-00403-2025	30 de octubre de 2025	72025417152
52256940 de Bogotá	8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	Natural	R01.2.4 HONORARIOS - CAPACITADOR INTERNACIONAL - PROFESIONAL TITULO DE MAESTRÍA CON EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MÍNIMO DE (5) AÑOS	Titular	2	7 de noviembre de 2025	SC36-INTV-ACIET-00801-2025	13 de noviembre de 2025	72025435010
51977256 de Bogotá	9	REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL	Natural	R01.2.4 HONORARIOS - CAPACITADOR INTERNACIONAL - PROFESIONAL TITULO DE MAESTRÍA CON EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MÍNIMO DE (5) AÑOS	Titular	2	7 de noviembre de 2025	SC36-INTV-ACIET-00801-2025	13 de noviembre de 2025	72025435010
1121845616 de Villavicencio	10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS IES	Natural	R01.1.4 HONORARIOS - CAPACITADOR NACIONAL - PROFESIONAL TITULO DE MAESTRÍA CON EXPERIENCIA RELACIONADA COMPROBADA, MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS	Titular	2	15 de octubre de 2025	SC36-INTV-ACIET-00202-2025	22 de octubre de 2025	72025404379

2.3.4 Imagen institucional SENA

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, que han sido utilizadas en el desarrollo del convenio.

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA DE INICIO AF	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	RADICADO SENA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	21/11/2025	16/10/2025	NA	24/10/2025	72025408198
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	1/11/2025	16/10/2025	NA	24/10/2025	72025408198
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1/11/2025	16/10/2025	NA	24/10/2025	72025408198
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1/11/2025	16/10/2025	NA	24/10/2025	72025408198
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2030	4/11/2025	16/10/2025	NA	24/10/2025	72025408198
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	13/11/2025	16/10/2025	NA	24/10/2025	72025408198
7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	4/11/2025	16/10/2025	NA	24/10/2025	72025408198
8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	18/28/11/205	16/10/2025	NA	24/10/2025	72025408198
9	REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL	4/11/12/2025	16/10/2025	NA	24/10/2025	72025408198
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS IES	21/11/2025	16/10/2025	NA	24/10/2025	72025408198
8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	18/28/11/205	28/10/2025	NA	31/10/2025	72025417146
9	REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL	4/11/12/2025	28/10/2025	NA	31/10/2025	72025417146
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	21/11/2025	24/10/2025	NA	31/10/2025	72025418456
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	1/11/2025	24/10/2025	NA	31/10/2025	72025418456
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1/11/2025	24/10/2025	NA	31/10/2025	72025418456

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA DE INICIO AF	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	RADICADO SENA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1/11/2025	24/10/2025	NA	31/10/2025	72025418456
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2030	4/11/2025	24/10/2025	NA	31/10/2025	72025418456
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	13/11/2025	24/10/2025	NA	31/10/2025	72025418456
7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	4/11/2025	24/10/2025	NA	31/10/2025	72025418456
8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	18/28/11/205	24/10/2025	NA	31/10/2025	72025418456
9	REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL	4/11/12/2025	24/10/2025	NA	31/10/2025	72025418456
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS IES	21/11/2025	24/10/2025	NA	31/10/2025	72025418456
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	21/11/2025	24/10/2025	NA	24/10/2025	72025418439
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	1/11/2025	24/10/2025	NA	24/10/2025	72025418439
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1/11/2025	24/10/2025	NA	24/10/2025	72025418439
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1/11/2025	24/10/2025	NA	24/10/2025	72025418439

2.3.5 Material de Formación

El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación establecidas en el proyecto aprobado.

Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE MATERIAL DE FORMACIÓN APROBADO	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORIA	FECHA APROBACIÓN INTERVENTORIA	RADICADO SENA	GRUPO	FECHA DE INICIO GRUPO	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	CARTILLA	23/10/2025	30/10/2025	72025417155	1 - 2 - 3 - 4 - 5	1/11/2025	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	22/11/2025

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE MATERIAL DE FORMACIÓN APROBADO	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORIA	FECHA APROBACIÓN INTERVENTORIA	RADICADO SENA	GRUPO	FECHA DE INICIO GRUPO	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	CARTILLA	23/10/2025	30/10/2025	72025417155	2 - 2 - 3 - 4 - 5	1/11/2025	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	22/11/2025
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	CARTILLA	23/10/2025	30/10/2025	72025417155	3 - 2 - 3 - 4 - 5	1/11/2025	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	22/11/2025
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	CARTILLA	23/10/2025	30/10/2025	72025417155	4 - 2 - 3 - 4 - 5	1/11/2025	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	22/11/2025
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2030	CARTILLA	23/10/2025	30/10/2025	72025417155	1	4/11/2025	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	22/11/2025
					72025417155	2	6/11/2025	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	
					72025417155	3	24/11202 5	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	
					72025417155	4	26/11/202 5 y 27/11/202 5	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	CARTILLA	23/10/2025	30/10/2025	72025417155	1	13/11/202 5	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	22/11/2025
					72025417155	2	13/11/202 5	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE MATERIAL DE FORMACIÓN APROBADO	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORIA	FECHA APROBACIÓN INTERVENTORIA	RADICADO SENA	GRUPO	FECHA DE INICIO GRUPO	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO
					72025417155	3	20/11/2025	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	
7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	CARTILLA	23/10/2025	30/10/2025	23/10/2025	1	4/11/2025	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	22/11/2025
					72025417155	2	7/11/2025	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	
					72025417155	3	13/2025	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	
8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	FOLLETO	28/10/2025	30/10/2025	72025441626	1	18/11/2025	SC36-INTV-ACIET-00981-2025	22/11/2025
					72025417155	2	11/12/2025	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	
9	REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL	FOLLETO	28/10/2025	30/10/2025	72025441626	1	4/12/2025	SC36-INTV-ACIET-00981-2025	
					72025417155	2	11/12/2025	SC36-INTV-ACIET-00404-2025	
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS IES	CARTILLA	17/11/2025	18/11/2025	72025441626	1	21/11/2025	SC36-INTV-ACIET-00981-2025	22/11/2025

Para dar cumplimiento, el conviniente evidenció la entrega del Material de formación, en las listas de asistencia de la primera sesión por grupo, así:

Está pendiente la entrega del material de formación de las acciones de formación AF08 y AF09 que se desarrollan en el mes de diciembre.

Además, el conviniente evidenció la entrega de una copia de este material al SENA, con copia a la interventoría, así:

La interventoría en la visita recomendó al conviniente realizar la entrega del material al SENA, cuya evidencia se verificará en la visita final.

2.3.6 Plataforma tecnológica

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la plataforma tecnológica de ACIET que ha sido utilizada en el desarrollo de las actividades de formación en las modalidades virtual o PAT del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN VIRTUAL DE FORMACIÓN	MODALIDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	REPORTE DE ASISTENCIA	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	RADICADO SENA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	VÉRTICE - FORMACIÓN PROFESIONAL SAS,	Plataforma virtual	103	21/10/2025	NA	27/10/2025	72025410940
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	VÉRTICE - FORMACIÓN PROFESIONAL SAS,	Plataforma virtual	70	21/10/2025	NA	27/10/2025	72025410940
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	VÉRTICE - FORMACIÓN PROFESIONAL SAS,	Plataforma virtual	70	21/10/2025	NA	27/10/2025	72025410940
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VÉRTICE - FORMACIÓN PROFESIONAL SAS,	Plataforma virtual	71	21/10/2025	NA	27/10/2025	72025410940

2.4. Etapa de ejecución Acciones de Formación

De acuerdo con la información requerida para SEGUNDO desembolso, se revisó la información aportada por el conviniente así:

2.4.1 INFORMACIÓN ACADÉMICA

2.4.1.1 Verificación listados de asistencia

Formatos F 2.1 F 2.2 F 3.1 que muestre la ejecución académica detallada por acción de formación y grupo con corte a la fecha de la visita

Los formatos presentados por el conviniente tienen fecha de corte 19/11/2025 están diligenciados de forma CORRECTA.

2.4.1.2 Códigos QR usados para cada una de las sesiones de capacitación y reporte en Excel con los campos definidos para la validación de la asistencia de los beneficiarios por sesión, unidad temática y AF donde se demuestre la ejecución del 60% de las horas beneficiaris aprobadas

El conviniente entregó la relación de los QR usados en cada una de las sesiones por cada acción de formación, junto con el reporte en Excel en cada hoja se observa el listado diario y en el reporte consolidado el reporte de horas asistidas por cada beneficiario a las unidades temáticas, al final se observa el avance en horas y porcentaje.

Las listas entregadas se relacionan así:

AF	NOMBRE AF	BENEFICIARIOS	UNIDAD TEMATICA	SESIONES	FECHA DE REALIZACION FORMACION Y/O ACTIVIDAD	HORAS DURACION	TOTAL HORAS - BENEFICIARIO
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	103	el avance depende de cada beneficiario	el avance depende de cada beneficiario	1 al 19 noviembre 2025	369,68	7603,76
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	70	el avance depende de cada beneficiario	el avance depende de cada beneficiario	1 al 19 noviembre 2025	4902,96	351,12
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	60	el avance depende de cada beneficiario	el avance depende de cada beneficiario	1 al 19 noviembre 2025	4380,25	377,33
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	71	el avance depende de cada beneficiario	el avance depende de cada beneficiario	1 al 19 noviembre 2025	4167,46	327,04
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2030	27	19/11/2025	1 a 4	4 al 19 de noviembre 2025	16	216
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	60	19/11/2025	1 a 4	13 al 19 de noviembre 2025	24	480
7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	60	19/11/2025	1 a 4	4 al 13 noviembre 2025	16	320
8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	118	19/11/2025	1	18/11/2025	2	236
9	REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL	0	-	--	-	-	-
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS IES	20	19/11/2025		21/11/2025	8	160

2.4.1.3 Registro de beneficiarios en el aplicativo SEP acorde con los grupos iniciados

De acuerdo con las acciones de formación que se encuentran en ejecución y finalizadas, el registro de beneficiarios y los beneficiarios cargados por grupo en el SEP - SENA, es el siguiente:

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	1	virtual	21	21		1/11/2025	15/12/2025	0%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
	APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES								
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	2	virtual	21	21		1/11/2025	15/12/2025	0%
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	3	virtual	21	21		1/11/2025	15/12/2025	0%
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	4	virtual	21	19		1/11/2025	15/12/2025	0%
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	5	virtual	21	21		1/11/2025	15/12/2025	0%
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	1	virtual	21	17		1/11/2025	15/12/2025	0%
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	2	virtual	21	14		1/11/2025	15/12/2025	0%
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	3	virtual	21	12		1/11/2025	15/12/2025	0%
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	4	virtual	21	11		1/11/2025	15/12/2025	0%
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	5	virtual	21	16		1/11/2025	15/12/2025	0%
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1	virtual	21	14		1/11/2025	15/12/2025	0%
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	2	virtual	21	19		1/11/2025	15/12/2025	0%
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL	3	virtual	21	14		1/11/2025	15/12/2025	0%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
	Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR								
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	4	virtual	21	6		1/11/2025	15/12/2025	0%
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	5	virtual	21	7		1/11/2025	15/12/2025	0%
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1	virtual	21	21		1/11/2025	15/12/2025	0%
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2	virtual	21	7		1/11/2025	15/12/2025	0%
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3	virtual	21	12		1/11/2025	15/12/2025	0%
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	4	virtual	21	10		1/11/2025	15/12/2025	0%
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	5	virtual	21	21		1/11/2025	15/12/2025	0%
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2030	1	VILLAVICENCIO	20	21	21	4/11/2025	4/11/2025	100%
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2030	2	SAN ANDRES	20	21		26/11/2025	26/11/2025	0%
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2030	3	POPAYAN	20	7	7	6/11/2025	6/11/2025	35%
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	1	VILLAVICENCIO	20	30	30	13/11/2025	13/11/2025	100%
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON	2	IBAGUE	20	31	31	13/11/2025	13/11/2025	100%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
	PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD								
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	3	NEIVA	20	25	25	20/11/2025	20/11/2025	100%
7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1	VILLAVICENCIO	20	35	35	4/11/2025	4/11/2025	100%
7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	2	BARRANQUILLA	20	32	32	13/11/2025	13/11/2025	100%
7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	3	BOGOTA	20	39	39	7/11/2025	7/11/2025	100%
8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	1	BOGOTA	200	118	118	18/11/2025	18/11/2025	59%
8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	2	MEDELLÍN						
9	REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL	1	BOGOTÁ						
9	REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL	2	MEDELLÍN						
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS IES	1	SINCELEJO	20	21	21	21/11/2025	21/11/2025	100%

La interventoría recomienda al Conviniente realizar el proceso de certificación en el SEP de las siguientes acciones que a la fecha de la visita estaban finalizadas:

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2030

Grupo 1 Terminada el 4 de noviembre de 2025

Grupo 3 Terminada el 4 de noviembre de 2025

EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD

Grupo 1 y 2 Terminada el 13 de noviembre de 2025

A la fecha de la visita aún no se encontraban grupos certificados por el Director del Proyecto.

2.4.1.3.1 Nivelaciones de beneficiarios

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.15.5 del anexo 12, el conviniente NO solicitó nivelaciones

2.4.1.3.2 Grabaciones de las sesiones de capacitación adelantadas en modalidad PAT

Las acciones de formación programadas en modalidad hibrida a la fecha de la visita aún de acuerdo con cronograma no se habían realizado que corresponden a: AF08 TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA Y AF09 REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL

2.4.1.4 Tratamiento de datos y habeas data

El numeral 1.6 del anexo 12 indica que es responsabilidad del conveniente garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA para el tratamiento de datos y hábeas data.

La interventoría evidencia 290 registros de aceptación de datos personales y existen 820 beneficiarios en proceso de capacitación; por lo tanto, la interventoría solicita al conviniente realizar la gestión de recolección de esta información, al igual que del equipo administrativo, de los capacitadores, del ente capacitador y representante legal.

2.4.1.5 Evidencia de gratuidad en la formación

La interventoría evidenció el cumplimiento en la divulgación de la gratuidad sobre las acciones de formación adelantadas mediante el uso de esta información en material de formación/ backing/plataforma tecnológica/listados firmados por beneficiarios, sobre el pago por las capacitaciones.

2.4.1.6 Entrega de evidencias de la promoción y divulgación

La interventoría requiere al conviniente evidenciar el cumplimiento en la promoción y divulgación de los eventos del proyecto, cargando en el drive los archivos correspondientes para lo cual deberá indicar los elementos entregados para demostrar el cumplimiento de la obligación.

2.4.1.7 Evento de difusión y crédito institucional

Los soportes del evento de divulgación en el cual se dará el crédito al SENA por el convenio suscrito se llevará a cabo en el mes de diciembre de 2025.

2.4.1.8 Evento de divulgación

Este evento está programado para realizarlo en el mes de diciembre de 2025 con invitación y participación del SENA, conforme a los requisitos plasmados en el anexo 12.

Durante las visitas realizadas a las acciones de formación realizadas por la interventoría, se verificó la correcta aplicación de los lineamientos de crédito institucional establecidos y se identificó que no existieron hallazgos asociados a su implementación.

2.4.1.9 Gestión del conocimiento

De acuerdo con la revisión efectuada por la interventoría, se evidenció el cumplimiento en la entrega de los productos definidos como gestión del conocimiento así:

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	TIPO DE PRODUCTO DE GESTION DE CONOCIMIENTO APROBADO	No. GRUPOS	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 50% DE LOS GRUPOS DE LA AF	OBSERVACIONES	FECHA SOLICITUD CONVINIENTE
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	Diplomado	INFOGRAFÍA	5	30/11/2025		6/28/11/2025
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	Diplomado	INFOGRAFÍA	5	30/11/2025		6/28/11/2025
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Diplomado	INFOGRAFÍA	5	30/11/2025		6/28/11/2025
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Diplomado	INFOGRAFÍA	5	30/11/2025		6/28/11/2025
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2030	Seminario	INFOGRAFÍA	3	6/11/2025		6/28/11/2025
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	Seminario	INFOGRAFÍA	3	13/11/2025		6/28/11/2025
7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Seminario	INFOGRAFÍA	3	7/11/2025		6/28/11/2025
8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	Conferencia	INFOGRAFÍA	2	18/11/2025		6/28/11/2025

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	TIPO DE PRODUCTO DE GESTION DE CONOCIMIENTO APROBADO	No. GRUPOS	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 50% DE LOS GRUPOS DE LA AF	OBSERVACIONES	FECHA SOLICITUD CONVINIENTE
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS IES	Taller	INFOGRAFÍA	2	21/11/2025		6/28/11/2025

2.4.1.10 Transferencia de conocimiento y tecnología

El Conviniente remite la Concertación de Transferencia de Conocimiento y Tecnología en el marco del Programa de Formación Continua Especializada - PFCE, el 12 de noviembre de 2025 con radicado de interventoría -SC36-0933-2025-REC.

2.1.1.11 Encuesta satisfacción

El 2.12 del anexo 12 indica:

*"El conviniente debe aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA **a mínimo el 20% de la población beneficiaria por cada acción de formación** de acuerdo con el proyecto aprobado, en el caso de los eventos de **formación Conferencia y foro se deberá aplicar la encuesta de satisfacción a mínimo el 15% de la población beneficiaria** de estos eventos de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la única encuesta válida para efectos del Programa.".*

Para las acciones de formación que se encuentran en curso o finalizadas el convenio entrega evidencia de la aplicación de encuestas, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	MODALIDAD	DURACIÓN HORAS	BENEFICIARIOS APROBADOS	ENCUESTAS APLICADAS
1	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEJORA DE LAS TAREAS DOCENTES	DIPLOMADO	VIRTUAL	120	105	0
2	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CUARTA GENERACIÓN	DIPLOMADO	VIRTUAL	120	105	0
3	TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y	DIPLOMADO	VIRTUAL	120	105	0

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	MODALIDAD	DURACIÓN HORAS	BENEFICIARIOS APROBADOS	ENCUESTAS APLICADAS
	ADAPTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR					
4	MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	DIPLOMADO	VIRTUAL	120	105	0
5	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES ALINEADOS CON LA AGENDA 2030	SEMINARIO	PRESENCIAL	8	60	21
6	EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD	SEMINARIO	PRESENCIAL	8	60	11
7	ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	SEMINARIO	PRESENCIAL	8	60	83
8	TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA	CONFERENCIA	HIBRIDA	2	400	21
9	REPENSANDO LA UNIVERSIDAD EN UN MUNDO GLOBAL	CONFERENCIA	HIBRIDA	2	400	0
10	INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS IES	TALLER	PRESENCIAL	8	20	10

La interventoría solicita al conviniente completar las encuestas para las AF01,AF02,AF03,AF04, AF6 con cumplimiento del 30%, la AF8 con el cumplimiento del 15%.

Debe remitir los soportes y los links de entrega con la aplicación de las encuestas a los participantes de cada una de las acciones de formación, cumplienndo con los porcentajes mínimos establecidos.

2.4.1.12 Indicadores
Indicador tasa de incremento del conocimiento

Grupos que finalizaron ejecución al corte de la visita:

AF06 EDUCACIÓN SUPERIOR CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD

AF07 TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA

AF10 TENDENCIAS GLOBALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTRATÉGICA

El conviniente aún no tenía disponible el formato de “Tasa de incremento del conocimiento de estas acciones de formación finalizadas. La interventoría solicita al conviniente cargar en el drive los archivos correspondientes y radicar en el correo de la interventoría.

Asimismo, el capacitador debe entregar un informe acerca de las evaluaciones ex-ante y expost aplicados y el análisis de los resultados obtenidos por cada acción de formación.

Este informe debe ser entregado al director del proyecto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la acción de formación, quien analizará a la luz de los indicadores internos de la empresa y/o gremio, los resultados de mejora de productividad del trabajador y competitividad de la empresa. Este deberá ser remitido a la interventoría dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes.

Indicadores de impacto del proyecto

De acuerdo con la línea base, metas y el medio de verificación relacionado en la propuesta aprobada, la interventoría recuerda al conviniente que al finalizar la ejecución académica del proyecto y con el informe final, debe entregar un avance de los resultados y análisis de los indicadores de impacto establecidos en el Numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria.

Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto

En el formato Excel F8.2 - *Formato Informe Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto,* el conviniente debe medir los resultados y presentar un análisis según lo establecido en el Numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria, el cual debe ser entregado con el informe final.

Las mediciones de los indicadores con el análisis respectivo se deben incorporar en el informe final del convenio.

2.4.1.13 Informe de análisis de resultados acciones de formación modelos de aprendizaje

El conviniente dentro de sus acciones de formación no realizó ninguna acción de formación bajo modelo de aprendizaje.

2.4.1.14 Evidencia de la aplicación de la realidad virtual o aumentada o el uso de simuladores en la AF definida en la aprobación del proyecto

De acuerdo con el proyecto aprobado la AF10 INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS IES, incluye para el uso de material didáctico bajo REALIDAD AUMENTADA/SIMULADOR, ejecutada el 21 de noviembre de 2025.

2.4.1.15 Empresas reales beneficiarias

En el formato suministrado por el SENA, *F7 - Formato Relación de empresas reales beneficiarias de la formación,* se debe diligenciar la información de las empresas que participaron en la formación objeto del proyecto aprobado, los cuales deben corresponder con la información plasmada en el Registro de Beneficiarios. Este formato se entrega a la interventoría en visita final.

2.4.1.15 Informe final

El conviniente debe entregar a la interventoría con copia al SENA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la ejecución académica del proyecto el informe final, cumpliendo requerimientos indicados en el numeral 2.20 del anexo 12.

2.4.1.17 Fotografías de las formaciones y el video en donde el representante legal, director de proyecto, capacitadores, beneficiarios y/o demás personas involucradas en la ejecución del proyecto, donde compartan su experiencia en la ejecución del proyecto, de acuerdo con las especificaciones definidas en el numeral 2.20 del anexo 12, adjuntando los soportes de tratamiento de datos habeas datos de los participantes en este.

Este formato se entrega a la interventoría en visita final.

2.4.1.18 Informes de visitas a las acciones de formación

Durante lo corrido del convenio se han recibido las visitas a las siguientes Acciones de Formación. Hasta la fecha la interventoría ha realizado 16 visitas a las acciones de formación que han estado en ejecución. Lo evidenciado en cada una de las visitas se registra en los informes de visita correspondientes, remitidos al conviniente.

N°AF	FECHA DE VISITA	MODALIDAD	FECHA ENTREGA DEL INFORME	No. ASISTENTES ESPERADOS	No. ASISTENTES REALES	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE HALLAZGOS
AF7	4/11/2025	PRESENCIAL	8/11/2025	20	31	72025427248	Finalización anticipada. Sin jingle.	Respondieron con SC36-0938-2025-REC, la interventoría replico con SC36-INTV-ACIET-CORREO-00124-2025, no ha respondido.

AF5	4/11/2025	PRESENCIAL	8/11/2025	20	12	72025427251	Asistencia menor a la aprobada. Sin jingle.	Respondieron con SC36-0941-2025-REC, la interventoría replico con SC36-INTV-ACIET-CORREO-00124-2025, no ha respondido.
AF5	6/11/2025	PRESENCIAL	11/11/2025	20	8	72025431016	Asistencia menor a la aprobada.	Respondieron con SC36-0940-2025-REC, entregando lo solicitado en el alcance.
AF7	7/11/2025	PRESENCIAL	12/11/2025	20	36	72025432131	Sin jingle.	Respondieron con SC36-0939-2025-REC, la interventoría replico con SC36-INTV-ACIET-CORREO-00124-2025, no ha respondido.
AF6	13/11/2025	PRESENCIAL	17/11/2025	20	28	72025438571	NA	NA
AF6	13/11/2025	PRESENCIAL	18/11/2025	20	28	72025439513	NA	NA
AF7	13/11/2025	PRESENCIAL	18/11/2025	20	32	72025440294	NA	NA
AF4	13/11/2025	VIRTUAL	18/11/2025	21	0	72025440385	Asistencia menor a la aprobada. Capacitador no aprobado. Material no entregado. Unidad temática distinta. Sin foro. Contenidos no pertinentes.	Respondieron con SC36-1508-2025-REC, entregando lo solicitado en el alcance.
AF2	14/11/2025	VIRTUAL	19/11/2025	21	16	72025440924	Capacitador no aprobado. Material distinto al aprobado. Unidad temática distinta. Contenidos no pertinentes. Sin espacios de participación. Asistencia menor a la aprobada.	Respondieron con SC36-1508-2025-REC, entregando lo solicitado en el alcance.
AF3	14/11/2025	VIRTUAL	19/11/2025	21	0	72025440925	Capacitador no aprobado. Material distinto al aprobado. Unidad temática distinta. Contenidos no pertinentes.	Pendiente de respuesta por parte del conviniente.

							Sin espacios de participación. Asistencia menor a la aprobada.	
AF8	18/11/2025	HIBRIDA	20/11/2025	200	101	72025443251	Asistencia menor a la aprobada.	Pendiente de respuesta por parte del conviniente.
AF4	20/11/2025	VIRTUAL	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
AF6	20/11/2025	PRESENCIAL	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
AF1	21/11/2025	VIRTUAL	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
AF2	21/11/2025	VIRTUAL	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
AF10	21/11/2025	PRESENCIAL	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

2.4.2 INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

2.4.2.1 Formato F6.1 en Excel y PDF firmado y F6.2. en Excel donde se demuestre la ejecución del 60% de los recursos aprobados por cada fuente de financiación.

El conviniente entregó los formatos F6.1 y F 6.2 con corte a 31/10/2025, en los cuales se evidencia la ejecución de recursos así:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 1.152.916.200	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida en dinero	$ 385.536.200	$ 33.466.495	$ 0,00	$ 33.466.495,00	8,68%
Contrapartida en especie	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 385.536.200	$ 33.466.495,00	$ -	$ 33.466.495,00	8,68%
TOTAL	**$ 1.538.452.400**	**$ 33.466.495**	**$ 0**	**$ 33.466.495**	**2,18%**

La interventoría requiere al conviniente realizar las respectivas causaciones de la cofinanciación y pago de la contrapartida mínimo del 60% para poder tramitar el segundo desembolso del valor de la cofinanciación.

2.4.2.2 Auxiliar o movimiento contable del centro de costos o la contabilidad independiente.

El conviniente en primera visita de interventoría presentó documento en la cual consta que:

El suscrito contador público titulado OSCAR JAVIER PALACIOS MONTEALEGRE, identificado con Cédula de Ciudadanía 79.788.439 y Tarjeta Profesional 112644-T, en calidad de REVISOR FISCAL CERTIFICA QUE La Asociación Colombiana de Instituciones

de Educación Superior - ACIET identificada con NIT 860.037.931-2, ha creado el centro de costos No 9-1 denominado “SENA” el cual se encuentra destinad exclusivamente para el registro de ingresos y egresos del contrato No CO1.PCCNTR.8354211celebrado entre ACIET y SENA. Para constancia el presente certificado se expide en la ciudad de Bogotá a los ocho (8) días del mes de noviembre 2025.

La interventoría solicitó al conviniente que una vez registrados las causaciones y los correspondientes pagos, anexar el registro auxiliar del centro de costos donde se lleva la contabilidad separada para administrar los recursos, en virtud de la ejecución del convenio.

- **Contratos, órdenes de servicio, órdenes de trabajo o documento contractual suscrito con los entes capacitadores, capacitadores y/o proveedores de servicio para la ejecución de las acciones de formación.**

El conviniente presentó contratos y ordenes de servicios suscritos para la compra de bienes y servicios así:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
CONTRATO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SUSCRITO ENTRE ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR – ACIET Y VERTICE FORMACION PROFESIONAL SAS	VERTICE	901.283.870-3	imparta en las instalaciones que ACIET convenga y a través de la plataforma tecnológica virtual de VERTICE (España), los Cursos de Educación No Formal, descritos más adelante.	$ 1.418.452.400,00	SEGÚN DESEMBOLSOS DE SENA		20/10/2025
ORDEN DE SERVICIOS	Jessica Navarro Orrego	1.136.881.826	En su calidad de apoyo financiero se obliga a ejecutar el servicio correspondiente a su especialidad de acuerdo con los lineamientos dados por el Director del Proyecto y por las cláusulas estipuladas entre ACIET	$ 6.500.000,00	3 PAGOS MENSUALES DE 6500000		14/10/2025
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1	Diego Armando Cuello Manjarres	79972051	En su calidad de apoyo jurídico se obliga a ejecutar el servicio correspondiente a su especialidad de acuerdo con los lineamientos dados por el Director del Proyecto y por las cláusulas estipuladas entre ACIET y el SENA mediante Convenio N° CO1.PCCNTR.8354211 SECOP-II de 2025.	$ 9.500.000,00	de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($9.500.000), correspondiente al apoyo jurídico para el cumpliendo de los lineamientos establecidas en el Convenio N° CO1.PCCNTR.8354211 SECOP-II de 2025. Así mismo, el pago se realizará en tres cuotas mensuales por el mismo valor, previa presentación de la cuenta de cobro, pago se seguridad social, copia de la cedula de ciudadanía, Rut y certificación bancaria.		14/10/2025
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2	Danna Tocarruncho Rosales	1031643963	En su calidad de apoyo comunicacional y logístico se obliga a ejecutar el servicio	$ 13.385.487,00	El valor de la presente orden de servicios es la suma de TRECE MILLONES		14/10/2025

			correspondiente a su especialidad de acuerdo con los lineamientos dados por el Director del Proyecto y por las cláusulas estipuladas entre ACIET y el SENA mediante Convenio N° CO1.PCCNTR.8354211 SECOP-II de 2025.		TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($13.395.487), correspondiente al apoyo comunicacional y logístico para el cumpliendo de los lineamientos establecidas en el Convenio N° CO1.PCCNTR.8354211 SECOP-II de 2025. Así mismo, el pago se realizará en tres cuotas mensuales por el mismo valor, previa presentación de la cuenta de cobro, pago se seguridad social, copia de la cedula de ciudadanía, Rut y certificación bancaria.		
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN NO. CO1.PCCNTR.8354211 SUSCRITO ENTRE ACIET-SENA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DG 0001-2025; ENTRE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR – ACIET Y DIEGO ALBERTO PUERTA FRANCO	Diego Alberto Puerta		EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a prestar los servicios de dirección de proyecto del convenio especial de cooperación N° CO1.PCCNTR.8354211 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior– ACIET, en el marco de la Convocatoria DG 0001-2025 y demás obligaciones inherentes, estipuladas en la cláusula quinta de este contrato, de acuerdo con el cronograma de actividades del Convenio aprobado por el SENA.	$ 58.000.000,00	Tres (3) pagos de Diecinueve millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos m/cte ($19.333.333), sujeto a los desembolsos del SENA		24/10/2025

2.4.2.3 Ejecución de recursos

2.4.2.3.1 Ejecución de recursos de cofinanciación

Rubro	Sub rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01	R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 33.427.000	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	0%
R01	R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (5) años	$ 6.521.600	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	0%
R09	R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$ 45.831.600	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	0%
R010	R010.4	Formación virtual curso 120 horas	$ 1.067.136.000	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	0%

2.4.2.3.2 Desembolsos

A la fecha se encuentra en trámite el primer desembolsos de los recursos SENA así:

VALOR APROBADO SENA	Porcentaje	Valor	Fecha aprobación Interventoría	Fecha desembolso
PRIMER DESEMBOLSO	40%	461.166.480,00	28/11/2025	En trámite
SEGUNDO DESEMBOLSO	40%			
TERCER DESEMBOLSO	20%			
VALOR TOTAL	**100%**	$ -		

2.4.2.3.3 Ejecución de recursos de contrapartida

Los recursos de contrapartida aprobados por el SENA en el marco del convenio especial de cooperación No. CO1.PCCNTR.8354211 de 2025 corresponden a la suma de QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($503.715.000), distribuidos así: a) La suma de QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($503.715.000) en dinero y; b) La suma de CERO PESOS M/CTE ($0) en especie.

2.4.2.3.4 Recursos de contrapartida en efectivo

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte al 10 de noviembre de 2025, el conviniente reporta una ejecución con cargo a esta fuente de financiación, como se indica a continuación:

Rubro	Sub rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01	R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 8.357.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
R01	R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (5) años	$ 1.630.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
R09	R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$ 266.784.000	$ 33.466.495	$ 33.466.495	$ 0	$ 0	$ 33.466.495	$ 0
R010	R010.4	Formación virtual curso 120 horas	$ 74.168.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
R015	R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Solo aporte en efectivo	$ 34.596.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES			**$ 385.536.200**	**$ 33.466.495**	**$ 33.466.495**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 33.466.495**	**8,68%**

Se revisó la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo por cada una de las acciones de formación de acuerdo con el presupuesto aprobado por cada una ellas y se evidenció que CUMPLE con los valores previstos.

Para la revisión de ejecución presupuestal, se revisaron las facturas, cuentas de cobro , documento equivalente a la factura, comprobantes de causación, comprobantes de egreso, soportes de transferencia electrónica a los proveedores de bienes y servicios, los cuales están respaldados por los contratos y/o ordenes de servicios suscritos para el cumplimiento del objeto contractual.

En el caso que no se hayan ejecutado los recursos en concordancia con el presupuesto aprobado por acción de formación indicarlo y hacer las conclusiones.

2.4.2.3.5 Ejecución de recursos de contrapartida en especie

En el convenio no se establece contrapartida en especie.

2.4.2.4 Extractos bancarios y rendimientos financieros

Cuenta de ahorros

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOPII para la ejecución de los recursos de cofinanciación, es la Cuenta de Ahorros No. Bancolombia cuenta de ahorros No 17700000887.
El conviniente debe entregar los extractos bancarios y los movimientos de la cuenta para su verificación.

2.4.2.5 Aspectos administrativos
La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en el convenio No. CO1.PCCNTR.8354211 de 2025, las cuales se resumen a continuación:

2.4.2.5.1 Cumplimiento obligaciones seguridad social y parafiscales

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales, el conviniente entregó certificación firmada por el Revisor Fiscal suplente, Mauricio Andrés Socha Rodríguez, identificado con C.C. No. 80.083.169 y Tarjeta Profesional 110512-T, con fecha del 12 de noviembre de 2025, indicando que se ha cumplido con estas obligaciones, se adjuntó cédula, tarjeta profesional y certificado de antecedentes de junta central de contadores.

2.4.2.5.2 Cumplimiento de retenciones y pagos de impuesto generados en el convenio

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al cumplimiento en la retención, declaración y pago de impuestos generados en el marco del convenio, el conviniente entregó certificación firmada por El suscrito contador público titulado OSCAR JAVIER PALACIOS MONTEALEGRE, identificado con Cédula de Ciudadanía 79.788.439 y Tarjeta Profesional 112644-T, en calidad de REVISOR FISCAL CERTIFICA QUE La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior - ACIET identificada con NIT 860.037.931-2, una vez realizada la inspección a la contabilidad de la institución y en especial del convenio especial de cooperación No. CO1.PCCNTR. 8354211 celebrado entre ACIET y el SENA, se encuentra al día en el pago los impuestos derivados del convenio en mención en el periodo de ejecución de este, del 1 octubre de 2025 a 31 de octubre de 2025. Para constancia el presente certificado se expide en la Ciudad de Bogotá a los trece (13) días del mes de noviembre de 2025.

2.4.2.5.3 Garantías
El conviniente adquirió la Póliza de Cumplimiento No 21-44-101481087 Anexo 0 de fecha 01 de octubre de 2025 de la aseguradora Seguros del Estado S.A., en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	30/09/2025	30/06/2028	$ 307,690,480.00
Calidad del servicio	06/10/2025	30/06/2026	$ 307,690,480.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	06/10/2025	31/12/2028	$76,922,620.00

El conviniente adquirió la Póliza de Responsabilidad civil extracontractual o No 21-40-101262953 Anexo 0 de fecha 01 de octubre de 2025 de la aseguradora Seguros del Estado S.A. en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Amparo básico - predios, labores y operaciones	30/09/2025	31/12/2025	$284,700,000.00

Pólizas aprobadas por el SENA el 10 de octubre de 2025

2.4.2.5.4 Mesa sectorial

Según propuesta aprobada, el convenio pertenece a la mesa sectorial de educación.

2.4.3 Acciones de interventoría

Durante la ejecución del Convenio la Interventoría ha emitido las siguientes acciones:

ACCIONES	MOTIVO	FECHA RADICADO	RADICADO INTERVENTORÍA	FECHA RADICADO	RADICADO SENA	CIERRE	FECHA RADICADO	RADICADO SENA
Solicitud de información	Listados de asistencia	19/11/2025	SC36-INTV-ACIET-00982-2025	19/11/2025	7202544161 0	NA	NA	NA

2.4.2.6 Análisis Obligaciones del Convenio

El conviniente presenta una baja ejecución académica en cuanto al número de beneficiarios de las acciones de formación virtuales AF1 AF02 AF03 y AF04.

La ejecución financiera es inferior en relación a la ejecución académica reportada.

3. Conclusiones

3.1 Aspectos financieros

De acuerdo con los soportes suministrados a la Interventoría, el conviniente no presentó ejecución de recursos de cofinanciación por esta fuente de financiación, se le solicitó al

conviniente la entrega de la información financiera completa, con el informe de ejecución presupuestal, acompañada de las facturas, egresos, soportes de transferencia

Se han ejecutado recursos de contrapartida en efectivo por valor de $ 33.466.495 que corresponden al 8% del valor aprobado

A la fecha se observa la ejecución del 2,18% del total presupuestado del proyecto total.

El Conviniente presentó una ejecución financiera inferior con respecto a la ejecución técnica presentada.

La interventoría requiere al conviniente realizar las respectivas causaciones de la cofinanciación y pago de la contrapartida mínimo del 60% para poder tramitar el segundo desembolso del valor de la cofinanciación.

A la fecha de la visita, se logra establecer que ACIET no cumple con los requisitos establecidos financieros para el trámite del segundo desembolso.

Aspectos académicos:

De acuerdo con los documentos soporte presentados, se evidencia que a la fecha de la visita el conviniente ha alcanzado el 72,97% del plan operativo, de conformidad con el cronograma presentado. Es de aclarar que las horas por grupo de las acciones de formación virtuales se han ejecutado, sin embargo, los beneficiarios que han desarrollado actividades es inferior a la meta establecida, por lo que el conviniente debe tomar las medidas necesarias para poder cumplir con los beneficiarios programados en las AF01, AF02, AF03 y AF04.

Se revisó el material de formación confirmando que contienen los contenidos establecidos para cada una de las acciones de formación. Así mismo, fueron evidenciadas en visitas realizadas a las acciones de formación, así como emitido el concepto de la interventoría.

Se dio cumplimiento de la entrega de la gestión de conocimiento.

Aspectos Administrativos:

El Conviniente cumple con los requisitos de ejecución del convenio suscrito con el SENA.

El Conviniente presentó los contratos de prestación de servicio suscrito con proveedores y equipo administrativo del proyecto.

De acuerdo con la certificación presentadas por el Revisor Fiscal de la empresa, el conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.

El conviniente presenta certificado de la cuenta rentable dispuesta para los recursos de la cofinanciación.

Compromisos del conviniente para entrega de la información a la interventoría en el drive correspondiente e informando por correo electrónico:

Reorganizar el reporte de la plataforma virtual por acción de formación y por grupo con los beneficiarios definitivos.

Registrar en el SEP los beneficiarios definitivos de las AF virtuales.

Depurar la base de inscritos de las 4 acciones de formación virtuales dejando los que están activos en la plataforma.

Completar la aceptación del habeas data pendientes.

Material de formación presencial generar un QR para evidenciar su recibo por parte del beneficiario e incluir la pregunta de la gratuidad.

Encuestas de satisfacción para las AF5,6, 7 y 10 con cumplimiento del 30%, la 8 y 9 con el cumplimiento del 15%.

Remitir el material de formación al SENA en físico y en digital.

Cargar el contrato en el drive de José Puerta.

Realizar la modificación al contrato de vértice disminuyendo el valor de la transferencia.

Causar las facturas de cofinanciación al 60% y pagar las facturas de la contrapartida al 60% para poder tramitar el segundo desembolso ante el SENA.

Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Luz Ofelia Torres
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT; profesional seguimiento SENA

Proyectó: Luz Ofelia Torres – Interventora Líder
Revisó: Yuly Andrea Muñoz- Coordinadora financiera
Alba Rocío Sarmiento. Coordinadora de Calidad.

Anexos: Acta y constancia de la visita

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito