

	ACTA REUNIÓN **PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA – PFCE** **Convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025**	

ACTA No. 02	**FECHA:** 15 de diciembre de 2025
PROYECTO: SC36- SENA	**HORA DE INICIO**: 9:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 5:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE: Transversal 9 No. 55 – 67 ofc.501	
CONVINIENTE	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SIGLAS DE CONVINIENTE	**ACIET**
ELABORADA POR: Alba Rocio Sarmiento Arias	

ASISTENTES			
NOMBRE COMPLETO	**ENTIDAD**	**CARGO**	**FIRMA (Reuniones presenciales)**
Diego Puerta	ACIET	Director Proyecto	
Yuly Muñoz	SCAIPROYEKTA	Coordinadora Financiera	
Alba Rocio Sarmiento Arias	SCAIPROYEKTA	Coordinadora Calidad	Alba Rocio Sarmiento A.

OBJETIVO

Realizar la visita en sede al conviniente ACIET

AGENDA DE TEMAS A TRATAR:

0. Presentación
1. Verificación académica
2. Verificación financiera
3. Verificación administrativa
4. Identificación de riesgos y estrategias de mitigación
5. Concepto de desembolso
6. Varios o consideraciones de cierre

	ACTA REUNIÓN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA – PFCE Convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025	

.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Verificación académica Se verifica las aprobaciones de cronogramas, capacitadores, imagen, material de formación, gestión de conocimiento. La ejecución académica en visita es del 99,79% con base en los listados disponibles en el drive. La empresa se compromete a la finalización de registro de beneficiarios y a la entrega de los listados de las AF virtuales que finalizan en 15 de diciembre (fecha de la visita) para el 16 de diciembre o a más tardar el 17 de diciembre de 2025 En las ACF 8 y 9 se identificó un cumplimiento inferior al 60% en los dos casos y el conviniente manifiesta que el día de la visita se radicó respuesta oficial a la interventoría evidenciando la publicidad y el esfuerzo comercial para garantizar la convocatoria, no obstante, no se logró por la naturaleza del calendario académico del público objetivo. La empresa informa que el día viernes estará haciendo entrega del informe final el viernes 19 de diciembre de 2025 junto con todos los documentos anexos.
2. Verificación financiera De acuerdo con el F6.1 y 6.2 el convenio a la fecha de la vista presenta una ejecución total del proyecto del 80,58% de los cuales, los recursos de contrapartida se presenta una ejecución del 78,48% del total aprobado y pagos por el 30% de esta fuente de financiación. El conviniente debe entregar los soportes que demuestren la ejecución total de los recursos en el caso de los recursos SENA deben estar causados y se debe evidenciar el pago del 100% de los recursos de contrapartida.
3. Verificación administrativa No se evidencia incumplimientos en visita.
4. Identificación de riesgos y estrategias de mitigación La matriz de riesgo de la empresa tenía contemplada la baja asistencia, lo cual se materializó a pesar de las medidas de mitigación.
5. Concepto desembolso La interventoría informa que el segundo desembolso ya se encuentra en trámite. Una vez se reciban los soportes para el cumplimiento del tercer desembolso, se procederá al trámite.
6. Varios o consideraciones de cierre No se presenta

COMPROMISOS Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS

ACTIVIDAD /DECISION	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Entrega del informe final y sus anexos	19 de diciembre	Diego Puerta
Entrega de listas de asistencia y registro en el SEP de la totalidad de los beneficiarios	19 de diciembre	Diego Puerta
Entrega de informes de hallazgos en visita a las AF	19 de diciembre	Diego Puerta
Reunión con la coordinadora académica de SCAIPROYEKTA para revisar el archivo del proyecto	19 de diciembre	Coordinadora Académica SCAIPROYEKTA

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.