CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 19-may-2026 05:17 PM Pág: 8
110-IT2605-4805
Favor citar este número al responder
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2511-277/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño

INFORME DE EJECUCION No. 4

FECHA DE INFORME: May.19/2026

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2511-277	7,089,279,466.00	Nov.25/2025	Ene.25/2027
Código BPC			

Objeto del contrato:

Contratar la gerencia integral para la formulación de los instrumentos de planificación hidrológica (PMAA, PORH, POMCA) priorizados por Corantioquia

NIT / CC	Contratistas
811003209	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS

NIT / CC	Interventores
63530474	ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA
1020456181	JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ
36952558	CAROL PATRICIA BRAVO RUEDA

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
110-CNT2511-277-O1	Ene.06/2026	Otrosi de modificación del contrato cuyo objeto es: Contratar la gerencia integral para la formulación de los instrumentos de planificación hidrológica (PMAA, PORH, POMCA) priorizados por Corantioquia

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 323106	Abr.28/2026	4,565,442.00	2,452,031,550.00
OPP 323081	Abr.27/2026	6,306,069.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	69,425,791.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	1,200,000,000.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	21,099,555.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	500,000,000.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	174,939,400.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	149,351,073.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	97,443,775.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	228,900,445.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Contratar la gerencia integral para la formulación de los instrumentos de planificación hidrológica (PMAA, PORH, POMCA) priorizados por Corantioquia	100.000	INFORMES	1.000	0.016	1.566
Actividad: GERENCIA	5.480	INFORMES	1.000	4.000	1.566
Actividad: Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Bajo Cauca	35.450	INFORMES	1.000	0.000	0.000

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** May.19/2026

Actividad: Planes de Ordenamiento del Recurso hídrico de los cuerpos de agua priorizados por la Corporación	26.770	INFORMES	1.000	0.000	0.000
Actividad: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Nus (Código 2308-05)	32.300	INFORMES	1.000	0.000	0.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 1.566

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Nov.06/2025	110-CNT2511-277*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA (PMAA, PORH, POMCA) PRIORIZADOS POR CORANTIOQUIA/VALOR $7.089.279.466/PLAZO 14 MESES/JUAN_ZAPATA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Nov.07/2025	1042581 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2511-277	1042581 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2511-277	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Nov.14/2025	110-COE2511-41739*MINISTERIO DEL INTERIOR	CRISTHIAN DAVID RODRIGUEZ BARAJAS/2025-2-002420-051617/650734/CONVOCATORIA PARA MESA DE TRABAJO Y CONCERTACIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA PROY.02808	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Nov.19/2025	180-COE2511-42231*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4392811 Y POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001043359, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025, CONTRATO 110-CNT2511-277	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Nov.19/2025	ACTA APROBACION DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2511-277	ACTA APROBACION DE GARANTIA CONTRATO 110-CNT2511-277, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4392811 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001043359, CON RADICADO 180-COE2511-42231	1
MEMORANDO	Nov.25/2025	110-MEM2511-8450*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	DESIGNACION DE SUPERVISION CONTRRATO 110-CNT2511-277/ ALCANCE 1 PRINCIPAL ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA Y SUPLENTE JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ/ALCANCE 2 PRINCIPAL CAROL PATRICIA BRAVO RUEDA Y SUPLENTE ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA/ALCANCE 3 PRINCIPAL JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ Y SUPLENTE CAROL PATRICIA BRAVO RUEDA /NVALENCIA	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Dic.04/2025	110-COI2512-36456*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/ENTREGA DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CORANTIOQUIA Y CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO PARA SU INICIO Y EJECUCIÓN/ELABORÓ GIANCARLO PALACIO MONSA/JUAN_GAVIRIA	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Dic.04/2025	110-COI2512-36452*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA Y DESPLAZAMIENTO DE PÓLIZA DEL CONTRATO NO. 110-CNT2511-277/CAROL_BRAVO	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Dic.15/2025	110-COI2512-37572*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/ENTREGA DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CORANTIOQUIA DEL CONVENIO PARA SU EJECUCIÓN/ELABORÓ_GIANCARLO PALACIO MONSALVE/ANDREA_BAEZ	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** May.19/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.16/2025	ACTA APROBACION DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2511-277	ACTA APROBACION DE GARANTIA CONTRATO 110-CNT2511-277, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4392811 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001043359,RADICADO 180-COE2512-45716	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Dic.16/2025	180-COE2512-45716*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4392811 Y POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001043359, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTRATO 110-CNT2511-277	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2025	180-COE2512-46486*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ALVAREZ RESTREPO/APERTURA CUENTA BANCARIA CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS 110-CNT2511-277 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN CON-C-484-B10210-CUENTA CONTABLE	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Dic.23/2025	110-COI2512-38733*	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO/ VALIDACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROPUESTO DEL EQUIPO DE GERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/CAROL_BRAVO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.24/2025	38913 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 CONTRATO 110-CNT2511-277	38913 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 CONTRATO 110-CNT2511-277/INCLUYE: INCLUYE: ESTUDIOS PREVIOS - SOLICITUD OTROSÍ, COMPONENTE FINANCIERO Y APROBACIÓN COMITÉ DIRECTIVO DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ DE DIRECCIÓN	1
ACTA	Dic.30/2025	110-ACT2512-7494*ACTA	ACTA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025/CAMBIO # 1 REDISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO 110-CNT2511-277 /CAROL_BRAVO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Ene.06/2026	MINUTA OTROSI N° 1 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO NO. 110-CNT2511-277	MINUTA OTROSI N° 1 DE MODIFICACION AL CONTRATO NO. 110-CNT2511-277, RELACIONADA A 38913 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 CONTRATO 110-CNT2511-277	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Ene.07/2026	110-COI2601-416*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Ene.27/2026	180-COE2601-2843*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ALVAREZ RESTREPO/DOCUMENTACION SOPORTE DEL PROCESO DE PAGO DE HONORARIOS DIC 2025 -ENERO 2026/CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXA UN CD	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6227*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ INFORME NÚMERO 1 DE AVANCES DE ACTIVIDADES - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA 110-CNT2511-277 DE 2025/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6347*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISION DE INFORMACION DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 307 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6414*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISION ADENDA 3 CONVOCATORIAS ABIERTAS 001, 002 Y 003 DE 2026 - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS SIETE PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6408*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISION INFORMACION VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES (PRELIMINAR) REALIZADA DENTRO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA 003 DE 2026 POMCA - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 3517 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6400*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISION DE INFORMACION DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES (PRELIMINAR) REALIZADA DENTRO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA 002 DE 2026 PORH - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 2607 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6369*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ALVAREZ RESTREPO/REMITE CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS CORRESPONDIENTES A LOS TRES (3) COMPONENTES DEL PROYECTO, A SABER: PMAA, POMCA Y PORN - CONTRATO 110 CNT2511-277/ANEXOS DOS PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6348*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS ¿ CONVOCATORIA ABIERTA NO. 001, 002 Y 003 DE 2026/ANEXA 6 PAGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6353*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISION DE INFORMACION CONTRATACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/ADJUNTA INVITACIONES A COTIZAR/ANEXOS 147 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6358*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISION AJUSTES REQUERIDOS A PROCESOS DE CONTRATACIÓN - CONTRATO 110-CNT2511-277/ADJUNTA BORRADOR INVITACIÓN A COTIZAR/ANEXOS 53 PÁGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** May.19/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.18/2026	180-COE2602-6529*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMITEN EVALUACION DE LA INTERVENTORÍA DE INVITACIONES A COTIZAR DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA (PMAA, PORH Y POMCA) - CONTRATO 110-CNT2511-277/POR TAMAÑO, LA INFORMACIÓN ENVIADA A TRAVÉS DEL LINK SE DESCARGÓ EN UN CD/ANEXOS UN CD	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.18/2026	180-COE2602-6470*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMITE INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DENTRO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA 001 DE 2026 PMAA - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 1968 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.18/2026	180-COE2602-6454*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/REMITE INFORMACION DE CONVOCATORIAS ABIERTAS¿AJUSTADAS-CONTRATO 110-CNT2511-277	1
INFORME TÉCNICO	Feb.18/2026	110-IT2602-1402*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 1/CONTRATO NO. 110-CNT2511-277/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2026	180-COE2602-6887*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA AGUDELO ARIAS/ENVIA DOCUMENTOS SOPORTE PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO 110-CNT2511-277 - REMITE CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL/ADJUNTA CERTIFICADO BANCARIO Y OTROS/NO SE INCLUYE LA CUENTA DE COBRO EN ESTE REGISTRO, POR QUE HAY UN PROCEDIMIENTO PARA ESTE TIPO DE DOCUMENTOS/ANEXOS 67 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.23/2026	180-COE2602-6996*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMITE ADENDA NRO. 5 CONVOCATORIAS ABIERTAS 001, 002 Y 003 DE 2026 - CONTRATO-110-CNT2511-277/ANEXA SEIS PÁGINAS	1
MEMORANDO	Feb.23/2026	110-MEM2602-1798*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO/SOLICITUD AJUSTE EN PGAR RUBROS PRESUPUESTALES CONTRATO 110-CNT2511-277/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.24/2026	180-COE2602-7363*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	ISABEL CRISTINA ARBOLEDA/110-CNT2511-277/ADENDA NRO. 6 CONVOCATORIAS 001, 002 Y 003 DE 2026/ANEXA 6 ÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7536*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA INTEGRAL/ISABEL CRISTINA ARBOLEDA/EVALUACIÓN PMAA - REMITEN EVALUACIÓN AJUSTADA DE LA CONVOCATORIA ABIERTA NRO. 001 DE 2026 CUYO OBJETO ES: FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO PRIORIZADO (PMAA)., DE CONFORMIDAD CON LAS RECOMENDACIONES SUGERIDAS POR LA SUPERVISIÓN - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 31 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7569*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMITE INFORME DE EVALUACION FINAL POMCA DEL CONTRATO 110-CNT2511-277.	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7580*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMITE FORMULACION DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO (PORH) DE CONVOCATORIA ABIERTA NÚMERO 002 DEL CONTRATO 110-CNT2511-277	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Feb.27/2026	180-COE2602-7917*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VALUACION DE INVITACIONES A COTIZAR INTERVENTORIA - INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXA 31 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Mar.04/2026	180-COE2603-8885*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VALENTINA ALVAREZ HINCAPIE/SOLICITUD DOCUMENTOS SOPORTE PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO 110-CNT2511-277 NC (223)/ENVÍA NOTA CRÉDITO POR COBRO GENERADO PRIMER DESEMBOLSO/ANEXA 10 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Mar.05/2026	180-COE2603-8932*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VALENTINA ALVAREZ HINCAPIE/JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA/REMITE DOCUMENTOS VARIOS PARA COBRO DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/ADJUNTA CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CERTIFICACIÓN CUENTA BANCARIA Y RESOLUCIÓN AUTORREYENEDORES ICA/POR PROCEDIMIENTO INTERNO, LA CUENTA DE COBRO NO SE ADJUNTA A ESTE REGISTRO/ANEXOS 67 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Mar.05/2026	180-COE2603-8926*CONSORCIO POMCA HOCO 2026	JAIME DIEGO GONZALEZ RUIZ/IMPUGNACION AL RECHAZO DE LA OFERTA DEL CONSORCIO POMCA HOCO 2026 (CONVOCATORIA ABIERTA NO. 003-2026, CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA FORMULACIÓN DEL POMCA)/OFICIO DIRIGIDO A COMITÉ EVALUADOR - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS (CIS)/ IMPUGNACIÓN AL RECHAZO DE LA OFERTA DEL CONSORCIO POMCA HOCO 2026/ANEXA NUEVE PÁGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** May.19/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9255*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESSA AGUDELO ARIAS/SOLICITUD DOCUMENTOS SOPORTE PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO 110-CNT2511-277 (604954)/REMITE CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES/ANEXA DOS PAGINAS	1
MEMORANDO	Mar.09/2026	110-MEM2603-2270*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO-SUBDIRECTOR/MEMORANDO/SITUACIÓN IDENTIFICADA EN LA APLICATIVO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL (PGAR) CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL NO. 110-CNT2511-277/ANDREA_BAEZ	1
CONSTANCIA	Mar.10/2026	110-CON2603-1289*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 1/CONTRATO 110-CNT2511-277/SE ANEXAN CUENTA DE COBRO Y PAGO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL/JUAN_GAVIRIA	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Mar.10/2026	190-COE2603-9606*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO NO. CM-604954/CONTRATO 110-CNT2511-277	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9767*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME NO. 1 DE AVANCES DE ACTIVIDADES/CONTRATO N 110-CNT2511-277/ANEXA 35 PAGINAS Y 1 CD	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Mar.16/2026	180-COE2603-10620*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ALVAREZ RESTREPO/ISABEL CRISTINA ARBOLEDA LONDOÑO/IMPUGNACIÓN AL RECHAZO DE LA OFERTA DEL CONSORCIO POMCA HOCO 2026 (CONVOCATORIA ABIERTA NO. 003-2026, CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA FORMULACIÓN DEL POMCA)/RESPUESTA RELACIONADA CON RADICADO 180-COE2603-8926/ANEXA 33 PAGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Mar.16/2026	110-COI2603-6238*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y OTROS ASUNTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/ANDREA_BAEZ	1
INFORME TÉCNICO	Mar.16/2026	110-IT2603-2708*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 2/CONTRATO NO. 110-CNT2511-277/CAROL_BRAVO	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2026	180-COE2603-11082*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/INFORME NO. 2 DE AVANCES DE ACTIVIDADES - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA 110-CNT2511-277 DE 2025/ANEXA UN CD	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Mar.18/2026	110-COI2603-6643*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/SOLICITUD DE ABSTENCIÓN DE RETIRO DE RECURSOS Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITO CONTRACTUAL DE DOBLE FIRMA../CAROL_BRAVO	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Mar.19/2026	180-COE2603-11434*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA REVISIÓN Y SUGERENCIAS - INVITACIONES A COTIZARCONSULTORÍA PORH Y POMCA	1
MEMORANDO	Mar.19/2026	110-MEM2603-2646*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL/SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/SUBDIREC	LUISA FERNANDA GOMEZ VILLEGAS, EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO, LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ/MEMORANDO/ JUSTIFICACIÓN NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DE METAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024-2027/ 110-CNT2511-277/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ANDREA_BAEZ	1
ACTA	Mar.26/2026	110-ACT2603-1951*ACTA	ACTA/ REUNION DE SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRATO 110-CNT2511-277/FECHA: 25 DE MARZO DE 2026/HORA: 02:00 PM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/110-CNT2511-277/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ANDREA_BAEZ	1
ACTA	Abr.06/2026	110-ACT2604-2037*ACTA	ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/REUNION DE SUPERVISIÓN CONTRATO 110-CNT2511-277/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FORMULACIÓN PMAA BAJO CAUCA/FECHA: 27 DE MARZO DE 2026/HORA: 10:00 AM//ESTEBAN_PAUTT	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Abr.06/2026	110-COI2604-7701*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/REQUERIMIENTO DE GESTIÓN PARA OPERATIVIDAD DE CUENTA CONJUNTA ¿ CONTRATO 110-CNT2511-277/CAROL_BRAVO	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Abr.10/2026	180-COE2604-14068*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/INFORME DE EVALUACION - INVITACIÓN A COTIZAR PORH CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXA 1136 PÁGINAS	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Abr.15/2026	180-COE2604-14861*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ALVAREZ RESTREPO/REMITE INFORME NUMERO DOS DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS UN CD	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** May.19/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Abr.16/2026	180-COE2604-15086*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	REMISION DOCUMENTOS VARIOS - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES - CONSULTORIA POMCA - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 1164 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Abr.16/2026	110-IT2604-3714*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	INFORME DE EJECUCION NRO. 3/CONTRATO 110-CNT2511-277/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ANDREA_BAEZ	1
ACTA	Abr.17/2026	110-ACT2604-2309*ACTA	ACTA/REUNION APROBACION POI DE EJECUCION FISICA OTROSÍ NO. 1 DE MODIFICACIÓN CONTRATO 110-CNT2511-277/FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 08:00 AM/LUGAR: CORANTIOQUIA/ANDREA_BAEZ	1
MEMORANDO	Abr.20/2026	110-MEM2604-3308*	JOSE ALEJANDRO NARANJO ARANGO/ SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFEROS (PMAA) DEL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO/ESTEBAN_PAUTT	1
MEMORANDO	Abr.20/2026	110-MEM2604-3309*SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN TERRITORIAL	JUAN FERNANDO GARCIA JULIO/ SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFEROS (PMAA) DEL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO/ESTEBAN_PAUTT	1
MEMORANDO	Abr.20/2026	110-MEM2604-3300*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LLANEDT ROSA MARTINEZ RUIZ/SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFEROS (PMAA) DEL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO /	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Abr.20/2026	110-COI2604-9216*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO/AUTORIZACIÓN SEGUNDO PAGO EQUIPO DE GERENCIA CONTRATO 110-CNT2511-277/CAROL_BRAVO	1
COMUNICACION OFICIAL INTERNA	Abr.21/2026	110-COI2604-9312*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/ TRASLADO DE INFORMACIÓN TÉCNICA ¿ ESTUDIOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA FORMULACIÓN DEL POMCA DEL RÍO NUS ¿ CONTRATO NO. 110-CNT2511-277/ELABORO: DANIEL RODRIGUEZ VANEGAS/JUAN_GAVIRIA	1
ACTA	Abr.21/2026	110-ACT2604-2339*ACTA	ACTA DE REUNION DEL 17 DE ABRIL DE 2026/REUNION DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 110-CNT2511-277-ACLARACIÓN DEDICACIÓN PROFESIONALES EQUIPO DE GERENCIA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Abr.23/2026	180-COE2604-16346*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ALVAREZ/CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/DOCUMENTOS DE COBRO PARA PRIMER PAGO EQUIPO DE GERENCIA CONTRATO 110-CNT2511-277 (109544)/ANEXA 9 PAGINAS Y CARPETA ZIP	1
COMUNICACION OFICIAL EXTERNA	Abr.23/2026	180-COE2604-16377*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA AGUDELO ARIAS/INFORME NO. 2 DE AVANCES DE ACTIVIDADES - CONTRATO 110-CNT2511-277 DE 2025/ANEXA 191 PAGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

INFORME DE SUPERVISION No. 4

Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 110-CNT2511-277 de 2025

De conformidad con el Informe N.º 3 de actividades correspondiente al 4 periodo, presentado por la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS) mediante radicado 180-COE2605-20187, se procede a emitir el presente Informe Técnico de Supervisión, en el cual se evalúa el avance y cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 26 de febrero y el 25 de marzo de 2026, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 110-CNT2511-277; a continuación, se describen las actividades desarrolladas en virtud del Alcance 0 Gerencia del contrato:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
¿ El contrato 110-CNT2511-277 se suscribió el 6 de noviembre de 2025.
¿ Mediante acta emitida por la Secretaría General publicada en ESIRENA el 19 de noviembre de 2025, se aprobaron las garantías iniciales del contrato; posteriormente se emitió una nueva acta de aprobación de garantías por parte de la Secretaría General publicada en ESIRENA el 16 de diciembre de 2025, en virtud del ajuste de las pólizas conforme a la fecha de inicio del contrato.
¿ Mediante memorando 110-MEM2511-8450 del 25 de noviembre de 2025 se delegó el equipo de supervisión conformado por los funcionarios Andrea Carolina Báez para el alcance 1, Carol Patricia Bravo Rueda para el alcance 2 y Juan Fernando Gaviria Suárez para el alcance 3.
¿ El contrato dio inicio el 25 de noviembre de 2025 mediante acta 110-ACT2511-6850.
¿ Mediante Otrosí #1 de fecha 6 de enero de 2026, se modificó la cláusula quinta del contrato con relación a la forma de pago.

ASPECTOS TÉCNICOS

1. Proceso con los derivados
Durante el período evaluado, la CIS continuó con la gestión técnica, administrativa y contractual requerida para la selección y puesta en marcha de las consultorías e interventorías encargadas de la formulación del PMAA, PORH y POMCA, surtiendo las etapas de evaluación final, declaratorias, adjudicaciones y reapertura de procesos, según el caso.

Las principales actuaciones fueron:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** May.19/2026

¿ Evaluación final y adjudicaciones del componente PMAA: se surtieron las etapas finales del proceso de selección, resultando adjudicadas tanto la consultoría como la interventoría del componente, las cuales al corte del período se encontraban en proceso de suscripción contractual.

¿ Declaratoria de desierta y nueva invitación para consultoría POMCA: pese a que en el informe preliminar del 12 de febrero de 2026 el Consorcio POMCA HOCO 2026 había quedado habilitado, el proceso concluyó con declaratoria de desierta. El Consorcio POMCA HOCO 2026 presentó impugnación al rechazo de su oferta mediante radicado 180-COE2603-8926 del 5 de marzo de 2026, a la cual la CIS dio respuesta mediante comunicación 180-COE2603-10620 del 16 de marzo de 2026. Como resultado, la CIS estructuró una nueva invitación a cotizar, la cual fue expedida el 25 de marzo de 2026. La interventoría del componente avanzaba en trámite de suscripción contractual.

¿ Declaratoria de desierta y nueva invitación para consultoría PORH: la consultoría resultó desierta al cierre del proceso inicial, por lo que la CIS adelantó la estructuración de una nueva convocatoria, materializada en la Invitación a Cotizar expedida el 25 de marzo de 2026. La interventoría, en la cual MONARKA PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S. había resultado habilitada, se encontraba en trámite de suscripción contractual.

¿ Gestión precontractual y alistamiento para recepción de ofertas: se desarrollaron las actividades de alistamiento institucional, administrativo y documental necesarias para garantizar la adecuada recepción, organización, custodia y trazabilidad de las ofertas que habrían de presentarse en los nuevos procesos derivados de PORH y POMCA, incluyendo la definición de canales oficiales, condiciones formales de entrega, términos de referencia y marco cronológico de cada proceso.

¿ Mesas técnicas y articulación interinstitucional: se realizaron jornadas de coordinación entre la CIS y el equipo de supervisión de CORANTIOQUIA orientadas a armonizar alcances, entregables y mecanismos de seguimiento, documentadas en el acta del 17 de marzo de 2026.

2. Ejecución física y de productos
Durante el período evaluado, la CIS adelantó actuaciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras orientadas a la consolidación de insumos, al impulso de los procesos contractuales derivados y al fortalecimiento de los instrumentos internos de planeación del proyecto. Los productos alcanzados corresponden principalmente a la consolidación inicial de insumos técnicos, documentales y metodológicos; al seguimiento y articulación interinstitucional; al avance en la estructuración y apertura formal de los procesos contractuales de consultoría de PORH y POMCA con la expedición de las respectivas Invitaciones a Cotizar el 25 de marzo de 2026; a la organización y actualización del soporte documental del expediente contractual; a la gestión para la formalización de instrumentos internos como el Plan Operativo de Inversión ¿ POI; y a la consolidación del estado de avance de los componentes PMAA, PORH y POMCA.

Se identifica que durante el período persisten pendientes de formalización: la armonización del POI con el PGAR y el levantamiento del documento para su formalización; la remisión de las características funcionales de la cuenta bancaria conjunta (certificado, condiciones de funcionamiento y firmas autorizadas); y el envío de la totalidad de las actas de seguimiento previas para la actualización del expediente contractual, compromisos adquiridos en el acta del 17 de marzo de 2026.

Al cierre del cuarto período de ejecución, el contrato reporta un avance físico del período del 0,39 % (igual al programado del período), con un avance físico acumulado del 1,56 % frente a un programado acumulado del 8,20 %.

3. Avance en los Alcances 1, 2 y 3
Durante el período de evaluación del presente informe no se presentaron avances en la ejecución física material de los Alcances 1, 2 y 3 del contrato 110-CNT2511-277, toda vez que los contratos derivados de consultoría e interventoría aún se encontraban en proceso de suscripción (PMAA) o en reapertura de convocatoria (PORH y POMCA) al corte del período evaluado.

De acuerdo con lo anterior, la supervisión aprueba un avance físico para el período del informe presentado del 0,39 % con un acumulado del 1,56 % del total del contrato.

4. Seguridad social del equipo de gerencia
Se realizó la revisión por parte de la Supervisión de los soportes de los aportes de la seguridad social efectuados por el equipo de gerencia y se constató que cumplen conforme a lo solicitado en las obligaciones del contrato.

ASPECTOS FINANCIEROS
Durante el período evaluado se realizaron registros sin causar correspondientes a tres profesionales: una gerente de proyecto, un profesional administrativo especializado y un profesional técnico especializado, por un valor total de $23.978.160.

Mediante el presente informe se autoriza el tercer pago al contratista (Equipo de Gerencia) por valor de $23.978.160, correspondiente al pago del equipo de gerencia cuyos recursos deberán ser retirados por el contratista de la cuenta de ahorros DAMAS #055003730014261, del Banco Davivienda; igualmente se autoriza y procede al pago por valor correspondiente a la administración e IVA sobre este concepto por valor de $4.565.444,66, para lo cual la supervisión generará la respectiva constancia de desembolso.

En el consolidado, los registros efectuados corresponden a $9.141.954 en diciembre de 2025, $23.978.160 en enero de 2026, $23.978.160 en febrero de 2026 y $23.978.160 en marzo de 2026, para un total acumulado de $81.076.434.

Nota: es importante aclarar que el presente pago obedece al pago del equipo de gerencia el cual incluye el pago por honorarios más el pago por administración e IVA sobre la administración.

CONCLUSIONES

¿ Mediante Informe Técnico N.º 3 (110-IT2604-3714) se autorizó el segundo pago al equipo de gerencia, alcanzando una ejecución financiera acumulada aproximada del 34,58 % en PGAR. Ahora bien, en virtud del progreso del contrato avalado mediante el presente informe, la supervisión autoriza el pago del equipo de gerencia correspondiente al período cuarto que va desde el 26 de febrero al 25 de marzo de 2026 más la administración y su respectivo IVA.

¿ En virtud del progreso del contrato avalado mediante el presente informe, la supervisión autoriza el pago de $4.565.441,66 correspondiente al 0.064% por concepto de administración e IVA sobre la administración, para un acumulado 34.65% de avance financiero, sin embargo, conforme al tercer informe presentado por el contratista (180-COE2605-20187), el avance financiero real del presente informe es del 0.40% aproximadamente que corresponden al pago de $28.543.602 compuestos por el pago del pago del equipo de gerencia más la administración y su respectivo IVA, con un acumulado real de 1.36%.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** May.19/2026

¿ Se aclara que el pago que se autoriza correspondiente a los $28.543.602 no afecta el porcentaje de avance financiero toda vez que este recurso se encuentra incluido en los $2.441.160.039 que fueron aprobados mediante el Informe Técnico # 1 emitido por la supervisión.
¿ En cuanto al porcentaje de ejecución física acumulado a la fecha se tiene el 1,56 % de avance del contrato, con una diferencia acumulada frente a lo programado de ¿6,64 %, asociado principalmente a las declaratorias en ordenación de los cuerpos de agua, así como la fase de aprestamiento del PMAA. ¿ Se destaca como avance significativo del período la adjudicación de la consultoría y la interventoría del componente PMAA, procesos que al corte se encontraban en trámite de suscripción contractual, así como el impulso dado a la reactivación de los procesos de PORH y POMCA. ¿ Se requiere, para el próximo período, avanzar en la formalización del Plan Operativo de Inversión ¿ POI en armonía con el PGAR, remitir la información completa de la cuenta bancaria conjunta y completar la actualización documental del expediente contractual.

ANDREA CAROLINA BÁEZ ARDILA
Supervisora Alcance 1

JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ
Supervisor Alcance 3

CAROL PATRICIA BRAVO RUEDA
Supervisora Alcance 2

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 19-may-2026 05:17 PM Pág: 8
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2511-277/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño
110-IT2605-4805
Favor citar este número al responder