	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PAGINA DE

FECHA: 7/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No. 4371 DE 2024 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 5501 BOGOTÁ - TUNJA, SECTOR VILLAPINZÓN – TUNJA

CONTRATISTA: R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

PROYECTO: 5501 TUNJA

FECHA DE INICIO: 24/12/2024 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 31/12/2024 **VALOR INICIAL:** $ 115.094.420,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/05/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 130.000.000,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NA (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** NA

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
4371 DE 2024	24/12/2024	31/12/2024	$ 115.094.420,00	$ 115.094.420,00
4371-1 DE 2024	27/12/2024	31/12/2024	$ 14.905.580,00	$ 130.000.000,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		30/12/2024	30/12/2024	12/01/2025	13/01/2025
2		14/01/2025	14/01/2025	13/02/2025	14/02/2025
2	1	13/02/2025	13/02/2025	13/03/2025	14/03/2025
2	2	13/03/2025	13/03/2025	13/04/2025	8/04/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 109.243.697,48
Valor IVA: $ 20.756.302,52
Valor total ejecutado del contrato: $ 130.000.000,00

AIU: 0% A: 0% I: 0% U: 0%

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (SUELTA) PARA BACHEO; INCLUYE TRANSPORTE DE MEZCLA	M3	153,99	$ 692.000,00	$ 106.561.080,00
2	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1, INCLUYE TRANSPORTE	L	1341,31	$ 2.000,00	$ 2.682.618,00
					$ (0,52)
				SUBTOTAL OBRAS	$ 109.243.697,48
				OBRAS COMPLEMENTARIAS (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ -
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A)	$ 109.243.697,48
				VALOR IVA (OBRA) (19%) (B)	$ 20.756.302,52
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A+B)	$ 130.000.000,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 130.000.000,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

NO APLICA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PAGINA DE

FECHA 7/06/2025
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	dic-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
2	abr-25	$ 87.956.000,00	$ 16.711.640,00	$ 104.667.640,00	$ -	$ -	$ -			
3	may-25	$ 21.287.697,48	$ 4.044.662,52	$ 25.332.360,00						
4										
5										
6										
7										
N.. actas										
TOTALES		**$ 109.243.697,48**	**$ 20.756.302,52**	**$ 130.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	$ -			
			TOTAL VALOR EJECUTADO	**$ 130.000.000,00**						

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO:	**$**	**109.243.697,48**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO:	**$**	**20.756.302,52**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$**	**130.000.000,00**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que los bienes suministrados cumplen con los requerimientos de acuerdo con las especificaciones estipuladas

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

No aplica

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:
Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:
• MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra. N.A. Memorando 2024I-VBGO-056484
• MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra. N.A. Memorando 2024I-VBGO-056484
• MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial. N.A. Memorando 2024I-VBGO-056484
• MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad. N.A. Memorando 2024I-VBGO-056484
Y los formatos:
• MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra. N.A. Memorando 2024I-VBGO-056484
• MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto. N.A. Memorando 2024I-VBGO-056484
• MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto. N.A. Memorando 2024I-VBGO-056484
• MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra. N.A. Memorando 2024I-VBGO-056484

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

Se realza el carga de las polizas en la plataforma SECOP II, poliza de cumplimiento numero 14-44-101226446

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ ULLOA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Matricula No. 9058 CPIP

Firma
ELIAS ALEXANDER GOMEZ ALARCON
SUPERVISOR DEL CONTRATO SUMINISTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Matricula No.15202116941 BYC

Firma
RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ ULLOA
Ingeniero Residente
R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Matricula No. 9058 CPIP

Firma
ELIAS ALEXANDER GOMEZ ALARCON
SUPERVISOR DEL CONTRATO SUMINISTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Matricula No.15202116941 BYC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.