1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LENTES DE VISION NOCTURNA DE USO MILITAR CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N°1	**29-11-2024**	Prórroga hasta el 28 de Febrero de 2025
MODIFICATORIO N°2	**28-02-2025**	Se autoriza prorroga hasta el 30 de Junio de 2025

1.2. RELACION DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

LOTE 1 - REPUESTOS OPTRONICOS AN PVS 14										
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA O ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO EXCLUIDO IVA EN LA IMPORTACION USD DPU	CANTIDADES II NIVEL	PRESUPUESTO TOTAL (A-02-02-01-004-010 PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA) II NIVEL	CANTIDADES III NIVEL	PRESUPUESTO (C-1502-0100-28-20107B-1502087-02 ADQUIS. DE BYS - ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL) III NIVEL	CANTIDADES TOTALES ADQUIRIR	PRESUPUESTO TOTAL
1	CASE, INFRARED EQUIPMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00441/ARM-01	UNIDAD	18,33	1.351	24.763,83	3.661	67.106,13	5.012	91.869,96
2	LENS, INFRARED RECEIVER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00448/ARM-01	UNIDAD	9,45	1.351	12.766,95	5.254	49.650,30	6.605	62.417,25
3	EYESHIELD, OPTICAL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02081/ARM-01	UNIDAD	9,17	1.351	12.388,67	5.572	51.095,24	6.923	63.483,91
4	CAP PROTECTIVE, DUST	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00443/ARM-01	UNIDAD	1,74	1.351	2.350,74	5.572	9.695,28	6.923	12.046,02
5	IMAGE INTENSIFIER, NIGHT VISION	NTMD-0308-A3	UNIDAD	4.074,31	0	0,00	290	1.181.549,90	290	1.181.549,90
6	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02084/ARM-01	UNIDAD	1,79	1.351	2.418,29	6.845	12.252,55	8.196	14.670,84
7	PACKING, PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04087/ARM-01	UNIDAD	2,41	1.351	3.255,91	480	1.156,80	1.831	4.412,71
8	PACKING, PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-12790/ARM-01	UNIDAD	1,79	1.351	2.418,29	6.845	12.252,55	8.196	14.670,84

9	COVER, BATTERY RETAI	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04086/ARM-01	UNIDAD	2,22	1.351	2.999,22	5.572	12.369,84	6.923	15.369,06
10	BATTERY CAP ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00445/ARM-01	UNIDAD	19,44	1.351	26.263,44	1.657	32.212,08	3.008	58.475,52
11	SWITCH, KNOB ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00440/ARM-01	UNIDAD	9,17	1.351	12.388,67	3.518	32.260,06	4.869	44.648,73
12	KNOB	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-229/ARM-01	UNIDAD	7,12	1.351	9.619,12	3.518	25.048,16	4.869	34.667,28
13	BATTERY HOUSING ASSY (SINGLE BATTERY)	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03201/ARM-01	UNIDAD	299,11	0	0,00	300	89.733,00	300	89.733,00
14	MONOCULAR HOUSING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04088/ARM-01	UNIDAD	79,31	0	0,00	72	5.710,32	72	5.710,32
15	MOUNT VIEWER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02832/ARM-01	UNIDAD	38,07	150	5.710,50	72	2.741,04	222	8.451,54
16	RING RETAINING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02833/ARM-01	UNIDAD	8,20	150	1.230,00	72	590,40	222	1.820,40
17	LENS, OPTICAL INSTRUMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02831/ARM-01	UNIDAD	302,80	0	0,00	72	21.801,60	72	21.801,60
18	SCREW CAP , SOCKET HE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02083/ARM-01	UNIDAD	1,25	2.101	2.626,25	2.101	2.626,25	4.202	5.252,50
19	EYEPIECE O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05627/ARM-0	UNIDAD	2,20	1.351	2.972,20	5.092	11.202,40	6.443	14.174,60
PRESUPUESTO TOTAL LOTE 1						**124.172,08**		**1.621.053,90**		**1.745.225,98**

LOTE 2 - REPUESTOS OPTRONICOS AN PVS 7										
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**NORMA TECNICA O ESPECIFICACION TECNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO EXCLUIDO IVA EN LA IMPORTACION USD DPU**	**CANTIDADES II NIVEL**	**PRESUPUESTO TOTAL (A-02-02-01-004-010 PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA) II NIVEL**	**CANTIDADES III NIVEL**	**PRESUPUESTO (C-1502-0100-28-20107B-1502087-02 ADQUIS. DE BYS - ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL) III NIVEL**	**CANTIDADES TOTALES ADQUIRIR**	**PRESUPUESTO TOTAL**
1	CASE, INFRARED EQUIPMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00441/ARM-01	UNIDAD	18,33	1.015	18.604,95	0	00,00	1.015	18.604,95
2	CLIP, RETAINING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04031/ARM-01	UNIDAD	9,14	2.030	18.554,20	0	00,00	2.030	18.554,20
3	CAP PROTECTIVE, DUST	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00443/ARM-01	UNIDAD	4,50	1.015	4.567,50	0	00,00	1.015	4.567,50
4	EYESHIELD , OPTICAL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02081/ARM-01	UNIDAD	10,55	2.030	21.416,50	0	00,00	2.030	21.416,50
5	QUAD RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02080/ARM-01	UNIDAD	2,11	1.015	2.141,65	0	00,00	1.015	2.141,65

BAMAN

6	O-RING, OBJETIVE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02079/ARM-01	UNIDAD	1,77	1.015	1.796,55	0	00,00	1.015	1.796,55
7	COVER,BATTERY RETAI	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04086/ARM-01	UNIDAD	2,22	1.015	2.253,30	0	00,00	1.015	2.253,30
8	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02084/ARM-01	UNIDAD	2,16	1.015	2.192,40	0	00,00	1.015	2.192,40
9	BATTERY CAP ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04085/ARM-01	UNIDAD	30,19	1.015	30.642,85	0	00,00	1.015	30.642,85
10	WASHER, FLAT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02785/ARM-01	UNIDAD	0,95	8.120	7.714,00	0	00,00	8.120	7.714,00
11	SCREW, MACHINE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04081/ARM-01	UNIDAD	1,30	8.120	10.556,00	0	00,00	8.120	10.556,00
12	KNOB ASSEMB	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04083/ARM-01	UNIDAD	15,04	1.015	15.265,60	0	00,00	1.015	15.265,60
PRESUPUESTO TOTAL LOTE 2						**135.705,50**				**135.705,50**
PRESUPUESTO TOTAL ADJUDICACION						**259.877,58**		**1.621.053,90**		**1.880.931,48**

2. VALOR DEL CONTRATO: USD$1.880.931,48

VALOR TOTAL VIGENCIA 2024: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS AMERICANOS (USD 1.880.931,48) EXCLUIDOS DEL IVA EN LA IMPORTACION

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DÓLARES

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (DOLARES)
PRINCIPAL	$1.880.931,48	$0.00	$1.880.931,48
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A		N/A
VALOR TOTAL	$1.880.931,48	$0.00	$1.880.931,48

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR: El valor del presente contrato es hasta por la suma de **UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DÓLARES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS AMERICANOS** (**USD 1.880.931,48) EXCLUIDOS DEL IVA EN LA IMPORTACION**, con cargo al CDP No. 27024 del 26 de junio de 2024. Con cargo en el rubro presupuestal A-02-02-01-004-010 PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA REC 10, C-1502-0100-28-20107B-1502087-02 ADQUIS. DE BYS - ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN DOLARES	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO TOTAL	2024	$ 1.880.931,48						$ 1.880.931,48
TOTAL, PAGO ANTICIPADO		$ 658.326,02	22125	28/01/2025	37971325	20/02/2025	$ 658.326,02	$ 1.222.605,46
TOTAL, PAGO ANTICIPADO		$ 1.222.605,46	33101	19-09-2025	400790825	21-10-2025	$1.222.605,46	$0,00
TOTAL SALDO ADICION		$0.00					$0.00	$0.00
TOTAL								$ 1.880.931,48

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
	2024	27024	26-06-2024	89324	03-12-2024	**USD $1.880.931,48**
A-02-02-01-004-010	PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA					USD$259.877,58
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02	ADQUIS. DE BYS - ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL					USD $1.621.053,90

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

FACTURA No. IV-250033 DE FECHA: 12/02/2025

DESCRIPCIÓN	NSN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
CASE INFRARED EQUIPMENT A3187392J	5855-01-398-4284	$1000	$18,33	$ 18.330,00

FACTURA No. IV-250069 DE FECHA: 18/03/2025

BAMAN

LOTE Nº 1					
Nº	**Descripción**	**NSN**	**Cantidad**	**Precio unitario USD**	**Valor Total USD**
1	CASE,INFRARED EQUIPMENT	5855-01-398-4284	5.012	$ 18,33	$ 91.869,96
2	LENS, INFRARED RECEIVER	5855-01-444-1230	6.605	$ 9,45	$ 62.417,25
3	EYESHIELD,OPTICAL	5855-01-246-8273	6.923	$ 9,17	$ 63.483,91
4	CAP PROTECTIVE, DUST	5340-01-397-6608	6.923	$ 1,74	$ 12.046,02
6	O-RING	5331-01-356-7219	8.196	$ 1,79	$ 14.670,84
7	PACKING,PREFORMED	5330-01-444-1214	1.831	$ 2,41	$ 4.412,71
8	PACKING,PREFORMED	5330-01-444-1227	8.196	$ 1,79	$ 14.670,84
9	COVER, BATTERY RETAI	6160-01-448-6355	6.923	$ 2,22	$ 15.369,06
10	BATTERY CAP ASSEMBLY	6160-01-524-3900	3.008	$ 19,44	$ 58.475,52
11	SWITCH, KNOB ASSEMBLY	5930-01-246-8264	4.384	$ 9,17	$ 40.201,28
12	KNOB	5355-01-444-1232	4.869	$ 7,12	$ 34.667,28
13	BATTERY HOUSING ASSY (SINGLE BATTERY)	5855-01-523-4058	100	$ 299,11	$ 29.911,00
14	MONOCULAR HOUSING	5855-01-444-1231	72	$ 79,31	$ 5.710,32
15	MOUNT VIEWER	5855-01-380-9950	222	$ 38,07	$ 8.451,54
16	RING RETAINING	5855-01-448-8799	222	$ 8,20	$ 1.820,40
17	LENS, OPTICAL INSTRUMENT	6650-01-444-1212	72	$ 302,80	$ 21.801,60
18	SCREW CAP , SOCKET HE	5305-00-409-4438	4.202	$ 1,25	$ 5.252,50
19	EYEPIECE O-RING	5331-00-551-8251	6.443	$ 2,20	$ 14.174,60
	VALOR TOTAL DEL LOTE 1	**EN USD**			**$ 499.406,63**

LOTE Nº 2					
Nº	**Descripción**		**Cantidad**	**Precio unitario USD**	**Valor Total USD**
1	CASE, INFRARED EQUIPMENT	5855-01-398-4284	15	$ 18,33	$ 274,95
2	CLIP, RETAINING	5855-01-246-8272	2.030	$ 9,14	$ 18.554,20
3	CAP PROTECTIVE, DUST	5340-01-397-6608	1.015	$ 4,50	$ 4.567,50
4	EYESHIELD , OPTICAL	5855-01-246-8273	2.030	$ 10,55	$ 21.416,50
5	QUAD RING	5331-01-098-1232	1.015	$ 2,11	$ 2.141,65
6	O-RING, OBJETIVE	5331-01-049-7374	1.015	$ 1,77	$ 1.796,55
7	COVER, BATTERY RETAI	6160-01-448-6355	1.015	$ 2,22	$ 2.253,30
8	O-RING	5331-01-356-7219	1.015	$ 2,16	$ 2.192,40
9	BATTERY CAP ASSEMBLY	5855-01-246-8265	1.015	$ 30,19	$ 30.642,85
10	WASHER, FLAT	5310-00-043-4708	8.120	$ 0,95	$ 7.714,00
11	SCREW, MACHINE	5305-00-224-0783	8.120	$ 1,30	$ 10.556,00
	VALOR TOTAL DEL LOTE 2 EN USD				**$ 102.109,90**

TOTAL LOTES	**$ 601.516,53**

FACTURA No. IV-250141 DE FECHA: 25/06/2025

BAMAN

Radicado N° 2026694017682473 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

LOTE Nº 1						
Nº	**DESCRIPCION**	**N. PARTE**	**NSN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL USD**
1	IMAGE INTESIFIER NIGHT VISION	MX11769	regulado norma NTMD-0308-A3	290	4.074,31	$ 1.181.549,90
	VALOR TOTAL					$ 1.181.549,90

DOCUMENTO N° FACTURA	**P/N**	**S/N**					**NSN**	**CANTIDAD**
IV-250141	MX11769	000155032019	000155032592	000155032361	000155033231	000155032870	-	290
		000155032704	000155032306	000155032366	000155033299	000155032859		
		000155032727	000155032916	000155032376	000155033291	000155032534		
		000155032733	000155033418	000155032672	000155032493	000155032527		
		000155032734	000155032279	000155032365	000155032240	000155032762		
		000155032708	000155033601	000155032678	000155033388	000155032570		
		000155032392	000155033607	000155032632	000155033096	000155032788		
		000155032415	000155033606	000155032310	000155032887	000155032791		
		000155032679	000155032272	000155032175	000155032475	000155033596		
		000155032674	000155032338	000155032307	000155032451	000155032467		
		000155032656	000155033270	000155032623	000155033069	000155033571		
		000155032620	000155033290	000155032658	000155033230	000155033298		
		000155032341	000155033267	000155032657	000155032112	000155032502		
		000155032692	000155033087	000155032290	000155033594	000155033374		
		000155032663	000155033093	000155032185	000155033566	000155032537		
		000155032393	000155032914	000155032456	000155033597	000155032571		
		000155032323	000155032907	000155032208	000155033518	000155032494		
		000155032295	000155032226	000155032634	000155032660	000155033304		
		000155032476	000155032251	000155032322	000155032772	000155033262		
		000155032589	000155032206	000155032547	000155032778	000155032556		
		000155032360	000155032219	000155032609	000155032776	000155032557		
		000155032359	000155032386	000155032450	000155032787	000155033499		
		000155032469	000155032195	000155032254	000155032314	000155033113		
		000155032460	000155032131	000155032615	000155032726	000155032320		

		0001550323 63	0001550321 72	0001550326 12	0001550325 29	0001550335 79			
		0001550333 70	0001550321 07	0001550321 83	0001550327 23	0001550335 06			
		0001550333 72	0001550321 19	0001550324 68	0001550323 12	0001550332 87			
		0001550332 93	0001550321 58	0001550323 91	0001550326 39	0001550332 49			
		0001550333 67	0001550321 88	0001550320 77	0001550322 62	0001550322 68			
		0001550320 73	0001550321 39	0001550325 06	0001550326 59	0001550325 96			
		0001550322 31	0001550321 02	0001550326 80	0001550326 22	0001550332 86			
		0001550322 01	0001550326 14	0001550321 17	0001550325 97	0001550325 72			
		0001550322 09	0001550321 78	0001550322 64	0001550326 55	0001550332 53			
		0001550322 11	0001550326 17	0001550320 78	0001550326 30	0001550332 66			
		0001550322 14	0001550321 32	0001550320 81	0001550324 78	0001550332 48			
		0001550320 71	0001550321 21	0001550326 45	0001550324 54	0001550332 65			
		0001550335 21	0001550326 33	0001550320 89	0001550325 95	0001550326 42			
		0001550320 82	0001550326 29	0001550326 44	0001550326 35	0001550326 36			
		0001550335 16	0001550326 05	0001550321 60	0001550326 10	0001550326 85			
		0001550333 76	0001550332 83	0001550320 80	0001550335 73	0001550328 74			
		0001550328 84	0001550331 39	0001550321 42	0001550324 99	0001550329 06			
		0001550334 14	0001550328 85	0001550321 97	0001550326 46	0001550328 97			
		0001550320 76	0001550328 75	0001550321 45	0001550335 93	0001550323 79			
		0001550320 70	0001550327 57	0001550322 15	0001550335 65	0001550324 89			
		0001550335 17	0001550327 43	0001550321 98	0001550332 47	0001550324 80			
		0001550335 03	0001550335 07	0001550322 24	0001550332 50	0001550321 49			
		0001550335 00	0001550328 58	0001550322 27	0001550332 34	0001550336 03			
		0001550326 75	0001550323 55	0001550324 65	0001550333 84	0001550321 68			
		0001550321 76	0001550327 74	0001550324 53	0001550332 54	0001550335 91			
		0001550326 02	0001550324 88	0001550325 07	0001550335 64	0001550335 77			
		0001550325 40	0001550327 02	0001550325 31	0001550328 72	0001550335 72			
		0001550325 48	0001550326 13	0001550321 30	0001550335 76	0001550323 78			
		0001550324 62	0001550326 64	0001550322 67	0001550332 94	0001550323 82			

		0001550325 43	0001550323 51	0001550321 36	0001550322 83	0001550320 96		
		0001550322 97	0001550327 53	0001550322 74	0001550335 81	0001550323 64		
		0001550323 37	0001550327 70	0001550323 53	0001550335 15	0001550324 47		
		0001550327 90	0001550327 67	0001550333 85	0001550335 70	0001550323 49		
		0001550322 58	0001550320 90	0001550322 34	0001550323 19	0001550335 10		
							TOTAL	290

FACTURA No. IV-250142 DE FECHA: 25/06/2025

Nº	LOTE	DESCRIPCION	N. PARTE	NSN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL USD
1	LOTE 1	SWITCH,KNOB ASSEMBLY	A314440F	5930-01-246-8264	485	$ 9,17	$ 4.447,45
2	LOTE 1	BATTERY HOUSING ASSY (SINGLE BATERRY)	A327309B-1	5855-01-523-4058	200	$ 299,11	$ 59.822,00
3	LOTE 2	KNOB ASSEMB	A314440F	5930-01-246-8264	1015	$ 15,04	$ 15.265,60
VALOR TOTAL							$ 79.535,05

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 DE JUNIO DE 2025

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025694011933116 DEL 27 DE AGOSTO DE 2025

RUBRO:

RESPALDO PRESUPUESTAL	RECURSO	RUBRO	PRESUPUESTO OFICIAL (CDP) PESOS	TRM PROYECTADA POR MDN	VALOR EN DÓLARES
CDP 27024	10	A-02-02-01-004-010 PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA	1.130.467.473,00	4.350,00	259.877,58
	10	C-1502-0100-28-20107B-1502087-02 ADQUIS. DE BYS - ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL	7.051.584.465,00		1.621.053,90
TOTAL PRESUPUESTO			**8.182.051.938,00**		**1.880.931,48**

RESPALDO PRESUPUESTAL	RECURSO	RUBRO	PRESUPUESTO OFICIAL (CDP) PESOS	TRM PROYECTADA POR MDN	VALOR EN DÓLARES	CANT.	VALOR TOTAL POR RUBRO

CDP 27024	10	A-02-02-01-004-010 PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA	1.130.467.473,00	4.350,00	$	259.877,58	47.033	$ 259.877,58
	10	C-1502-0100-28-20107B-1502087-02 ADQUIS. DE BYS - ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL	7.051.584.465,00		$	1.621.053,90	56.565	$ 1.621.053,90
TOTAL PRESUPUESTO			**8.182.051.938,00**		**$**	**1.880.931,48**		**$ 1.880.931,48**

VALOR TOTALCONTRATO RUBRO	USD $1.880.931,48
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL EN DOLARES	USD $1.880.931,48

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-010 PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA	10	CSF	$ 259.877,58		$ 259.877,58	$ 0
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02 ADQUIS. DE BYS - ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL	10	CSF	$ 1.621.053,90	$ 658.326,02	$ 962.727,88	$ 0
TOTAL RUBRO CRP			**$ 1.880.931,48**	**$ 658.326,02**	**$ 1.222.605,46**	$ 0

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
ENTREGA TOTAL	27 DE AGOSTO DE 2025	USD1.880.931,48
TOTAL DE BIENES RECIBIDOS		USD1.880.931,48
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD1.880.931,48
VALOR ADICION		$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD1.880.931,48

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO NO 048-SUADQ-ARM-2024 DE FECHA: 22-11-2024
Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101457386 ANEXO 0 DE FECHA: 27-11-2024**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
Acta de aprobación: **No. 183**
Fecha de aprobación: **29-11-2024**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Devolución del pago anticipado	25/11/2024	29/05/2025	658.326.02
Cumplimiento del contrato	25/11/2024	29/05/2025	564.279.44
Calidad del funcionamiento de los bienes	29/11/2024	29/11/2028	564.279,44

MODIFICATORIO NO. 01 DE FECHA:29-11-2024

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101457386 ANEXO 1 DE FECHA: 09-12-2024**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
Acta de aprobación: **No. 248**
Fecha de aprobación: **09 DIC 2024**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Devolución del pago anticipado	25/11/2024	29/08/2025	658.326,02
Cumplimiento del contrato	25/11/2024	29/08/2025	564.279,44
Calidad del funcionamiento de los bienes	29/11/2024	29/11/2028	564.279,44

MODIFICATORIO NO. 02 DE FECHA: 28-02-2025

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101457386 ANEXO 3 DE FECHA: 06-03-2025**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
Acta de aprobación: **No. 00309570**
Fecha de aprobación: **06-03-2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Devolución del pago anticipado	25/11/2024	30/12/2025	658.326,02
Cumplimiento del contrato	25/11/2024	30/12/2025	564.279,44
Calidad del funcionamiento de los bienes	29/11/2024	30/06/2029	564.279,44

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El día 08 de abril se realizó Acta de reconocimiento con el fin de verificar el material para hacer el respectivo retiro.
- Se solicita nacionalización la cual tiene declaración de importación No. 03202500993691-9 del 21 de mayo de 2025

- Se solicita realizar el retiro del material hacia el Batallón de Mantenimiento José María Rosillo el día 27 de mayo de 2025.
- entrega directamente formal de 02 tubos intensificadores de imagen de Lentes de Visión Nocturna AN/PVS-14 al Sr OSMAR GARCIA apoderado en Colombia de CARSON INDUSTRIES, INC. La entrega de los bienes descritos en el Acta Nº 01172827.
- CARSON INDUSTRIES, INC entrega el material repuesto por garantía técnica
- Al termino de pruebas técnicas el material es recepcionado al almacén de optrónicos Baman mediante acta de recepción No 00160256.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
1.880.931,48	100 %	100 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Este informe tiene por objeto detallar el proceso de recepción, pruebas técnicas y capacitación del material entregado según el contrato vigente. Se dará especial seguimiento a las entregas realizadas y a las inconsistencias presentadas que han afectado el cumplimiento contractual.

Desarrollo

1. Primera entrega y documentación:

   El 8 de abril de 2025 se realizó el acta de reconocimiento N°00484863 correspondiente a la primera entrega del material, recibido con guía aérea N°817-09579566 y manifiesto fechado el 29/03/2025. El almacenista del depósito aduanero del Ejército entregó el material al supervisor del contrato. La documentación necesaria para la nacionalización fue entregada el 19 de mayo de 2025.

2. Inconsistencias y retrasos:

   El 27 de junio de 2025, la empresa contratista CARSON INDUSTRIES reportó inconsistencias que ocasionaron retrasos, afectando la entrega prevista para antes del 30 de junio (día festivo). Además, el despacho del material por exportación ante la aduana de Estados Unidos no fue autorizado a tiempo, hecho informado a la Dirección de Adquisiciones del Ejército Nacional (DIADQ) mediante oficio No 2025694019674763 del 28 de junio de 2025.

3. Segunda entrega y documentación adicional


El 2 de julio de 2025 se protocolizó el acta de reconocimiento N°00906844 y N°00906866 de la segunda entrega, recibida con guías aéreas N°882306434832 y N°882307393283, ambas con manifiesto N°116575015745895, fechado 28/06/2025. Se entregó la documentación de nacionalización el 14 de julio de 2025. Durante el trámite se evidenciaron problemas con la certificación de los fletes de la aerolínea correspondiente, situación informada a CARSON INDUSTRIES y que fue subsanada posteriormente.

4. Pruebas técnicas

El 1 de agosto de 2025, los repuestos IMAGE INTENSIFIER NIGHT VISIÓN fueron sometidos a pruebas técnicas por parte del técnico especialista en el Laboratorio de Optrónicos del Batallón de Mantenimiento José María Rosillo.


5. Capacitación:

El 7 de agosto de 2025 se notificó a CARSON INDUSTRIES sobre la capacitación en mantenimiento básico de optrónicos, la cual debe ser certificada según la cláusula sexta del contrato. La capacitación, con una intensidad horaria de 80 horas, fue programada del 11 al 22 de agosto de 2025 para el personal del BAMAN.











6. Informe final técnico

El 13 de agosto de 2025, el técnico especialista entregó el informe final sobre los repuestos IMAGE INTENSIFIER NIGHT VISIÓN. Las pruebas se realizaron conforme a los parámetros establecidos en el estudio previo y en el pliego de condiciones, especialmente en los aspectos

técnicos obligatorios para el material de lentes de visión nocturna, incluyendo criterios claros de aceptación o rechazo.



CLÁUSULA DECIMA - GARANTÍA TÉCNICA DE LOS BIENES: El contratista garantiza conforme a las exigencias propias de cada especificación o norma técnica propia del elemento requerido en el presente proceso

PARÁGRAFO. TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA: El contratista se compromete a que en caso de que los lentes de visión nocturna AN PVS 14 resulten defectuosos hará la reposición de estos en un término no mayor a noventa días (90) calendario, contados a partir del requerimiento elevado por el ordenador del gasto, previo informe del supervisor; así mismo deberá establecer la responsabilidad de dar respuesta a la garantía técnica, por tal motivo, en ningún caso podrá trasladar esta responsabilidad a sus proveedores o terceros lo anterior atendiendo las norma técnica ministerial NTMD 0308-A3.

PROCEDIMIENTO Y RECEPCION MATERIAL POR GARANTIA

En ejercicio de mis facultades conferidas en la resolución de nombramiento de comités no. 00006605 de fecha 28 de febrero de 2025 como Supervisor del Contrato Nº 048-SUADQ-ARM-2024, se procedió a la entrega directamente formal de 02 tubos intensificadores de imagen de Lentes de Visión Nocturna AN/PVS-14 al Sr OSMAR GARCIA apoderado en Colombia de CARSON INDUSTRIES, INC. La entrega de los bienes descritos en el Acta Nº 01172827 responde a la ejecución de las facultades de seguimiento y control que competen a esta supervisión. El objetivo primordial es garantizar que los bienes adquiridos bajo el Contrato N.º 048-SUADQ-ARM-2024 mantengan los estándares de calidad, eficiencia y funcionalidad pactados originalmente.
El procedimiento se enmarca en la activación del protocolo de Garantía Técnica. Al detectarse novedades que requieren la intervención directa del fabricante o proveedor (CARSON INDUSTRIES, INC), la supervisión coordina la entrega de los elementos para asegurar que el contratista cumpla con su obligación de efectuar la garantía de los elementos objeto del contrato.
El 28 de enero la empresa CARSON INDUSTRIES, INC hace entrega de los elementos enviados por garantía técnica para realizar pruebas técnicas y confirmar que el material cumpla con las condiciones requeridas para el uso del Ejercito Nacional por lo cual se emite un informe de pruebas técnicas al termino de garantía No 2026694003002753 el cual se especifica que el material se encuentra de la siguiente manera:

N.	FABRICANTE	CLASE	DESCRIPCIÓN	S/N	ESTADO
1	L3 HARRIS	MX 11769	Imaging tube 1600-1800	155031796	ACEPTADO
2	L3 HARRIS	MX 11769	Imaging tube 1600-1800	165045317	ACEPTADO

Al termino de pruebas técnicas el material es recepcionado al almacén de optrónicos Baman mediante acta de recepción No 00160256.

CONCEPTO DE PRUEBAS TECNICAS

Una vez analizados los resultados consignados en el Informe Técnico con **Radicado No. 2026694003002753** emitido por el Batallón de Mantenimiento 'José María Rosillo' (BAMAN), esta supervisión concluye que los (02) tubos intensificadores de imagen de Lentes de Visión Nocturna AN/PVS-14, entregadas por el contratista en cumplimiento de la garantía técnica, **cumplen satisfactoriamente** con los requisitos establecidos en la **Norma Técnica Ministerial 0308-A3 de 2018** y los estándares militares (MIL-SPEC).

Los equipos fueron sometidos a protocolos de verificación en laboratorio, incluyendo pruebas de ganancia de luminosidad, consumo de energía y análisis de defectos cosméticos, obteniendo un concepto de **'ACEPTADO'**. Así mismo, se verificó que los componentes y accesorios periféricos se encuentran en óptimo estado de funcionamiento. Por lo anterior, se valida la efectividad de la garantía y se certifica que el material evaluado es apto para el servicio y cumple con las necesidades institucionales de la Fuerza."

Puntos clave que incluye esta conclusión:

1. **Trazabilidad:** Cita el número de radicado del informe técnico para sustentar tu decisión.
2. **Normatividad:** Menciona explícitamente la **NTMD 0308-A3**, que es el marco legal técnico.
3. **Resultado Operativo:** Define claramente que el material es **"Apto"**, lo cual es vital para cerrar el proceso administrativo de la garantía.

Soporte: Indica que la decisión se basa en pruebas de laboratorio (BAMÁN), lo que traslada la responsabilidad técnica al organismo experto

N.	FABRICANTE	CLASE	DESCRIPCIÓN	S/N	ESTADO
1	L3 HARRIS	MX 11769	Imaging tube 1600-1800	155031796	ACEPTADO
2	L3 HARRIS	MX 11769	Imaging tube 1600-1800	165045317	ACEPTADO

9. ANEXOS AL INFORME

- ACTA DE RECONOCIMIENTO NO. 00484863 DEL 08 DE ABRIL DE 2025
- FACTURA No. IV-250033 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025 (USD) y IV-250069 DEL DIA 18 DE MARZO DE 2025 (USD)
- ACTA DE RECONOCIMIENTO No 00906844 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2025
- FACTURA IV-250141 DEL 06 DE JUNIO 2025
- ACTA DE RECONOCIMIENTO N°00906866 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2025
- FACTURA 250142 DEL 06 DE JUNIO 2025
- ACTA DE ENTREGA A CARSON INDUSTRIES, INC. No 01172827.
- ACTA DE ENTREGA DE CARSON INDUSTRIES, INC.
- ACTA DE RECEPCION 02 TUBOS INTENSIFICADORES DE IMAGEN No 00160256.
- INFORME DE PRUEBAS TECNICAS No 2026694003002753
- ALCANCE AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL No 2026694008428246

MY. CAMILO ANDRES GUALTERO NELO
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAN
Supervisor Contrato 034-SUADQ-ARM-2024
Celular: 310 2377130
Email: Camilo.gualtero@ejercito.mil.co