ACTA DE PAGO PARCIAL

CONTRATO No.	163-2025	
ACTA FINAL No.	2A	
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR	
CONTRATISTA	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	
IDENTIFICACION	901847597-9	
OBJETO	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-780-2025.	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP	No. 311 DEL 15/05/2025 - 319 DEL 20/02/2026
	RP	No. 370 DEL 20/05/2025 - 332 DEL 20/05/2026
	Código Rubro	No. 2.3.2.02.02.005
	CDP ADICION	No.703 DEL 16/12/2025
	RP	No. 810 DEL 20/12/2025
	Código Rubro	No. 2.3.2.02.02.005
FECHA DE INICIO	21 DE MAYO DEL 2025	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	05 DE JULIO DEL 2025	
PRORROGA	43 DIAS	
SUSPENSION	16 DE AGOSTO DEL 2025	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	17 DE AGOSTO DEL 2025	
SUSPENSION No. 1:	16 DE AGOSTO DEL 2025	
REINICIO No. 1:	19 DE DICIEMBRE DE2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE REINICIO No. 1:	20 DE DICIEMBRE DE2025	
ADICION No. 1	SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($62.168.185)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($558.174.599)	
FECHA INICIO PRÓRROGA No. 3:	21 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE ELABORACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025	

BALANCE DE CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 496.006.414	
ADICION No. 1	$ 62.168.185	
VALOR PRESENTE ACTA		$ 25.958.125
TOTAL PAGADO A LA FECHA		$ 470.048.289
SALDO		$ 62.168.185
SUMAS IGUALES	**$ 558.174.599**	**$ 558.174.599**
BALANCE DEL ANTICIPO		
ANTICIPO	$ 148.801.924	
DESCUENTO ANTICIPO PRESENTE ACTA		$ 7.787.437
DESCUENTO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES		$ 141.014.487
SALDO POR AMORTIZAR		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 148.801.924**	**$ 148.801.924**

INGRESO BASE DE LIQUIDACION (IBL)		**N/A**
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	**SALUD (EPS)**	**N/A**
	PENSION (AFP)	**N/A**
	RIESGOS (ARL)	**N/A**

VALOR NETO A PAGAR AL CONTRATISTA:	DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($18.170.688)
CUENTA BANCARIA:	Banco DAVIVIENDA Cuenta de ahorros No.108900539991

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 2002, artículo 50, El Interventor y/o Supervisor y El Contratista verificaron el cumplimiento de las obligaciones con los aportes al sistema de seguridad social, encontrándose a paz y salvo con los pagos a la fecha habiendo efectuado los mismos en el monto legalmente exigido, para lo cual se anexan los soportes correspondientes.

Para constancia se firma en Pereira ,Risaralda a los 31 días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
Supervisor(a) y/o Interventor(a)

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS S.A.S
R.L. SEBASTIAN ESTRADA BUITRAGO
Contratista

Revisó:	Vo.Bo:	
	Nombre(s) y apellidos(s)	Ing. Oscar Montaño Ayala

DIANA PAOLA VALENCIA VINASCO - b93e69517000-2461044112423-841cd052a148

ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATO No.	163-2025	
ACTA FINAL No.	2B	
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR	
CONTRATISTA	JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS	
IDENTIFICACION	901847597-9	
OBJETO	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI-780-2025.	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP	No. 311 DEL 15/05/2025 319 del 20/02/2026
	RP	No. 370 DEL 20/05/2025 - 332 DEL 20/05/2026
	Código Rubro	No. 2.3.2.02.02.005
	CDP ADICION	No.703 DEL 16/12/2025
	RP	No. 810 DEL 20/12/2025
	Código Rubro	No. 2.3.2.02.02.005
FECHA DE INICIO	21 DE MAYO DEL 2025	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	05 DE JULIO DEL 2025	
PRORROGA	43 DIAS	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	17 DE AGOSTO DEL 2025	
SUSPENSION No. 1:	16 DE AGOSTO DEL 2025	
REINICIO No. 1:	19 DE DICIEMBRE DE2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE REINICIO No. 1:	20 DE DICIEMBRE DE2025	
ADICION No. 1	SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($62.168.185)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($558.174.599)	
FECHA INICIO PRÓRROGA No. 3:	21 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACION FINAL	30 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE ELABORACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025	

BALANCE DE CONTRATO No. 168 DE 2024		
VALOR DEL CONTRATO	$ 496.006.414	
ADICION No. 1	$ 62.168.185	
VALOR PRESENTE ACTA		$ 62.168.185
TOTAL PAGADO A LA FECHA		$ 496.006.414
SALDO		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 558.174.599**	**$ 558.174.599**
BALANCE DEL ANTICIPO		
ANTICIPO	$ 148.801.924	
DESCUENTO ANTICIPO PRESENTE ACTA		$ 0
DESCUENTO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES		$ 148.801.924
SALDO POR AMORTIZAR		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 148.801.924**	**$ 148.801.924**

INGRESO BASE DE LIQUIDACION (IBL)		**N/A**
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	**SALUD (EPS)**	**N/A**
	PENSION (AFP)	**N/A**
	RIESGOS (ARL)	**N/A**

VALOR NETO A PAGAR AL CONTRATISTA:	SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($62.168.185)
CUENTA BANCARIA:	Banco DAVIVIENDA Cuenta de ahorros No.108900539991

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 2002, artículo 50, El Interventor y/o Supervisor y El Contratista verificaron el cumplimiento de las obligaciones con los aportes al sistema de seguridad social, encontrándose a paz y salvo con los pagos a la fecha habiendo efectuado los mismos en el monto legalmente exigido, para lo cual se anexan los soportes correspondientes.

Para constancia se firma en Pereira ,Risaralda a los 31 días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
Supervisor(a) y/o Interventor(a)

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS S.A.S
R.L. SEBASTIAN ESTRADA BUITRAGO
Contratista

Revisó:	Vo.Bo:	
	Nombre(s) y apellidos(s)	Ing. Oscar Montaño Ayala

DIANA PAOLA VALENCIA VINASCO - b93e69517000-2461044112423-841cd052a148