PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

1. FECHA DE ELABORCIÓN: 05 JUN. 2026

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

DATOS GENERALES

CONTRATISTA

2. CONTRATO Nº	SI-SAM-005-2026	3. FECHA DE CONTRATO	3	6	2026	4. VALOR DEL CONTRATO	$1.484.575.017,00
5. FECHA ACTA DE INICIO	4	6	2026	6. FECHA DE TERMINACIÓN	3	8	2026
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MES						

8. CONTRATISTA: JESPROT INGENIERIA S.A.S.

9. OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL COLISEO DE FERIAS MIGUEL VILLAMIL MUÑOZ, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

10. VALOR ANTICIPO: $445.372.505,10 — 11. % ANTICIPO: 30%

SUPERVISION

12. DESIGNACION DE SUPERVISION: "EL ENTE CONTRATANTE ESTABLESE COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA INGENIERA CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL, DEPENDENCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA."

DESCRIPCIÓN DE INVERSIÓN ANTICIPO

	VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 496.663.643,00	
	VALOR ANTICIPO 30%	$ 148.999.092,90	
ITEM	DESCRIPCIÓN CONCEPTO A INVERTIR	PORCENTAJES	MES 2
1	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	80%	$ 356.298.004,1
2	AVANCE PAGO ALQUILER DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA	20%	$ 89.074.501,0
	TOTALES	100%	$ 445.372.505,10

Janio Jaraba V.

JESPROT INGENIERIA S.A.S.
Nit: 901856683-2
R.L: JANIO JAVIER JARABA VERGARA
CONTRATISTA DE OBRA

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
C.C. No. 50.882.640
GOBERNACION DE CORDOBA
Supervisor