Contrato		Proyecto	Gestión	Entidad	RADICADOS	POR RADICAR	GESTION	ENTREGADO OFICIO
1736	Sara Rodriguez	Vías Potosí Lote 1	Mesa de trabajo para viabilizar segmentos viales con condiciones espaciales (zonas de ronda, resiliencia climática, sin RUPI, etc)	VANTI/ENEL	VANTI Radicado 759472025 17-02-2025 Radicado 1370252025 21-03-2025 La entidad argumenta no poder entregar la información de ubicación de su infraestructura, argumentando confidencialidad en el tema. - (No se tiene contacto, Sergio cosultara con S. Apoyo a la construcción ENEL Radicado 1369952025 6-03-2025 - Sin respuesta por la empresa.		CERRAR LA GESTION 2025- RECIBIR RESPUESTAS POR PARTE DE LAS ENTIDADES. (4 TRAMITES)	
			Se requiere respeusta al oficio enivado desde el mes de marzo	EAAB	VUC: id 46654 del 20/03/2025 No. de Oficio CMS051-SDHT-13032025			
1737-2024	Mario Alarcon	Vías Potosí Lote 2	Se requiere mesa de trabajo para analizar zonas de riesgo	IDIGER	Radicado 2025ER13661 del 25-06-2025		REVISAR EN COMITE CUAL ES LA SITUACION DE LA SOLICITUD? (RIESGO ES DARWIN SUBDIRECCION ANALISIS DE RIESGO CAMBIO CLIMATICO)	
1124-2023	Wilson Rodriguez	PIR-CASC Lote 1	Aprobación de la Señalización para el contrato (Contratista Consorcio UNIOBRAS) Circuito La Victoria y Carrera 5 A - 20 de Julio (entre el portal 20 de juilio y la iglesia del divino niño)	SDM	Radicado SMD Nº 202561201042072 del 27/03/2025 Ajustes realizados Radicado SDM con el radicado Nº 202561201778202 del 24-05-2025. (2611 - NO HAY RESPUESTA)		TEIMPOS DE RESPUESTA DEL CONTRATISTA ?	
			Aprobación de la Semaforización - Carrera 5 A - 20 de Julio (entre el portal 20 de juilio y la iglesia del divino niño)	SDM	Radicado SMD Nº 202561201541412 del 7/05/2025 Atención de observaciones (de SDM) por parte del contratista en la obra (2611 - NO HAY RESPUESTA)			
			Semaforización - circuito La Victoria Cr 4 Este con Cll 40 sur	SDM	Radicado SMD Nº 202500001055542 del 10/05/2025 Atención de observaciones (de SDM) por parte del contratista en la obra (2611 - NO HAY RESPUESTA)			
1125-2023	Mario Alarcon	PIR-CASC Lote 2	No se tiene respuesta del Permiso de Ocupación de Cauce - POC Quebarada Chiguaza a la altura de la Carrera 11 Este - sector La Gloria	SDA	Radicado 2025ER201531 del 04-09-2025. NO HAN DADO RESPUESTA	La SDA dió respuesta el 12 de Noviembre 2025 con radicado 2025EE269536 , solicitando ajustes a la documentación entregada por el contratista	TRAMITE AREA: HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO	
			Aprobación de la Señalización en el circuito Altamira Consorcio Proinmat	SDM	RAD. del 31-05-2025 / Subdirección de Señalización Radicado Nº 202561202282872 del 03 de julio 2025. No se ha recibido respuesta por parte de la SDM al permiso de señalización con radicado No. 202561203777082			
			aprobación de EAAB propuesta conexion de carcamo	EAAB	Radicado E-2025-10037864 del 28/05/2025 POC, la SDA dio respuesta comunicado No. 2025EE269536, solicitud de ajustes.		PENDIENTE APROBACION APROBAR POR ZONA 5 - En recorrido se determina el tipo de intervención y conexión de cárcamos por lo cual se indica que se solicito dar inicio a actividades para terminar el espacio publico.	
?			Solicitd lineamientos de intervención - proyectos existentes	UAESP	Radicado 10 junio 2025 - Nº 20257000342312			
			SOLICITUD PLANTACIÓN ESPECIES PROYECTO	JBB	Radicado 9 de Julio 2025 - Nª 410068691			
			Solicitd lineamientos de intervención - proyectos existentes	SDP	Radicado 18 de Julio - Nª 3509212025			
				IDU	Radicado 18 de Julio - Nª 3509202025			
1755-2024	Laura Sanchez	Ecocorredor Alcalá	Asunto : REMISIÓN DOCUMENTOS ESTUDIO DE VÍAS SUSCRITOS	SDM	Radicado Nº 202561203662602 de 6 de octubre de 2025 Reiteración movilidad 202561203947152 del 28 de octubre de 2025		MOVILIDAD NO HA DADO RESPUESTA ATENCION SERGIO	
			No Objeción de diseños hidrosanitarios	EAAB	Radicado Nº E-2025-114771 del 26 Septiembre de 2025 Reiteración Acueducto: E-2025-130332 del 29 de Octubre de 2025		Aprobaron diseños, pendiente por recibir la no objecion.	
			ACTA WR	JBB-SDA	no han subsanado		FALTA FIRMA INTERVENTORIA PARA RADICAR DOCUMENTOS EN JBB Y SDA	
			CONTRATISTA SUBSANANDO OBSERVACIONES DE LA ILUMINACION NO HAN RADICADO	UAESP	?		EN REVISION OBSERVACION OBSERVACIONES	
1354-2025	Sebastian Archila	Parque Guacamayas	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y VISITA A TERRENO PARA DEFINIR ESTADO DEL ARTE Y RUTA DE TRABAJO DESDE EL COMPONENTE DE ARQUEOLOGÍA.	ICANH				

CONTRATO	REQUERIMIENTO		ÁREA O DEPENDENCIA	ESTADO	2.	FECHA ÚLTIMO RADICADO	TRAZABILIDAD DE LAS GESTIONES REALIZADAS (Todos los radicados)	REQUIERE GESTIÓN	ALERTA POR VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	SOPORTE DOCUMENTAL
Número, proyecto y apoyo	Poner el objeto o solicitud del trámite (únicamente lo que se necesita de manera clara)	Entidad ante la cual se readicó el trámite	Especificar el área a la cual se dirige el radicado - Ejemplo: Subdirección de señalización (SDM)	Seleccionar una de las siguientes opciones: radicado, subsanación, aprobado, negado, archivado, desistido	Indicar el número de radicado que emite la entidad receptora - NO COLOCAR EL CONSECUTIVO DEL CONTRATISTA	Colocar la fecha del último radicado	Poner la trazabilidad desde que inició el trámite de la siguiente manera, Ejemplo: 13/09/2024 Consorcio CPI Proinmat L2, mediante radicado 2024ER190494 realizó la solicitud del Permiso de Ocupación de Cauce ante la SDA por la ventanilla virtual.	SI / NO Si cuando no se tenga respuesta de la entidad, NO cuando este pendiente algún ajuste por parte del contratista o ya se haya recibido respuesta por parte de la entidad.	Esta casilla tiene como finalidad clasificar el nivel de prioridad del trámite. Aplicar el siguiente código de colores: Rojo: trámites de atención inmediata. Naranja: trámites	Espacio para ampliar la información del trámite, ejemplo: Requerimientos o pendientes.	Link o enlace de los documentos soporte del trámite (oficio enviado a la entidad (Evidencia del radicado de la entidad, respuestas recibidas).
CONTRATO 1124-2023 CARLOS	SOLICITUD FACTURA DE COBRO POR DAÑO A RED	ETB	DIRECCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DESACTIVACIÓN DE REDES	APROBADO	RAD. 33433002-S-2026-039889	16 DE FEBRERO DE 2026	El 27 de enero de 2026 se informó sobre un daño pendiente por pagar. El contratista confirmó que se cancelará la factura esta semana para obtener el paz y salvo definitivo. El Consorcio Unobras Nova Urbano se encuentra a la espera de la expedición de la factura por parte de ETB El 11 de febrero de 2026, ETB remite la factura, pero viene con errores, el mismo dé el contratista solicita la corrección de la misma y a la fecha no se ha recibido la factura corregida por parte de etb. Se cuenta con paz y salvo RAD. 33433002-S-2026-039889 16 DE FEBRERO DE 2026	NO			Radicados ETB
CONTRATO 1124-2023 CARLOS	SOLICITUD DE PAZ Y SALVO)	VANTI	GESTIÓN DE DAÑOS DE RED	RADICADO	Correo electrónico	26 de enero de 2026	Tras la conciliación del valor el 26 de enero de 2026, el contratista envió la documentación soporte. Se está a la espera de que la entidad emita la factura para proceder al pago. El 12 febrero el contratista reitera la solicitud de la remisión de la factura para proceder con el pago	NO		RELACIÓN DE DAÑOS SOMBREADOS EN AMARILLO PARA REVISAR	Radicados VANTI
CONTRATO 1124-2023 CARLOS	SOLICITUD DE PAZ Y SALVO	EAAB	DIVISIÓN SERVICIO ALCANTARILLADO ZONA 4	RADICADO	Correo Electrónico del 20 de Dic.2025 PLATAFORMA VUC -	20/12/2025	EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2025 CON EL OFICIO 3432002-S-2025-406928 SE RECIBE ACTA A SATISFACCIÓN DE OBRAS. Se recibió factura por arreglos y limpieza esta semana. El contratista realizó el pago de la factura el 5 de febrero de 2026 y remite soporte al acueducto el 9 de febrero de 2026 para la expedición del paz y salvo. Aún no se tiene el paz y salvo	NO		NUEVA ACTIVIDAD REVISIÓN ASIGNACIÓN DEL TRABAJO E-2026-001290	Radicados EAAB
CONTRATO 1124-2023 CARLOS	PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS SIN ENTREGAR A LA UAESP PARA SU OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO	UAESP	SUBDIRECCIÓN DE SRVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO	APROBADO	RADICADO No. 20264000034821	11 DE FEBRERO DE 2026	SE ENCUENTRA APROBADO EL DISEÑO FOTOMÉTRICO DEL PARQUE LA VICTORIA	NO		SE DEBE REALIZAR EL TRÁMITE DE APROBACIÓN ANTE ENEL. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA RECOPILANDO LA INFORMACIÓN PARA RADICAR LA SOLICITUD DE APROBACIÓN ANTE ENEL - CODENSA	Radicados UAESP
CONTRATO 1124-2023 CARLOS	REALIZAR LA MANIOBRA DE CONEXIÓN EN EL 20 DE JULIO	ENEL - CODENSA	NA	RADICADO	Radicado No.8821268622		EL 17 DE SEPTIEMBRE 2025, se envió solicitud de conexión factibilidad #1500226273 Proyecto 1500406571 REVITALIZACIÓN SAN CRISTÓBAL, EN ESPERA FECHA ENERGIZACION POSIBLE CONEXIÓN. Radicado No.8821268622 - Donde se programó mesa de trabajo para recibo de obra el 9 de diciembre 2025 a la 1:00 PM ENEL Av Suba, pero no se puto realizar. El contratista manifestó durante la socialización de trámites ante la SDHT, el jueves12 de febrero que Codensa de manera informal manifestó que se tenía que actualizar el diseño. SE SOLICITA APOYO POR PARTE DE LA SDHT	SI		EL CONTRATISTA REQUIERE LA INTERVENCIÓN URGENTE DE LA SDHT, DADO QUE EL TRÁMITE SE INICIÓ PREVIO A LA CULMINACIÓN DEL CONTRATO Y A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA ENERGIZACIÓN.	Radicados ENEL
CONTRATO 1124-2023 CARLOS	APROBACION DE LOS DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN	SDM	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEMAFORIZACIÓN	RADICADO	NA		EL 3 DE FEBRERO DE 2026 SE RECIBIÓ LA NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL DISEÑO DE SEMAFORIZACIÓN, CON EL COMUNICADO SEMA 20263220052291 1. CON LA APROBACIÓN DE SEMAFORIZACIÓN, EL CONTRATISTA RADICARÁ LOS AJUSTES FINALES DE SEÑALIZACIÓN EL 18 DE FEBRERO DE 2026	SI		SEGÚN EL SOPORTE LOS DISEÑOS ESTÁN APROBADOS	Radicados SDM
CONTRATO 1124-2023 CARLOS	CIERRE PIN	SDA	SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO DE SUELO	APROBADO	2025ER282651	28/11/2025		NO		SEGÚN EL SOPORTE LA SOLICITUD ESTÁ APROBADA	Radicados JBB Y SDA
CONTRATO 1124-2023 CARLOS	SOLICITUD DE RECIBO DE COMPONENTES DE JARDINERÍA	SDHT	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	RADICADO	SDHT-1130-2024-1279	17/02/2026	09/02/26 LA INTERVENTORÍA, MEDIANTE EL OFICIO SDHT-1130-2024-1279 CON RADICADO 1-2026-5564 REMITE LA SOLICITUD DE RECIBO DE ARBOLADO Y JARDINERÍA PARA SU ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO.	SI		Se solicita la SDHT impartir las directrices necesarias para formalizar el recibo de estas áreas o, en su defecto, coordinar con la entidad competente su administración, con el fin de avanzar en el proceso de liquidación del contrato de referencia. **SE ESTÁ GESTIONANDO UN CONVENIO CON EL JJB PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES**	Radicados SDHT

CONTRATO 1124-2023 CARLOS	ENTREGA DE INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL BARRIO LA VICTORIA Y EL 20 DE JULIO	IDRD	ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	SUBSANACIÓN	RADICADO No. IDRD 20252100545442.	05 DE DICIEMBRE DE 2025	EL CONTRATISTA HIZO LOS RESPECTIVOS RADICADOS AL IDRD Y AL FDLSC EL 05 DE DICIEMBRE. LA SDHT SOLICITA QUE LA INTERVENTORÍA REMITA LAS CARPETAS CON LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA PARA SU RESPECTIVA GESTIÓN. *ESTÁ PENDIENTE LA RECEPCIÓN DEL ALUMBRADO POR PARTE DE UAESP **¿CUÁL ES EL RADICADO?**	SI		UNA VEZ APRUEBE UASP SE RADICA NUEVAMENTE EN IDRD	Radicados IDRD
CONTRATO 1124-2023 CARLOS	ENTREGA DE INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL BARRIO LA VICTORIA Y EL 20 DE JULIO	ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL	FDLSC	**RADICADO**	RADICADO Nº 20255410120972	DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025	* Se radicó de a través de correo * El ofico contiene un enlace con los planos récord y los manuales de mantenimiento	SI		SE RADICÓ, NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA PROGRAMAR LA VISITA DE VERIFICACIÓN Y RECIBO, A FIN DE FORMALIZAR EL ACTA DE ENTREGA	Radicados FDLSC
CONTRATO 1124-2023 CARLOS	ENTREGA DE INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL BARRIO LA VICTORIA Y EL 20 DE JULIO	IDU	DTINI	SUBSANACIÓN	RADICADO No. 202552601761282	DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025	SE REALIZA LA SOLICITUD DE ENTREGA DE LAS INTERVENCIONES EJECUTADAS EN LOS BARRIOS LA VICTORIA Y 20 DE JULIO, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. LOS DOCUMENTOS FUERON RADICADOS EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025, BAJO EL No. 202552601761282. EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2026, LA ENTIDAD REMITIÓ EL OFICIO DTINI 202623500041731, MEDIANTE EL CUAL DIO RESPUESTA AL RADICADO DE LA SOLICITUD DE ENTREGA Y PRESENTÓ, DE MANERA GENERAL, LAS OBSERVACIONES A LOS PRODUCTOS ALLEGADOS. EN CONSECUENCIA, LA SDHT SOLICITA LA CONFIRMACIÓN DE FECHA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO CON EL IDU Y REITERA DICHA SOLICITUD A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 16 DE FEBRERO DE 2026. Tramite IDU para el cargue en el Sistema de Información Geográfica del Instituto de Desarrollo Urbano – SIGIDU. (No es un recibo de obras del IDU) Mediante oficio del IDU 202623500041731 del 22 de enero de 2026, la entidad realizó observaciones a Los planos record para que se ajustaran al estándar de productos digitales establecido en la guía GU-IC-06 - «Entrega de productos en formato digital para la actualización del Sistema de Información Geográfica del IDU - SIGIDU». El contratista esta en búsqueda de un profesional que elabore el producto con los requisitos del IDU.	SI		SE ESTÁ A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DE LA FECHA PARA LA MESA DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA SE REQUIERE UNA REUNIÓN PARA QUE EL IDU INDIQUE DE QUE MANERA SE DEBE USAR EL FORMATO PARA AJUSTAR EL PLANO	Radicados IDU
CONTRATO 1753-2024 NUEVA CASTILLA ALEJANDRO	ACTA DE RECIBO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS PARQUES	IDRD	SUBDIRECCION DE PARQUES	**SUBSANACIÓN**	Radicado N0 2-2025-81077 (SDHT)_ (Rad. IDRD No. 20252100445292) (radicado cerrado) **4. Pendiente No. rad. SDHT**	1 de diciembre de 2025	1-Se radicó Solicitud de Renovación para entrega de parques Urbanización Otero de Francisco (Rad. IDRD No. 20252100445292). CONTRATO NO. 1753 NUVA CASTILLA, Radicado N0 2-2025-81077 del 1 de diciembre de 2025 2- Se realizó preacta de recibo de las nuevas obras entre IDRD, INTERVENTORIA Y SDHT EL 12 DE DICIEMBRE y se está a la espera del Acta por parte del IDRD 3- Se realizó reunion presencial con IDRD 10 DE FEBRERO y se espera respuesta el 19 de febrero sobre la radicación de las actas de inventarios y recibo enviadas al IDRD **4- Gestión interna: El 5 de marzo se remitió, mediante correo electrónico, a Ammy Mora la documentación correspondiente a los parques, junto con los formatos debidamente diligenciados, para su respectiva radicación ante el IDRD y el inicio del proceso de entrega formal, de acuedo a los procedimientos internos establecidos. El oficio de radicacion al IDRD, esta para de firma del director en SIGA desde 01/04.**	NO		**En espera de envio SIGA por D.O. SDHT, para continuar con la gestion.**	RAD IDRD No 20256100314301.pdf
CONTRATO 1753-2024 NUEVA CASTILLA ALEJANDRO	APROBACION DE FICHAS PARA OBTENCION DE PLAQUETAS IDENTICACION QR	IDIGER		**RADICADO**	La comunicaciones se han realizado a traves de correo electronico	20/01/2026	1- Se atendieron observaciones dadas por IDIGER, se espera que en la semana del 9 al 15 de diciembre esta entidad de la aprobación del plaqueta para los SUDS 2- A la fecha IDIGER no ha respondido sobre las subsanaciones realizadas. 3- Se está a la espera por parte del contratista CONSORCIO ANTARES IP DE actualizar las areas de los suds con el objeto de enviar la información a IDIGER (fecha compromiso entrega 18 de febrero 2026) 4. A la espera de la reunión del 9 de marzo con JBB para actualizar areas intervenidas para continuar con el trámite 5. El acta WR ya esta aprobada y actualizada, se encuentra en proceso de firmas de contratista. Compromiso entrega a SDHT, 14/04. Posteriormente se envia a IDRD y finalmente a JBB y SDA. EN LA SEMANA DEL13 AL	NO		A LA ESPERA DE OBTENER ACTA WR FIRMADA PARA CONTINUAR CON TRAMITE IDRD, IDIGER Y SDA, Y DAR CIERRE FINAL.	Acta 11124 Evaluacion Nueva Castillaa.pdf
CONTRATO 1753-2024 NUEVA CASTILLA ALEJANDRO	ACTUALIZACION AREAS INTERVENIDAS EN ACTA WR	JBB-SDA		**ARCHIVADO**	La comunicaciones se han realizado a traves de correo electronico	9/03/2026	1- Se esta a la espara de que se tenga la plaqueta de los SUDS para solicitar el acta de recibo por parte dela SDA. 2) Se tiene reunión virtual con JBB para solicitar actualización de areas intervenidas en el acta WR 3) el 9 de marzo de 2026 se realizo reunion virtual con JBB en donde se socializó la necesidad de actualizar el acta WR con las cantidades finales intervenidas para lo cual JBB solicitó remitir los planos record y el formato actualizado con el formato KMZ antess de 30 dias (7 abril de 2026) 5. El acta WR ya esta aprobada y actualizada, se encuentra en proceso de firmas de contratista. Compromiso entrega a SDHT, 14/04. Posteriormente se envia a IDRD y finalmente a JBB y SDA. EN LA SEMANA DEL13 AL 17 DE ABRIL.	NO			Remisión de Acta WR+Matriz de Inventario SUDS - Solicitud de Aclaración 20 Cobbs SUDS - .pdf
CONTRATO 1737-2024 VÍAS POTOSÍ-G2 MARIO	APROBACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES	IDIGER		**ARCHIVADO**	RO-159222	23/01/2026	RO-159222 IDIGER NO PROPORCIONA NUMERO DE RADICADO DE RECIBIDO El día 23 de enero de 2026 se carga nuevamente el plan de manejo en la página de IDIGER, adicionalmente se envía una petición a IDIGER para su revisión mediante el oficio UTIM-1737-113-25	NO		APROBACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES	
CONTRATO 1737-2024 VÍAS POTOSÍ-G2 MARIO	REDES HIDROSANITARIAS - Aprobación a los planos de acueducto - Diseño de Redes Húmedas	EAAB		**APROBADO**			3433002- S-2026-015779 - 21 de enero de 2026 NO OBJECIÓN a los diseños y renovación de alcantarillado pluvial y sanitario	NO			https://drive.google.com/drive/folders/1efnhNARkdARQ--8_IFNF-bNzOqG8wfuV?usp=drive_link
CONTRATO 1737-2024 VÍAS POTOSÍ-G2 MARIO	REDES SECAS Y DE GAS	ETB		**APROBADO**	32025004442		24/06/2025 con No. 3305805950, se atienden observaciones el 14/10/2025 y ser radica con 32025004442.	NO			
CONTRATO 1737-2024 VÍAS POTOSÍ-G2 MARIO	APROBACION DE FACTIBILIDAD DE SERIE 1	ENEL - CODENSA		**RADICADO**	930231158	5/02/2026	*Se radica el día 22/10/2025 mediante correo electrónico y se da respuesta por parte de la entindad encargada el día 23/10/2025. *Para realizar la atención de observaciones, se requieren los productos de UAESP aprobados, por lo que se solicitó mesa de trabajo el 5/12/2025 y se reiteró el día 05/02/2026 y a la fecha no hay respuesta por parte de la entidad ENEL. Sin embargo y dado que UAESP realizó observaciones a los diseños presentados por el contratista, es necesario ajustar los diseños y radicar nuevamente ante ENEL. No obstante, no se ha recibido respuesta por	SI		MESA DE TRABAJO Y APROBACIÓN FACTIBILIDAD SERIE 1	https://drive.google.com/file/d/1Ah1xfml4W--Yy5zkxtgEiJeKGsFBXGm/view?usp=sharing
CONTRATO 1737-2024 VÍAS POTOSÍ-G2 MARIO	APROBACIÓN DISEÑO DE REDES SECAS Y DE GAS	VANTI		**RADICADO**	UTIM-1737- 2133 -25 - RADICADO POR CORREO ELECTRÓNICO	13/11/2025	Se realiza mesa de trabajo el 8/09/2025 en donde se generan observaciones , se remite documento UTIM-1737- 2133 -25 el 13/11/2025	SI		APROBACIÓN DISEÑO DE REDES SECAS Y DE GAS	

CONTRATO 1737-2024 VÍAS POTOSÍ-G2 MARIO	APROBACIÓN PROYECTO FOTOMETRICO	UAESP		**RADICADO**	20257000682922 y 2025400020490	22/01/2026	Se radica el 22/01/2026 con No. UAESP No. 20257000682922 y 2025400020490, sin respuesta por parte de la entidad.	**SI**		APROBACIÓN DISEÑO FOTOMETRIA	
CONTRATO 1737-2024 VÍAS POTOSÍ-G2 MARIO	APROBACION DISEÑO DE TRANSITO E INFORME DE TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN	SDM		SUBSANACIÓN	Rad. 20266120043692	06/01/2026	* Se reciben posteriormente observaciones mediante radicado 202522415952331 el dia 22/12/2025 y se da atención el dia 6/01/2026. * La SDM da respuesta al comunicado mediante 20262240078465 1 el 17de febrero de 2026 se estan atendiendo observaciones por parte del contratista. *Se envio un correo a la interventoría requeriendo un informe que indique las responsabilidades que tiene el contratista ante los requerimientos de la SDM. * Se realiza mesa de trabajo con la SDM el viernes 13 de marzo, se verifica las observaciones remitidas a la	**NO**		APROBACION DISEÑO DE TRANSITO E INFORME DE TRANSITO	
CONTRATO 1737-2024 VÍAS POTOSÍ-G2 MARIO	APROBACIÓN PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	SDA	Secretaría Distrital de ambiente SDA (Forestal)	**DESISTIDO**	**Rad. 2202613398**	**4/03/2026**	* Se atienden observaciones por parte del contratista y nuevamente el día 17/12/2025 se generan observaciones las cuales se atienden. Se está a la espera de la respuesta de la entidad. * Desistimiento tácito de la solicitud con radicado No. 2025ER264340 del 06 de noviembre de 2025. comunicado con oficio 2026EE26491 * Se envió el recurso de reposición medinate documento 2-2026-13398 a la secretaría de ambiente segun desestimiento tacito remitido por la SDM.	**SI**		En espera de respuesta a comunicado 2-2026-13398. Es importante ver la posibilidad de gestionar respuesta a este tramite o gestonar una mesa de trabajo.	
CONTRATO 1737-2024 VÍAS POTOSÍ-G2 MARIO	JBB	Jardín Botánico de Bogotá JBB		**APROBADO**			ACTA WR APROBADA	**NO**			
CONTRATO 1737-2024 VÍAS POTOSÍ-G2 MARIO	ARQUEOLOGÍA	ICANH		**APROBADO**	Rad.. 2025184200033420		Se radica el 04/09/2025 con No. Rad. 2025184200033420, sin respuesta por parte de la entidad. APROBACION ICAHN OK - 20 11 2025	**NO**			
CONTRATO 1125-2023 MARIO	APROBACION DE SEÑALIZACIÓN	SDM		SUBSANACIÓN	Rad. 2025612037770 82	15/10/2025	Se radica el 15/10/2025 con No. Rad. 2025612037770 82, se da respuesta y estan siendo atendidas por el contratista. *El 16 de febrero se realizó una mesa de trabajo con el IDU y SDHT en donde se remitió por correo electrónico el 2 de marzo con la información para la armonización a (IDU CABLE AÉREO). *Se está a la espera de firma de acta de armonización con el proyecto de metrocacle (IDU CABLE AÉREO) de san cristóbal para continuar con el támite.	**NO**		PENDIENTE ACTA DE ARMONIZACIÓN - PAOLA ROMERO	
CONTRATO 1125-2023 MARIO	POC	SDA		**ARCHIVADO**	2025ER188729	21/08/2025	Se radica el 21/08/2025 con rad. 2025ER188729, se recibe respuesta EL 12/11/2025 con Rar. 2025EE269536 (solicitan estudios de cause de quebrada ya que no sevalida el remitido previamente)	**NO**		El contratista radico desestimeitno y la SDA realizo visita de verificación .	
CONTRATO 1125-2023 MARIO	MANIOBRA DE CONEXIÓN EN ZONA 5	EAAB	ZONA 5					**SI**		REPROGRAMACIÓN DE LA VISITA CON EL INGENIERO SAMUEL HERNANDEZ	
CONTRATO 1125-2023 MARIO	FIRMA DEL ACTA DE ARMONIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN	IDU	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	**RADICADO**	ENVIADO POR CORREO ELÉCTRONICO	XX/XX/XXXX	SE REALIZÓ MESA DE TRABAJO CON EL IDU EL DÍA XX/XX/XXX EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ACTA DE ARMONIZACIÓN Y LA ENVIÓ AL IDU EL DÍA XX/XX/XXXX	**SI**		PREGUNTAR POR LA ING. PAOLA ROMERO	
CONTRATO 1755-2024 ALCALÁ JULIANA	Obtener la aprobación del Estudio de Tránsito, diseño de vías	SDM	Subdirección de Infraestructura	SUBSANACIÓN	202561204642662	18/12/2025	1. Radicación de diseños ante SDM mediante comunicado CE-CVH-0354-2025, con radicado 2025612035442 72. 2. Envío de documentación, resultado de mesa de trabajo, solicitada mediante CE-CVH-0395-2025, radicado 202561203662602. 3. Mesa de trabajo virtual. Se socializa el proyecto y el estudio de vías. SDM se compromete a emitir concepto técnico. Fecha: 08/10/2025 4. Al no recibirse respuesta, se envía seguimiento mediante CE-CVH-0410-2025, radicado 202561203947152. 5. Nueva mesa de trabajo con SDM. Se formulan observaciones desde distintas subdirecciones: zona peatonal, ciclorrutas, diseño urbano, sección vial. Fecha: 20/11/2025. 6. Radicación de atención a observaciones mediante CE-CVH-0431-2025. 7. SDM remite observaciones a la Versión Uno (V1) del Estudio de Tránsito, solicitando ajustes técnicos. Fecha: 09/12/2025 (respuesta formal SDM) 8. Atención de observaciones y radicación vía PQRSD bajo No. 20256120642662. 9. El trámite continúa en estado "En proceso" en ORFEO sin pronunciamientodefinitivo. 10. Se tiene mesa de trabajo obtenida por la VUC el dia 3 de Marzo de 2026 a las 9 am, para ver en que estado se encuentra la aprobación de los diseños radicados. 11. El Contratista recibe observaciones a los diseños el 27 de Febrero 2026. 11.El contratista subsanó las observaciones y remitió la información a la interventoría el 6 de marzo; sin embargo, el 10 de marzo la interventoría emitió nuevos ajustes y solicitó una nueva radicación ante la Secretaría Distrital de Movilidad 12. Contratista menciona que desde SDA y JBB le hicieron comentarios del tema de pendientes, y el contratista se encuentra revisando el diseño integralmente, para así poder justificar o ajustar el diseño, para radicar el diseño antes SDM.	**SI**		13.Compromiso radicar por parte del contratista las subsanaciones requeridas, el 13 de abril de 2026.	SDM
CONTRATO 1755-2024 ALCALÁ JULIANA	No objeción de diseños hidrosanitarios.	EAAB		**APROBADO**	E-2025-114771	26/09/2025	1.25 de septiembre de 2025: Se radicaron los diseños hidrosanitarios ante la EAAB mediante comunicado CE-CVH-0355-2025, con radicado E-2025-114771, solicitando mesa de trabajo para la socialización del proyecto y revisión de los diseños. 2.Sin respuesta inicial, se reiteró la solicitud mediante comunicado CE-CVH-0409-2025, con radicado E-2025-130332, con el fin de obtener la revisión de los diseños, requisito contractual para iniciar la Etapa 2 del proyecto.	**NO**		25 de noviembre de 2025: Se realizó mesa de trabajo con la EAAB, en la cual se obtuvo la no objeción a los diseños hidrosanitarios, lo cual consta en el acta de la reunión.	EAAB
CONTRATO 1755-2024 ALCALÁ JULIANA	Obtener los conceptos técnicos y ambientales sobre urbanismo, paisajismo, SUDS y manejo de componente arbóreo	SDA	SubDirección de EcoUrbanismo (SDA)	SUBSANACIÓN	2025JBB410077831	28/07/2025	10. Mesa de trabajo SDA donde se presentan los diseños radicados el 25 y 28 de octubre mediante oficios CE-CVH-0409-2025 y CE-CVH-0355-2025. La funcionaria otorga aprobación técnica y solicita remisión oficial. Fecha: 30/10/2025 11. Apoyo componente Ambiental SDHT logra programar cita en VUC para el 02 de Marzo de 2026. 12. En la mesa de trabajo del 2 de marzo, los profesionales de SDA y JBB solicitaron que se remitan vía correo electrónico los documentos finales ya ajustados junto con el ACTA WR diligenciada para iniciar el trámite de firma- Remitidos por Correo Electronico el 11 de Marzo 2026. 13. El 13 de marzo desde SDA emiten nuevas observaciones a los documentos entregados, son observaciones de pendientes, el contratista se encuentra subsanando. 14.Compromiso por parte del contratista radicar el 13 de abril de 2026. Revision de MARTHA PATRICIA MOLINA LEON, Subdireccion de Ecourbanismo, martha.molina@ambientebogota.gov.co.	**NO**		13. El 13 de marzo desde SDA emiten nuevas observaciones a los documentos entregados, son observaciones de pendientes, el contratista se encuentra subsanando, y entrega a la interventoria el 20 de marzo, para volver a remitir por correo el 23 de marzo. 14.Compromiso por parte del contratista radicar el 13 de abril de 2026. Revision de MARTHA PATRICIA MOLINA LEON, Subdireccion de Ecourbanismo, martha.molina@ambientebogota.gov.co.	SDA
CONTRATO 1755-2024 ALCALÁ JULIANA	Obtener los conceptos técnicos y ambientales sobre urbanismo, paisajismo, SUDS y manejo de componente arbóreo	JBB	Plataforma del Jardín Botánico de Bogotá (JBB)	SUBSANACIÓN	2025JBB410077831	28/07/2025	1. Solicitud de cita para radicación del proyecto de paisajismo mediante comunicado CE-CVH-0238-2025, con radicado 2025JBB410077831. 2. Agendamiento de cita por Ventanilla Única de la Construcción (VUC) para el 01/09/2025 – 3:30 p.m., mediante comunicado CE-CVH-0276-2025. 3. Radicación de diseños SUDS mediante comunicado CE-CVH-0378-2025. Fecha: 30/09/2025 7. Subsanación de observaciones Fecha: 15/10/2025 8. Subsanación final. Fecha: 27/10/2025 9. Obtención del visto bueno técnico preliminar. Fecha: 28/10/2025	**NO**			JBB

CONTRATO 1755-2024 ALCALÁ JULIANA	Aprobación del diseño de alumbrado público y redes secas.	UAESP	Subdirección de Servicos Funerarios y Alumbrado Público (UAESP)	**APROBADO**	527238202 20257000632712	2/10/2026	1. Mesa de trabajo con UAESP. Se presentan diseños de redes secas. La entidad exige precisar espacio público, diseño fotométrico y cumplimiento RETIE. Fecha: 18/09/2025 2. Radicación Fase 1 MU-702 mediante CE-CVH-0384-2025, con radicados 527238202 y 20257000632712. 3. Aprobación Fase 1 mediante comunicado 20254000240301. 4. Aprobación Diseño Fotometrico Mediante Radicado 20264000078711 del 26 de marzo de 2026.	**NO**		Aprobación Diseño Fotometrico Mediante Radicado 20264000078711 del 26 de marzo de 2026.	UAESP
CONTRATO 1755-2024 ALCALÁ JULIANA	Aprobación factibilidad eléctrica, estudio fotométrico y cumplimiento RETIE.	ENEL - CODENSA	Oficina Peticiones y Recursos (ENEL - CODENSA)	**SUBSANACIÓN**	928324822	3/02/2025	4. Subsanación de problemas de plataforma. Registro de solicitud: Caso 928324822, factibilidad 1500887862 03/02/2026, solicitud "factibilidad alumbrado público proyecto eco corredor vial hábitat Alcalá". ENEL informa respuesta en término máximo de 7 días hábiles. 5. ENEL emitio observaciones el 9 de febrero, donde solicitaron la aprobación del diseño fotometrico por parte de UAESP para asi continuar con la factibilidad de ENEL, el contratista remite mediante correo electronico el 27 de febrero el diseño fotometrico a la UAESP. Se esta a la espera de respuesta. 6. El contratista de radicar el diseño fotometrico y la aprobacion de la UAESP. Compromiso de radicar el 13 de abril .	**SI**		6. El contratista de radicar el diseño fotometrico y la aprobacion de la UAESP. Compromiso de radicar el 13 de abril .	UAESP
CONTRATO 1754-2024 UNIVERSIDADES JULIANA	Obtener la aprobación de los diseños de señalización horizontal y vertical, diseño geométrico y de pavimentos, necesarios para la intervención vial y de espacio público del proyecto.	SDM	Subdirección de Infraestructura	**SUBSANACIÓN**	1.20256120473546 2 2.20256120478208 2 (el numero radicado es el que inicia el tramite, y las subsanaciones se realiza por correo directo al contratista que revisa, ***Nombre contratista y correo electronico***)	1. Fecha: 26/12/2025 2. Fecha: 30/12/2025	1.Remisión de la atención a observaciones de los diseños de señalización horizontal y vertical, mediante radicado 20256120473546 2. 2. Radicación del Diseño Geométrico y Diseño de Pavimentos ante la SDM, bajo radicado 20256120478208 2, complementando el expediente técnico del proyecto. 3. Se tiene mesa de trabajo con el profesional de SDM que tiene el expediente del proyecto para hacer aclaraciones y sea aprobado el diseño. Mesa de trabao el 03 de marzo de 2026 a las 2 pm. 4. En mesa de trabajo con la SDM se indicó que debe subsanarse el estudio de tránsito conforme a las observaciones del 02 de enero de 2026 o justificar técnicamente el alcance de su ajuste. Así mismo, se precisó que el Diseño Geométrico y de Pavimentos no es aprobado por la SDM; sin embargo, el IDU previamente informó que tampoco aprueba diseños, por tratarse de un proyecto de la SDHT. 5.El contratista se encuentra ajustando las observaciones y realizando la modelación solicitada por la interventoría y reiterada por la Secretaría Distrital de Movilidad. 6. El contratista informa que ya se realizó la recolección de información de campo y el especialista se encuentra ajustando la subsanación del estudio de tránsito conforme a las observaciones de la SDM. Se prevé radicar la respuesta a dichas observaciones el día 28 de marzo de 2026. 7. El Contratista esta subsanando, por informacion faltante solicitada por SDM. El compromiso de radicacion por el contratista es entregar a la interventoría el 13 de abril, para que apurebe y radicar ante SDM.	**SI**		7. El Contratista esta subsanando, por informacion faltante solicitada por SDM. El compromiso de radicacion por el contratista es entregar a la interventoría el 13 de abril, para que apurebe y radicar ante SDM. (APOYO A LA SUPERVISON DEBE CARGAR EL SOPORTE DOCUMENTAL Y SUBIR EL ULTIMO CORREO Y/O OFICO DE RESPUESTA DEL 13 DE ABRIL)	SDM
CONTRATO 1754-2024 UNIVERSIDADES JULIANA	Obtener la revisión técnica y el concepto de aprobación / no objeción de los diseños hidrosanitarios del proyecto, como requisito previo para la ejecución de las obras.	EAAB	Gerencia Zona 2	**RADICADO**	1. E-2025-10087074 2. E-2026-002267 3. 3231001-S-2026-016783	1. Fecha: 26/12/2025 2. Fecha: 09/01/2026 3. Fecha: 22/01/2026	1. Radicación digital del proyecto ante la EAAB por medio de la página web, bajo radicado E-2025-10087074. 2. Radicación física del proyecto en la Zona 2 de la EAAB, bajo radicado E-2026-002267, con entrega completa de planos y memoria. 3. Como respuesta, la EAAB emite el radicado 3231001-S-2026-016783, mediante el cual se programa reunión técnica para el 30/01/2026 con el fin de socializar el proyecto y emitir observaciones. 4.Se realizo mesa de trabajo, y la EAAB emitio observaciones al diseño, el contratista se encuentra subsanando. 5.El contratista continúa con la subsanación de las observaciones emitidas por la EAAB y se compromete a realizar nueva radicación ante la entidad el dia 25 de marzo de 2026. 6. 22/01/2025 EAAB emite observaciones al contratista. Se realizo mesa de trabajo el 30/01/2026 entre entidades para explicar observaciones, y el contratista envia mediante correo electrónico las subsanaciones el 27 de marzo 2026.	**SI**		Contratista envía mediante correo electrónico las subsanaciones el 27 de marzo 2026. El compromiso es hacer una mesa de trabajo entre entidades la semana del 13 al 17 de abril para revisar lo enviado, enfocado a una potencial aprobación.	EAAB
CONTRATO 1754-2024 UNIVERSIDADES JULIANA	Obtener la aprobación de los diseños paisajísticos, manejo arbóreo, zonas verdes y SUDS, así como la suscripción del Acta WR, requeridos para intervenir el componente ambiental del proyecto.	SDA	Coordinador Diseño Arquitecto STO Ventanilla Unica de la Contrucción (VUC)	**RADICADO**	PLATAFORMA VUC- ID CITA 52944 Correo Electrónico del 20 de Dic.2025	20/12/2025	1. A través de la plataforma VUC, se envían por correo los diseños paisajísticos y el Acta WR para revisión y aprobación por parte del JBB y la SDA. Fecha: 20/12/2025. 2. Reunión agendada mediante la plataforma VUC con el Jardín Botánico de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente para la socialización y aprobación de los diseños paisajísticos. Donde realizaron observaciones al diseño SUDS e hidrosanitario, y deben sacar nueva cita en VUC para presentar las subsanaciones. Fecha: 02/02/2026 2. Sigue pendiente la realización de la mesa de trabajo con JBB y SDA. 3. Se realizo mesa de trabajo con SDA y JBB el 2 de febrero de 2026, y emitieron observaciones. 4. Actualmente el contratista subsano, pero solicito ante la entidad mediante oficio, definir quien hara el mantenimiento a los SUDS ya que es un requerimiento de SDA, para que quede en el acta WR definido, se esta a la espera de respuesta por parte de la entidad, para que el contratista pueda radicar los documentos subsanados. 5.La interventoria informa que no se ha realizado la radicación de las subsanaciones del SUDS debido a la falta de definición oficial sobre la entidad responsable del mantenimiento. Desde la supervisión se indicó vía correo electrónico que, según el POT, dicha responsabilidad corresponde al JBB. Se solicita al contratista avanzar en la respuesta a observaciones incluyendo el sustento normativo, mientras se emite comunicación oficial. El contratista se compromete a radicar el día 25 de marzo de 2026.	**SI**		7. El 30 de Marzo Ing Martha de SDA emite correo, con una matriz que la esta diligenciando el contratista y respondieron con matriz diligenciada el 09/04. La semana del 13 al 17 de abril, se espera respuesta de la entidad.(Confirmar fecha de la mesa de trabajo)	JBB-SDA
CONTRATO 1754-2024 UNIVERSIDADES JULIANA	Obtener la aprobación de los diseños paisajísticos, manejo arbóreo, zonas verdes y SUDS, así como la suscripción del Acta WR, requeridos para intervenir el componente ambiental del proyecto.	JBB	Coordinador Diseño Arquitecto STO Ventanilla Unica de la Contrucción (VUC)								
CONTRATO 1754-2024 UNIVERSIDADES JULIANA	Obtener la aprobación de la intervensión ante la Entidad y cumplir la normatividad vigente.	ETB	el apoyo ala supervision completa la informacion a mas tardar el lunes 13	el apoyo ala supervision completa la informacion a mas tardar el lunes 13	el apoyo ala supervision completa la informacion a mas tardar el lunes 13	el apoyo ala supervision completa la informacion a mas tardar el lunes 13	1. Se realizó visita de inspección en campo el día 19 de marzo de 2026 para verificación de redes existentes, levantándose acta y plano correspondiente. Se definió que el alcance de intervención debe llegar hasta la caja de inspección más cercana viable para conexión. Se programó nueva visita para el día 21 de marzo de 2026 y se establece que las comunicaciones con la ETB se realizarán mediante correo electrónico. 2. Se tiene programada mesa de trabajo para el 10 de abril de manera presencial, para revisión de levantamiento y revisión del diseño por parte del contratista. 3. La mesa de trabajo no se pudo realizar por que el profesional especializado de la interventoria no asisito a la reunion, ETB no dejo hacer la reunion y la reprogramo para el 17 de abril.	**NO**		3.Se tiene programada mesa de trabajo para el 10 de abril de manera presencial, para revisión de levantamiento y revisión del diseño por parte del contratista. 4. La mesa de trabajo no se pudo realizar por que el profesional especializado de la interventoria no asisito a la reunion, ETB no dejo hacer la reunion y la reprogramo para el 17 de abril. 5. La interventoria se comprometio enviar un profesional especializado para el 17 de abril y poder cumplir con la reunion de ETB. 6. La intervertoria solicta una reunion con el Director de operaciones el miercoles 5 de abril, para resolver temas	
CONTRATO 1754-2024 UNIVERSIDADES JULIANA	Obtener la aprobación del diseño de alumbrado público y redes secas, incluyendo el componente fotométrico y su compatibilidad con la normatividad vigente.	UAESP	Subdirección de S. F. y Alumbrado Público (UAESP)	**RADICADO**	1. 20267000005062 - (las demas comunicaciones se han manejado por correo electronico con el profesional Ingeniero Wilson Homero Dominguez, correo electronico)	29/12/2025	1. Envío de los diseños fotométricos ante la UAESP bajo radicado 20267000005062, como parte del trámite de aprobación del sistema de iluminación. 2. Se ha intentado programar reunión técnica por medio de la plataforma VUC en dos oportunidades, sin éxito, debido a que la entidad no ha remitido el enlace de conexión para la realización de la mesa. 3.Se llevó a cabo mesa de trabajo el 5 de marzo, en la cual se formularon dos observaciones. En primer lugar, se indicó que es necesario justificar técnicamente la razón por la cual no es viable la instalación de luminarias fotovoltaicas. En segundo lugar, se presentaron observaciones relacionadas con el profesional propuesto, a quien se le solicitaron certificados de algunos cursos requeridos.Actualmente, el contratista se encuentra recopilando la documentación del profesional con el fin de remitirla a la UAESP y obtener la aprobación de la Fase 1, requisito previo para solicitar la factibilidad ante ENEL. 4. El contratista deberá confirmar la radicación de las subsanaciones solicitadas por la UAESP, con fecha compromiso inicial del 18 de marzo de 2026. 5. Contratista radica subsanaciones desde el 24 de marzo por correo electrónico, en espera de revisión y aprobación.	**SI**		Contratista radica subsanaciones desde el 24 de marzo por correo electrónico, en espera de revisión y aprobación. Contratista reitera correo con documentación el 6 de abril al Ing Wilson Homero Dominguez, y se esta a la espera de respuesta por parte del Ingeniero.	UAESP

CONTRATOS 1339-2024 PARQUES POTOSÍ JEAN	SOLICITUD CONCEPTO NO OBJECIÓN	EAAB	DITG zona 4	**RADICADO**	E-2026-007161	22/01/2026	* En acercamiento del consultor con DITG este ultimo explico que revisaria un proyecto por mes los cual equivaldria a 5 meses para revision y el contrato se termina el 24 de marzo de 2026. Adicionalmente DITG dio cita para el 17 de marzo de 2026 * Se gestiono y se sostuvo reunion con funcionario de EAAB Samuel Hernandez Figueredo el dia 2 de marzo de 2026 donde se reviso y entrego todo los planos topograficos y memorias para revision, se espera para el dia 9 de marzo de 2026 obtener respuesta y a la vez se realizara visita a Parque Santo Domingo con EAAB para revision de redes hidrosanitarias en campo y obtener lineamientos para conti nuar con tramite de aprobacion de diseños. Es de aclarar que a la fecha se tienen aprobados dos territorios en cuanto a topografia como son Parque Canchas Dobles Potosi y Cancha la Bombonera, faltan por aprobar 9 territorios por DITG en cuanto a la topografia y asi continuar con EAAB revision y aprobacion de diseños Hidrosanitarios.	**SI**		El en portal de la EAAB aparece cómo trámitado informativo - Samuel Hernández (Alcantarillado) Zona 4 EAAB	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n%20de%20tr%C3%A1mites%20Entidades%20Ctos%20S.O/Cto.%201339-2024/EAAB%20-%20DITG?csf=1&web=1&e=CrBdel
CONTRATOS 1339-2024 PARQUES POTOSÍ JEAN	SOLICITUD APROBACIÓN LEVANTAMIENTO REDES	EAAB	DITG zona 5	**RADICADO**	E-2026-007350	23/01/2026	* Cita VUC 53262 esta para 17 de marzo * Se realizó visita técnica el lunes a las 8:00am con el EAAB, durante la visita los técnicos (aguas servidas) recomiendan que se pongan de acuerdo con la gerencia de zona 4 del acueducto frente al alcance de la intervención frente a la intervención de redes.	**SI**		**Es respondido con el oficio No S-2026-027761** Se requiere realizar una reunión con el Ing. Jorge Humberto barriga yepes (Acueducto) zona 4 EAAB	
CONTRATOS	No objecion de los diseños de	IDU	Subdirección General de	**RADICADO**	2652600057132	21/01/2026	Se realizó el radicado el dia 19 de enero de 2026, se requiere mesa de trabajo con IDU para revision en	**SI**		IDU manifiesta que ellos no dan aprobaciones de	https://sdht-
CONTRATOS	Revision y aval diseños cinco	SDM	CorrespoindenciaSDM	**RADICADO**	202661201062442	19/03/2026	Se realizó el radicado el dia 21 de enero de 2026, se requiere mesa de trabajo con SDM para revision en	**SI**		Acompañamiento en la mesa de trabajo con IDU Y SDM	https://sdht-
CONTRATOS 1339-2024 PARQUES POTOSÍ JEAN	Revision y aval diseños territorios	IDRD	PARQUES	**RADICADO**	2-2026-20046	1 de abril de 2026	Se radicó desde la SDHT ofico No 2-2026-10989 el dia 20 de febrero de 2026. Se reitera la solicitud desde la SDHT con el oficio No 2-2026-20046 del 1 de abril de 2026	**SI**			https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n%20de%20tr%C3%A1mites%20Entidades%20Ctos%20S.O/Cto.%201339-2024/IDRD?csf=1&web=1&e=USUdW6
CONTRATOS 1340-2024 PARQUES POTOSÍ JEAN	SOLICITUD CONCEPTO NO OBJECIÓN	EAAB	DITG zona 4	**RADICADO**	E-2026-006625	23/01/2026	* En acercamiento del consultor con DITG este ultimo explico que revisaria un proyecto por mes los cual equivaldria a 6 meses para revision y el contrato se termina el 24 de marzo de 2026. Adicionalmente DITG dio cita para el 17 de marzo de 2026 (SE REQUIERE MESA DE TRABAJO GERENCIAL CON ZONA 4 DITG DE LA EAAB) * Se gestiono y se sostuvo reunion con funcionario de EAAB Samuel Hernandez Figueredo el dia 2 de marzo de 2026 donde se reviso y entrego todo los planos topograficos y memorias para revision, se espera para el dia 9 de marzo de 2026 obtener respuesta y a la vez se realizara visita a Parque Santo Domingo con EAAB para revision de redes hidrosanitarias en campo y obtener lineamientos para conti nuar con tramite de aprobacion de diseños. Es de aclarar que a la fecha se tienen aprobados dos territorios en cuanto a topografia como son Parque Canchas Dobles Potosi y Cancha la Bombonera, faltan por aprobar 9 territorios por DITG en cuanto a la topografia y asi continuar con EAAB revision y aprobacion de diseños Hidrosanitarios.	**SI**		Es urgente realizar una reunión con la zona 4 de la EAAB * Solicitar mesa de trabajo con: José Santiago vitar Arango Director zona 4 EAAB - Jorge Humberto Barriga Yepes (Acueducto) zona 4 EAAB - Samuel Hernández (Alcantarillado) Zona 4 EAAB	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alex_correa_habitatbogota_gov_co1/Documents/Gesti%C3%B3n%20de%20tr%C3%A1mites%20Entidades%20Ctos%20S.O/Cto.%201340-2024/EAAB-DITG?csf=1&web=1&e=HVzUwQ
CONTRATOS 1340-2024 PARQUES POTOSÍ JEAN	SOLICITUD APROBACIÓN LEVANTAMIENTO REDES	EAAB	DITG zona 4	**RADICADO**	**E-2026-00346**	23/01/2027	* Cita VUC 53262 esta para 17 de marzo * Se realizó visita técnica el lunes a las 8:00am con el EAAB, durante la visita los técnicos (aguas servidas) recomiendan que se pongan de acuerdo con la gerencia de zona 4 del acueducto frente al alcance de la intervención frente a la intervención de redes. Dado que durante la inspección el acueducto está solicitando a la SDHT que intervenga y haga obras de manenimiento y adecuación de las redes saliendose del alance contractual de la SDHT	**SI**		Es urgente realizar una reunión con la zona 4 de la EAAB * Solicitar mesa de trabajo con: José Santiago vitar Arango Director zona 4 EAAB - Jorge Humberto Barriga Yepes (Acueducto) zona 4 EAAB - Samuel Hernández (Alcantarillado) Zona 4 EAAB	
	Revision y aval diseños seis	IDU	DITG zona 4	**RADICADO**	2.02653E+14	21/01/2026	Se realizó el radicado el dia 22 de enero de 2026, se requiere mesa de trabajo con IDU para revision en	**SI**		Aprobación de los diseños para los seis territorios	https://sdht-
	Revision y aval diseños seis	SDM	CorrespoindenciaSDM	**RADICADO**	202661201063822	19/03/2026	Se realizó el radicado el dia 23 de enero de 2026, se requiere mesa de trabajo con SDM para revision en	**SI**		Aprobación de los diseños para los seis territorios	https://sdht-
	Revision y aval diseños territorios	IDRD	PARQUES	**RADICADO**	2-2026-10989	20 de febrero de 2026	Se radico el dia 20 de febrero de 2026, se esta gestionando reunion con Ahiot Romero para revision conjunta	**SI**		Se radico el dia 20 de febrero de 2026, se esta	https://sdht-
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	EAAB	Dirección de servicios administrativos	**RADICADO**	BTE: 1174572026 E-2026-019442 y E-2026-019449	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Respuesta: 10 y 13/03/2026 Radicados: 3131003-S-2026-073475 y 32310001-S-2025-173413. Brinda información de las redes existentes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial en las inmediaciones de las intervenciones en el área de prestación de servicio (APS) de la Zona 1 y 2, se presentan los lineamientos técnicos mínimos, procedimientos y recomendaciones. Respuesta 3131001- S-2026-097699 del 27 de marzo, 2026: se presentan algunas de las principales condiciones técnicas para redes en el evento de posibles interferencias con otras redes o estructuras en la zona 1. Respuesta 3231001- S-2026-073368 del 10 de marzo de 2026: Debe localizar en terreno, las redes de acueducto y alcantarillado mencionadas, con el fin de que no sean afectadas por estructuras que se proyecten construir en la zona de intervención. Para tal efecto, debe tener en cuenta las normas técnicas y planos vigentes de la EAAB-ESP, para la renovación y/o protección de tuberías en redes de Acueducto y Alcantarillado para la zona 2	**NO**			https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/EgBKcszbc19pOY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	MOVISTAR		**RADICADO**	[redacted]	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO Y NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA	**SI**		Tiempo máximo de respuesta (4/03/26 10 días hábiles)	https://sdht-
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	TIGO		**RADICADO**	[redacted]	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO Y NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA	**SI**		Tiempo máximo de respuesta (4/03/26 10 días hábiles) superado	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/EgBKcszbc19pOY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	CLARO		**RADICADO**	[redacted]	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO Y NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA	**SI**		Tiempo máximo de respuesta (4/03/26 10 días hábiles) superado	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbc1SpOY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	ETB	Dirección experiencia al cliente	**RADICADO**	BTE: 1174622026	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Fecha de respuesta: 03/03/2026, Radicado No. CUN: 4347-26-0000291386: Informan que se emitirá respuesta a más tardar el día 17 de marzo de 2026. 3. Se realizará mesa de trabajo el día 13 de marzo.	**NO**		Respuesta: Informamos que, para darle una respuesta de fondo y que se tomen acciones al respecto, se hace necesario esperar la validación que está efectuando el área encargada, por lo anterior es preciso decretar una ampliación del término inicial de respuesta	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbc1SpOY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	UAESP	Subdirección de alumbrado público	**RADICADO**	BTE: 1174652026 Radicado UAESP No. 20267000124612	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Fecha de respuesta: 03/03/2026 Radicado: 20264000052111 Se permite solicitar extensión a su consulta, ya que en referencia en el comunicado se estipula "(...) la remisión de la información técnica (...)", sin embargo, no se aclara a que tipo de información técnica se refiere y cuál de las áreas que esta entidad supervisa.	**NO**		Cabe aclarar que si su consulta obedece a aspectos técnicos de las redes de distribución de energía eléctrica según lo establece la normatividad estas redes son manejadas por el operador de red eléctrica que para el distrito capital es la empresa Enel Colombia S.A. ESP, en ese orden se sugiere solicitar cualquier información sobre las redes eléctricas a dicha entidad.	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbc1SpOY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	MADS	Direccion de áreas protegidas	**RADICADO**	BTE: 1174682026 Radicado Minambiente No: 2026E1008290	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Fecha de respuesta: 04/03/2026 Radicado:24012026E2007280 Respuesta: En relación con trámites y permisos ambientales específicos del proyecto en referencia, el Consorcio deberá validar ante la autoridad ambiental local competente (Secretaría Distrital de Ambiente -SDA). Es preciso señalar que de requerir licencias y permisos específicos, éstos deberán ser tramitados ante las autoridades locales competentes.	**NO**		Este Ministerio informa al CONSORCIO POLIGONOS 2026 que mediante radicado 2401206E2007274 trasladó la solicitud a la SDA, por ser la entidad competente en materia ambiental.	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbc1SpOY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	ENEL	Oficina de peticiones y recursos	**RADICADO**	BTE: 1174752026 ENEL: 0001359961	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO 2. Fecha de respuesta: 20/02/2026 Radicado: 001129956 Actualmente Enel Colombia tiene el convenio 198-2015 firmado con el IDECA donde están suscritas todas secretarías, institutos, entidades y las empresas de servicios públicos para el área de Bogotá, dicho acuerdo consiste en entregar al IDECA la información de redes existentes para que pueda ser consultada o solicitada por los suscritos.	**NO**		como es una solicitud para intervenir un bien público debe solicitar dicha información en el IDECA a través del coordinador de su contrato.	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbc1SpOY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	VANTI	Servicio al cliente	**RADICADO**	BTE: 1174832026	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Fecha de respuesta: 27/02/2026, Radicado: 17986490 – 0: Se remite la información y planimetría para ser analizada por el contratista.	**NO**		Se procede a adjuntar la planimetría y concepto solicitado.	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbc1SpOY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	ALCALDIA DE SUBA		**RADICADO**	20264210520492.	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO Y NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA 2. Segundo radicado No. XXXXX Se reiteró mediante oficio POL2026-068-2026_SOLICITUD RESTITUCION ESPACIO PÚBLICO ALCALDIA SUBA del día 19 de febrero	**SI**		Tiempo máximo de respuesta (4/03/26 10 días hábiles) superado. Se han enviado dos oficios y no se ha tenido respuesta	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbc1SpOY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	ALCALDIA DE ENGATIVA		**RADICADO**	20264210520532.	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO Y NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA 2. Segundo radicado No. XXXXX Se reiteró mediante oficio POL2026-067-2026_SOLICITUD RESTITUCION ESPACIO PÚBLICO ALCALDIA ENGATIVA del día 19 de febrero	**SI**		Tiempo máximo de respuesta (4/03/26 10 días hábiles) superado. Se han enviado dos oficios y no se ha tenido respuesta	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbc1SpOY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	ALCALDIA DE USAQUEN		**RADICADO**	20264210520432.	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO 2. Respuesta fecha 11/03/26 con radicado 20265120144241. Se informa que los segmentos viales no se encuentran reservados para su intervención en el marco de los contratos de malla vial vigentes del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén ni se encuentran bajo garantía de estabilidad	**NO**			https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbc1SpOY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	CAR	Dirección regional	**RADICADO**	Radicado CAR 20261017292	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Fecha de respuesta: 20/02/2026 Radicado: 1262001630 Una vez consultado el Sistema Cartográfico de la CAR, se halló que las mencionadas direcciones se encuentran ubicadas en el área urbana del Distrito Capital de Bogotá, es decir fuera de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, por lo cual se da traslado a la SDA.	**NO**		Traslado por competencia del radicado No. 20261017292 a la Secretaria Distrital de Ambiente SDA	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbc1SpOY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	SDA		**RADICADO**	RADICADO 2026ER32683 - 20261017292	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Fecha de respuesta: 10/03/2026: Radicado: 2026EE44376 Respuesta: Se dan los lineamientos y determinantes generales conforme al POT para las áreas que presenten algun componente de la Estructura Ecologica Principal y sus usos permitidos, asi como recomendaciones y sugerencias, asi mismo explican los posibles permisos y tramites que lleguen a necesitar para las intervenciones. La determinación de los permisos ambientales requeridos deberá realizarse con base en la revisión detallada de los diseños y del alcance de las obras, así como en la identificación de los recursos naturales potencialmente afectados.	**NO**			https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbc1SpOY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	IDIGER	Subdirección de Analisis de Riesgo y Efectos de Cambio Climatico	**RADICADO**	BTE: 1174922026	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO 2. Fecha de respuesta: 26/03/2026 Radicado: 2026ER3865 Respuesta: Los CIV motivo de consulta presentan zonificacion de amenaza baja por movimientos en masa y amenaza baja por avenidas torrenciales y/o crecientes subitas. Adicionalmente, no presentan cobertura de amenaza por inundacion, ni suelo de protección. Brindan las recomendaciones y que Es importante anotar que el IDIGER no tiene la competencia de aprobar, revisar, avalar o verificar los estudios, diseños e intervenciones realizadas bajo contratistas de otras entidades. implementar las acciones pertinentes encaminadas a la estabilidad de la infraestructura publica y brindan la normatividad relevante.	**NO**		El analisis especifico de riesgo del proyecto, se debe contemplar en tres dimensiones, asi: del entorno al proyecto (los posibles efectos de riesgos naturales y sociales sobre su infraestructura), del proyecto al entorno (aquellos que se deriven de los daños del mismo en su area de influencia) y los riesgos internos del proyecto que afecten en forma significativa los elementos expuestos (los que se deriven de su implantacibn y operacibn).	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbc1SpOY18YaDsz0cvASgoP3IAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	UAERMV - UMV	Oficina de servicio a la ciudadania y sostenibilidad	**RADICADO**	BTE: 1174982026 Radicado UAERMV No. 20261120023642	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Fecha de respuesta: 02/03/2026 Radicado: 20261200021781, Respuesta: La entidad no tiene ninguna actividad priorizada ya que los CIV están reservados para la SDHT. La entidad procedió a dar traslado por competencia de su petición al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU respecto a las reservas por parte de SDHT.	**NO**		Una vez revisada su solicitud, se pudo establecer que los segmentos señalados se encuentran Reservados por parte de la Secretaría Distrital de Habitat, por lo tanto, es importante aclarar que, la UAERMV desarrolla el proceso de priorización establecido realizando una verificación de la información contenida en el SIGIDU.	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pOY18YaDsz0cvASgoP3UAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	SDP	Subdirección de Planeamiento Local del Norte	**RADICADO**	BTE: 1175052026 SDP Radicado Inicial: 1-2026-09107 Segunda respuesta: 1-2026-08995	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Fecha de respuesta: 20/02/2026 Vía correo electronico. Respuesta: Desde la Subdirección de Planeamiento Local del Norte de la SDP, recibimos el oficio por medio del cual nos solicitan información técnica de los polígonos a intervenir En este sentido y con el fin de agilizar la respuesta, solicitamos nos sean remitidos los polígonos en formato SHP o KMZ a este correo. 3. Fecha de respuesta: 24/03/2026 Radicado No: 2-2026-16854 Respuesta: la Subdirección de Planeamiento Local del Norte de la SDP, emite respuesta en el marco de las competencias asignadas en el marco del Decreto Distrital 670 de 2025 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C y el Decreto Distrital 555 de 2021 POT en los siguientes términos para cada una de las intervenciones en los componentes: Urbanistico, malla vial, Inventario de Espacio Público - SIGDEP – BDGC y Proyectos Integrales de Proximidad (PIP).	**NO**			https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pOY18YaDsz0cvASgoP3UAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	JBB	Oficina de arborización urbana	**RADICADO**	BTE: 1175092026	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Fecha de respuesta: 03/03/2026, Radicado: vía correo, Respuesta: La oficina de arborización urbana nos permitimos comunicar que el Jardín Botánico dispone actualmente de los datos geográficos e inventario del arbolado urbano de la ciudad a través de la plataforma de Datos Abiertos de Bogotá y brindan los links de descarga.	**NO**		si es necesaria información adicional, solicitamos amablemente realizar una comunicación por medio de oficio, con las especificaciones correspondientes que requiera al correo correspondenciajbb@jbb.gov.co.	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pOY18YaDsz0cvASgoP3UAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	IDRD	Area de atención al cliente	**RADICADO**	BTE 1175132026 - Radicado IDRD No. 20261800096482	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Fecha de respuesta: 21/02/2026, Radicado: 20261800096482 Respuesta en trámite. 3. Fecha de respuesta: 16/03/2026, Radicado: 20264100086761 Informan el RUPI del parque San José, Prado Sur y que en caso de modificar las decisiones de ordenamiento y/o porcentajes de zonas duras y zonas verdes del parque, se deberá cumplir con el proyecto específico tal como lo señala el Artículo 127 del Decreto 555 de 2021 – POT, el cual será previamente aprobado por el Instituto conforme al Artículo 156 del Decreto 670 de 2025, toda vez que el IDRD es la entidad encargada de la administración del Sistema de Parques y escenarios especiales. En lo que respecta a la solicitud de vocación y aprobación del proyecto específico del parque, esta solicitud deberá ser tramitada directamente por la Secretaría Distrital del Hábitat	**NO**		el diseño arquitectónico del parque deberá formularse dentro de las directrices dadas, aquellas establecidas en las especificaciones técnicas del IDRD, los lineamientos para el diseño de parques establecidos en el POT y en el Decreto 263 de 2023 "Por el cual se adopta el Manual de Espacio Público de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones" con sus respectivos anexos. Cualquier intervención que se pretenda adelantar en el parque de proximidad San José, Prado Sur, La Primavera, deberá ser previamente consultada con la Alcaldía Local de Suba.	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pOY18YaDsz0cvASgoP3UAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	SDM	Subdirección de infraestructura	**RADICADO**	BTE: 1175212026	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Fecha de respuesta: 25/02/2026 Radicado No. 20262240097519 1. Respuesta: Brindan los LINKS de los visores geograficos sobre siniestralidad, aforos vehiculares y Estudios de Tránsito (ET) aprobados por parte de la entidad que pueden ser consultados y los relacionan en una tabla.	**NO**		Revisar la necesidad de hacer otra solicitud porque la respuesta es que la SDM dispone de un servicio de información y visores geograficos.	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pOY18YaDsz0cvASgoP3UAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	IDECA	Gerencia de IDECA	**ARCHIVADO**	BTE: 1175402026	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Fecha de respuesta: 25/02/2026, Radicado: UAECD BTE 1175402026 informa que el acceso a la información geográfica suministrada por las Empresas de Servicios Públicos (ESP) se realiza únicamente en el marco de proyectos de la Administración Distrital y a través de las entidades responsables. Sin embargo, la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) ha decidido no entregar información de Infraestructura de Redes de Servicios Públicos (IRSP) a sus contratistas, debido a las restricciones establecidas en los convenios suscritos con dichas empresas.	**NO**		el Contratista deberá gestionar directamente con cada Empresa de Servicios Públicos, a través de las áreas responsables de la administración y articulación de la información geográfica de Infraestructura de Servicios Públicos, la entrega de los datos necesarios para el desarrollo de los proyectos.Así mismo, respecto a otro tipo de información geográfica complementaria y de interés para el proyecto,los invitamos a consultar y hacer uso de los productos o plataformas que desde IDECA se tienen a disposición de la comunidad	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pOY18YaDsz0cvASgoP3UAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	ICANH	Grupo de arqueologia	**RADICADO**	Radicado 2026184200015922	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Fecha de respuesta: 2/03/26 Radicado: 2026162000023581 para poder dar una respuesta de fondo a su solicitud, esta autoridad requiere la siguiente información: se aclare en el oficio el tipo de información requerida, Descripción detallada de las actividades a desarrollar, indicando las características técnicas de las actividades constructivas, Indicar de manera explícita si el proyecto requiere tramitar una licencia ambiental o plan de manejo ambiental. Por otro lado, relacionan los posibles escenarios en los que se podrían encontrar los proyectos.	**NO**		Respuesta: La información solicitada debe ser enviada al correo contactenos@icanh.gov.co, para que el ICANH pueda emitir un concepto sobre la presencia de sitios y/o áreas arqueológicas protegidas en el área objeto de consulta	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pOY18YaDsz0cvASgoP3UAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	DADEP		**RADICADO**	BTE: 1175492026 DADEP: 20264000045922.	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Fecha de respuesta: 09/03/2026, Radicado 20262010035741, nos permitimos comunicarle que la Defensoría del Espacio Público, dispone un visor geográfico de acceso libre llamado SIGDEP el cual puede ser consultado. respecto a la solicitud relacionada con la posibilidad de coordinar recorridos de identificación y acompañamiento para la delimitación precisa del sector objeto de intervención, se precisa que dichas actividades no se encuentran dentro de las competencias del DADEP, en tanto se relacionan con elementos de infraestructura vial cuya gestión corresponde al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.	**NO**		solicitamos se comunique con la líder del grupo SIDEP 2.0 arquitecta Nodierth Yadira Álvarez Viñueta, al correo electrónico nalvarez@dadep.gov.co, quien se encargará de agendar la capacitación y le indicara la información que deben enviar para tal fin	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pOY18YaDsz0cvASgoP3UAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep
CONTRATO 1266-2025 DIEGO OLIVEROS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	IDU	Dirección Técnica de Proyectos	**RADICADO**	Radicado IDU No. 2026185002301O2. Radicado BTE No: 1175532026.	18/02/2026	1. PRIMER RADICADO CON FECHA DEL 18 DE FEBRERO. 2. Fecha de respuesta: 06/03/2026, radicado 20262350029431 1, Informan que como se identificaron los CIV reservados para la SDHT se realiza el traslado de la precitada solicitud por competencia. Es necesario repetir la solicitud.	**NO**		Una vez consultado el Sistema de Información Geográfica del IDU (SIGIDU), se constató que los 87 códigos de elemento que integran el alcance de dicho proyecto se encuentran actualmente en estado "reservado" a favor de la Secretaría Distrital del Hábitat para el desarrollo de la estrategia "Revitaliza tu Barrio", bajo el radicado IDU 20255260032772 7.	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/evelin_pena_habitatbogota_gov_co/IgBKcszbcL9pOY18YaDsz0cvASgoP3UAzR43u4NcBB9PEaQ?e=AFJBep

CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información – limites zona de ronda y zona de ZMPA - mesa de trabajo	EAAB gestión ambiental del sistema hídrico	Subdirección de Gestión ambiental y del sistema hídrico Dirección información técnica y geográfica	ARCHIVADO	1. 2430001-S-2026-006444 Faltan radicados trazabilidad	1. 15/1/2026	1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 003 Solicitud de información – limites zona de ronda y zona de ZMPA 2. Acueducto Realiza traslado el 14 de enero mediante E-2025-154348 a SDA 3. SDA remite radicado Forest 2026ER07743 4. SDA da respuesta el 3/02/2026 2026EE17144 Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la Ronda Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías» no presenta superposición con elementos de la Estructura Ecológica Principal.	**NO**		SDA da respuesta Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la Ronda Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías» no presenta superposición con elementos de la Estructura Ecológica Principal.	Gestión Ambiental Doc recibida
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO		SDA	Subdirección de Biodiversidad	Radicado	1. Forest 2026ER07743 2. 2026E1011524 3. 2026ER59014 4. Para el Oficio 235 RAD Forest 2026ER85668 del 27/04/2026	1. 14/1/2026 2. 03/06/2026 3. 26/03/2026 4. Para el Oficio 235 RAD Forest 2026ER85668 del 27/04/2026	1. Pendiente respuesta ocupación de cauce 2. El 27 de febrero se recibe cartografía por parte de la SDA, SDA da traslado a la EAAB (Gestión Ambiental del Sistema Hídrico) 3. Se está a la espera de confirmación de mesa de trabajo para coordinar tema de ocupación de cauce y el alcance de acuerdo a la información enviada. 4. Pendiente remitir los diseños a la SDA para verificar el alcance del POC 5. Mediante la comunicación CCH001-SDHT1269-2025-235 del 24 de abril de 2025 se remite a la SDA Entrega de Propuesta de Esquemas arquitectónicos para revisión y concepto técnico de la entidad distrital frente a los determinantes ambientales del área de influencia.	**NO**			SDA
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información – limites zona de ronda y zona de ZMPA - mesa de trabajo (PARQUE)	Zona 5 EAAB	Atención: Zona - 5 Dirección información técnica y geográfica	Radicado	1. 2430001-S-2026-006444 2. Se remite correo a la persona encargada Sin radicado	1. 19/1/2026 2. 13/03/2026	1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 004 Solicitud de información – limites zona de ronda y zona de ZMPA 2. Acueducto Realiza traslado el 14 de enero mediante E-2025-154350 a SDA 3. 19 enero respuesta no hay proyectos a mediano o corto plazo contemplado, ni pólizas vigentes 3. Reunión se realizo el día 12-03-2026, compromiso enviar correo a Zona 5 sobre datos del parque, en espera respuesta EEAB Z5 CCH001-SDHT-1269-2025-145 4. Pendiente reiteración solicitud documentación por parte de la EAAB 5. El 31 de marzo se reiteró vía correo solicitud de respuesta en cuanto a la información de estudios que adelanta la empresa de acueducto en el parque supermanzana 16.	**NO**			Zona 5
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO		SDA	Subdirección de Biodiversidad	Radicado	1. Forest 2026ER07743 2. 2026EE50812 3. 2026ER62605 4. Para el Oficio 235 RAD Forest 2026ER85668 del 27/04/2026	1. 14/1/2026 2. 17/03/2026 3. 9/04/2026 4. Para el Oficio 235 RAD Forest 2026ER85668 del 27/04/2026	1. SDA da respuesta el 3/02/2026 2026EE17144 Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la Ronda Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías» no presenta superposición con elementos de la Estructura Ecológica Principal. 2. A corte no se tiene respuesta (2- marzo) 3. 17/03/2026 SDA responde que Cualquier intervención que se pretenda efectuar en el sistema hídrico, que hace parte de los elementos de la Estructura Ecológica Principal EEP, debe contar con permiso, viabilidad, autorización y/o licencia otorgada por la Autoridad Ambiental competente 4. Se recibe respuesta 2026EE50812 indicando correo para revisar mesa de trabajo. 5. Se solicito mesa de trabajo el 9 de abril a travez del radicado 2026ER62605 y se esta a la espera de repuesta. 6. Pendiente remitir los diseños a la SDA para verificar el alcance del POC 7. Mediante la comunicación CCH001-SDHT1269-2025-235 del 24 de abril de 2025 se remite a la SDA Entrega de Propuesta de Esquemas arquitectónicos para revisión y concepto técnico de la entidad distrital frente a los determinantes ambientales del área de influencia.	**NO**			SDA
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información – limites zona de ronda y zona de ZMPA - mesa de trabajo (PVIA)	Zona 3 EAAB	Atención: Zona - 3 Dirección información técnica y geográfica	Archivado	1. 2430001-S-2026-006444	15/01/2026	1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 005 Solicitud de información – limites zona de ronda y zona de ZMPA 2. Acueducto Realiza traslado el 14 de enero mediante E-2025-154351 a SDA Traslado 4. Se radica el 12/2/2026 Mediante OFC 057 SOLICITUD INFORMACION RESPECTO A CIMENTACIONES SUPERFICIALES CIV 8013746 5. Se radica el 12/2/2026 Mediante OFC 059 Solicitud de mesa de trabajo para socializar CONTRATO 1269 DE 2025 (CIRCUITO FLORESTA SUR) – CANAL FUCHA 6. Al la fecha 2-marzo no se tiene respuesta del OFC 057 del 19-02-2026 Información Cimentaciones superficiales requiere gestión después del 5-03-2026 IDU y EAAB Z3 7. Se realiza mesa de trabajo zona 3 dentro de las cuales se programa una visita en campo el día (Lunes 9 de marzo) 8. Se realizo visita y recorrido, pendiente por parte de EAAB remita el informe del recorrido. Por parte de la entidad z3 9. el 19/3/2026 la EAAB remite el informe del recorrido donde remite el estado de lo visto en campo	**NO**		1. Pendiente Respuesta EAAB sobre INFORMACION RESPECTO A CIMENTACIONES SUPERFICIALES CIV 8013746 2. Se solicita mesa de trabajo para socializar el contrato con la EAAB (realizado) 3. Visita técnica 9-03-2026, EEAB, interventoría y contratista 4. Pendiente por EAAB remitir informe de visita del 9-03-2026 5. 9. el 19/3/2026 la EAAB remite el informe del recorrido donde remite el estado de lo visto en campo	Zona 3
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información – limites zona de ronda y zona de ZMPA - mesa de trabajo	Secretaría de movilidad	Atención al ciudadano vías formulario WEB	**Radicado**	No. 20262240001895302026612012029 22	15/01/2026 31/03/2026	1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 006 donde se solicita mesa de trabajo Delimitación de zona de ronda y zona de manejo 2. SDM emite radicado el día 22 de diciembre No. 202561204680572 3. SDM da Traslado mediante a 20262240001689 1 a SDA 4. SDM da respuesta mediante 20262240018953 1 Indicando tipos de señalización, semaforización , no proyección de ciclo ruta y que estos tramos no cuentan con pólizas vigentes activas bajo su administración 5. Se realiza a solicitud de la SDM Mesa de trabajo 16-ene donde se le expone el alcance del proyecto y la SDM muestra disposición para el tema de aforos e información adicional que se necesite 6. SDM atendió la solicitud, dando cierre a los requerimientos 7. PMT aprobado el día 12/03/2026 mediante COI 11 para Floresta 16, se esta tramitando el PMT para Sipermanzana. 8. Se está a la espera de la aprobación a la metodología de tránsito. (Rad 202661201202922) 9 El PMT presenta observaiones, pendiente subsanar	**NO**		Aprobado PMT 17/03/2026 Floresta falta Supermanzana	SMD

CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información – mesa de trabajo	UAESP	Subdirección de Servicios de Alumbrado Público	Radicado	1. 20264000004091 2. 20267000183642 3. Para el rad 118 20267000183582	1. 8/1/2026 2. 10/03/2026 3 Para el RAd 118 10/03/2026	1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 007 donde se hace Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA – Mes de trabajo 3. UAESP da Rad No. 20257000818212 código verificación: 119e0 4. UAESP da RTA el 7/01/2026 Radicado UAESP No. 20257000818042 - 20257000818212 donde indican que no tiene proyectadas intervenciones en los tramos 5. Al corte (2 de marzo) no se tiene agendamiento de la mesa de trabajo solicitada 6. Se remite oficio el 9/03/2026 se solicita el inventario estructuras actual de los polígonos, proyectos corto mediano plazo y pólizas. fecha límite para respuesta 24/03/2026 7. Pendiente reiteración sobre inventario de estructuras de los polígonos (Derecho de petición) Se radicará el día 17 de abril. 8. Se remite derecho de petición mediante Comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-231 el día 23 de abril de 2026 9. UAESP mediante comunicación No.:20264000111341 el 27 de abril de 2026 remite el inventario de las luminarias y responde que no tiene invenciones a mediano o corto plazo en el lugar de intervención.	**NO**		Pendiente reiteración sobre inventario de estructuras de los polígonos (Derecho de petición)	UAESP
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información (Vías) – mesa de trabajo	Alcaldía local de Kennedy	Atención: Alcaldía local de Kennedy	Archivado	No. 1-2026-212	5/01/2026	1. Se radica el 22/12/2025 Mediante OFC 008 donde se hace Solicitud de información – Mesa de trabajo 2. Alcaldía de Kennedy da traslado a la SDHT 3. Alcaldía de Kennedy el 2/02/2026 da cierre al SIGA dado que la SDHT informa que El contratista quien realiza la solicitud manifiesta que desde la alcaldía local ya le dieron respuesta, por lo tanto, se cierra el SIGA" 4. Se cierra caso, se da atención a las solicitudes requeridas	**NO**		Alcaldía de Kennedy el 2/02/2026 da cierre al SIGA dado que la SDHT informa que El contratista quien realiza la solicitud manifiesta que desde la alcaldía local ya le dieron respuesta, por lo tanto, se cierra el SIGA"	Alcaldía Kennedy
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información (vías) – mesa de trabajo - Diseños Av. 68	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Director técnico de proyectos	Archivado	202552601816632	19/12/2025	1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 009 donde se hace Solicitud de información – Mesa de trabajo 2. IDU Mediante 202622600009061 da respuesta informando los alcances de intervención, e informa de las obras a realizar en los tramos cercanos, anexa la resolución donde le entregan el permiso de ocupación del Cauce. Se realiza mesa de trabajo con el fin de socializar el alcance de las obras de Transmilenio. Pendiente por enviar oficio al IDU solicitud de los planos y solicitar mesa de trabajo para verificar el alcance de las obras en el tramo de Ciudadela Floresta 3. Se radica el 19/02/2026 Mediante OFC 058 donde se hace SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO PRESENCIAL – CONTINUACION ANALISIS DE OBRAS EN LIMITE DE INTERVENCION Y CANAL FUCHA 4, Se realiza mesa técnica el día 5/03/2026, donde se trataron temas de diseño y del alcance del constructor Contrato 0346 - Consorcio Eucarístico Cra 68	**NO**		1. Se hace solicitud de mesa de trabajo físico para la continuación análisis de obras en límite de intervención y canal Fucha 2. Mesa de trabajo 05/03/2026 IDU para revisión de los tramos y estructuras hidráulicas	IDU
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información (vías) – mesa de trabajo	Transmilenio	1. Dirección Técnica de Infraestructura	Archivado	2026-EE-01057	15/01/2026	1. Mediante OFC 016 del 19/12/2025 se remite a TRANSMILENIO la Solicitud de información – Mesa de trabajo 2. La empresa Transmilenio da RAD 2025-ER-68653 3. La empresa Transmilenio da respuesta mediante 2025-EE-01057 donde se indica que no se tienen proyectos a corto plazo ni tampoco se tienen pólizas vigentes para los tramos 4. Se tiene pendiente solicitar mesa de trabajo para ver el alcance de las intervenciones de Transmilenio AV 68 5. Se atienden requerimientos, caso resuelto	**NO**		1. Se esta llevando esta directamente con comunicaciones al IDU	Transmilenio
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO		IDU	Dirección de proyectos	Archivado	Nº RAD 2026346000030991	19/01/2026	1 Consorcio Transmilenio escala a IDU la solicitud con Nº RAD 2026346000030991 el 19 de enero de 2026. 2. Cerrado, no requiere gestión.	NO		1. escala a IDU la solicitud, cerrado trámite	IDU
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información – mesa de trabajo	IDRD	1. Subdirección técnica de construcciones	Archivado	IDRD 20252100569242	19/12/2025	1. Mediante OFC 016 del 19/12/2025 se remite a IDRD la Solicitud de información – Mesa de trabajo 2. IDRD mediante 20264100014941 notifica que no tiene proyectos a corto plazo para el parque 08-041 solicita mesa de trabajo para socializar los temas 3. Mediante OFC 026 se confirma la mesa de trabajo con IDRD para revisar los temas 4. Se lleva a cabo la reunión y se da información sobre el alcance del proyecto, en la cual el IDRD nos remite al área de mantenimiento de parques. 5. 10 de febrero se lleva a cabo reunión con profesional de IDRD donde se indican los pasos iniciales para solicitar la vocación del parque y dar a conocer el alcance del proyecto. Solicitud de vocaciones por secretaria de hábitat 6. Mediante SDH-1330-2025-0021 La interventoría remite la solicitud de Vocación del parque a la SDHT, para que a su vez la entidad solicite la misma 7. SDHT radico solicitud de Vocación el día 25 de febrero con radicado **20264100014941 - 2-2026-12096** 8. Se recibe respuesta por parte de IDRD con la vocación del parque con radicado 20262100111652 11/03/2026	**NO**		3. Se recibe Vocación del parque informando que su enfoque es deportivo	IDRD

CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información (vías) - mesa de trabajo	ETB	Correspondencia ETB	Radicado	22026000125	6/01/2026	**1 Mediante OFC 020 el 19 de diciembre de 2025 se hace solicitud de información y mesa de trabajo** **2. Rta Información pautas etapa diseño , obras y asignación de delegado** **3. Se realiza agendamiento de reunión 13/03/2026** **4. 13/03/2026 Se realizó reunión y se solicito a ETB información mediante correo electrónico de infraestructura existente para posterior levantamiento y mesa técnica** **5. Se recibe mediante correo electonico el 25/03/2026 los shape de la información solicitada** **6. Se remite a ETB los planos del levatamiento de infraestructura ETB y Topografia** **7. Se remiten planos de levantamiento y ETB solicito radicar en físico esta documentación la cual será radicada el día 16 de abril de 2026.** **8. Pendiente remitir derecho de petición para mesa de trabajo reivisón de planos remitidos.**	**NO**		6. Se remite a ETB los planos del levatamiento de infraestructura ETB y Topografia	ETB
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información (parque) - mesa de trabajo	ETB	Correspondencia ETB	Radicado	32026000138	6/01/2026	1 Mediante OFC 020 el 19 de diciembre de 2025 se hace solicitud de información y mesa de trabajo 3. Rta Información pautas etapa diseño , obras y asignación de delegado 4. Se realiza agendamiento de reunión 13/03/2026 4. 13/03/2026 Se realizó reunión y se solicito a ETB información mediante correo electrónico de infraestructura existente para posterior levantamiento y mesa técnica 5. Se recibe mediante correo electonico el 25/03/2026 los shape de la información solicitada 6. Se remite a ETB los planos del levatamiento de infraestructura ETB y Topografia 7. Se remiten planos de levantamiento y ETB solicito radicar en físico esta documentación la cual será radicada el día 16 de abril de 2026. 8. Pendiente remitir derecho de petición para mesa de trabajo reivisón de planos remitidos.	**NO**		6. Se remite a ETB los planos del levatamiento de infraestructura ETB y Topografia	ETB
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información (parque) - mesa de trabajo	Metro	Gerente de Construcción de Proyectos Férreos	Archivado	EXTS26-0000220	20/01/2026	1. Mediante CCH001-SDHT1269-2025-023 del 13 de enero se emite la Solicitud de información – límites zona de ronda y zona de ZMPA – Mesa de trabajo (Parque) 2. Metro línea responde el día 19 de enero de 2026, que nuestra solicitud seria trasladada a METRO LINEA 1 S.A.S, sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de pronunciamiento. 3. Se remite mediante CCH001-SDHT1269-2025-055 del 18 de febrero la SOLICITUD DE INFORMACIÓN REITERADA – MESA DE TRABAJO PRESENCIAL – ALCANCE SOLICITUD CCH001-SDHT1269-2025-023 4. Al corte (2 de marzo) Sin respuesta o pronunciamiento 5. 4 de Marzo 3 pm, en la Alcaldía de Kennedy mesa de trabajo con Metro (Cancelada). 6. Se realizo reunión el día 13/03/2026 Se remitió información mediante correo electrónico información para realizar mesa técnica de empalme de diseños. 7. Se realizó reunión el día 20/03/2026 se realiza reunión para socialización del PMT ante consorcio METRO 8. El día 25/03/2026 se realizó reunión en las instalaciones de la alcaldía de Kenndy para socializar el contrato 9. El 27 de marzo si realizó visita de campo donde re determinaron directrices de diseño.	**NO**		El 27 de marzo si realizó visita de campo donde re determinaron directrices de diseño.	METRO
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud sobre información secundario y/o intervenciones y documentos RUPI	DADEP	Subdirección de gestión inmobiliaria y de espacio público	Archivado	Nº 20264000022412	29/01/2026	1. Se realiza solicitud mediante plataforma DADEP sobre la solicitud de rupis mediante OFC 027 el 29 de enero de 2026 2. Al corte (2 de marzo) no tiene respuesta 3. DADEP mediante Rad 20262010015221 emite respuesta el 10/03/2026 donde informa que no se tienen intervenciones de espacio publico y remiten los rupis solicitados por lo tanto queda cerrado el proceso.	**NO**		DADEP mediante Rad 20262010015221 emite respuesta el 10/03/2026 donde informa que no se tienen intervenciones de espacio publico y remiten los rupis solicitados	DADEP
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS (JBB)	Subdirección Técnica Operativa	Radicado	Nº 2026JBB410017271 RTA 2026JBB410025642	12/02/2026 30/03/2026	1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-044(Floresta) OFC CCH001-SDHT1269-2025-045 (parque Super manzana16) se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (CIRCUITO FLORESTA SUR) sin RTA 2. Numero de radicado (parque supermanzana 16 - 2026JBB410017271) y Numero de radicado circuito de floresta 3. JBB mediante RAD 2026JBB410017271_F (27/202/2926) y 2026JBB410015752 (3/03/2026) donde se aclara que no se tienen intervenciones ejecución en los polígonos y a su vez JBB traslada la solicitud a la EAAB 4.Resuelta 5. El día 13/03/2026 se remite al JBB mediante of 146 la solicitud Asignación de Usuario y Contraseña. 6. Se emite respuesta por parte de JBB indicando que hasta el 20 de mayo darán respuesta oficial a la solicitud bajo oficio n° **2026JBB410025642 DEL 30 de marzo.**	**NO**		El día 13/03/2026 se remite al JBB mediante of 146 la solicitud Asignación de Usuario y Contraseña.	JARDIN BOTANICO
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025	Coordinación del Grupo de Arqueología	Coordinación del Grupo de Arqueología	Radicado	Nº 2026184200015670 20261842000036492	16/02/2026 07/04/2026	1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-046(Floresta) OFC CCH001-SDHT1269-2025-047 (parque Super manzana16) se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (PARQUE SUPER MANZANA 16) 2. Se emite mediante OFC 051 el 16/02/2026 Solicitud de Registro de Programa de Arqueología Preventiva SIN RTA 3. Pendiente remitir a ICHAN solicitud claridad en cuanto a permisos requeridos para la ejecución del proyecto, informar del inicio al registro del mismo pendiente envió el 04/03/2026 4. Mediante OF 111 del 6-03-2026 se remite al ICANH donde se hace Solicitud de respuesta ante el registro de del proyecto. 5. Se realizará MESA DE TRABAJO PARA VERIFICAR TRAMITES 18/03/2026 6. el día 7/04/2026 se recibo del ICAHN la resolución NÚMERO 0580 DE 2026 Por medio de la cual se aprueba registro del Programa de Arqueología Preventiva para el Proyecto 7. Se radicó el diagnóstico de arqueología el día 7 de abril por plataforma establecida por ellos. **20261842000036492-** 8. el 22 de abril de 2026 se recibo of ICAHN dando aval al componente de arqueología	**NO**			ICANH

CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025	IDIGER INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIOS (Parque Supermanzana 16)	Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	Archivado	1. Nº 2026ER3196 2. 2026ER5911 Para Of 123 3. 2026EE6179	12/02/2026 3. 10/04/2026	1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-049 (parque Super manzana16) se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (PARQUE SUPER MANZANA 16) (12 DE FEBRERO) 2. Al corte 2 de marzo no se tiene respuesta o pronunciamiento 3. Pendiente reiteración del comunicado para Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (PARQUE SUPER MANZANA 16) 4. El día 11 de marzo de 2026 mediante oficio 123 donde se remite el derecho de petición de la solicitud previamente realizada sobre La solicitud de información y mesa de trabajo para Circuito Floresta 5. El 10/04/2026 con radicado 2026EE6179 se recibe respuesta en donde se emite conceptos y diagnósticos técnicos con la normatividad vigente - RESUELTO	NO			IDIGER
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO		IDIGER INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIOS Ciudadela Floresta	Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	Archivado	1. Nº 2026ER3197 2. 2026ER5907 Para Of 124 3,2026EE6178	12/02/2026 3. 10/04/2026	1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-048(Floresta) se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (CIUDADELA FLORESTA) 2. Al corte 2 de marzo no se tiene respuesta o pronunciamiento 3. Pendiente reiteración del comunicado para Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (CIUDADELA FLORESTA) 4. El día 11 de marzo de 2026 mediante oficio 124 donde se remite el derecho de petición de la solicitud previamente realizada sobre La solicitud de información y mesa de trabajo para Supermanzana 16 5. El 10/04/2026 con radicado 2026EE6178 se recibe respuesta en donde se emite conceptos y diagnósticos técnicos con la normatividad vigente - RESUELTO	NO			IDIGER
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	SOLICITUD DE PLANOS VANTI CONTRATO 1269 DE 2025	GRUPO VANTI	Dirección de relaciones institucionales	Archivado	1. Nº 10153620-2768-2026 2. 18142502 para OF 112	1. 20/02/2026 2. 11/03/2026	1. Mediante el oficio CCH001-SDHT-1269-2025-062 del 20 de febrero se realiza la solicitud de planos de redes existentes para los dos polígonos de intervención, Sin RTA 2. Respuesta 1 de marzo, VANTI remite comunicación donde hace solicitudes iniciales y requerimientos para etapa de EYD y obra, remiten adicionalmente el plan de daños 3. Pendiente remitir comunicación al profesional delegado de VANTI para socializar el proyecto 5/03/2026 4. 10/03/2026 SE REMITE COMUNICACIÓN VANTI of 112 se realiza Solicitud de agendamiento de mesa de trabajo en marco del oficio VANTI 10153620-2768-2026 del 01/mar/2026 5. Vanti Responde y se realizará REUNIÓN el día 17/03/2026 6. Se relizó reunión el día 20/03/2026 donde se realiza recorrido en ambos tramos para verificación e identificación de la tuberia RESUELTO	NO			VANTI
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de determinantes de intervención para CIVs en urbanización	SDP	Dirección de relaciones institucionales	Radicado	(RAD) 1-2026-10213 (PROCESO) 2639222	23/02/2026	1. Mediante el oficio CCH001-SDHT-1269-2025-065 del 23 de febrero, se solicito las determinantes de intervención para CIVs en urbanización 2. 09/03/2026 Fecha limite espera de respuesta por parte de la SDP a las solicitudes realizadas 3, SDP mediante 2-2026-14518 el 13/03/2026 da respuesta sobre DETERMINANTES DE INTERVENCIÓN PARA CIV´S EN URBANIZACIÓN IGUALDAD 1, SDP da traslado a SDA para evaluar Lineamientos intervención Rio Fucha 4. Pendiente remitir los diseños a la SDA para verificar el alcance del POC	NO		4. Pendiente remitir los diseños a la SDA para verificar el alcance del POC	SDP
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Via Ciudadela Floresta)	MADS	Dirección de relaciones institucionales	Radicado	1. 40042026E2007781	1. 6/03/2026	1. el 5/03/2026 se remite al MADS con la comunicación OFC 106 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 2. MADS da respuesta mediante 40042026E2007781 da respuesta y solicita aclara el propósito de la solicitud 3. 17/03/2026 SDA responde que Cualquier intervención que se pretenda efectuar en el sistema hídrico, que hace parte de los elementos de la Estructura Ecológica Principal EEP, debe contar con permiso, viabilidad, autorización y/o licencia otorgada por la Autoridad Ambiental competente	NO		Se emitirá aclaración al MADS	MADS
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Parque Super Manzana 16)	MADS	Dirección de relaciones institucionales	Subsanación	1. 40042026E2007781	1. 6/03/2026	1. el 5/03/2026 se remite al MADS con la comunicación OFC 107 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 2. MADS da respuesta mediante 40042026E2007781 da respuesta y solicita aclara el propósito de la solicitud 3. El día 17 de abril se radicará oficio aclarando el objetivo de la solicitud.	NO		Se emitirá aclaración al MADS	MADS
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Via Ciudadela Floresta)	MOVISTAR	Dirección de relación interinstitucionales	Radicado	Sin RAD	Sin RAD	1. El 5/03/2026 se remite al MOVISTAR con la comunicación OFC 95 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 2. Se tuvo comunicación directa con MOVISTAR y se programo reunión para el día 10 de abril de 2026 a las 9:00 a.m para ambos tramos 3. Movistar no se hizo presencia a la reunión y se reprogramó para el día 20 de abril.	NO			MOVISTAR
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Parque Super Manzana 16)	MOVISTAR	Dirección de relación interinstitucionales	Radicado	Sin RAD	Sin RAD	1. el 5/03/2026 se remite al MOVISTAR con la comunicación OFC 96 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 2. Se tuvo comunicación directa con MOVISTAR y se programo reunión para el día 10 de abril de 2026 a las 9:00 a.m para ambos tramos 3. Movistar no se hizo presencia a la reunión y se reprogramó para el día 20 de abril.	NO			MOVISTAR
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Via Ciudadela Floresta)	UAERMV	SUBDIRECCION DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA	Radicado	1. 20261120035582 del OF 102 2. 20261120067422 del OF 232	1 19/03/2026 del Of 102 2. 27/04/2026 del OF 232	1. el 5/03/2026 se remite al UAERMV con la comunicación OFC 102 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 2. el 23/04/2026 se remite derecho de petición mediante comunicación CCH001-SDHT1269-2025-232, si que a la fecha de 5/05/2026 se obtenga respuesta 3 La UAERMV mediante rad 20261200054161 del 6/05/2026 indica que los CIV relacionado para el contrato 1269-25 no se encuentran incluidos dentro de la programación vigente de actividades por parte de la UAERMV	SI			UAERMV

CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Parque Super Manzana 16)	UAERMV	SUBDIRECCION DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA	Radicado	1. 20261120035582 2. 20261120067422 del OF 232	1 19/03/2026 del Of 102 2. 27/04/2026 del OF 232	1. el 5/03/2026 se remite al UAERMV con la comunicación OFC 103 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 2. el 23/04/2026 se remite derecho de petición mediante comunicación CCH001-SDHT1269-2025-232, si que a la fecha de 5/05/2026 se obtenga respuesta 3 La UAERMV mediante rad 20261200054161 del 6/05/2026 indica que los CIV relacionado para el contrato 1269-25 no se encuentran incluidos dentro de la programación vigente de actividades por parte de la UAERMV	**SI**			UAERMV
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Via Ciudadela Floresta)	ENEL	Dirección General	Radicado	1. 946024924 Rad Of 093 Y 094	1. 5/03/2026	1. el 5/03/2026 se remite al ENEL con la comunicación OFC 93 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 3. El día 8/04/2026 se remite derecho de petición Solicitud de información y mesa de trabajo 4. Se esta a la espera de respuesta por ENEL sobre mesa de trabajo	**SI**		Pendiente Respuesta ENEL	ENEL
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Parque Super Manzana 16)	ENEL	Dirección General	Radicado	1. 946024924 Rad Of 093 Y 094	1. 5/03/2026	1. el 5/03/2026 se remite al ENEL con la comunicación OFC 94 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 2. Se tiene comunicación interna con el personal para gestionar la mesa de trabajo 3. El día 8/04/2026 se remite derecho de petición Solicitud de información y mesa de trabajo	**SI**		Pendiente Respuesta ENEL	ENEL
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Via Ciudadela Floresta)	CLARO	Dirección General	Radicado	Sin RAD	Sin RAD	1. el 5/03/2026 se remite al CLARO con la comunicación OFC 99 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 2. el día 31/03/2026 se remitió a CLARO DERECHO DE PETICIÓN: Solicitud de información y/o respuesta formal por parte de la empresa.	**SI**		Pendiente Respuesta CLARO	CLARO
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Parque Super Manzana 16)	CLARO	Dirección General	Radicado	Sin RAD	Sin RAD	1. el 5/03/2026 se remite al CLARO con la comunicación OFC 100 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 2. el día 31/03/2026 se remitió a CLARO DERECHO DE PETICIÓN: Solicitud de información y/o respuesta formal por parte de la empresa.	**SI**		Pendiente Respuesta CLARO	CLARO
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Via Ciudadela Floresta)	UAECD Catastro	Dirección General	Archivado	1. 1665852026 del Of 099 2. 2026ER6609	1. 5/03/2026 2. 31/03/2026	1. el 5/03/2026 se remite al UAECD Catastro con la comunicación OFC 99 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 2. el día 31/03/2026 se remitió a la AECD DERECHO DE PETICIÓN: Solicitud de información y/o respuesta formal por parte de la entidad posterior a la mesa de trabajo virtual del 09/mar/2026. 3. Se reiteró el 31 de marzo 4. el día 22 de abril de 2026, Catastro mediante RAD 2026EE12189 Informa que no tiene a cortio-mediano plazo intervenciones, pólizas vigentes o estudios y diseños en sus bases de datos para los polígonos	**No**			UAECD
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Parque Super Manzana 16)	UAECD Catastro	Dirección General	Archivado	1, 1666192026 del Of 100 2. 2026ER6609	1. 5/03/2026 2. 31/03/2026	1. el 5/03/2026 se remite al UAECD Catastro con la comunicación OFC 100 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 2. el día 31/03/2026 se remitión a la AECD DERECHO DE PETICIÓN: Solicitud de información y/o respuesta formal por parte de la entidad posterior a la mesa de trabajo virtual del 09/mar/2026. 3. Se reiteró el 31 de marzo 4. el día 22 de abril de 2026, Catastro mediante RAD 2026EE12189 Informa que no tiene a cortio-mediano plazo intervenciones, pólizas vigentes o estudios y diseños en sus bases de datos para los polígonos	**No**			UAECD
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Via Ciudadela Floresta)	IDPC Patrimonio	Dirección General	Radicado	1. 202665110022182 del Of 134 2. 20265110029072	1. 5/03/2026 2. 01/04/2026	1. el 5/03/2026 se remite al IDPC Patrimonio con la comunicación OFC 134 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 2. Se reiteró el 1 de abril mediante comunicación OFC 187 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 3. IDPC responde el 5/05/2026 mediante rad 20263000029521 Indica que los Códigos de Identificación Vial (CVI) objeto de la consulta, no presentan incidencia patrimonial en ninguno de los elementos de la Estructura Integradora de Patrimonios (EIP), definida en los artículos 80 y siguientes del Decreto Distrital 555 de 2021, ni con bienes muebles y/o monumentos que requieran de su protección. Por lo anterior, la intervención formulada en los segmentos viales remitidos no es competencia, ni requiere de autorización por parte de este Instituto.	**No**		Pendiente Respuesta IDPC Patrimonio	IDPC
CONTRATO 1269-2025 ALEJANDRO	Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (Parque Super Manzana 16)	IDPC Patrimonio	Dirección General	Radicado	1. 202665110022182 del Of 134 2. 20265110029072	1. 5/03/2026 2. 01/04/2026	1. el 5/03/2026 se remite al IDPC Patrimonio con la comunicación OFC 135 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Supermanzana 16 2. Se reiteró el 1 de abril mediante comunicación OFC 187 donde se solicita mesa de trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 3. IDPC responde el 5/05/2026 mediante rad 20263000029521 Indica que los Códigos de Identificación Vial (CVI) objeto de la consulta, no presentan incidencia patrimonial en ninguno de los elementos de la Estructura Integradora de Patrimonios (EIP), definida en los artículos 80 y siguientes del Decreto Distrital 555 de 2021, ni con bienes muebles y/o monumentos que requieran de su protección. Por lo anterior, la intervención formulada en los segmentos viales remitidos no es competencia, ni requiere de autorización por parte de este Instituto.	**No**		Pendiente Respuesta IDPC Patrimonio	IDPC
CONTRATO [illegible]	SOLICITUD DE INFORMACIÓN [illegible]	VANTI S.A. ESP	Correspondencia vanti	**RADICADO**	17530633 - 12/12/2025	11/12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0001-2025 realizó la solicitud de [illegible]	**NO**		La pretención final es recopilar información inicial de [illegible]	ENVIADA: [illegible]
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES – ENEL-CODENSA	ENEL-CODENSA	Correspondencia enel	**RADICADO**		11/12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0002-2025 realizó la solicitud de información previa de ENEL-CODENSA, mediente radicado (N/A)	**NO**		Convenio 198-2015 firmado con el IDECA. Por tanto, como es una solicitud para intervenir un bien público debe solicitar dicha información en el IDECA a través del coordinador de su contrato.	https://drive.google.com/drive/folders/1FzRXsxTn0rr9YOKOBWdjUg9lbh45NJ5n?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA	SDA	Por confirmar	**RADICADO**	2025ER293277 - 13/12/2025	11/12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0003-2025 realizó la solicitud de información previa de la secreraría distrital de ambiente SDA, mediante radicado 2025ER293277	**NO**		PRINCIPALMENTE HABLA DE LAS NORMAS " CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN LA NORMA"	https://drive.google.com/drive/folders/1dvK9sEsR49wLEPhD03Zdg_H3SPjTmhH?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP	UAESP	Por confirmar	**RADICADO**	20257000794532- 11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0003-2025 realizó la solicitud de información previa de la UAESP, mediante radicado 20257000794532	**SI**		La pretención final es recopilar información inicial de la UAESP	https://drive.google.com/drive/folders/1-o9SjUVsBWOtBMqga18TH6qWb5WQA9?usp=sharing

CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. – ETB – ESP	ETB	Por confirmar	**ARCHIVADO**	22025000701 -02-01-2026	11/12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0005-2025 realizó la solicitud de información previa de ETB, mediante radicado 22025000701	**NO**		REALIZAR VISITA CON ETB Y LA PROFESIONAL DE LA ZONA No. Telefono: 3057875238	https://drive.google.com/drive/folders/1-TxpdZPUW37hmCC040rtuogODsjiHsPm9?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB-ESP	EAAB	Correspondencia general	**ARCHIVADO**	E-2025-150193 - 27/01/2026	11/12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0009-2025 realizó la solicitud de información previa de la EAAB, mediante radicado E-2025-150193	**NO**		PLANOS EN EL GEOPORTAL DEL ACUEDUCTO	https://drive.google.com/drive/folders/1Alt9_XUu2k87Y5baKtkSr4q-FSsbs1IV7?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO D ELA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO – DADEP	DADEP	Subdirectora de Registro Inmobiliario	**ARCHIVADO**	20254000361702- 30/12/2025	11/12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0010-2025 realizó la solicitud de información previa del DADEP, mediante radicado 20254000361702	**NO**		Predios incorporados en el inventario de la Propiedad del Distrito Capital – Nivel Central	https://drive.google.com/drive/folders/1rc99dkSC3dfUVGyQr3z0v8Fhafw9kbbc?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	Alcalde Local	**ARCHIVADO**	20254214128242- 09/01/2026	11/12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0011-2025 realizó la solicitud de información previa del ALCALDE LOCAL, mediante radicado 20254214128242	**NO**		LA ALCALDIA NO TIENE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO QUE SE VA A REALIZAR	https://drive.google.com/drive/folders/1hQnuRfAOx1eu55V98vkmyWJp6DdEDCyq?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UMV	UMV	Por confirmar	**ARCHIVADO**	20251120214122- 11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0012-2025 realizó la solicitud de información previa de la UMV, mediante radicado 20251120214122	**NO**		los segmentos viales correspondientes a las direcciones de su requerimiento, actualmente no se encuentran incluidos dentro de la programación de actividades vigente	https://drive.google.com/drive/folders/1hcM_I3ye4GumMX38BiXSGZVSq0enlefG?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO – IDIGER	IDIGER	Por confirmar	**ARCHIVADO**	2025ER28267 - 11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0019-2025 realizó la solicitud de información previa del IDIGER, mediante radicado 2025ER28267	**SI**		La pretención final es recopilar información inicial de la IDIGER	https://drive.google.com/drive/folders/1PlBCNcE3GUaNSFwLtCPUwwB4EmK7CVI?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	RESPUESTA A COMUNICADO 20251620001540 11, REMISIÓN UBICACIÓN DE LOS POLÍGONOS DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO	ICANH	Subdirección de gestión del patrimonio	**ARCHIVADO**	20261842000006 50 - 06/01/2026	11/12/2025	06/01/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0020-2025 realizó la entrega de los polígonos de intervención al ICANH, mediante radicado 20261842000006 50	**NO**		INFORMACIÓN SOBRE EL MAO	https://drive.google.com/drive/folders/1W0MxdwMZPZsOSATzUliuvAAwhULd6r0-?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA PARA INICIO DE ACTIVIDADES - JBB	JBB	Por confirmar	**ARCHIVADO**	2026JBB41001342 - 08/01/2026	8/01/2026	08/01/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0024-2026 realizó la solicitud de información previa del JBB, mediante radicado 2026JBB41001342	**NO**		El JBB da su concepto sobre la vegetación y zona arborea del sector	https://drive.google.com/drive/folders/1iXjnmPjUgYgXU9y2J9wFHesxwA_PAc49?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA PARA INICIO DE ACTIVIDADES - CAR	CAR	Por confirmar	**ARCHIVADO**	20261000774- 06/01/2026	6/01/2026	06/01/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0026-2026 realizó la solicitud de información previa del CAR, mediante radicado 20261000774	**NO**		INFORMA QUE LOS POLIGONOS HACEN PARTE DE LA SDA	https://drive.google.com/drive/folders/15wQD09RNQKriaSSudKBTAG0s-6aS1AZz?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	LINK DE DOCUMENTOS	EAAB	Por confirmar	**ARCHIVADO**	E-2026-004253- 15/01/2026	12/01/2026	15/01/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0029-2026 realizó la solicitud de	**NO**		SE ADJUNTAN LOS PLANOS NO LEGIBLES	ENVIADA:
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE PUNTOS DE LOS APOLOS QUE SERÍAN PISADOS	ENEL-CODENSA	Correspondencia enel	**ARCHIVADO**	925965590 - 30/01/2026	20/01/2026	30/01/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0037-2026 realizó la solicitud de	**NO**		SE VA A REALIZAR LA VISITA A CAMPO PARA VERIFICAR PARA LA ZONA NO FALTAN LA RESPECTIVA	ENVIADA:
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD MESA DE TRABAJO PARA SOLIALIZACIÓN DE PROYECTO	EAAB	Correspondencia EAAB-ESP	**ARCHIVADO**	E-2026-012744 - 04/02/2026	4-feb	04/02/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0032-2026 realizó la solicitud de una mesa de trabajo para la solicialización del proyecto con la EAAB, mediante radicado E-2026-012744	**NO**		SE DESIGNA EL NÚMERO Y EL CORREO DE UN PROFESIONAL PARA ATENDER Y AGENDAR LA MESA DE TRABAJO RESPECTIVAMENTE Luis Eduardo Suárez 3124837107 CORREO: lesuarez@acueducto.com.co	https://drive.google.com/drive/folders/1v60i6sKsKnjSs9UB6yYBhCSXP8t4uSRQ?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD MESA DE TRABAJO PARA SOLIALIZACIÓN DE PROYECTO	UAESP	POR CONFIRMAR	**ARCHIVADO**	20267000082792 - 04/02/2026	4/02/2026	04/02/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0032-2026 realizó la solicitud de una mesa de trabajo para la solicialización del proyecto con la UAESP, mediante radicado 20267000082792	**NO**		SE CONCILIA UNA MESA DE TRABAJO PARA MOSTRAR UN INICIAL DEL PROYECTO	https://drive.google.com/drive/folders/1bg3sNzuDI-6x7eim7a3fUoYYFZ0bkkXZ?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SEGUIMIENTO AL RADICADO 20251200169491 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	UMV	POR CONFIRMAR	**ARCHIVADO**	20261120019812 - 12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0044-2026 realizó una respuesta frente a los andenes que actualmente se encuentran en mantenimiento por la UMV, mediante radicado 20261120019812	**NO**		La pretención final es obtener una respuesta de la UMV para poder intervenir en los andenes que se encuentran en mantenimiento	https://drive.google.com/drive/folders/1Ezp_dkOsmCazdo43v1bqj6Hbau_i6cuq?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SEGUIMIENTO AL RADICADO	IDU	UMV	**ARCHIVADO**	20265260019597 2 - 12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0045-2026 realizó una respuesta	**NO**		La pretención final es obtener una respuesta del IDU	ENVIADA:
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	SOBRE SEGMENTOS DE ESPACIO PUBLICO ANDENES, ACERAS Y VIAS, Y PREDIOS PRIVADOS CON	DADEP	Solicitud de documentacion	**RADICADO**		12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	Bogo comunicado 12 de marzo 2026 Se informa que, haciendo la revisión del documento adjunto, este menciona una carpeta documento como anexos: "Adjunto: carpeta llena grande no abre", los cuales no pueden continuar, Se solicita el envío de los documentos faltantes para continuar con la radicación, el 25 de marzo se realiza una visita la cual dieron respuesta que falta la firma del representante legal , para dar respuesta, en caso de no tener una información clara se puede solicitar una cita al atencionalusuariodadep@dadep.gov.co	**NO**		https://drive.google.com/drive/folders/1tmuZmdcMTDzlnsTFbBtNVqGF_tUEUpLs
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	SOBRE SEGMENTOS DE ESPACIO PUBLICO ANDENES, ACERAS Y VIAS, Y PREDIOS PRIVADOS CON	DADEP	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	20264000075672	12/03/2026	Nos permitimos informarle que hemos recibido sus solicitudes radicadas ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, bajo los números 20264000075672 (su radicado SDHT-LP-2025-49) y 20264000082512 (su radicado SDHT-LP-2025-33)	**NO**		haciendo la revisión del documento adjunto, este menciona una carpeta documento como anexos: "Adjunto: carpeta llano grande no abre", los cuales no	https://drive.google.com/drive/folders/1tmuZmdcMTDzlnsTFbBtNVqGF_tUEUpLs
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Parque Llano Grande 08-105 - María Paz	SDP	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	1-2026-15417	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 Radicación realizada satisfactoriamente. Número de radicación: 1-2026-15417 Número de proceso: 2650850 el dia de 25 de marzo se dirigio a la entidad competente cual dieron la	**NO**		jue, 12 mar, 9:10 a.m. (hace 5 días) Número de radicación: 1-2026-14560 Número de proceso: 2649059, Estimado/a	
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Revitalización Parque San Eusebio – 16-150	SDP	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	1-2026-145060	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	Hemos recibido su correo y actualmente su solicitud esta en proceso de verificación. En caso de que la información y los documentos enviados estén completos, en las próximas horas se le informará el número de radicado correspondiente. De lo contrario, se dará respuesta a este correo solicitando las aclaraciones	**NO**		2026, radicado mediante VUC, el dia de 25 de marzo se dirigio a la entidad competente cual dieron la siguiente respuesta mediante el oficio del radico 1-2026-145060,	
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Parque Llano Grande 08-105 - María Paz	SDA	Solicitud de documentacion	**RADICADO**		12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25332	**NO**			
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Revitalización Parque San Eusebio – 16-150	SDA	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	25332	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	Radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25332	**NO**		2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25332, el dia 25 de marzo nos dirigimos a la entidad y no dieron la siguiente respuesta , Forest 2026- ER-51 439, 5 de mayo	
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UMV	IDU	Dirección de proyectos	**ARCHIVADO**	20255260177027 2- 11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0013-2025 realizó la solicitud de	**NO**		SIGUE IDU Y BUSCAR EN LINK LA INFORMACIÓN QUE	ENVIADA:
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UMV	DRD	Por confirmar	**ARCHIVADO**	20252100553992- 11/12/2025	11%12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0014-2025 realizó la solicitud de	**NO**		se remiturán los polígonos de los parques antes	https://drive.google.com/drive/folders/1v7l6_0
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UMV	ICANH	Subdirección de gestion	**ARCHIVADO**	20251842001377 20 - 11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0015-2025 realizó la solicitud de	**NO**		PORTAL GEOVISOR DEL ICANH PARA REVISAR PLANES	ENVIADA:https://drive.google.com/drive/folders
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA EL DISTRITO CAPITAL - IDECA	IDECA	Subgerencia de operaciones	**SUBSANACIÓN**	2025ER24491- 11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0016-2025 realizó la solicitud de información previa del IDECA, mediante radicado 2025ER24491	**NO**		En consecuencia, la Secretaría Distrital del Hábitat deberá solicitar esta información directamente ante la EAAB E.S.P. Las entidades son: ENEL COLOMBIA S.A. ESP, VANTI S.A. ESP, EAAB ESP y ETB S.A. ESP se RECIBE RESPUESTA POR PARTE DE IDECA, DONDE INDICAN QUE NO ENTREGARÁN INFORMACIÓN AL	https://drive.google.com/drive/folders/1S2ESYNEYaPs59ChSlpFe7i7E7JUBHfNm?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM	SDM	Correspondencia general	**ARCHIVADO**	20256120452084 2- 11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0017-2025 realizó la solicitud de información previa del SDM, mediante radicado 20256120452084 2	**NO**		INFORMACIÓN GENERAL DE VÍAS, TRANSPORTE PUBLICO, PRIVADO, DE CICLORUTAS	https://drive.google.com/drive/folders/1p43l_9nxZBKeoIUtawGwKWQMg4OJDdPe?usp=sharing
CONTRATO 1267- 2025 CAMILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PREVIA INICIO DE ACTIVIDADES - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN – SDP	SDP	Correspondencia general	**ARCHIVADO**	1-2025-64218- 11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025 Consorcio Habitat Urbano, mediante comunicado CE-CHU-0018-2025 realizó la solicitud de información previa del SDP, mediante radicado 1-2025-64218	**NO**		PERFILES DEL DISEÑO DE LAS VÍAS SEGÚN EL TIPO DE CALLES L7 Y L8	https://drive.google.com/drive/folders/1zqri6ENzdx0MKysLxcCZ2yu2MuuzrDIKH?usp=sharing

CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Parque Llano Grande 08-105 - María Paz	IDRD	Solicitud de documentacion	**RADICADO**		12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25227, el 25 de marzo se fue a la entidad competente , el cual dieron respuesta, el oficio esta en el area tecnica en la subdireccion de parques	**NO**			https://drive.google.com/drive/folders/1Dnp2mdyMTDzIoiJTNBtWaGjF_hUEvbt1
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD.	IDRD		**RADICADO**	20267100073092	03/17/2026	El 25 de marzo se fue a la entidad competente , el cual dieron respuesta, el oficio esta en el area tecnica en la subdireccion de parques	**SI**		Cordial Saludo, Con fundamento en lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, contenido en el Título II del mismo, el cual fue sustituido en virtud del el artículo 1 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", le informamos que su petición se registró con el No. 2167822026 y se direccionó a través del Sistema Bogotá Te Escucha, a	https://drive.google.com/drive/folders/1Dnp2mdyMTDzIoiJTNBtWaGjF_hUEvbt1
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Parque Llano Grande 08-105 - María Paz	IDU	Solicitud de documentacion	**RADICADO**		12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25212	**NO**		solicitud para el trámite Licencia de intervención y ocupación del espacio público ha sido DEVUELTA.	https://drive.google.com/drive/folders/1Dnp2mdyMTDzIoiJTNBtWaGjF_hUEvbt1
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Revitalización Parque San Eusebio – 16-150	IDU	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	20265260041081 2	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	Usted puede hacer seguimiento a su radicado en el siguiente link https://webidu.idu.gov.co/conectaidu/consulta-radicado Estimado/a CONSORCIO HABITAT BOGOTA 2025, su solicitud para el trámite Licencia de intervención y ocupación del espacio público ha sido DEVUELTA.	**NO**		radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25328 número de radicado 20265260041081 2.	https://drive.google.com/drive/folders/1Dnp2mdyMTDzIoiJTNBtWaGjF_hUEvbt1
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Parque Llano Grande 08-105 - María Paz	SDM	Solicitud de documentacion	**RADICADO**		12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25230	**NO**			
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Revitalización Parque San Eusebio – 16-150	SDM	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	25330	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25330	**NO**		radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25330	
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Parque Llano Grande 08-105 - María Paz	EAAB	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	E-2026-031072	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25211 Su solicitud ha sido registrada de forma exitosa con el radicado No. E-2026-031072	**NO**			
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Revitalización Parque San Eusebio – 16-150	EAAB	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	E-2026-031188	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25252	**NO**			
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Parque Llano Grande 08-105 - María Paz	ENEL	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	Radicado. Nº.953738790	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO		**NO**			https://drive.google.com/drive/folders/1Dnp2mdyMTDzIoiJTNBtWaGjF_hUEvbt1
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Revitalización Parque San Eusebio – 16-150	ENEL	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	953738790.	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	Bogotá, D.C., 24 de marzo de 2026 Respetado señor Javier Moreno, reciba un cordial saludo:	**NO**			https://drive.google.com/drive/folders/1Dnp2mdyMTDzIoiJTNBtWaGjF_hUEvbt1
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Parque Llano Grande 08-105 - María Paz	VANTI	Solicitud de documentacion	**RADICADO**		12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	el dia 25 de marzo se dirigio a la entidad pertiente , ya va estar por salir el oficio.	**NO**		servicioalclientevanti1@grupovanti.com) En atención a su solicitud del asunto, anexamos respuesta emitida por la Compañía.	https://drive.google.com/drive/folders/1Dnp2mdyMTDzIoiJTNBtWaGjF_hUEvbt1
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Revitalización Parque San Eusebio – 16-150	VANTI	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	18208127	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	El 18 de marzo contestaron de la siguiente manera:En ocasión a su solicitud interpuesta a través de nuestro buzón de Servicio al Cliente servicioalcliente@grupovanti.com, en la que manifestó validación de las redes existentes, por lo anterior, hemos enviado su requerimiento a la unidad encargada para que inicie su	**NO**			https://drive.google.com/drive/folders/1Dnp2mdyMTDzIoiJTNBtWaGjF_hUEvbt1
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Parque Llano Grande 08-105 - María Paz	ETB	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	32026003133	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	Número de Radicado: 32026003133	**NO**			https://drive.google.com/drive/folders/1Dnp2mdyMTDzIoiJTNBtWaGjF_hUEvbt1
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Revitalización Parque San Eusebio – 16-150	ETB	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	32026003132	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	Número de Radicado: 32026003132	**NO**			https://drive.google.com/drive/folders/1Dnp2mdyMTDzIoiJTNBtWaGjF_hUEvbt1
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Parque Llano Grande 08-105 - María Paz	IDIGER	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	2026ER6462	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25225, mediante el radicado 17 de marzo 2026, RADICADO:2026ER6462, https://drive.google.com/drive/folders/1KYe5_Y1SYPKINtD6_ZXME4zSYM-t2B6S?usp=sharing	**NO**		radicación para la revisión de estudio detallado de amenaza y riesgo en el marco del trámite de licencia de urbanización. El requerimiento podría considerarse una	
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Revitalización Parque San Eusebio – 16-150	IDIGER	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	2026ER6469	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25326 RADICADO:2026ER6469, mediante el radicado 17 de marzo 2026 https://drive.google.com/drive/folders/1KYe5_Y1SYPKINtD6_ZXME4zSYM-t2B6S?usp=sharing	**NO**		radicación para la revisión de estudio detallado de amenaza y riesgo en el marco del trámite de licencia de urbanización. El requerimiento podría considerarse una consulta o una solicitud de interés general la cual debe ser radicada directamente ante IDIGER por alguno de sus canales de atención (en correo dirigido a	
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Parque Llano Grande 08-105 - María Paz	ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA	Solicitud de documentacion	**RADICADO**		12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO		**NO**			
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Revitalización Parque San Eusebio – 16-150	ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA	Solicitud de documentacion	**RADICADO**		12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO		**NO**			
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Parque Llano Grande 08-105 - María Paz	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Solicitud de documentacion	**RADICADO**		12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	el 17 de marzo se radico la solicitud ante ALCALDÍA LOCAL DE kennedy	**NO**			
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Revitalización Parque San Eusebio – 16-150	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Solicitud de documentacion	**RADICADO**		12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO		**NO**			
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Parque Llano Grande 08-105 - María Paz	IDCP	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	20265110023802	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	radicado mediante correo electronico 10 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25226 radicada bajo No 20265110023802	**NO**			
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Revitalización Parque San Eusebio – 16-150	IDCP	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	20265110023812	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	radicado mediante correo electronico 12 de marzo de 2026 y radicado mediante VUC, mediante id 25327 radicada bajo No 20265110023812	**NO**			
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Parque Llano Grande 08-105 - María Paz	ICANH	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	2026184200029120	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	Radicado Solicitud:2026184200029122	**NO**			https://drive.google.com/drive/folders/1Dnp2mdyMTDzIoiJTNBtWaGjF_hUEvbt1
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Revitalización Parque San Eusebio – 16-150	ICANH	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	2026184200029160	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO	Respuesta a "SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA Y POSIBLES AFECTACIONES AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO" – Rad. 2026184200029162.	**NO**			https://drive.google.com/drive/folders/1Dnp2mdyMTDzIoiJTNBtWaGjF_hUEvbt1
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Parque Llano Grande 08-105 - María Paz	JBB	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	026IBB410032471 y 2026IBB410032501	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO		**NO**		SANDRA MILENA GALVIS VESCO habitat3g2025@gmail.com	https://drive.google.com/drive/folders/1Dnp2mdyMTDzIoiJTNBtWaGjF_hUEvbt1
CONTRATO 1268-2025 CARLOS	LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD. Revitalización Parque San Eusebio – 16-150	JBB	Solicitud de documentacion	**RADICADO**	2026IBB410032471 y 2026IBB410032501	12/03/2026 VÍA CORREO ELECTRÓNICO		**NO**		Señor (a) SANDRA MILENA GALVIS VESCO	https://drive.google.com/drive/folders/1Dnp2mdyMTDzIoiJTNBtWaGjF_hUEvbt1
CONTRATO 1285-2025 JEAN	Solicitud coordinacion tecnica verificacion de intervenciones e interferencias en espacio publico	METRO	Direccion tecnica de infraestructura	**RADICADO**	PQRSD-E26-00442	26/02/2026	EN TRAMITE	**NO**		SE ESPEREA OBTENER COBERTURAS DE INTERVENCIÓN DEL METRO EN LOS POLIGONOS	https://drive.google.com/file/d/1SILHphIHhi1nNlcvpMAOnW2Yg32HaINN/view?usp=drive_link

CONTRATO	Derecho de Petición - Solicitud de	UMV	Subdirección técnica de	**RADICADO**	20261120029732	26/02/2026	EN TRAMITE	**NO**		SE ESPERA COBERTURA DE MANTENIMIENTOS	https://drive.google.com/file/d/1nvvSaA_CYEU
CONTRATO	Derecho de Petición - Solicitud de	IDPC	Subdirección de	**RADICADO**	20265110017402	26/02/2026	EN TRAMITE	**SI**		SE ESPERA RESPUESTA DE COBERTURA DE	https://drive.google.com/file/d/1qUTUqqzSUwG
CONTRATO	Derecho de Petición - Solicitud de	IDIGER	Subdirección de análisis y	**RADICADO**	2026ER4472	26/02/2026	EN TRAMITE	**SI**		SE ESPERA RESPUESTA DE COBERTURA DE RIESGOS	https://drive.google.com/file/d/1XFbWpXSMVC
CONTRATO	Derecho de Petición - Solicitud de	DADEP	Subdireccion Tecnica	**RADICADO**	20264000055752	26/02/2026	EN TRAMITE	**SI**		OBTENCIÓN DE RUPIS	https://drive.google.com/file/d/1oYyWZpdBNw
CONTRATO	Derecho de Petición - Solicitud de	ENEL	Dirección de operación y	**RADICADO**	1133421	27/02/2026	EN TRAMITE	**NO**		OBTENCIÓN DE TRAZADO DE REDES	https://drive.google.com/file/d/1Y4ZUKnbRZ6h
CONTRATO	Derecho de Petición - Solicitud de	VANTI	Dirección técnica de	**RADICADO**	01526CR0002478	27/02/2026	EN TRAMITE	**NO**		OBTENCIÓN DE TRAZADO DE REDES	https://drive.google.com/file/d/1Y4ZUKnbRZ6h
CONTRATO	Derecho de Petición - Solicitud de	ETB	GERENCIA	**RADICADO**	SIN CONFIRMACIÓN A LA FECHA Y HORA	2/03/2026	EN TRAMITE	**NO**		Se radico el 26 de febrero sin embargo no se recibio	https://drive.google.com/file/d/1YTHmKxWrxA
CONTRATO 1285-2025 JEAN	Derecho de peticion - Solicitud de determinantes urbanísticos, afectaciones y cartografía oficial (SDHT-LP-001-2025 – Grupo 3).	SDP	Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos Dirección de Información, Cartografía y Estadísticas	**RADICADO**	1202612312	3/03/2026	EN TRAMITE	**NO**			https://drive.google.com/file/d/16ZinuC8DToeb7qKHhBLk924Zrbxw45o/view?usp=drive_link
CONTRATO 1285-2025 JEAN	Derecho de peticion - Solicitud de información y coordinación interinstitucional (Chapinero) – Segmentos CIV Grupo 3 – SDHT-LP-001-2025	ldía Local de Chapi	Planeacion local	**RADICADO**	SIN CONFIRMACIÓN A LA FECHA Y HORA	3/03/2026	EN TRAMITE	**NO**			https://drive.google.com/file/d/1W_tqRI-7SE0VmV9G1N7ICZxH1zXb3y2s/view?usp=drive_link
CONTRATO 1285-2025 JEAN	Derecho de peticion - Solicitud de información y coordinación interinstitucional (Santa fe) – Segmentos CIV Grupo 3 – SDHT-LP-001-2025	aldía Local de Santa	Planeacion local	**RADICADO**	20265310016182	3/03/2026	EN TRAMITE	**NO**			https://drive.google.com/file/d/1On8mkElc_RNAfXXevr1k8g14m6NDIJUI/view?usp=drive_link
CONTRATO 1285-2025 JEAN	Derecho de peticion - Solicitud de información y coordinación interinstitucional (Martires) – Segmentos CIV Grupo 3 – SDHT-LP-001-2025	aldía Local de Mart	Planeacion local	**RADICADO**	2026641001091-2	3/03/2026	EN TRAMITE	**NO**			https://drive.google.com/file/d/1oBOiE5cJ8hAnZw7Rnuamjvd1wPydfQ/view?usp=drive_link
CONTRATO 1285-2025 JEAN	Derecho de Petición – Solicitud de información catastral y cartografía oficial (predios colindantes / CHIP / nomenclatura) – Apéndice 02 –	UAECD	Direccion tecnica	**RADICADO**	2026ER42361	3/03/2026	EN TRAMITE	**NO**			https://drive.google.com/file/d/1IZfJRkE4OsskVdmg6Z-S2Okbqc-ewsLE/view?usp=drive_link
CONTRATO 1285-2025 JEAN	Derecho de Petición - Solicitud de coordinación técnica, verificación de intervenciones, interferencias y garantías vigentes en espacio público – Segmentos CIV Grupo 3	IDU	Direccion tecnica estrategica y Subdireccion tecnica de conservacion	**RADICADO**	202652600292252	26/02/2026	EN TRAMITE	**NO**			https://drive.google.com/file/d/1icY_E4OmXKipAcIK1LsxKafsbZ4wsGZG/view?usp=drive_link
CONTRATO	Derecho de Petición - Solicitud de	EAAB	Direccion red matriz	**RADICADO**	E2026024068	2/02/2026	EN TRAMITE	**NO**		Se radico el 26 de febrero sin embargo no se recibio	https://drive.google.com/file/d/1YTHmKxWrxA
CONTRATO 1285-2025 JEAN	Derecho de Petición - Solicitud de verificación de vocación, intervenciones y garantías vigentes en parques y espacio público – Segmentos CIV Grupo 3 – SDHT-LP-001-2025	IDRD	Subdireccion tecnica de parques	**RADICADO**	20262100114362	26/02/2026	EN TRAMITE	**SI**		Se radico el 26 de febrero virtual y 6 de marzo fisico IDRD SOLICITÓ 15 DÍAS MÁS PARA RESPONDER	https://drive.google.com/file/d/1l89gL66EgOAt4jUEdIn6eOODFX4t88v/view?usp=drive_link
CONTRATO 1285-2025 JEAN	Derecho de Petición - Solicitud de verificación de vocación, intervenciones y garantías vigentes en parques y espacio público – Segmentos CIV Grupo 3 – SDHT-LP-001-2026	IDRD	Subdireccion tecnica de parques	**RADICADO**	20262100111882	2/03/2027	EN TRAMITE	**NO**		Se radico el 26 de febrero virtual y 6 de marzo fisico	https://drive.google.com/file/d/1UojNkmL13DkUPNdPoE-DDtxgMtcJef /view?usp=drive_link
CONTRATO 1354-2025 P. GUCAMAYAS SEBASTIAN ARCHILA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y VISITA A TERRENO PARA DEFINIR ESTADO DEL ARTE Y RUTA DE TRABAJO DESDE EL COMPONENTE DE ARQUEOLOGÍA.	ICANH	Alicia Gaitán Fernández (Directora) Juan Manuel Díaz (Coordinador) contactenos@icanh.gov.co GRUPO DE ARQUEOLOGÍA INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (ICANH)	**RADICADO**	RAD. No. 2026184200020652	DEL 27/02/2026	* 27/02/2025 Corsorcio Mitipark, mediante rad. 2026184200020652 SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y VISITA A TERRENO PARA DEFINIR ESTADO DEL ARTE Y RUTA DE TRABAJO DESDE EL COMPONENTE DE ARQUEOLOGÍA. * 12/03/2026 Se realizo reunion y mesa de trabajo con el ICANH para definir los alcances del contrato en el componente arqueologico * 16/03/2026 mediante radicado No. 2026162000023621 el contratista (CTO-1357-2025-MITIPARK-109) remitio informacion complementaria sobre el alcance de la intervencion orientada a solicitud de aprobacion de plan de hallazgos arqueologicos	**SI**		INDESPENSABLE ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE EXCAVACION VERIFICAR EL ESTDO DEL ARTE Y MESA DE TRABAJO PARA ESTABLECER LINEAMIENTO PARA LA EJECUCION	https://sdht-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/juan_archila_habitatbogota_gov_co/Documents/00.%20TRAMITES%20ENTIDADES%20CITTO%201357-2025/CTO-1357-2025-MITIPARK-056%20-%20SOLICITUD%20MESA%20DE%20TRABAJO%20ICANH.pdf?csf=1&web=1&e=5vrFzr
CONTRATO 1354-2025 P. GUCAMAYAS SEBASTIAN ARCHILA	CTO-1357-2025-MITIPARK-066 SOLICITUD DE INFORMACIÓN TÉCNICA, ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL Y LINEAMIENTOS OPERATIVOS – CONTENEDOR SOTERRADO PARQUE GUACAMAYAS	UAESP	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	**RADICADO**	20267000172652	3/03/2026		**SI**		REALIZAR MESA DE TRABAJO CON LA UAESP Y PROMOAMBIENTAL PARA ANALIZAR LA VIABILIDAD DEL CONTENEDOR SOTERRADO CON EL FIN DE ORIENTAR AL CONTRATISTA PARA SU ADECUACION Y POSTERIOR RECIBO POR PARTE DE LA ENTIDAD. SOLICITAR A LA ENTIDAD LA REUBICACION DE CAJA ESTACIONARA DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS POR INTERFERENCIA CON LAS ACTIVIDADES CONSTRCTIVAS INDISPENSABLE PARA EL RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD Y OPERADOR RUTA CRITICA PARA EJECUCION DE LA VIA Y ESPACIO PUBLICO	https://sdht-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fjuan_archila_habitatbogota_gov_co%2Fdocuments%2F00%2E%20TRAMITES%20ENTIDADES%20CITTO%201357-2025%2FContenedor%20soterrado&viewid=c83866fd-c5f5-4927-bafe-ee5e1dea47e3
CONTRATO 1354-2025 P. GUCAMAYAS SEBASTIAN ARCHILA	CTO-1357-2025-MITIPARK-077 SOLICITID APERTURA PIN-GEN RCD	SDA		**RADICADO**	2026ER39727	4/03/2026	SE REALIZARA ACOPIO DE LOS RCD HASTA OBTENER EL PIN PARA NO PARA LA EJECUCION	**NO**		INDISPENSABLE PARA EL MANEJO DE RCD	https://sdht-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/juan_archila_habitatbogota_gov_co/Documents/00.%20TRAMITES%20ENTIDADES%20CITTO%201357-2025/CTO-1357-2025-MITIPARK-077%20-%20SOLICITUD%20APERTURA%20PIN-GEN.pdf?csf=1&web=1&e=8B0kVo
CONTRATO 1354-2025 P. GUCAMAYAS SEBASTIAN ARCHILA	CTO-1357-2025-MITIPARK-078 SOLICITUD PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	SDA		**RADICADO**	2026ER39723	4/03/2026		**SI**		PARA INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE OBRA	https://sdht-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/juan_archila_habitatbogota_gov_co/Documents/00.%20TRAMITES%20ENTIDADES%20CITTO%201357-2025/CTO-1357-2025-MITIPARK-078%20-%20SOLICITUD%20EN%20PUBLICIDAD%20EXTERIOR%20VISUAL.pdf?csf=1&web=1&e=OLuJx3

CONTRATO 1354-2025 P. GUCAMAYAS SEBASTIAN ARCHILA	Propuesta Plan de Manejo de Tránsito PMT No. 1, para actividades de	SDM	Subdirección de planes de manejo de tránsito	**RADICADO**	20266120962022	12/03/2026		**NO**		REQUERIDO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE ACIDADES DE OBRA EN ZONA 1 (VÍA PRINCIPAL DE ACCESO AL PARQUE)	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/juan_archila_habitatbogota_gov_co/Documents/00.%20TRAMITES%20ENTIDADES%20CTTO%201357-2025/SOLICITUD%20PMT?csf=1&web=1&e=kcFbay
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1.	SDP	Dirección de Planeamiento Local Subdirección de Planeamiento Local del Centro Ampliado	**RADICADO**	1. Número de radicación: 1-2026-10710 Número de proceso: 2640308 2. Número de radicación: 1-2026-15380 Número de proceso: 2650800	1. 24/02/2026 2. 13/03/3036	1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-014 se solicita la información a la SDP, mediante el Número de radicación: 1-2026-10710, Número de proceso: 2640308, de Fecha: 24/02/2026, se solicita mediante correo electrónico. 2. Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026	**NO**		Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026	https://drive.google.com/drive/folders/1UdTh23MSlnBWlSsnDnbkAumzoGtjk?usp=sharing_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información Ambiental para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1.	SDA	Dirección de Control Ambiental Subdirección De Recurso Hídrico y del Suelo	**ARCHIVADO**	1. Número de Radicado: 2026ER33743 2. RADICADO RTA 2026EE44342	1. 25/02/2026 2. 10/03/2026	1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-015 se solicita la información a la Secretaría de Ambiente, mediante el Número de Radicado: 2026ER33743, con Fecha: 25/02/2026, se solicita mediante correo electrónico. 2. Se recibio respuesta el 27/02/2026, donde el profesiona Ivan Cañon solicita información en formato Shapefile o KMZ de los sitios de consulta del oficio 3. El 02/03/2026, se envio en el formato solicitado la información de los polígonos de intervención **4. Rta SDA sobre determinantes ambientales en los polígonos de intervención.**	**NO**		Respuesta entregada por la Entidad el 10/03/2026	https://drive.google.com/drive/folders/1UdTh23MSlnBWlSsnDnbkAumzoGtjk?usp=sharing_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información al Instituto Distrital de Recreación y Deporte – (IDRD) para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1	IDRD	Subdirección técnica de construcciones	**ARCHIVADO**	1. Número de Radicado: 20262100107682. 2. 20262100151502.	1. 25/02/2026 2. 13/03/2026	Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-016 se solicita la información al IDRD, mediante el Número de Radicado: 20262100107682, con Fecha: 25/02/2026, se solicita mediante correo electrónico. 2. Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026 CITAS AGENDADAS POR PLATAFORMA VUC: 1. Se agenda asesoria para Aprobación del Proyecto Específico de Zonas de Cesión para Parques y Equipamientos el 24 de marzo de 2026	**NO**		Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026	https://drive.google.com/drive/folders/1UdTh23MSlnBWlSsnDnbkAumzoGtjk?usp=sharing_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información al Instituto de Desarrollo Urbano – (IDU) para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1	IDU	Oficina de Coordinación Interinstitucional Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños	**ARCHIVADO**	1. Número de Radicado: 1505012026 y 2. Radicado No.: 20262350294431 3. POR PLATAFORMA BOGOTA TE ESCUCHA REITERACIÓN: RADICADO 1902822026	1. 27/02/2026 2. 06/03/2026 3. 13/03/2026	1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-017 se solicita la información al IDU, mediante el Número de Radicado: 1505012026, con Fecha: 27/02/2026, se solicita mediante Plataforma BOGOTA TE ESCUCHA. 2. Respuesta de IDU donde informan link para revisar la información "Se pueden hacer mediante el siguiente enlace: https://webidu.idu.gov.co/sigidu/. 3. En este sitio encontrará la información geográfica sistematizada y podrá interactuar con diferentes mapas base, así como hacer consultas específicas por elemento. 4. Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026	**NO**		Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026	https://drive.google.com/drive/folders/1UdTh23MSlnBWlSsnDnbkAumzoGtjk?usp=sharing_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – (EAAB) para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1	EAAB	Gerente General Zona 4	**RADICADO**	1. Número de Radicado: E-2026-10013225 2. RADICADO POR BOGOTA TE ESCUCHA REITERACIÓN: 1902852026	1. 27/2/2026 2. 13/03/2026	1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-018 se solicita la información a la EAAB, mediante el Número de Radicado: E-2026-10013225, con Fecha: 27/02/2026, se solicita mediante Correo Electrónico. 2. Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026 CITAS AGENDADAS POR PLATAFORMA VUC: 1. Tramite: Acometida de Acueducto (Definitiva) Para atender el requerimiento asociado a la dirección "Calle 17 sur entre carreras 4 y 5 Bis (sector el velódromo)"; debe acercarse presencialmente a las oficinas de urbanizadores y constructores zona 3 de la EAAB-ESP, ubicada en la carrera 33 17B-48 PISO 6 en el horario de atención: lunes a jueves de 8:00 am a 11.30 am. - El 12/03/2026, el profesional Alberto Cerchar Y edgardo se acercaron a las oficionas de la EAAB zona 3,	**NO**		Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026	https://drive.google.com/drive/folders/1UdTh23MSlnBWlSsnDnbkAumzoGtjk?usp=sharing_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información al Ente Nacional para la Energía Eléctrica – (ENEL) para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1	ENEL	Gerente General	**RADICADO**	1. RADICADO: 1137067 2. RADICADO BOGOTA TE ESCUCHA: 2143802026	1. 06/03/2026 2. 24/03/2026	1. Se envía correo a la Entidad solicitando información 2. Se realiza reieteración a primera solciitud por la plataforma de bogota te escucha	**NO**		Se realiza Reiteracion el por derecho de peticion 24/03/2026	https://drive.google.com/drive/folders/1UdTh23MSlnBWlSsnDnbkAumzoGtjk?usp=sharing_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información a la empresa de Gas Natural – (VANTI) para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1	VANTI S.A ESP	Gerente General	**ARCHIVADO**	1. PENDIENTE 2. RADICADO BOGOTA TE ESCUCHA: 2143612026	1. 06/03/2026 2. 24/03/2026	1. Se envía correo a la Entidad solicitando información 2. Se realiza reiteración a la solicitud inicial por medio de la pataforma Bogota te escucha	**NO**		Se realiza Reiteracion el por derecho de peticion 24/03/2026	https://drive.google.com/drive/folders/1UdTh23MSlnBWlSsnDnbkAumzoGtjk?usp=sharing_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información al Instituto Colombiano de Antropología e Historia– (ICANH) para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1	ICANH	Grupo de Arqueología	**ARCHIVADO**	1. Número de Radicado: 20261842000019482 2. RADICADO: 20261620000027591 3. RADICADO: 20261842000029022	1. 25/2/2026 2. 09/03/2026 3. 17/03/2026	1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-022 se solicita la información a la ICANH, mediante el Número de Radicado: 20261842000019482, con Fecha: 25/02/2026, se solicita mediante Correo Electrónico. **2. La Entidad da respuesta y solicita información sobre los planos en KMZ y tramites de licencia ambiental si se requieren.** 3. Se envía respuesta al oficio con la informacion de planos y licencia o permisos ambientales.	**NO**			https://drive.google.com/drive/folders/1UdTh23MSlnBWlSsnDnbkAumzoGtjk?usp=sharing_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información a la Secretaría de Movilidad– (SDM) para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1	SDM		**RADICADO**	1. Número de Radicado: 20260000091632 2. RTA 20262240253021	1. 27/2/2026 2. 12/03/2026	1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-023 se solicita la información a la SDM, mediante el Número de Radicado: 20260000091632, con Fecha: 27/02/2026, se solicita mediante Correo Electrónico. 2. Rta movilidad con información de los poligonos de intervención CITAS AGENDADAS POR PLATAFORMA VUC: Se realiza asesoria virtual para el dia 24 de marzo a las 10:00 am en cuanto al tramite del plan de manejo de transito en cada poligono y el proceso de aprobación con sus componentes.	**NO**		El contratista tiene en estudio la informacion	https://drive.google.com/drive/folders/1UdTh23MSlnBWlSsnDnbkAumzoGtjk?usp=sharing_link

CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información al la Unidad Administrativa Especial de <servicios Públicos- (UAESP) para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1	UAESP	Director	**RADICADO**	1. Número de Radicado: 20267000154912 2. RADICADO BOGOTA TE ESCUCHA REITERACIÓN: 1902912026 3. RADICADO: 1913960 – SDQS 1527562026 4. RADICADO: PD-1905900-2026	1. 27/2/2026 2. 13/03/2026 3. 20/03/2026 4. 20/03/2026	1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-024 se solicita la información a la UAESP, mediante el Número de Radicado: 20267000154912, con Fecha: 27/02/2026, se solicita mediante Correo Electrónico. 2. Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026 3. LIME dio respuesta dando información de recolección de residuos de las zonas. 4. PROMOAMBIENTAL dio respuesta información puntos de recolección de residuos en la localidad de san cristobal	**NO**		Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026	https://drive.google.com/drive/folders/1VJTFs23MSlnBWlGsnDnHxfumnoSDqb?usp=share_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público– (DADEP) para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1	DADEP	Directora General	**RADICADO**	1. Número de Radicado: 20264000059242 2. RADICADO BOGOTA TE ESCUCHA: 2144142026	1. 2/3/2026 2. 24/03/2026	Mediante el Radicado No. 20264000059242 se solicita la información al DADEP, (Director General), con Fecha: 2/03/2026, por Correo Electrónico. 2. Se envía reiteración a solicitud inicial por medio de la plataforma Bogota te escucha	**NO**		Se realiza Reiteracion el por derecho de peticion 24/03/202	https://drive.google.com/drive/folders/1VJTFs23MSlnBWlGsnDnHxfumnoSDqb?usp=share_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información al Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climatico– (IDPC) para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1	IDIGER		**RADICADO**	1. Número de Radicado: 2026ER4256 2. RADICADO BOGOTA TE ESCUCHA: 2143192026	1. 25/2/2026 2. 24/03/2026	1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-026 se solicita la información a la IDIGER, mediante el Número de Radicado: 2026ER4256, con Fecha: 25/02/2026, se solicita mediante Correo Electrónico. 2. Se envía reiteración a la Entidad haciendo enfasis en la ubicación de casa en la ladera del polígono de Ciudad Bolivar	**NO**		Se realiza Reiteracion el por derecho de peticion 24/03/2026	https://drive.google.com/drive/folders/1VJTFs23MSlnBWlGsnDnHxfumnoSDqb?usp=share_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información al Jardín Botánico de Bogotá– (JBB) para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1	JBB	Sistema de Gestión Documental Electrónico y Archivo Jonas SGDEA - Jardín Botánico de Bogotá	**RADICADO**	1. Número de Radicado: 2026JBB410022751 2. RADICADO BOGOTA TE ESCUCHA REITERACION: 1902942026 3. RTA JBB 2026JBB410022632	1. 25/2/2026 2. 13/03/2026 3. 18/03/2026	1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-027 se solicita la información a la JBB, mediante el Número de Radicado: 2026JBB410022751, con Fecha: 25/02/2026, se solicita mediante Correo Electrónico. 2. Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026 3. Se recibe respuesta de la Entidad dando información de los polígonos asi mismo indican que, desde la línea de SIGAU se validará y consolidará para la vigencia 2026, el registro y actualización de todas las actividades operativas y de mantenimiento (plantación, tala, mantenimiento y manejo fitosanitario) por parte de las entidades designadas normativamente para tal fin.	**NO**		Se realiza reiteración a solicitud inicial el 13/03/2026 El contratista tiene en estudio la información	https://drive.google.com/drive/folders/1VJTFs23MSlnBWlGsnDnHxfumnoSDqb?usp=share_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información a la Alcadía de Ciudad Bolovar para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	Plataforma Bogotá te Escucha	**RADICADO**	1. Número de Radicado: 1505222026. 2. Radicado Respuesta: 20264600119661	28/02/2026 05/03/2026	1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-028 se solicita la información a la Alcadía de Ciudad Bolivar, mediante el Número de Radicado:1505222026, con Fecha: 28/02/2026, se solicita mediante PLATAFORMA BOGOTA TE ESCUCHA. 2. La secretaría de gobierno da traslado a SDHT	**NO**			https://drive.google.com/drive/folders/1VJTFs23MSlnBWlGsnDnHxfumnoSDqb?usp=share_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información a la Alcadía de San Cristobal para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1	ALCALDIA SAN CRISTOBAL	Plataforma Bogotá te Escucha	**RADICADO**	1. Número de Radicado: 1505222026 2. Radicado Respuesta: 20264600119661	28/02/2026 05/03/2026	1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-029 se solicita la información a la Alcadía de San Cristobal, mediante el Número de Radicado:1505222026, con Fecha: 28/02/2026, se solicita mediante PLATAFORMA BOGOTA TE ESCUCHA. 2. La secretaría de gobierno da traslado a SDHT	**NO**			https://drive.google.com/drive/folders/1VJTFs23MSlnBWlGsnDnHxfumnoSDqb?usp=share_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información a la Alcadía de Rafael Uribe Uriba para el desarrollo de la intervención en cumplimiento contractual de la ETAPA 1 FASE 1	ALCALDIA RAFAEL URIBE URIBE	Plataforma Bogotá te Escucha	**RADICADO**	1. Número de Radicado: 1505222026 2. Radicado Respuesta: 20264600119661	28/02/2026 05/03/2026	1. Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-030 se solicita la información a la Alcadía de Rafael Uribe Uribe, mediante el Número de Radicado:1505222026, con Fecha: 28/02/2026, se solicita mediante PLATAFORMA BOGOTA TE ESCUCHA. 2. La secretaría de gobierno da traslado a SDHT	**NO**			https://drive.google.com/drive/folders/1VJTFs23MSlnBWlGsnDnHxfumnoSDqb?usp=share_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para el desarrollo de la intervención en cumplimiento de la ETAPA 1 FASE 1	UMV	Plataforma Bogotá te Escucha	**RADICADO**	1. Número de Radicado: 1593112026 2. Radicado Respuesta 20261200029481	1. 3/03/2026 2. 17/03/2026	1. Mediante Número de Radicado:1593112026, con Fecha: 03/03/2026, se solicita mediante PLATAFORMA BOGOTA TE ESCUCHA. 2. Rta informando ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud, enviar link de poligonos, se envía el 24 de marzo por medio de la plataforma la ampliación de la información con el link donde se encuentran los planos en KMZ y DWG de los poligonos de intervención.	**NO**		A espera de la respuesta 24/03/2026	https://drive.google.com/drive/folders/1VJTFs23MSlnBWlGsnDnHxfumnoSDqb?usp=share_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, para el desarrollo de la intervención en cumplimiento de la ETAPA 1 FASE 1	UAECD	Gerente de Gestión Corporativa	**RADICADO**	1. Se radica solicitud por medio de plataforma Bogotá te escucha para solicitud de información inicial, mediante el Radicado 1861362026	12/03/2026	Se radica solicitud por medio de plataforma Bogotá te escucha para solicitud de información inicial	**NO**		A la espera de respuesta	https://drive.google.com/drive/folders/1VJTFs23MSlnBWlGsnDnHxfumnoSDqb?usp=share_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - RENOBO, para el desarrollo de la intervención en cumplimiento de la ETAPA 1 FASE 1	RENOBO	Dirección Técnica - Gestión Urbana	**RADICADO**	1.Radicación No. 1860222026 2. Respuesta mediante - S2026001341	1. 12/03/2026 2. 24/03/2026	1. Se radica solicitud por medio de plataforma Bogotá te escucha para solicitud de información inicial 2. Se recibe respuesta de la Entidad informando que no tienen ningun tipo de intervención en esta zona.	**NO**			https://drive.google.com/drive/folders/1VJTFs23MSlnBWlGsnDnHxfumnoSDqb?usp=share_link
CONTRATO 1276-2025 ANAMARIA	Solicitud de información a TRANSMILENIO, para el desarrollo de la intervención en cumplimiento de la ETAPA 1 FASE 1	TRANSMILENIO	Gerente	**RADICADO**	1. Radicado 2026-ER-14990 2. Radicado 2026 -EE-09014	1. 12/03/2026 2. 17/03/2026	1. Se envío primera solicitud de información inicial a la Entidad por correo electronico a la Entidad 2. Entidad responde dando traslado a la solicitud al IDU registrado con radicado 2026526004156662.	**NO**			https://drive.google.com/drive/folders/1VJTFs23MSlnBWlGsnDnHxfumnoSDqb?usp=share_link