SC36-INTV-ANALDEX-01650-2025

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, D.C. 04 de diciembre de 2025.

Doctora
Martha Carolina Beltrán Salazar
Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo- SENA
gfce@sena.edu.co

Señor:

JAVIER DÍAZ MOLINA

Representante Legal

DAVID SANTIAGO PUENTES LOZANO

Director de proyecto ANALDEX

Bogotá D.C.

REFERENCIA:	Contrato CO1.PCCNTR.8288853. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
ASUNTO:	**INFORME PRIMERA/SEGUNDA VISITA EN SEDE** Convenio No.: CO1.PCCNTR.8353791 de 2025

INFORME DE VISITA ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DSNFT-0001-FCE-2025

Información de la visita

Número de visita en sede	2
Fecha de citación de la visita	21/11/2025
Radicado SENA citación visita	72025448161
Fecha de visita	29/11/2015
Lugar de visita	CALLE 40 No. 13 - 09 PISO 10 EDIFICIO UGI, BOGOTÁ D.C.

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

Hora de inicio	9:00 AM
Hora de finalización	3:00 pm

Asistentes

Interventor líder	LUZ YENNY HERNÁNDEZ R.
Director del proyecto	DAVID SANTIAGO PUENTES LOZANO
Cargo otros asistentes	

Datos generales del convenio

Conviniente:	ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR - ANALDEX
NIT:	860029846-0
Convenio N.°:	CO1.PCCNTR.8353791
Modalidad:	GREMIO
Tamaño	MEDIANA
Sector	SERVICIOS
Subsector	COMERCIO
Mesa sectorial	LOGÍSTICA
Objeto del convenio:	Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada, de manera que incida en la productividad del trabajador y competitividad empresarial o gremial. Alcance del objeto: La ejecución del objeto se regirá por el proyecto presentado y aprobado, su plan operativo, las cláusulas del convenio suscrito, el Acuerdo 0007 de 2021, la Resolución de Rubros Financiables No. 1-01500 del 26 de mayo de 2025, el pliego de condiciones, sus anexos y adendas si las hubiere y las demás disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia.
Inicio del convenio	15/10/2025

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

Valor total del convenio:	$ 2.647.749.600
Valor cofinanciación:	$ 1.983.164.500
Valor contrapartida:	$ 664.585.100
Efectivo:	$ 664.585.100
Especie:	$ 0

1. OBJETIVO DE LA VISITA

Realizar segunda visita de interventoría en sede con el propósito de socializar lineamientos de ejecución académica, administrativa y financiera, atender dudas y verificar avances en el cumplimiento del convenio.

2. DESARROLLO DE LA VISITA

El presente informe se elaboró con base en los soportes presentados por el conviniente, entregados durante la realización de la visita, los cuales además se encuentran:

2.1 Análisis del Proyecto

2.1.1 Acciones de formación

El proyecto presentado por ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR - ANALDEX se encuentra conformado por:

N°	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					N. grupos	Total horas	BENEFICIARIOS		
		Presencial	PAT	Virtuales	Híbrida	Total			Empresa	SENA	Total
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN HERRAMIENTAS DE MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL			120		120	6	720	300		300
2	SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA			120		120	6	720	300		300
3	DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN			40		40	4	160	200		200

N°	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					N. grupos	Total horas	BENEFICIARIOS		
		Presencial	PAT	Virtuales	Híbrida	Total			Empresa	SENA	Total
	GÉNERO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL										
4	PROMPT ENGINEERING PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN IA GENERATIVA EN EL SECTOR EMPRESARIAL				4	4	2	8	500		500
5	TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL SOSTENIBLE: LA AGENDA 2030 COMO RUTA ESTRATÉGICA PARA COLOMBIA				4	4	2	8	500		500
6	AUTOMATIZACIÓN Y AGENTES INTELIGENTES: APLICACIONES PRÁCTICAS CON IA GENERATIVA Y HERRAMIENTAS OPEN SOURCE	24				24	2	48	40		40
7	ECOTURISMO INNOVADOR Y DIGITAL ENFOCADO EN LAS MIPYMES CAFETERAS	16				16	1	16	30		30
8	EFICIENCIAS OPERATIVAS CON IA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	16				16	4	64	120		120
9	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROCESOS CAFICULTORES INTERGENERACIONALES	16				16	2	32	40		40
TOTALES		**72**	**0**	**280**	**8**	**360**	**29**	**1776**	**2030**	**0**	**2030**
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO y TECNOLOGÍA											0
TOTAL							**29**	**1776**	**2030**	**0**	**2030**

De acuerdo con lo establecido en los pliegos de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, la Interventoría informó que la liquidación del convenio se realizará por la asistencia de cada beneficiario así:

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad seminario, taller, curso y diplomado:**

Con mínimo del 80% de las horas de cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los beneficiarios por acción de formación, aclarando que para aplicar el índice de deserción el conviniente debe informar y demostrar circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito. En este caso deberá allegar documento escrito a la interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, para su respectivo análisis y aval.

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad foro, conferencia, modelo de aprendizaje Puesto de trabajo real, Bootcamp y Maximizando tu proceso:**

Con el 100% de las horas de cada acción de formación, sin aplicar el índice de deserción.

- **Asistencia mínima por grupo para reconocimiento financiero:**

Mínimo el 80% de los beneficiarios de cada grupo por acción de formación, deben cumplir con el porcentaje de asistencia para cada Modalidad de Formación y Modelo de Aprendizaje, de lo contrario no se reconocerá la ejecución financiera del grupo de formación.

Por otro lado, los grupos por acción de formación pueden demostrar un registro de beneficiarios que no supere el 30% adicional a la meta establecida.

2.1.2 Presupuesto

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Cuarta del convenio No. CO1.PCCNTR.8353791 de 2025 , denominada VALOR, el valor total del convenio es por la suma de **DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($2.647.749.600)**, representado en los siguientes aportes: 1) El SENA aportará la suma de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($1.983.164.500) en dinero; 2) El CONVINIENTE aportará la suma SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE ($664.585.100), distribuidos así: a) La suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE ($664.585.100) en dinero y; b) La suma de CERO PESOS M/CTE ($0) en especie.

A continuación, se detalla el presupuesto específico del proyecto:

N°	Nombre de la acción de formación	Valor de la propuesta				
		Cofinanciación SENA	Contrapartida		Total contrapartida	Total proyecto
			Especie	Efectivo		
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN HERRAMIENTAS DE MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	$ 758.400.000	$ 0	$ 189.600.000	$ 189.600.000	$ 948.000.000
2	SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA	$ 758.400.000	$ 0	$ 189.600.000	$ 189.600.000	$ 948.000.000
3	DIVERSIDAD, INCLUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL	$ 188.896.000	$ 0	$ 47.224.000	$ 47.224.000	$ 236.120.000
4	PROMPT ENGINEERING PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN IA GENERATIVA EN EL SECTOR EMPRESARIAL	$ 9.456.000	$ 0	$ 2.364.000	$ 2.364.000	$ 11.820.000
5	TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL SOSTENIBLE: LA AGENDA 2030 COMO RUTA ESTRATÉGICA PARA COLOMBIA	$ 6.522.800	$ 0	$ 1.630.800	$ 1.630.800	$ 8.153.600
6	AUTOMATIZACIÓN Y AGENTES INTELIGENTES: APLICACIONES PRÁCTICAS CON IA GENERATIVA Y HERRAMIENTAS OPEN SOURCE	$ 39.137.200	$ 0	$ 9.784.400	$ 9.784.400	$ 48.921.600
7	ECOTURISMO INNOVADOR Y DIGITAL ENFOCADO EN LAS MIPYMES CAFETERAS Realidad aumentada o virtual	$ 16.133.600	$ 0	$ 4.033.400	$ 4.033.400	$ 20.167.000
8	EFICIENCIAS OPERATIVAS CON IA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	$ 87.999.300	$ 0	$ 21.999.900	$ 21.999.900	$ 109.999.200
9	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROCESOS CAFICULTORES INTERGENERACIONALES	$ 31.383.900	$ 0	$ 7.846.100	$ 7.846.100	$ 39.230.000
	TOTALES	**$ 1.896.328.800**	**$ 0**	**$ 474.082.600**	**$ 474.082.600**	**$ 2.370.411.400**
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA			$ 45.037.900	$ 45.037.900	$ 45.037.900
	RUBROS TRANSVERSALES	$ 86.835.700		$ 145.464.600	$ 145.464.600	$ 232.300.300
	TOTAL	$ 1.983.164.500	$ 0	$ 664.585.100	$ 664.585.100	$ 2.647.749.600

A continuación, se detalla el presupuesto consolidado del proyecto:

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
			ESPECIE	EFECTIVO		
R01.2.5	Profesional con título de doctorado (Internacional)	$ 91.626.800,00	$ 0,00	$ 22.906.800,00	$ 22.906.800,00	$ 114.533.600,00
R02.2	Alojamiento manutención y transporte Capacitador internacional, Líder Mundial, Nacional, capacitadores internos extranjeros	$ 7.301.100,00	$ 0,00	$ 1.825.500,00	$ 1.825.500,00	$ 9.126.600,00
R04	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 5.040.100,00	$ 0,00	$ 1.259.900,00	$ 1.259.900,00	$ 6.300.000,00
R05.1.1	Cartilla Impresa	$ 8.390.400,00	$ 0,00	$ 2.097.600,00	$ 2.097.600,00	$ 10.488.000,00

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
			ESPECIE	EFECTIVO		
R01.2.4	Profesional con título de maestría (Internacional)	$ 78.274.400,00	$ 0,00	$ 19.568.800,00	$ 19.568.800,00	$ 97.843.200,00
R10.4	Diplomado 120 horas (Virtual)	$ 1.516.800.000,00	$ 0,00	$ 379.200.000,00	$ 379.200.000,00	$ 1.896.000.000,00
R10.2	Curso 40 horas (Virtual)	$ 188.896.000,00	$ 0,00	$ 47.224.000,00	$ 47.224.000,00	$ 236.120.000,00
R09.1	Gastos de Operación del Proyecto hasta el 10% del valor total de las Acciones de formación del proyecto.	$ 86.835.700,00	$ 0,00	$ 145.464.600,00	$ 145.464.600,00	$ 232.300.300,00
R15	Transferencia de conocimiento y tecnología	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.037.900,00	$ 45.037.900,00	$ 45.037.900,00
TOTALES		**$ 1.983.164.500,00**	**$ 0,00**	**$ 664.585.100,00**	**$ 664.585.100,00**	**$ 2.647.749.600,00**

La cobertura geográfica del proyecto (aprobada y modificada) es:

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN HERRAMIENTAS DE MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL		Antioquia	N/a	N/a	no	No	No
			Cundinamarca	N/a	N/a	no	No	No
			Magdalena	N/a	N/a	si	No	No
			Nariño	N/a	N/a	no	No	No
			Norte de Santander	N/a	N/a	si	No	No
			Quindío	N/a	N/a	no	No	No
			Risaralda	N/a	N/a	no	No	No
			Santander	N/a	N/a	no	No	No
			Tolima	N/a	N/a	si	No	No
			Valle del Cauca	N/a	N/a	no	No	No
			Bogotá	N/a	N/a	no	No	No
			Boyacá	N/a	N/a	no	No	No
			Bolívar	N/a	N/a	no	No	No
			Caldas	N/a	N/a	no	No	No
			Atlántico	N/a	N/a	no	No	No
			Cauca	N/a	N/a	si	No	No
			Huila	N/a	N/a	no	No	No
			Magdalena	N/a	N/a	si	No	No

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
2	SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA		Antioquia	N/a	N/a	no	No	No
			Cundinamarca	N/a	N/a	no	No	No
			Magdalena	N/a	N/a	si	No	No
			Nariño	N/a	N/a	no	No	No
			Norte de Santander	N/a	N/a	si	No	No
			Quindío	N/a	N/a	no	No	No
			Risaralda	N/a	N/a	no	No	No
			Santander	N/a	N/a	no	No	No
			Tolima	N/a	N/a	si	No	No
			Valle del Cauca	N/a	N/a	no	No	No
			Bogotá	N/a	N/a	no	No	No
			Boyacá	N/a	N/a	no	No	No
			Bolívar	N/a	N/a	no	No	No
			Caldas	N/a	N/a	no	No	No
			Atlántico	N/a	N/a	no	No	No
			Cauca	N/a	N/a	si	No	No
			Huila	N/a	N/a	no	No	No
			Magdalena	N/a	N/a	si	No	No
3	DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL		Antioquia	N/a	N/a	**no**	No	No
			Boyacá	N/a	N/a	no	No	No
			Caldas	N/a	N/a	no	No	No
			Nariño	N/a	N/a	si	No	No
			Bogotá	N/a	N/a	no	No	No
			Cauca	N/a	N/a	si	No	No
			Cesar	N/a	N/a	si	No	No
			Guajira	N/a	N/a	si	No	No
			Valle del Cauca	N/a	N/a	no	No	No
			Huila	N/a	N/a	no	No	No
			Magdalena	N/a	N/a	si	No	No
			Quindío	N/a	N/a	no	No	No

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
			Santander	N/a	N/a	no	No	No
			Cundinamarca	N/a	N/a	no	No	No
			Norte de Santander	N/a	N/a	no	No	No
			Risaralda	N/a	N/a	no	No	No
			Tolima	N/a	N/a	si	No	No
4	PROMPT ENGINEERING PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN IA GENERATIVA EN EL SECTOR EMPRESARIAL		Bogotá	N/a	N/a	no	No	No
			Antioquia	N/a	N/a	no	No	No
			Atlántico	N/a	N/a	no	No	No
			Bolívar	N/a	N/a	no	No	No
			Boyacá	N/a	N/a	no	No	No
			Caldas	N/a	N/a	no	No	No
			Cauca	N/a	N/a	si	No	No
			Cundinamarca	N/a	N/a	no	No	No
			Huila	N/a	N/a	no	No	No
			Magdalena	N/a	N/a	si	No	No
			Nariño	N/a	N/a	si	No	No
			Norte de Santander	N/a	N/a	no	No	No
			Quindío	N/a	N/a	no	No	No
			Risaralda	N/a	N/a	no	No	No
			Santander	N/a	N/a	no	No	No
			Tolima	N/a	N/a	si	No	No
			Valle del Cauca	N/a	N/a	no	No	No
5	TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL SOSTENIBLE: LA AGENDA 2030 COMO RUTA ESTRATÉGICA PARA COLOMBIA		Bogotá	N/a	N/a	no	No	No
			Antioquia	N/a	N/a	no	No	No
			Atlántico	N/a	N/a	no	No	No
			Bolívar	N/a	N/a	no	No	No
			Boyacá	N/a	N/a	no	No	No
			Caldas	N/a	N/a	no	No	No
			Cauca	N/a	N/a	si	No	No
			Cundinamarca	N/a	N/a	no	No	No

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
			Huila	N/a	N/a	no	No	No
			Magdalena	N/a	N/a	si	No	No
			Nariño	N/a	N/a	si	No	No
			Norte de Santander	N/a	N/a	no	No	No
			Quindío	N/a	N/a	no	No	No
			Risaralda	N/a	N/a	no	No	No
			Santander	N/a	N/a	no	No	No
			Tolima	N/a	N/a	si	No	No
			Valle del Cauca	N/a	N/a	no	No	No
6	AUTOMATIZACIÓN Y AGENTES INTELIGENTES: APLICACIONES PRÁCTICAS CON IA GENERATIVA Y HERRAMIENTAS OPEN SOURCE		Antioquia	N/a	N/a	no	No	No
			Magdalena	N/a	N/a	si	No	No
7	ECOTURISMO INNOVADOR Y DIGITAL ENFOCADO EN LAS MIPYMES CAFETERAS		Cesar	N/a	N/a	si	No	si
8	EFICIENCIAS OPERATIVAS CON IA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS		Bogotá	N/a	N/a	no	No	No
			Nariño	N/a	N/a	si	No	si
9	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROCESOS CAFICULTORES INTERGENERACIONALES FNC: DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROCESOS CAFICULTORES INTERGENERACIONALES		Valle del Cauca	N/a	N/a	no	No	si
			Nariño	N/a	N/a	si	No	si

2.2 Modificaciones

ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR - ANALDEX, ha solicitado las siguientes modificaciones:

No. Modificación	Fecha radicado solicitud	Radicado Interventoría	Modificación	Tipo de Modificación	Concepto de Interventoría	Fecha radicado respuesta	Radicado SENA	Requiere aceptación SENA	Fecha ceptación	Radicado aceptación SENA
1	10/11/2015	SC36-0836-2025-REC	Ubicación geográfica	Ubicación geográfica	Favorable	12/11/2025	7202543 3989 (SC36-INTV-ANALDEX-00791-2025-1)	NO		

2.3 Etapa planeación Acciones de Formación

- **Lineamientos generales para el desarrollo de los proyectos- fase ejecución y seguimiento de convenios**: este documento tuvo como objetivo entregar las instrucciones a los convenios respecto a la forma como se debe gestionar y soportar las obligaciones definidas en los convenios, específicamente, lo que corresponde para dar cumplimiento a lo establecido a la Fase de Ejecución y Seguimiento de los convenios Especiales de Cooperación en el Anexo 12 de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, referente a la Guía de ejecución de convenios.
- **Socialización ampliación plazo ejecución académica**: con el cual se buscaba socializar que, mediante radicado No. 01-9-2025-103705 del 14 de noviembre de 2025, se definió procedente, para efectos de la planeación académica, que la última acción de formación prevista en los proyectos aprobados podrá programarse con fecha de terminación hasta el 15 de diciembre de 2025.
- **Tratamiento de datos capacitadores naturales, jurídicos y equipo de trabajo**: El la comunicación con el propósito de requerir a los convinientes a fin de acreditar las obligaciones contractuales que le asisten conforme se indicó en numeral 2.1.2 Tratamiento de datos personales del documento adjunto denominado “LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS” concordante al contenido del No. 1.6 del Anexo 12. Guía de ejecución de Convenios, socializado el día 27 de octubre de 2025.

La interventoría aclara que la función de cada una de las circulares es fundamental, ya que indican el paso a paso del cumplimiento de los aspectos tratados en las mismas, evitando reproceso y demoras en las respuestas de la interventoría.

2.3.1 Director del Proyecto

A continuación, se indica el proceso de aprobación del director del proyecto del ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR - ANALDEX:

ID DIRECTOR DEL PROYECTO	NOMBRE DIRECTOR DEL PROYECTO	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	FECHA SOPORTE RADICACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE APROBACIÓN RC	RADICADO SENA
1020756584	DAVID SANTIAGO PUENTES LOZANO	16/10/2025	17/10/2025	SC36-INTV-ANALDEX-00068-2025	17/10/2025	17/10/2025	SC36-INTV-ANALDEX-00068-2025

El equipo del convenio es:

ID PROFESIONAL DEL PROYECTO	NOMBRE PROFESIONAL DEL PROYECTO	ROL QUE OCUPA EN EL PROYECTO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO CELULAR	RADICADO SENA CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
1032496322	NICOLÁS PUENTES LOZANO	Apoyo administrativo	puentes249@gmail.com	3017914176	
1032486222	DAMIÁN GARCÍA OCAMPO	Apoyo financiero	damian.g.ocampo@gmail.com	3242023320	
1001298188	VANESSA CASTRO MORENO	PROFESIONAL COMUNICACIONES	proyectosespeciales@analdex.org	3013206807	

2.3.2 Cronograma

A continuación, se indica el proceso de aprobación de los cronogramas del ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR - ANALDEX que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

No. CORTE	FECHA QUE DEBÍA ENTREGAR CRONOGRAMA	FECHA DE INICIO CORTE	FECHA FINALIZACIÓN CORTE	No. HORAS RADICADAS	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORÍA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	28/10/2025	4/11/2025	30/11/2025	1728	28/10/2025	1/11/2025	72025418970 SC36-INTV-ANALDEX-00503-2025-2
2	11/11/2025	18/11/2025	30/11/2025	72	11/11/2025	20/11/2025	72025446820 SC36-INTV-ANALDEX-01191-2025-3

2.3.3 Capacitadores

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

A continuación, se listan los capacitadores jurídicos y naturales del ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR - ANALDEX que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/ SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
OMAR OTÁLORA BARRETO	80832268	1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN HERRAMIENTAS DE MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	NATURAL GLOBAL SOLUTION	NACIONAL PROFESIONAL	TITULAR	1	17/10/2025	27/10/2025	20254 09896 SC36-INTV-ANALDEX-00290-2025 -1		
CAROLINA MUÑOZ CAMARGO	52715720	2	FUNDAMENTOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA	NATURAL GLOBAL SOLUTION	NACIONAL PROFESIONAL	TITULAR	1	17/10/2025	27/10/2025	20254 09896 SC36-INTV-ANALDEX-00290-2025 -1		
MARIA CAMILA QUINTERO GUTIÉRREZ	1018443623	3	DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL	NATURAL GLOBAL SOLUTION	NACIONAL PROFESIONAL	TITULAR	1	17/10/2025	27/10/2025	20254 09896 SC36-INTV-ANALDEX-00290-2025 -1		
JUAN CARLOS CRUZ JIMÉNEZ	79949732	4	PROMPT ENGINEERING PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN IA GENERATIVA EN EL SECTOR EMPRESARIAL	NATURAL GLOBAL SOLUTION	INTERNACIONAL PROFESIONAL CON DOCTORADO	TITULAR	1	17/10/2025	27/10/2025	20254 09896 SC36-INTV-ANALDEX-00290-2025 -1		
JUAN CARLOS	79949732	5	PROMPT ENGINEERING PARA	NATURAL	INTERNACIONAL	TITULAR	1	17/10/2025	27/10/2025	20254 09896 SC36-		

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/ SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
CRUZ JIMÉNEZ			EL DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN IA GENERATIVA EN EL SECTOR EMPRESARIAL	GLOBAL SOLUTION	PROFESIONAL CON DOCTORADO					INTV-ANALD EX-00290-2025 -1		
CAROLINA MUÑOZ CAMARGO	52715720	5	TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL SOSTENIBLE: AGENDA 2030 COMO RUTA ESTRATÉGICA PARA COLOMBIA	NATURAL GLOBAL SOLUTION	INTERNACIONAL PROFESIONAL CON MAESTRÍA	TITULAR	1	17/10/2025	27/10/2025	20254 09896 SC36-INTV-ANALD EX-00290-2025 -1		
ALEJANDRO ARIAS SALAZAR	10171 81539	6	AUTOMATIZACIÓN Y AGENTES INTELIGENTES: APLICACIONES PRÁCTICAS CON IA GENERATIVA Y HERRAMIENTAS OPEN SOURCE	NATURAL GLOBAL SOLUTION	INTERNACIONAL PROFESIONAL CON MAESTRÍA	TITULAR	1	17/10/2025	27/10/2025	20254 09896 SC36-INTV-ANALD EX-00290-2025 -1		
JUAN CARLOS CRUZ JIMÉNEZ	79949 732	6	AUTOMATIZACIÓN Y AGENTES INTELIGENTES: APLICACIONES PRÁCTICAS CON IA GENERATIVA Y HERRAMIENTAS OPEN SOURCE	NATURAL GLOBAL SOLUTION	INTERNACIONAL PROFESIONAL CON MAESTRÍA	TITULAR	1	17/10/2025	27/10/2025	20254 09896 SC36-INTV-ANALD EX-00290-2025 -1		
JUAN MIGUEL GIRALDO OSPINA	71786 661	7	ECOTURISMO INNOVADOR Y DIGITAL ENFOCADO EN LAS MIPYMES CAFETERAS	NATURAL GLOBAL SOLUTION	INTERNACIONAL PROFESIONAL CON MAESTRÍA	TITULAR	1	17/10/2025	27/10/2025	20254 09896 SC36-INTV-ANALD EX-00290-2025 -1		
JUAN CARLOS	79949 732	8	EFICIENCIAS OPERATIVA	NATURAL	INTERNACIONAL	TITULAR	1	28/10/2025	30/10/2025	20254 16724 SC36-		

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/ SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
CRUZ JIMÉNEZ			S CON IA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	GLOBAL SOLUTION	PROFESIONAL CON DOCTORADO					INTV-ANALD EX-00393-2025 - 2		
MAURICIO LÓPEZ GÓMEZ	74770971	8	EFICIENCIAS OPERATIVAS CON IA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	NATURAL GLOBAL SOLUTION	INTERNACIONAL PROFESIONAL CON DOCTORADO	TITULAR	1	28/10/2025	30/10/2025	720254 16724 SC36-INTV-ANALD EX-00393-2025 - 2		
OCTAVIO IBARRA CONSUEGRA	72164491	8	EFICIENCIAS OPERATIVAS CON IA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	NATURAL GLOBAL SOLUTION	INTERNACIONAL PROFESIONAL CON DOCTORADO	TITULAR	1	28/10/2025	31/10/2025	720254 18652 SC36-INTV-ANALD EX-00434-2025 - 3.		
JUAN FELIPE TSAO BORRERO	79941826	9	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROCESOS CAFICULTORES INTERGENERACIONALES	NATURAL FONDO CULTURAL CAFETERO	INTERNACIONAL PROFESIONAL CON MAESTRÍA	TITULAR	1	17/10/2025	27/10/2025	720254 09896 SC36-INTV-ANALD EX-00290-2025 -1		
JOHN ALEXANDER GARZÓN MORENO	80801473	9	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROCESOS CAFICULTORES INTERGENERACIONALES	NATURAL FONDO CULTURAL CAFETERO	INTERNACIONAL PROFESIONAL CON MAESTRÍA	TITULAR	1	17/10/2025	27/10/2025	720254 09896 SC36-INTV-ANALD EX-00290-2025 -1		
FONDO CULTURAL CAFETERO	860.038.377-6			PERSONA JURÍDICA		TITULAR			21/10/2025	SC36-INTV-ANALD EX-00162-2025-2		
GLOBAL SOLUTION SC SAS	900.320.121-0			PERSONA JURÍDICA		TITULAR			21/10/2025	SC36-INTV-ANALD EX-00161-2025-1		

2.3.4 Imagen institucional SENA

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR - ANALDEX, que han sido utilizadas en el desarrollo del convenio

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA DE INICIO AF	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN HERRAMIENTAS DE MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	4/11/2025	16/10/2025	25/10/2025	72025408897 SC36-INTV-ANALDEX-00248-2025 -1
2	SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA	4/11/2025	16/10/2025	25/10/2025	72025408897 SC36-INTV-ANALDEX-00248-2025 -1
3	DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL	4/11/2025	16/10/2025	25/10/2025	72025408897 SC36-INTV-ANALDEX-00248-2025 -1
4	PROMPT ENGINEERING PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN IA GENERATIVA EN EL SECTOR EMPRESARIAL	10/12/2025	16/10/2025	25/10/2025	72025408897 SC36-INTV-ANALDEX-00248-2025 -1
5	TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL SOSTENIBLE: LA AGENDA 2030 COMO RUTA ESTRATÉGICA PARA COLOMBIA	10/12/2025	16/10/2025	25/10/2025	72025408897 SC36-INTV-ANALDEX-00248-2025 -1
6	AUTOMATIZACIÓN Y AGENTES INTELIGENTES: APLICACIONES PRÁCTICAS CON IA GENERATIVA Y HERRAMIENTAS OPEN SOURCE	5/11/2025	16/10/2025	25/10/2025	72025408897 SC36-INTV-ANALDEX-00248-2025 -1
7	ECOTURISMO INNOVADOR Y DIGITAL ENFOCADO EN LAS MIPYMES CAFETERAS	18/11/2025	16/10/2025	25/10/2025	72025408897 SC36-INTV-ANALDEX-00248-2025 -1
8	EFICIENCIAS OPERATIVAS CON IA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	4/11/2025	16/10/2025	25/10/2025	72025408897 SC36-INTV-ANALDEX-00248-2025 -1
9	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROCESOS	13/11/2025	16/10/2025	25/10/2025	72025408897 SC36-INTV-

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA DE INICIO AF	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
	CAFICULTORES INTERGENERACIONALES				ANALDEX-00248-2025 -1

2.3.5 Material de Formación

El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación establecidas en el proyecto aprobado.

Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE MATERIAL DE FORMACIÓN APROBADO	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORÍA	FECHA APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN HERRAMIENTAS DE MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	CARTILLA DIGITAL	20/10/2025	24/10/2025	72025407816 SC36-INTV-ANALDEX-00228-2025-1
2	SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA	CARTILLA DIGITAL	20/10/2025	24/10/2025	72025407816 SC36-INTV-ANALDEX-00228-2025-1
3	DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL	CARTILLA DIGITAL	20/10/2025	24/10/2025	72025407816 SC36-INTV-ANALDEX-00228-2025-1
4	PROMPT ENGINEERING PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN IA GENERATIVA EN EL SECTOR EMPRESARIAL	FOLLETO	28/10/2025	30/10/2025	72025416715 SC36-INTV-ANALDEX-00392-2025-2
5	TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL SOSTENIBLE: LA AGENDA 2030 COMO RUTA ESTRATÉGICA PARA COLOMBIA	FOLLETO	28/10/2025	30/10/2025	72025416715 SC36-INTV-ANALDEX-00392-2025-2
6	AUTOMATIZACIÓN Y AGENTES INTELIGENTES: APLICACIONES PRÁCTICAS CON IA GENERATIVA Y	CARTILLA IMPRESA	28/10/2025	30/10/2025	72025416715 SC36-INTV-ANALDEX-00392-2025-2

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE MATERIAL DE FORMACIÓN APROBADO	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORÍA	FECHA APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
	HERRAMIENTAS OPEN SOURCE				
7	ECOTURISMO INNOVADOR Y DIGITAL ENFOCADO EN LAS MIPYMES CAFETERAS	CARTILLA IMPRESA	8/11/2025	13/11/2025	72025436100 SC36-INTV-ANALDEX-00807-2025-3
8	EFICIENCIAS OPERATIVAS CON IA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	CARTILLA IMPRESA	28/10/2025	30/10/2025	72025416715 SC36-INTV-ANALDEX-00392-2025-2
9	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROCESOS CAFICULTORES INTERGENERACIONALES	CARTILLA IMPRESA	20/10/2025	24/10/2025	72025407816 SC36-INTV-ANALDEX-00228-2025-1

Para dar cumplimiento, la interventoría evidenció la entrega del Material de formación, en las listas de asistencia de la primera sesión por grupo, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA DE INICIO GRUPO	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO	RADICADO INTERVENTORÍA
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN HERRAMIENTAS DE MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	1	**4/11/2025**			
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN HERRAMIENTAS DE MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	2	**4/11/2025**			
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN HERRAMIENTAS DE MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	3	**4/11/2025**			
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN HERRAMIENTAS DE MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	4	**4/11/2025**			
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN HERRAMIENTAS DE MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	5	**4/11/2025**			
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN HERRAMIENTAS DE MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	6	**4/11/2025**			
2	SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA	1	**4/11/2025**			
2	SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA	2	**4/11/2025**			

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA DE INICIO GRUPO	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO	RADICADO INTERVENTORÍA
2	SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA	3	**4/11/2025**			
2	SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA	4	**4/11/2025**			
2	SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA	5	**4/11/2025**			
2	SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA	6	**4/11/2025**			
3	DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL	1	**4/11/2025**			
3	DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL	2	**4/11/2025**			
3	DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL	3	**4/11/2025**			
3	DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL	4	**4/11/2025**			
3	DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL	5	**10/12/2025**			
4	PROMPT ENGINEERING PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN IA GENERATIVA EN EL SECTOR EMPRESARIAL	1	**11/12/2025**			
4	PROMPT ENGINEERING PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN IA GENERATIVA EN EL SECTOR EMPRESARIAL	2	**4/11/2025**			
5	TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL SOSTENIBLE: LA AGENDA 2030 COMO RUTA ESTRATÉGICA PARA COLOMBIA	1	**10/12/2025**			
5	TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL SOSTENIBLE: LA AGENDA 2030 COMO RUTA ESTRATÉGICA PARA COLOMBIA	2	**11/12/2025**			
6	AUTOMATIZACIÓN Y AGENTES INTELIGENTES: APLICACIONES PRÁCTICAS CON IA GENERATIVA Y HERRAMIENTAS OPEN SOURCE	1	**5/11/2025**			

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA DE INICIO GRUPO	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO	RADICADO INTERVENTORÍA
6	AUTOMATIZACIÓN Y AGENTES INTELIGENTES: APLICACIONES PRÁCTICAS CON IA GENERATIVA Y HERRAMIENTAS OPEN SOURCE	2	**25/11/2025**			
7	ECOTURISMO INNOVADOR Y DIGITAL ENFOCADO EN LAS MIPYMES CAFETERAS	1	**18/11/2025**			
8	EFICIENCIAS OPERATIVAS CON IA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	1	**4/11/2025**			
8	EFICIENCIAS OPERATIVAS CON IA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	2	**5/11/2025**			
8	EFICIENCIAS OPERATIVAS CON IA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	3	**18/11/2025**			
8	EFICIENCIAS OPERATIVAS CON IA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	4	**11/11/2025**			
9	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROCESOS CAFICULTORES INTERGENERACIONALES	1	**20/11/2025**			
9	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROCESOS CAFICULTORES INTERGENERACIONALES	2	**13/11/2025**			

2.3.6 Plataforma tecnológica

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la plataforma tecnológica de ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR - ANALDEX, que ha sido utilizada en el desarrollo de las actividades de formación en las modalidades virtual, híbrida o PAT del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN VIRTUAL DE FORMACIÓN	MODALIDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	REPORTE DE ASISTENCIA	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	RADICADO SENA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN HERRAMIENTAS DE MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	VIRTUAL	GLOBAL SOLUTION	SI	31/10/2025	SC36-0599-2025-REC	1/11/2025	7202541 8981

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN VIRTUAL DE FORMACIÓN	MODALIDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	REPORTE DE ASISTENCIA	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	RADICADO SENA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
2	SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA	VIRTUAL	GLOBAL SOLUTION	SI	31/10/2025	SC36-0599-2025-REC	1/11/2025	7202541 8981
3	DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL	VIRTUAL	GLOBAL SOLUTION	SI	31/10/2025	SC36-0599-2025-REC	1/11/2025	7202541 8981
4	PROMPT ENGINEERING PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN IA GENERATIVA EN EL SECTOR EMPRESARIAL	HÍBRIDA	GLOBAL SOLUTION	SI	31/10/2025	SC36-0599-2025-REC	1/11/2025	7202541 8981
5	TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL SOSTENIBLE: LA AGENDA 2030 COMO RUTA ESTRATÉGICA PARA COLOMBIA	HÍBRIDA	GLOBAL SOLUTION	SI	31/10/2025	SC36-0599-2025-REC	1/11/2025	7202541 8981

2.4. Etapa de ejecución Acciones de Formación

De acuerdo con la información requerida para el SEGUNDO desembolso, se revisó la información aportada por el conviniente así:

2.4.1 INFORMACIÓN ACADÉMICA

2.4.1.1 Verificación listados de asistencia

- Formatos F 2.1 F 2.2 F 3.1 que muestre la ejecución académica detallada por acción de formación y grupo con corte a la fecha de la visita

Los formatos presentados por el conviniente tienen fecha de corte 28/11/2025, están diligenciados de forma CORRECTA sobre el contenido de estos.

2.4.1.2 Códigos QR usados para cada una de las sesiones de capacitación y reporte en Excel con los campos definidos para la validación de la asistencia de los beneficiarios por sesión, unidad temática y AF donde se demuestre la ejecución del 60% de las horas beneficiario aprobadas

El conviniente entregó la relación de los QR usados en cada una de las sesiones por cada acción de formación, junto con el reporte en Excel en cada hoja se observa el listado diario y en el reporte consolidado el reporte de horas asistidas por cada beneficiario a las unidades temáticas, al final se observa el avance en horas y porcentaje.

2.4.1.3 Registro de beneficiarios en el aplicativo SEP acorde con los grupos iniciados

Aún no se han realizado las certificaciones en ningún grupo

2.4.1.3.1 Nivelaciones de beneficiarios

No se han realizado nivelaciones

2.4.1.3.2 Grabaciones de las sesiones de capacitación adelantadas en modalidad PAT

El conviniente no tiene en su proyecto la modalidad PAT

2.4.1.4 Tratamiento de datos y habeas data

El numeral 1.6 del anexo 12 indica que es responsabilidad del conveniente garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA para el tratamiento de datos y hábeas data.

Se realizó la solicitud durante cada una de las sesiones, las cuales los beneficiarios a través de un Qr, iban diligenciando un formulario con los datos de: entrega de material, habeas data, gratuidad y otros, por lo tanto, esa información fue verificada con los listados de asistencia

Para el caso del equipo de trabajo: capacitadores naturales, jurídico, director de proyecto y asistente administrativo, estas certificaciones fueron entregadas a la interventoría a través del cargue en el drive del respectivo soporte.

2.4.1.5 Evidencia de gratuidad en la formación

Se realizó la solicitud durante cada una de las sesiones, las cuales los beneficiarios a través de un Qr, iban diligenciando un formulario con los datos de: entrega de material, habeas data, gratuidad y otros, por lo tanto, esa información fue verificada con los listados de

asistencia, en la revisión aleatoria que se realizó, se encontró que todos los beneficiaron marcaron que no se les ha realizado ningún cobro.

2.4.1.6 Entrega de evidencias de la promoción y divulgación

Para evidenciar el cumplimiento en la promoción y divulgación de los eventos del proyecto, entregó piezas gráficas publicadas en la red social X.

2.4.1.7 Evento de difusión y crédito institucional

Este evento será realizado para el cierre del proyecto

2.4.1.8 Evento de divulgación

Se realizará al cierre del proyecto

Durante la visita a las acciones de formación realizadas por la interventoría, se verificó la correcta aplicación de los lineamientos de crédito institucional establecidos y se identificó que no existieron hallazgos asociados a su implementación.

Hallazgos en visita (si aplica)

Durante la visita no se encontraron hallazgos

2.4.1.9 Gestión del conocimiento

De acuerdo con la revisión efectuada por la interventoría, se evidenció el cumplimiento en la entrega de los productos definidos como gestión del conocimiento así:

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	TIPO DE PRODUCTO DE GESTION DE CONOCIMIENTO APROBADO	No. GRUPOS	SOPORTE DE HABESAS DATA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 50% DE LOS GRUPOS DE LA AF	OBSERVACIONES	FECHA SOLICITUD CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN HERRAMIENTAS DE MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	DIPLOMADO	INFOGRAFÍA	6		30/11/2025				
2	SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA	DIPLOMADO	INFOGRAFÍA	6		30/11/2025				
3	DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y	CURSO	INFOGRAFÍA	4		30/11/2025				

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	TIPO DE PRODUCTO DE GESTION DE CONOCIMIENTO APROBADO	No. GRUPOS	SOPORTE DE HABESAS DATA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 50% DE LOS GRUPOS DE LA AF	OBSERVACIONES	FECHA SOLICITUD CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
	PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL									
4	PROMPT ENGINEERING PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN IA GENERATIVA EN EL SECTOR EMPRESARIAL	CONFERENCIA	INFOGRAFÍA	2		11/12/2025				
5	TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL SOSTENIBLE: LA AGENDA 2030 COMO RUTA ESTRATÉGICA PARA COLOMBIA	CONFERENCIA	INFOGRAFÍA	2		11/12/2025				
6	AUTOMATIZACIÓN Y AGENTES INTELIGENTES: APLICACIONES PRÁCTICAS CON IA GENERATIVA Y HERRAMIENTAS OPEN SOURCE	TALLER	INFOGRAFÍA	2		7/11/2025				
7	ECOTURISMO INNOVADOR Y DIGITAL ENFOCADO EN LAS MIPYMES CAFETERAS	TALLER	INFOGRAFÍA	1		19/11/2025				
8	EFICIENCIAS OPERATIVAS CON IA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	TALLER	INFOGRAFÍA	4		7/11/2025				
9	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROCESOS	TALLER	INFOGRAFÍA	2		14/11/2025				

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	TIPO DE PRODUCTO DE GESTION DE CONOCIMIENTO APROBADO	No. GRUPOS	SOPORTE DE HABESAS DATA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 50% DE LOS GRUPOS DE LA AF	OBSERVACIONES	FECHA SOLICITUD CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
	CAFICULTORES INTERGENERACIONALES									

Plazos de entrega:

Infografía: Debe entregarse digital a los 5 días de haber finalizado la AF

Video , artículo, podcast: Debe entregarse a los 10 días de haber finalizado la AF

Conclusión: se incluye las observaciones sobre el cumplimiento de entrega de la gestión de conocimiento aprobado en cada AF

2.4.1.10 Transferencia de conocimiento y tecnología

El SENA remitió el F5 concertación de transferencia de conocimiento y tecnología, el 11/10/2025 con radicado SENA 01-9-2025-101686, no obstante, esta actividad aún no se ha desarrollado.

2.4.1.11 Encuesta satisfacción

El 2.12 del anexo 12 indica:

"El conviniente debe aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA ***a mínimo el 20% de la población beneficiaria por cada acción de formación*** *de acuerdo con el proyecto aprobado, en el caso de los eventos de* ***formación Conferencia y foro se deberá aplicar la encuesta de satisfacción a mínimo el 15% de la población beneficiaria*** *de estos eventos de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la única encuesta válida para efectos del Programa.".*

Para las acciones de formación que se encuentran finalizadas, el convenio entrega evidencia de la aplicación de encuestas, así:

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	MODALIDAD	DURACIÓN HORAS	BENEFICIARIOS APROBADOS	ENCUESTAS APLICADAS	% CUMPLLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN HERRAMIENTAS DE MARKETING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Diplomado	Virtual	120	300	16	5%	30/11/2025
2	SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA	Diplomado	Virtual	120	300	4	1%	30/11/2025
3	DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL	Curso	Virtual	40	200	53	27%	30/11/2025
4	PROMPT ENGINEERING PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN IA GENERATIVA EN EL SECTOR EMPRESARIAL	Conferencia	Híbrida	4	500	0	0%	
5	TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL SOSTENIBLE: LA AGENDA 2030 COMO RUTA ESTRATÉGICA PARA COLOMBIA	Conferencia	Híbrida	4	500	0	0%	
6	AUTOMATIZACIÓN Y AGENTES INTELIGENTES: APLICACIONES PRÁCTICAS CON IA GENERATIVA Y HERRAMIENTAS OPEN SOURCE	Taller	presencial	24	40	20	50%	27/11/2025
7	ECOTURISMO INNOVADOR Y DIGITAL ENFOCADO EN LAS MIPYMES CAFETERAS	Taller	presencial	16	30	13	43%	19/11/2025
8	EFICIENCIAS OPERATIVAS CON IA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	Taller	presencial	16	120	49	41%	19/11/2025
9	DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROCESOS CAFICULTORES INTERGENERACIONALES	Taller	presencial	16	40	46	115%	21/11/2025

2.4.1.12 Indicadores

Indicador tasa de incremento del conocimiento

A la fecha se ha venido aplicando el pre test, toda vez que para la fecha de la visita los grupos no han finalizado sesiones.

2.4.1.13 Informe de análisis de resultados acciones de formación modelos de aprendizaje

El convenio no contempla Bootcamp.

Evidencia de la aplicación de la realidad virtual o aumentada o el uso de simuladores en la AF definida en la aprobación del proyecto

De acuerdo con el proyecto aprobado, el conviniente presentó el desarrollo de la acción de formación 7 ECOTURISMO INNOVADOR Y DIGITAL ENFOCADO EN LAS MIPYMES CAFETERAS y la unidad temática: Explorando la biodiversidad indígena con realidad aumentada., para el uso de material didáctico.

2.4.1.15 Empresas reales beneficiarias

En el formato suministrado por el SENA, *F7 - Formato Relación de empresas reales beneficiarias de la formación,* se debe diligenciar la información de las empresas que participaron en la formación objeto del proyecto aprobado, los cuales deben corresponder con la información plasmada en el Registro de Beneficiarios. Este formato se entrega a la interventoría en visita final.

2.4.1.16 Informe final

El conviniente debe entregar a la interventoría con copia al SENA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la ejecución académica del proyecto el informe final, cumpliendo requerimientos indicados en el numeral 2.20 del anexo 12.

2.4.1.17 Fotografías de las formaciones y el video en donde el representante legal, director de proyecto, capacitadores, beneficiarios y/o demás personas involucradas en la ejecución del proyecto, donde compartan su experiencia en la ejecución del proyecto, de acuerdo con las especificaciones definidas en el numeral 2.20 del anexo 12, adjuntando los soportes de tratamiento de datos habeas datos de los participantes en este.

2.4.1.18 Informes de visitas a las acciones de formación

Durante lo corrido del convenio se han recibido las visitas a las siguientes Acciones de Formación:

N°	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE HALLAZGOS
1	5/11/2025	TALLER	10/11/2025	72025429527 SC36-INTV-ANALDEX-00668-2025-1	Durante la visita se observó que el capacitador que desarrolló la acción formativa no corresponde al aprobado por la interventoría, situación que requiere revisión por parte del conviniente, con el fin de mantener la trazabilidad y coherencia del proceso	

N°	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE HALLAZGOS
					formativo. A pesar de esto, se constató que el desarrollo académico se realizó de manera adecuada, cumpliendo con la metodología establecida y garantizando la apropiación de los contenidos por parte de los beneficiarios.	
2	6/11/2025	TALLER	10/11/2025	72025430416 SC36-INTV-ANALDEX-00721-2025-2	No se encontraron no conformidades durante la visita.	
3	6/11/2025	TALLER	11/11/2025	72025431027 SC36-INTV-ANALDEX-00723-2025-3	No se identificaron no conformidades en los aspectos académicos, técnicos o logísticos revisados durante la visita.	
4	12/11/2025	TALLER	14/11/2025	72025437895 SC36-INTV-ANALDEX-00882-2025-4	Durante la visita se evidenció que el número de beneficiarios asistentes fue inferior al programado, registrándose la participación de 23 beneficiarios frente a los 30 previstos, situación que genera una variación respecto a la planeación inicial y requiere seguimiento para garantizar el equilibrio entre la programación y la asistencia efectiva. Adicionalmente, en la verificación del ambiente físico de formación no se observaron elementos esenciales de seguridad como extintores o rutas de evacuación señalizadas, y tampoco se evidenciaron adecuaciones que facilitarán la accesibilidad para personas con discapacidad, aspectos que limitan las condiciones óptimas para el desarrollo de la jornada formativa.	
5	24/11/2025	DIPLOMADO	26/11/2025	72025455080 SC36-INTV-	Durante la visita se evidenció que el número de asistentes	

N°	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE HALLAZGOS
				ANALDEX-01402-2025-5	fue inferior al aprobado en el cronograma, dado que no fue posible localizar el grupo 4 en la plataforma, situación que impidió validar la participación de beneficiarios programados y generó una variación frente a la meta establecida; este hecho afecta la posibilidad de confirmar la ejecución efectiva del proceso formativo dentro de la modalidad virtual asincrónica, pese a que los demás componentes pudieron verificarse mediante el curso de prueba.	
6	25/11/2025	CURSO	27/11/2025	72025456399 SC36-INTV-ANALDEX-01448-2025-6	Durante la visita se identificó que no fue posible evidenciar la asistencia de beneficiarios, dado que el grupo 3 no se encontraba disponible en la plataforma al momento de la revisión, situación que impidió la validación del número de participantes y generó una variación frente a los 50 beneficiarios programados, así como la imposibilidad de verificar espacios de interacción y participación correspondientes a esta unidad temática.	

2.4.1 INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

2.4.2.1 Formato F6.1 en Excel y PDF firmado y F6.2. en Excel donde se demuestre la ejecución del 60% de los recursos aprobados por cada fuente de financiación.

El conviniente entregó los formatos F6.1 Y F 6.2 con corte a 31/10/2025, en los cuales se evidencia la ejecución de recursos así:

FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN

Cofinanciación	**$ 1.983.164.500,00**	$ 0,00	**0,00%**
Contrapartida en efectivo	$ 664.585.100,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Total contrapartida	**$ 664.585.100,00**	$ 0,00	**0,00%**
Valor total proyecto	**$ 2.647.749.600,00**	**$ 0.00**	**0,00%**

La interventoría verificó que a la fecha se han ejecutado recursos de las fuentes de financiación, de acuerdo con el presupuesto aprobado:

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
			ESPECIE	EFECTIVO		
R01.2.5	Profesional con título de doctorado (Internacional)	$ 91.626.800,00	$ 0,00	$ 22.906.800,00	$ 22.906.800,00	$ 114.533.600,00
R02.2	Alojamiento manutención y transporte Capacitador internacional, Líder Mundial, Nacional, capacitadores internos extranjeros	$ 7.301.100,00	$ 0,00	$ 1.825.500,00	$ 1.825.500,00	$ 9.126.600,00
R04	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 5.040.100,00	$ 0,00	$ 1.259.900,00	$ 1.259.900,00	$ 6.300.000,00
R05.1.1	Cartilla Impresa	$ 8.390.400,00	$ 0,00	$ 2.097.600,00	$ 2.097.600,00	$ 10.488.000,00
R01.2.4	Profesional con título de maestría (Internacional)	$ 78.274.400,00	$ 0,00	$ 19.568.800,00	$ 19.568.800,00	$ 97.843.200,00
R10.4	Diplomado 120 horas (Virtual)	$ 1.516.800.000,00	$ 0,00	$ 379.200.000,00	$ 379.200.000,00	$ 1.896.000.000,00
R10.2	Curso 40 horas (Virtual)	$ 188.896.000,00	$ 0,00	$ 47.224.000,00	$ 47.224.000,00	$ 236.120.000,00
R09.1	Gastos de Operación del Proyecto hasta el 10% del valor total de las Acciones de formación del proyecto.	$ 86.835.700,00	$ 0,00	$ 145.464.600,00	$ 145.464.600,00	$ 232.300.300,00

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
			ESPECIE	EFECTIVO		
R15	Transferencia de conocimiento y tecnología	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.037.900,00	$ 45.037.900,00	$ 45.037.900,00
TOTALES		**$ 1.983.164.500,00**	**$ 0,00**	**$ 664.585.100,00**	**$ 664.585.100,00**	**$ 2.647.749.600,00**

2.4.2.2 Auxiliar o movimiento contable del centro de costos o la contabilidad independiente.

El conviniente en primera visita de interventoría presentó certificación del 28 de octubre de 2025, firmada por el contador de la entidad LUIS LEONARDO MARTÍNEZ HIGUERA portador de la tarjeta profesional TP 181625 – T- en la cual manifestó la creación y existencia de un centro de costos independiente dentro de su contabilidad para el manejo de los recursos del proyecto, el cual identifica con el No. CO1.PCCNT.8353791.

Así mismo, se indica que la Interventoría verificó los comprobantes de causación en los cuales se observó que nombre del contratista ha dado cumplimiento a lo obligado, para lo cual lleva una contabilidad separada para administrar los recursos, llevar libros, levantar los informes financieros, técnicos, contables y operativos.

El conviniente presentó el registro auxiliar del centro de costos de contabilidad con las causaciones, egresos, efectuados a la fecha en virtud de la ejecución del convenio.

- **Contratos, órdenes de servicio, órdenes de trabajo o documento contractual suscrito con los entes capacitadores, capacitadores y/o proveedores de servicio para la ejecución de las acciones de formación.**

El conviniente presentó contratos y ordenes de servicios suscritos para la compra de bienes y servicios así:

Proveedor	NIT o cédula	Tipo Contrato	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
DAVID SANTIAGO PUENTES LOZANO,	14.219.115	Prestación de servicios	Contratar un profesional idóneo para llevar a cabo las actividades de Profesional Administrativo en el marco del Convenio Especial de Cooperación CO1.PCCNTR.8353791 de 2025 firmado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y ANALDEX, de acuerdo con el ANEXO 1, la propuesta anexa al	($109.000.000)	1. Un primer pago por la suma Dieciséis millones doscientos noventa y siete mil seiscientos ochenta pesos ($16.297.680) equivalente al cuarenta por ciento (40%) de los recursos de cofinanciación SENA para los gastos de operación, sujeto al primer desembolso por parte del SENA 2. Un segundo pago por la suma Cuarenta millones novecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta pesos ($40.953.480) en el mes de octubre de 2025, los cuales serán pagados con cargo a los recursos de contrapartida destinados por ANALDEX para gastos de	31/12/2025	17/10/2025

Proveedor	NIT o cédula	Tipo Contrato	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			presente contrato y las obligaciones de las que habla el presente contrato.		operación. 3. Un tercer pago por la suma Dieciséis millones doscientos noventa y siete mil seiscientos ochenta pesos ($16.297.680) equivalente al cuarenta por ciento (40%) de los recursos de cofinanciación SENA para los gastos de operación, sujeto al segundo desembolso por parte del SENA. 4. Un cuarto pago por la suma Veintisiete millones trescientos dos mil trescientos veinte pesos ($ 27.302.320) en el mes de noviembre de 2025, los cuales serán pagados con cargo a los recursos de contrapartida destinados por ANALDEX para gastos de operación. 5. Un quinto pago por la suma Ocho millones ciento cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos ($8.148.840) equivalente al veinte por ciento (20%) de los recursos de cofinanciación SENA para los gastos de operación, sujeto al tercer desembolso por parte del SENA.		
DAMIAN GARCIA OCAMPO,	1.032.486.222	Prestación de servicios	Contratar un profesional idóneo para llevar a cabo las actividades de apoyo financiero en marco del Convenio Especial de Cooperación CO1.PCCNTR.8353791 de 2025 firmado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y ANALDEX, de acuerdo con el ANEXO 1, la propuesta	($41.000.000)	1. Un primer pago por la suma Seis millones ciento treinta mil trecientos veinte pesos ($6.130.320) los cuales serán pagados con cargo a los recursos de contrapartida destinados por ANALDEX para gastos de operación. 2. Un segundo pago por la suma Quince millones cuatrocientos cuatro mil quinientos veinte pesos ($15.404.520) los cuales serán pagados con cargo a los recursos de contrapartida destinados por ANALDEX para gastos de operación. 3. Un tercer pago por la suma Seis millones ciento treinta mil trecientos veinte pesos ($6.130.320) los cuales serán pagados con cargo a los recursos de contrapartida destinados por ANALDEX para gastos de operación. 4.Un cuarto pago por la suma Diez millones doscientos sesenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos ($10.269.680) los cuales serán pagados con cargo a los recursos de contrapartida destinados por ANALDEX para gastos de operación. 5.Un quinto pago por la suma Tres millones sesenta y cinco mil ciento sesenta pesos ($3.065.160) los cuales serán pagados con cargo a los recursos de contrapartida destinados por ANALDEX para gastos de operación.	31/12/2025	17/10/2025

Proveedor	NIT o cédula	Tipo Contrato	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
NICOLÁS PUENTES LOZANO,	1.032.496.322	Prestación de servicios	Contratar un profesional idóneo para llevar a cabo las actividades de apoyo financiero en marco del Convenio Especial de Cooperación CO1.PCCNTR.8353791 de 2025 firmado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y ANALDEX, de acuerdo con el ANEXO 1, la propuesta anexa al presente contrato y las obligaciones de las que habla el presente contrato.	($82.300.300)	1. Un primer pago por la suma doce millones trescientos cinco mil quinientos veinte pesos ($12.305.520) los cuales serán pagados con cargo a los recursos de contrapartida destinados por ANALDEX para gastos de operación. 2. Un segundo pago por la suma Treinta millones novecientos veintiún mil novecientos pesos ($30.921.900) los cuales serán pagados con cargo a los recursos de contrapartida destinados por ANALDEX para gastos de operación. 3. Un tercer pago por la suma Doce millones trescientos cinco mil quinientos veinte pesos ($12.305.520) los cuales serán pagados con cargo a los recursos de contrapartida destinados por ANALDEX para gastos de operación. 4.Un cuarto pago por la suma Veinte millones seiscientos catorce mil seiscientos pesos ($20.614.600) los cuales serán pagados con cargo a los recursos de contrapartida destinados por ANALDEX para gastos de operación. 5.Un quinto pago por la suma Seis millones ciento cincuenta y dos mil setecientos sesenta pesos ($6.152.760) los cuales serán pagados con cargo a los recursos de contrapartida destinados por ANALDEX para gastos de operación.	31/12/2025	17/10/2025
FONDO CULTURAL CAFETERO	860038377-6	Prestación de servicios	Contratar una entidad jurídica idónea, para llevar a cabo las actividades tecnológicas-académicas del Convenio Especial de Cooperación CO1.PCCNTR.8353791 de 2025, firmado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y ANALDEX, de acuerdo con el ANEXO 1, la propuesta anexa al presente contrato y las obligaciones de las que habla el presente contrato.	($39.230.000)	a) Un primer pago por la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($ 12.553.560) IVA incluido los cuales serán pagados con cargo al 40 por ciento (40%) de los recursos de cofinanciación SENA para las Acciones de Formación previstas en la cláusula PRIMERA del presente contrato, sujeto al primer desembolso por parte del SENA pero en todo caso será en el año 2025. b) Un segundo pago por la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($ 4.707.660) IVA incluido, los cuales serán pagados con cargo al 60 por ciento (60%) de los recursos de contrapartida destinados por ANALDEX para las Acciones de Formación previstas en la cláusula PRIMERA del presente contrato. En el mes de octubre.	31/12/2025	21/10/2025

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

Proveedor	NIT o cédula	Tipo Contrato	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
					c) Un tercer pago por la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($ 12.553.560) IVA incluido los cuales serán pagados con cargo al 40 por ciento (40%) de los recursos de cofinanciación SENA para las Acciones de Formación previstas en la cláusula PRIMERA del presente contrato, sujeto al segundo desembolso por parte del SENA pero en todo caso será en el año 2025. d) Un cuarto pago por la suma de TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 3.138.440) IVA incluido, los cuales serán pagados con cargo al cuarenta por ciento (40%) de los recursos de contrapartida destinados por ANALDEX para las Acciones de Formación previstas en la cláusula PRIMERA del presente contrato. En el mes de noviembre. e) Un quinto pago por la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($6.276.780) IVA incluido los cuales serán pagados con cargo al 20 por ciento (20%) de los recursos de cofinanciación SENA para las Acciones de Formación previstas en la cláusula PRIMERA del presente contrato, sujeto al tercer desembolso por parte del SENA pero en todo caso será en el año 2025.		
GLOBAL SOLUTION SC SAS	900.320.121-0,	Prestación de servicios	Contratar una entidad jurídica idónea, para llevar a cabo las actividades tecnológicas-académicas del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8353791 de 2025, firmado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA y ANALDEX, de acuerdo con el ANEXO 1, la propuesta anexa al presente contrato y las obligaciones de las que habla el presente contrato.	($2.331.181.400)	1. Un primer pago por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 745.977.960) IVA incluido los cuales serán pagados con cargo al cuarenta por ciento (40%) de los recursos de cofinanciación SENA para las Acciones de Formación previstas en la cláusula PRIMERA del presente contrato, sujeto al primer desembolso por parte del SENA. 2. Un segundo pago por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 279.741.900) IVA incluido, los cuales serán pagados con cargo al sesenta por ciento (60%) de los recursos	31/12/2025	21/10/2025

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

Proveedor	NIT o cédula	Tipo Contrato	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
					de contrapartida destinados por ANALDEX para las Acciones de Formación previstas en la cláusula PRIMERA del presente contrato. En el mes de octubre. 3. Un tercer pago por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 745.977.960) IVA incluido los cuales serán pagados con cargo al cuarenta por ciento (40%) de los recursos de cofinanciación SENA para las Acciones de Formación previstas en la cláusula PRIMERA del presente contrato, sujeto al segundo desembolso por parte del SENA. 4. Un cuarto pago por la suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 186.494.600) IVA incluido, los cuales serán pagados con cargo al cuarenta por ciento (40%) de los recursos de contrapartida destinados por ANALDEX para las Acciones de Formación previstas en la cláusula PRIMERA del presente contrato. En el mes de noviembre. 5. Un quinto pago por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($372.988.980) IVA incluido los cuales serán pagados con cargo al veinte por ciento (20%) de los recursos de cofinanciación SENA para las Acciones de Formación previstas en la cláusula PRIMERA del presente contrato, sujeto al tercer desembolso por parte del SENA.		

2.4.2.3 Ejecución de recursos

2.4.2.3.1 Ejecución de recursos de cofinanciación

El conviniente no presentó ejecución de recursos, indicando que no había realizado las causaciones de las facturas cargadas a esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causad	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la interventoría	% Ejecución

					OS			
R01.2.5	Profesional con título de doctorado (Internacional)	$ 91.626.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R02.2	Alojamiento manutención y transporte Capacitador internacional, Líder Mundial, Nacional, capacitadores internos extranjeros	$ 7.301.100,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R04	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 5.040.100,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R05.1.1	Cartilla Impresa	$ 8.390.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R01.2.4	Profesional con título de maestría (Internacional)	$ 78.274.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R10.4	Diplomado 120 horas (Virtual)	$ 1.516.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R10.2	Curso 40 horas (Virtual)	$ 188.896.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R09.1	Gastos de Operación del Proyecto hasta el 10% del valor total de las Acciones de formación del proyecto.	$ 86.835.700,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTALES		**$ 1.983.164.500,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**

El conveniente no presentó soportes dado que no ha causado las facturas, con cargo a esta fuente de financiación.

2.4.2.3.2 Desembolsos

A la fecha no se han realizado desembolsos de los recursos SENA :

VALOR APROBADO SENA	Porcentaje	Valor	Fecha aprobación Interventoría	Fecha desembolso
PRIMER DESEMBOLSO	40%			

SEGUNDO DESEMBOLSO	40%			
TERCER DESEMBOLSO	20%			
VALOR TOTAL	100%	$ -		

2.4.2.3.3 Ejecución de recursos de contrapartida

El valor total de contrapartida aprobado se detalla así:

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
Contrapartida en efectivo	$ 664.585.100,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Total contrapartida	**$ 664.585.100,00**	**$ 0,00**	**0,00%**

2.4.2.3.4 Recursos de contrapartida en efectivo

Durante la visita el conveniente no presentó información sobre ejecución de la contrapartida, explicó que esto se debió a una dificultad con la migración de información a su nuevo sistema contable, lo que no permitió la generación de la información, el compromiso quedó para el miércoles 03 de diciembre de 2025.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la interventoría	% Ejecución
R01.2.5	Profesional con título de doctorado (Internacional)	$ 22.906.800,00						
R02.2	Alojamiento manutención y transporte Capacitador internacional, Líder Mundial, Nacional, capacitadores internos extranjeros	$ 1.825.500,00						
R04	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 1.259.900,00						
R05.1.1	Cartilla Impresa	$ 2.097.600,00						
R01.2.4	Profesional con título de maestría (Internacional)	$ 19.568.800,00						
R10.4	Diplomado 120 horas (Virtual)	$ 379.200.000,00						

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la interventoría	% Ejecución
R10.2	Curso 40 horas (Virtual)	$ 47.224.000,00						
R09.1	Gastos de Operación del Proyecto hasta el 10% del valor total de las Acciones de formación del proyecto.	$ 145.464.600,00						
R15	Transferencia de conocimiento y tecnología	$ 45.037.900,00						
TOTALES		$ 664.585.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%

2.4.2.3.5 Ejecución de recursos de contrapartida en especie

Para la ejecución del presente convenio no se presupuestaron recursos de contrapartida en especie.

2.4.2.4 Extractos bancarios y rendimientos financieros

Cuenta de ahorros
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOPII para la ejecución de los recursos de cofinanciación, es la Cuenta de Ahorros No. 60200004480, de Bancolombia S.A.

El SENA aún no ha realizado el primer desembolso

2.4.2.5 Aspectos administrativos

La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en el convenio No. CO1.PCCNT.8354711 de 2025, las cuales se resumen a continuación:

2.4.2.5.1 Cumplimiento obligaciones seguridad social y parafiscales

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales, el conviniente entregó certificación firmada por el Revisor Fiscal, el señor LUIS LEONARDO MARTÍNEZ HIGUERA identificado con TP No. 181625-T, con fecha del

05 de noviembre de 2025, indicando que se ha cumplido con estas obligaciones, se adjuntó cédula, tarjeta profesional y certificado de antecedentes de junta central de contadores.

2.4.2.5.2 Cumplimiento de retenciones y pagos de impuesto generados en el convenio

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al cumplimiento en la retención, declaración y pago de impuestos generados en el marco del convenio, el conviniente entregó certificación firmada por el Revisor Fiscal, el señor LUIS LEONARDO MARTÍNEZ HIGUERA identificado con TP No. 181625-T con fecha del 07 de noviembre de 2025, indicando que se ha cumplido con estas obligaciones, se adjuntó cédula, tarjeta profesional y certificado de antecedentes de junta central de contadores.

2.4.2.5.3 Garantías

El conviniente adquirió la Póliza de Cumplimiento Póliza de Cumplimiento No. 310-47-994000018402 Anexo 0 del 2 de octubre del 2025, Anexo 1 del 09 de octubre del 2025, expedidas por la Aseguradora Solidaria de Colombia, en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	1/10/2025	30/06/2026	$ 529.549.920,00
Calidad del servicio	1/10/2025	30/06/2026	$ 529.549.920,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	1/10/2025	31/12/2028	$ 132.387.480,00

El conviniente adquirió la Póliza de Responsabilidad civil extracontractual Responsabilidad Civil extracontractual 310-74-99400006460 Anexo 0 del 2 de octubre del 2025, Anexo 1 del 09 de octubre del 2025, expedidas por la Aseguradora Solidaria de Colombia, en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1/10/2025	31/12/2025	$ 427.050.000,00
RCE PATRONAL	1/10/2025	31/12/2025	$ 427.050.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1/10/2025	31/12/2025	$ 427.050.000,00

Pólizas aprobadas por el SENA el 15 de octubre de 2025

2.4.2.5.4 Mesa sectorial

Según propuesta aprobada, el convenio pertenece a la mesa sectorial Logística.

2.4.2.6 Análisis Obligaciones del Convenio

El conveniente ha venido ejecutando las acciones de formación de acuerdo con su cronograma y el plan operativo, la única dificultad que han presentado está relacionada con la baja asistencia de beneficiarios de manera presencial a algunas de las conferencias, para lo cual la interventoría sugirió al conviniente implementar una estrategia de nivelación, no obstante la sugerencia no fue tenida en cuenta, el conviniente responderá de manera oficial a la interventoría sobre esas situaciones.


Conclusiones

Durante la visita se pudo verificar que el conveniente ha desarrollado las acciones de formación de acuerdo con lo establecido en el proyecto y en el cronograma entregado, estas se han realizado en las diferentes con la única dificultad de baja asistencia evidenciada en algunas conferencias.


El conviniente no presentó ejecución de recursos de cofinanciación ni de contrapartida, por lo tanto no cumple con los requisitos para segundo desembolso, dado que entregó soportes que evidencien la causación del 60% de los recursos de cofinanciación ni de contrapartida y el pago de los recursos de mínimo el 20%.

Desde lo administrativo, la información se ha venido almacenando en el drive que desde la interventoría se ha dispuesto para tal fin, siguiendo los parámetros y recomendaciones.

Atentamente,



Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC



Yenny Hernández
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Martha Carolina Beltrán Salazar- Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT.
Correo Electrónico: mcbeltrans@sena.edu.co, gfce@sena.edu.co; coordinacion.sena@analdex.org

Proyectó: Yenny Hernández. Interventor Líder.

Revisó: Alba R. Sarmiento. Coordinadora calidad y oportunidad de la Información

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito