Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC- 08	Página 1 de 7
		Versión 3	28/01/2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS

CONVENIO No. C N V 2 0 2 5 0 2 0 De fecha: 08/11/2025 (dd/mm/aaaa)*
(*Fecha de suscripción del contrato)

Tunja, a los 20 días del mes de 1 MAY de 2026, los firmantes se reúnen, con el objeto de liquidar el Convenio que se referencia a continuación:

EJECUTOR	:	ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NIT ó C. C. Nº	:	891857833-1
PARTE CONVENIENTE (Aplica para Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYCÁ)	:	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL	:	-Servicios para la comunidad, sociales y personales / Contribución sector eléctrico-Generación eléctrica S.A Gensa / CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD -Servicios para la comunidad, sociales y personales/ TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA_ACTUAL / CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD
CODIGO PRESUPUESTAL	:	2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.009
SUPERVISOR	:	-MAIJDINAYIVER MAIRAN GÓMEZ CEDEÑO (desde el 10/11/2025 asignación inicial-folio 149 y hasta el 22/01/2026 - folio 225). FREDDY AUGUSTO JIMENEZ GALINDO (desde 22/01/2026 hasta 17/02/2026 - folio 226). MAIJDINAYIVER MAIRAN GÓMEZ CEDEÑO (desde el 17/02/2026 hasta la liquidación - folio 226).
OBJETO: : AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ Y UNA ESAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA", EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD.		
DURACION	:	UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS, contados a partir de la firma del FGC - 03 Acta de Iniciación, sin exceder el 30 de diciembre 2025.
VALOR INICIAL	:	SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($78.587.420,00) MCTE discriminados de la siguiente manera APORTE CORPOBOYACÁ: SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($65.203.422,00) MCTE. APORTE ESAL: TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($13.383.998) MCTE. (APORTE EN ESPECIE)
FECHA DE INICIACIÓN	:	14/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	:	30/12/2025

FORMA DE PAGO:
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ efectuará los siguientes desembolsos, previa presentación del formato de pagos únicos recibidos y pagos parciales de bienes y servicios Formato FRF-18 por parte del supervisor designado por la Corporación, certificación bancaria con número de cuenta activa y el nombre del convenio y constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda:

UN PRIMER DESEMBOLSO: Correspondiente al 50% de los recursos aportados por CORPOBOYACÁ, previa presentación de los siguientes requisitos:
a) Firma y legalización del convenio: Deberá estar completamente suscrito por las partes.
b) Acta de inicio: Suscripción del acta que dé apertura oficial a las actividades contempladas en el convenio.
c) Entrega, verificación y aprobación de los siguientes requisitos por parte del supervisor del convenio:

1. Cronograma completo de actividades, detallando tiempos y responsables.
2. Plan operativo y plan de inversiones que especifiquen las metas, actividades, recursos asignados y mecanismos de control.
3. Certificado de apertura de una cuenta bancaria a nombre del convenio, destinada exclusivamente para el manejo de los recursos del mismo.

d) Aprobación de Garantías: Aprobación por parte de la Secretaria General de las pólizas requeridas que cubran cumplimiento, manejo adecuado de recursos y demás riesgos según las condiciones del convenio.

UN SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente al 30% de los recursos aportados por CORPOBOYACÁ, con la entrega y aprobación de informe de avance en el que se evidencie el 80% de avance de en el cumplimiento del objeto convenido, dicho informe debe contener:

1. Informe financiero donde se incluya los soportes de la ejecución de los recursos desembolsados por Corpoboyacá (comprobantes de egreso y copias de facturas, etc.) y si aplica los soportes de la contrapartida aportada por la ESAL.
2. Informe técnico, donde se evidencie el avance de las actividades ejecutadas de restauración ecológica en el predio definido en el proyecto, incluyendo registro fotográfico como soporte de las actividades programadas y ejecutadas.

UN ÚLTIMO DESEMBOLSO: Correspondiente al 20% de los recursos aportados por CORPOBOYACÁ, previa entrega del informe técnico y financiero final, revisado y aprobado por la supervisión que deberá reflejar el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del convenio en un cien por ciento (100%) así como:

1. Informe final técnico, administrativo, económico, financiero y ambiental con los respectivos soportes.
2. Actas de terminación y liquidación de los contratos derivados del convenio.
3. Paz y Salvo firmado por cada uno de personas del equipo de trabajo vinculado por el ejecutor para las diferentes actividades del objeto convenido, en los cuales se haga constar que ha recibido a satisfacción los pagos acordados del mismo.
4. Certificado de rendimientos financieros según corresponda.
5. Pólizas actualizadas y debidamente aprobadas.
6. Acta de terminación y de liquidación del convenio.
7. Constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal según corresponda
8. Formato FRF-18, por parte del supervisor designado por la entidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los anteriores documentos deberán contar con la aprobación de CORPOBOYACÁ y se deberán adjuntar a la respectiva factura o cuenta de cobro. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se entenderá como no presentada.

14

NOVEDADES EN LA EJECUCION

VALOR ADICION	:	N/A
VALOR TOTAL *	:	N/A
PLAZO ADICIONADO	:	N/A
PLAZO TOTAL **	:	N/A
TIEMPO DE SUSPENSION (si aplica)	:	N/A
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si plica)	:	N/A
PLAZO REAL EJECUTADO***	:	UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	N/A
OBSERVACIONES: Se cumplió con el objeto del convenio y el plazo establecido.		

* Sumatoria del Valor Inicial y Valor de la Adición
** Sumatoria del Plazo inicial y del Plazo Adicionado
*** Diferente al Plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada)

A. ASPECTO LEGAL

Tiene póliza de garantías Sí **X** No_.

Si aplica diligencie los siguientes campos según corresponda:

RIESGO	ASEGURADORA	No. POLIZA	VIGENCIA INICIAL constitución póliza	VIGENCIA FINAL última modificación si aplica *
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	39-44-101177379	08/11/2025	30/06/2026
Calidad del servicio			08/11/2025	30/06/2026
Pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales			08/11/2025	30/12/2028

(De ser necesario inserte mas filas)
* Debe señalarse la vigencia establecida en el último anexo, encaso que la garantía constituida en el Convenio haya sido objeto de ampliación de vigencias

B.- ASPECTO TÉCNICO DE RECIBO DEL OBJETO CONVENIDO

- ***DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS:***

Con la ejecución del presente convenio se realizaron acciones para promover la restauración ecológica activa y pasiva en el predio denominado la Laguna, identificado con matrícula inmobiliaria 074-28285 con código catastral No. 15516000200050105000 ubicado en la vereda Marcura del municipio de Paipa, Boyacá, dio cumplimiento a los objetivos propuestos así:

Objetivo 1: Realizar el establecimiento de 1 hectáreas en restauración activa al interior del predio.

Se realizó la plantación de árboles de especies nativas, en el área definida, cumpliendo con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el convenio.

Objetivo 2: Realizar la instalación de 3 km de aislamiento que promuevan la restauración pasiva del predio.

Se realizó la instalación del 3 km de aislamiento establecidos, cumpliendo con las especificaciones técnicas en cada uno de los insumos que se adquirieron para realizar la actividad.

- *CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS:*

Cantidades totales de productos recibidos por ítems:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
	INSUMOS				
1	Plántulas de especies nativas en bolsa 8 x 16 cm con altura mínima de 40 Cm lignificada y buen estado nutricional	Planta	791	2.583	2.043.153
2	Fertilizante NPK (15-15-15)	Bulto	2	213.000	426.000
3	Boro Natural	Kg	7	9.233	64.631
4	Calfos bulto por 50 Kg	Bulto	1	88.567	88.567
5	Hidroretenedor Kg	Kg	3	83.667	251.001
6	Poste Madera 2,2 mt de altura, cuatro filos 10cm x10 cm	Poste	1.299	29.234	37.974.966
7	Alambre de Púas Calibre 14 rollo x 500 mt.	Rollo	24	535.667	12.856.008
8	Grapa para cerca alambre de Púas 1" X 9 1kg	Caja x kg	33	20.567	678.711
9	Clavo vareta de 4" x1 kg	Caja x kg	3	21.900	65.700
10	Mano de obra no calificada	Jornales	115	93.519	10.754.685
SUBTOTAL					**$65.203.422**

(De ser necesario inserte mas filas)

Nota: *Teniendo en cuenta que la factura No. CAP 233 (folio 229) evidencia un valor y una cantidad mayor en la compra de los árboles, se aclara que se reconoce el valor y la cantidad de la propuesta presentada en el proceso de selección.*

RELACION Y CANTIDADES DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS POR ÍTEMS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL					N/A

(De ser necesario inserte mas filas)

C. ASPECTOS FINANCIEROS

1. BALANCE CONTRAPARTIDA

MANO DE OBRA CALIFICADA							SOPORTE DOCUMENTAL		
ITEM.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR MENSUAL $	No. DE MESES	VALOR TOTAL $	DOCUMENTO EVIDENCIA	FECHA EVIDENCIA	FIRMA SUPERVISOR
1									
2 ...									
	SUBTOTAL $								
MANO DE OBRA NO CALIFICADA							SOPORTE DOCUMENTAL		
ITEM.									
1	Mano de obra	Jornales	40	$ 93.519	1	$ 3.740.760	Certificación folio 231	(30/12/2025)	
2 ...									
	SUBTOTAL $								
MATERIALES E INSUMOS							SOPORTE DOCUMENTAL		
ITEM.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $		DOCUMENTO EVIDENCIA	FECHA EVIDENCIA	FIRMA SUPERVISOR
1	Pintura	Pintura en el alambre de púas	24	$48.000	$ 1.152.000		Certificación folio 231	(30/12/2025)	
2 ...									
	SUBTOTAL $								
MAQUINARIA Y EQUIPOS							SOPORTE DOCUMENTAL		
ITEM.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $		DOCUMENTO EVIDENCIA	FECHA EVIDENCIA	FIRMA SUPERVISOR
1									
2 ...									
	SUBTOTAL $								
OTROS SERVICIOS							SOPORTE DOCUMENTAL		
ITEM.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $		DOCUMENTO EVIDENCIA	FECHA EVIDENCIA	FIRMA SUPERVISOR
1	Transporte	Porcentaje	2%	$ 1.088.975	$ 1.088.975		Certificación folio 231	(30/12/2025)	
2	Alquiler	Alquiler de herramienta	5%	$ 804.263	$ 804.263		Certificación folio 231	(30/12/2025)	
3	Inmunización	Inmunización de postes de madera	1299	$2.000	$ 2.598.000		Certificación folio 231	(30/12/2025)	
4	Capacitación	Capacitación	2	$ 2.000.000	$4.000.000		Certificación folio 231	(30/12/2025)	
TOTAL CONTRAPARTIDA $					$ 13.383.998		Certificación folio 231	(30/12/2025)	

(De ser necesario inserte mas filas)

2.BALANCE (PAGOS EFECTUADOS)

ORDEN DE PAGO No	FECHA	APORTE CORPOBOYACA	CONTRAPARTIDA $	VALOR PAGO $	TOTAL/SALDO $*
		65.203.422	13.383.998		65.203.422
2025000407	17/12/2025			32.601.711	32.601.711
2025000472	29/12/2025			19.561.027	13.040.684
TOTAL				52.162.738	

(VBº Profesional Especializado – Contador-)

Teniendo en cuenta que existe saldo a favor del **ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPRATAMENTO DE BOYACÁ** por valor de **TRECE MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($13.040.684)**, es procedente el pago correspondiente.

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONVENIDO:

El objeto contractual fue cumplido a satisfacción por parte del ejecutor: El ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, la supervisión recibió a satisfacción los productos pactados.

ANEXOS SOPORTE DEL ACTA DE LIQUIDACION

En la carpeta contractual reposan los siguientes documentos:

- Informes de avance, folio (157-160) (176-180)
- Informe técnico final-folio (201-222).

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra CORPOBOYACÁ y que, por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

16

La presente Acta de Liquidación, no releva al EJECUTOR de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo a las normas legales, entre otras la extensión o ampliación de las garantías previstas en el convenio, de conformidad con la normatividad legal vigente.

RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA
SECRETARIO GENERAL Y JURIDICO

EJECUTOR
PEDRO ISAIAS GUTIERREZ BENAVIDES
C.C. No. 4.191.198 de Paipa
Representante Legal
Acueducto Regional Peña Negra del municipio de Paipa Boyacá
NIT: 891857833-1

V° B° revisión jurídica: ----------

V° B° revisión financiera: ----------

V° B° revisión técnica: ----------

LINA MARITZA MONROY RAMÍREZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

MAIJDINA YIVER MARAN GÓMEZ CEDEÑO
Profesional especializado grado 16
C.C. No. 26.516.644 de Iquira, Huila
SUPERVISOR

Entrega en soporte de un (1) original de los documentos producto de contratos y convenios con destino al Centro Documental (según aplique):

	RECIBIÓ
Nombre	N/A
Cargo	N/A
Firma	N/A