SC36-INTV-CAMACOES-02690-2026

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, D.C. 27 de febrero de 2026

Doctora
Margiori Muñoz Salazar
Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo- SENA
gfce@sena.edu.co

Doctor
ENRIQUE CARMELO BERMEJO ARRANZ
enrique.bermejo@camacoes.com.co
Representante Legal
ROSMINI ROCIÓ ROMERO CASTRO
dirproyecto@camacoes-formacion.com
Directora de proyecto
CAMACOES
Bogotá, D.C

REFERENCIA:	Contrato CO1.PCCNTR.8288853. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
ASUNTO:	**INFORME SEGUNDA VISITA EN SEDE** Convenio No.: CO1.PCCNTR.8354154 de 2025

INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DSNFT-0001-FCE-2025

Información de la visita

Número de visita en sede	Segunda
Fecha de citación de la visita	27 de enero de 2026
Radicado SENA citación visita	SC36-INTV-CAMACOES-02453-2026 Radicado SENA 72026054727
Fecha de visita	20 de febrero de 2026
Lugar de visita	Bogotá D.C.
Hora de inicio	09:00 am

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

Hora de finalización	4:00 pm

Asistentes

Interventor líder	GALICIA GÓMEZ GOENAGA
Director del proyecto	ROSMINI ROCÍO ROMERO CASTRO
Cargo otros asistentes	DIANA PATIÑO PORRAS Coordinadora Adtiva y Financiera
	ADRIANA AYALA Directora Comercio Exterior

Datos generales del convenio

Conviniente:	CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA CAMACOES
NIT:	860.020.480-8
Convenio N.°:	CO1.PCCNTR.8354154 de 2025
Modalidad:	Gremio
Tamaño	Pequeña
Sector	Servicios
Subsector	Servicios
Mesa sectorial	CONSULTORÍA EMPRESARIAL, GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y TALENTO DIGITAL, DIRECCIÓN Y GERENCIA
Objeto del convenio:	*Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada, de manera que incida en la productividad del trabajador y competitividad empresarial o gremial.* ***Alcance del objeto:*** *La ejecución del objeto se regirá por el proyecto presentado y aprobado, su plan operativo, las cláusulas del convenio suscrito, el Acuerdo 0007 de 2021, la Resolución de Rubros Financiables No. 1-01500 del 26de mayo de 2025, el pliego de condiciones, sus anexos y adendas si las hubiere y las demás disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia.*
Objetivo del Convenio	*EL PROPÓSITO CENTRAL DEL PROYECTO DE CAMACOES ES FORTALECER EL TALENTO HUMANO DE SUS EMPRESAS AFILIADAS Y SUS CADENAS PRODUCTIVAS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES EN: DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS, DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN, MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS, CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES, ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE, EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES, COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL, DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS*

	INGRESOS EMPRESARIALES. ESTE PROPÓSITO RESPONDE A LOS RETOS Y DESAFÍOS PRIORIZADOS POR EL SENA EN EL MARCO DEL PFCE 2025 Y A LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN IDENTIFICADAS POR EL GREMIO, ORIENTADAS A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, LA PRODUCTIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS. AL FINALIZAR EL PROYECTO, SE ESPERA QUE LOS PARTICIPANTES HAYAN DESARROLLADO HABILIDADES PRÁCTICAS Y ACTUALIZADAS, CON CAPACIDAD PARA TRANSFERIR ESTOS CONOCIMIENTOS A SUS ENTORNOS LABORALES, GENERANDO IMPACTOS POSITIVOS EN EFICIENCIA, INNOVACIÓN Y TOMA DE DECISIONES. ASIMISMO, SE BUSCA FOMENTAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL CENTRADA EN EL APRENDIZAJE CONTINUO, LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, LA COLABORACIÓN INTERSECTORIAL Y LA VISIÓN BINACIONAL COMO BASES DEL CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y DEL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIVO EN COLOMBIA.
Inicio del convenio	14 de octubre de 2025
Valor total del convenio:	$ 2.164.182.997,00
Valor cofinanciación:	$ 1.728.149.284,00
Valor contrapartida:	$ 436.033.713,00
Efectivo:	$ 436.033.713,00
Especie:	$0.00

1. OBJETIVO DE LA VISITA

Realizar segunda visita de interventoría en sede con el propósito de socializar lineamientos de ejecución académica, administrativa y financiera, atender dudas y verificar avances en el cumplimiento del convenio.

2. DESARROLLO DE LA VISITA

El presente informe se elaboró con base en los soportes presentados por el conviniente, entregados durante la realización de la visita, los cuales además cuentan con radicado de la interventoría no. SC36-2653-2026-REC del 20 de febrero de 2026.

2.1 Análisis del Proyecto

2.1.1 Acciones de formación

El proyecto presentado por CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES se encuentra conformado por:

N°	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					N. grupos	Total horas	BENEFICIARIOS		
		Presencial	PAT	Virtuales	Híbrida	Total			Empresa	SENA	Total
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES			20		20	20	400	1000		1000
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES			20		20	20	400	1000		1000
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES			20		20	18	360	900		900
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN		10			10	5	50	120		120
5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	8				8	1	8	30		30
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	8				8	4	32	100		100
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	8				8	4	32	120		120
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	16				16	2	32	50		50
TOTALES		**40**	**10**	**60**	**0**	**110**	**74**	**1314**	**3320**	**0**	**3320**
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO y TECNOLOGÍA									**166**	**166**
						TOTAL	**74**	**1314**	**3320**	**166**	**3486**

De acuerdo con lo establecido en los pliegos de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, la Interventoría informó que la liquidación del convenio se realizará por la asistencia de cada beneficiario así:

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad seminario, taller, curso y diplomado:**

Con mínimo del 80% de las horas de cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los beneficiarios por acción de formación, aclarando que para aplicar el índice de deserción el conviniente debe informar y demostrar circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito. En este caso deberá allegar documento escrito a la interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, para su respectivo análisis y aval.

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad foro, conferencia, modelo de aprendizaje Puesto de trabajo real, Bootcamp y Maximizando tu proceso:**

Con el 100% de las horas de cada acción de formación, sin aplicar el índice de deserción.

- **Asistencia mínima por grupo para reconocimiento financiero:**

Mínimo el 80% de los beneficiarios de cada grupo por acción de formación, deben cumplir con el porcentaje de asistencia para cada Modalidad de Formación y Modelo de Aprendizaje, de lo contrario no se reconocerá la ejecución financiera del grupo de formación.

Por otro lado, los grupos por acción de formación pueden demostrar un registro de beneficiarios que no supere el 30% adicional a la meta establecida.

2.1.2 Presupuesto

De acuerdo con lo establecido en la cláusula Cuarta del convenio No. CO1.PCCNTR.8354154 de 2025 , denominada VALOR, el valor total del convenio es por la suma de DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.164.182.997), representado en los siguientes aportes: 1) El SENA aportará la suma de MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.728.149.284) en dinero; 2) El CONVINIENTE aportará la suma CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($436.033.713), distribuidos así: a) La suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($436.033.713) en dinero y; b) La suma de CERO PESOS M/CTE ($0) en especie.

A continuación, se detalla el presupuesto específico del proyecto:

N°	Nombre de la acción de formación	Valor de la propuesta				
		Cofinanciación SENA	Contrapartida		Total contrapartida	Total proyecto
			Especie	Efectivo		
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	$465.000.000,00	$0,00	$121.220.400,00	$121.220.400,00	$586.220.400,00
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	$465.000.000,00	$0,00	$121.220.400,00	$121.220.400,00	$586.220.400,00
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	$405.420.000,00	$0,00	$122.300.400,00	$122.300.400,00	$527.720.400,00

N°	Nombre de la acción de formación	Valor de la propuesta				
		Cofinanciación SENA	Contrapartida		Total contrapartida	Total proyecto
			Especie	Efectivo		
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	$43.625.000,00	$0,00	$11.111.500,00	$11.111.500,00	$54.736.500,00
5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	$8.888.800,00	$0,00	$2.234.100,00	$2.234.100,00	$11.122.900,00
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	$31.232.600,00	$0,00	$7.831.300,00	$7.831.300,00	$39.063.900,00
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	$31.232.600,00	$0,00	$7.831.300,00	$7.831.300,00	$39.063.900,00
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	$83.309.000,00	$0,00	$20.852.900,00	$20.852.900,00	$104.161.900,00
	TOTALES	**$1.533.708.000,00**	**$0,00**	**$414.602.300,00**	**$414.602.300,00**	**$1.948.310.300,00**
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA			$21.431.413,00	$21.431.413,00	$21.431.413,00
	RUBROS TRASVERSALES	$194.441.284,00			$0,00	$194.441.284,00
	TOTAL	**$1.728.149.284,00**	**$0,00**	**$436.033.713,00**	**$436.033.713,00**	**$2.164.182.997,00**

A continuación, se detalla el presupuesto consolidado del proyecto:

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
			ESPECIE	EFECTIVO		
R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$27.544.800,00	$0,00	$9.895.200,00	$9.895.200,00	$37.440.000,00
R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (5) años	$90.200.000,00	$0,00	$25.696.000,00	$25.696.000,00	$115.896.000,00
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	$4.122.000,00	$0,00	$4.122.000,00	$4.122.000,00	$8.244.000,00
R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos internacionales	$5.500.000,00	$0,00	$4.884.000,00	$4.884.000,00	$10.384.000,00
R04	Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o fluvial	$23.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$23.000.000,00
R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 páginas. Se pagará sólo una vez por acción de formación	$11.300.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$11.300.000,00
R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	$1.290.000,00	$0,00	$510.000,00	$510.000,00	$1.800.000,00
R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. Salones hoteles, laboratorio,	$35.331.200,00	$0,00	$2.316.800,00	$2.316.800,00	$37.648.000,00

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
			ESPECIE	EFECTIVO		
	aulas, gastronomía, salones empresariales					
R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$194.441.284,00	$0,00	$0,00	$0,00	$194.441.284,00
R010.1	Formación virtual curso 20 horas	$1.335.420.000,00	$0,00	$361.080.000,00	$361.080.000,00	$1.696.500.000,00
R012.2	Edición del video de 2 minutos	$0,00	$0,00	$426.000,00	$426.000,00	$426.000,00
R012.7	Diseño e impresión de infografía	$0,00	$0,00	$1.044.000,00	$1.044.000,00	$1.044.000,00
R013	Garantías Sólo aporte en efectivo	$0,00	$0,00	$4.628.300,00	$4.628.300,00	$4.628.300,00
R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Sólo aporte en efectivo	$0,00	$0,00	$21.431.413,00	$21.431.413,00	$21.431.413,00
TOTALES		**$ 1.728.149.284,00**	**$ 0,00**	**$ 436.033.713,00**	**$ 436.033.713,00**	**$ 2.164.182.997,00**

La cobertura geográfica del proyecto (aprobada y modificada) es:

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÁFICA FINAL	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	1	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	2	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	3	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	4	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	5	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	6	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	7	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	8	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	9	ATLÁNTICO CALDAS	ATLÁNTICO CALDAS	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA	10	BOLÍVAR CUNDINAMARCA META	BOLÍVAR CUNDINAMARCA META	X	No aplica	No aplica

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÁFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÁFICA FINAL	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
	INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES						
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	11	BOYACÁ	BOYACÁ	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	12	CASANARE RISARALDA SANTANDER	CASANARE RISARALDA SANTANDER	X	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	13	CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	14	NORTE DE SANTANDER HUILA	NORTE DE SANTANDER HUILA	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	15	NARIÑO TOLIMA	NARIÑO TOLIMA	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	16	QUINDÍO	QUINDÍO	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	17	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	18	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	19	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	No aplica	No aplica	No aplica
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	20	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	1	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	2	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	3	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	4	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	5	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	6	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	7	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	8	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	9	ATLÁNTICO NORTE DE SANTANDER	ATLÁNTICO NORTE DE SANTANDER	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	10	BOLÍVAR HUILA	BOLÍVAR HUILA	No aplica	No aplica	No aplica

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÁFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÁFICA FINAL	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	11	BOYACÁ	BOYACÁ	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	12	CALDAS CAUCA CUNDINAMARCA MAGDALENA	CALDAS CAUCA CUNDINAMARCA MAGDALENA	X	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	13	CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	14	NARIÑO RISARALDA	NARIÑO RISARALDA	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	15	QUINDÍO	QUINDÍO	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	16	SANTANDER TOLIMA	SANTANDER TOLIMA	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	17	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	18	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	19	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	No aplica	No aplica	No aplica
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	20	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	No aplica	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	1	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	2	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	3	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	4	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	5	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	6	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	No aplica	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	7	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	No aplica	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	8	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	No aplica	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	9	ANTIOQUIA HUILA RISARALDA	ANTIOQUIA HUILA RISARALDA	No aplica	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	10	BOLIVAR CUNDINAMARCA META	BOLIVAR CUNDINAMARCA META	X	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	11	BOYACÁ	BOYACÁ	No aplica	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	12	CALDAS CASANARE SANTANDER	CALDAS CASANARE SANTANDER	X	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	13	CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	No aplica	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	14	QUINDÍO	QUINDÍO	No aplica	No aplica	No aplica

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÁFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÁFICA FINAL	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	15	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	No aplica	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	16	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	No aplica	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	17	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	No aplica	No aplica	No aplica
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	18	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	No aplica	No aplica	No aplica
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	1	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	2	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	3	ANTIOQUIA ATLÁNTICO	ANTIOQUIA ATLÁNTICO	No aplica	No aplica	No aplica
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	4	MAGDALENA	MAGDALENA	No aplica	No aplica	No aplica
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	5	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	No aplica	No aplica	No aplica
5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	1	YOPAL	YOPAL	X		
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	1	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	2	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	3	PASTO	PASTO	X		
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	4	CALI	CALI	No aplica	No aplica	No aplica
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	1	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	2	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	3	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	4	SANTA MARTA	SANTA MARTA	X	No aplica	No aplica
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	1	BOGOTÁ	BOGOTÁ	No aplica	No aplica	No aplica
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	2	PASTO	PASTO	X		

2.2 Modificaciones

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES, ha solicitado las siguientes modificaciones:

No. Modificación	Fecha radicado solicitud	Radicado Interventoría	Modificación	Tipo de Modificación	Concepto de Interventoría	Fecha radicado respuesta	Radicado SENA	Requiere aceptación SENA
1	8/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00716-2025 - 1	Cronograma (fechas)	Técnica	Favorable	10/11/2025	72025429162	NA
2	18/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-01087-2025	Cronograma (fechas)	Técnica	Favorable	19/11/2025	72025442320	NA
3	21/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-01312-2025 -3.	Cronograma (fechas)	Técnica	Favorable	25/11/2025	72025451952	NA
4	29/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-01553-2025-4.	Cronograma (fechas)	Técnica	Favorable	1/12/2025	72025460891	NA
5	15/12/2025	SC36-INTV-CAMACOES-02044-2025 -5.	Cronograma (fechas)	Técnica	Favorable	17/12/2025	72025482049	NA
6	2/01/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02286-2026 - 6	Cronograma (fechas)	Técnica	Favorable	5/01/2026	72026001559	NA
7	19/01/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02393-2026 -7.	Cronograma (fechas)	Técnica	Favorable	20/01/2026	72026034234	NA
8	28/01/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02468-2026	Cronograma (fechas)	Técnica	Favorable	28/01/2026	72026060681	NA
9	5/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02539-2026	Cronograma (Lugar)	Técnica	Favorable	5/02/2026	72026074763	NA
10	13/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02621-2026 - 10.	Cronograma (fechas)	Técnica	Favorable	13/02/2026	72026090281	NA
11	8/01/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02333-2026 - 1.	Adición grupos	Técnica	Favorable	9/01/2026	72026006931	APROBADO SENA
12	8/01/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02410-2026 - 2	Alcance Adición grupos	Técnica	Favorable	21/01/2026	72026040318	APROBADO SENA

2.3 Etapa planeación Acciones de Formación

La interventoría informa que ha hecho entrega de las siguientes circulares y explicar brevemente el propósito de cada una.

- Circular SC36-INTV-SENA-00001-2025 del 10 de octubre de 2025 Instructivo para Radicación de Correspondencia y Documentación en Drive de Interventoría.
- Envió Formatos SENA y Lista de chequeo Plataforma Tecnológica SC36-INTV-SENA-CORREO-00046-2025 de 06 de octubre de 2025.
- Envío lineamientos de la etapa de alistamiento y actualización de formatos SC36-INTV-OTROS-CORREO-00080-2025 del 17 de octubre de 2025.
- Envío lineamientos de la etapa de Ejecución y seguimiento convenios SC36-INTV-OTROS-CORREO-00103-2025 del 27 de octubre de 2025
- Circular SC36-INTV-OTROS-CORREO-00106-2025 del 28 de octubre de 2025 cumplimiento de pago de impuesto de timbre nacional.
- Circular del 10 de noviembre de 2025 solicitud de Modificaciones.

- Envió de lineamientos cargue documentos en el DRIVE SC36-INTV-OTROS-01485-2025 del 28 de noviembre de 2025.
- Circular Ejecución Recursos Contrapartida SC36-INTV-OTROS-CORREO-00130-2025 del 02 diciembre de 2025.
- Circular Lineamiento Informe Final SC36-INTV-OTROS-CORREO-00131-2025 del 02 de diciembre de 2025.
- Circular IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DE ESTRATEGIAS – CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS Y DE BENEFICIARIOS SC36-INTV-OTROS-01881-2025.
- Circular IMPUESTO DE TIMBRE SOBRE RECURSOS DE COFINANCIACION- MOMENTO 2 SC36-INTV-OTROS-CORREO-00138-2025.
- Circular Lineamientos Etapa Cierre y Liquidación SC36-INTV-OTROS-CORREO-00139-2025.
- Circular Ampliación Garantías Contractuales SC36-INTV-OTROS-02182-2025 y SC36-INTV-OTROS-02185-2025.
- Circular Solicitud Información Ejecución académica SC36-INTV-OTROS-CORREO-00140-2025 - SC36.
- Circular lineamientos entrega documentos pendientes para etapa de liquidación SC36-INTV-OTROS-02375-2026.
- Circular Externa SC36-INTV-OTROS-02683-2026 Ejecución de recursos del proyecto para tercer desembolso y liquidación.

La interventoría aclara que la función de cada una de las circulares es fundamental, ya que indican el paso a paso del cumplimiento de los aspectos tratados en las mismas, evitando reproceso y demoras en las respuestas de la interventoría.

2.3.1 Director del Proyecto

A continuación, se indica el proceso de aprobación del director del proyecto del CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES:

ID DIRECTOR DEL PROYECTO	NOMBRE DIRECTOR DEL PROYECTO	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	FECHA SOPORTE RADICACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE APROBACIÓN RC	RADICADO SENA
52913288	ROSMINI ROCÍO ROMERO CASTRO	16/10/25	16/10/2025	72025409652	20/10/2025	22/10/2025	72025404370

El equipo del convenio es:

ID PROFESIONAL DEL PROYECTO	NOMBRE PROFESIONAL DEL PROYECTO	ROL QUE OCUPA EN EL PROYECTO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO CELULAR	RADICADO SENA CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
52913288	ROCIO ROMERO CASTRO	DIRECTORA DE PROYECTOS	dirproyecto@camacoes-formación.com	3002393309	SC36-1368-2025 REC
1030531819	DIANA MARGARITO PATIÑO	COORDINADORA FINANCIERA	coord.fin@camacoes-formacion.com	3043911021	SC36-1368-2025 REC
1033774578	VANESSA MORENO	PROFESIONAL COMUNICACIONES	vanessa.moreno@camacoes.com.co	3213037318	SC36-1368-2025 REC

2.3.2 Cronograma

A continuación, se indica el proceso de aprobación de los cronogramas del CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

No. CORTE	FECHA QUE DEBÍA ENTREGAR CRONOGRAMA	FECHA DE INICIO CORTE	FECHA FINALIZACIÓN CORTE	No. HORAS RADICADAS	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	23/10/2025	27/10/2025	26/11/2025	542	27/10/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00288-2025 -1.	27/10/2025	72025409652
2	15/11/2025	26/11/2025	15/12/2025	1086	18/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-01086-2025 - 2.	19/11/2025	72025440977
3	5/12/2025	26/11/2025	15/12/2025	1314	5/12/2025	SC36-INTV-CAMACOES-01745-2025 -3.	5/12/2025	72025468497

2.3.3 Capacitadores

A continuación, se listan los capacitadores jurídicos y naturales del CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

Capacitador persona Jurídicas:

No. AF	Nombre de la AF	Razón social	NIT	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	ADALID INMARK COLOMBIA SAS	900.835.035-6	SC36-INTV-CAMACOES-00123-2025-1	72025399499	20/10/2025
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES					
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES					
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN					
5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE					
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS					
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL					
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS					

Capacitador persona Natural:

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	RUBRO APROBADO	TITULAR/ SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
JULIÁN ANDRÉS CASTIBLANCO HERRERA	7.178.577	1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	R01.1.3	TITULAR	1	18/10/2025	24/10/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00224-2025 -1	72025406990	SC36-1368-2025-REC	SC36-1368-2025-REC
LYDA DEL PILAR ROSSO CHOCONTÁ	52.715.307	2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	R01.1.3	TITULAR	1	18/10/2025	24/10/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00224-2025 -1	72025406990	SC36-1368-2025-REC	SC36-1368-2025-REC
RAÚL HERNÁN ZEA MOREANO	125.531.931	4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	R01.2.4	TITULAR	1	18/10/2025	24/10/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00224-2025 -1	72025406990	SC36-1368-2025-REC	SC36-1368-2025-REC
CARLOS ANDRÉS SIERRA VIRGÜEZ	1.026.258.636	6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	R01.1.4	TITULAR	1	18/10/2025	24/10/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00224-2025 -1	72025406990	SC36-1368-2025-REC	SC36-1368-2025-REC
RENÉ ALEJANDRO FERNÁNDEZ MONTT	F37047301	8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	R01.2.4	TITULAR	1	18/10/2025	24/10/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00224-2025 -1	72025406990	SC36-1368-2025-REC	SC36-1368-2025-REC
JIMMY ALEXANDER LEÓN CAMARGO	6.253.768	8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA	R01.2 .4	TITULAR	1	18/10/2025	24/10/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00224-2025 -1	72025406990	SC36-1368-2025-REC	SC36-1368-2025-REC

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	RUBRO APROBADO	TITULAR/ SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
			MITIGACIÓN DE RIESGOS									
GREGORIO ALEJANDRO POSADA YPERNIKOFF	19.490.934	3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	R01.1.3	TITULAR	**2**	10/11/2025	15/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00921-2025 - 2.	72025438596	SC36-1368-2025-REC	SC36-1368-2025-REC
ANDRÉS AUGUSTO BECERRA MOSCOSO	79.159.440	7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	R01.1.4	TITULAR	**2**	10/11/2025	15/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00921-2025 - 2.	72025438596	SC36-1368-2025-REC	SC36-1368-2025-REC
JHON FREDY ARIAS DUQUE	C.C. 75.003.493	**5**	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	R01.1.4	TITULAR	**3**	01/12/2025	01/12/2025	SC36-INTV-CAMACOES-01554-2025 -3	72025459145	SC36-INTV-CAMACOES-01554-2025 -3	SC36-INTV-CAMACOES-01554-2025 -3
Lyda del Pilar Rosso Choconta	C.C. 52715307	5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	R01.1.4 H	TITULAR	3	26/01/2026	27/01/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02458-2026 - 4	72026054781	SC36-INTV-CAMACOES-02458-2026 - 4	SC36-INTV-CAMACOES-02458-2026 - 4
Paola Natalia Nieto Castillo	52051696	7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	R01.1.4 H	TITULAR	3	26/01/2026	27/01/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02458-2026 - 4	72026054781	SC36-INTV-CAMACOES-02458-2026 - 4	SC36-INTV-CAMACOES-02458-2026 - 4

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	RUBRO APROBADO	TITULAR/ SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
Maria Teresa Sanchidrian Arias	PAR035004	8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	R01.2.4	TITULAR	3	26/01/2026	27/01/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02458-2026 - 4	72026054781	SC36-INTV-CAMACOES-02458-2026 - 4	SC36-INTV-CAMACOES-02458-2026 - 4

2.3.4 Imagen institucional SENA

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES, que han sido utilizadas en el desarrollo del convenio.

No AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO PIEZA GRÁFICA	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	E- card, Transversal PPT	15/10/2025	19/102025	SC36-INTV-CAMACOES-00079-2025-1	72025397378
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	E- card, Transversal PPT	15/10/2025	19/102025	SC36-INTV-CAMACOES-00079-2025-1	72025397378
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	E- card, Transversal PPT	15/10/2025	19/102025	SC36-INTV-CAMACOES-00079-2025-1	72025397378
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	E- card, Transversal PPT	15/10/2025	19/102025	SC36-INTV-CAMACOES-00079-2025-1	72025397378
5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	E- card, Transversal PPT	15/10/2025	19/102025	SC36-INTV-CAMACOES-00079-2025-1	72025397378
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	E- card, Transversal PPT	15/10/2025	19/102025	SC36-INTV-CAMACOES-00079-2025-1	72025397378
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	E- card, Transversal PPT	15/10/2025	19/102025	SC36-INTV-CAMACOES-00079-2025-1	72025397378
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	E- card, Transversal PPT	15/10/2025	19/10/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00079-2025-1	72025397378
	Transversal	PIEZA EVENTO DE CIERRE	09/02/2026	10/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02571-2026	72026082356

2.3.5 Material de Formación

El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación establecidas en el proyecto aprobado.

Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:

No.AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE MATERIAL DE FORMACIÓN APROBADO	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORÍA	FECHA APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CARTILLA DIGITAL	16/10/2025	19/10/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00093-2025-1	72025397377
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CARTILLA DIGITAL	16/10/2025	19/10/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00093-2025-1	72025397377
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CARTILLA DIGITAL	16/10/2025	10/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00673-2025 - 2	72025429125
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	CARTILLA DIGITAL	16/10/2025	19/10/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00093-2025-1	72025397377
5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	CARTILLA DIGITAL	28/11/2025	02/12/2025	SC36-INTV-CAMACOES-01609-2025 -3. C	72025462690
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	CARTILLA DIGITAL	16/10/2025	19/10/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00093-2025-1	72025397377
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	CARTILLA DIGITAL	16/10/2025	10/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00673-2025 - 2	72025429125
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	CARTILLA DIGITAL	16/10/2025	19/10/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00093-2025-1	72025397377

Para dar cumplimiento, el conviniente evidenció la entrega del Material de formación, en las listas de asistencia de la primera sesión por grupo, así:

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	No. ASISTENTES REALES	CONFIRMACIÓN HABEAS DATA EN EL FORMATO DE ASISTENCIA EN LA PRIMERA SESIÓN	TIPO DE MATERIAL	FECHA DE INICIO GRUPO	RADICADO INTERVENTORÍA	FECHA
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	1	36	36	CARTILLA DIGITAL	27/10/25	SC36-0639-2025-REC SC36-0887-2025-REC SC36-1706-2025-REC	03/11/2025 11/11/2025 05/12/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	2	33	33	CARTILLA DIGITAL	27/10/25	SC36-0639-2025-REC SC36-0887-2025-REC SC36-1706-2025-REC	03/11/2025 11/11/2025 05/12/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	3	39	39	CARTILLA DIGITAL	27/10/25	SC36-0639-2025-REC SC36-0887-2025-REC SC36-1706-2025-REC	03/11/2025 11/11/2025 05/12/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	4	34	34	CARTILLA DIGITAL	27/10/25	SC36-0639-2025-REC SC36-0887-2025-REC SC36-1706-2025-REC	03/11/2025 11/11/2025 05/12/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	5	51	51	CARTILLA DIGITAL	10/11/2025	SC36-1172-2025-REC	19/11/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	6	41	41	CARTILLA DIGITAL	27/10/25	SC36-0639-2025-REC SC36-0887-2025-REC SC36-1706-2025-REC	03/11/2025 11/11/2025 05/12/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	7	36	36	CARTILLA DIGITAL	10/11/2025	SC36-0639-2025-REC SC36-0887-2025-REC SC36-1706-2025-REC	03/11/2025 11/11/2025 05/12/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	8	34	34	CARTILLA DIGITAL	10/11/2025	SC36-1172-2025-REC	19/11/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	9	53	53	CARTILLA DIGITAL	27/10/25	SC36-0639-2025-REC SC36-0887-2025-REC SC36-1706-2025-REC	03/11/2025 11/11/2025 05/12/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	10	39	39	CARTILLA DIGITAL	27/10/25	SC36-0639-2025-REC SC36-0887-2025-REC SC36-1706-2025-REC	03/11/2025 11/11/2025 05/12/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA	11	32	32	CARTILLA DIGITAL	27/10/25	SC36-0639-2025-REC SC36-0887-2025-REC SC36-1706-2025-REC	03/11/2025 11/11/2025 05/12/2025

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	No. ASISTENTES REALES	CONFIRMACIÓN HABEAS DATA EN EL FORMATO DE ASISTENCIA EN LA PRIMERA SESIÓN	TIPO DE MATERIAL	FECHA DE INICIO GRUPO	RADICADO INTERVENTORÍA	FECHA
	INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES							
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	12	53	53	CARTILLA DIGITAL	27/10/25	SC36-0639-2025-REC SC36-0887-2025-REC SC36-1706-2025-REC	03/11/2025 11/11/2025 05/12/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	13	45	45	CARTILLA DIGITAL	10/11/2025	SC36-1172-2025-REC	19/11/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	14	45	45	CARTILLA DIGITAL	27/10/25	SC36-0639-2025-REC SC36-0887-2025-REC SC36-1172-2025-REC	03/11/2025 11/11/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	15	41	41	CARTILLA DIGITAL	10/11/2025	SC36-1172-2025-REC	19/11/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	16	32	32	CARTILLA DIGITAL	10/11/2025	SC36-1172-2025-REC	19/11/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	17	50	50	CARTILLA DIGITAL	27/10/25	SC36-0639-2025-REC SC36-0887-2025-REC SC36-1172-2025-REC	03/11/2025 11/11/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	18	29	29	CARTILLA DIGITAL	10/11/2025	SC36-1172-2025-REC	19/11/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	19	30	30	CARTILLA DIGITAL	10/11/2025	SC36-1172-2025-REC	19/11/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	20	41	41	CARTILLA DIGITAL	10/11/2025	SC36-1172-2025-REC	19/11/2025
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	21	12	12	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2653-2026-REC	SC36-2653-2026-REC
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	22	15	15	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2653-2026-REC	SC36-2653-2026-REC
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	23	23	23	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2653-2026-REC	SC36-2653-2026-REC
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	24	11	11	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2653-2026-REC	SC36-2653-2026-REC
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	1	32	32	CARTILLA DIGITAL	18/11/25	SC36-1172-2025-REC	19/11/2025
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	2	41	41	CARTILLA DIGITAL	24/11/25	SC36-1706-2025-REC	05/12/2025
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	3	24	24	CARTILLA DIGITAL	1/12/2025	SC36-2499-2026-REC	04/02/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	4	16	16	CARTILLA DIGITAL	1/12/2025	SC36-2499-2026-REC	04/02/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	5	19	19	CARTILLA DIGITAL	1/12/2025	SC36-2499-2026-REC	04/02/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	6	23	23	CARTILLA DIGITAL	18/11/25	SC36-1172-2025-REC	19/11/2025
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	7	24	24	CARTILLA DIGITAL	1/12/2025	SC36-2499-2026-REC	04/02/2026

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	No. ASISTENTES REALES	CONFIRMACIÓN HABEAS DATA EN EL FORMATO DE ASISTENCIA EN LA PRIMERA SESIÓN	TIPO DE MATERIAL	FECHA DE INICIO GRUPO	RADICADO INTERVENTORÍA	FECHA
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	8	21	21	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC	31/01/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	9	20	20	CARTILLA DIGITAL	24/11/25	SC36-1706-2025-REC	05/12/2025
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	10	10	10	CARTILLA DIGITAL	24/11/25	SC36-1706-2025-REC	05/12/2025
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	11	23	23	CARTILLA DIGITAL	1/12/2025	SC36-2499-2026-REC	04/02/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	12	33	33	CARTILLA DIGITAL	18/11/25	SC36-1172-2025-REC SC36-1706-2025-REC	19/11/2025 05/12/2025
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	13	26	26	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC	31/01/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	14	35	35	CARTILLA DIGITAL	18/11/25	SC36-1172-2025-REC SC36-1706-2025-REC	19/11/2025 05/12/2025
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	15	23	23	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	16	25	25	CARTILLA DIGITAL	18/11/25	SC36-1172-2025-REC SC36-1706-2025-REC	19/11/2025 05/12/2025
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	17	32	32	CARTILLA DIGITAL	18/11/25	SC36-1172-2025-REC SC36-1706-2025-REC	19/11/2025 05/12/2025
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	18	16	16	CARTILLA DIGITAL	1/12/2025	SC36-2499-2026-REC	04/02/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	19	32	32	CARTILLA DIGITAL	09/12/25	SC36-2499-2026-REC	04/02/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	20	25	25	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	21	19	19	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	22	26	26	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	23	20	20	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	24	22	22	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	25	16	16	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	26	13	13	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	27	23	23	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	28	13	13	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	1	27	27	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	2	23	23	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	3	23	23	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	No. ASISTENTES REALES	CONFIRMACIÓN HABEAS DATA EN EL FORMATO DE ASISTENCIA EN LA PRIMERA SESIÓN	TIPO DE MATERIAL	FECHA DE INICIO GRUPO	RADICADO INTERVENTORÍA	FECHA
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	4	18	18	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	5	18	18	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	6	18	18	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	7	12	12	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	8	16	16	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	9	12	12	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	10	11	11	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	11	22	22	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	12	15	15	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	13	16	16	CARTILLA DIGITAL	26/01/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	14	19	19	CARTILLA DIGITAL	2/02/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	15	18	18	CARTILLA DIGITAL	2/02/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	16	19	19	CARTILLA DIGITAL	2/02/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	17	8	8	CARTILLA DIGITAL	2/02/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	18	18	18	CARTILLA DIGITAL	2/02/2026	SC36-2461-2026-REC SC36-2499-2026-REC SC36-2572-2026-REC	31/01/2026 04/02/2026 13/02/2026
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	1	30	30	CARTILLA DIGITAL	27/10/2025	SC36-0639-2025-REC	03/11/2025
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	2	29	29	CARTILLA DIGITAL	26/11/25	SC36-1706-2025-REC	05/12/2025
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	3	27	27	CARTILLA DIGITAL	11/11/2025	SC36-0639-2025-REC	03/11/2025
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	4	24	24	CARTILLA DIGITAL	19/11/2025	SC36-1706-2025-REC	05/12/2025
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	5	29	29	CARTILLA DIGITAL	04/11/2025	SC36-0639-2025-REC	03/11/2025
5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	1	56	56	CARTILLA DIGITAL	10/02/2026	SC36-2653-2026-REC	20/02/2026
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	1	32	32	CARTILLA DIGITAL	28/10/2025	SC36-0639-2025-REC	03/11/2025
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	2	25	25	CARTILLA DIGITAL	30/10/2025	SC36-0639-2025-REC	03/11/2025
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	3	22	22	CARTILLA DIGITAL	4/11/2025	SC36-0887-2025-REC	03/11/2025 11/11/2025
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	4	33	33	CARTILLA DIGITAL	11/11/2025	SC36-1172-2025-REC	19/11/2025

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	No. ASISTENTES REALES	CONFIRMACIÓN HABEAS DATA EN EL FORMATO DE ASISTENCIA EN LA PRIMERA SESIÓN	TIPO DE MATERIAL	FECHA DE INICIO GRUPO	RADICADO INTERVENTORÍA	FECHA
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	1	33	33	CARTILLA DIGITAL	03/02/2026	SC36-2556-2026-REC	11/02/2026
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	2	14	14	CARTILLA DIGITAL	09/02/2026	SC36-2653-2026-REC	20/02/2026
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	3	30	30	CARTILLA DIGITAL	11/02/2026	SC36-2653-2026-REC	20/02/2026
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	4	44	44	CARTILLA DIGITAL	05/02/2026	SC36-2653-2026-REC	20/02/2026
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	1	32	32	CARTILLA DIGITAL	12/02/2026	SC36-2653-2026-REC	20/02/2026
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	2	18	18	CARTILLA DIGITAL	092/02/2026	SC36-2653-2026-REC	20/02/2026

Además, el conviniente evidenció la entrega de una copia de este material al SENA, con copia a la interventoría, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE MATERIAL DE FORMACIÓN APROBADO	FORMA DE ENTREGA AL SENA	FECHA DE ENTREGA AL SENA	RADICADO INTERVENTORIA
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CARTILLA DIGITAL	OFICINA VIRTUAL DE RADICACION SENA	27/11/2025	OFICINA VIRTUAL DE RADICACION SENA
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CARTILLA DIGITAL	OFICINA VIRTUAL DE RADICACION SENA	27/11/2025	OFICINA VIRTUAL DE RADICACION SENA
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	CARTILLA DIGITAL	OFICINA VIRTUAL DE RADICACION SENA	27/11/2025	OFICINA VIRTUAL DE RADICACION SENA
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	CARTILLA DIGITAL	OFICINA VIRTUAL DE RADICACION SENA	27/11/2025	OFICINA VIRTUAL DE RADICACION SENA
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CARTILLA DIGITAL	OFICINA VIRTUAL DE RADICACION SENA	19/02/2026	SC36-2646-2026-REC
5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	CARTILLA DIGITAL	OFICINA VIRTUAL DE RADICACION SENA	19/02/2026	SC36-2646-2026-REC
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	CARTILLA DIGITAL	OFICINA VIRTUAL DE RADICACION SENA	19/02/2026	SC36-2646-2026-REC
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	CARTILLA DIGITAL	OFICINA VIRTUAL DE RADICACION SENA	19/02/2026	SC36-2646-2026-REC









CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA

Bogotá D.C, 19 de Febrero de 2026

Señores
SCAIPROYEKTA SAS BIC
Interventoría
correspondencia.intervsena@scain.co
repositorio.interventoria@scain.co
interventorlider7@scain.co
Bogotá. D.C.

SCAIPROYEKTA S.A.S FOLIOS: 1
-SC36-2646-2026-REC 19/02/2026 9:30PM
DESTINO: ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO
ASUNTO: ENTREGA SOPORTE DE ENTREGA AL SENA DE MATERIAL DE FORMACI
ANEXO: CON ANEXO
RECIBIDO PARA ESTUDIO, NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Asunto:	**Consecutivo Interno CAMACOES-PFCE – 081-2025**
	Convenio N° CO1.PCCNTR.8354154 DE 2025
	Conviniente: CAMACOES
	Tema: Entrega soporte de entrega al SENA de material de formación AF 3,5,7,8.


Respetados señores,

Por medio de la presente remito evidencias de la entrega del material de formación al SENA .

Quedo atenta a cualquier información adicional que requiera.

Cordialmente,





2.3.6 Plataforma tecnológica

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la plataforma tecnológica de CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA - CAMACOES, que ha sido utilizada en el desarrollo de las actividades de formación en las modalidades virtual o PAT del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN VIRTUAL DE FORMACIÓN	MODALIDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	REPORTE DE ASISTENCIA	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	VIRTUAL	ADALID INMARK COLOMBIA SAS	855	21/10/2025 17/10/2025	26/10/2025 12/11/2025	72025409020
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	VIRTUAL	ADALID INMARK COLOMBIA SAS	652	21/10/2025 17/10/2025	26/10/2025 12/11/2025	72025409020
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	VIRTUAL	ADALID INMARK COLOMBIA SAS	313	21/10/2025 17/10/2025	26/10/2025 12/11/2025	72025409020
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	PAT	ADALID INMARK COLOMBIA SAS	139	21/10/2025 17/10/2025	26/10/2025 12/11/2025	72025409020

2.4. Etapa de ejecución Acciones de Formación

La información aportada por el conviniente se evidencia así:

2.4.1 INFORMACIÓN ACADÉMICA

2.4.1.1 Verificación listados de asistencia

- Para las acciones de formación que se ejecutan de forma presencial AF5, AF6, AF7 y AF8 el conviniente entrega: Listado de asistencia en el Formatos SENA F 2.2 y reporte del QR.
- Para las acciones de formación que se ejecutan de manera virtual AF1, AF2, AF3 el conviniente entrega listados de asistencia SENA F3.1.
- Para las acciones de formación que se ejecutan de manera PAT AF4 el conviniente entrega listados de asistencia SENA F2.1

Los formatos presentados por el conviniente están diligenciados de forma CORRECTA sobre el contenido de estos.

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Beneficiarios Reconocidos	Horas ejecutadas	% participación	Grado de ejecución por acción de formación	% ponderado de cumplimiento
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	400	1.000	855	855	400	30,44%	100%	30,44%
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	400	1.000	652	652	400	30,44%	100%	30,44%
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	360	900	313	313	360	27,40%	100%	27,40%
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	50	120	139	120	50	3,81%	100%	3,81%
5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	8	30	56	30	8	0,61%	100%	0,61%
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	32	100	112	100	32	2,44%	100%	2,44%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Beneficiarios Reconocidos	Horas ejecutadas	% participación	Grado de ejecución por acción de formación	% ponderado de cumplimiento
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	32	120	121	120	32	2,44%	100%	2,44%
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	32	50	50	50	32	2,44%	100%	2,44%
	TOTAL	1314	3.320	2298	2240	1314	100%		100,00%

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance académico al 15 de febrero de 2026 en horas fue del **100% y el avance académico de beneficiarios reconocidos alcanzo solo el 67,50%.**

2.4.1.2 Códigos QR usados para cada una de las sesiones de capacitación y reporte en Excel con los campos definidos para la validación de la asistencia de los beneficiarios por sesión, unidad temática y AF donde se demuestre la ejecución del 60% de las horas beneficiario-aprobadas

El conviniente entregó la relación de los QR usados en cada una de las sesiones por cada acción de formación, junto con el reporte en Excel en cada hoja se observa el listado diario y en el reporte consolidado el reporte de horas asistidas por cada beneficiario a las unidades temáticas, al final se observa el avance en horas y porcentaje.

Las listas entregadas según reporte final de actividades de formación se relacionan así:

AF	NOMBRE AF	BENEFICIARIOS	UNIDAD TEMATICA	GRUPOS	FECHA DE REALIZACION FORMACION Y/O ACTIVIDAD	HORAS DURACION POR GRUPO	TOTAL HORAS - BENEFICIARIO
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	1000	1, 2, 3, 4 y 5	20	27/10/2025	20	400
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	1000	1, 2, 3, 4 y 5	20	18/11/2025	20	400
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	900	1, 2, 3, 4 y 5	18	15/01/2026	20	360
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	120	1, 2 y 3	5	27/10/2025	10	50
5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	30	1, 2, 3	1	10/02/2026	8	8
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	100	1, 2 y 3	4	28/10/2025	8	32
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	120	1, 2 y 3	4	03/02/2026	8	32
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	50	1, 2, 3, 4	2	09/02/2026	16	32

2.4.1.3 Registro de beneficiarios en el aplicativo SEP

De acuerdo con las acciones de formación que se encuentran finalizadas, el registro de beneficiarios y los beneficiarios cargados por grupo en el SEP - SENA, es el siguiente:

No. AF	Grupo	Cobertura geográfica	BENEFICIARIOS APROBADOS	BENEF ASISTENTES CERTIFICADOS	UT	FECHA INICIO GRUPO	HORAS DURACIÓN	TOTAL, HORAS BENEFICIARIO
1 DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	1	BOGOTÁ	50	36	1 al 5	27/10/25	20	20
	2	BOGOTÁ	50	33	1 al 5	27/10/25	20	20
	3	BOGOTÁ	50	39	1 al 5	27/10/25	20	20
	4	BOGOTÁ	50	34	1 al 5	27/10/25	20	20
	5	BOGOTÁ	50	51	1 al 5	10/11/2025	20	20
	6	ANTIOQUIA	50	41	1 al 5	27/10/25	20	20
	7	ANTIOQUIA	50	36	1 al 5	10/11/2025	20	20
	8	ANTIOQUIA	50	34	1 al 5	10/11/2025	20	20
	9	ATLÁNTICO CALDAS	50	53	1 al 5	27/10/25	20	20
	10	BOLÍVAR CUNDINAMARCA META	50	39	1 al 5	27/10/25	20	20
	11	BOYACÁ	50	32	1 al 5	27/10/25	20	20
	12	CASANARE RISARALDA SANTANDER	50	53	1 al 5	27/10/25	20	20
	13	CUNDINAMARCA	50	45	1 al 5	10/11/2025	20	20
	14	NORTE DE SANTANDER HUILA	50	45	1 al 5	27/10/25	20	20
	15	NARIÑO TOLIMA	50	41	1 al 5	10/11/2025	20	20
	16	QUINDÍO	50	32	1 al 5	10/11/2025	20	20
	17	VALLE DEL CAUCA	50	50	1 al 5	27/10/25	20	20
	18	VALLE DEL CAUCA	50	29	1 al 5	10/11/2025	20	20
	19	VALLE DEL CAUCA	50	30	1 al 5	10/11/2025	20	20
	20	VALLE DEL CAUCA	50	41	1 al 5	10/11/2025	20	20
	21	ANTIOQUIA BOGOTA ATLANTICO	Adición	12	1 al 5	26/01/2026	20	20
	22	BOGOTA BOLIVAR BOYACA	Adición	15	1 al 5	26/01/2026	20	20
	23	BOYACA, HUILA, NARIÑO, CALDAS, CASANARE, META, NORTE DE SANTANDER	Adición	23	1 al 5	26/01/2026	20	20
	24	SANTANDER, TOLIMA, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA, NORTE SANTANDER, RISARALDA	Adición	11	1 al 5	26/01/2026	20	20
AF2 CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	1	BOGOTÁ	50	32	1 al 5	18/11/25	20	20
	2	BOGOTÁ	50	41	1 al 5	24/11/25	20	20
	3	BOGOTÁ	50	24	1 al 5	1/12/2025	20	20
	4	BOGOTÁ	50	16	1 al 5	1/12/2025	20	20
	5	BOGOTÁ	50	19	1 al 5	1/12/2025	20	20
	6	ANTIOQUIA	50	23	1 al 5	18/11/25	20	20
	7	ANTIOQUIA	50	24	1 al 5	1/12/2025	20	20
	8	ANTIOQUIA	50	21	1 al 5	26/01/2026	20	20

No. AF	Grupo	Cobertura geográfica	BENEFICIARIOS APROBADOS	BENEF ASISTENTES CERTIFICADOS	UT	FECHA INICIO GRUPO	HORAS DURACIÓN	TOTAL, HORAS BENEFICIARIO
	9	ATLÁNTICO NORTE DE SANTANDER	50	20	1 al 5	24/11/25	20	20
	10	BOLÍVAR HUILA	50	10	1 al 5	24/11/25	20	20
	11	BOYACÁ	50	23	1 al 5	1/12/2025	20	20
	12	CALDAS CAUCA CUNDINAMARCA MAGDALENA	50	33	1 al 5	18/11/25	20	20
	13	CUNDINAMARCA	50	26	1 al 5	26/01/2026	20	20
	14	NARIÑO RISARALDA	50	35	1 al 5	18/11/25	20	20
	15	QUINDÍO	50	23	1 al 5	26/01/2026	20	20
	16	SANTANDER TOLIMA	50	25	1 al 5	18/11/25	20	20
	17	VALLE DEL CAUCA	50	32	1 al 5	18/11/25	20	20
	18	VALLE DEL CAUCA	50	16	1 al 5	1/12/2025	20	20
	19	VALLE DEL CAUCA	50	32	1 al 5	09/12/25	20	20
	20	VALLE DEL CAUCA	50	25	1 al 5	26/01/2026	20	20
	21	ATLÁNTICO BOGOTÁ	Adición	19	1 al 5	26/01/2026	20	20
	22	BOGOTÁ	Adición	26	1 al 5	26/01/2026	20	20
	23	BOGOTÁ	Adición	20	1 al 5	26/01/2026	20	20
	24	BOGOTÁ, BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA, BOYACA	Adición	22	1 al 5	26/01/2026	20	20
	25	CALDAS, CAUCA, HUILA	Adición	16	1 al 5	26/01/2026	20	20
	26	NORTE SANTANDER, HUILA, MAGDALENA, NARIÑO	Adición	13	1 al 5	26/01/2026	20	20
	27	NORTE SANTANDER, RISARALDA, SANTANDER	Adición	23	1 al 5	26/01/2026	20	20
	28	TOLIMA, SANTANDER, VALLE DEL CAUCA	Adición	13	1 al 5	26/01/2026	20	20
AF3 EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	1	BOGOTÁ	50	27	1 al 5	26/01/2026	20	20
	2	BOGOTÁ	50	23	1 al 5	26/01/2026	20	20
	3	BOGOTÁ	50	23	1 al 5	26/01/2026	20	20
	4	BOGOTÁ	50	18	1 al 5	26/01/2026	20	20
	5	BOGOTÁ	50	18	1 al 5	26/01/2026	20	20
	6	ANTIOQUIA	50	18	1 al 5	26/01/2026	20	20
	7	ANTIOQUIA	50	12	1 al 5	26/01/2026	20	20
	8	ANTIOQUIA	50	16	1 al 5	26/01/2026	20	20
	9	ANTIOQUIA HUILA RISARALDA	50	12	1 al 5	26/01/2026	20	20

No. AF	Grupo	Cobertura geográfica	BENEFICIARIOS APROBADOS	BENEF ASISTENTES CERTIFICADOS	UT	FECHA INICIO GRUPO	HORAS DURACIÓN	TOTAL, HORAS BENEFICIARIO
	10	BOLIVAR CUNDINAMARCA META	50	11	1 al 5	26/01/2026	20	20
	11	BOYACÁ	50	22	1 al 5	26/01/2026	20	20
	12	CALDAS CASANARE SANTANDER	50	15	1 al 5	26/01/2026	20	20
	13	CUNDINAMARCA	50	16	1 al 5	26/01/2026	20	20
	14	QUINDÍO	50	19	1 al 5	2/02/2026	20	20
	15	VALLE DEL CAUCA	50	18	1 al 5	2/02/2026	20	20
	16	VALLE DEL CAUCA	50	19	1 al 5	2/02/2026	20	20
	17	VALLE DEL CAUCA	50	8	1 al 5	2/02/2026	20	20
	18	VALLE DEL CAUCA	50	18	1 al 5	2/02/2026	20	20
4 DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	1	BOGOTÁ	24	30	1 al 5	27/10/2025	10	10
	2	BOGOTÁ	24	29	1 al 3	26/11/25	10	10
	3	ANTIOQUIA ATLÁNTICO	24	27	1 al 3	11/11/2025	10	10
	4	MAGDALENA	24	24	1 al 3	19/11/2025	10	10
	5	VALLE DEL CAUCA	24	29	1 al 3	04/11/2025	10	10
AF5 ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	1	YOPAL	30	56	1 al 3	10/02/2026	8	8
AF6 MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	1	BOGOTÁ	25	32	1 al 3	28/10/2025	8	8
	2	BOGOTÁ	25	25	1 al 3	30/10/2025	8	8
	3	NARIÑO	25	22	1 al 3	4/11/2025	8	8
	4	VALLE DEL CAUCA	25	33	1 al 3	11/11/2025	8	8
AF7 COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	1	BOGOTÁ	30	33	1 al 3	03/02/2026	8	8
	2	BOGOTÁ	30	14	1 al 3	09/02/2026	8	8
	3	BOGOTÁ	30	30	1 al 3	11/02/2026	8	8
	4	MAGDALENA	30	44	1 al 3	05/02/2026	8	8
AF8 DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	1	BOGOTÁ	25	32	1 al 4	12/02/2026	8	8
	2	NARIÑO	25	18	1 al 4	092/02/2026	8	8
	TOTALES		**3320**	**2298**				

Del mismo modo, finalizado el grupo o la acción de formación se viene presentando certificación firmada por el director del Proyecto, la cual incluye anexa la relación consolidada de los beneficiarios asistentes a la misma, con el número de horas y porcentaje total de asistencia, de la siguiente manera:

No. AF	Grupo	Cobertura geográfica	BENEFICIARIOS APROBADOS	Beneficiarios Certificados en el SEP	Fecha CERTIFICADO
1 DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	1	BOGOTÁ	50	36	22/12/2025

No. AF	Grupo	Cobertura geográfica	BENEFICIARIOS APROBADOS	Beneficiarios Certificados en el SEP	Fecha CERTIFICADO
	2	BOGOTÁ	50	33	22/12/2025
	3	BOGOTÁ	50	39	22/12/2025
	4	BOGOTÁ	50	34	22/12/2025
	5	BOGOTÁ	50	51	22/12/2025
	6	ANTIOQUIA	50	41	22/12/2025
	7	ANTIOQUIA	50	36	22/12/2025
	8	ANTIOQUIA	50	34	22/12/2025
	9	ATLÁNTICO CALDAS	50	53	22/12/2025
	10	BOLÍVAR CUNDINAMARCA META	50	39	22/12/2025
	11	BOYACÁ	50	32	22/12/2025
	12	CASANARE RISARALDA SANTANDER	50	53	22/12/2025
	13	CUNDINAMARCA	50	45	22/12/2025
	14	NORTE DE SANTANDER HUILA	50	45	22/12/2025
	15	NARIÑO TOLIMA	50	41	22/12/2025
	16	QUINDÍO	50	32	22/12/2025
	17	VALLE DEL CAUCA	50	50	22/12/2025
	18	VALLE DEL CAUCA	50	29	22/12/2025
	19	VALLE DEL CAUCA	50	30	22/12/2025
	20	VALLE DEL CAUCA	50	41	22/12/2025
	21	ANTIOQUIA BOGOTA ATLANTICO	Adición	12	18/02/2026
	22	BOGOTA BOLIVAR BOYACA	Adición	15	18/02/2026
	23	BOYACA, HUILA, NARIÑO, CALDAS, CASANARE, META, NORTE DE SANTANDER	Adición	23	18/02/2026
	24	SANTANDER, TOLIMA, QUINDIO, VALLE DEL CAUCA, NORTE SANTANDER, RISARALDA	Adición	11	18/02/2026
	TOTALES		**1000**	**855**	
AF2 CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	1	BOGOTÁ	50	32	22/12/2025
	2	BOGOTÁ	50	41	22/12/2025
	3	BOGOTÁ	50	24	22/12/2025
	4	BOGOTÁ	50	16	22/12/2025
	5	BOGOTÁ	50	19	22/12/2025
	6	ANTIOQUIA	50	23	22/12/2025
	7	ANTIOQUIA	50	24	22/12/2025
	8	ANTIOQUIA	50	21	18/02/2026
	9	ATLÁNTICO NORTE DE SANTANDER	50	20	22/12/2025

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

No. AF	Grupo	Cobertura geográfica	BENEFICIARIOS APROBADOS	Beneficiarios Certificados en el SEP	Fecha CERTIFICADO
	10	BOLÍVAR HUILA	50	10	22/12/2025
	11	BOYACÁ	50	23	22/12/2025
	12	CALDAS CAUCA CUNDINAMARCA MAGDALENA	50	33	22/12/2025
	13	CUNDINAMARCA	50	26	18/02/2026
	14	NARIÑO RISARALDA	50	35	22/12/2025
	15	QUINDÍO	50	23	18/02/2026
	16	SANTANDER TOLIMA	50	25	22/12/2025
	17	VALLE DEL CAUCA	50	32	22/12/2025
	18	VALLE DEL CAUCA	50	16	22/12/2025
	19	VALLE DEL CAUCA	50	32	22/12/2025
	20	VALLE DEL CAUCA	50	25	18/02/2026
	21	ATLÁNTICO BOGOTÁ	Adición	19	18/02/2026
	22	BOGOTÁ	Adición	26	18/02/2026
	23	BOGOTÁ	Adición	20	18/02/2026
	24	BOGOTÁ, BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA, BOYACA	Adición	22	18/02/2026
	25	CALDAS, CAUCA, HUILA	Adición	16	18/02/2026
	26	NORTE SANTANDER, HUILA, MAGDALENA, NARIÑO	Adición	13	18/02/2026
	27	NORTE SANTANDER, RISARALDA, SANTANDER	Adición	23	18/02/2026
	28	TOLIMA, SANTANDER, VALLE DEL CAUCA	Adición	13	18/02/2026
	TOTALES		**1000**	**652**	
AF3 EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	1	BOGOTÁ	50	27	18/02/2026
	2	BOGOTÁ	50	23	18/02/2026
	3	BOGOTÁ	50	23	18/02/2026
	4	BOGOTÁ	50	18	18/02/2026
	5	BOGOTÁ	50	18	18/02/2026
	6	ANTIOQUIA	50	18	18/02/2026
	7	ANTIOQUIA	50	12	18/02/2026
	8	ANTIOQUIA	50	16	18/02/2026
	9	ANTIOQUIA HUILA RISARALDA	50	12	18/02/2026
	10	BOLIVAR CUNDINAMARCA META	50	11	18/02/2026
	11	BOYACÁ	50	22	18/02/2026


No. AF	Grupo	Cobertura geográfica	BENEFICIARIOS APROBADOS	Beneficiarios Certificados en el SEP	Fecha CERTIFICADO
	12	CALDAS CASANARE SANTANDER	50	15	18/02/2026
	13	CUNDINAMARCA	50	16	18/02/2026
	14	QUINDÍO	50	19	18/02/2026
	15	VALLE DEL CAUCA	50	18	18/02/2026
	16	VALLE DEL CAUCA	50	19	18/02/2026
	17	VALLE DEL CAUCA	50	8	18/02/2026
	18	VALLE DEL CAUCA	50	18	18/02/2026
	TOTALES		**900**	**313**	
4 DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	1	BOGOTÁ	24	30	25/11/2025
	2	BOGOTÁ	24	29	12/12/2025
	3	ANTIOQUIA ATLÁNTICO	24	27	25/11/2025
	4	MAGDALENA	24	24	12/12/2025
	5	VALLE DEL CAUCA	24	29	25/11/2025
	TOTALES		**120**	**139**	
AF5 ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	1	YOPAL	30	56	18/02/2026
	TOTALES		**30**	**56**	
AF6 MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	1	BOGOTÁ	25	32	25/11/2025
	2	BOGOTÁ	25	25	25/11/2025
	3	NARIÑO	25	22	26/11/2025
	4	VALLE DEL CAUCA	25	33	25/11/2025
	TOTALES		**100**	**112**	
AF7 COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	1	BOGOTÁ	30	33	10/02/2026
	2	BOGOTÁ	30	14	18/02/2026
	3	BOGOTÁ	30	30	18/02/2026
	4	MAGDALENA	30	44	13/02/2026
	TOTALES		**120**	**121**	
AF8 DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	1	BOGOTÁ	25	32	18/02/2026
	2	NARIÑO	25	18	18/02/2026
	TOTALES		**50**	**50**	
	TOTAL GENERAL		**3320**	**2298**	

2.4.1.3.1 Nivelaciones de beneficiarios

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.15.5 del anexo 12, el conviniente no ha solicitado nivelaciones.

2.4.1.3.2 Grabaciones de las sesiones de capacitación adelantadas en modalidad PAT

El conviniente presentó los enlaces de las grabaciones de las acciones de formación que se ejecutaron en modalidad PAT así:





AF	NOMBRE AF	UNIDAD TEMATICA	SESION	FECHA	HORAS
AF4 **G1**	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	1,2 y 3	1 2 3 4 5	27-10-2025 28-10-2025 29-10-2025 30-10-2025 31-10-2025	**1:43** **2;03** **2:03** **2:08** **2:06**
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY0YWE4NWMtZjE0Mi00Yzc3LWE1ZTYtNmE5NWU4MGJhOWFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af70506d-77d2-4ac8-838f-f095c0814680%22%2c%22Oid%22%3a%220117bcb0-b9f0-4a35-a703-51f29ca90e6e%22%7d					
AF4 **G3**	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	1,2 y 3	1 2 3 4 5	11/11/2025 12/11/2025 11/11/2025 12/11/2025 11/11/2025	**2;08** **2:06** **2:03** **1:59** **2:00**
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZjZjc1ZDMtODgyOS00ZGY3LTlhNmItOTU4ZDUxZDUwODU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af70506d-77d2-4ac8-838f-f095c0814680%22%2c%22Oid%22%3a%220117bcb0-b9f0-4a35-a703-51f29ca90e6e%22%7d					
AF4 **G5**	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	1,2 y 3	1 2 3 4 5	04/11/2025 05/11/2025 06/11/2025 07/11/2025 10/11/2025	**2;03** **2:13** **2:04** **2:13** **2:15**
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE3MWNlNWYtYzkzOC00ODVkLWI2ZDMtZjdkZTExZmMxYzRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af70506d-77d2-4ac8-838f-f095c0814680%22%2c%22Oid%22%3a%220117bcb0-b9f0-4a35-a703-51f29ca90e6e%22%7d					

AF	NOMBRE AF	UNIDAD TEMATICA	SESION	FECHA	HORAS
AF4 **G2**	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	1,2 y 3	1 2 3 4 5	26-11-2025 27-11-2025 28-11-2025 01/12/2025 02/12/2025	**2:03** **1:54** **2:00** **2;09** **2;04**
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY0YWE4NWMtZjE0Mi00Yzc3LWE1ZTYtNmE5NWU4MGJhOWFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af70506d-77d2-4ac8-838f-f095c0814680%22%2c%22Oid%22%3a%220117bcb0-b9f0-4a35-a703-51f29ca90e6e%22%7d					
AF4 **G4**	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	1,2 y 3	1 2 3 4 5	19/11/2025 20/11/2025 21/11/2025 24/11/2025 25/11/2025	**2;08** **2:06** **2:03** **1:59** **2:00**
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZjZjc1ZDMtODgyOS00ZGY3LTIhNmItOTU4ZDUxZDUwODU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af70506d-77d2-4ac8-838f-f095c0814680%22%2c%22Oid%22%3a%220117bcb0-b9f0-4a35-a703-51f29ca90e6e%22%7d					

Link de acceso a grabaciones:

https://drive.google.com/drive/folders/1bLU-q35RlsF-fBGH0w96W3Da2hqZBshM

2.4.1.4 Tratamiento de datos y habeas data

El numeral 1.6 del anexo 12 indica que es responsabilidad del conveniente garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA para el tratamiento de datos y hábeas data.
El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:

AF	BENEFICIARIOS INSCRITOS	EVIDENCIA DE FIRMA DE HABEAS DATA	CANTIDAD
AF1	855	F3.1 - Formato Verificación De Cumplimiento De Actividades - Modalidad Virtual	855
AF2	652	F3.1 - Formato Verificación De Cumplimiento De Actividades - Modalidad Virtual	652
AF3	313	F3.1 - Formato Verificación De Cumplimiento De Actividades - Modalidad Virtual	313
AF4	139	F 2.2 - Formato Lista De Asistencia Beneficiarios Por Acción De Formación - Unidades Temáticas - Modalidad Presencial	139
AF5	56	F 2.2 - Formato Lista De Asistencia Beneficiarios Por Acción De Formación - Unidades Temáticas - Modalidad Presencial	56
AF6	112	F 2.2 - Formato Lista De Asistencia Beneficiarios Por Acción De Formación - Unidades Temáticas - Modalidad Presencial	112
AF7	121	F 2.2 - Formato Lista De Asistencia Beneficiarios Por Acción De Formación - Unidades Temáticas - Modalidad Presencial	121
AF8	50	F 2.2 - Formato Lista De Asistencia Beneficiarios Por Acción De Formación - Unidades Temáticas - Modalidad Presencial	50
TRANSVERSALES			
ROL	**APROBADOS**	**EVIDENCIA DE FIRMA DE HABEAS DATA**	**CANTIDAD**
DIRECTOR DE PROYECTO	1	Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales	1

ENTE CAPACITADOR	1	Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales	1
DOCENTES	11	Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales	11

El convenio cumple con este aspecto de la siguiente manera:

Se evidencia el "*Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales*" firmado por el director de proyecto, equipo apoyo de director de proyecto, capacitadores y ente capacitador; los cuales se encuentran con el radicado interno de interventoría número SC36-1368-2025-REC y SC36-2653-2026-REC.

2.4.1.5 Evidencia de gratuidad en la formación

La interventoría evidenció el cumplimiento en la divulgación de la gratuidad sobre las acciones de formación adelantadas mediante el uso de esta información en material de formación/ Backing/plataforma tecnológica/listados firmados por beneficiarios, sobre el pago por las capacitaciones.



2.4.1.6 Entrega de evidencias de la promoción y divulgación

Para evidenciar el cumplimiento en la promoción y divulgación de los eventos del proyecto, La CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA – CAMACOES entregó evidencias de la divulgación de las diferentes Acciones de formación, la cual se realizó mediante las redes sociales Facebook, Instagram, y la pagina social de la CAMACOES, Banner, los elementos entregados para demostrar el cumplimiento de la Obligación.



2.4.1.7 Evento de difusión y crédito institucional

El conviniente en visita evidenció la promoción y la divulgación al inicio de cada una de las acciones de formación a los trabajadores y beneficiarios, en cuanto a la gratuidad de estas, y la participación del SENA, razón por lo cual utiliza redes sociales como son: Facebook: Instagram, y WhatsApp, correos así:








2.4.1.8 Evento de divulgación

Para dar cumplimiento al numeral 12 del literal b de la cláusula quinta del convenio especial de cooperación del asunto, el conviniente evidenció cumplimiento así:

El convenio realizó el evento de cierre el día 11 de febrero de 2026, en modalidad virtual, en el horario de 8:00 a.m. a 09:15 a.m., el evento contó con noventa (90) asistentes. Se evidencia la invitación remitida al SENA mediante correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2026. El SENA hizo su participación a través de un video.

El conviniente indica: "*Este evento permitió cerrar el ciclo formativo con un mensaje de continuidad, impacto y fortalecimiento del talento humano, reafirmando que la formación especializada es un instrumento estratégico para la competitividad empresarial y el desarrollo productivo del país".*





2.4.1.9 Gestión del conocimiento

De acuerdo con la revisión efectuada por la interventoría, se evidenció el cumplimiento en la entrega de los productos definidos como gestión del conocimiento así:

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	TIPO DE PRODUCTO DE GESTION DE CONOCIMIENTO APROBADO	No. GRUPOS	FECHA SOLICITUD CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	INFOGRAFÍA	20	25/11/2025	9/12/2025	- SC36-INTV-CAMACOES-01818-2025 -2.	72025469216
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	INFOGRAFÍA	20	22/12/2025	22/12/2025	SC36-INTV-CAMACOES-02142-2025 -3.	72025486729
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	INFOGRAFÍA	18	7/02/2026	10/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02569-2026	72026082349
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	TALLER	INFOGRAFÍA	5	25/11/2025	9/12/2025	- SC36-INTV-CAMACOES-01818-2025 -2.	72025469216

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	TIPO DE PRODUCTO DE GESTION DE CONOCIMIENTO APROBADO	No. GRUPOS	FECHA SOLICITUD CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	TALLER	INFOGRAFÍA	1	7/02/2026	10/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02569-2026	72026082349
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	TALLER	INFOGRAFÍA	4	25/11/2025	9/12/2025	- SC36-INTV-CAMACOES-01818-2025 -2.	72025469216
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	TALLER	INFOGRAFÍA	4	7/02/2026	10/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02569-2026	72026082349
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	BOOTCAMP	INFOGRAFÍA	2	7/02/2026	10/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02569-2026	72026082349

2.4.1.10 Transferencia de conocimiento y tecnología

El SENA remitió el F5 concertación de transferencia de conocimiento y tecnología, el 10/11/2025 con radicado SENA 2025-02-502663 y radicado de la Interventoría 01-9-2025-101685. De acuerdo con el acta de concertación se logra evidenciar que la transferencia del conocimiento contará con la participación de 166 beneficiarios, y se ejecutará un presupuesto de $ 21.431.413.

La interventoría considera que la información entregada por la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES corresponde a los requerimientos exigidos en el anexo 12 para el cumplimiento técnico y presupuestal de la Transferencia de Conocimiento y Tecnología. Los soportes de ejecución financiera de la Transferencia de Conocimiento y Tecnología, además se encuentran relacionados en el formato de ejecución financiera del convenio, formato F6.1 Ejecución Financiera Consolidado y el formato F6.2 Formato Ejecución Financiera Detallado.

Así mismo el SENA remite a la interventoría según radicado No SC36-2024-2025-REC. CPE No. 01-9-2025-115055 - REMISIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE LA TRANSFERENCIA – CAMACOES evidencia de la realización de los eventos de transferencia de tecnología de conocimiento, entregando:

Formatos F2.1, Formato F2.2, Encuesta de satisfacción, Cronograma, Listado de capacitadores; remisión De Ejecución Técnica De La Transferencia - CPE No. 01-9-2025-115055 de fecha 18 de diciembre de 2025.

Transferencia de Conocimiento y Tecnología	Proyecto	Ejecutado	% de ejecución
Número de beneficiarios Transferencia de Conocimiento y Tecnología	166	192	115,66%
Presupuesto - R15 Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$21.431.413	$21.431.413	100%

La interventoría considera que la información entregada por CAMACOES corresponde a los requerimientos exigidos en el anexo 12 para el cumplimiento técnico y presupuestal de la Transferencia de Conocimiento y Tecnología; se emite cumplimiento según radicado SC36-INTV-CAMACOES-02225-2025 (Radicado SENA 72025491114 del 27 de diciembre de 2025).

2.4.1.11 Encuesta satisfacción

El 2.12 del anexo 12 indica:

*"El conviniente debe aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA **a mínimo el 20% de la población beneficiaria por cada acción de formación** de acuerdo con el proyecto aprobado, en el caso de los eventos de **formación Conferencia y foro se deberá aplicar la encuesta de satisfacción a mínimo el 15% de la población beneficiaria** de estos eventos de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la única encuesta válida para efectos del Programa.".*

Para las acciones de formación que se encuentran finalizadas, el convenio entrega evidencia de la aplicación de encuestas, así:

No AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	MODALIDAD	DURACIÓN HORAS	BENEFICIARIOS APROBADOS	ENCUESTAS APLICADAS	% CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO INTERVENTORIA
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	VIRTUAL	400	1000	448	44,8%	20/02/2025	SC36-2653-2026-REC
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	VIRTUAL	400	1000	458	45,8%	20/02/2025	SC36-2653-2026-REC
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	VIRTUAL	360	900	346	38,44%	20/02/2025	SC36-2653-2026-REC
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	TALLER	PAT	50	120	100	83%	20/02/2025	SC36-2653-2026-REC
5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	TALLER	PRESENCIAL	8	30	46	153%	20/02/2025	SC36-2653-2026-REC

No AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	MODALIDAD	DURACIÓN HORAS	BENEFICIARIOS APROBADOS	ENCUESTAS APLICADAS	% CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO INTERVENTORIA
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	TALLER	PRESENCIAL	32	100	95	95%	25/11/2025	SC36-1368-2025-REC
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	TALLER	PRESENCIAL	32	120	68	56,6%	20/02/2025	SC36-2653-2026-REC
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	BOOTCAMP	PRESENCIAL	32	50	39	78%	20/02/2025	SC36-2653-2026-REC

2.4.1.12 Indicadores

Indicador tasa de incremento del conocimiento

La interventoría verifica el informe del indicador TIC correspondiente a cada una de las acciones de formación y sus respectivos grupos, entregado mediante el radicado SC36-2653-2026-REC del 20 de febrero de 2026. A partir de la revisión, se evidencia un impacto positivo en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, reflejando el aprovechamiento de los beneficiarios frente a los contenidos ofrecidos en los cursos y talleres. Asimismo, se presenta el informe de análisis de los resultados obtenidos por cada acción de formación así:

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENCIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	1	27/10/25	36	19/12/2025	36
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	2	27/10/25	33	19/12/2025	33
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	3	27/10/25	39	19/12/2025	39
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	4	27/10/25	34	19/12/2025	34
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	5	10/11/2025	51	19/12/2025	51
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	6	27/10/25	41	19/12/2025	41
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	7	10/11/2025	36	19/12/2025	36
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	8	10/11/2025	34	19/12/2025	34

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENCIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	9	27/10/25	53	19/12/2025	53
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	10	27/10/25	39	19/12/2025	39
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	11	27/10/25	32	19/12/2025	32
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	12	27/10/25	53	19/12/2025	53
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	13	10/11/2025	45	19/12/2025	45
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	14	27/10/25	45	19/12/2025	45
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	15	10/11/2025	41	19/12/2025	41
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	16	10/11/2025	32	19/12/2025	32
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	17	27/10/25	50	19/12/2025	50
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	18	10/11/2025	29	19/12/2025	29
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	19	10/11/2025	30	19/12/2025	30
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	20	10/11/2025	41	19/12/2025	41
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	21	26/01/2026	12	15/02/26	12
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	22	26/01/2026	15	15/02/26	15
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	23	26/01/2026	23	15/02/26	23
1	DISEÑO DISRUPTIVO DE MAPAS COMERCIALES PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS EMPRESARIALES	CURSO	50	24	26/01/2026	11	15/02/26	11
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	1	18/11/25	32	19/12/25	32
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	2	24/11/25	41	19/12/25	41
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	3	1/12/2025	24	19/12/25	24
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	4	1/12/2025	16	19/12/25	16
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	5	1/12/2025	19	19/12/25	19
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	6	18/11/25	23	19/12/25	23

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENCIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	7	1/12/2025	24	19/12/25	24
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	8	26/01/2026	21	15/02/2026	21
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	9	24/11/25	20	19/12/25	20
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	10	24/11/25	10	19/12/25	10
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	11	1/12/2025	23	19/12/25	23
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	12	18/11/25	33	19/12/25	33
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	13	26/01/2026	26	15/02/26	26
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	14	18/11/25	35	19/12/25	35
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	15	26/01/2026	23	15/02/26	23
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	16	18/11/25	25	19/12/25	25
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	17	18/11/25	32	19/12/25	32
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	18	1/12/2025	16	19/12/25	16
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	19	09/12/25	32	19/12/25	32
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	20	26/01/2026	25	15/02/26	25
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	21	26/01/2026	19	15/02/2026	19
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	22	26/01/2026	26	15/02/2026	26
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	23	26/01/2026	20	15/02/2026	20
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	24	26/01/2026	22	15/02/2026	22
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	25	26/01/2026	16	15/02/2026	16
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	26	26/01/2026	13	15/02/2026	13
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	27	26/01/2026	23	15/02/2026	23
2	CIRCULAR LAB: DISEÑO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES	CURSO	50	28	26/01/2026	13	15/02/2026	13
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	1	26/01/2026	27	15/02/2026	27

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENCIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	2	26/01/2026	23	15/02/2026	23
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	3	26/01/2026	23	15/02/2026	23
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	4	26/01/2026	18	15/02/2026	18
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	5	26/01/2026	18	15/02/2026	18
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	6	26/01/2026	18	15/02/2026	18
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	7	26/01/2026	12	15/02/2026	12
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	8	26/01/2026	16	15/02/2026	16
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	9	26/01/2026	12	15/02/2026	12
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	10	26/01/2026	11	15/02/2026	11
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	11	26/01/2026	22	15/02/2026	22
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	12	26/01/2026	15	15/02/2026	15
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	13	26/01/2026	16	15/02/2026	16
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	14	2/02/2026	19	15/02/2026	19
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	15	2/02/2026	18	15/02/2026	18
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	16	2/02/2026	19	15/02/2026	19
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	17	2/02/2026	8	15/02/2026	8
3	EXCELENCIA ESTRATÉGICA Y ADAPTACIÓN ORGANIZACIONAL EN ESCENARIOS RETADORES	CURSO	50	18	2/02/2026	18	15/02/2026	18
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	TALLER	24	1	27/10/2025	30	31/10/25	30
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	TALLER	24	2	26/11/25	29	02/12/25	29
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	TALLER	24	3	11/11/2025	27	18/11/25	27
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	TALLER	24	4	19/11/2025	24	25/11/25	24
4	DATA DRIVEN THINKING: CULTURA DE DECISIONES BASADAS EN INFORMACIÓN	TALLER	24	5	04/11/2025	29	10/11/25	29

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENCIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST
5	ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE	TALLER	30	1	10/02/2026	56	10/02/2026	56
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	TALLER	25	1	28/10/2025	32	28/10/2025	32
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	TALLER	25	2	30/10/2025	25	30/10/2025	25
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	TALLER	25	3	4/11/2025	22	4/11/2025	22
6	MACHINE LEARNING: REDISEÑANDO MODELOS DE NEGOCIO DESDE LOS DATOS	TALLER	25	4	11/11/2025	33	11/11/2025	33
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	TALLER	30	1	03/02/2026	33	03/02/2026	33
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	TALLER	30	2	09/02/2026	14	09/02/2026	14
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	TALLER	30	3	11/02/2026	30	11/02/2026	30
7	COST CONTROL 4.0 EN MERCADOS GLOBALES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EMPRESARIAL	TALLER	30	4	05/02/2026	44	05/02/2026	44
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	BOOTCAMP	25	1	12/02/2026	32	12/02/2026	32
8	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS	BOOTCAMP	25	2	09/02/2026	18	09/02/2026	18

AF	NOMBRE ACCION DE FORMACIÓN	TIC
1	Diseño disruptivo de mapas comerciales para incrementar los ingresos empresariales	56%
2	Circular Lab: diseño de soluciones empresariales sostenibles	30%
3	Excelencia estratégica y adaptación organizacional en escenarios retadores	44%
4	Data Driven Thinking: cultura de decisiones basadas en información	30%
5	Economía Circular Territorial en las cadenas productivas en Casanare	30%
6	Machine learning: re diseñando modelos de negocio desde los datos	39%
7	Cost Control 4.0 en mercados globales para la eficiencia y eficacia empresarial	30%
8	Desarrollo tecnológico para la eficiencia financiera y la mitigación de riesgos	32%
	PROMEDIO PROYECTO TIC	36%

El conviniente indica: *En conjunto, los resultados TIC evidencian incremento de conocimiento en todas las acciones de formación analizadas, con variaciones atribuibles a diferencias de modalidad, intensidad, mediación pedagógica y perfil de participante. En este corte, las acciones virtuales muestran un comportamiento alto en el indicador TIC, lo cual puede explicarse por el efecto de selección (permanecen*

y culminan quienes sostienen el ritmo autónomo) y por la estructura de evaluación en LMS, que favorece retroalimentación continua y repetición de contenidos.

El análisis detallado por acción permite concluir que el convenio no solo ejecutó actividades formativas, sino que generó transformación cognitiva estructural en los trabajadores beneficiarios. La apropiación temática en áreas como sostenibilidad, analítica de datos, liderazgo adaptativo, control financiero y transformación digital consolida el impacto estratégico del proyecto en términos de productividad y competitividad empresarial.

Indicadores de impacto del proyecto

La interventoría evidencia la entrega del formato Excel F8.1 Formato Informe indicadores de impacto, con los resultados cuantitativos y un análisis cualitativo, remitidos por correo electrónico y registrados bajo el radicado mediante el radicado SC36-2653-2026-REC del 20 de febrero de 2026.

No.	Indicador	Aspecto para medir	FORMULA INDICADOR		VARIABLE CUANTITAVIA		META SUPERADA
1	**Mejoramiento en la empleabilidad**	Mide cómo se mejoran las condiciones económicas de los trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continúa Especializada	Número de trabajadores beneficiarios con incremento salarial después de recibir la formación Número total de trabajadores beneficiarios de las acciones de formación	x 100	341,5 2298	x 100	**14,9%**
2	**Retención de los trabajadores**	Mide la retención de los trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continua Especializada	Número de trabajadores beneficiarios que continúan en sus empresas luego de recibir la formación Número total de trabajadores beneficiarios de las acciones de formación	x 100	1842 2298	x 100	**80,2%**
3	**Movilidad laboral**	Mide la movilidad de los trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continua Especializada	Número de trabajadores beneficiarios que cambian sus condiciones laborales de manera horizontal o vertical, luego de recibir la formación Número total de trabajadores beneficiarios de las acciones de formación	x 100	290 2298	x 100	**12,6%**
4	**Empresas beneficiarias**	Mide el porcentaje de las empresas beneficiarias del Programa de Formación Continua Especializada	Número total de empresas beneficiarias de las acciones de formación Número total de empresa(s) que representa la empresa/ gremio	x 100	1013 761	x 100	**133,1%**
5	**Trabajadores beneficiarios**	Mide el porcentaje de trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continua Especializada.	Número total de trabajadores beneficiarios de las acciones de formación Número total de trabajadores de la(s) empresa(s) que representa la empresa/ gremio	x 100	2298 48000	x 100	**4,8%**

Indicador	Aspecto para medir	Resultado convenio
Mejoramiento de la empleabilidad	Mide cómo se mejoran las condiciones económicas de los trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continúa Especializada	*El indicador refleja que 341,5 beneficiarios reportan ubicación laboral posterior a la formación, sobre un total de 2.298 certificados, equivalente al 14,87%. Este resultado sugiere que, al corte, una fracción de los participantes ha logrado materializar oportunidades laborales atribuibles a la formación; sin embargo, el comportamiento es consistente con la naturaleza de los efectos de empleabilidad, que suelen evidenciarse en el mediano plazo. Se recomienda continuar el seguimiento post-*

Indicador	Aspecto para medir	Resultado convenio
		formación y reforzar el componente de transferencia a entornos laborales para aumentar la conversión de competencias en oportunidades de empleo.
Retención de los trabajadores	Mide la retención de los trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continua Especializada	*Se evidencia una retención laboral del 80,19% (1.842 de 2.298), lo que indica una alta estabilidad de los beneficiarios en su vínculo laboral durante el periodo de medición. Este desempeño es coherente con acciones de formación orientadas a fortalecimiento de competencias y adaptación organizacional, y constituye un resultado positivo en términos de sostenibilidad del empleo. Se sugiere mantener el monitoreo y segmentar por sector/territorio para identificar dónde se concentra mayor permanencia.*
Movilidad laboral	Mide la movilidad de los trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continua Especializada	*El indicador de movilidad/ascenso laboral se ubica en 12,63% (290 de 2.298). El resultado muestra avances en progresión laboral para una parte de los beneficiarios, aunque la movilidad suele depender de ciclos internos de las empresas, disponibilidad de vacantes y tiempos de evaluación del desempeño. Se recomienda complementar con evidencia cualitativa (casos de éxito) y seguimiento a 3–6 meses para capturar ascensos posteriores al cierre académico.*
Empresas beneficiarias	Mide el porcentaje de las empresas beneficiarias del Programa de Formación Continua Especializada	*El indicador de empresas beneficiarias registra **133,11% (1.013/761)**. Este resultado se explica porque, durante la ejecución, se impactó un número de empresas superior al proyectado inicialmente, derivado de la ampliación de la convocatoria y la incorporación de aliados y empresas adicionales. La variación es positiva, ya que evidencia mayor alcance empresarial; no obstante, se mantiene la necesidad de consolidar la meta de beneficiarios certificados en las acciones virtuales asincrónicas (AF1, AF2 y AF3).*
Trabajadores beneficiarios	Mide el porcentaje de trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continua Especializada.	*El resultado de 2.298 trabajadores beneficiados frente a un universo estimado de 48.000 trabajadores representa una cobertura del 4,79%, la cual debe interpretarse en el marco de un programa de formación especializada, orientado a competencias estratégicas de alto valor agregado. El impacto del convenio no se limita al número absoluto de trabajadores formados, sino a la capacidad de transferencia y replicabilidad dentro de las organizaciones, generando un efecto multiplicador en productividad, innovación y toma de decisiones. Dado que las acciones de formación estuvieron dirigidas a perfiles técnicos, estratégicos y directivos, el alcance obtenido resulta coherente con la naturaleza especializada del programa y con los lineamientos del PFCE 2025.*

Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto

La interventoría evidencia la entrega del Formato F8.2 Informe de Indicadores de Seguimiento y Resultados del Proyecto, en el cual se incluyen las mediciones y el análisis correspondiente, conforme a lo establecido en el Numeral 2.13 del Anexo 12 de la convocatoria. Esta información fue remitida mediante correo electrónico y quedó registrada bajo el radicado de interventoría No. SC36-2653-2026-REC del 20 de febrero de 2026.

No.	INDICADOR	ASPECTO A MEDIR	FORMULA INDICADOR		VARIABLE CUANTITATIVA	META SUPERADA	No.
1	**Indicador Eficiencia**	Mide la ejecución presupuestal del proyecto	Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado	x 100	2146468447,98 / 2164182997	x 100	**99.18%**
2	**Indicador Eficacia**	Mide el porcentaje de trabajadores que han sido certificados por proyecto.	Número de trabajadores certificados / Número de trabajadores aprobados	x 100	2298 / 3320	x 100	**69,22%**

No.	INDICADOR	ASPECTO A MEDIR	FORMULA INDICADOR		VARIABLE CUANTITATIVA	META SUPERADA	No.
3	**Empleos generados en la ejecución del proyecto**	Mide el número de empleos generados en la ejecución del proyecto de formación (Capacitadores, director de proyecto, equipo administrativo)	Número de empleos generados en la ejecución del proyecto de formación		90		**90,0**
4	**Departamentos IDC impactados**	Mide el porcentaje departamentos según índice de competitividad impactados por el proyecto de formación	Número total de departamentos con IDC (entre 2,43 y 5,00) impactados por el proyecto - Vichada, Vaupés, Guainía, Amazonas, Chocó, Putumayo, Guaviare, Arauca, La Guajira, Sucre, Córdoba, Caquetá, Nariño, Cesar, Casanare, Cauca, Meta, Magdalena	x 100	5	x 100	**26,32%**
			Número total de departamentos impactados por el proyecto		19		
			Número total de departamentos con IDC (entre 5,01 y 6,00) impactados por el proyecto - Archipiélago de San Andrés, Norte de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Boyacá, Quindío, Cundinamarca.	x 100	7	x 100	**36,84%**
			Número total de departamentos impactados por el proyecto		19		
			Número total de departamentos con IDC (entre 6,01 y 8,14) impactados por el proyecto - Santander, Caldas, Risaralda, Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, D.C.	x 100	7	x 100	**36,84%**
			Número total de departamentos impactados por el proyecto		19		

Indicador	Aspecto para medir [Describa brevemente el indicador utilizado]	Análisis de la información obtenida Análisis del impacto que tuvo la ejecución del proyecto de formación en los trabajadores beneficiarios con base en el indicador utilizado
Eficiencia	Mide la ejecución presupuestal del proyecto	*Un resultado del 99.2% indica una gestión presupuestal altamente controlada: los recursos se asignaron y ejecutaron con orientación a cumplir la operación del convenio. Desde el punto de vista de dirección de proyectos, esto evidencia: Planeación financiera consistente y capacidad de llevar el gasto a ejecución real, disciplina en la administración y control y una operación que no se detuvo por falta de recursos. Sin embargo, la lectura cualitativa clave es que la eficiencia financiera no equivale automáticamente a eficacia en metas (beneficiarios), porque las acciones asincrónicas dependen del comportamiento de permanencia/culminación en plataforma. Por eso, este indicador debe analizarse en conjunto con el de Eficacia.*
Eficacia	Mide el porcentaje de trabajadores que han sido certificados por proyecto.	*El 69,22% evidencia una brecha relevante frente a la meta proyectada. Desde un análisis técnico, este comportamiento es consistente con lo ya identificado en el proyecto:* *Las acciones presenciales y asistidas por tecnología tienden a tener mayor control de asistencia, permanencia y cierre, lo que favorece el cumplimiento (y en tu caso, varias superan meta).* *La brecha se concentra típicamente en componentes virtuales asincrónicos, donde el principal factor de riesgo es la culminación autónoma, afectada por disponibilidad real del beneficiario y estacionalidad laboral. El hallazgo más importante aquí es que el indicador no refleja falta de ejecución operativa, sino limitaciones de conversión "inscrito → certificado" en el componente asincrónico, por lo anterior el convenio solicitó una*

Indicador	Aspecto para medir [Describa brevemente el indicador utilizado]	Análisis de la información obtenida Análisis del impacto que tuvo la ejecución del proyecto de formación en los trabajadores beneficiarios con base en el indicador utilizado
		prórroga para poder culminar con el total de beneficiarios proyectado. Al momento hace falta por certificar : 1023
Empleos generados en la ejecución del proyecto	Mide el número de empleos generados en la ejecución del proyecto de formación (Capacitadores, director de proyecto, equipo administrativo)	*Un valor de 90 empleos refleja capacidad operativa instalada para ejecutar el convenio, especialmente considerando que el proyecto incluye múltiples acciones, modalidades y cobertura territorial. Cualitativamente, esto muestra: Los cuales están reflejados en ocho capacitadores (3 internacionales y 7 Nacionales), directora de proyecto, coordinadora financiera y equipo operativo.* *También permite evidenciar el valor del proyecto en términos de dinamización de capacidades: no solo beneficia trabajadores certificados, sino que estructura un equipo de ejecución que habilita transferencias, coordinación y despliegue territorial.*
Departamentos IDC impactados	Mide el porcentaje departamentos según índice de competitividad impactados por el proyecto de formación	*Un valor de 90 empleos refleja capacidad operativa instalada para ejecutar el convenio, especialmente considerando que el proyecto incluye múltiples acciones, modalidades y cobertura territorial. Cualitativamente, esto muestra: Los cuales están reflejados en ocho capacitadores (3 internacionales y 7 Nacionales), directora de proyecto, coordinadora financiera y equipo operativo.* *Refleja el "núcleo" de cobertura en territorios con competitividad media, donde existe base empresarial suficiente para activar convocatoria y permanencia, y donde la formación se convierte en palanca de modernización y productividad.* *También permite evidenciar el valor del proyecto en términos de dinamización de capacidades: no solo beneficia trabajadores certificados, sino que estructura un equipo de ejecución que habilita transferencias, coordinación y despliegue territorial. Muestra que el proyecto también impactó territorios de mayor competitividad, lo cual es coherente con el perfil de empresas afiliadas/aliadas del gremio. Esto favorece resultados rápidos en certificación (por mayor capacidad organizacional), y genera casos demostrativos de adopción de herramientas en empresas con operación estructurada.*

2.4.1.13 Informe de análisis de resultados acciones de formación modelos de aprendizaje

El conviniente presentó la accione de formación realizó la acción de formación AF8 "DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA EFICIENCIA FINANCIERA Y LA MITIGACIÓN DE RIESGOS", bajo modelo de aprendizaje Bootcamp.


El conviniente hace entrega del formato 8.4 según radicado SC36-2653-2026-REC del 20 de febrero de 2026.

El conviniente indica: *El presente informe consolida el análisis técnico–formativo de la Acción de Formación AF8, desarrollada bajo metodología Bootcamp en dos grupos (Bogotá y Pasto), incluyendo la descripción metodológica, las condiciones de ejecución, los resultados cuantitativos de certificación y el análisis de la Tasa de Incremento del Conocimiento (TIC) según los lineamientos del Anexo 12 – Guía de ejecución de convenios. El análisis se soporta en los formatos F8.4 (Bogotá y Pasto), registros de asistencia y consolidado de resultados del convenio.*

La AF8 se orientó a fortalecer competencias para la gestión eficiente de costos y riesgos financieros mediante herramientas tecnológicas y enfoques de analítica aplicada, alineadas con la transformación digital de las organizaciones. Se desarrolló en formato Bootcamp, caracterizado por una experiencia

intensiva y práctica, con actividades aplicadas y acompañamiento experto, buscando transferencia inmediata al entorno laboral.

- *La AF8 cumplió la meta global de certificación (50/50), evidenciando efectividad del diseño Bootcamp y de la gestión de afiliados.*
- *La TIC de 32.0% refleja un incremento relevante de conocimiento y es coherente con una metodología intensiva de aplicación práctica.*
- *El balance técnico–blando, con expertos internacionales, aportó pertinencia, calidad y fortalecimiento de capacidades transferibles.*



2.4.1.14 Evidencia de la aplicación de la realidad virtual o aumentada o el uso de simuladores en la AF definida en la aprobación del proyecto

De acuerdo con el proyecto aprobado, está herramienta se tendrá en cuenta en la **AF5 ECONOMÍA CIRCULAR TERRITORIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN CASANARE**, la cual fue ejecutada el día 10 de febrero de 2026 en la ciudad de Yopal con una intensidad horario de 8 horas y con la participación de 56 beneficiarios.

El conviniente indica: *El metaverso se consolidó como un recurso innovador y enriquecedor para procesos de formación, capaz de cubrir sesiones completas y motivar la disposición hacia nuevas metodologías. Los participantes vivieron una experiencia inmersiva que fortaleció su motivación y apertura hacia nuevas metodologías.*

Los participantes se adaptaron con creatividad y disposición, manteniendo la dinámica de aprendizaje hasta el cierre. La interacción con la herramienta fue valorada positivamente, ya que permitió salir de los esquemas tradicionales de formación.













Capturas de pantalla del entorno Spatial.

2.4.1.15 Empresas reales beneficiarias

En el formato suministrado por el SENA, *F7 - Formato Relación de empresas reales beneficiarias de la formación,* se debe diligenciar la información de las empresas que participaron en la formación objeto del proyecto aprobado, los cuales deben corresponder con la información plasmada en el Registro de Beneficiarios.

El conviniente hizo entrega del formato *F7 - Formato Relación de empresas reales beneficiarias de la formación,* según radicado de interventoría No. SC36-2653-2026-REC del 20 de febrero de 2026.

2.4.1.15Informe final

El conviniente dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 18 del literal B) OBLIGACIONES DEL CONVINIENTE de la cláusula quinta del Convenio Especial de Cooperación suscrito, con la entrega del informe final, el cual fue remitido a la interventoría según radicado No. SC36-2653-2026-REC del 20 de febrero de 2026.

El informe final suministrado por el conviniente contiene:

1. Información general del convenio.
2. Resumen de la ejecución académica del proyecto aprobado.
3. Consolidación y aprobación de capacitadores con su respectivo perfil.
4. Número de beneficiarios formados y certificados por acción de formación.
5. Acciones de formación ejecutadas.
6. Análisis del cumplimiento de objetivos.
7. Cobertura geográfica: lugares de ejecución del proyecto (ciudad/municipio, departamento).
8. Descripción de la experiencia en el modelo de aprendizaje Bootcamp
9. Visitas
10. Análisis de los resultados obtenidos por cada acción de formación ejecutada
11. Avance de resultados y análisis de indicadores: indicadores de impacto de la acción de formación, indicadores de seguimiento y resultados del proyecto, indicador tasa de incremento de conocimiento
11.1 Impacto
11.2 Seguimiento y resultados
11.3 Tasa de incremento del conocimiento
12. Número de modificaciones solicitadas y aprobadas.
13. Evidencias del uso de la imagen corporativa
14. Reporte del desarrollo de la transferencia de conocimiento y tecnología.
15. Resumen de la ejecución financiera que incluya presupuesto aprobado vs. presupuesto ejecutado y análisis de cada una de las fuentes de financiación, tanto del presupuesto general aprobado como de cada una da las acciones de formación
16. Rendimientos financieros generados.
17. Cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.
18. Evidencia de entrega del material de formación a los beneficiarios y al SENA
19. Encuestas aplicadas
20. Gestión del conocimiento
21. Casos de Éxito del proyecto
22. Fortalezas y debilidades de la Ejecución
22.1 Fortalezas de la ejecución
22.2 Debilidades de la ejecución

Con el informe se presentó como anexo:

- ✓ Fotografías
- ✓ Video final de cierre
- ✓ Excel en formato SENA de la medición de los indicadores de impacto, con el respectivo análisis de resultados.
- ✓ Excel en formato SENA de los indicadores de resultado del proyecto, con el respectivo análisis de resultados.
- ✓ Reporte final en el formato Excel del SENA de empresas reales beneficiarias, formato F7.

2.4.1.17 Fotografías de las formaciones y el video en donde el representante legal, director de proyecto, capacitadores, beneficiarios y/o demás personas involucradas en la ejecución del proyecto, donde compartan su experiencia en la ejecución del proyecto, de acuerdo con las

especificaciones definidas en el numeral 2.20 del anexo 12, adjuntando los soportes de tratamiento de datos habeas datos de los participantes en este.





2.4.1.18 Informes de visitas a las acciones de formación

Durante la ejecución del convenio se realizaron visitas a las siguientes acciones de formación:

N°	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE HALLAZGOS
1	28/10/2025	TALLER	31/10/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00457-2025 - 1.	72025418135	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA
2	30/10/2025	TALLER	5/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00578-2025 - 2.	72025422930	Durante la verificación en campo se identificó una no conformidad relacionada con la inconsistencia entre el horario establecido en el cronograma aprobado y el horario real en el que se desarrolló la acción de formación. Según el cronograma, la sesión debía realizarse entre las 12:00 p. m. y las 3:00 p. m., sin embargo, al momento de la llegada de la interventoría el salón se encontraba vacío y posteriormente se informó que la jornada real correspondía a un horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., con un receso para almuerzo entre las 12:00 p. m. y la 1:00 p. m. Además, a las 3:00 p. m., hora que según la programación marcaba el final de la actividad, se realizó una pausa adicional de 15 minutos. Esta situación evidencia una falta de correspondencia entre la planeación documentada y la ejecución real del evento, lo que representa un incumplimiento del cronograma aprobado por la	SC36-0826-2025-REC

N°	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE HALLAZGOS
						interventoría y afecta la trazabilidad del seguimiento académico y logístico.	
3	30/10/2025	TALLER	5/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00583-2025 - 3.	72025422963	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA
4	4/11/2025	TALLER	9/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00683-2025 - 4.	72025427975	Durante la verificación se identificaron no conformidades relacionadas con el desarrollo metodológico y la gestión del evento. El componente práctico no fue desarrollado de manera adecuada, ya que no se promovió el trabajo grupal ni se implementaron estrategias que fomentaran la participación activa de los beneficiarios. Asimismo, la sesión no inició puntualmente y no se cumplió en su totalidad con la jornada programada, situación que afectó el desarrollo de los contenidos previstos. Adicionalmente, no se evidenciaron espacios suficientes de participación ni de resolución de dudas, lo que limitó la interacción entre el capacitador y los asistentes. Finalmente, el número de beneficiarios asistentes fue inferior al aprobado en el cronograma (22 frente a 25), generando una variación cuantitativa frente a la meta establecida y afectando el cumplimiento del grupo programado.	SC36-0992-2025-REC
5	7/11/2025	CURSO	11/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00738-2025 - 5.	72025431099	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA
6	10/11/2025	TALLER	12/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00788-2025 - 6.	72025434069	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA
7	10/11/2025	CURSO	12/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00796-2025 - 7.	72025435835	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA
8	11/11/2025	CURSO	13/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00830-2025 -8	72025435936	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA
9	12/11/2025	TALLER	14/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-00840-2025 - 9.	72025436980	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA
10	18/11/2025	CURSO	20/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-01140-2025 -10.	72025445600	El Centro de Atención al Usuario no responde de manera ágil y eficiente las solicitudes presentadas por los participantes, ni garantiza una atención oportuna.	SC36-1485-2025-REC
11	18/11/2025	CURSO	20/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-01153-2025 -11	72025445768	Durante la visita se identificó una no conformidad relacionada con la disponibilidad del curso en la plataforma virtual. En la página no existe el curso correspondiente a la AF2 para el grupo 10, lo que impidió validar el número de beneficiarios asistentes y, por tanto, afecta la verificación del cumplimiento de la meta programada. Debido a esta ausencia del curso en la plataforma, no fue posible confirmar la asistencia real de los beneficiarios, verificándose únicamente los demás aspectos académicos y técnicos mediante el acceso al curso de prueba de la AF2.	SC36-1436-2025-REC
12	19/11/2025	CURSO	21/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-01199-2025 - 12	72025447508	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA
13	25/11/2025	TALLER	26/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-01403-2025 - 13	72025455112	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA
14	28/11/2025	TALLER	2/12/2025	SC36-INTV-CAMACOES-01600-2025 - 14	72025461206	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA
15	27/01/2026	CURSO	30/01/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02490-2026 - 15	Radicación virtual SENA, presenta fallas.	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

N°	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE HALLAZGOS
16	29/01/2026	CURSO	5/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02535-2026 - 16	72026074255 - 72026074272	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA
17	30/01/2026	CURSO	5/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02546-2026 - 17	72026076085	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA
18	3/02/2026	CURSO	6/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02552-2026 - 18	72026077584	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA
19	5/02/2026	CURSO	11/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02592-2026 - 19.	72026084553	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA
20	9/02/2026	CURSO	12/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02606-2026 - 20	72026086689	Durante la visita de interventoría se identificó que el número de beneficiarios asistentes fue inferior al aprobado en el cronograma, registrándose la participación de catorce (14) beneficiarios frente a los veinticinco (25) programados, lo que genera una variación significativa frente a la meta establecida para el grupo y afecta la planificación inicialmente prevista.	SC36-2627-2026-REC
21	9/02/2026	TALLER	13/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02616-2026 - 21.	72026088759	Durante la visita de interventoría se identificó que el número de beneficiarios asistentes fue inferior al aprobado en el cronograma, registrándose la participación de dieciocho (18) beneficiarios frente a los veinticinco (25) programados, lo que genera una variación significativa frente a la meta establecida para el grupo y afecta la planificación inicialmente prevista.	SC36-2690-2026-REC
22	10/02/2026	TALLER	16/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02618-2026 - 22	72026092408	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA
23	11/02/2026	CURSO	17/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02649-2026 - 23	Radicación virtual SENA, presenta fallas.	Durante la visita de seguimiento se evidenció que, de los veinticinco (25) beneficiarios esperados según lo programado en el cronograma aprobado, asistieron veinticuatro (24) participantes, lo cual constituye una no conformidad, en tanto representa una variación frente al número de beneficiarios establecidos y afecta el cumplimiento pleno de la meta prevista para el grupo en ejecución.	SC36-2691-2026-REC
24	12/02/2026	TALLER	17/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02655-2026 - 24	**72026095352**	No se encontraron no conformidades durante la visita.	NA

2.4.2 INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

2.4.2.1 Formato F6.1 en Excel y PDF firmado y F6.2. en Excel donde se demuestre la ejecución del 60% de los recursos aprobados por cada fuente de financiación.

El conviniente entregó los formatos F6.1 y F 6.2 con corte a 20 de febrero, en los cuales se evidencia la ejecución de recursos así:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 1.728.149.284,00	$ 1.716.771.336,49	$ 0,00	$ 1.716.771.336,49	99,34%
Contrapartida en dinero	$ 436.033.713,00	$ 429.697.111,49	$ 0,00	$ 429.697.111,49	98,55%

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 436.033.713,00	$ 429.697.111,49	$ 0,00	$ 429.697.111,49	98,55%
TOTAL	**$ 2.164.182.997,00**	**$ 2.146.468.447,98**	**$ 0,00**	**$ 2.146.468.447,98**	**99,18%**

2.4.2.2 Auxiliar o movimiento contable del centro de costos o la contabilidad independiente.

El conviniente en primera visita de interventoría presentó certificación del 14 de noviembre de 2025, firmada por el contador de la entidad Samuel Alfredo Gómez, portador de la tarjeta profesional 215698-T en la cual manifestó la creación y existencia de un centro de costos independiente dentro de su contabilidad para el manejo de los recursos del proyecto, el cual identifica con el nombre centro de costos (06).

Así mismo, se indica que la Interventoría verificó los comprobantes de causación en los cuales se observó que nombre del contratista ha dado cumplimiento a lo obligado, para lo cual lleva una contabilidad separada para administrar los recursos, llevar libros, levantar los informes financieros, técnicos, contables y operativos.

El conviniente presentó el registro auxiliar del centro de costos de contabilidad con las causaciones, egresos, efectuados a la fecha en virtud de la ejecución del convenio.

- **Contratos, órdenes de servicio, órdenes de trabajo o documento contractual suscrito con los entes capacitadores, capacitadores y/o proveedores de servicio para la ejecución de las acciones de formación.**

El conviniente presentó contratos y ordenes de servicios suscritos para la compra de bienes y servicios así:

Proveedor	NIT o cédula	Tipo Contrato	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
Adalid-Inmark-Colombia-S-A-S	NIT. 900.835.035-6,	Prestación de servicios	Prestación de servicios para adelantar las actividades como Entidad Capacitadora, referentes al suministro de capacitadores nacionales e internacionales, material de formación digital y plataforma a través de la cual se impartirá la formación virtual y alquiler de salones para acciones de formaciones presenciales.	$1.900.584.000	1 pago 40% 2 pago 40% 3 pago 20%	20-10-2025 31-12-2025	20/10/2025
Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.	860.000.018-2	Prestación de servicios	Prestar el Servicio de agencia de viajes para transporte aéreo en rutas nacionales e internacionales y gestionar el alojamiento, la manutención y los desplazamientos necesarios para los expertos requeridos para la ejecución del proyecto circunscrito en el marco	$46.628.000	Los pagos se realizarán dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la radicación de lo requerido con la ejecución de cada uno de los conceptos que integran el alcance del contrato	16-10-2025 14-12-2025	16-10-2025

Proveedor	NIT o cédula	Tipo Contrato	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
			del convenio especial de cooperación No. CO1.PCCNTR.8354154 DE 2025 suscrito entre la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuando para sus obligaciones sea necesario el desplazamiento a diferentes regiones del país en función de las actividades del convenio.				
PROSPERA SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD SAS,	901.998.172-1,	Prestación de servicios	Prestar a favor de EL CONTRATANTE los servicios integrales de marketing digital y gestión de inscripciones requeridos para la ejecución de las acciones de formación derivadas del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8354154 DE 2025, suscrito entre EL CONTRATANTE y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada.	$117.441.284	De conformidad con la ejecución técnica del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8354154 DE 2025, suscrito entre EL CONTRATANTE y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025.	27-10-2025 31-12-2025	27-10-2025
Diana-Patiño-Porras-Coordinadora-Financiera	1.030.531.819	Prestación de servicios	Con ocasión a su conocimiento y calidades profesionales, actuando de manera independiente, con autonomía financiera, horaria, técnica y administrativa EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE adelantar las actividades referentes a la Coordinación Financiera del Proyecto y demás inherentes, en el marco del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8354154 DE 2025 suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.	$24.000.000	Con ocasión a su conocimiento y calidades profesionales, actuando de manera independiente, con autonomía financiera, horaria, técnica y administrativa EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE adelantar las actividades referentes a la Coordinación Financiera del Proyecto y demás inherentes, en el marco del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8354154 DE 2025 suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.	17-10-2025 23-10-2025 OTRO SI No. 01 Hasta 30/04/2026	17-10-2025 30/12/2025
Rosmini Rocio Romero Castro	52.913.288	Prestación de servicios	Prestación de servicios profesionales para adelantar actividades referentes a la Dirección del Proyecto	$48.000.000	Un primer pago por $8.000.000 correspondiente a la fase 1 Un segundo pago por $8.000.000 correspondiente a la fase 2 Un tercer pago por $8.000.000 correspondiente a la fase 3 Un cuarto pago por $8.000.000 correspondiente a la fase 4 Un quinto pago por $8.000.000 correspondiente a la fase 5 Un sexto pago por $8.000.000 correspondiente a la fase 6	31-12-2025 OTRO SI No. 01 Hasta 28/02/2026	16/10/2025 30/12/2025

2.4.2.3 Ejecución de recursos

2.4.2.3.1 Ejecución de recursos de cofinanciación

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de esta fuente de financiación detallada por rubro así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 27.544.800,00	$ 27.544.800,00	$ 0,00	$ 27.544.800,00	$ 0,00	$ 27.544.800,00	100,00%
R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (5) años	$ 90.200.000,00	$ 90.200.000,00	$ 0,00	$ 90.200.000,00	$ 0,00	$ 90.200.000,00	100,00%
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	$ 4.122.000,00	$ 1.129.315,00	$ 687.015,00	$ 442.300,00	$ 0,00	$ 1.129.315,00	27,40%
R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos internacionales	$ 5.500.000,00	$ 2.522.419,49	$ 0,00	$ 2.522.419,49	$ 0,00	$ 2.522.419,49	45,86%
R04	Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 23.000.000,00	$ 17.592.318,00	$ 10.969.985,00	$ 6.622.333,00	$ 0,00	$ 17.592.318,00	76,49%
R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 páginas. Se pagará sólo una vez por acción de formación	$ 11.300.000,00	$ 11.300.000,00	$ 0,00	$ 11.300.000,00	$ 0,00	$ 11.300.000,00	100,00%
R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 1.290.000,00	100,00%
R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. Salones hoteles, laboratorio, aulas gastronomía, salones empresariales	$ 35.331.200,00	$ 35.331.200,00	$ 0,00	$ 35.331.200,00	$ 0,00	$ 35.331.200,00	100,00%
R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$ 194.441.284,00	$ 194.441.284,00	$ 116.464.770,40	$ 77.976.513,60	$ 0,00	$ 194.441.284,00	100,00%
R010.1	Formación virtual curso 20 horas	$ 1.335.420.000,00	$ 1.335.420.000,00	$ 584.845.850,00	$ 750.574.150,00	$ 0,00	$ 1.335.420.000,00	100,00%
	TOTALES	**$1.728.149.284,00**	**$1.716.771.336,49**	**$712.967.620,40**	**$1.003.803.716,09**	**$ 0,00**	**$1.716.771.336,49**	**99,34%**

CAMACOES presentó ejecución de recursos de cofinanciación Recursos SENA por valor de MIL SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE $1.716.771.336,49.

La interventoría evidencia pagos por valor de SETECIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS $712.967.620,40, se revisaron las facturas, cuentas de cobro, documento equivalente a la factura, comprobantes de egreso, soportes de transferencia electrónica a los proveedores de bienes y servicios.

El Conviniente presentó facturas por valor de MIL TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS $1.003.803.716,09; los cuales se encuentran debidamente soportadas con los comprobantes de causación, pero no han sido pagadas, toda vez que a la fecha de la visita el Conviniente no había recibido el segundo y tercer desembolso por parte del SENA.

Se revisó la ejecución de recursos por cada una de las acciones de formación de acuerdo con el presupuesto aprobado por cada una ellas y se evidenció que CUMPLE con los valores previstos.

2.4.2.3.2 Desembolsos

A la fecha se han realizado desembolsos de los recursos SENA así:

VALOR APROBADO SENA	Porcentaje	Valor	Fecha aprobación Interventoría	Fecha desembolso
PRIMER DESEMBOLSO	40%	$691.259.713, 60	28/11/2025	17/12/2025
SEGUNDO DESEMBOLSO	40%	$691.259.713, 60	31/12/2025	Pendiente
TERCER DESEMBOLSO	20%			

A la fecha de la visita el conviniente no ha recibido pagos por concepto del segundo desembolso.

2.4.2.3.3 Ejecución de recursos de contrapartida

El valor total de contrapartida aprobado se detalla así:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Contrapartida en dinero	$ 436.033.713,00	$ 429.697.111,49	$ 0,00	$ 429.697.111,49	98,55%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	**$ 436.033.713,00**	**$ 429.697.111,49**	**$ 0,00**	**$ 429.697.111,49**	**98,55%**

2.4.2.3.4 Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó la ejecución de recursos de esta fuente de financiación por valor de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS $429.697.111,49, detallada por rubro así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 9.895.200,00	$ 9.895.200,00	$ 9.895.200,00	$ 0,00	$ 9.895.200,00	100,00%
R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (5) años	$ 25.696.000,00	$ 25.696.000,00	$ 25.696.000,00	$ 0,00	$ 25.696.000,00	100,00%
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	$ 4.122.000,00	$ 1.129.315,00	$ 1.129.315,00	$ 0,00	$ 1.129.315,00	27,40%
R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos internacionales	$ 4.884.000,00	$ 2.239.908,51	$ 2.239.908,51	$ 0,00	$ 2.239.908,51	45,86%
R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	$ 510.000,00	$ 510.000,00	$ 510.000,00	$ 0,00	$ 510.000,00	100,00%
R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. Salones hoteles , laboratorio, aulas gastronomía, salones empresariales	$ 2.316.800,00	$ 2.316.800,01	$ 2.316.800,01	$ 0,00	$ 2.316.800,01	100,00%
R010.1	Formación virtual curso 20 horas	$ 361.080.000,00	$ 361.079.999,80	$ 361.079.999,80	$ 0,00	$ 361.079.999,80	100,00%
R012.2	Edición del video de 2 minutos	$ 426.000,00	$ 426.000,00	$ 426.000,00	$ 0,00	$ 426.000,00	100,00%
R012.7	Diseño e impresión de infografía	$ 1.044.000,00	$ 1.044.000,00	$ 1.044.000,00	$ 0,00	$ 1.044.000,00	100,00%
R013	Garantías Solo aporte en efectivo	$ 4.628.300,00	$ 3.928.475,17	$ 3.928.475,17	$ 0,00	$ 3.928.475,17	84,88%
R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Solo aporte en efectivo	$ 21.431.413,00	$ 21.431.413,00	$ 21.431.413,00	$ 0,00	$ 21.431.413,00	100,00%
	TOTALES	**$436.033.713,00**	**$ 429.697.111,49**	**$ 429.697.111,49**	**$ 0,00**	**$ 429.697.111,49**	**98,55%**

CAMACOES, presento ejecución de recursos de contrapartida en efectivo por valor de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS $429.697.111,49 correspondiente al 98,55% del valor aprobado por esta fuente de financiación.

Se revisó la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo por cada una de las acciones de formación de acuerdo con el presupuesto aprobado por cada una ellas y se evidenció que CUMPLE con lo registrado en formato F6.1 y F6.2.

Para la revisión de ejecución presupuestal, se revisaron las facturas, cuentas de cobro, documento equivalente a la factura, comprobantes de egreso, soportes de transferencia electrónica a los proveedores de bienes y servicios, los cuales están respaldados por los contratos y/o ordenes de servicios suscritos para el cumplimiento del objeto contractual.

2.4.2.3.5 Ejecución de recursos de contrapartida en especie

De conformidad con la propuesta presentada y la cláusula cuarta denominada “VALOR”; no se pactó contrapartida en especie.

2.4.2.4 Extractos bancarios y rendimientos financieros

Cuenta de ahorros

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOPII para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la Cuenta de Ahorros Empresarial No. 001308330200004997, del BBVA.

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios del mes de octubre, noviembre, diciembre de 2025, enero de 2026; en los cuales se evidenció que el 17 de diciembre de 2025 el SENA efectuó el pago correspondiente al primer desembolso por un valor de $ 691.259.713,60.

A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $3.442,05 de acuerdo con el último extracto bancario verificado.

El movimiento de la cuenta se resume a continuación:

MES	AÑO	CONSIGNACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	EGRESOS POR PAGOS	SALDO
Octubre	2025	$ 11.900.000,00	$ 12,00		$ 11.900.002,00	$ 10,00
Noviembre	2025	$ 5.628.104,00	$ 0,00		$ 5.628.112,00	$ 2,00
Diciembre	2025	$ 691.259.713,60	$ 3.439,00	$ 2.458.211,00	$ 688.801.501,55	$ 3.442,05
Enero	2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.442,05
TOTAL		**$ 708.787.817,60**	**$ 3.451,00**	**$ 2.458.211,00**	**$ 706.329.615,55**	**$ 3.442,05**

Se verificó que la cuenta es de uso exclusivo para la administración de los recursos del proyecto y que el saldo anteriormente referido corresponde a los recursos desembolsados por el SENA, menos los pagos efectuados por el conviniente presupuestados dentro de los aportes de cofinanciación, considerando además los valores descontados por concepto de movimientos financieros.

No obstante, la interventoría evidenció consignaciones realizadas durante los meses de octubre y noviembre. Frente a esta situación, el conviniente manifestó que dichas consignaciones correspondieron a aportes al gremio efectuados por error durante esos meses.

El conviniente presentó los extractos bancarios de la cuenta rentable independiente n. 001308330200004997, del BBVA, la cual genera rendimientos financieros según la revisión realizado estos se detallan así:

Rendimientos financieros

Los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio "pagos en línea" ofrecido por el portal www.sena.edu.co.

Para el efecto los rendimientos financieros generados corresponden a:

MES	AÑO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Octubre	2025	$ 12,00
Diciembre	2025	$ 3.439,00
Total		**$ 3.451,00**

Los cuales fueron consignados al SENA de la siguiente manera:

COMPROBANTE CONSIGNACION	FECHA CONSIGNACION	VALOR CONSIGNADO
155457503	03/02/2026	$ 3.451,00
TOTAL		$ 3.451,00

2.4.2.5 Aspectos administrativos

La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en el convenio No. CO1.PCCNTR.8354154 de 2025, las cuales se resumen a continuación:

2.4.2.5.1 Cumplimiento obligaciones seguridad social y parafiscales

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales, el conviniente entregó certificación firmada por el Revisor Fiscal, Roberto Carlos López Ayala, identificado con C.C. No. 1.063.137.796 y Tarjeta Profesional No. 226552-T, con fecha del 20 de febrero de 2026, indicando: *Que la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA con N.I.T. 860.020.480-8, ha cumplido durante los últimos tres (3) meses con el pago de los aportes de sus colaboradores, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Los últimos aportes constan en planilla de aportes No 47180926 periodo de cotización salud febrero 2026 y pensión enero 2026 fecha de pago 13 de febrero de 2026*.

2.4.2.5.2 Cumplimiento de retenciones y pagos de impuesto generados en el convenio

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al cumplimiento en la retención, declaración y pago de impuestos generados en el marco del convenio, el conviniente entregó certificación firmada por el Revisor Fiscal, Roberto Carlos López Ayala, identificado con C.C. No. 1.063.137.796 y Tarjeta Profesional No. 226552-T, con fecha del 20 de febrero de 2026, indicando: *La entidad CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA ha cumplido con el pago por concepto de aportes a seguridad social (EPS, AFP y ARL), y aportes parafiscales (Caja de compensación SENA e ICBF), de los colaboradores vinculados a la Entidad. Los últimos aportes constan en planilla de aportes No 47180926 periodo de cotización salud febrero 2026 y pensión enero 2026 fecha de pago 13 de febrero de 2026.*

2.4.2.5.3 Garantías

El conviniente adquirió la Póliza de Cumplimiento 33-44-101268147 Anexo 0, del 09 de octubre de 2025, con la aseguradora Seguros del Estado S.A., en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	7/10/2025	30/06/2026	$432.836.599,40
Calidad del servicio	7/10/2025	30/06/2026	$432.836.599,40
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	7/10/2025	31/12/2028	$108.209.149,85

El conviniente adquirió la Póliza de Responsabilidad civil extracontractual Responsabilidad Civil extracontractual 33-40-101087687 Anexo 0, del 09 de octubre de 2025, con la aseguradora Seguros del Estado S.A., en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Amparo básico - predios, labores y operaciones	7/10/2025	31/12/2025	$427.050.000,00

Pólizas aprobadas por el SENA el 14 de octubre de 2025

Prorroga otro Sí

El conviniente adquirió la Póliza de Cumplimiento 33-44-101268147 Anexo 1, del 23 de diciembre de 2025, con la aseguradora Seguros del Estado S.A., en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	7/10/2025	28/08/2026	$432.836.599,40
Calidad del servicio	7/10/2025	28/08/2026	$432.836.599,40
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	7/10/2025	28/02/2029	$108.209.149,85

El conviniente adquirió la Póliza de Responsabilidad civil extracontractual Responsabilidad Civil extracontractual 33-40-101087687 Anexo 1, del 23 de diciembre de 2025, con la aseguradora Seguros del Estado S.A., en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Amparo básico - predios, labores y operaciones	7/10/2025	28/02/2026	$427.050.000,00

Aprobado por Natalia Grajales Urrego 26-12-2025

2.4.2.5.4 Mesa sectorial

Según propuesta aprobada, el convenio pertenece a la mesa sectorial CONSULTORÍA EMPRESARIAL, GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y TALENTO DIGITAL, DIRECCIÓN Y GERENCIA

CUMPLIMIENTO PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE

De acuerdo con lo establecido en la circular acerca del CUMPLIMIENTO DE PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL- CONVENIOS DE FORMACION CONTINÚA ESPECIALIZADA, el conviniente presentó el pago por este concepto según pago por PSE el día 14 de noviembre de 2025, y se verificó que este cumple con el valor determinado sobre el cálculo de la tarifa frente al aporte de contrapartida, este valor es de $2.180.169,00 corresponde y se adjunta el soporte como se muestra a continuación:



PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
N° Confirmación:	28062
Fecha:	2025/11/14
N° cuenta a debitar:	0013-0490-00-0100000601
Valor:	2,180,169.00
Referencia:	181.57.184.157

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: 6013811700 Ext: 1147

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

CC o NIT:	860020480
Teléfono de Contacto Celular:	3006897579
Nombre y Apellido:	CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA
Correo Electrónico:	administracion.camacoes@camacoes.com.co
IP:	181.57.184.157

Acciones de interventoría

Durante la ejecución del Convenio la Interventoría ha emitido las siguientes acciones:

ACCIONES	MOTIVO	FECHA RADICADO	RADICADO INTERVENTORÍA	RADICADO SENA	RADICADO CIERRE
Solicitud de Información	Solicitud Actividades a ejecutar por unidad temática en acciones de formación de TIPO VIRTUAL	29/10/2026	SC36-INTV-CAMACOES-00352-2025 - 1	72025414349	SC36-2653-2026-REC

ACCIONES	MOTIVO	FECHA RADICADO	RADICADO INTERVENTORÍA	RADICADO SENA	RADICADO CIERRE
Solicitud de Información	Acción correctiva por ejecución académica y su impacto en la ejecución técnica y financiera del convenio.	27/11/2025	SC36-INTV-CAMACOES-01454-2025 -2.	72025456641	SC36-2653-2026-REC
Solicitud de Información	Solicitud de aclaración y ajuste por identificación de beneficiarios duplicados en listados de inscripción	12/12/2025	SC36-INTV-CAMACOES-01960-2025 -3.	72025477357	SC36-2653-2026-REC
Solicitud de Información	Solicitud información relación contractual 2026	30/12/2025	SC36-INTV-CAMACOES-02249-2025 - 4.	S/N	**SC36-2233-2025-REC**
Solicitud de Información	Solicitud información listados de asistencia y cargue beneficiarios en el SEP	17/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02645-2026 - 5	72026094436	SC36-2632-2026-REC
Solicitud de Información	Solicitud Informe Plan de Acción	17/02/2026	SC36-INTV-CAMACOES-02658-2026 -6	72026095312	SC36-2624-2026-REC

2.4.2.6 Análisis Obligaciones del Convenio

A la fecha de la visita de seguimiento, se evidenció que el proyecto presenta un nivel de riesgo en su ejecución académica, toda vez que alcanzó un avance del 67,50% de los beneficiarios reconocidos por la interventoría frente a la meta programada del 100% establecida en el proyecto aprobado. Este resultado obedece principalmente a la baja participación de beneficiarios en los cursos virtuales, situación que incidió directamente en el cumplimiento de la cobertura prevista.

Si bien el conviniente implementó mecanismos de seguimiento y control orientados a verificar la asistencia y permanencia de los beneficiarios en las acciones de formación, tales medidas no resultaron suficientes para asegurar la culminación efectiva del proceso formativo por la totalidad de los participantes aprobados. Factores asociados al compromiso de los beneficiarios, conectividad, disponibilidad de tiempo y cumplimiento de los cronogramas académicos impactaron de manera significativa el resultado final.

En consecuencia, el proyecto se clasifica en condición de riesgo moderado en su componente académico, en razón a que no alcanzó la meta del 100% lo cual puede afectar los indicadores de cumplimiento y los resultados esperados del convenio.

Aspectos Financieros

- ✓ De acuerdo con los soportes suministrados a la Interventoría, el conviniente presentó ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $1.716.771.336,49, correspondiente al 99,34% de la fuente de cofinanciación.
- ✓ Se han ejecutado recursos de contrapartida en efectivo por valor de $429.697.111,49, equivalentes al 98,55% de la fuente de contrapartida los cuales se encuentran pagados.

Aspectos Técnicos

- ✓ De acuerdo con los documentos soporte presentados por el conviniente, , se evidencia que a la fecha de la visita el conviniente solo cumplió con el **67,500165184159800%** de ejecución académica, el cual se tomará como porcentaje final para liquidación.

- ✓ Se observó el cumplimiento del cronograma del proyecto, para efectos de seguimiento y control del mismo.
- ✓ El convenio ejecutó y finalizó ocho (08) acciones de formación.

Aspectos administrativos

- ✓ El Conviniente cumplió los requisitos de ejecución del convenio.
- ✓ El conveniente presentó los contratos suscritos con los proveedores.
- ✓ El Conviniente presentó certificados expedido por el revisor fiscal donde establece que se encuentran al día en el pago de seguridad social y aportes parafiscales, y de impuestos

A la fecha, el convenio presenta un avance del 67,50%.

Finalmente, es importante mencionar que los datos consignados en el presente informe, no constituyen una aprobación de la ejecución académica, financiera, administrativa o del cumplimiento de las demás obligaciones contractuales, puesto que esta información puede ser verificada nuevamente en cualquier momento.

Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Galicia Gómez Goenaga
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT: gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co, gfce@sena.edu.co –Profesional de seguimiento Karen Matias kmatias@sena.edu.co
Proyectó: Galicia Gómez Interventor líder

Revisó: Alba R. Sarmiento. Responsable de la calidad y oportunidad de la Información / Yuly Muñoz Coordinadora Financiera.

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito