	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GACAS - ESALO
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 06 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Mayo Año: 2026
Número de Contrato	152-01-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	GPS ELECTRONICS LTDA.
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY Y REGULADORES MARCAS VARIAS DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROESPACIAL EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. BACOF Y GRUPOS AÉREOS GACAS Y GAAMA.
Valor del Contrato	$15.000.000,00, discriminados así: **VIGENCIA** / **VALOR** **2025** / $ 3.000.000,00 **2026** / $ 12.000.000,00
Fecha Suscripción	Día: 16 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	**VIGENCIA 2025** **PRIMER PAGO PARCIAL:** lo ejecutado con corte 31 diciembre 2025 y/o hasta por valor de $ 3.000.000,00 M/CTE para ser cancelado con cuentas por pagar 2025, pagaderas el primer trimestre 2026 **VIGENCIA 2026** **SEGUNDO PAGO PARCIAL:** lo ejecutado con corte 29 marzo 2026, para ser cancelado con cargo al PAC mayo 2026. **PAGO FINAL:** lo ejecutado con corte 31 julio 2026, para ser cancelado con cargo al PAC septiembre 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**2025:** No.: 1244825 Día: 17 Mes: 12 Año: 2025 **2026:** No.: 31126 Día: 09 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: 2-2025-020008 Día: 31 Mes: 03 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 6125 Día:17 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 18 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 18 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Reducción del valor del contrato por valor de $1.200,00, de la vigencia 2025 y ajuste forma de pago.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$1.200,00
Nuevo Valor Contrato	$14.998.800,00, discriminados así: **VIGENCIA** / **VALOR** **2025** / $ 2.998.800,00 **2026** / $ 12.000.000,00
Nuevo Plazo ejecución	NO MODIFICADO
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 1244825 Día: 30 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	Día: 07 Mes: 01 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 05 Mes: 03 Año: 2026
Objeto de la Modificación	MEDIANTE LA CUAL SE RELACIONA CRP Y CDP DE LA VIGENCIA 2026
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO MODIFICADO
Nuevo Plazo ejecución	NO MODIFICADO
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA

Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
GERSON JAIR SAENZ ROJAS	Ingeniero Electrónico	Ingeniero Electrónico y Técnico Profesional en Electrónica y Telecomunicaciones – Matrícula CN206-122934
GERARDO STEVEN LOAIZA ORTIZ	Mantenimiento en Equipos Industriales	Tecnólogo En Electricidad Industrial – Matricula MTE No. 1012456511 - 89972
WILSON ERNESTO CHAPARRO GONZÁLEZ	Coordinador de Mantenimientos Eléctricos	Técnico Electricista Matricula MTE No. 2421

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	**MES** / **VALOR** **DIC** $ 2.998.800,00 **ENE** $ 0,00 **FEB** $ 0,00 **MARZ** $ 9.222.500,00 **ABR** $ 0,00 **TOTAL** **$ 12.221.300,00** **%** **81,48%**
Avance en Tiempo	73.01%
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: __ Suspendido: __
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$14.998.800,00, discriminados así: **VIGENCIA** / **VALOR** **2025** $ 2.998.800,00 **2026** $ 12.000.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$12.221.300,00 (81,48%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$2.777.500,00 (18,52%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No. Factura y Fecha	Valor Tramitado	No. Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-DIC-2025	FE 2172 del 29-DIC-2025	$2.998.800,00	81492326 del 17-03-2026	$2.998.800,00
2	29-MAR-2026	FE 2222 del 10-ABR-2026	$9.222.500,00	176224826 del 22-05-2026	$9.222.500,00
Total Pagos					**$12.221.300,00**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: _ No aplica: __
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: __ No cumple: _ No aplica: **X**
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: _ No aplica: __
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: _ No aplica: __
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: _ No aplica: __
Clausula Catalogación	Cumple: __ No cumple: _ No aplica: **X**
Clausula Offset	Cumple: __ No cumple: _ No aplica: **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: __ No cumple: _ No aplica: **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: __ No cumple: _ No aplica: **X**
Otros	NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- El 22 de mayo se ejecutó el segundo pago correspondiente a la factura No. FE 2222 por valor de $9.222.500,00.
- Durante el mes de mayo de 2026 no se realizaron actividades de mantenimiento, ni preventivo ni correctivo, en los sistemas de UPS de la Unidad.
- Los equipos de energía se encuentran operando normalmente, sin presentar fallas, alertas ni novedades operativas al cierre del periodo reportado.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
No se realizaron mantenimientos preventivos ni correctivos.	Mayo - 2026	N/A	N/A	N/A

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. Realizar el mantenimiento preventivo nivel 1 y nivel 2. Realizar una (01) visita técnica de mantenimiento preventivo nivel 1 para cada equipo descrito en el listado de la vigencia.	CUMPLE	Durante el presente mes no se realizaron mantenimientos preventivos nivel 1 y/o 2 a ningún equipo.
2. Realizar el mantenimiento correctivo a todo costo. Atender las fallas presentadas en los equipos de energía ininterrumpida y reguladores, incluyendo mano de obra, repuestos y traslados.	CUMPLE	Durante el presente mes no se realizaron mantenimientos correctivos a ningún equipo.
3. Tiempo de respuesta para correctivos. El contratista deberá presentarse en la Unidad en un tiempo máximo de tres (03) días calendario a partir del reporte de la falla.	CUMPLE	Durante el presente mes no se realizaron mantenimientos correctivos a ningún equipo.
4. Entrega de informes técnicos y soportes. Al finalizar cada intervención, el contratista debe entregar un informe técnico detallado, registro fotográfico y acta de servicio.	CUMPLE	NO APLICA para el presente mes
5. Suministro de repuestos e insumos (A Todo Costo). El contratista debe garantizar que el valor pactado incluye la totalidad de repuestos, consumibles, herramientas y logística.	CUMPLE	NO APLICA para el presente mes
6. Idoneidad del personal técnico. Contar con personal calificado (mínimo 3 personas) con matrícula profesional vigente y afiliaciones de ley.	CUMPLE	Se verificó que el personal técnico asistente contara con las certificaciones correspondientes y seguridad social vigente para el ingreso a las instalaciones militares.
7. Disponibilidad de equipos de soporte. Suministrar una UPS de respaldo en caso de que un equipo deba ser retirado para reparación en taller.	N/A	No fue necesario el retiro de equipos a taller durante este periodo, por lo cual no se requirió la instalación de equipos de soporte.
8. Garantía de los servicios. Garantizar que los trabajos realizados aseguren la continuidad del fluido eléctrico en los centros de carga.	CUMPLE	Los equipos intervenidos quedaron operativos y con parámetros de carga estables, garantizando la continuidad en los centros de cableado y radares.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Planificar y coordinar de manera técnica y oportuna la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo aún pendientes, asegurando que se ajusten a las necesidades operativas de los equipos UPS del GACAS y Radar FAC en Arauca, conforme al presupuesto disponible.

- Gestionar y tramitar los pagos correspondientes a los servicios ejecutados, cumpliendo estrictamente con los cortes de facturación y las condiciones de pago pactadas en el contrato.

- Una vez finalizado el plazo de ejecución y garantizado el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, así como la satisfacción de los pagos derivados, proceder con el trámite de liquidación definitiva del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: __ No: **X**
Entidad	Sí: __ No: **X**

Observaciones: Actualmente no se evidencia incumplimiento por parte del contratista ni la entidad.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: __ No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: __ No: **X**

Observaciones: NO APLICA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí: __ No: **X**
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	No aplica el diligenciamiento para este periodo. No obstante, una vez DEPAD-BACOF genere el acta de recepción del servicio (entrada), derivada del pago tramitado correspondiente al corte 29-03-2026, se procederá a registrar dicha información en el informe de supervisión respectivo.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

1. **Estado Actual del Contrato:**

El contrato presenta un estado de ejecución satisfactorio y dinámico, con un avance físico del 81,48%, equivalente a $12.221.300,00 sobre el valor total de $14.998.800,00. Actualmente se cuenta con un saldo a favor de $2.777.500,00, destinado a la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

Los recursos pendientes se aplicarán a los equipos de energía ininterrumpida del Grupo Aéreo del Casanare (GACAS) y a las UPS instaladas en el radar FAC en Arauca.

2. Nivel de Cumplimiento del Objeto y Obligaciones:

El contratista GPS ELECTRONICS LTDA ha cumplido de manera rigurosa y oportuna con las obligaciones técnicas pactadas.

Cumplimiento Técnico: Durante el periodo de mayo no se realizaron mantenimientos preventivos ni correctivos teniendo en cuenta que fueron intervenidos los equipos en el mes de marzo.

Cumplimiento Administrativo: El contratista ha cumplido de manera oportuna con la entrega de la factura y los soportes de seguridad social del personal, atendiendo adecuadamente los plazos definidos para la gestión administrativa.

3. Recomendaciones de Seguimiento:

Gestión Presupuestal: En atención a que el saldo del contrato, correspondiente a $2.777.500,00 para el resto de la vigencia 2026, monto que resulta restringido frente a las necesidades de mantenimiento previstas, por lo tanto, se encuentra en proceso la adición presupuestal solicitada para garantizar la ejecución de mantenimientos preventivos nivel 2 y la atención de eventuales mantenimientos correctivos en los equipos UPS.

Monitoreo Técnico: Ejecutar inspecciones periódicas al funcionamiento de los sistemas UPS, verificando su correcta operación en los centros de cableado y en la red regulada del Grupo Aéreo del Casanare.

Trámite de Pago: Se ejecutó pago correspondiente al corte (29 de marzo de 2026) según factura FE 2222 por valor de $9.222.500,00 de acuerdo al PAC mayo.

4. Análisis de Procedencia (Prórrogas o Incumplimientos):

Prórrogas/Modificaciones: Se solicitó mediante oficio No. FAC-S-2026-014417-CE el 27 de abril de 2026 al contratista la aceptación de modificación del contrato, teniendo en cuenta que se realizará adición contrato por valor de SIETE MILLONES QUINIETOS MIL PESOS ($7.500.000,00) M/CTE., y ampliar el plazo de ejecución del contrato así:

- Fecha de ejecución inicial: Desde la suscripción del acta de inicio previa aceptación de la oferta y cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, y desde el 01 de enero 2026 hasta el 31 de julio 2026, o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero.

- Fecha de ejecución final (MODIFICADA): Desde la suscripción del acta de inicio previa aceptación de la oferta y cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, y desde el 01 de enero 2026 hasta el 30 de noviembre de 2026, o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero.

El 28 de abril se recibió por parte del contratista la aceptación del modificatorio No. 2 al contrato de acuerdo a adición de presupuesto y el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026.

En consecuencia, el día 28 de abril de 2026 fueron remitidos a BACOF los documentos requeridos para la modificación, en espera del trámite administrativo correspondiente.

A la fecha, se encuentra pendiente la revisión por parte del asesor jurídico de los documentos enviados el 26 de mayo, necesarios para dar continuidad al trámite de adición presupuestal, con el fin de garantizar la continuidad operativa de los sistemas de respaldo energético (UPS – Uninterruptible Power Supply) instalados en el Grupo Aéreo del Casanare y en el radar FAC de Arauca.

Actuaciones por Incumplimiento: No se configura mérito para el inicio de actuaciones administrativas por presunto incumplimiento, en razón a que el contratista ha cumplido cabalmente con los requerimientos de la supervisión y las especificaciones establecidas en la ficha técnica.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	**T1. PROAÑOS VÀSQUEZ SONIA VIVIANA** Supervisora Principal	**C.C.** 24.652.557
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 11 de agosto de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESALO - GACAS	
Firma	Sonia Viviana Proaños Vásquez	

Vo. Bo.:

TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES
Comandante ESALO

TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR
Gerente del Proyecto GACAS