ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°	
Hora: 11:00 am	**Fecha:** 27 de diciembre de 2024
Lugar:	Teams
Dependencia que Convoca:	Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Adquisición de bienes y servicios
Objetivo:	Comité Técnico Operativo – Convenio 11003852024 ICBF y 0475-2024

Agenda:

1. Instalación del Comité.
2. Verificación del Cuórum.
3. Componente Financiero.
4. Componente Técnico.
5. Componente Administrativo.
6. Componente Salud y Nutrición.
7. Componente de Sistema de Información Cuéntame.
8. Compromisos y cierre

Desarrollo:

1. **Instalación de la Mesa, Presentación de las y los participantes y verificación del cuórum.**

Se da inicio a comité, con la presentación de las(os) participantes convocados al presente comité técnico:

Equipo Técnico y Operativo ICBF:

- Karen Mainory Martínez Roa – Supervisora del Convenio ICBF – SDIS.
- Ingrith Johanna Meza Bohórquez – Enlace de seguimiento a la ejecución técnica del Convenio ICBF – SDIS.
- Nicolás Alfonso Garzón – Enlace de seguimiento a la ejecución financiera del Convenio ICBF – SDIS.
- Ricardo Andrés Suarez - Administrador cuéntame
- Lina María Suarez – Enlace de apoyo al componente de nutrición del ICBF.

Equipo Técnico y Operativo SDIS:

- Adriana González Gómez – Subdirectora para la Infancia.
- Yuly Noema García Navarro - Líder convenio ICBF - SDIS
- Argenis Solanyy Ruiz Muñoz – Líder equipo de Enfermeros(as).
- Julián Rodrigo Hernández – Líder equipo Cuéntame – SDIS.
- William Andrés Pachón Cuevas – Profesional apoyo financiero.
- Oscar Andrés López Noriega – Profesional apoyo administrativo.

2. **Verificación del cuórum.**

Se realiza la verificación del cuórum de acuerdo con lo descrito en la cláusula número cuatro (4) del Convenio 0475-2024 entre el ICBF y la SDIS, se da cumplimiento a lo establecido respecto a la ejecución del convenio

PÚBLICA

interadministrativo y la coordinación de la ejecución del convenio, la cual está a cargo de este Comité Técnico Operativo y es integrado por los(as) supervisores(as) designados(as) por cada una las partes, quienes tendrán voz y voto.

Podrán asistir como invitados(as), otros(as) colaboradores(as) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS que se requieran.

Las decisiones se tomarán de manera unánime.

3. Componente Financiero.

Se realiza proyección de la información por parte del equipo financiero de la SDIS, correspondiente a los recursos ejecutados del convenio 0475/2024 ICBF-SDIS:

DESCRIPCION GENERAL	VALOR	MODIFIACIONES	VALOR FINAL
Valor Inicial del Convenio	$ 232.309.009.103	0	$ **232.309.009.103**
Aportes ICBF - Representados en Dinero	$ 58.000.000.000	0	$ **58.000.000.000**
Aportes SDIS - Representados en Especie	$ 174.309.009.103	0	$ **174.309.009.103**

DESCRIPCION EJECUCION DE RECURSOS MES DE SEPTIEMBRE	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	DIFERENCIA
Aporte ICBF Representado en Dinero - Talento Humano	$ 6.058.795.401	$ 5.817.625.366	$ 241.170.035
Total Ejecución Aportes ICBF	**$ 6.058.795.401**	**$ 5.817.625.366**	**$ 241.170.035**
Aporte SDIS - Representado en Especie - Talento Humano	$ 5.212.790.846	$ 3.466.198.263	$ 1.746.592.583
Aporte SDIS - Representado en Especie - Manipulación de Alimentos	$ 1.951.008.864	$ 1.511.154.528	$ 439.854.336
Aporte SDIS - Representado en Especie - Servicios Generales	$ 1.436.703.315	$ 1.425.271.830	$ 11.431.485
Aporte SDIS - Representado en Especie - Reconoc. al uso del Predio	$ 1.096.880.890	$ 1.070.922.954	$ 25.957.936
Aporte SDIS - Representado en Especie - Servicios Públicos	$ 421.088.402	$ 421.088.402	$ -
Aporte SDIS - Representado en Especie - Vigilancia	$ 3.293.079.385	$ 3.263.564.562	$ 29.514.823
Aporte SDIS - Representado en Especie - Alimentación	$ 2.983.235.069	$ 2.620.945.134	$ 362.289.935
Total Ejecutado Aportes SDIS	**$ 16.394.786.771**	**$ 13.779.145.673**	**$ 2.615.641.098**
TOTAL CONVENIO SEPTIEMBRE	**$ 22.453.582.172**	**$ 19.596.771.039**	**$ 2.856.811.133**

Fuente: SDIS diciembre 2024.

Por parte de del ICBF se indica estar de acuerdo con los informes realizados y presentados, dado que, fue la información presentada para los respectivos desembolsos.

Respecto al desembolso de los recursos se presenta la respectiva información, así:

DESEMBOLSOS RECURSOS ICBF	VALOR	PORCENTAJE
Aporte inicial Recursos ICBF - Dinero	$ 58.000.000.000	100%
28/02/2024	$ 23.200.000.000	40%
27/06/2024	$ 23.200.000.000	40%
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS	**$ 46.400.000.000**	**80%**
SALDO PENDIENTE	**$ 11.600.000.000**	**20%**

PÚBLICA

Fuente: SDIS diciembre 2024.

Seguidamente se realiza por parte de la SDIS, la proyección de los rendimientos financieros con recursos ICBF, así:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS ICBF		VALOR
Febrero	$	14.643.803
Marzo	$	217.930.848
Abril	$	171.436.712
Mayo	$	112.659.424
Junio	$	86.919.898
Julio	$	194.591.399
Agosto	$	139.922.635
Septiembre	$	95.108.374
Total Rendimientos Financieros	**$**	**1.033.213.093**

REEMBOLSOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	JULIO	SEPTIEMBRE
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN	12/07/2024	19/09/2024
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN	5001390826	1395879
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FEBRERO, MARZO, ABRIL	MAYO, JUNIO Y JULIO
VALOR REINTEGRADO	**$ 404.011.363**	**$ 394.170.721**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS	**$ 798.182.084**	

Fuente: SDIS diciembre 2024.

Posteriormente, se proyectan los recurso comprometidos, así:

RECURSOS COMPROMETIDOS A CORTE 30 SEPTIEMBRE		VALOR
Aporte inicial Recursos ICBF - Dinero	$	58.000.000.000
Recurso Comprometido Febrero	$	45.285.100.535
Recurso Comprometido Marzo	$	8.518.244.936
Recurso Comprometido Abril	$	974.863.865
Recurso Comprometido Mayo	$	293.611.768
Recurso Comprometido Junio	$	-
Recurso Comprometido Julio	$	-
Recurso Comprometido Agosto	$	-
Recurso Comprometido Septiembre	$	-
TOTAL RECURSOS COMRPOMETIDOS	**$**	**55.071.821.104**

Fuente: SDIS diciembre 2024.

Se refiere por parte del equipo de la SDIS que la modificación del convenio ICBF-SDIS 0475/2024 fue aprobado en comité directivo el 29 de octubre de 2024 de acuerdo con la estructura de disminución presentada en comités previos al presente.

4. Componente técnico.

PÚBLICA

En el marco de las obligaciones compartidas entre la Secretaría de Integración Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se ha definido como objetivo prioritario para la vigencia 2024 la realización de un seguimiento y evaluación de naturaleza cualitativa y bimestral, como resultado de las visitas efectuadas a las diversas unidades operativas.
Este proceso tiene como finalidad asegurar una atención integral en la Educación Inicial para las niñas y niños participantes en el marco del presente convenio.

Teniendo en cuenta lo anterior, el informe cualitativo se considera una herramienta fundamental para analizar la gestión realizada en las visitas a las unidades operativas, abordando aspectos clave que incidan en la calidad de la atención ofrecida.

En el informe cualitativo se contemplaron:

Visitas:

Para el bimestre comprendido de Octubre-Noviembre, se realizaron cuatro (4) visitas:

5. Dos (2) en la localidad de Santa fe Candelaria: Jardines Infantiles - Atanasio Girardot y Góticas de ilusión.
6. Dos (2) en la localidad de Barrios Unidos: Jardines Infantiles - María Goretti y Rio Negro.

En las respectivas visitas y ejercicio de análisis se identificaron oportunidades de mejora por componente, así:

Jardín Infantil María Goretti:

COMPONENTE SALUD Y NUTRICION			
ESTANDAR	*DESCRIPCIÓN*	*FECHA VISITA*	*OBSERVACIONES*
8	Seguimiento atenciones en salud		Se realiza compromiso con los padres el 13/11/2024
9	Seguimiento tomas antropométricas		La enfermera realiza tomas antropométricas a los usuarios faltantes el 12/11/2024
18	BPM (falta licuadora y gramera)		La subdirección local realizaa inventario en los jardines infantiles el 30/11/2024, se realiza traslado de manera inmediata a la unidad operativa.
16	Plan de Saneamiento básico (lavado de tanques)	12/11/2024	Se realizó programación de lavado de tanques para la primera semana del mes de Diciembre

COMPONENTE PEDAGOGICO			
ESTANDAR	*DESCRIPCIÓN*	*FECHA VISITA*	*FECHA SUBSANACIÓN*
4	Registro de novedades de niñas y niños de manera oportuna	12/11/2024	La docente realiza llamada al padre de familia y registra novedad el 12/11/2024.

COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES			
ESTANDAR	DESCRIPCIÓN	FECHA VISITA	FECHA SUBSANACIÓN
65	Contar con el aviso de publicidad exterior	12/11/2024	Se encuentra en proceso de contratación para instalación del letrero

Fuente: SDIS diciembre 2024.

Jardín Infantil Rio Negro:

PÚBLICA

COMPONENTE SALUD Y NUTRICION			
ESTANDAR	*DESCRIPCIÓN*	*FECHA VISITA*	*OBSERVACIONES*
8	Seguimiento atenciones en salud	12/11/2024	Se realiza compromiso con los padres el 13/11/2024

COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES			
ESTANDAR	DESCRIPCIÓN	FECHA VISITA	FECHA SUBSANACIÓN
47	Contar con peliculas de protección en ventanas	12/11/2024	El todero realiza instalación de la pelicula de seguridad faltante el 13/11/2024

COMPONENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
ESTANDAR	DESCRIPCIÓN	FECHA VISITA	FECHA SUBSANACIÓN
	No se evidencia actualización de los documentos de cuidadores	12/11/2024	Durante la visita se realiza la subsanación de la información

Fuente: SDIS diciembre 2024.

Jardín Infantil Goticas del Rocío:

COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES			
ESTANDAR	DESCRIPCIÓN	FECHA VISITA	FECHA SUBSANACIÓN
47	Contar con peliculas de protección en ventanas	28/10/2024	El todero realiza instalación de la pelicula de seguridad faltante el 31/10/2024

COMPONENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
ESTANDAR	DESCRIPCIÓN	FECHA VISITA	FECHA SUBSANACIÓN
	No se evidencia actualización de los documentos de cuidadores	28/10/2024	Durante la visita se realiza la subsanación de la información

Fuente: SDIS diciembre 2024.

Jardín Infantil Atanasio Girardot:

COMPONENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
ESTANDAR	DESCRIPCIÓN	FECHA VISITA	FECHA SUBSANACIÓN
	No se evidencia actualización de los documentos de cuidadores	28/10/2024	Durante la visita se realiza la subsanación de la información

Fuente: SDIS diciembre 2024.

Posterior a la identificación de los aspectos por mejorar, se realiza la subsanación de aquellos que se describen en la información previamente relacionada.

5. Componente Administrativo.

Dando continuidad a la agenda del presente comité, se expone lo relacionado con el componente administrativo, indicando a las novedades de los contratos por prestación de servicios de los profesionales y/o colaboradores vinculados en el marco del convenio, así:

	Estado			
Rol	Activo	Cesión	Terminado	Terminado sin erogación
Enfermera/o	20		1	2
Técnico/a Cuéntame	20	2		
Total general	**40**	**2**	**1**	**2**

Fuente: SDIS diciembre 2024.

PÚBLICA

Las novedades que se han presentado hacen referencia a:

Contrato No. 2273-2024:

Suspensión del 02 de abril al 10 de abril
Cesión a partir del 11 de abril
Cesión a partir del 06 de mayo

Contrato No. 5035-2024:

JUAN PABLO BERMUDEZ MARTIN
Estado Terminado sin erogación

Contrato 5860-2024:

ERIKA JOHANA CANO CORTES
Estado Terminado sin erogación

Contrato 2004-2024:

ANGIE TATIANA ZAMBRANO FONSECA
Estado terminado

Durante el mes de octubre se suscribieron 3 contratos:

Contrato No. 9009-2024
Contrato No. 9011-2024
Contrato No. 9051-2024

6. Componente de Salud y Nutrición:

Para este componente se adelantó una revisión por localidad y la información se desarrolla a continuación:

LOCALIDAD	ACTIVACION DE RUTA	ALTERACIONES EN EL DESARROLLO
BARRIOS UNIDOS	6	2
BOSA	12	0
CUIDAD BOLIVAR	16	0
ENGATIVA	2	0
FONTIBON	0	0
KENNEDY	8	2
MARTIRES	4	0
PUENTA ARANDA	4	0
RAFAEL URIBE	6	2
SAN CRITOBAL	2	0
SANTA FE CANDELARIA	3	0
SUBA	8	4
TUNJUELITO	1	0
USAQUEN	3	2
USME	5	0
TOTAL	80	12


Fuente: SDIS diciembre 2024.

7. Componente cargue de información en el Sistema CÚENTAME.

PÚBLICA

Beneficiarios vinculados por localidad:

Actualmente se cuenta con un total de **23.748** niñas y niños vinculado en el sistema Cuéntame para un avance por localidad del 95%:



	CZ BARRIOS UNIDOS	CZ BOSA	CZ CIUDAD BOLIVAR	CZ ENGATIVA	CZ FONTIBON	CZ KENNEDY	CZ MARTIRES	CZ RAFAEL URIBE	CZ SAN CRISTOBAL SUR	CZ SANTA FE	CZ SUBA	CZ TUNJUELITO	CZ USAQUEN	CZ USME	Total general
Metas sociales programadas	842	3.161	2.903	1.484	970	2.925	1.614	2.341	1.117	723	2.717	1.295	866	2.042	25.000
Vinculados en Cuentame	792	3.038	2.720	1.450	933	2.824	1.508	2.265	1.051	666	2.608	1.228	802	1.863	23.748
% de Avance por Localidad	94%	96%	94%	98%	96%	97%	93%	97%	94%	92%	96%	95%	93%	91%	95%

Fuente: SDIS diciembre 2024.

Tomas Nutricionales:

Actualmente, se cuenta con un total de **23.761** registros en el sistema de información Cuéntame, correspondientes al último trimestre.


Localidad	cuarto trimestre vinculados	cuarto trimestre desvinculados	Total tomas
CZ BARRIOS UNIDOS	791	3	794
CZ BOSA	3,034	14	3,048
CZ CIUDAD BOLIVAR	2,714	24	2,738
CZ ENGATIVA	1,447	7	1,454
CZ FONTIBON	933	1	934
CZ KENNEDY	2,800	20	2,820
CZ MARTIRES	1,507	30	1,537
CZ RAFAEL URIBE	2,249	20	2,269
CZ SAN CRISTOBAL SUR	1,048	5	1,053
CZ SANTA FE	657	2	659
CZ SUBA	2,604	23	2,627
CZ TUNJUELITO	1,228	8	1,236
CZ USAQUEN	796	1	797
CZ USME	1,792	3	1,795
Total general	23,600	161	**23,761**

Fuente: SDIS diciembre 2024.

PÚBLICA

Vinculación Talento Humano:

Actualmente se cuenta con un total de 1.726 perfiles financiados con recurso ICBF los cuales se encuentran cargados en el sistema de información CUENTAME de acuerdo con la homologación de perfiles:



Fuente: SDIS diciembre 2024.

Formación a Familias:

Actualmente, El 100% de los beneficiarios en atención cuenta con una formación bimestral de acuerdo con lo establecido en los estándares de calidad.

Localidad	Vinculados en Cuentame	usuarios con formacion
CZ BARRIOS UNIDOS	792	792
CZ BOSA	3,038	3,038
CZ CIUDAD BOLIVAR	2,720	2,720
CZ ENGATIVA	1,450	1,450
CZ FONTIBON	933	933
CZ KENNEDY	2,824	2,824
CZ MARTIRES	1,508	1,508
CZ RAFAEL URIBE	2,265	2,265
CZ SAN CRISTOBAL S	1,051	1,051
CZ SANTA FE	666	666
CZ SUBA	2,608	2,608
CZ TUNJUELITO	1,228	1,228
CZ USAQUEN	802	802
CZ USME	1,863	1,863
Total general	23,748	23,748

Fuente: SDIS diciembre 2024.

Doble atención:

A continuación, se proyecta la información de los casos que presentan concurrencias:

PRESUNTA DUPLICIDAD ENVIADAS SDIS A ICBF	CANTIDAD
CANTIDAD CONCURRENCIAS ENVIADAS AL ICBF	714
DESVINCULADOS POR ICBF	675
DOBLE CARTA SDIS -ICBF	8
SIN RESPUESTA DEL ICBF	31

Fuente: SDIS diciembre 2024.

PÚBLICA

8. Compromisos y cierre

Se da cierre al comité, se deja como compromiso el seguimiento para los casos que están presentando concurrencias y cual sería la estrategia mas adecuada para mitigar este evento dentro de la ejecución para próximos convenios.

Nota: El presente documento no constituye una transcripción exacta de la Mesa de Trabajo, dado que la finalidad del acta es contar con el soporte de la actividad, llevando a cabo un recuento de la agenda propuesta y de los compromisos adquiridos. También se aclara por medio del presente documento que para la elaboración del acta No se utiliza la herramienta de transcripción de TEAMS dado que, la transcripción no es 100% precisa y puede tener errores.

Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
Remisión del acta de reunión.	SDIS	Próxima semana.

FIRMA ASISTENTES

Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Karen Mainory Martínez Roa	Supervisora del Convenio ICBF – SDIS	ICBF	
Nicolas Alfonso Garzón Roncancio	Enlace de seguimiento financiero	ICBF	
Lina María Suarez	Enlace de seguimiento nutrición	ICBF	
Ricardo Andrés Suarez	Administrador cuéntame	ICBF	
Ingrith Johanna Meza Bohórquez	Enlace de seguimiento técnico	ICBF	Johanna Meza Bohórquez
Adriana González Gómez	Subdirectora para la Infancia	SDIS	
Yuly Noema García Navarro	Líder convenio ICBF - SDIS	SDIS	
Julián Rodrigo Hernández	Líder equipo Cuéntame – SDIS	SDIS	JULIAN RODRIGO HERNANDEZ SEPULVEDA
Argenis Solanyy Ruiz Muñoz	Líder equipo de Enfermeros(as)	SDIS	
William Andrés Pachón Cuevas	Profesional apoyo financiero	SDIS	
Oscar Andrés López Noriega	Profesional apoyo administrativo	SDIS	
Próxima reunión *(en caso de que no se programe próxima reunión diligenciar con N/A)*	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
Colaborador que elabora el acta:	Oscar Andrés López Noriega		

PUBLICA