CERTIFICADO DE LEGALIZACIÓN MOD 4

Modalidad de contratación:	CONTRATACIÓN DIRECTA
Tipo de contratación:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Número de contrato o convenio:	*GN1393-2026*
Id. contratista:	NIT. 8 3 7 0 0 0 0 9 6 3
Razón social contratista:	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE LA ZONA DE IPIALES - ACIZI
Fecha de suscripción inicial	23 de enero del 2026
Fecha de inicio del contrato	26 de enero del 2026
Fecha de terminación inicial del contrato	28 de abril del 2026
Fecha de terminación final del contrato	09 de junio del 2026
Valor total del contrato:	$2.193.753.792
Fecha de suscripción mod 1:	09 de abril del 2026
Fecha de suscripción mod 2:	28 de abril del 2026
Fecha de suscripción mod 3:	20 de mayo del 2026
Fecha de suscripción mod 4:	28 de mayo del 2026
Valor del mod 1:	$345.920.000,00
Valor del mod 2:	$538.482.294,00
Valor del mod 3:	$269.241.147,00
Adición tiempo Mod. No.5	PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de noventa y un (91) días de calendario escolar vigencia 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de entrega efectiva de complementos, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. La prestación del servicio se ajustará al Calendario Académico del año lectivo 2026 de los establecimientos educativos oficiales de preescolar, básica y media ubicados en los municipios no certificados del Departamento de Nariño, específicamente aquellos pertenecientes a los indígenas AWÁ SIN ASOCIACION, INGAS Y PASTOS relacionados en el anexo 1
valor total contrato con mod:	$3.347.397.233
Fecha legalización:	05 de junio del 2026

Datos de Garantía:

Pólizas		**Fecha Expedición**	**Termino de vi gencia**	**Valor asegurado**	**Fecha de aprobación**
Cumplimiento No. 41-44-101302107anexo 6	Cumplimiento del Contrato	29-05-2026	26-01-2026 hasta 11-12-2026	$669,479,446.60	29-05-2026
	Calidad del Servicio	29-05-2026	26-01-2026 hasta 11-12-2026	$669,479,446.60	29-05-2026

Scanned with CamScanner

	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	29-05-2026	26-01-2026 hasta 11-06-2029	$669,479,446.60	29-05-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual RCE No. 41-40-101059039 anexo 3	Predios Labores y Operaciones	29-05-2026	26-01-2026 hasta 11-06-2029	$350,181,000.00	29-05-2026
	Contratistas y Subcontratistas	29-05-2026	26-01-2026 hasta 11-06-2029	$350,181,000.00	29-05-2026
	Vehículos propios y no propios	29-05-2026	26-01-2026 hasta 11-06-2029	$350,181,000.00	29-05-2026

SE CERTIFICA QUE UNA VEZ REVISADA, HA CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALIZACIÓN

ADRIÁN ALEXANDER ZEBALLOSF CUATHIN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Proyectó: Carlos Wilmer Vallejo Lopez **Abogado Contratista equipo PAE**	
Revisó: Juan Pablo Bravo Gúzman **Abogado contratista Equipo PAE**	Juan Pablo Bravo G

Scanned with CamScanner