SICOR - Sistema de Correspondencia

INVIAS

Sicor

Entrada

Por Numero

Volver a Entrada

Cerrar | Imprimir Sticker | Imprimir | Salvar Otros Archivos

Correspondencia de Entrada

No Radicación: 446
Creado por: MARIA DEL PILAR CHADID VERGARA
Fecha de Creación: 19/02/2025 05:26:49 pm
Estado: En Radicación

Los campos marcados con ▪ son requeridos

Información del Documento

▪ **Referencia**	CUENTA POR PAGAR
▪ **Asunto**	DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE.- PAGO ACTA DE OBRA NÚMERO 2 Y FINAL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2025 REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO 1098424 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 4180 DE 2024
Asunto Documento Vinculado	

Información Básica

Empresa	INSTITUTO NAL.DE VIAS-OFICINA PRINCIPAL	**N.I.T. Proveedor**	901267748
Proveedor	TRITURADO Y PAVIMENTOS CARIBE SAS		
Número de Registro	0	**Número de Contrato**	4180/2024
Tipo de Documento	CON	**Vigencia del Contrato**	2024
Número de Factura	FETP 310	**Moneda**	PESO COLOMBIANO
Valor Comprobante	96060370.00	**Tiene Acta?**	Si

Descripción	Número de Acta	Valor del Acta	Fecha Desde	Fecha Hasta
1	2	96,060,370.00	01-JAN-25	30-JAN-25

Observaciones

▪ **Anexo**

Anexar con Escaner

Anexar Sin Escanear

Anexar Otros Archivos

Información de Asignación

Dependencia	GRUPO CUENTAS POR PAGAR
Responsable Dependencia	CLAUDIO ALONSO AGUIAR ZAPATA
Copia a	GRUPO CONTABILIDAD;
Asignacion de la Copia:	LUZ MIREYA HERRERA CESPEDES ;

Historia del documento

TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS

NIT: 901267748 - 5

Tolú Viejo PR 70 + 500 VIA SAN ONOFRE
Teléfono 3228267844
Correo Electrónico trituradosypavimentosdelcaribe@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

FETP 310

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083600366 que habilita desde FETP 300 hasta FETP 500. Vence 18/11/2025.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | **NIT:** 800215807 - 2

Dirección: CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

Ciudad: Bogotá, D.C. | **Teléfono:** 0

Fecha: 05/02/2025 | **Vencimiento:** 05/02/2025 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: SAIDY MILENA LOZANO SALCEDO

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA CONTRATO 4180 ACTA N° 1

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	SUM-MSC-25	SUM DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MSC-25 PARA BACHEO (INCLUYE EQUIPO, ASFALTO Y EMULSION ASFALT CRR-60)	m³	89,00	907.000,00	0,00	19	15.337.370,00	80.723.000,00

Valor en Letras

NOVENTA Y SEIS MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 80.723.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 15.337.370,00
TOTAL OPERACION	$ 96.060.370,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 96.060.370,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-02-05 15:45:31

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: f598493d01eb30c0196d9528daabe88611f9341824a8dc8a9e6f5e019ce59324c3933f744eb08743e40715d5879efea1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE PERIODO MES: DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. NA (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. NA (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 80.723.000

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	30-ene-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDWIN FONSECA SALAMANCA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	NA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	NA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	7-feb-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	RAFAEL RODRIGUEZ MEZA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	NA	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	NA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	NA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	10-feb-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARNULFO ARIAS SAENZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	NA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NA		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	NA	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	NA	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	NA	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10-feb-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ARNULFO ARIAS SAENZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4180 DE 2024

OBJETO: SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, VÍA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS– SABANETA PR0+0000-PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

CONTRATISTA: TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS **NIT.** 901267748-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING ARNULFO ARIAS SAENZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 96.060.370 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MILLONES SESENTA MIL TRESIENTOS SETENTA PESOS MTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: No2 Y FINAL (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Matricula profesional No.: 13202090-758 BLV
SUPERVISOR CONTRATO
Fecha firma: 7 DE febrero DE 2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Matricula profesional No.: 13202084468 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL €
Fecha firma: 10 DE febrero DE 2025
(Suscribe según su competencia)

Firma NA
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Matrícula Profesional No.: 13202084468 BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 10 DE febrero DE 2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE

ACTA FINAL | |

CONTRATO No : 4180 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO:
SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, VÍA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS– SABANETA PR0+0000-PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

CONTRATISTA: TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: UN (01) MES (22) VEINTI DOS DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/12/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/01/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 96.060.370 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 96.060.370,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		450-22	450.10P	Suministro de mezcla en caliente tipo MSC-25 para bacheo (incluye equipo,asfalto y emulsion asfaltica CRR-60)	M3	89,00	$ 907.000,00	$ 80.723.000				$ -		$ -
*							SUB TOTAL BASICO	$ 80.723.000				$ -		$ -
*							VALOR IVA(19%)	$ 15.337.370				$ -		$ -
*														
*							**VALOR TOTAL**	**$ 96.060.370**				$ -		$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU NA %
Utilidad NA %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	NA	NA
Valor Amortizado Presenta Acta	NA	NA
Valor Amortizado Acumulado	NA	NA
Valor Saldo por Amortizar	NA	NA

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* acta Parcial 1	$ -	$ -	$ -
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: NA

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: NA

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - **VALOR EN LETRAS:** CERO PESOS MCTE.

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NA

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: HELENA CABALLERO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: TRITURADO Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS
Matrícula Profesional No.:08202103507 ATL

Firma:
Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPTICV
INGENIERO RESIDENTE AMVG1 DT SUC-ADMINISTRADORES GAE

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 2 Y FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 80.723.000 **MES** DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2025

ACTA FINAL ☑

CONTRATO No : 4180 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO:
SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, VÍA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS– SABANETA PR0+0000-PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

CONTRATISTA: TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: UN (01) MES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: UN (01) MES (22) VEINTI DOS DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/12/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/01/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 96.060.370 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 96.060.370,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		450-22	450.10P	Suministro de mezcla en caliente tipo MSC-25 para bacheo (incluye equipo,asfalto y emulsion asfaltica CRR-60)	M3	89,00	$ 907.000,00	$ 80.723.000			89	$ 80.723.000	89	$ 80.723.000
*							SUB TOTAL BASICO	$ 80.723.000				$ 80.723.000		$ 80.723.000
*							VALOR IVA(19%)	$ 15.337.370				$ 15.337.370		$ 15.337.370
*														
*							**VALOR TOTAL**	**$ 96.060.370**				$ 96.060.370		$ 96.060.370

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU NA %
Utilidad NA %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	NA	NA
Valor Amortizado Presenta Acta	NA	NA
Valor Amortizado Acumulado	NA	NA
Valor Saldo por Amortizar	NA	NA

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* acta Parcial 1	$ 80.723.000	$ 15.337.370	$ 96.060.370
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 80.723.000	$ 15.337.370	$ 96.060.370

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: NA

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: NA

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 96.060.370 **VALOR EN LETRAS:** NOVENTA Y SEIS MILLONES SESENTA MIL TRESIENTOS SETENTA PESOS MTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NA

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

Nombre: HELENA CABALLERO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: TRITURADO Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS
Matrícula Profesional No.:08202103507 ATL

Firma:

Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPTICV
INGENIERO RESIDENTE AMVG1 DT SUC-ADMINISTRADORES GAE

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4180 DE 2024 **CONTRATISTA:** TRITURADO Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS

SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, VÍA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS– SABANETA PR0+0000-PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

MES INFORME MENSUAL: DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2025 **PROYECTO:**

SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, V N/A **INTERVENTOR:** N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1098424	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	4180-2024	$ 96.060.370	
			TOTAL			$ 96.060.370	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 96.060.370,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro No 1098424 de 5/11/2024	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	DEL 10 AL 31 DE ENERO DE 2024	$ -	$ -	$ -	NA	NA	NA	No 1098424 de 5/11/2024	$ 96.060.370	$ 96.060.370	NA			
2	FINAL	DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2025	$ 80.723.000	$ 15.337.370	$ 96.060.370	NA	NA	NA	No 1098424 de 5/11/2024	$ 96.060.370	$ 96.060.370	NA			
TOTALES			**$ 80.723.000**	**$ 15.337.370**	**$ 96.060.370**					**$ 96.060.370**	**$ 96.060.370**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* ACTA DE RECIBO PARCIAL 1	$ 80.723.000	$ 15.337.370	**$ 96.060.370**
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 80.723.000**	**$ 15.337.370**	**$ 96.060.370**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:**HELENA CABALLERO GUERRERO**
REPRESENTANTE LEGAL
TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS
Matrícula Profesional No.:08202103507ATL

Firma
Nombre: **EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA**
Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPTICV
INGENIERO RESIDENTE AMVG1 DT SUC-ADMINISTRADORES GAE

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **4180 DE 2024**

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO	____	ACTA DE INTERVENTORIA			
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO	____				
		OTRO	X	2 Y FINAL	DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2025
		CUAL? _____SUMINISTRO			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**1098424**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-51102D-2401054-02**	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	**$**	**96.060.370**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
					TOTAL ACTA	**$**	**96.060.370**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Matricula No. : 13202090-758 BLV

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	30/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4180 DE 2024 **CONTRATISTA:** TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2025 **PROYECTO:** SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, VÍA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS– SABANETA PR0+0000-PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: NA **INTERVENTOR:** N/A

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFASUCRE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CABALLERO GUERRERO HELENA	64700723	TRABAJADOR DEPENDIENTE	$ 4.611.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		TPC SAS	$ 4.611.000,00	$ 71.700	4	SALUD TOTAL	9474465599	$ 184.500	COLPENSIONES	9481395374	$ 737.800	$ -	NA	NA	
																																					4							$ -	NA	NA	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 5/02/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: HELENA CABALLERO GUERRERO
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 0820-103507atl

Firma
Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPTICV
INGENIERO RESIDENTE AMVG1 DT SUC-ADMINISTRADORES GAE

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **4180 DE 2024** Contratista : **TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS**

Objeto del Contrato : SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, VÍA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS–SABANETA PR0+0000-PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

Acta N°: 2 Y FINAL Valor basico : **$ 80.723.000** Período : **DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2025**

Valor Incluido Iva : **$ 96.060.370**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	9004	LORICA-SAN ONOFRE	NA	NA	$ 86.000.000	$ 86.000.000
2	90SCO2	COVEÑA SABANETA	NA	NA	$ 10.060.370	$ 10.060.370
9						
10						
TOTALES					**$ 96.060.370**	**$ 96.060.370**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.100.751-4	MUNICIPIO 1	TOLUVIEJO	$ 86.000.000	$ 72.268.908
892.200.592-3	MUNICIPIO 2	SAN ONOFRE	$ 10.060.370	$ 8.454.092
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 96.060.370**	**$ 80.723.000**

Nombre: **EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA**
Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPTICV
RESIDENTE AMVG1 DT SUC-ADMINISTRADORES G

HELENA CABALLERO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: **08202103507 ATL**
Contratista de obra

Sincelejo, 7 de diciembre de 2025

Ingeniera DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
Director Territorial (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL SUCRE
Calle 38 N°9 – 111, Av. Troncal de Occidente Sincelejo – Sucre

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORÍA N°4180 DE 2024.

Objeto: SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, VÍA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS– SABANETA PR0+0000-PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

Asunto: Certificación Pago de Aportes Parafiscales Contrato N°4180 de 2024

CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE
CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 2, CONSORCIO HGR - INCON, el Contratista se encuentra a Paz y Salvo durante el periodo del primero (01) al treinta y uno (30) de enero de 2025, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, y salarios del contrato N°4180 de 2024 cuyo objeto es la SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, VÍA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS– SABANETA PR0+0000-PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE.

Cordial saludo

EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
Ingeniero Residente
CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901267748	5	TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 32B N° 34B - 20	COROZAL-SUCRE	2842681	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1246063793	9481395374	E	2025/02/12	2025/02/05	BANCOLOMBIA	0	$7,063,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION															SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$4,037,600						$895,900	
																				$456,000						$0	
																				$456,000						$0	
						$1,300,000	No		COLPENSIONES	1	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$1,300,000	No		PORVENIR	1	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$1,300,000	No		COLFONDOS	1	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$1,300,000	No		COLPENSIONES	4	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$1,300,000	No		PROTECCION	6	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$1,300,000	No		PORVENIR	1	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$1,300,000	No		PORVENIR	1	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$1,300,000	No		PORVENIR	1	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
																				$3,581,600						$895,900	
																				$3,581,600						$895,900	
						$4,611,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,611,000	16%	SIN RIESGO	$737,800	$0	$0	$0	$0	$0	$737,800		SALUD TOTAL	30	$4,611,000	4%	$184,500	
						$5,561,502	No	Fijo	COLPENSIONES	12	$2,224,601	16%	SIN RIESGO	$356,000	$0	$0	$0	$0	$0	$356,000		SALUD TOTAL	12	$2,224,601	4%	$89,000	
						$5,561,502	No	Fijo	COLPENSIONES	18	$3,336,902	16%	SIN RIESGO	$534,000	$0	$0	$0	$0	$0	$534,000		SALUD TOTAL	18	$3,336,902	4%	$133,500	
						$2,278,364	No	Fijo	COLPENSIONES	27	$2,050,528	16%	SIN RIESGO	$328,100	$0	$0	$0	$0	$0	$328,100		EPS MUTUAL SER	27	$2,050,528	4%	$82,100	
						$2,278,364	No	Fijo	COLPENSIONES	3	$227,837	16%	SIN RIESGO	$36,500	$0	$0	$0	$0	$0	$36,500		EPS MUTUAL SER	3	$227,837	4%	$9,200	
						$1,900,000	No	Fijo	COLPENSIONES	12	$760,000	16%	SIN RIESGO	$121,600	$0	$0	$0	$0	$0	$121,600		SALUD TOTAL	12	$760,000	4%	$30,400	
						$1,900,000	No	Fijo	COLPENSIONES	18	$1,140,000	16%	SIN RIESGO	$182,400	$0	$0	$0	$0	$0	$182,400		SALUD TOTAL	18	$1,140,000	4%	$45,600	
						$1,590,000	No	Fijo	COLPENSIONES	12	$636,000	16%	SIN RIESGO	$101,800	$0	$0	$0	$0	$0	$101,800		SALUD TOTAL	12	$636,000	4%	$25,500	
						$1,590,000	No	Fijo	COLPENSIONES	18	$954,000	16%	SIN RIESGO	$152,700	$0	$0	$0	$0	$0	$152,700		SALUD TOTAL	18	$954,000	4%	$38,200	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,847,826	16%	SIN RIESGO	$295,700	$0	$0	$0	$0	$0	$295,700		NUEVA E.P.S.	30	$1,847,826	4%	$74,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,847,826	16%	SIN RIESGO	$295,700	$0	$0	$0	$0	$0	$295,700		MUTUAL SER	30	$1,847,826	4%	$74,000	
						$2,745,400	No	Fijo	PORVENIR	26	$2,379,347	16%	SIN RIESGO	$380,700	$0	$0	$0	$0	$0	$380,700		SALUD TOTAL	26	$2,379,347	4%	$95,200	
						$2,745,400	No	Fijo	PORVENIR	4	$366,054	16%	SIN RIESGO	$58,600	$0	$0	$0	$0	$0	$58,600		SALUD TOTAL	4	$366,054	4%	$14,700	
																				$4,037,600						$895,900	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$895,900						$1,010,300						$1,119,700				$0		$0		$0		$0	
	$0						$114,400						$496,000				$0		$0		$0		$0	
	$0						$114,400						$496,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$0		COMFASUCRE	1	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0		COMFASUCRE	1	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0		COMFASUCRE	1	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0		COMFASUCRE	4	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0		COMFASUCRE	6	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	6	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0		COMFASUCRE	1	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0		COMFASUCRE	1	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0		COMFASUCRE	1	$355,875	4%	$14,300	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$895,900						$895,900						$623,700				$0		$0		$0		$0	
	$895,900						$895,900						$623,700				$0		$0		$0		$0	
$0	$184,500		COMFASUCRE	30	$4,611,000	4%	$184,500	ARL SURA	30	$4,611,000	4.35%	4	$200,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$89,000		COMFASUCRE	12	$2,224,601	4%	$89,000	ARL SURA	12	$2,224,601	0%	4	$0	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$133,500		COMFASUCRE	18	$3,336,902	4%	$133,500	ARL SURA	18	$3,336,902	4.35%	4	$145,200	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$82,100		COMFASUCRE	27	$2,050,528	4%	$82,100	ARL SURA	27	$2,050,528	0%	4	$0	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$9,200		COMFASUCRE	3	$227,837	4%	$9,200	ARL SURA	3	$227,837	4.35%	4	$10,000	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$30,400		COMFASUCRE	12	$760,000	4%	$30,400	ARL SURA	12	$760,000	0%	4	$0	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$45,600		COMFASUCRE	18	$1,140,000	4%	$45,600	ARL SURA	18	$1,140,000	4.35%	4	$49,600	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$25,500		COMFASUCRE	12	$636,000	4%	$25,500	ARL SURA	12	$636,000	0%	4	$0	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$38,200		COMFASUCRE	18	$954,000	4%	$38,200	ARL SURA	18	$954,000	4.35%	4	$41,500	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$74,000		COMFASUCRE	30	$1,847,826	4%	$74,000	ARL SURA	30	$1,847,826	4.35%	4	$80,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$74,000		COMFASUCRE	30	$1,847,826	4%	$74,000	ARL SURA	30	$1,847,826	4.35%	4	$80,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$95,200		COMFASUCRE	26	$2,379,347	4%	$95,200	ARL SURA	26	$2,379,347	0%	4	$0	26	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$14,700		COMFASUCRE	4	$366,054	4%	$14,700	ARL SURA	4	$366,054	4.35%	4	$16,000	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$895,900						$1,010,300						$1,119,700				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901267748	5	TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 32B N° 34B - 20	COROZAL-SUCRE	2842681	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1246063793	9481395374	E	2025/02/12	2025/02/05	BANCOLOMBIA	0	$7,063,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$4,037,600	$0	$0	$4,037,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,664,900	$0	$0	$2,664,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,258,700	$0	$0	$1,258,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,119,700	$0	$0	$1,119,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$1,119,700	$0	$0	$1,119,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,010,300	$0	$0	$1,010,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	16	$1,010,300	$0	$0	$1,010,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$895,900	$0	$0	$895,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$91,300	$0	$0	$91,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$74,000	$0	$0	$74,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$74,000	$0	$0	$74,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$656,600	$0	$0	$656,600
TOTAL				16	$7,063,500	$0	$0	$7,063,500

ACTA N° 2

OBJETO: "SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, VÍA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS– SABANETA PR0+0000-PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE"

Fecha:	Del 1 al 30 de enero de 2025		
Contratista:	TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS VIA 9004		**INVIAS**
Interventor:	N.A		
Contrato:	4189 de 2024	Acta N°	Ítem de Pago / Unidad
Actividad:	Suministro de mezcla en caliente tipo MSC-25 para bacheo (incluye equipo,asfalto y emulsion asfaltica CRR-60)	Final	m3

Área para Dibujo y Fotografía



RUTA	LOCALIZACIÓN	OBESRVACIONES	Longitud (m)	AREA	No. De Elementos	Total
9004	PR 44+0300	LOS M3 DE SUMINISTRO SON SUELTOS Y LOS ANCHOS SON VARIABLES	12,00		3,00	8,37
9004	PR 87+0180		22,00		1,00	30,86
9004	PR 87+0280		18,70		1,00	15,20
9004	PR 79+0080		46,30		2,00	30,36
9004	PR 33+0730		37,00		7,00	4,21

Subtotal:	89,00
Total:	89,00
Faltante:	0,00

Nombre: HELENA CABALLERO GUERRERO	Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
REPRESENTANTE LEGAL TRITURADO Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS	INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE
Matrícula Profesional No.:08202103507 ATL	Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC

ACTA N° 2

OBJETO: "SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, VÍA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS– SABANETA PR0+0000-PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE"

Fecha:	Del 1 al 30 de enero de 2025		
Contratista:	TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS VIA 9004		**INVIAS**
Interventor:	N.A		
Contrato:	4189 de 2024	Acta N°	Ítem de Pago / Unidad
Actividad:	Suministro de mezcla en caliente tipo MSC-25 para bacheo (incluye equipo,asfalto y emulsion asfaltica CRR-60)	Final	**700,3** / **m3**





Área para Dibujo y Fotografía	RUTA	LOCALIZACIÓN		Longitud (m)	AREA	No. De Elementos	Total
	9004	**PR 44+0300**		12,00		3,00	8,37

		Subtotal:	8,37
Nombre: HELENA CABALLERO GUERRERO	Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA		
REPRESENTANTE LEGAL TRITURADO Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS	INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE		
Matrícula Profesional No.:08202103507 ATL	Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC		

ACTA N° 2

OBJETO: "SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, VÍA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS– SABANETA PR0+0000-PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE"

Fecha:	Del 1 al 30 de enero de 2025		
Contratista:	TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS VIA 9004		**INVIAS**
Interventor:	N.A		
Contrato:	4189 de 2024	Acta N°	Ítem de Pago / Unidad
Actividad:	Suministro de mezcla en caliente tipo MSC-25 para bacheo (incluye equipo,asfalto y emulsion asfaltica CRR-60)	Final	m3

Área para Dibujo y Fotografía





RUTA	LOCALIZACIÓN		Longitud (m)	AREA	No. De Elementos	Total
9004	PR 87+0180		22,00		1,00	30,86

Subtotal: 30,86

Nombre: HELENA CABALLERO GUERRERO	Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
REPRESENTANTE LEGAL TRITURADO Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS	INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE
Matrícula Profesional No.:08202103507 ATL	Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC

ACTA N° 2

OBJETO: "SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, VÍA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS– SABANETA PR0+0000-PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE"

Fecha:	Del 1 al 30 de enero de 2025		
Contratista:	TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS VIA 9004		**INVIAS**
Interventor:	N.A		
Contrato:	4189 de 2024	Acta N°	Ítem de Pago / Unidad
Actividad:	Suministro de mezcla en caliente tipo MSC-25 para bacheo (incluye equipo,asfalto y emulsion asfaltica CRR-60)	Final	**m3**

Área para Dibujo y Fotografía	RUTA	LOCALIZACIÓN		Longitud (m)	AREA	No. De Elementos	Total
	**9004**	**PR 87+0280**		18,70		1,00	15,20
							

		Subtotal:	15,20
Nombre: HELENA CABALLERO GUERRERO	Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA		
REPRESENTANTE LEGAL TRITURADO Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS	INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE		
Matrícula Profesional No.:08202103507 ATL	Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC		

ACTA N° 2

OBJETO: "SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA RUTA 9004, VÍA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR COVEÑAS TOLÚ, PR30+0000 AL PR35+0000, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE PR65+0937 AL PR93+0683, RUTA 90SC02 COVEÑAS– SABANETA PR0+0000-PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE"

Fecha:	Del 1 al 30 de enero de 2025		
Contratista:	TRITURADOS Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS VIA 9004		**INVIAS**
Interventor:	N.A		
Contrato:	4189 de 2024	Acta N°	Ítem de Pago / Unidad
Actividad:	Suministro de mezcla en caliente tipo MSC-25 para bacheo (incluye equipo,asfalto y emulsion asfaltica CRR-60)	Final	m3

Área para Dibujo y Fotografía





RUTA	LOCALIZACIÓN		Longitud (m)	AREA	No. De Elementos	Total
9004	**PR 79+0080**		46,30		2,00	30,36

		Subtotal:	30,36
Nombre: HELENA CABALLERO GUERRERO	Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA		
REPRESENTANTE LEGAL TRITURADO Y PAVIMENTOS DEL CARIBE SAS	INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE		
Matrícula Profesional No.:08202103507 ATL	Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC		