ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

FECHA DEL ACTA	26 de mayo de 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SEG-03746-2025 del 13 de abril de 2026
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría General
CONTRATISTA	Consorcio Constructores Unidos 148
C.C. o N.I.T.	902044576-1
REPRESENTANTE LEGAL	Viviana Osorio Jaramillo
N.I.T	1.090.406.524
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento y Fortalecimiento Integral del Área de Almacén de la Gobernación de Norte de Santander
VALOR DEL CONTRATO	Tres Mil Trescientos Sesenta Y Un Millones Ciento Diez Mil Quinientos Veintiocho Pesos ($3.361.110.528)
PLAZO O DURACIÓN	De acuerdo a lo consignado en el proyecto de inversión BPIN 2024004540019 el objeto contractual aquí previsto se ejecutará en un plazo estimado de SIETE (07) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será el municipio de San José de Cúcuta.
RUBRO	2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Yohana Milena Arb García Profesional Universitario Código 219 Grado 08 Memorando designación de fecha 07 de mayo 2026
INTERVENTOR (Externo)	Consorcio Interventoría Del Norte 07 NIT. 902059869-1
FECHA ACTA DE INICIO	07 de mayo de 2026
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	No Aplica

OBSERVACIONES:

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría General de la Gobernación de Norte de Santander, se reunieron los suscritos a saber:

Entidad / Rol	Asistente
Interventoría del Norte 07 – Director de interventoría	Jorge Julián Penagos Florez
Consorcio Constructores Unidos 148 - Contratista	Viviana Osorio Jaramillo
Supervisión – Supervisora	Yohanna Milena Arb García
Gobernación - Abogado	Luis Alberto Gómez
Departamento Norte de Santander - Secretario General	Julio Cesar Silva Rincón

COPIA CONTROLADA

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

con el fin de suspender la ejecución del Contrato No. LP-SEG-03746-2025 del 13 de abril de 2026 a partir de la suscripción del presente documento, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el Informe de Supervisión y documentos anexos de fecha 26 de mayo de 2026, que hacen parte integral de la presente acta, estableciéndose además como fecha de reiniciación el día hábil en que, las circunstancias que originaron la suspensión sean superadas.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

JULIO CESAR SILVA RINCÓN
Secretario General

CONSORCIO CONSTRUCTORES UNIDOS 148
NIT. 902044576-1
R/L Viviana Osorio Jaramillo
Contratista

YOHANA MILENA ARB GARCÍA
Prof. Universitario Código 219 Grado 08
Supervisor

CONSORCIO INTERVENTORÍA DEL NORTE 07
NIT. 902059869-1
Interventor (Externo)

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Catherine Flaccila Liñan Osorio	Asesora Jurídica Externa	
Revisión jurídica	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

COPIA CONTROLADA