PROGRAMACIÓN DE OBRA

ADECUACIÓN DE ANDENES EN LA MARGEN DERECHA DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 1A; LA MARGEN DERECHA DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 1C Y CALLE 1D Y LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 8 Y CARRERA 7, EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META

ACTIVIDADES		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
ITEM	DESCRIPCIÓN	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
1	**PRELIMINARES**												
1.1	REPLANTEO GENERAL BÁSICO												
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000 PSI												
2	**EXCAVACIONES**												
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE												
2.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN INCLUYE CARGUE												
3	**DEMOLICIONES**												
3.1	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, BARDINELES EN CONCRETO REFORZADO												
3.2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE TRASBORDO Y CARGUE MECANICO												
4	**RELLENOS**												
4.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR Y ADAMO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIGERO												
4.2	SUBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION												
5	**CONCRETOS**												
5.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)												
5.2	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO ESTAMPADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION												
5.3	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE												
5.4	SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO INCLUYE CORDON												
6	**ACEROS**												
6.1	MALLA ELECTROSOLDADA F'y=5500 KG/CM2, 520 MPA FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN												
7	**PAVIMENTO**												
7.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1												
7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN												
8	**BARDINELES**												
APU	BARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 60X30X20 CM NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO												
9	**PAISAJISMO**												
9.1	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA												
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVA												
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERIA A.N. PESADO 2" INCLUYE 3 HILERAS CADA 0.35												
10	**TRANSPORTE**												
10.1	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES												
10.2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR												
10.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS												

MANUEL ENRIQUE CONTRERAS BARRACIA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Proyectó: Ing. Andrés Felipe Suárez Vargas
Revisó: Manuel Enrique Contreras Barracia