ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

**ANEXO A LA PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. LP-0018-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUNZA Y LA UNIÓN TEMPORAL UT NUTRIENDO FUTURO 2026**

| | |
|---|---|
| **PARTES** | MUNICIPIO DE FUNZA |
| **NIT. No.** | 899.999.433-5 |
| **CONTRATISTA:** | UT NUTRIENDO FUTURO 2026 |
| **NIT:** | 902.021.681-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ETHEL PIEDAD CARRILLO SILVA |
| **C.C:** | 52.029.699 |
| **OBJETO:** | DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, A TRAVÉS DEL CUAL SE ENTREGA EL COMPLEMENTO ALIMENTARIO A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRÍCULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA. |
| **VALOR TOTAL:** | SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.740.847.696,00) |
| **PLAZO INICIAL:** | OCHENTA Y SIETE (87) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO |
| **PRORROGA 1:** | VEINTISEIS (26) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR |
| **PLAZO FINAL:** | CIENTO TRECE (113) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO |

Entre las suscritas **JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO,** mayor de edad y vecina de Funza, (Cundinamarca), identificada con la cédula de ciudadanía número 52.661.824, expedida en Funza (Cundinamarca), en su calidad de alcaldesa municipal de Funza (Cundinamarca), tal como consta en la credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, de fecha 03 de noviembre de 2023 y posesionada mediante acta del veintinueve (29) de diciembre de 2023, otorgada por la Notaria Única de Funza (Cundinamarca) de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia, debidamente facultada para celebrar contratos según Acuerdo Municipal 010 de 2016 y actuando como representante legal del **MUNICIPIO DE FUNZA**, en concordancia de lo previsto en la Ley 80 de 1993, artículos 11, numerales 1 y 3, literal b, artículo 25, numeral 11, y quien para efectos del presente aclaratorio se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra **UT NUTRIENDO FUTURO 2026** identificado con numero de nit 902.021.681-8 representando legalmente por **ETHEL PIEDAD CARRILLO SILVA** con cedula de ciudadanía N° 52.029.699, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** se ha acordado celebrar la presente **PRORROGA N°1** al Contrato de Prestación de Servicios, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025 se suscribió entre la Alcaldía de Funza y la UT NUTRIENDO FUTURO 2026 conformada por: HUB INTEGRAL COLOMBIA SAS con un 95% de participación y ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y COMUNITARIO DEL HUILA con un 5% de participación y representada legalmente por ETHEL PIEDAD CARRILLO SILVA identificada con CC No. 52.029.699, el contrato de prestación de servicios N° LP-0018-2025 cuyo objeto es DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, A TRAVÉS DEL CUAL SE ENTREGA EL COMPLEMENTO ALIMENTARIO A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRÍCULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA. **2)** Que el contrato inició según acta de inicio el día quince (15) de enero de 2026 y su plazo inicial de



SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

ejecución es de ochenta y siete (87) días calendario escolar y/o hasta agotar el presupuesto. **3)** Que, durante su ejecución, el contrato se ha desarrollado en condiciones de normalidad operativa, garantizando la prestación continua y oportuna del servicio, conforme a las obligaciones contractuales y los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar. **4)** Que el estado financiero del contrato es el siguiente:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 6,740,847,696.00 |
| **VALOR ADICIONADO:** | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 6,740,847,696.00 |
| **VALOR TOTAL DEL ANTICIPO:** | $ 0,00 |
| **VALOR AMORTIZADO** | $ 0,00 |
| **VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA** | $ 3.468.436.854 |
| **SALDO POR EJECUTAR:** | $ 3.272.410.842 |

**5)** Que la fecha de terminación actual es del 9 junio de 2026, según Acta de Inicio suscrita por las partes. **6)** Que, conforme a las proyecciones de ejecución técnica y financiera realizadas por la supervisión y la interventoría del contrato, se evidencia que, a la fecha estimada de terminación, existirán recursos disponibles sin ejecutar, derivados de eficiencias en la operación, variaciones en la asistencia estudiantil, ajustes en las raciones efectivamente suministradas y demás factores propios de la dinámica del programa. **7)** Que, con corte al treinta (30) de abril de 2026, la ejecución financiera del contrato correspondiente al Programa de Alimentación Escolar – PAE alcanza la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.468.436.854), cifra que corresponde al (51,45%) del valor total inicial del contrato, el cual asciende a SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($6.740.847.696). Que, del valor ejecutado señalado, la entidad ha efectuado pagos al operador del Programa de Alimentación Escolar – PAE por un total de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($2.436.955.109), quedando un saldo pendiente de pago correspondiente a la facturación del mes de abril de 2026, por valor de NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE ($990.416.102). Que dicho saldo pendiente será cancelado una vez se hayan surtido plenamente los procesos y trámites administrativos, financieros y de supervisión necesarios para su pago.

| EJECUCIÓN ENERO A ABRIL 2026 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO RACION | ENERO | FEBRERO | MARZO | TIPO RACION | NUMERO PROYECTADO DE FOCALIZADOS 2026 | VALOR RACION | ABRIL | TOTAL DÍAS EJECUTADOS |
| | 5 | 20 | 19 | | | | 19 | 63 |
| VALOR RACION R.I | $ - | $ - | $ 35.786.520 | VALOR RACION R.I | 414 | $ 5.164 | $ 40.527.072 | |
| VALOR RACION R.P.S | $ 219.681.328 | $ 939.544.894 | $ 858.357.730 | VALOR RACION R.P.S | 6280 | $ 6.742 | $ 803.005.910 | VALOR EJECUTADO |
| VALOR TOTAL RACION C.C.T | $ 50.753.708 | $ 212.431.158 | $ 161.465.414 | VALOR TOTAL RACION C.C.T | 802 | $ 9.638 | $ 146.883.120 | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 270.435.036 | $ 1.151.976.052 | $ 1.055.609.664 | VALOR TOTAL EJECUTADO | 7.496 | | $ 990.416.102 | $ 3.468.436.854 |

**8)** Que, la Supervisión del Contrato realizó la proyección financiera de ejecución correspondiente al período comprendido entre el primero (1) de mayo y el nueve (09) de junio de 2026, equivalente a veinticuatro (24) días calendario escolar, fecha en la cual finaliza el plazo de ejecución contractual inicialmente pactado. **9)** Que, de conformidad con el análisis técnico y financiero realizado por la Supervisión, la Entidad tomó en cuenta la focalización mensual remitida tanto al operador como a la interventoría al inicio de cada período de atención, la cual se encuentra debidamente soportada en la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT. Que, adicionalmente, las proyecciones financieras fueron calculadas con base en los valores unitarios formalmente establecidos en el contrato para cada modalidad de atención del Programa de Alimentación Escolar – PAE, y en las raciones efectivamente suministradas en cada una de las sedes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Funza, en estricto cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas y financieras previstas en el contrato. Que, como resultado de dicho análisis, se estima que durante el referido período se ejecutará un valor aproximado de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

**ANEXO A LA PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. LP-0018-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUNZA Y LA UNIÓN TEMPORAL UT NUTRIENDO FUTURO 2026**

TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.433.684.564).

| PROYECCIÓN EJECUCIÓN MAYO | | | | PROYECCIÓN EJECUCIÓN AL 9 DE JUNIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO RACION | NUMERO PROYECTADO DE FOCALIZADOS 2026 | VALOR RACION | MAYO 18 | TIPO RACION | NUMERO PROYECTADO DE FOCALIZADOS 2026 | VALOR RACION | JUNIO 6 | TOTAL PROYECTADO ABRIL AL 9 DE |
| VALOR RACION R.I | 359 | $ 5.164 | $ 56.106.860 | VALOR RACION R.I | 362 | $ 5.164 | $ 11.216.208 | |
| VALOR RACION R.P.S | 8449 | $ 6.742 | $ 806.221.844 | VALOR RACION R.P.S | 8440 | $ 6.742 | $ 341.414.880 | $ 1.433.684.564 |
| VALOR TOTAL RACION C.C.T | 1228 | $ 9.638 | $ 147.885.472 | VALOR TOTAL RACION C.C.T | 1225 | $ 9.638 | $ 70.839.300 | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | 10.036 | | $ 1.010.214.176 | VALOR TOTAL EJECUTADO | 10.027 | | $ 423.470.388 | |

**10)** Que, conforme a las proyecciones financieras efectuadas por la Supervisión del Contrato y teniendo en cuenta los valores ejecutados y proyectados anteriormente relacionados, se estima que la ejecución total del contrato al nueve (09) de junio de 2026 ascenderá a la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($ 4.902.121.418), equivalente al (72,72%) de ejecución presupuestal del valor total contratado. Que, adicionalmente, en el marco del seguimiento técnico, administrativo, financiero y operativo realizado por la Supervisión e Interventoría del contrato, se han aplicado descuentos al operador del Programa de Alimentación Escolar – PAE por valor de SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO e PESOS M/CTE. ($ 65.944.948), sin perjuicio de aquellos descuentos a que haya lugar con ocasión de las verificaciones y controles que continúen efectuándose durante el plazo restante de ejecución contractual. **11)** Que, en consecuencia, una vez aplicados los descuentos anteriormente señalados, el valor total estimado de ejecución contractual asciende a la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($ 4.836.176.470), quedando un saldo disponible aproximado de MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 1.904.671.226), recursos que permiten garantizar financieramente la continuidad en la prestación del servicio de alimentación escolar durante el plazo adicional requerido. **12)** Que, de conformidad con el Acta de Inicio del contrato, el plazo de ejecución fue establecido en OCHENTA Y SIETE (87) días calendario escolar y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero. **13)** Que, teniendo en cuenta que a la fecha existe disponibilidad de recursos no ejecutados y con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de alimentación escolar a la población beneficiaria del Municipio, la Secretaría de Educación determinó jurídicamente procedente y financieramente viable hacer uso de dichos recursos para prorrogar el contrato actualmente vigente. **14)** Que, en ejercicio de las funciones de seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato, la Supervisión y la interventoría, efectuaron la proyección de ejecución presupuestal del Programa de Alimentación Escolar – PAE, verificando que, con el saldo disponible proyectado y de acuerdo con las necesidades de atención de la población beneficiaria, es viable ampliar el plazo de ejecución contractual en VEINTISÉIS (26) días calendario escolar, comprendidos entre el diez (10) de junio y el treinta y uno (31) de julio de 2026, Que, conforme a dicha proyección financiera, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio durante el período adicional requerido, se estima una ejecución aproximada de MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.860.186.786), quedando un saldo aproximado a favor del Municipio de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($44.484.440).

| PROYECCIÓN PRORROGA AL 31 DE JULIO ( 26 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO RACION | NUMERO PROYECTADO DE FOCALIZADOS 2026 | VALOR RACION | JUNIO 7 | TIPO RACION | NUMERO PROYECTADO DE FOCALIZADOS 2026 | VALOR RACION | HASTA EL 24 JULIO 19 | TOTAL PROYECTADO PRORROGA |
| VALOR RACION R.I | 362 | $ 5.164 | $ 13.085.576 | VALOR RACION R.I | 400 | $ 5.164 | $ 39.246.400 | |
| VALOR RACION R.P.S | 8440 | $ 6.742 | $ 398.317.360 | VALOR RACION P.P.S | 8500 | $ 6.742 | $ 1.088.833.000 | $ 1.860.186.786 |
| VALOR TOTAL RACION C.C.T | 1225 | $ 9.638 | $ 82.645.850 | VALOR TOTAL RACION C.C.T | 1300 | $ 9.638 | $ 238.058.600 | |
| NUMERO DE FOCALIZADOS | 10.027 | | $ 494.048.786 | NUMERO DE FOCALIZADOS | 10.200 | | $ 1.366.138.000 | |

**15)** Que, las proyecciones efectuadas evidencian que existen recursos suficientes para amparar la prórroga del contrato sin necesidad de adicionar recursos al valor inicialmente contratado, garantizando así la continuidad, eficiencia y adecuada prestación del servicio de alimentación escolar a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Funza. Que, la proyección financiera y presupuestal anteriormente descrita se encuentra soportada en los análisis



contactenos@funza-cundinamarca.gov.co – www.funza-cundinamarca.gov.co

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05



realizados por la Supervisión e interventoría del Contrato, conforme a la focalización de beneficiarios reportada en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT y a los valores unitarios establecidos contractualmente para cada modalidad de atención, información que se refleja en la siguiente gráfica:

**RESUMEN PROYECCIÓN FINANCIERA**

| RESUMEN DE PROYECCIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL CONTRATADO** | **$** | **6.740.847.696** |
| TOTAL PROYECTADO ENERO A ABRIL | $ | 3.468.436.854 |
| TOTAL PROYECTADO MAYO AL 9 DE JUNIO | $ | 1.433.684.564 |
| **TOTAL PROYECTADO A EJECUTAR AL 9 DE JUNIO** | **$** | **4.902.121.418** |
| **SALDO ESTIMADO AL 9 DE JUNIO ANTES DE DESCUENTOS** | **$** | **1.838.726.278** |
| DESCUENTOS APLICADOS | $ | 65.944.948 |
| **VALOR TOTAL INCLUIDO DESCUENTOS** | **$** | **1.904.671.226** |
| **VALOR PROYECTADO PRORROGA AL 31 DE JULIO 2026** | **$** | **1.860.186.786** |
| **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO** | $ | 44.484.440 |

**16)** Que, para garantizar el adecuado seguimiento técnico, administrativo, financiero y operativo de la presente prórroga contractual, la Entidad cuenta con el acompañamiento y supervisión de la interventoría designada, cuyo contrato se encuentra vigente y tiene como fecha de terminación, conforme al acta de inicio suscrita, el catorce (14) de julio de 2026. Que, adicionalmente, la Secretaría de Educación tiene previsto adelantar las actuaciones administrativas, contractuales y presupuestales necesarias para adicionar y prorrogar el contrato de interventoría por un término adicional de tres (3) meses, con el fin de asegurar la continuidad de las labores de seguimiento, control y vigilancia integral durante todo el período de ejecución del Contrato del Programa de Alimentación Escolar – PAE y sus eventuales modificaciones. **17)** Que, en consecuencia, se garantiza que la ejecución de la prórroga contractual contará con el debido ejercicio de supervisión e interventoría, en cumplimiento de los principios de planeación, responsabilidad, transparencia y control que rigen la contratación estatal **18)** Que, la Entidad Territorial certifica que cuenta con plena disponibilidad presupuestal y financiera para respaldar la presente modificación contractual, garantizando la cobertura de las obligaciones derivadas de la prórroga solicitada, en observancia de los principios de planeación, responsabilidad, economía y continuidad del servicio público educativo consagrados en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. Que el contrato ha generado un impacto positivo en el cumplimiento de la meta No. 26 del Plan de Desarrollo "Funza Evoluciona", la cual busca garantizar la atención integral de los estudiantes matriculados en el sistema oficial mediante la implementación del Programa de Alimentación Escolar – PAE. **19)** Que, en atención a la naturaleza esencial del servicio prestado, orientado a la garantía del derecho fundamental a la alimentación y su conexidad con el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, no resulta procedente ni viable interrumpir su ejecución, ni siquiera de manera temporal. **20)** Que, en consecuencia, existiendo recursos disponibles y la necesidad de asegurar la continuidad del servicio sin interrupciones, resulta jurídica, técnica y financieramente procedente prorrogar el plazo de ejecución del contrato. **21)** Que, en virtud de la voluntad de las partes y con el fin de garantizar la prestación continua del servicio, se propone prorrogar el plazo del contrato por veintiséis (26) días calendario escolar. De conformidad con los hechos ya expuestos y fundado en la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias, se regirá por las siguientes clausulas especiales: **CLÁUSULA PRIMERA. PRORROGA**: Prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios Nª. LP-0018-2025, por un término de veintiséis (26) días calendario escolar, teniendo como fecha de finalización el día 31 de julio de 2026. **CLAUSULA SEGUNDA. GARANTIAS:** El contratista deberá presentar a la administración la ampliación de la cobertura de las garantías inicialmente constituidas para revisión y aprobación de la entidad, en virtud de la modificación, prórroga del Contrato de Prestación de Servicios que se perfecciona con este instrumento dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente documento. **CLAUSULA TERCERA. DECLARACIÓN Y ACEPTACIÓN**: El contratista deja expresa constancia con la suscripción del presente instrumento, que lo ha leído en su integralidad, que acepta su contenido, así como el de cada una de sus cláusulas, y manifiesta de forma libre y voluntaria que se declara a paz y salvo a la suscripción del mismo. **CLAUSULA CUARTA. RATIFICACIÓN DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONTRATO:** EL

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

**ANEXO A LA PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. LP-0018-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUNZA Y LA UNIÓN TEMPORAL UT NUTRIENDO FUTURO 2026**

MUNICIPIO y EL CONTRATISTA acordamos ratificar el contenido de las demás cláusulas pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios Nª. LP-0018-2025, que no son objeto de modificación a través de la presente prorroga. **CLAUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO**: se deja constancia que el presente documento fue suscrito en la plataforma electrónica para la contratación pública SECOP II.

| MUNICIPIO | CONTRATISTA |
|---|---|
| (FIRMADO SECOP II) | (FIRMADO SECOP II) |
| JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO<br>ALCALDESA MUNICIPAL DE FUNZA | UT NUTRIENDO FUTURO 2026<br>R/L: ETHEL PIEDAD CARRILLO SILVA |

| | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Aprobó | Constanza Bedoya García | Secretaria Jurídica | |
| Revisó | María Isabel Suárez Garzón | Profesional Especializado Secretaría Jurídica | |
| Proyectó | Juan Sebastian Piñeros Moreno | Contratista – Secretaría Jurídica | |

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la Ley, por lo que se presenta para firma de la alcaldesa.

SC-CER116470
SA-CER753750
ST-CER753753
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co