ANEXO 4: ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 2.2.1.1.1.6.2 del *Decreto 1082 de 2015* y la Circular No. 8 de Colombia Compra Eficiente “Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación”, dispone que las entidades estatales deben incluir en los pliegos de condiciones o en sus equivalentes la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles.

De conformidad con lo anterior en el anexo 4 se realiza el análisis del riesgo que corresponde para este proceso contractual.

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento controles a ser implementados	Persona encargada de implementar el tratamiento	Valoración del riesgo después del tratamiento	Control y monitoreo por parte de la Gobernación de Antioquia		Asignación
												Cómo	Cuándo	
General	Interno	Planeación	Operacional	Retrasos del sistema que soporta el proceso contractual o de sus procedimientos asociados.	Retrasos en la publicación del proceso o la suscripción del contrato que implica que no se cumpla con el calendario académico oficial	3	2	Media	Análisis de las rutas criticas del procedimiento, buscando agilidad en las actividades independientes	Dirección Jurídica, Unidad de presupuesto y Comité Asesor y evaluador	Bajo	Perfeccionamiento de los procedimientos	Constantemente	Contratante
General	Externo	Contractual	Operacional	Retraso en la entrega de las garantías por parte del contratista	Retrasos en la ejecución contractual que implica que no se cumpla con el calendario académico oficial	1	2	Baja	Cláusula que define tiempos para la entrega	Comité Asesor y evaluador	Bajo	Estableciendo estos requisitos en las minutas	Cada vez que se defina un proceso contractual	Contratista
Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Alteraciones del orden publico	Retraso en el cumplimiento del contrato por desordenes sociales o cambios politicos internos del pais que impidan acceder a las aulas de clase	2	2	Baja	Intervenciones coordinadas con las autoridades locales	Contratista y supervisor	Bajo	Verificación por parte del supervisor y contratista	En caso de presentarse	Contratante y Contratista
General	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros diferentes al Departamento de Antioquia.	3	4	Media	Reunión con los directivos de la institución educativa, para mejorar la custodia de los bienes de la institución.	Supervisor y Contratista	Bajo	Reunión con los directivos o docentes y con el contratista	En caso de presentarse	Contratista y Contratante
Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Falta de idoneidad de los profesionales que prestan el servicio	Ocurre cuando los docentes no cumplen con el perfil propuesto afectando la calidad de la prestación del servicio	2	4	Alta	Seguimiento e información constante del Supervisor Revisión de perfil por parte del supervisor	Supervisor Supervisor	Medio	Revisión previa de perfil Mediante las visitas de supervisión	verificaciones mediante visitas constantes del supervisor y prueba documental	Contratista
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento el el pago de sueldos y aportes de seguridad social y parafiscales de los profesionales de apoyo contratados para la ejecución del contrato.	incumplimiento del articulo 23 de la ley 1150.	2	4	Alta	Seguimiento y verificación periódico del Supervisor	Supervisor	Baja	Mediante las visitas de supervisión y los documentos soportes para efecutuar los pagos. Mediante la información suministrada por el Supervisor	Constante	Contratanta y Contratista