Cartagena de indias D.T y C, 27 de Mayo de 2026

INT-LA-017

Señores
EMPRESA PROMOTORA DE BOLIVAR RUTA B
Ant. Dra. Adriana Trucco
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra Pública No 2748 DE 2025 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIMETRAL A LA CIÉNAGA LA REDONDA Y CALLE 4 DEL CORREGIMIENTO DE LOMA ARENA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA, BOLÍVAR

Asunto: Emisión de AVAL y concepto favorable, en respuesta a Oficio COP-No.2748-25-035 *"Asunto: Solicitud de Balance de obra e inclusión de ítem no previstos"*

Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente, en nuestra calidad de Interventores delegados y en cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, según lo dispuesto por el Contrato de Interventoría 17-2025 PSD SUSCRITO ENTRE LA COMPAÑIA DE INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DE LA COSTA S.A.S Y LA EMPRESA PROMOTORA DE BOLÍVAR RUTA B; nos permitimos emitir nuestro AVAL y concepto FAVORABLE sobre el ajuste técnico-financiero al contrato en referencia, en torno a la solicitud de modificación presentada por el consorcio Bolívar Avanza E&C, ejecutor del mismo, por lo que recomendamos a la GOBERNACION DE BOLIVAR como entidad contratante, proceda con la gestión del acto administrativo pertinente para autorizar los respectivos ajustes mediante Acta modificatoria No 1, en las condiciones descritas y soportadas en la documentación abajo listada, la cual, luego de ser presentada por el contratista y de la revisión, análisis y evaluación integral realizada por esta interventoría en el marco de sus obligaciones contractuales, remite su Certificación de razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la necesidad y pertinencia del ajuste del contrato en referencia.

Remitimos los siguientes documentos:

1. Oficio COP-No.2748-25-035: Solicitud de Balance de obra e inclusión de ítem no previstos
2. Oficio INT-LA-013: Aval de precios unitarios para ítems no previstos con análisis de Precios Unitarios (APU) avalados adjuntos al mismo
3. Documento de Justificación técnica de mayores y menores cantidades de obra e Ítems no previstos presentada por el contratista
4. Balance de cantidades y presupuesto actualizado: detallando mayores y menores cantidades de obra e incluyendo ítems no previstos

5. Memorias de Cálculo
6. Aval de interventoría: Certificación de razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la necesidad y pertinencia del ajuste del proyecto con los respectivos soportes administrativos

Con la remisión de la listada documentación soporte, manifestamos que
Agradecemos de antemano su acostumbrada amable atención,

Cordialmente,

ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA
C.C. No. 1.065.824.223 de Valledupar
Representante Legal