ACTA DE REINICIO
Acta No. _4_

CONTRATO	CO1.PCCNTR.7176604
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, LA POLICIA, EL EJERCITO NACIONAL Y EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EQUIPOS CHIA
NIT	901.901.796
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	OSCAR FERNANDO AFANADOR BOHORQUEZ
FECHA DE INICIO	10/01/2025
VALOR DELCONTRATO	ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($11.366.666.666)
ADICION NO. 1	DOS MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($2.312.545.327).
ADICION NO. 2	MIL VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1.023.898.127).
ADICION NO. 3	QUINIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($580.667.332).
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (07) MESES
PRORROGA NO. 1	TRES (03) MESES
PRORROGA No. 2	TRES (03) MESES
FECHA DE SUSPENSION	09/02/2026
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	17/04/2026
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	05/06/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	05/06/2026

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: FIDIAS GIOVANNI DEL VALLE TORRES MARTINEZ, en su calidad de Representante Legal de la UNION TEMPORAL EQUIPOS CHIA, y OSCAR FERNANDO AFANADOR BOHORQUEZ en calidad de Supervisor.

Con la presente acta de reinicio del contrato relacionado anteriormente, dejamos constancia que las circunstancias que motivaron su suspensión han cesado completamente por lo tanto se verifican las condiciones idóneas que permiten continuar con la ejecución de las acciones faltantes para cumplir con el objeto contractual.

Con la firma de la presente acta, el contratista se obliga a ampliar las vigencias de los amparos contenidos en las garantías respectivas, en la misma proporción del tiempo suspendido, de conformidad con lo pactado en el Contrato respectivo.

Para constancia, se firma la presente Acta en original por los que en ella intervienen, a los CINCO (05) días del mes de JUNIO de dos mil veintiséis (2026)



FIDIAS GIOVANNI DEL VALLE TORRES MARTINEZ
Representante Legal del Contratista



OSCAR FERNANDO AFANADOR BOHORQUEZ
Supervisor