INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CD-CVI-901-2025

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 3	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 10.02.2026 hasta el 17.03.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	17.03.2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NEMOCON
NIT / C.C.:	8600240265
Supervisor:	JAIME ORLANDO AVILA PACHECO
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Objeto del Contrato o Convenio:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCÓN - PUESTO DE SALUD PATIO BONITO, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO HOSPITALARIO ASISTENCIAL E INSTRUMENTAL, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL CONTEXTO DE REDES INTEGRALES E INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	11.09.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	09.10.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100067349
Registro Presupuestal	4600032022
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$301,856,560
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$301,856,560
Plazo de Ejecución Inicial	5 MESES
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	08/06/2026
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	08.06.2026
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Garantía de Cumplimiento	21-44-101479703
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 25%

El 04 de febrero 2026, la Doctora Paola Andrea Echeverri Gómez en calidad de representante legal de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Nemocon envió oficio bajo el asunto: "Solicitud de prórroga No. 1 del convenio SS-CD-CVI-901-2025". En dicha solicitud, se argumenta la necesidad de ampliar el plazo de ejecución por tres (3) meses, es decir, hasta el 08 de junio 2025, por la declaratoria de desierta de la convocatoria pública No 005-2025 con el objeto de: "ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL PARA EL PUESTO DE SALUD DE PATIO BONITO SEDE ADSCRITA A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON, CUNDINAMARCA", cuya finalización del proceso fue el 15 de diciembre 2025, en el cual el único proponente fue "UT NEMOCON BIOMEDICOS 2025".
Además, se debe contemplar el tiempo requerido para la ejecución del contrato derivado de la nueva convocatoria, garantizando la entrega e instalación de los equipos objeto del convenio y la capacitación al personal de la E.S.E tanto asistencial como técnico, en el manejo, uso y cuidado de los elementos y bienes entregados.

El 17 de febrero 2026 se llevó a cabo el comité técnico operativo de manera virtual, en el cual se realizó la lectura y aprobación de la Resolución de creación y conformación del comité técnico y operativo y se hicieron recomendaciones desde la supervisión para la ejecución del mismo, entre otras:

La ESE informó que la sede ya cuenta con el RETIE pero se encuentra en proceso de energización con un tiempo estimado de 15 días aproximadamente para su finalización. Esta fase es indispensable para poder garantizar la puesta en marcha de los equipos.

Finalmente, se acordó la programación de una reunión de seguimiento en un mes y medio o dos meses para informar el avance en la ejecución.

Se aportó la Resolución No. 007 del 05 de febrero de 2026, "por el cual se aprueban unas modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos de unas Empresas Sociales del Estado y una Empresa Industrial y Comercial del Estado, para la vigencia fiscal 2026".

El 06 de marzo 2025, la Secretaria de Salud Doctora Neidy Adriana Tinjacá Rueda, en su delegación de ordenador del gasto, emitió prórroga No. 1 al Convenio Interadministrativo SS-CD-CVI-901-2025 por un término adicional de tres (3) meses, es decir, hasta el 08 de junio 2026.

El 17 de marzo 2026 se envió al correo electrónico de la gerencia de la ESE, el oficio con número de radicado GOB-S-CR-2026-0045982 bajo el asunto: "Concepto favorable de prórroga No. 1 al Convenio Interadministrativo SS-CD-CVI901-2025".

A la fecha, esta supervisión queda al pendiente de que la ESE allegue:

-Soportes del proceso contractual para la adquisición de los equipos biomédicos y el mobiliario asistencial. (convocatoria pública y su contrato derivado).

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300161673	17.10.2025	$301,856,560

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se recomienda a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON, ejecutar el contrato de acuerdo a lo estipulado en la minuta del mismo, teniendo en cuenta las características técnicas de los equipos a adquirir y el precio techo unitario que figura en el Anexo Técnico, así como, los tiempos máximos de ejecución del convenio (08/06/2026).

JAIME ORLANDO AVILA PACHECO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO