SC36-INTV-BRITCHAM-02716-2026

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, D.C. 28 de febrero de 2026.

Doctora
Margiori Muñoz Salazar
Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo- SENA
gfce@sena.edu.co

Señores
BRITCHAM
Santiago Felipe Uribe Santa María
Representante Legal
suribe@britcham.com.co
Mauricio Cardona Romero
Director de proyecto
dirproyectosena@britcham-academy.com
Bogotá D.C.

REFERENCIA:	Contrato CO1.PCCNTR.8288853. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
ASUNTO:	**INFORME SEGUNDA VISITA EN SEDE** Convenio No.: CO1.PCCNTR8354321 de 2025

INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DSNFT-0001-FCE-2025

Información de la visita

Número de visita en sede	2
Fecha de citación de la visita	28/01/2026
Radicado SENA citación visita	72026059550
Fecha de visita	20/02/2026

Lugar de visita	Instalaciones Embajada Británica CARRERA 9 NO. 76-49 Bogotá D.C.
Hora de inicio	8: 00 a.m.
Hora de finalización	6:00 p.m.

Asistentes

Interventor líder	Carolina Valencia Cortés
Director del proyecto	Saul Mauricio Cardona Romero
Cargo otros asistentes	Nazly Aya Líder de proyectos y desarrollo BritCham

Datos generales del convenio

Conviniente:	BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE
NIT:	860505081-5
Convenio N.º:	CO1.PCCNTR.8354321
Modalidad:	GREMIO
Tamaño	MICROEMPRESA - SERVICIOS (HASTA $1.642.769.412)
Sector	SERVICIOS
Subsector	SERVICIOS
Mesa sectorial	BUSINESSPROCESS OUTSOURCING BPO-KTO-ITO, TALENTOHUMANO
Objeto del convenio:	Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada, de manera que incida en la productividad del trabajador y competitividad empresarial o gremial. Alcance del objeto: La ejecución del objeto se regirá por el proyecto presentado y aprobado, su plan operativo, las cláusulas del convenio suscrito, el Acuerdo 0007 de 2021, la Resolución de Rubros Financiables No. 1-01500 del 26 de mayo de 2025, el pliego de condiciones, sus anexos y adendas si las hubiere y las demás disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia
Inicio del convenio	16/10/2025
Valor total del convenio:	$ 2.210.169.675
Valor cofinanciación:	$ 1.756.863.907
Valor contrapartida:	$ 453.305.768
Efectivo:	$ 453.305.768
Especie:	0

1. OBJETIVO DE LA VISITA

Realizar primera visita de interventoría en sede con el propósito de socializar lineamientos de ejecución académica, administrativa y financiera, atender dudas y verificar avances en el cumplimiento del convenio.

2. DESARROLLO DE LA VISITA

El presente informe se elaboró con base en los soportes presentados por el conviniente, radicado por el conviniente SC36-2650-2026-REC del 20 de febrero de 2026 y los entregados durante la realización de la visita y posteriormente cargados en el DRIVE designado por la interventoría para el convenio atendiendo la solicitud de la interventoría de entrega de información, mediante radicado SC36-2684-2026-REC del 26 de febrero de 2026 e información remitida por convenio vía correo electrónico el 27 de marzo de 2026.

2.1 Análisis del Proyecto

2.1.1 Acciones de formación

El proyecto presentado por BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE que fue aprobado se encuentra conformado por:

N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	HORAS DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN					TOTAL HORAS	BENEFICIARIOS		
		PRESENCIAL	PAT	VIRTUALES	HIBRIDA	N. GRUPOS		EMPRESA	SENA	TOTAL
1	**Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas**	0	0	20	0	20	400	1000		1000
2	**Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes**	0	0	20	0	20	400	1000		1000
3	**Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital**	0	0	20	0	20	400	1000		1000
4	**Ruta para la sostenibilidad de empresas turísticas**	8	0	0	0	1	8	30		30
5	**Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías para la Reinvención del Negocio**	8	0	0	0	4	32	120		120
6	**Data Thinking: Estrategias para decisiones directivas**	8	0	0	0	4	32	120		120
10	**Aplicaciones de IA para Centros Educativos Internacionales Competitivos**	16	0	0	0	2	32	50		50
	TOTALES	40	0	60	0	71	**1304**	**3320**	**0**	**0**
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO y TECNOLOGÍA								116	116
	TOTAL						**1304**	**3320**	**116**	**3320**

De acuerdo con lo establecido en los pliegos de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, la Interventoría informó que la liquidación del convenio se realizará por la asistencia de cada beneficiario así:

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad seminario, taller, curso y diplomado:**

Con mínimo del 80% de las horas de cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los beneficiarios por acción de formación, aclarando que para aplicar el índice de deserción el conviniente debe informar y demostrar circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito. En este caso deberá allegar documento escrito a la interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, para su respectivo análisis y aval.

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad foro, conferencia, modelo de aprendizaje Puesto de trabajo real, Bootcamp y Maximizando tu proceso:**

Con el 100% de las horas de cada acción de formación, sin aplicar el índice de deserción.

Por otro lado, los grupos por acción de formación pueden demostrar un registro de beneficiarios que no supere el 30% adicional a la meta establecida.

2.1.2 Presupuesto

De acuerdo con lo establecido en la cláusula CUARTA del convenio No. CO1.PCCNTR.8354321 DE 2025 denominada VALOR, el valor total del convenio es de DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2.210.169.675), representado en los siguientes aportes: 1) El SENA aportará la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($1.756.863.907) en dinero; 2) El CONVINIENTE aportará la suma CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($453.305.768), distribuidos así: a) La suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($453.305.768) en dinero y; b) La suma de CERO PESOS M/CTE ($0) en especie

A continuación, se detalla el presupuesto específico del proyecto:

N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	VALOR DE LA PROPUESTA				
		COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA		TOTAL CONTRAPARTIDA	TOTAL PROYECTO
			ESPECIE	EFECTIVO		
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	$ 453.500.000	$0	$ 129.720.400	$ 129.720.400	$ 583.220.400
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	$ 453.500.000	$0	$ 129.720.400	$ 129.720.400	$ 583.220.400
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	$ 458.616.000	$0	$ 124.604.400	$ 124.604.400	$ 583.220.400
4	Ruta para la sostenibilidad de empresas turísticas	$ 8.359.000	$0	$ 2.801.900	$ 2.801.900	$ 11.160.900
5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías para la Reinvención del Negocio	$ 50.932.600	$0	$ 12.755.300	$ 12.755.300	$ 63.687.900
6	Data Thinking: Estrategias para decisiones directivas	$ 50.932.600	$0	$ 12.755.300	$ 12.755.300	$ 63.687.900
10	Aplicaciones de IA para Centros Educativos Internacionales Competitivos	$ 82.225.400	$0	$ 21.033.500	$ 21.033.500	$ 103.258.900
	TOTALES	**$ 1.558.065.600**	**$0**	**$ 433.391.200**	**$ 433.391.200**	**$ 1.991.456.800**
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO y TECNOLOGÍA		$0	$ 19.914.568	$ 19.914.568	$ 19.914.568
	RUBROS TRASVERSALES	$198.798.307	$0			$198.798.307
	TOTAL	**$ 1.756.863.907**	**$0**	**$ 453.305.768**	**$ 453.305.768**	**$2.210.169.675**

A continuación, se detalla el presupuesto consolidado del proyecto:

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
			ESPECIE	EFECTIVO		
R01.1.4	Capacitador nacional - profesional con título de maestría	$ 3.258.000	0	$ 918.000	$ 918.000	$ 4.176.000
R01.2.4	Capacitador internacional - profesional con título de maestría	$ 96.110.000	0	$ 34.450.000	$ 34.450.000	$ 130.560.000
R10.1	Formación virtual - curso 20 horas	$ 1.365.616.000	0	$ 380.384.000	$ 380.384.000	$ 1.746.000.000
R12.7	Promoción y divulgación de los eventos de formación - diseño e impresión de infografía	$ -	0	$ 1.045.000	$ 1.045.000	$ 1.045.000
R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local - capacitador nacional	$ 461.000	0	$ 461.000	$ 461.000	$ 922.000
R02.2	Alojamiento, manutención y y transporte local - capacitador internacional y líder mundial y nacional	$ 19.820.800	0	$ 6.259.200	$ 6.259.200	$ 26.080.000
R04	Tiquetes aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 30.400.000	0	$ -	$ -	$ 30.400.000
R05.3.1	Material de formación - diagramación - diagramación cartilla	$ 8.475.000	0	$ -	$ -	$ 8.475.000
R05.4.3	Material de formación - recursos didácticos - acceso a entornos en realidad virtual o aumentada	$ 1.260.000	0	$ 540.000	$ 540.000	$ 1.800.000
R07.1.1.3	Alquiler de salones y/o espacios - salones, hoteles, laboratorios, aulas gastronomía, salones empresariales) - hasta 30 beneficiarios	$ 32.664.800	0	$ 5.191.200	$ 5.191.200	$ 37.856.000
R09.1	Gastos de operación 10%	$ 198.798.307	0	$ -	$ -	$ 198.798.307
R13.	Pólizas de seguro	$ -	0	$ 4.142.800	$ 4.142.800	$ 4.142.800
R15.	Transferencia de conocimiento y tecnología	$ -	0	$ 19.914.568	$ 19.914.568	$ 19.914.568
	TOTALES	$ 1.756.863.907,00	$ 0,00	$ 453.305.768,00	$ 453.305.768,00	$ 2.210.169.675,00

La cobertura geográfica del proyecto aprobada es:

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	1 a 5	Bogotá	NA	NA	NA	NO	NO
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	6 y 7	Antioquia	NA	NA	NA	NO	NO
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	8	Atlántico	NA	NA	NA	NO	NO

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	9	Bolívar	NA	NA	NA	NO	NO
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	10	Caldas	NA	NA	NA	NO	NO
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	11	Casanare	NA	NA	x	NO	NO
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	12	Córdoba	NA	NA	x	NO	NO
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	13	Cundinamarca	NA	NA	NA	NO	NO
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	14	Meta	NA	NA	x	NO	NO
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	15	Nariño	NA	NA	x	NO	NO
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	16	Norte de Santander	NA	NA	NA	NO	NO
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	17	Quindío	NA	NA	NA	NO	NO
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	18	Santander	NA	NA	NA	NO	NO
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	19 y 20	Valle del cauca	NA	NA	NA	NO	NO
2	Inteligencia artificial	1 a 5	Bogotá	NA	NA	NA	NO	NO

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
	comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes							
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	6 y 7	Antioquia	NA	NA	NA	NO	NO
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	8	Atlántico	NA	NA	NA	NO	NO
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	9	Bolívar	NA	NA	x	NO	NO
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	10	Caldas	NA	NA	NA	NO	NO
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	11	Cesar	NA	NA	x	NO	NO
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	12	Cundinamarca	NA	NA	NA	NO	NO
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización	13	Magdalena	NA	NA	x	NO	NO

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
	de gestión de contactos y conversión de clientes							
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	14	Nariño	NA	NA	x	NO	NO
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	15	Norte de Santander	NA	NA	NA	NO	NO
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	16	Quindío	NA	NA	NA	NO	NO
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	17	Santander	NA	NA	NA	NO	NO
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	18 y 19	Valle del cauca	NA	NA	NA	NO	NO
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	20	Arauca	NA	NA	x	NO	NO
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	1 a 5	Bogotá	NA	NA	NA	NO	NO

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	6 y 7	Antioquia	NA	NA	NA	NO	NO
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	8	Atlántico	NA	NA	NA	NO	NO
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	9	Bolívar	NA	NA	x	NO	NO
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	10	Caldas	NA	NA	NA	NO	NO
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	11	Casanare	NA	NA	x	NO	NO
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	12	Córdoba	NA	NA	x	NO	NO
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	13	Cundinamarca	NA	NA	NA	NO	NO
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	14	Meta	NA	NA	x	NO	NO
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	15	Nariño	NA	NA	x	NO	NO
3	Tecnologías disruptivas e implementación	16	Norte de Santander	NA	NA	NA	NO	NO

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
	de negocios sostenibles en la era digital							
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	17	Quindío	NA	NA	NA	NO	NO
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	18	Santander	NA	NA	NA	NO	NO
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	19 y 20	Valle del cauca	NA	NA	NA	NO	NO
4	Ruta para la sostenibilidad de empresas turísticas	1	Casanare	NA	NA	x	NO	NO
5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías para la Reinvención del Negocio	1 a 3	Bogotá	NA	NA	NA	NO	NO
5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías para la Reinvención del Negocio	4	Magdalena	NA	NA	x	NO	NO
6	Data Thinking: Estrategias para decisiones directivas	1 y 2	Bogotá	NA	NA	NA	NO	NO
6	Data Thinking: Estrategias para decisiones directivas	3	Arauca	Amazonas	24/11/2025	x	NO	NO
6	Data Thinking: Estrategias para decisiones directivas	4	Bogotá	NA	NA	NA	NO	NO
10	Aplicaciones de IA para Centros Educativos Internacionales Competitivos	1	Bogotá	NA	NA	NA	NO	NO

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
10	Aplicaciones de IA para Centros Educativos Internacionales Competitivos	2	Magdalena	NA	NA	x	NO	NO

Se realizó por solicitud del convenio la adición de grupos para las AF1; AF2 y AF3. El conviniente realizó la solicitud de adición de grupos mediante radicado SC36-2317-2026-REC y SC36-2327-2026-REC (alcance) del 14 y 15 de enero de 2026, la interventoría remitió concepto favorable al SENA para su aval el día 15 de enero de 2026 mediante comunicado SC36-INTV-BRITCHAM-02376-2026 (radicado SENA 72026021357), posteriormente mediante radicado SENA 01-9-2026-002604 del 16 de enero de 2026 el convenio es notificado de la aceptación de la solicitud de adición de los grupos. La distribución geográfica para los grupos adicionados en cada una de las AF de acuerdo a lo reportado en el SEP:

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA ADICIONADA
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	21	NA	Atlántico Bogotá D.C Bolívar Casanare Córdoba Nariño Santander Sucre Antioquia
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	22	NA	Bogotá Cundinamarca
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	23	NA	Bogotá D.C. Caldas Casanare Cundinamarca Santander Valle del Cauca Nariño
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	21	NA	Atlántico Antioquia
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	22	NA	Bogotá D.C
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	23	NA	Bogotá D.C
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de	24	NA	Valle del Cauca

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA ADICIONADA
	gestión de contactos y conversión de clientes			
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	21	NA	Atlántico Antioquia
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	22	NA	Bogotá D.C. Caldas
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	23	NA	Cundinamarca Santander Bolivar
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	24	NA	Atlántico
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	25	NA	Antioquia

2.2 Modificaciones

BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE, ha solicitado las siguientes modificaciones:

NO. MODIFICACIÓN	FECHA RADICADO SOLICITUD	RADICADO INTERVENTORÍA	TIPO DE MODIFICACIÓN	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA	FECHA RADICADO RESPUESTA	RADICADO SENA	REQUIERE ACEPTACIÓN SENA	FECHA CEPTACIÓN	RADICADO ACEPTACIÓN SENA
1	5/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00669-2025	2.19.2.1 Cronograma (fechas)	Favorable	9/11/2025	72025427406	NO	NO	NO
2	7/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00670-2025	2.19.2.2 Cronograma (hora/lugar)	Favorable	9/11/2025	72025427409	NO	NO	NO
3	11/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00815-2025	2.19.2.1 Cronograma (fechas)	Favorable	13/11/2025	72025434434	NO	NO	NO
4	13/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-01151-2025	2.19.2.1 Cronograma (fechas) Cambio de Modalidad	No favorable para cambio de modalidad Favorable para cambio de fechas	20/11/2025	72025445979	NO	NO	NO
5	14/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-01154-2025	2.19.2.1 Cronograma (fechas)	Favorable	20/11/2025	72025445978	NO	NO	NO
6	20/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-01224-2025	2.19.2.1 Cronograma (fechas)	Favorable	21/11/2025	72025447393	NO	NO	NO
7	22/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-01258-2025	2.19.2.1 Cronograma (fechas)	Favorable	24/11/2025	72025450480	NO	NO	NO
8	24/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-01429-2025	2.19.2.1 Cronograma (fechas) 2.19.2.5 Cambio de ciudad o municipio de ejecución.	Favorable	27/11/2025	72025456936	NO	NO	NO
9	24/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-01545-2025	2.19.2.1 Cronograma (fechas)	Favorable	1/12/2025	72025460455	NO	NO	NO

NO. MODIFICACIÓN	FECHA RADICADO SOLICITUD	RADICADO INTERVENTORÍA	TIPO DE MODIFICACIÓN	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA	FECHA RADICADO RESPUESTA	RADICADO SENA	REQUIERE ACEPTACIÓN SENA	FECHA CEPTACIÓN	RADICADO ACEPTACIÓN SENA
10	25/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-01546-2025	2.19.2.1 Cronograma (fechas)	Favorable	07/12/2025	**72025468876**	NO	NO	NO
11	08/01/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02358-2026 (No favorable) SC36-INTV-BRITCHAM-02392-2026 (Favorable)	2.19.2.1 Cronograma (fechas)	Inicialmente No favorable Con alcance presentado por convenio favorable	13/01/2026	**72026014608 (No favorable)** **72026035602 (favorable)**	NO	NO	NO
12	14/01/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02376-2026	2.19.1.2 Adición de grupos de formación	Favorable	15/01/2026	**72026021357**	SI	16/01/2026	01-9-2026-002604
13	21/01/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02414-2026	2.19.2.2 Cronograma (hora/lugar)	Favorable	22/01/2026	**72026042594**	NO	NO	NO
14	20/01/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02408-2026 Se indica a convenio que no se tramitará solicitud hasta tener los grupos cargados en SEP SC36-INTV-BRITCHAM-02435-2026	2.19.2.1 Cronograma (fechas)	Favorable	23/01/2026	**72026048449**	NO	NO	NO
15	27/01/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02515-2026	2.19.2.2 Cronograma (hora/lugar)	Favorable	03/02/2026	**72026069676**	NO	NO	NO
16	02/02/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02520-2026	2.19.2.3 Reemplazo o adición de capacitadores	Favorable	03/02/2026	**72026071649**	NO	NO	NO
17	06/02/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02563-2026	2.19.2.1 Cronograma (fechas)	Favorable	10/02/2026	**72026081109**	NO	NO	NO
18	13/02/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02619-2026	2.19.2.1 Cronograma (fechas)	Favorable	13/02/2026	**72026090117**	NO	NO	NO
19	19/02/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02673-2026	2.19.2.1 Cronograma (fechas)	La interventoría no cuenta con la facultad para aprobar la solicitud elevada en el marco del convenio.	23/02/2026	**72026104987**	NO	NO	NO

2.3 Etapa planeación Acciones de Formación

La interventoría informa que ha hecho entrega de las siguientes circulares y explicar brevemente el propósito de cada una.

La interventoría informa que ha hecho entrega de las siguientes circulares y explica brevemente el propósito de cada una.

- Imagen institucional: 29 de septiembre de 2025
- Lineamientos Alistamiento 17 de octubre de 2025
- Lineamientos Ejecución: 27 de octubre de 2025
- Impuesto de timbre: 28 de octubre 2025
- Procedimiento modificaciones: 10 de noviembre de 2025
- Lineamientos cargue documentos en DRIVE: 28 de noviembre de 2025
- Implementación inmediata de estrategias. Cumplimiento de metas académicas y de beneficiarios: 11 de diciembre de 2025
- Modificatorio 1 Ampliación garantías contractuales: 24 de diciembre de 2025

La interventoría aclara que la función de cada una de las circulares es fundamental, ya que indican el paso a paso del cumplimiento de los aspectos tratados en las mismas, evitando reproceso y demoras en las respuestas de la interventoría.

2.3.1 Director del Proyecto

A continuación, se indica el proceso de aprobación del director del proyecto del

NOMBRE DIRECTOR DEL PROYECTO	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	FECHA SOPORTE RADICACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE APROBACIÓN RC	RADICADO INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
Saul Mauricio Cardona Romero	21/10/2025	24/10/2025	72025408419	30/10/2025	31/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00443-2025	72025417811

El equipo del convenio es:

ID PROFESIONAL DEL PROYECTO	NOMBRE PROFESIONAL DEL PROYECTO	ROL QUE OCUPA EN EL PROYECTO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO CELULAR	RADICADO SENA CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
79.685.558	Saul Mauricio Cardona	Director De Proyecto	dirproyectosena@britcham-academy.com	3102667634	SI
1.007.495.352	Adrián Gualdrón Quintana	Coordinador Financiero	agualdron@unal.edu.co	3134629466	SI
1.000.347.335	Nazly Geraldyn Aya Bustos	Líder de Proyecto	comercial2@britcham.com.co	3112486961	SI
1.001.064.855	Natalia Lemus Vanegas	Apoyo de Proyecto	comunicaciones@britcham.com.co	3194772066	SI

2.3.2 Cronograma

A continuación, se indica el proceso de aprobación de los cronogramas del BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

No. CORTE	FECHA QUE DEBÍA ENTREGAR CRONOGRAMA	FECHA DE INICIO CORTE	FECHA FINALIZACIÓN CORTE	No. HORAS RADICADAS	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORÍA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	30/10/2025	04/11/2025	19 /11/2025	524	31 /10/2025	03/11/2025	72025419334
2	06/11/2025	20/11/2025	06/12/2025	532	17 /11/2025	18/11/2025	72025439445
3	04/12/2025	07/12/2025	13/02/2026	1304	07/01/2026	07/01/2026	72026004836

2.3.3 Capacitadores

A continuación, se listan los capacitadores jurídicos y naturales del BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

Capacitador Persona Jurídica

NO. AF	NOMBRE DE LA AF	RAZÓN SOCIAL	NIT	OFICIO APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA	FECHA RADICADO SENA
1 a 10	**AF1** Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas **AF2** Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes **AF3** Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital **AF4** Ruta para la sostenibilidad de empresas turísticas **AF5** Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías para la Reinvención del Negocio **AF6** Data Thinking: Estrategias para decisiones directivas **AF10** Aplicaciones de IA para Centros Educativos Internacionales Competitivos	**ADALID INMARK COLOMBIA S.A.S**	**900.835.035-6**	**SC36-INTV-BRITCHAM-00314-2025**	**72025411903**	28/10/2025

Capacitador Persona Natural

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/ SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA INTERV	RADICADO SENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
Andrés Alfonso Cardenas Rojas	5821402	1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	NATURAL	R01.1.3	TITULAR	1	22/10/2025	28/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00315-2025	72025411908	SC36-0556-2025-REC	SC36-0556-2025-REC
Cristian David Rodriguez Rodriguez	1026567416	2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	NATURAL	R01.1.3	TITULAR	1	22/10/2025	28/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00315-2025	72025411908	SC36-0556-2025-REC	SC36-0556-2025-REC
Jose Luis Santiago Lozano	91531865	3	Tecnologías disruptivas	NATURAL	R01.1.3	TITULAR	2	22/10/2025	28/11/2025	SC36-INTV-BRITCH	72025411908	SC36-1171-2025-REC	SC36-1171-2025-REC

NOMBRE DEL CAPACITADOR	ID CAP.	No. AF	NOMBRE DE AF	NATURAL/ PERSONA JURÍDICA	RUBRO APROBADO	TITULAR/ SUPLENTE	CORTE 1/2/3	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA INTERV	RADICADO SENA	RADICADO CERTIFICACIÓN DICTAR CAPACITACIÓN	RADICADO CERTIFICACIÓN HABEAS DATA
			e implementación de negocios sostenibles en la era digital							AM-00315-2025			
Blas Martínez Fernandez	XDD064281	5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías para la Reinvención del Negocio	NATURAL	R01.2.4	TITULAR	1	22/10/2025	28/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00315-2025	7202541908	SC36-0556-2025-REC	SC36-0556-2025-REC
Blas Martínez Fernández	XDD064281	6	Data Thinking: Estrategias para decisiones directivas	NATURAL	R01.2.4	TITULAR	1	22/10/2025	28/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00315-2025	7202541908	SC36-0556-2025-REC	SC36-0556-2025-REC
Amancio Enrique Ojeda Saavedra	180211892	10	Aplicaciones de IA para Centros Educativos Internacionales Competitivos	NATURAL	R01.2.4	TITULAR	2	6/11/2025	14/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00844-2025	7202543797	SC36-1171-2025-REC	SC36-1171-2025-REC
Romel Eduardo Salazar Contreras	146445932	10	Aplicaciones de IA para Centros Educativos Internacionales Competitivos	NATURAL	R01.2.4	TITULAR	2	6/11/2025	14/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00844-2025	7202543797	SC36-1171-2025-REC	SC36-1171-2025-REC
Romel Eduardo Salazar Contreras	146445932	6	Data Thinking: estrategias para decisiones directivas	NATURAL	R01.2.4	SUPLENTE	2	6/11/2025	25/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-01753-2025	7202546791 0	SC36-1171-2025-REC	SC36-1171-2025-REC
Jorge Mauricio Bonilla Rubiano	80.871.466	4	Ruta para la sostenibilidad de empresas turísticas	NATURAL	R01.1.4	TITULAR	3	06/01/2026	06/01/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02314-2026	7202600 3312	SC36-2391-2025-REC	SC36-2391-2025-REC
Jimmy Alexander León Camargo	6.253.768	5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías para la Reinvención del Negocio	NATURAL	R01.2.4	SUPLENTE	2	26/01/2026	27/01/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02459-2026	7202605 6138	SC36-2441-2026-REC	SC36-2441-2026-REC

2.3.4 Imagen institucional SENA

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE que han sido utilizadas en el desarrollo del convenio

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA DE INICIO AF	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	4/11/2025	22/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00426-2025	30/10/2025	72025416946
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	10/11/2025	22/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00426-2025	30/10/2025	72025416946
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	10/11/2025	22/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00426-2025	30/10/2025	72025416946
4	Ruta para la sostenibilidad de empresas turísticas	4/03/2026	22/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00426-2025	30/10/2025	72025416946
5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías para la Reinvención del Negocio	4/11/2025	22/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00426-2025	30/10/2025	72025416946
6	Data Thinking: Estrategias para decisiones directivas	18/11/2025	22/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00426-2025	30/10/2025	72025416946
10	Aplicaciones de IA para Centros Educativos Internacionales Competitivos	19/11/2025	22/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00426-2025	30/10/2025	72025416946

2.3.5 Material de Formación

El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación establecidas en el proyecto aprobado.

Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE MATERIAL DE FORMACIÓN APROBADO	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORIA	FECHA APROBACIÓN INTERVENTORIA	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	Cartilla Digital	22/10/2025	30/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	Cartilla Digital	22/10/2025	30/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	72025415246
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	Cartilla Digital	8/11/2025	11/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	72025431934
4	Ruta para la sostenibilidad de empresas turísticas	Cartilla Digital	22/10/2025	30/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	72025415246
5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías para la Reinvención del Negocio	Cartilla Digital	22/10/2025	30/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	72025415246
6	Data Thinking: Estrategias para decisiones directivas	Cartilla Digital	22/10/2025	30/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	72025415246
10	Aplicaciones de IA para Centros Educativos Internacionales Competitivos	Cartilla Digital	8/11/2025	11/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	72025431934

Para dar cumplimiento, el conviniente evidenció la entrega del Material de formación, en las listas de asistencia de la primera sesión por grupo, así:


NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA DE INICIO GRUPO	OFICIO APROBACION INTERVENTORIA	FECHA DE LISTADO CON LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE MATERIAL AL BENEFICIARIO	RADICADO SENA
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	1	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	2	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	3	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	4	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	5	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	6	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	7	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	8	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	9	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	10	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	11	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	12	18/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	18/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	13	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	14	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	15	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	16	18/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	18/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	17	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	18	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	19	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	20	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	1	10/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	10/11/2025	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	2	10/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	10/11/2025	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	3	24/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	24/11/2025	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	4	24/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	24/11/2025	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	5	24/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	24/11/2025	72025415246

2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	6	24/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	24/11/2025	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	7	24/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	24/11/2025	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	8	10/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	10/11/2025	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	9	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	No ha iniciado	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	10	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	No ha iniciado	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	11	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	No ha iniciado	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	12	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	No ha iniciado	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	13	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	No ha iniciado	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	14	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	No ha iniciado	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	15	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	No ha iniciado	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	16	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	No ha iniciado	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	17	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	No ha iniciado	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	18	10/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	10/11/2025	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	19	24/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	24/11/2025	72025415246
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	20	10/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	10/11/2025	72025415246
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	1	24/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	24/11/2025	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	2	1/12/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	1/12/2025	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	3	24/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	24/11/2025	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	4	1/12/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	1/12/2025	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	5	24/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	24/11/2025	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	6	1/12/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	1/12/2025	72025431934

3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	7	1/12/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	1/12/2025	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	8	1/12/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	1/12/2025	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	9	1/12/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	1/12/2025	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	10	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	No ha iniciado	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	11	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	No ha iniciado	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	12	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	No ha iniciado	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	13	1/12/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	1/12/2025	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	14	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	No ha iniciado	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	15	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	No ha iniciado	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	16	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	No ha iniciado	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	17	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	No ha iniciado	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	18	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	No ha iniciado	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	19	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	No ha iniciado	72025431934
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	20	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	No ha iniciado	72025431934
4	Ruta para la sostenibilidad de empresas turísticas	1	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	No ha iniciado	72025415246
5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías para la Reinvención del Negocio	1	No ha iniciado	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	No ha iniciado	72025415246
5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías para la Reinvención del Negocio	2	4/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	4/11/2025	72025415246
5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías para la Reinvención del Negocio	3	6/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	6/11/2025	72025415246
5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías para la Reinvención del Negocio	4	10/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	10/11/2025	72025415246
6	Data Thinking: Estrategias para decisiones directivas	1	20/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	20/11/2025	72025415246
6	Data Thinking: Estrategias para decisiones directivas	2	18/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	18/11/2025	72025415246
6	Data Thinking: Estrategias para decisiones directivas	3	11/12/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	11/12/2025	72025415246
6	Data Thinking: Estrategias para decisiones directivas	4	19/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00387-202	19/11/2025	72025415246

10	Aplicaciones de IA para Centros Educativos Internacionales Competitivos	1	20/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	20/11/2025	72025431934
10	Aplicaciones de IA para Centros Educativos Internacionales Competitivos	2	24/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00749-2025	24/11/2025	72025431934

El conviniente hace entrega al SENA del material de formación digital mediante la plataforma de radicación el 22 de diciembre de 2025 en donde se evidencia la radicación del material de formación AF1; AF2; AF3; AF5; AF6 y AF10, la interventoría recibió oficio que notifica lo correspondiente mediante oficio al que se le asignó el radicado SC36-2109-2025-REC



SENA: Oficina Virtual de Radicación
1 mensaje

Aplicacion Oficina Virtual de Radicación Sena <oficina.virtual@sena.edu.co> 22 de diciembre de 2025 a las 16:04
Para: dirproyectosena@britcham-academy.com

IMPORTANTE- Por favor lea el siguiente correo electrónico.

Apreciado(a) Usuario(a)

Hemos recibido a través de nuestra **Oficina Virtual de Radicación** su comunicación, y se le ha asignado el número 72025487635, fecha y hora 22/12/25 16:05.

Para consultar la información con la cual fue generada su radicación de click aquí


Tenga en cuenta que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., por lo tanto, si su solicitud está fuera de este horario se empezará a procesar a partir del día hábil siguiente.

Por favor, NO RESPONDA este correo electrónico.

Le agradecemos por hacer uso de la **Oficina Virtual de Radicación SENA**.

Cordialmente,

El conviniente hace entrega al SENA del material de formación digital mediante la plataforma de radicación el 16 de enero de 2026 en donde se evidencia la radicación del material de formación AF4, la interventoría recibió oficio que notifica lo correspondiente mediante oficio al que se le asignó el radicado SC36-2613-2026-REC



SENA: Oficina Virtual de Radicación External Recibidos ×

Aplicacion Oficina Virtual de Radicación Sena <oficina.virtual@sena.edu.co> vie, 13 feb, 15:53 (hace 3 días)
para mí

IMPORTANTE- Por favor lea el siguiente correo electrónico.

Apreciado(a) Usuario(a)

Hemos recibido a través de nuestra **Oficina Virtual de Radicación** su comunicación, y se le ha asignado el número 72026089758, fecha y hora 13/02/26 15:52.

Para consultar la información con la cual fue generada su radicación de click aquí

Tenga en cuenta que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., por lo tanto, si su solicitud está fuera de este horario se empezará a procesar a partir del día hábil siguiente.

Por favor, NO RESPONDA este correo electrónico.

Le agradecemos por hacer uso de la **Oficina Virtual de Radicación SENA**.

Cordialmente,

Grupo administración de documentos

SENA Dirección General

Logo SENA

Dirección General - Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá, D.C.

instagram Facebook Twitter Youtube SENA

Redes

2.3.6 Plataforma tecnológica

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la plataforma tecnológica de BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE que ha sido utilizada en el desarrollo de las actividades de formación en las modalidades virtual o PAT del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN VIRTUAL DE FORMACIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARACTERISTICAS	MODALIDAD	REPORTE DE ASISTENCIA	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	ADALID INMARK COLOMBIA S.A.S	Moodle es una plataforma LMS de código abierto diseñada para la gestión integral de procesos formativos virtuales y blended. Permite administrar cursos, contenidos asincrónicos, evaluaciones y seguimiento detallado del aprendizaje. Ofrece herramientas de interacción como foros, cuestionarios, SCORM y analíticas de progreso. Su arquitectura modular y escalable facilita la integración con sistemas externos y el cumplimiento de estándares educativos del programa FCE.	Virtual	SI	22/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00442-2025	31/10/2025	72025417807
2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	ADALID INMARK COLOMBIA S.A.S		Virtual	SI	22/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00442-2025	31/10/2025	72025417807
3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	ADALID INMARK COLOMBIA S.A.S		Virtual	SI	6/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-01093-2025	20/11/2025	72025443258

2.4. Etapa de ejecución Acciones de Formación

De acuerdo con la información requerida para el SEGUNDO desembolso, se revisó la información aportada por el conviniente así:

2.4.1 INFORMACIÓN ACADÉMICA

2.4.1.1 Verificación listados de asistencia

- Formatos F 2.1 F 2.2 F 3.1 que muestre la ejecución académica detallada por acción de formación y grupo con corte a la fecha de la visita

- Para las acciones de formación que se ejecutan de forma virtual AF1; AF2; AF3 el conviniente entrega:
  Listados de asistencia en el formato del SENA – F3.1, avance de actividades discriminado por beneficiario y descargado desde la plataforma virtual.

- Para las acciones de formación que se ejecutan de forma presencial AF4; AF5; AF6 Y AF10 el conviniente entrega: Listado de asistencia en el Formatos SENA F 2.2.

  El número de beneficiarios que se encuentran en ejecución por acción de formación corresponde al presupuestado.

Los formatos presentados por el conviniente tienen fecha de corte 15 de febrero de 2026, fueron diligenciados por el convenio y durante la visita realizada se solicitó la revisión de los mismos a fin de verificar su completitud y coherencia de la información en ellos registrada. Con corte a 27 de febrero de 2026 y a partir de la respuesta sobre eliminación de los duplicados evidenciados en el proceso de verificación realizado por la interventoría dada por el convenio el 27 de febrero de 2026 respecto de la AF de la que debía ser eliminado el beneficiario duplicado se tiene un 76.52% porcentaje de ejecución académica, el insumo con el que se genera la presente información corresponde al reporte remitido por el soporte SEP del SENA por solicitud de la interventoría el 26 de febrero de 2026.

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	HORAS PRESUPUESTADAS	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN CAPACITACIÓN	HORAS EJECUTADAS	% PARTICIPACIÓN (1)	GRADO DE EJECUCIÓN POR ACCIÓN DE FORMACIÓN(2)	% PONDERADO DE CUMPLIMIENTO (3)
AF1	Gestión Directiva Soportada En IA: Decisiones Estratégicas	**400**	**1000**	910	400	33,07%	91,00%	30,09%
AF2	Inteligencia Artificial Comercial: Automatización De Gestión De Contactos Y Conversión De Clientes	400	1000	668	400	33,07%	66,80%	22,09%
AF3	Tecnologías Disruptivas E Implementación De Negocios Sostenibles en La Era Digital	400	1000	712	400	33,07%	71,20%	23,55%
AF4	Ruta Para La Sostenibilidad De Empresas Turísticas	8	30	30	8	0,02%	100,00%	0,02%
AF5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías Para La Reinvención del Negocio	32	120	120	32	0,32%	100,00%	0,32%
AF6	Data Thinking: Estrategias Para Decisiones Directivas	32	120	120	32	0,32%	100,00%	0,32%
AF10	Aplicaciones De IA Para Centros Educativos Internacionales Competitivos	32	50	50	32	0,13%	100,00%	0,13%
	TOTAL	**1304**	**3320**	**2610**	**1304**	**100,00%**		**76.52%**

2.4.1.2 Códigos QR usados para cada una de las sesiones de capacitación y reporte en Excel con los campos definidos para la validación de la asistencia de los beneficiarios por sesión, unidad temática y AF donde se demuestre la ejecución del 60% de las horas beneficiario aprobadas

- El conviniente entregó la relación de los QR Y ENLACES usados en cada una de las sesiones por cada acción de formación, junto con el reporte en Excel en cada hoja se observa el listado diario y en el reporte consolidado el reporte de horas asistidas por cada beneficiario a las unidades temáticas, al final se observa el avance en horas y porcentaje.

- Las listas entregadas se relacionan así:

AF	NOMBRE AF	BENEFICIARIOS	UNIDAD TEMATICA	SESIONES	FECHA DE REALIZACION FORMACION Y/O ACTIVIDAD	HORAS DURACION	TOTAL HORAS - BENEFICIARIO
AF1	Gestión Directiva Soportada En IA: Decisiones Estratégicas	1000	1 a 5	230	04/11/2025 15/12/2025	20000	18260
AF2	Inteligencia Artificial Comercial: Automatización De Gestión De Contactos Y Conversión De Clientes	1000	1 a 5	240	10/11/2025 15/02/2026	20000	13380
AF3	Tecnologías Disruptivas E Implementación De Negocios Sostenibles en La Era Digital	1000	1 a 5	250	24/11/2025 15/02/2026	20000	14260
AF4	Ruta Para La Sostenibilidad De Empresas Turísticas	30	1 a 3	3	30/01/2026	240	240
AF5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías Para La Reinvención del Negocio	120	1 a 3	12	04/11/2025 12/02/2026	960	936
AF6	Data Thinking: Estrategias Para Decisiones Directivas	120	1 a 3	12	20/11/2025 11/12//2025	960	960
AF10	Aplicaciones De IA Para Centros Educativos Internacionales Competitivos	50	1 a 4	8	20/11/2025 25/11/2025	800	800

2.4.1.3 Registro de beneficiarios en el aplicativo SEP acorde con los grupos iniciados

De acuerdo con las acciones de formación que se encuentran en ejecución y finalizadas, el registro de beneficiarios y los beneficiarios cargados por grupo en el SEP - SENA, es el siguiente:

Se aclara que la información consignada corresponde a las fechas que se registran para cada AF e incluyen la totalidad de modificaciones solicitadas por el convenio.

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	FECHA DE INICIO AF	FECHA FINAL AF	% CUMP.
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	1	Bogotá	50	65	47	4/11/2025	10/12/2025	94%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	2	Bogotá	50	64	40	4/11/2025	15/12/2025	80%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	3	Bogotá	50	65	41	4/11/2025	15/12/2025	82%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	4	Bogotá	50	65	34	4/11/2025	15/12/2025	68%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	5	Bogotá	50	64	40	4/11/2025	15/12/2025	80%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	6	Medellín	50	64	39	4/11/2025	15/12/2025	78%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	7	Medellín	50	65	51	4/11/2025	15/12/2025	100%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	8	Barranquilla	50	65	42	4/11/2025	15/12/2025	84%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	9	Cartagena	50	64	44	4/11/2025	15/12/2025	88%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	10	Manizales	50	65	53	4/11/2025	15/12/2025	100%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	11	Yopal	50	65	44	4/11/2025	15/12/2025	88%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	12	Montería	50	65	25	18/11/2025	15/12/2025	50%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	13	Cundinamarca	50	64	35	4/11/2025	15/12/2025	70%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	14	Cundinamarca	50	65	41	4/11/2025	15/12/2025	82%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	15	Pasto	50	66	49	4/11/2025	15/12/2025	98%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	16	Cúcuta	50	65	33	18/11/2025	15/12/2025	66%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	17	Armenia	50	65	40	4/11/2025	15/12/2025	80%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	18	Bucaramanga	50	65	40	4/11/2025	15/12/2025	80%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	19	Cali	50	65	44	4/11/2025	15/12/2025	88%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	20	Cali	50	66	46	4/11/2025	15/12/2025	92%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	21	Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C, Bolívar, Casanare, Córdoba, Nariño, Santander.	50	65	24	27/01/2026	15/02/2026	48%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	22	Bogotá, Cundinamarca	50	65	34	26/01/2026	15/02/2026	68%
AF1	Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	23	Bogotá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Nariño, Santander, Valle del Cauca	50	65	24	27/01/2026	15/02/2026	48%

ScaiProyekta

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	FECHA DE INICIO AF	FECHA FINAL AF	% CUMP.
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	1	Bogotá	50	25	25	10/11/2025	11/12/2025	50%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	2	Bogotá	50	32	32	10/11/2025	11/12/2025	64%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	3	Bogotá	50	20	20	24/11/2025	10/12/2025	40%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	4	Bogotá	50	27	27	24/11/2025	10/12/2025	54%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	5	Bogotá	50	31	31	24/11/2025	10/12/2025	62%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	6	Medellín	50	38	38	24/11/2025	10/12/2025	76%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	7	Medellín	50	26	26	24/11/2025	10/12/2025	52%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	8	Barranquilla	50	25	25	10/11/2025	11/12/2025	50%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	9	Cartagena	50	36	36	15/01/2026	15/02/2026	72%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	10	Manizales	50	19	19	27/01/2026	15/02/2026	38%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	11	Valledupar	50	23	23	26/01/2026	15/02/2026	46%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	12	Cundinamarca	50	36	36	15/01/2026	15/02/2026	72%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	13	Santa Marta	50	16	16	26/01/2026	15/02/2026	32%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	14	Pasto	50	14	14	26/01/2026	15/02/2026	28%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	15	Cúcuta	50	25	25	26/01/2026	15/02/2026	50%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	16	Armenia	50	26	26	26/01/2026	15/02/2026	52%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	17	Bucaramanga	50	18	18	26/01/2026	15/02/2026	36%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	18	Cali	50	25	25	10/11/2025	11/12/2025	50%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	19	Cali	50	42	42	24/11/2025	10/12/2025	84%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	20	Arauca	50	39	39	10/11/2025	05/12/2025	78%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	21	Antioquia, Atlántico, Caldas	50	23	23	26/01/2026	15/02/2026	46%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	22	Bogotá	50	36	36	26/01/2026	15/02/2026	72%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	23	Bogotá	50	34	34	26/01/2026	15/02/2026	68%
AF2	Inteligencia artificial comercial: Automatización de gestión de contactos y conversión de clientes	24	Valle del Cauca	50	33	33	26/01/2026	15/02/2026	66%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	1	Bogotá	50	37	37	24/11/2025	10/12/2025	74%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	2	Bogotá	50	24	24	1/12/2025	12/12/2025	48%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	3	Bogotá	50	37	37	24/11/2025	10/12/2025	74%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	4	Bogotá	50	18	18	01/12/2025	12/12/2025	36%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	5	Bogotá	50	44	44	24/11/2025	10/12/2025	88%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	6	Medellín	50	53	53	3/12/2025	15/12/2025	106%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	7	Medellín	50	50	50	3/12/2025	15/12/2025	100%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	8	Barranquilla	50	53	53	3/12/2025	15/12/2025	106%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	9	Cartagena	50	53	53	3/12/2025	15/12/2025	106%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	10	Manizales	50	25	25	26/01/2026	15/02/2026	50%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	11	Yopal	50	24	24	26/01/2026	15/02/2026	48%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	12	Montería	50	20	20	26/01/2026	15/02/2026	40%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	13	Cundinamarca	50	25	25	03/12/2025	15/12/2025	50%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	14	Villavicencio	50	19	19	26/01/2026	15/02/2026	38%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	15	Pasto	50	20	20	26/01/2026	15/02/2026	40%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	16	Cúcuta	50	18	18	26/01/2026	15/02/2026	36%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	17	Armenia	50	9	9	26/01/2026	15/02/2026	18%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	18	Bucaramanga	50	8	8	26/01/2026	13/02/2026	16%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	19	Cali	50	18	18	26/01/2026	13/02/2026	36%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	20	Cali	50	27	27	26/01/2026	13/02/2026	54%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	21	Atlántico Antioquia	50	26	26	26/01/2026	15/02/2026	52%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	22	Caldas Bogotá	50	31	31	02/02/2026	15/02/2026	62%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	23	Cundinamarca Santander Bolivar	50	29	29	02/02/2026	15/02/2026	58%
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	24	Atlántico	50	13	13	02/02/2026	15/02/2026	16%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	FECHA DE INICIO AF	FECHA FINAL AF	% CUMP.
AF3	Tecnologías disruptivas e implementación de negocios sostenibles en la era digital	25	Antioquia	50	32	32	02/02/2026	15/02/2026	64%
AF4	Ruta Para La Sostenibilidad De Empresas Turísticas	1	Yopal	30	46	46	30/01/2026	30/01/2026	100%
AF5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías Para La Reinvención del Negocio	1	Bogotá	30	26	26	12/02/2026	12/02/2026	86,67%
AF5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías Para La Reinvención del Negocio	2	Bogotá	30	23	23	4/11/2025	5/11/2025	76,67%
AF5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías Para La Reinvención del Negocio	3	Bogotá	30	23	23	6/11/2025	6/11/2025	76,67%
AF5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías Para La Reinvención del Negocio	4	Santa Marta	30	45	45	10/11/2025	10/11/2025	100,00%
AF6	Data Thinking: Estrategias Para Decisiones Directivas	1	Bogotá	30	45	45	20/11/2025	20/11/2025	100,00%
AF6	Data Thinking: Estrategias Para Decisiones Directivas	2	Bogotá	30	28	28	18/11/2025	18/11/2025	100,00%
AF6	Data Thinking: Estrategias Para Decisiones Directivas	3	Leticia	30	29	29	11/12/2025	11/12/2025	96,67%
AF6	Data Thinking: Estrategias Para Decisiones Directivas	4	Bogotá	30	39	39	19/11/2025	19/11/2025	100,00%
AF10	Aplicaciones De IA Para Centros Educativos Internacionales Competitivos	1	Bogotá	25	33	33	20/11/2025	21/11/2025	100,00%
AF10	Aplicaciones De IA Para Centros Educativos Internacionales Competitivos	2	Santa Marta	25	30	25	24/11/2025	25/11/2025	100,00%

La certificación firmada por el director del Proyecto, la cual incluye anexa la relación consolidada de los beneficiarios asistentes a la misma, con el número de horas y porcentaje total de asistencia será entregada en el informe final, toda vez que el 27 de febrero de 2026 se inició el proceso de suscripción de modificatorio 2 del convenio, por lo que las certificaciones previamente presentadas por el convenio el 20 de febrero de 2026 deben ser revisadas por el convenio quien expedirá las certificaciones definitivas, toda vez que se realizó eliminación de beneficiarios duplicados de acuerdo a la respuesta remitida por el convenio a la solicitud de la interventoría al evidenciar dentro del proceso de revisión de beneficiarios la presencia de duplicados que solo podrán ser contabilizados para la meta en una de las dos acciones de formación en las que se encuentran registrados.

2.4.1.3.1 Nivelaciones de beneficiarios

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.15.5 del anexo 12, el conviniente no solicitó nivelaciones.

2.4.1.3.2 Grabaciones de las sesiones de capacitación adelantadas en modalidad PAT

No aplica para este convenio

2.4.1.4 Tratamiento de datos y habeas data

El numeral 1.6 del anexo 12 indica que es responsabilidad del conveniente garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA para el tratamiento de datos y Habeas Data.

El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:

AF	BENEFICIARIOS INSCRITOS	EVIDENCIA DE FIRMA DE HABEAS DATA	CANTIDAD
AF1	1000	F3.1 - Formato Verificación De Cumplimiento De Actividades - Modalidad Virtual	910
AF2	1000	F3.1 - Formato Verificación De Cumplimiento De Actividades - Modalidad Virtual	668
AF3	1000	F3.1 - Formato Verificación De Cumplimiento De Actividades - Modalidad Virtual	712
AF4	30	F 2.2 - Formato Lista De Asistencia Beneficiarios Por Acción De Formación - Unidades Temáticas - Modalidad Presencial	46
AF5	120	F 2.2 - Formato Lista De Asistencia Beneficiarios Por Acción De Formación - Unidades Temáticas - Modalidad Presencial	122
AF6	120	F 2.2 - Formato Lista De Asistencia Beneficiarios Por Acción De Formación - Unidades Temáticas - Modalidad Presencial	141

AF10	50	F 2.2 - Formato Lista De Asistencia Beneficiarios Por Acción De Formación - Unidades Temáticas - Modalidad Presencial	63
TRANSVERSALES			
ROL	**APROBADOS**	**EVIDENCIA DE FIRMA DE HABEAS DATA**	**CANTIDAD**
DIRECTOR DE PROYECTO	SI	Formato para la autorización para utilización de uso de imagen y Tratamiento de datos personales.	1
ENTE CAPACITADOR	SI	Formato para la autorización para utilización de uso de imagen y Tratamiento de datos personales.	1
DOCENTES	SI	Formato para la autorización para utilización de uso de imagen y Tratamiento de datos personales.	6

El convenio cumple con este aspecto de la siguiente manera:

Se evidencia el "*Formato Para La Autorización Para Utilización De Uso De Imagen Y Tratamiento De Datos Personales*" firmado por el director de proyecto, equipo apoyo de director de proyecto, capacitadores y ente capacitador; los cuales se encuentran con el radicado interno de interventoría número SC36-1399-2025-REC; SC36-0556-2025-REC; SC36-1171-2025-REC; SC36-2391-2025-REC y SC36-2441-2026-REC.

2.4.1.5 Evidencia de gratuidad en la formación

La interventoría evidencio el cumplimiento en la divulgación de la gratuidad sobre las acciones de formación adelantadas mediante el uso de esta información en material de formación /listados firmados por beneficiarios sobre el NO pago por la capacitaciones.

2.4.1.6 Entrega de evidencias de la promoción y divulgación

No aplica para este convenio

2.4.1.7 Evento de difusión y crédito institucional

El evento de cierre fue realizado el día 13 de febrero de 2026 de forma virtual.

El conviniente remitió a la interventoría mediante radicado SC36-2615-2026-REC evidencia de la invitación realizada por el convenio al SENA el día 09 de febrero de 2026. El evento contó con la participación del profesional de seguimiento SENA Juan Manuel Ramírez, quien en su intervención enfatizó en la importancia del convenio y las AF de formación que se desarrollan en el mismo, la importancia y papel del SENA en el convenio y el interés de la entidad en que los beneficiarios apropien el conocimiento impartido en aras del crecimiento profesional y personal tanto de los beneficiarios como de los gremios participantes.

Al evento asistieron 104 personas incluidos el representante del SENA, el presidente ejecutivo del convenio, el director del convenio entre otros.



---------- Forwarded message ----------
De: **Dirección de proyecto PFCE BritCham** <dirproyectosena@britcham-academy.com>
Date: mar, 17 feb 2026 a las 11:40
Subject: Fwd: Evento de cierre Britcham
To: Interventor Lider 1 <interventorlider1@scain.co>

Hola Carolina, te reenvio el correo mediante el cual se invitó al SENA al evento de cierre.

---------- Forwarded message ----------
De: **Dirección de proyecto PFCE BritCham** <dirproyectosena@britcham-academy.com>
Date: lun, 9 feb 2026 a las 14:08
Subject: Evento de cierre Britcham
To: Martha Carolina Beltran Salazar <mcbeltrams@sena.edu.co>
Cc: Juan Manuel Ramirez Pineda <juaramirez@sena.edu.co>

Cordial Saludo,

En el marco del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo No. 12 (Guía de ejecución de convenios), nos es grato invitarlos al evento oficial de cierre del convenio suscrito entre el SENA y BritCham Colombia.

Detalles del Evento:

- **Conferencia:** *Liderazgo en Tiempos de Transformación: Cómo guiar equipos en la transición hacia la IA.*
- ***Experto Invitado:*** *Eduardo Römmel.*
- **Fecha:** 13 de febrero de 2026.
- **Hora:** 09:00 a.m. a 10:15 a.m.
- **Modalidad:** Virtual.
- **Enlace de Registro y Conexión:** https://us02web.zoom.us/meeting/register/9nKtaMfQrCqPnJHBDBMEA

Es importante resaltar que, cumpliendo con el principio de gratuidad de la formación exigido por el SENA, este evento no tiene costo alguno para las empresas ni para los trabajadores asistentes.


Adjuntamos la pieza gráfica del evento para su conocimiento y difusión. Agradecemos su acompañamiento técnico y supervisión durante la ejecución de este proyecto.

Cordialmente,



2.4.1.8 Evento de divulgación

El conviniente informa que realizó eventos de divulgación de las acciones de formación a través de campañas.



Estimado(a) {{ contact.NOMBRE }}:

Reciba una cordial bienvenida de parte del **SENA**, **La Cámara de Comercio Colombo Británica (BritCham)** y **Adalid Colombia** (Entidad Capacitadora) a la acción de formación **AF1 Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas**.

Esta acción de formación inicia el **18 de noviembre de 2025** y estará habilitada en la plataforma hasta el **3 de Diciembre de 2025 a las 11:59 p.m**.

Favor tener en cuenta lo siguiente:

1. **Video-guía de navegación en la plataforma**
   https://youtu.be/ymaB-zFBMLc

2. **Datos de acceso a la plataforma virtual**

   - **URL: https://virtual.britcham-academy.com/**
   - **Usuario:** (Colocar el correo electrónico del participante)
   - **Contraseña:** Número de cédula (sin comas, puntos, ni letras, ni espacios).

Canales de atención

- WhatsApp (solo mensajes): 3054871154
- Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. | sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.



Brevo

Exportado el Nov 24, 2025 1:10 PM

BRITCHAM Bienvenida AF1.G12 y 16

- Aperturas de Apple MPP incluidas.
- Aperturas y clics de bots incluidos

#3654 • Enviada el Nov 18, 2025 14:01


Asunto	De	Responder a
Bienvenida a la acción de formación - AF1 Gestión directiva soportada en IA: Decisiones Estratégicas	Lider de Seguimiento <lider.seguimiento4@adalidsc.com.co>	Lider de Seguimiento <inscripciones1@britcham-academy.com>

Entregabilidad

Enviadas	Entregados	Índice de entrega	Soft bounces
129	119	92,25%	8 (6,20%)

Hard bounces
2 (1,55%)

Aperturas



Brevo

Exportado el Oct 30, 2025 10:14 AM

CURSOS BRITCHAM Masivos

- Aperturas de Apple MPP incluidas.
- Aperturas y clics de bots incluidos

#3569 • Enviada el Sep 17, 2025 15:41

Asunto	De	Responder a
Cursos 100% gratuitos y certificados de BritCham Academy	inscripciones1@britcham-academy.com <inscripciones1@britcham-academy.com>	inscripciones1@britcham-academy.com <inscripciones1@britcham-academy.com>

Entregabilidad

Enviadas	Entregados	Índice de entrega	Soft bounces
3211	2521	78,51%	684 (21,30%)

Hard bounces
25 (0,78%)

Durante la visita a las acciones de formación realizadas por la interventoría, se verificó la correcta aplicación de los lineamientos de crédito institucional establecidos y se identificó que no existieron hallazgos asociados a su implementación.

2.4.1.9 Gestión del conocimiento

De acuerdo con la revisión efectuada por la interventoría, a la fecha de la visita en la sede se presentó la entrega y aprobación de las infografías correspondientes a las AF

ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO	CONSECUTIVO	APROBADO	RADICADO SENA	FECHA
AF 1	INFOGRAFÍA	SC36-2548-2025-REC	SC36-INTV-BRITCHAM-02679-2026	72026107431	24/02/2026
AF 2	INFOGRAFÍA	SC36-2548-2025-REC	SC36-INTV-BRITCHAM-02679-2026	72026107431	24/02/2026
AF 3	INFOGRAFÍA	SC36-2548-2025-REC	SC36-INTV-BRITCHAM-02679-2026	72026107431	24/02/2026
AF 4	INFOGRAFÍA	SC36-2548-2025-REC	SC36-INTV-BRITCHAM-02679-2026	72026107431	24/02/2026
AF 5	INFOGRAFÍA	SC36-1622-2025-REC SC36-2100-2025-REC (remite anexos Excel Diligenciado 22 dic) Se reitera solicitud vía correo SC36-2373-2026-REC (21 enero 2026) tras varias solicitudes	SC36-INTV-BRITCHAM-02422-2026	72026045695	23/1/2026
AF 6	INFOGRAFÍA	SC36-1622-2025-REC SC36-2100-2025-REC (remite anexos Excel Diligenciado 22 dic) Se reitera solicitud vía correo SC36-2373-2026-REC (21 enero 2026) tras varias solicitudes	SC36-INTV-BRITCHAM-02422-2026	72026045695	23/1/2026
AF 10	INFOGRAFÍA	SC36-1622-2025-REC SC36-2100-2025-REC (remite anexos Excel Diligenciado 22 dic) Se reitera solicitud vía correo SC36-2373-2026-REC (21 enero 2026) tras varias solicitudes	SC36-INTV-BRITCHAM-02422-2026	72026045695	23/1/2026

2.4.1.10 Transferencia de conocimiento y tecnología

La interventoría realizó la emisión de la certificación del cumplimiento de la transferencia de tecnología mediante consecutivo SC36-INTV-BRITCHAM-02283-2025 radicado SENA 72025493178 del 31 de diciembre de 2025 con alcance del 12 de febrero de 2026 mediante consecutivo SC36-INTV-BRITCHAM-02610-2026 radicado SENA 72026087810. La emisión de la certificación correspondiente se da posterior a la revisión de la documentación remitida por el SENA a la interventoría así:

1. El SENA mediante correo electrónico de fecha del 19 de noviembre de 2025, remite acta de concertación suscrita para la transferencia de tecnología de conocimiento del convenio del asunto con radicado CPE No. 01-9-2025-105071
2. Posteriormente mediante correo electrónico de fecha el SENA remite a convenio las siguientes aprobaciones:
    a. 01 de diciembre de 2025 APROBACIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA AF3 – BRITCHAM CPE No. 01-9-2025-109557
    b. 05 de diciembre de 2025 APROBACIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA AF2 – BRITCHAM CPE No. 01-9-2025-112171
    c. 12 de diciembre de 2025 APROBACIÓN CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA AF1 – BRITCHAM CPE No. 01-9-2025-114122

3. El conviniente posteriormente en la visita en sede realizada el 09 de diciembre de 2025 informó la ejecución de la transferencia e indicó que remitiría soportes financieros que dieran cuenta de lo relacionado con ella, el 18 de diciembre de 2025 el conviniente remite con documento radicado en el Sistema de Información de la Interventoría, con el consecutivo interno SC36-2041-2025 evidencia de la ejecución presupuestal de la Transferencia de Conocimiento y Tecnología, entregando:

   - Formato de legalización de la transferencia de conocimiento y tecnología.
   - Soportes que demuestran la ejecución financiera (facturas, soportes de pago)
   -

   Así mismo el SENA remite a la interventoría evidencia de la realización de los eventos de transferencia de tecnología de conocimiento, entregando:
   - Formatos F2.1 y 2.2.
   - Encuesta de satisfacción
   - Cronograma
   - Listado de capacitadores
   - Remisión De Ejecución Técnica De La Transferencia:

   CPE No. 01-9-2025-115888 - REMISIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE LA TRANSFERENCIA - BRITCHAM el 17 de diciembre de 2025, al que la interventoría asigna número de radicado SC36-1978-2025-REC

AVAL DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y PRESUPUESTAL

La interventoría considera que la información entregada por la BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE – BRITCHAM corresponde a los requerimientos exigidos en el anexo 12 para el cumplimiento técnico y presupuestal de la Transferencia de Conocimiento y Tecnología.

Los soportes de ejecución financiera de la Transferencia de Conocimiento y Tecnología, además se encuentran relacionados en el formato de ejecución financiera del convenio, formato F6.1 Ejecución Financiera Consolidado y el formato F6.2 Formato Ejecución Financiera Detallado.

Transferencia de Conocimiento y Tecnología	Proyecto	Ejecutado	% de ejecución
Número de beneficiarios Transferencia de Conocimiento y Tecnología	200	**306**	**165%**
Presupuesto - R15 Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 19.914.568,00	$ 19.914.568,00	100%

Los eventos de formación ejecutados fueron los siguientes:

NOMBRE DEL EVENTO	TIPO DE EVENTO
TRANSFERENCIA AF1: APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL TURISMO SOSTENIBLE Grupo 1: 41 Beneficiarios según listados F2.2	Taller PRESENCIAL
TRANSFERENCIA AF 2: PROSPECTIVA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL Grupo 1: 211 Beneficiarios según listados F2.1	Conferencia VIRTUAL
TRANSFERENCIA AF3: INNOVACIÓN Y TENDENCIAS PARA FORTALECER LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Grupo 1: 21 Beneficiarios según listados F2.2 Grupo 2: 33 Beneficiarios según listados F2.2 Total Beneficiarios asistentes 54	Seminario PRESENCIAL

2.1.1.11 Encuesta satisfacción

El 2.12 del anexo 12 indica:

*"El conviniente debe aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA **a mínimo el 20% de la población beneficiaria por cada acción de formación** de acuerdo con el proyecto aprobado, en el caso de los eventos de **formación Conferencia y foro se deberá aplicar la encuesta de satisfacción a mínimo el 15% de la población beneficiaria** de estos eventos de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la única encuesta válida para efectos del Programa".*

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	MODALIDAD	DURACIÓN HORAS	BENEFICIARIOS APROBADOS	ENCUESTAS APLICADAS	% CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	RADICADO INTERVENTORIA
AF1	Gestión Directiva Soportada En IA: Decisiones Estratégicas	CURSO	VIRTUAL	20	1000	635	63,50	26/02/2026	SC36-2684-2026-REC
AF2	Inteligencia Artificial Comercial: Automatización De Gestión De Contactos Y Conversión De Clientes	CURSO	VIRTUAL	20	1000	330	33,00	26/02/2026	SC36-2684-2026-REC
AF3	Tecnologías Disruptivas E Implementación De Negocios Sostenibles en La Era Digital	CURSO	VIRTUAL	20	1000	266	26,60	26/02/2026	SC36-2684-2026-REC
AF4	Ruta Para La Sostenibilidad De Empresas Turísticas	TALLER	PRESENCIAL	8	30	24	80,00	26/02/2026	SC36-2684-2026-REC
AF5	Arquitectura Digital Empresarial: Tecnologías Para La Reinvención del Negocio	TALLER	PRESENCIAL	8	120	45	37,50	26/02/2026	SC36-2684-2026-REC
AF6	Data Thinking: Estrategias Para Decisiones Directivas	TALLER	PRESENCIAL	8	120	64*	53.33	26/02/2026	SC36-2684-2026-REC
AF10	Aplicaciones De IA Para Centros Educativos Internacionales Competitivos	BOOTCAMP	PRESENCIAL	16	50	43	86	26/02/2026	SC36-2684-2026-REC

** Encuestas presentadas no incluye G1 de la AF*

El calculó del porcentaje de cumplimiento en la aplicación de las encuestas de cada AF se calculó teniendo en cuenta el número de beneficiarios aprobados por AF en la totalidad de los grupos y el número de encuestas aplicadas.

2.4.1.12 Indicadores

Indicador tasa de incremento del conocimiento

Para los eventos de formación taller, seminario, curso, diplomado y/o cuando aplique los modelos de aprendizaje puesto de trabajo real, Bootcamp o Maximizando tú proceso, se aplicará el indicador “Tasa de incremento del conocimiento”, cumpliendo los parámetros establecidos en el numeral 2.13 del anexo 12, que de acuerdo al avance que presenta el cronograma el cumplimiento es el siguiente:

De acuerdo a la información sobre la finalización del convenio que se tenía al momento de la visita 20 de febrero de 2026, el conviniente había finalizado todas las acciones de formación del convenio, no obstante, con ocasión de la suscripción del modificatorio del convenio se hace necesario que el convenio una vez finalicen la totalidad de las AF se realice el cálculo de los indicadores correspondientes a la ITC .

Grupos que finalizaron ejecución al corte de la visita:

El capacitador debe entregar un informe acerca de las evaluaciones ex-ante y expost aplicados y el análisis de los resultados obtenidos por cada acción de formación

Este informe debe ser entregado al director del proyecto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la acción de formación, quien analizará a la luz de los indicadores internos de la empresa y/o gremio, los resultados de mejora de productividad del trabajador y competitividad de la empresa. Este deberá ser remitido a la interventoría dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes.

El convenio remitió a la interventoría informe por AF mediante radicado del 26 de febrero de 2026 consecutivo SC36-2684-2026-REC

Indicadores de impacto del proyecto

De acuerdo con la línea base, metas y el medio de verificación relacionado en la propuesta aprobada, la interventoría recuerda al conviniente que al finalizar la ejecución académica del proyecto y con el informe final, debe entregar un avance de los resultados y análisis de los indicadores de impacto establecidos en el Numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria.

Las mediciones de los indicadores con el análisis respectivo se deben incorporar en el informe final del convenio.

Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto

En el formato Excel F8.2 - *Formato Informe Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto,* el conviniente debe medir los resultados y presentar un análisis según lo establecido en el Numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria.

Las mediciones de los indicadores con el análisis respectivo se deben incorporar en el informe final del convenio.

2.4.1.13 Informe de análisis de resultados acciones de formación modelos de aprendizaje

El convenio presentó en el Excel F8.4 Formato de Informe de análisis de resultados y plan de acción para modelos de aprendizaje (maximizando tu proceso – puesto de trabajo real - bootcamp)".

El convenio desarrollo un Bootcamp con dos grupos con una meta de formación de 25 personas en cada grupo, no obstante la asistencia a los mismos superó la meta establecida. El Bootcamp se desarrolló en la sede del English School el nombre de la AF *"Aplicaciones de IA para Centros Educativos Internacionales Competitivos"* tuvo como objetivo trabajar en el fortalecimiento de las capacidades del personal directivo, académico y administrativo para optimizar procesos pedagógicos, académicos y de gestión institucional mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan la automatización y análisis de información, optimización operativa del aprendizaje a fin de responder a los retos del sector con los estándares definidos en el ámbito global. .

El Bootcamp contribuye al desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas que mejoran la competitividad y proyección internacional de las instituciones de educación, promoviendo la innovación educativa, la calidad en la gestión y la integración efectiva de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

2.4.1.14 Evidencia de la aplicación de la realidad virtual o aumentada o el uso de simuladores en la AF definida en la aprobación del proyecto

De acuerdo con el proyecto aprobado, el conviniente presentó el desarrollo de la unidad temática UT4. RUTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS TURÍSTICAS. para el uso de material didáctico bajo REALIDAD AUMENTADA/ SIMULADOR, para evidenciar el cumplimiento, el conviniente entregará fotografías que muestren lo correspondiente una vez se realice la AF

REALIDAD AUMENTADA O VIRTUAL

Documentos institucionales o técnicos, que demuestren que la actividad propuesta tiene fundamento metodológico y tecnológico.

Guía o ficha técnica de la aplicación JigSpace, emitida por la empresa o desde su web oficial, donde se evidencie su uso educativo y características (RA, 3D interactivo, sin programación).

Manual o descripción de la actividad de aprendizaje (documento interno de la propuesta) donde se especifiquen objetivos, metodología, recursos, evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación.

Documento de diseño instruccional o plan de formación docente, en el que se incluya explícitamente la actividad de RA con IA como parte del desarrollo de competencias digitales.

Actas, certificados de la implementación del uso de RA o IA en formación docente o contextos educativos

Registro fotográfico o capturas de pantalla de experiencias anteriores usando JigSpace u otras herramientas de RA.

Informe del docente que implementó la UT con RA con la descripción del desarrollo de la capacitación con el uso de esta herramienta.

El conviniente hace entrega de registro fotográfico de la capacitación UT4. RUTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS TURÍSTICAS. con la entrega del informe del docente el conviniente presentará las conclusiones del usos de la misma una vez se realice la AF

2.4.1.15 Empresas reales beneficiarias

En el formato suministrado por el SENA, *F7 - Formato Relación de empresas reales beneficiarias de la formación,* se debe diligenciar la información de las empresas que participaron en la formación objeto del proyecto aprobado, los cuales deben corresponder con la información plasmada en el Registro de Beneficiarios. Las mediciones de este parámetro con el análisis respectivo se deben incorporar en el informe final del convenio.

2.4.1.16 Informe final

El conviniente debe entregar a la interventoría con copia al SENA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la ejecución académica del proyecto el informe final, cumpliendo requerimientos indicados en el numeral 2.20 del anexo 12.

El informe se encuentra en elaboración por parte del conviniente quien lo presentará una vez finalice el convenio.

2.4.1.17 Fotografías de las formaciones y el video en donde el representante legal, director de proyecto, capacitadores, beneficiarios y/o demás personas involucradas en la ejecución del proyecto, donde compartan su experiencia en la ejecución del proyecto, de acuerdo con las especificaciones definidas en el numeral 2.20 del anexo 12, adjuntando los soportes de tratamiento de datos habeas datos de los participantes en este.

Este formato se entrega a la interventoría en visita final.

2.4.1.18 Informes de visitas a las acciones de formación

Durante lo corrido del convenio se han recibido las visitas a las siguientes Acciones de Formación:

N°	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA DE VISITA	FECHA ENTREGA DEL INFORME	RADICADO INTERVENTORÍA	RADICADO SENA	HALLAZGO EN VISITA	CIERRE HALLAZGOS
1	TALLER	4-nov	9-nov	SC36-INTV-BRITCHAM-00686-2025	72025427997	SI	SC36-1101-2025-REC
2	TALLER	10-nov	12-nov	SC36-INTV-BRITCHAM-00792-2025	72025434057	NA	NA
3	CURSO	12-nov	17-nov	SC36-INTV-BRITCHAM-00932-2025	72025438520	SI	SC36-1101-2025-REC
4	CURSO	12-nov	17-nov	SC36-INTV-BRITCHAM-00935-2025	72025438525	SI	SC36-1104-2025-REC
5	CURSO	13-nov	17-nov	SC36-INTV-BRITCHAM-00975-2025	72025438564	SI	SC36-1105-2025-REC
6	CURSO	18-nov	20-nov	SC36-INTV-BRITCHAM-01158-2025	72025445666	NA	NA
7	TALLER	19-nov	24-nov	SC36-INTV-BRITCHAM-01210-2025	72025448908	NA	NA
8	TALLER	20-nov	24-nov	SC36 -INTV-BRITCHAM-01250-2025	72025448305	NA	NA
9	BOOTCAMP	21-nov	25-nov	SC36-INTV-BRITCHAM-01333-2025	72025452234	NA	NA
10	BOOTCAMP	24-nov	26-nov	SC36-INTV-BRITCHAM-01391-2025	72025455103	NA	NA
11	CURSO	1-dic	04 - dic	SC36-INTV-BRITCHAM-01720-2025	72025466522	NA	NA
12	CURSO	2-dic	5-dic	SC36-INTV-BRITCHAM-01724-2025	**72025467183**	NA	NA
13	CURSO	2-dic	5-dic	**SC36-INTV-BRITCHAM-01727-2025**	**72025467199**	NA	NA
14	CURSO	3-dic	5-dic	**SC36-INTV-BRITCHAM-01751-2025**	**72025467771**	SI	SC36-1822-2025-REC
15	CURSO	2-dic	5-dic	**SC36-INTV-BRITCHAM-01758-2025**	**72025467886**	NA	NA
16	CURSO	3-dic	5-dic	**SC36-INTV-BRITCHAM-01766-2025**	**72025468349**	NA	NA
17	CURSO	3-dic	9-dic	**SC36-INTV-BRITCHAM-01826-2025**	**72025470053**	NA	NA
18	CURSO	3-dic	9-dic	**SC36-INTV-BRITCHAM-01827-2025**	**72025470965**	NA	NA
19	CURSO	5-dic	11-dic	**SC36-INTV-BRITCHAM-01907-2025**	**72025474854**	NA	NA
20	CURSO	5-dic	12- dic	**SC36-INTV-BRITCHAM-01937-2025**	**72025476279**	NA	NA
21	TALLER	11-dic	17-dic	**SC36-INTV-BRITCHAM-02064-2025**	**72025484551**	SI	SC36-2058-2025-REC
22	TALLER	30-ene	05- feb	**SC36-INTV-BRITCHAM-02540-2026**	**72026075468**	NA	NA
23	TALLER	30-ene	05- feb	**SC36-INTV-BRITCHAM-02541-2026**	**72026075573**	NA	NA

En todas las visitas se realizaron observaciones, recomendaciones y conclusiones, en caso de hallazgos se recomendó al conviniente tomara acciones que vitaran la repetición de las causas del hallazgo, las cuales fueron atendidas, se recibió respuesta a las mismas y se implementaron acciones a fin de evitar la repetición, el detalle de cada una de las anteriores se encuentra en el informe y formato de visita remitidos al conviniente copiado al SENA

2.4.2 INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

2.4.2.1 Formato F6.1 en Excel y PDF firmado y F6.2. en Excel donde se demuestre la ejecución del 60% de los recursos aprobados por cada fuente de financiación.

El conviniente entregó los formatos F6.1 Y F 6.2 con corte a 20 de febrero de 2026 en los cuales se evidencia la ejecución de recursos así:

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
Recursos SENA (Cofinanciación)	$1.756.863.907	$ 1.743.448.938	99.23%
Contrapartida en efectivo	$453.305.768	$451.326.846,65	99.56%
Total contrapartida	**$ 453.305.768**	**$** $451.326.846,65	
Valor total proyecto	**$ 2.210.169.675**	**$ 2.194.775.830**	**99.30%**

2.4.2.2 Auxiliar o movimiento contable del centro de costos o la contabilidad independiente.

El conviniente en primera visita de interventoría presentó certificación del 30 de octubre de 2025, firmada por el contador de la entidad el contador público RAFAEL ENRIQUE PEÑA ARENAS profesional No. T.P. No. al 138049-T en la cual manifestó *"Que en el marco del convenio especial de cooperación No. CO1.PCCNTR.8354321 de 2025 del programa de formación continua especializada del SENA, suscrito entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA y BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE, la empresa ha creado en su sistema de contabilidad el centro de costos 8300-1 denominado Proyecto SENA 2025 del programa contable SIIGO Nube, para registrar de manera separada los recursos de cofinanciación aportados por el SENA y los de contrapartida aportados por BritCham en desarrollo de la ejecución financiera del proyecto".*

Así mismo, se indica que la Interventoría verificó los comprobantes de causación en los cuales se observó que BRITCHAM ha dado cumplimiento a lo obligado, para lo cual lleva una contabilidad separada para administrar los recursos, llevar libros, levantar los informes financieros, técnicos, contables y operativos.

El conviniente presentó el registro auxiliar del centro de costos de contabilidad con las causaciones, egresos, efectuados a la fecha en virtud de la ejecución del convenio.

- **Contratos, órdenes de servicio, órdenes de trabajo o documento contractual suscrito con los entes capacitadores, capacitadores y/o proveedores de servicio para la ejecución de las acciones de formación.**

El conviniente presentó contratos y ordenes de servicios suscritos para la compra de bienes y servicios así, indicando que no tiene autorización del contratante de los capacitadores para compartir los contratos suscritos entre los capacitadores y la firma ADALID INMARK.

PROVEEDOR	NIT O CÉDULA	TIPO CONTRATO	OBJETO	VALOR	FORMA DE PAGO	VIGENCIA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ADALID INMARK COLOMBIA S.A.S.	900.835.035-6	Prestación de servicios	Prestación de servicios para adelantar las actividades como Entidad Capacitadora, referentes al suministro de capacitadores nacionales e internacionales, material de formación digital y plataforma a través de la cual se impartirá la formación virtual y alquiler de salones para acciones de formación presenciales.	$ 1.928.867.000	3 Pagos: 1° (40%), 2° (40%) y 3° (20%), sujetos a desembolsos del SENA.	31/12/2025 **OTROSI 1** 28/02/2026	5/11/2025 **OTROSI 1** 01/01/2026
Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.	860.000.018-2	Prestación de servicios	Prestar el Servicio de agencia de viajes para transporte aéreo en rutas nacionales e internacionales, transportes intermunicipales en rutas nacionales, alojamiento y manutención cuando se solicite para los expertos de procedencia extranjera y nacional hasta su traslado y ubicación en los lugares o regiones definidas para el desarrollo de las actividades de formación del proyecto y transporte aéreo en rutas nacionales, transportes intermunicipales en rutas nacionales, alojamiento y manutención para el(la) director(a) del proyecto para su traslado y ubicación en los lugares definidos por EL CONTRATANTE para el desarrollo de actividades del SENA que exijan su obligatoria asistencia, todos estos requeridos para la ejecución del convenio especial de cooperación No. CO1.PCCNTR.8354321 DE 2025 suscrito entre BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando para sus obligaciones sea necesario el desplazamiento al interior o exterior del país, gestionar el alojamiento y la manutención y los desplazamientos necesarios para las personas vinculadas al Proyecto cuando estos sean necesarios para la correcta ejecución del convenio.	$ 62.402.000	CLÁUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará el valor de los ítems facturados del presente Contrato de Prestación de Servicios a EL CONTRATISTA de acuerdo con los gastos ejecutados, previa revisión, aceptación y recibo a satisfacción por el supervisor designado por EL CONTRATANTE, los cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse con los informes mensuales donde se detallen los tiquetes aéreos, los alojamientos y la manutención comprados y utilizados según orden cronológico derivado del cronograma de eventos a llevar a cabo por parte de los expertos, así como los nombres de los viajeros y huéspedes, estado de cuenta del contrato y de todos los conceptos facturados.	14/12/2024 **OTROSI 1** 28/021/2026	20/10/2026 **OTROSI 1** 02/01/2026
PROSPERA SERVICIOS DE M&P SAS	901.998.172-1	Prestación de servicios	EL CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de EL CONTRATANTE los servicios integrales de marketing digital y gestión de inscripciones requeridos para la ejecución de las acciones de formación derivadas del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8354321 de 2025, suscrito entre EL CONTRATANTE y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada.	$ 121.798.307	Un primer pago equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato Un segundo pago equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato Un segundo pago equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato	31/12/2025 **OTROSI 1** 28/02/2026	24/10/2025 **OTROSI 1** 01/01/2026

SAÚL MAURICIO CARDONA ROMERO	79.685.558	Prestación de servicios	Con ocasión a su conocimiento y calidades profesionales, actuando de manera independiente, con autonomía financiera, horaria, técnica y administrativa EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE adelantar las actividades referentes a la Dirección del Proyecto y demás inherentes, en el marco del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8354321 DE 2025 suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.	$ 48.000.000	6 pagos de $8.000.000 asociados a hitos de ejecución.	20/12/2025 **OTROSI 1** 05/03/2026	24/10/2025 **OTROSI 1** 21/12/2025
ADRIÁN GUALDRON QUINTANA	1.007.495.352	Prestación de servicios	Con ocasión a su conocimiento y calidades profesionales, actuando de manera independiente, con autonomía financiera, horaria, técnica y administrativa EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE adelantar las actividades referentes a la Coordinación Financiera del Proyecto y demás inherentes, en el marco del Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8354321 de 2025 suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.	$ 24.000.000	7 pagos correspondientes a las 7 fases del proyecto.	23/12/2025 **OTROSI 1** 30/12/2025	17/10/2025 **OTROSI 1** 30/04/2026

2.4.2.3 Ejecución de recursos

2.4.2.3.1 Ejecución de recursos de cofinanciación

BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación por valor MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.743.448.983) de los cuales MIL CUATROSCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.406.303.995,48) se encuentran pagados y TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 337.144.987,52) se encuentran causados detallados por rubro así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESENTADO COMO EJECUTADO	RECURSOS EJECUTADOS Y/O PAGADOS	RECURSOS COFINANCIACIÓN CAUSADOS	RECURSOS NO ACEPTADOS POR LA INTERVENTORÍA	RECURSOS ACEPTADOS COMO EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
R01.1.4	**Capacitador nacional - profesional con título de maestría**	**$ 3.258.000**	$ 0		$ 3.258.000		**$ 3.258.000**	**100%**
R01.2.4	**Capacitador internacional - profesional con título de maestría**	**$ 96.110.000**	$ 96.110.000	$ 96.110.000			**$ 96.110.000**	**100%**
R10.1	**Formación virtual - curso 20 horas**	**$ 1.365.616.000**	$ 1.365.616.000	$ 1.088.549.427,97	$ 277.066.572,03		**$ 1.365.616.000**	**100%**
R02.1	**Alojamiento, manutención y transporte local**	**$ 461.000**	$ 213.850		$ 213.850		**$ 213.850**	**46.39%**

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESENTADO COMO EJECUTADO	RECURSOS EJECUTADOS Y/O PAGADOS	RECURSOS COFINANCIACIÓN CAUSADOS	RECURSOS NO ACEPTADOS POR LA INTERVENTORÍA	RECURSOS ACEPTADOS COMO EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
	- capacitador nacional							
R02.2	**Alojamiento, manutención y transporte local - capacitador internacional y líder mundial y nacional**	**$ 19.820.800**	$ 16.053.021	$ 15.095.181	$ 957.840		**$ 16.053.021**	**80.99%**
R04	**Tiquetes aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial**	**$ 30.400.000**	$ 26.000.005	$ 24.350.941	$ 1.649.064		$ 26.000.005	**83.53%**
R05.3.1	**Material de formación - diagramación - diagramación cartilla**	**$ 8.475.000**	$ 8.475.000	$ 8.475.000			$ 8.475.000	**100%**
R05.4.3	**Material de formación - recursos didácticos - acceso a entornos en realidad virtual o aumentada**	**$ 1.260.000**	$ 1.260.000		$ 1.260.000		**$ 1.260.000**	**100%**
R07.1.1.3	**Alquiler de salones y/o espacios - salones, hoteles, laboratorios, aulas gastronomía, salones empresariales) - hasta 30 beneficiarios**	**$ 32.664.800**	$ 32.664.800,00	$ 30.284.800	$2.380.000		$ 32.664.800	**100%**
R09.1	**Gastos de operación 10%**	**$ 198.798.307**	$ 193.798.307	$ 143.438.645,51	$ 50.359.661,49		$ 193.798.307	**97.48%**
	Total	**$ 1.756.863.907**	**$ 1.743.448.983**	**$ 1.743.448.983$**	**$ 337.144.987,52**	**$ -**	**$ 1.743.448.983**	**99.24%**

Se revisó la ejecución de recursos por cada una de las acciones de formación de acuerdo con el presupuesto aprobado por cada una ellas y se evidenció que CUMPLE con los valores previstos.

Para la revisión de ejecución presupuestal, se revisaron las facturas, cuentas de cobro, documento equivalente a la factura, comprobantes de causación, comprobantes de egreso, soportes de transferencia electrónica a los proveedores de bienes y servicios, los cuales están respaldados por los contratos y/o ordenes de servicios suscritos para el cumplimiento del objeto contractual.

2.4.2.3.2 Desembolsos

A la fecha se han realizado desembolsos de los recursos SENA así:

VALOR APROBADO SENA	PORCENTAJE	VALOR	FECHA APROBACIÓN INTERVENTORIA	FECHA DESEMBOLSO
PRIMER DESEMBOLSO	40%	$ 702.745.562,80	11 de diciembre de 2025	19 de diciembre de 2025
SEGUNDO DESEMBOLSO	40%	$ 702.745.562,80	19 de diciembre de 2025	29 de diciembre de 2025
TERCER DESEMBOLSO	20%	$351.372.781,40	NA	NA
VALOR TOTAL	100%	$ 1.756.863.907	NA	NA

2.4.2.3.3 Ejecución de recursos de contrapartida

El valor total de contrapartida aprobado se detalla así:

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
Contrapartida en efectivo	$453.305.768	$451.326.846,65	99,56%
Total contrapartida	$453.305.768	**$ -**	**$ -**

2.4.2.3.4 Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó la ejecución de recursos de esta fuente de financiación por valor de CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON MILLONES TRESCIENTOS VEINTI SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS SESENTA Y CINCO CENTAVOS (**$ 451.326.846,65)**, de los cuales se encuentran pagados TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS SESENTA Y CENTAVOS (**$352.504.911,65)** y NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (**$ 98.821.935)** causados, la información detallada por rubro se presenta así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESENTADO COMO EJECUTADO	RECURSOS EJECUTADOS Y/O PAGADOS	RECURSOS CONTRAPARTIDA CAUSADOS	RECURSOS NO ACEPTADOS POR LA INTERVENTORÍA	RECURSOS ACEPTADOS COMO EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
R01.1.4	CAPACITADOR NACIONAL - PROFESIONAL CON TÍTULO DE MAESTRÍA	$ 918.000	$ 918.000		$ 918.000		$ 918.000	100%
R01.2.4	CAPACITADOR INTERNACIONAL - PROFESIONAL CON TITULO DE MAESTRIA	$ 34.450.000	$ 34.450.000	$ 34.450.000			$ 34.450.000	100%
R10.1	FORMACIÓN VIRTUAL - CURSO 20 HORAS	$ 380.384.000	$ 380.384.000	$ 284.818.636	$ 95.565.364		$ 380.384.000	100%
R12.7	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS DE FORMACIÓN - DISEÑO E IMPRESIÓN DE INFOGRAFIA	$ 1.045.000	$ 1.045.000	$ 784.000	$ 261.000		$ 1.045.000	100%
R02.1	ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE LOCAL - CAPACITADOR NACIONAL	$ 461.000	$ 213.850		$ 213.850		$ 213.850	46.39%
R02.2	ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y Y TRANSPORTE LOCAL - CAPACITADOR INTERNACIONAL Y LIDER MUNDIAL Y NACIONAL	$ 6.259.200	$ 5.703.991	$ 4.912.270	$ 791.721		$ 5.703.991	100%
R05.4.3	MATERIAL DE FORMACIÓN - RECURSOS DIDACTICOS - ACCESO A ENTORNOS EN REALIDAD VIRTUAL O AUMENTADA	$ 540.000	$ 540.000		$ 540.000		$ 540.000	100%
R07.1.1.3	ALQUILER DE SALONES Y/O ESPACIOS - SALONES, HOTELES, LABORATORIOS, AULAS GASTRONOMÍA, SALONES EMPRESARIALES) - HASTA 30 BENEFICIARIOS	$ 5.191.200	$ 5.191.200	$ 4.659.200	$ 532.000		$ 5.191.200	100%
R13.	PÓLIZAS DE SEGURO	$ 4.142.800	$ 2.966.237,65	$ 2.966.237,65	$ -		$ 2.966.237,65	71.60%
R15.	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA	$ 19.914.568	$ 19.914.568	$ 19.914.568	$ -		$ 19.914.568	100,00%
	Total	$ 453.305.768	$ 451.326.846,65	$ 352.504.911,65	$ 98.821.935	0	$ 451.326.846,65	99.56%

Se revisó la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo por cada una de las acciones de formación de acuerdo con el presupuesto aprobado por cada una ellas y se evidenció que NO CUMPLE con los valores previstos, ya que el conviniente a la fecha ha pagado el 77.76% de los recursos de contrapartida y a la fecha de la misma debería estar completamente paga.

Para la revisión de ejecución presupuestal, se revisaron las facturas, cuentas de cobro, documento equivalente a la factura, comprobantes de causación, comprobantes de egreso, soportes de

transferencia electrónica a los proveedores de bienes y servicios, los cuales están respaldados por los contratos y/o ordenes de servicios suscritos para el cumplimiento del objeto contractual.

En el caso que no se hayan ejecutado los recursos en concordancia con el presupuesto aprobado por acción de formación indicarlo y hacer las conclusiones.

Conclusión sobre la ejecución de recursos, en el caso de no avalar recursos indicar porque, a que rubro corresponde, la acción de formación en la cual se presentó y las razones de este descuento.

R09.1 Gastos de Operación del Proyecto 10% CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS MCTE ($198.798.307) se han pagado CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTIOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS ($ 193.798.307) que corresponden a 97,48%

Grado de ejecución financiera

A continuación, se presenta el grado de ejecución financiera del Convenio de acuerdo con los soportes verificados:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 1.756.863.907	$ 1.743.448.983	$ 0,00	$ 1.743.448.983,00	99,24%
Contrapartida en dinero	$ 453.305.768	$ 451.326.847	$ 0,00	$ 451.326.846,65	99,56%
TOTAL	**$ 2.210.169.675**	**$ 2.194.775.830**	**$ 0**	**$ 2.194.775.830**	**99,30%**

2.4.2.3.5 Ejecución de recursos de contrapartida en especie

El conviniente no presentó rubros de contrapartida en especie

2.4.2.4 Extractos bancarios y rendimientos financieros

Cuenta de ahorros

El conviniente presentó los extractos bancarios de la cuenta Banco GNB Sudameris Cuenta de ahorros No. 9100002256

En este sentido, el conviniente entregó el extracto bancario de los meses de octubre de 2025, noviembre de 2025, diciembre de 2025 y enero de 2025 en donde se reflejan los movimientos de la cuenta bancaria asociados a la ejecución del convenio incluido los desembolsos de los recursos del SENA.

Con corte a 18 de febrero de 2026 (movimientos) la cuenta reporta un saldo de $0,00 de acuerdo con la información presentada por el conviniente.

El conviniente no presenta la consignación de los rendimientos financieros correspondientes.

2.4.2.5 Aspectos administrativos

La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en el convenio CO1.PCCNTR 8354321 de 2025, las cuales se resumen a continuación:

2.4.2.5.1 Cumplimiento obligaciones seguridad social y parafiscales

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales, presentó certificado firmado por la revisora fiscal ERIKA PATRICIA VIVAS HERNANDEZ C.C. 1.049.637.605 T. P. 237151-T con fecha 19 de febrero de 2026 certificando el cumplimiento en los aportes y pagos de seguridad social y parafiscales. Se anexan documentos revisor fiscal

"De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE durante el período comprendido entre el 01 de agosto de 2025 y el 31 de diciembre de 2026, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y contratos de aprendizaje".

2.4.2.5.2 Cumplimiento de retenciones y pagos de impuesto generados en el convenio

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al cumplimiento en la retención, declaración y pago de impuestos generados en el marco del convenio, el conviniente presentó certificado firmado presentó certificado firmado por la revisora fiscal ERIKA PATRICIA VIVAS HERNANDEZ C.C. 1.049.637.605 T. P. 237151-T con fecha 19 de febrero de 2026 indicando el cumplimiento pago de Impuestos, Tasas, Contribuciones y Gravámenes causados por la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución del CONVENIO No. CO1.PCCNTR. 8354321 de 2025.

"De acuerdo con procedimientos de auditoría y la documentación soporte suministrada correspondiente al estado de cuenta de la DIAN y declaraciones de impuestos presentadas, BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE ha realizado el pago de sus obligaciones tributarias durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2025 y el 31 de enero de 2026 y a la fecha no se encuentra en mora, período que cubre el lapso de la ejecución y vigencia del "Convenio especial de cooperación No. CO1.PCCNTR.8354321" de 2025 suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA".

Cumplimiento pago de impuesto de timbre

De acuerdo con lo establecido en la circular acerca del CUMPLIMIENTO DE PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL- CONVENIOS DE FORMACION CONTINÚA ESPECIALIZADA, el conviniente presentó el pago por este concepto según pago por PSE el día 18 de noviembre de 2025, como se muestra a continuación:



Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
CC o NIT:	860505081
Teléfono de Contacto Celular:	3202948502
Nombre y Apellido:	BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE
Correo Electrónico:	admin@britcham.com.co
IP:	186.146.78.109

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	18/11/2025
Ticket ID:	4887
Transacción/CUS:	1938115348
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO IMPUESTO DE TIMBRE CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN CO1.PCCNTR.8354321 DE 2
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO GNB SUDAMERIS
Cód. de servicio:	1029
Total:	2266529
Total Iva:	0
No. Pago:	4887

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Se verificó que el pago realizado cumpla con el valor determinado sobre el cálculo de la tarifa frente al aporte de contrapartida, el valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI OCHO PESOS OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2.266.528,84) corresponde a una parte de la tarifa establecida, este se realizó por DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE MIL PESOS MCTE ($2.266.529).

La interventoría evidenció que en el segundo desembolso el SENA realizó la deducción por valor de SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($7.027.456,00) correspondientes al pago del impuesto de timbre que corresponde al convenio. No obstante se observa una diferencia entre el descuento realizado por el SENA en el segundo desembolso y el valor estimado a ser pagado por el convenio quedando un saldo por cubrir por UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.756.863,54).

2.4.2.5.3 Garantías

El conviniente adquirió la póliza de cumplimiento No. 21-44-101481733 Anexo 0 del 08 de octubre de 2025, Anexo 1 del 10 de octubre de 2025, expedida por Seguros del Estado, aprobada el 16 de octubre de 2025 que ampara los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	03/10/2025	30/06/2026	$442.033.935
Calidad del servicio	03/10/2025	30/06/2026	$442.033.935
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	03/10/2025	31/12/2028	$110.508.483,75

Con ocasión de la suscripción del modificatorio N°1 del convenio se recibe la actualización de las garantías así (Fecha de expedición 19/12/2025):

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	03/10/2025	28/08/2026	$442.033.935
Calidad del servicio	03/10/2025	28/08/2026	$442.033.935
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	03/10/2025	28/02/2029	$110.508.483,75

Responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101263482 Anexo 0 del 08 de octubre de 2025, Anexo 1 del 10 de octubre 2025, con la aseguradora Seguros del Estado, aprobada el 16 de octubre de 2025 que ampara los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Predios Labores y Operaciones	03/10/2025	31/12/2025	$427.050.000
Contratistas y Subcontratistas	03/10/2025	31/12/2025	$427.050.000
Vehículos Propios y No Propios	03/10/2025	31/12/2025	$427.050.000

Con ocasión de la suscripción del modificatorio N°1 del convenio se recibe la actualización de las garantías así (Fecha de expedición 18/12/2025):

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Predios Labores y Operaciones	03/10/2025	28/02/2026	$427.050.000
Contratistas y Subcontratistas	03/10/2025	28/02/2026	$427.050.000
Vehículos Propios y No Propios	03/10/2025	28/02/2026	$427.050.000

2.4.2.5.4 Mesa sectorial

Según propuesta aprobada, el convenio pertenece a la mesa sectorial BUSINESSPROCESS OUTSOURCING BPO-KTO-ITO, TALENTOHUMANO

2.4.3 Acciones de interventoría

Durante la ejecución del Convenio la Interventoría ha emitido las siguientes acciones:

ACCIONES	MOTIVO	FECHA RADICADO	RADICADO INTERVENTORÍA	FECHA RADICADO	RADICADO SENA

Solicitud de información	Solicitud Actividades a ejecutar por unidad temática en acciones de formación de TIPO VIRTUAL	30/10/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-00375-2025	30/10/20245	**72025415247**
Solicitud de información	Acción correctiva por reiteración. Solicitud de ejecución y soportes Desembolso N. 1	27/11/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-01431-2025	27/11/2025	**72025455962**
Solicitud de información	Solicitud de aclaración y ajuste por identificación de beneficiarios duplicados en listados de inscripción	11/12/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-01963-2025	12/12/2025	**72025477395**
Solicitud de información	Acción correctiva por reiteración. Solicitud de ejecución y soportes Desembolso N. 2	16/12/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-02055-2025	16/12/2025	**72025482962**
Solicitud de información	Requerimiento Director	29/12/2025	SC36-INTV-BRITCHAM-02250-2025	30/12/2025	**Falla en sistema de radicación**
Solicitud de información	Requerimiento subsanación documentación hoja de vida y radicación cronograma C3	06/01/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02312-2025	06/01/2026	**72026002870**
Solicitud de información	Solicitud de remisión de gestión de conocimiento	05/02/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02530-2026	05/02/2026	**72026074787**
Solicitud de información	Solicitud de cargue listados de asistencia	11/02/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02582-2026	11/02/2026	**72026084626**
Solicitud de información	Solicitud de informe	17/02/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02652-2026	17/02/2026	**72026095295**
Solicitud de información	Solicitud de cargue listados de asistencia totalidad de AF	17/02/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02653-2026	17/02/2026	**72026095280**
Solicitud de información	Solicitud de aclaración y ajuste por identificación de beneficiarios duplicados en listados de inscripción	24/02/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02675-2026	24/02/2026	**72026105963**
Solicitud de información	Solicitud de cargue encuestas	25/02/2026	SC36-INTV-BRITCHAM-02685-2026	25/02/2026	**72026109986**

2.4.2.6 Análisis Obligaciones del Convenio

A la fecha de la visita, se evidencia que el proyecto hasta el 15 de febrero de 2026 fecha establecida para la ejecución académica no alcanzó la meta de formación en el número de beneficiarios en las AF1; AF2 y AF3 todas de modalidad virtual, se evidencia que no se ha realizado el pago de los rubros conforme lo indica el anexo técnico por ello se indica al conviniente la necesidad de dar cierre y hacer entrega la de la documentación que se encuentre pendiente y que se dé inicio a la preparación de la documentación final a fin de avanzar en la consolidación del tercer desembolso y la liquidación del convenio

3. Conclusiones

Aspectos Financieros:

- ✓ El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación por valor MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.743.448.983) de los cuales MIL CUATROSCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.406.303.995,48) se encuentran pagados y TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 337.144.987,52) se encuentran causados

- ✓ El conviniente presentó la ejecución de recursos de esta fuente de financiación por valor de CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON MILLONES TRESCIENTOS VEINTI SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 451.326.846,65), de los cuales se encuentran pagados TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS SESENTA Y CENTAVOS ($352.504.911,65) y NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 98.821.935) causados
- ✓ El conviniente a la fecha ha pagado el 77.76% de los recursos de contrapartida y a la fecha de la misma debería estar pagada al 100%.

Aspectos Académicos:

- ✓ Se revisó el material de formación confirmando que incorporan los contenidos establecidos para cada una de las acciones de formación. Así mismo fueron evidenciadas en visitas realizadas a las acciones de formación.
- ✓ A la fecha de la visita la ejecución académica no alcanza su meta de 100% en las AF1; AF2 Y AF3 virtuales

Aspectos Administrativos:

- ✓ Se requiere la presentación de la consignación correspondiente a los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria asociada a la ejecución del convenio.
- ✓ El Conviniente presentó los contrato de prestación de servicio suscrito con proveedores.
- ✓ De acuerdo con la certificación presentadas por el contador de la empresa, el conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.
- ✓ De acuerdo a la certificación expedida por el contador de la empresa, el conviniente manifiesta que se encuentra a paz y salvo en todo lo relacionado con impuestos generados en la ejecución del Convenio.
- ✓ El proyecto mantuvo una gestión eficiente en comunicaciones, reportes, seguimiento y programación. La trazabilidad documental está debidamente organizada y disponible para procesos de validación por parte de la interventoría.

Finalmente, es importante mencionar que los datos consignados en el presente informe, no constituyen una aprobación de la ejecución académica, financiera, administrativa o del cumplimiento de las demás obligaciones contractuales, puesto que esta información puede ser verificada nuevamente en cualquier momento.



Omar Raúl Martínez
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Carolina Valencia Cortés

Carolina Valencia C.
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT. Correo electrónico: gfce@sena.edu.co Juan Manuel Ramírez Pineda. Profesional de seguimiento. Correo electrónico juaramirez@sena.edu.co

Proyectó: Carolina Valencia Cortés
Revisó: Yuly Andrea Muñoz