FISCALÍA

2026309400310243

Radicado No: 2026309400310243
14/05/2026 03:17 PM
Página 1 de 2

Villavicenio, 14 de Mayo de 2026

Martha Luz Pabon Herrera

Sección de Gestión Contractual
Fiscalia General de la Nación

ASUNTO: Solicitud Modificatorio No. 03 del Contrato FGN-RO-0064-2024.

Respetada Doctora Martha:

En atención a las necesidades operativas de la entidad, se hace necesario realizar la adición y prórroga del Contrato de Arrendamiento No. FGN-RO-0064-2024, correspondiente al inmueble destinado al desarrollo de las actividades misionales de la dependencia solicitante. Teniendo en cuenta lo anterior, de manera atenta y respetuosa, remito el informe con los respectivos documentos y soportes para la realización de la modificación del contrato FGN-RO-0064-2024, considerando que el día 27 de Marzo de 2026 se solicitó mediante el oficio No 2026309400125322 al contratista CAMILO HERNANDEZ CRUZ, la Modificación del contrato anteriormente mencionado.

La prórroga requerida comprende el periodo del 1 de Agosto al 30 de Noviembre de 2026, periodo de cuatro (4) meses de la presente anualidad, adicional a ello se solicita autorizar la adición por valor de $4.245.704, con el fin de garantizar la continuidad en el uso del inmueble sin afectar el normal funcionamiento de los procesos institucionales.

La solicitud obedece a la instrucción impartida por la Subdirección de Contratación, en la cual se indicó que durante el segundo semestre del presente año se tramitarán las vigencias futuras necesarias para asegurar la contratación del arrendamiento para el año siguiente. En ese sentido, la adición y prórroga permiten cubrir el periodo requerido mientras se adelantan los trámites administrativos, financieros y contractuales asociados a la autorización, aprobación y posterior suscripción del nuevo instrumento contractual.

Es importante informar que la contratista remitió mediante Oficio compartido mediante Correo electrónico el día 16 de Abril de la misma anualidad, la ACEPTACIÓN de la modificación; En razón a lo anterior mente expuesto, en calidad de Supervisora manifiesto que es Procedente, Viable y Justificada la Modificación del contrato en el valor total y la prórroga del tiempo de ejecución del mismo.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Recibio: luz Mary Alvarez
Fecha: 15-05-2026
Hora: 8.43 a.m

Agradezco su atención al presente y gestión que usted considere oportuna y pertinente al mismo.

Cordialmente,

JESUS FELIPE LOPEZ GONZALEZ
Firmado electrónicamente por Jesus Felipe Lopez Gonzalez
Fecha: 2026 05 14 15 16 36 -05'00'

Jesus Felipe Lopez Gonzalez
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO - ORINOQUIA

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

2026309400125322

Radicado No: 2026309400125322
27/03/2026 03:04 PM

Villavicencio, Meta

Camilo Hernandez Cruz

C.C / NIT: 9296921
Carrera 59 A 136-25 Apto 411
Bogotá D.C
gw-65@hotmail.com

ASUNTO: Solicitud de aprobación para modificación de adición y prórroga del contrato de arrendamiento FGN-RO-0064-2024

Cordial saludo:

Con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento suscrito en el año 2024 por parte de esta Subdirección, y teniendo en cuenta las necesidades actuales de la entidad, se hace necesario adelantar la gestión correspondiente para la adición y prórroga del mencionado contrato, hasta el día Treinta (30) de Noviembre (11) del presente año.

La adición tiene como propósito cubrir los recursos requeridos para la vigencia 2026, asegurando la disponibilidad presupuestal y la correcta asignación de los mismos. De igual manera, la prórroga busca extender la vigencia contractual, en concordancia con las condiciones establecidas en la cláusula segunda y conforme a lo autorizado por la normatividad vigente, garantizando la continuidad del servicio sin afectaciones administrativas ni financieras.

Por lo anterior, solicito su aprobación para proceder con la elaboración del respectivo complemento electrónico, en el cual se formalizarán tanto la adición presupuestal como la prórroga del contrato, en estricto cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales aplicables.

Cordialmente,

LILIANA ROCIO BOHORQUEZ HERNANDEZ

Firmado electrónicamente por
LILIANA ROCIO BOHORQUEZ
HERNANDEZ
Fecha: 2026.03.27 15:03:59 -05'00'

LILIANA ROCIO BOHORQUEZ HERNANDEZ
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO - ORINOQUIA

Proyectó: JESÚS FELIPE LÓPEZ GONZALEZ – AUXILIAR I
Revisó: SURY ANDREA SERRATO LAVAO – PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

Outlook

Re: Solicitud de aprobación para modificación de adición y prórroga del contrato de arrendamiento FGN-RO-0064-2024

Desde CAMILO HERNANDEZ <gw-65@hotmail.com>
Fecha Jue 16/04/2026 12:20
Para Jesus Felipe Lopez Gonzalez <jesus.lopezg@fiscalia.gov.co>

Buenos días

Estoy de acuerdo con la prórroga del contrato en mención hasta el 30 de noviembre de 2026

Cordialmente

Camilo Hernández C

Obtener Outlook para iOS

De: Jesus Felipe Lopez Gonzalez <jesus.lopezg@fiscalia.gov.co>
Enviado: Thursday, April 16, 2026 11:53:45 AM
Para: CAMILO HERNANDEZ <gw-65@hotmail.com>
Asunto: Solicitud de aprobación para modificación de adición y prórroga del contrato de arrendamiento FGN-RO-0064-2024

Buen día Dr Camilo Hernández

Me permito adjuntar el oficio para la Solicitud de aprobación para modificación de adición y prórroga del contrato de arrendamiento FGN-RO-0064-2024 (SAN MARTÍN)

Puedes dar respuesta por oficio o simplemente por correo aprobando, muchas gracias.

Cordialmente.

Jesús Felipe López González.
Subdirección Regional de Apoyo Orinoquia.
Sección de Bienes.
Fiscalía General de la Nación.
Calle 34 N. 41-73 Barzal Alto código postal 500001 – Villavicencio, Meta.

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN



SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHdacosta	DIABET ACOSTA SALDANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	29-01-01-L23	FISCALIA META - VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema	6/05/2026 12 00 00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	7726	**Fecha Registro:**	2026-05-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	29-01-01-L23 FISCALIA META - VILLAVICENCIO						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	1.462.902.424,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	1.462.902.424,00	**Saldo x Comprometer:**	1.462.902.424,00	**Vr. Bloqueado**	0.00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7726	**Fecha Registro:**	2026-05-06	**Número:**		**Modalidad de contratación.**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF						
					Total:	1.462.902.424,00	0.00	1.462.902.424,00	1.462.902.424,00	0.00

Objeto:	MODIFICACION PARA ADICIONAR Y PRORROGA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS SECCIONALES META, CASANARE, VICHADA, VAUPES DE LA REGIONAL ORINOQUIA A NOVIEMBRE DE 2026

Firma Responsable

TIPO DE INFORME	Parcial	x	Final	

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**									
1.1	**Informe No.**					21				
1.2	**Período del informe**	**Del**	**09**	**05**	**2026**	**Al**	**14**	**05**	**2026**	
1.3	**Contrato #**	FGN-RO-0064-2024	**Fecha**	**29**	**11**	**2024**	**Tipo de Contrato**	ARRENDAMIENTO Y/O ADQUISICION DE INMUEBLES		
1.4	**Objeto**									
El arrendador (Camilo Hernández Cruz) entrega al arrendatario (Fiscalía General de la Nación) a título de arrendamiento el uso y goce de un inmueble con destino a sedes de la Fiscalía General de la Nación, ubicado en la Calle 6A N.4-76 hoy N. 4-64 municipio de San Martin Meta, identificado con matricula inmobiliaria N. 236-7693, con linderos definidos en la escritura pública 747 del 7de noviembre de 1998 de la Notaria única de San Martin Meta										
1.5	**Nombre del contratista**									
Camilo Hernández Cruz										
1.6	**Cédula o NIT**					1.7	**Correo electrónico**			
79.296.921 de Bogotá						gw-65@hotmail.com				
1.8	**Dirección**					1.9	**Teléfono**			
Cra 59A 136-25 Ap411 Bogotá						3102636526				
1.10	**Fecha de Inicio**		**01**		**12**		**2024**			
1.11	**Requisitos de ejecución del contrato** *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio		**X**			Registro Presupuestal			**X**		
Aprobación Garantía					Suscripción del Contrato			**X**		
1.12	**Fecha terminación** *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica		No Aplica	**X**	Fecha	D	M	A	

2.	**DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)** *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	**Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es)** *(Agregar las filas que se requieran)*		
Jesús Felipe López González			
2.2	**Dependencia**	2.3	**Número de Extensión o teléfono**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

SECCION DE BIENES, SOPORTE Y APOYO ADMINISTRATIVO		3118219506	
2.4	**Correo electrónico**	jesus.lopezg@fiscalia.gov.co	
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
N/A		N/A	
2.8	**Correo electrónico**	N/A	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de		$20.721.792			Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**	**X**	**NO**	

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2026	6624	$ 7.550.592
TOTAL		$ 7.550.592

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
7324	23/04/2024
3725	03/01/2025
3826	02/01/2026

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
327624	**29**	**11**	**2024**
3725	**03**	**01**	**2025**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

3826						02	01	2026	
3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	N/A	M	A
3.6	**Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)								

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
13/12/2024	$20.721.792	0	$960.000	$19.761.972
22/01/2025	$20.721.792	$960.000	0	$19.761.972
07/02/2025	$20.629.632	$960.000	$1.009.920	$18.659.712
12/02/2025	$20.629.632	$1.969.920	$1.009.920	$17.649.792
07/03/2025	$20.629.632	$2.979.840	$1.009.920	$16.639.872
04/04/2025	$20.629.632	$3.989.760	$1.009.920	$15.629.952
02/05/2025	$20.629.632	$4.999.680	$1.009.920	$14.620.032
09/06/2025	$20.629.632	$6.009.600	$1.009.920	$13.610.112
03/07/2025	$20.629.632	$7.019.520	$1.009.920	$12.600.192
06/08/2025	$20.629.632	$8.029.440	$1.009.920	$11.590.272
01/09/2025	$20.629.632	$9.039.360	$1.009.920	$10.580.352
02/10/2025	$20.629.632	$10.049.280	$1.009.920	$9.570.432
04/11/2025	$20.629.632	$11.059.200	$1.009.920	$8.560.512
01/12/2025	$20.629.632	$12.069.120	$1.009.920	$7.550.592
19/01/2026	$20.629.632	$13.079.040	$ 0	$7.550.592
27/01/2026	$20.509.022	$13.079.040	$ 1.061.426	$ 6.368.556
09/02/2026	$20.509.022	$14.140.466	$ 1.061.426	$ 5.307.130
09/03/2026	$20.509.022	$15.201.892	$ 1.061.426	$ 4.245.704
13/04/2026	$20.509.022	$16.263.318	$ 1.061.426	$ 3.184.278
07/05/2026	$20.509.022	$17.324.744	$ 1.061.426	$ 2.122.852
14/05/2026	$20.509.022	$16.263.318	$0	$ 2.122.852

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales					
Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
23/01/2025	1	N/A	N/A	N/A	N/A	AJUSTE PRECIO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO CON EL IPC DEL 5.2% PARA LA VIGENCIA 2025.
22/01/2026	2	N/A	N/A	N/A	N/A	AJUSTE PRECIO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO CON EL IPC DEL 5.1% PARA LA VIGENCIA 2026.

4.	OTROS ASPECTOS	
4.1	Acta de liquidación:	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	89,64%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	N/A
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		
4.4	Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*	

Cuadro 5 – Persona Natural	
Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A
(Si no aplica colocar N/A)	

4.5	Persona jurídica N/A				
Fecha de Certificación		Fecha	N/A	M	A
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.					

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Conforme a las instrucciones dadas por la Subdirección Nacional de Gestión Contractual, se requiere prorrogar y adicionar el contrato de arrendamiento que se encuentra en ejecución hasta el 31 de Julio del año en curso, conforme a esto, la Subdirección Regional de Apoyo Orinoquia, solicitó al contratista CAMILO HERNANDEZ CRUZ, Arrendador del Inmueble donde opera FISCALIA en la sede de SAN MARTÍN - META, a través de oficio con radicado No. 20263094001253322 de fecha 27 de Marzo de la presente anualidad, la necesidad de aprobar la solicitud de Modificación en Prorroga y Adición el contrato No. FGN-RO-0064-2024, hasta el 30 de Noviembre de 2026 por el valor de Pesos M/cte ($4.245.704), en 2.42 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, los cuales no superan el 50% del valor Inicial del Contrato que son 7,89 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

El día 16 de Abril del año en curso, el contratista envío comunicación a través del correo electrónico, en la cual Acepta la solicitud de modificatorio de Prórroga y Adición del contrato No. FGN-RO-0064-2024, para la presente modificación se cuenta con disponibilidad a través del CDP No. 7726 de fecha 06 DE Mayo de 2026.

Por lo anterior en calidad de Supervisora considero se encuentra, Procedente, Viable y Justificable la solicitud de Modificatorio.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato
Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan): • Oficio con radicado No. 2026309400125322 de fecha 27 de Marzo de 2026, Solicitud de aceptación de Modificatorio en Adición y Prórroga al contrato FGN-RO-0064-2024. • Copia correo electrónico respuesta a la solicitud por parte de la FGN, ACEPTACIÓN al modificatorio de adición y prórroga al contrato FGN-RO-0064-2024.

Informes anexos	SI		NO		N/A	X

Tipo y detalle del informe:	N/A

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)
El presente informe manifiesta que es viable, justificable y procedente, realizar el modificatorio de adición y prórroga del contrato FGN-RO-0064-2024

6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen: N/A

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
	N/A			

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato FGN-RO-0064-2024
Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)
N/A
OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*
N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FIRMA RESPONSABLES					
 Interventor (es) / Supervisor (es)					
Nombre			**Cedula**		
Jesús Felipe López González			1.121.943.259		
Ciudad	Villavicencio	**fecha**	**14**	**05**	**2026**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Jesús Felipe López González		14/05/2026
Revisó	Jesús Felipe López González		14/05/2026

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada