GRUPO ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S

NIT: 901601505 - 5

Medellín CALLE 94 # 76 08
Teléfono 3183812297
Correo Electrónico articosas27@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

ART 33

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086289814 que habilita desde ART 1 hasta ART 1000. Vence 28/12/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | **NIT:** 800022791 - 4

Dirección: CALLE 11 N 09-61 | **Ciudad:** San Francisco | **Teléfono:** 8323030

Fecha: 02/06/2026 | **Vencimiento:** 06/06/2026 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: Eric Warney Vanegas Lopera

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	62050501-CEMSM	CEMENTO *50KG	und	450,00	33.909,24	0,00	19	2.899.240,34	15.259.159,66
2	ADB40*20*10	ADOBE DE 40*20*10	und	100,00	2.785,00	0,00	0	0,00	278.500,00
3	52050501-REFIB	TEJA DE FIBROCEMENTO #8	und	10,00	55.449,58	0,00	19	105.354,20	554.495,80

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 16.092.155,46**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 3.004.594,54
TOTAL OPERACION	$ 19.096.750,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 19.096.750,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-06-02 08:45:32

Municipio de San Francisco
Administración Municipal
ARCHIVO
Fecha: 04/06/2026
No. de Radicado: 0566
Folios: Nueve

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: a40bc2c76251316169e0c1d8fa80e9b28bc2e7bab07227e34c18db5e22e2033bf280053ee867967a91706bb60e47b02c

Fecha de Impresion: 02/06/2026 14:36:30

San Francisco Antioquia	**REPÚBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO** **NIT:800022791-4**		**Código:** S-G 110-06 Versión: 4
	Proceso	Gestión Contractual	**Fecha de actualización:** 17/03/2021
	Formato	Acta de supervisión y autorización de pagos al contratista	

Informe No: 1	Fecha: Junio de 2026
SUPERVISOR:	**CARGO**
JOHAN ZAMIR BECHARA ARROYO	Secretario de Planeación, obras públicas y desarrollo economico

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	GRUPO ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA S.A.S
NIT Y/O C.C:	**REPRESENTANTE LEGAL**
901601505-5	ERIC WARNEY VANEGAS LOPERA - 1.128.396.771

INFORMACION DEL CONTRATO			
# DEL CONTRATO	MC-012-2026	FECHA DE SUSCRIPCION	22/05/2026
FECHA DE INICIO	28/05/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	17/06/2026
PRORROGA	0	VALOR DEL CONTRATO	19.096.750
VALOR ADICONADO	0	VALOR ANTICIPO	0

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se anexa Factura del suministro realizado.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EJECUCIÓN TÉCNICA:


El contratista ejecuto el objeto contractual de acuerdo a lo pactado en los estudios previos.
Porcentaje de ejecución física del contrato durante el período es del: 100%
El contratista ha tenido seguimiento de sus obligaciones y ha cumplido en todos los aspectos
El contratista ha cumplido con la fecha de entrega de informes pactado por la Administración Municipal

EJECUCIÓN FINANCIERA:	100,00%	**VALOR COMPROMISO**	19.096.750
VALOR EJECUTADO	19.096.750	**POR EJECUTAR**	0

DETALLE DE FACTURA		**DETALLE PAGOS**	**VALOR PAGO**	**OBSERVACION**
1	19.096.750		19.096.750	
TOTAL	19.096.750	**TOTAL**	19.096.750	

EJECUCION JURIDICA

El contrato se encuentra vigente y está acorde al requerimiento de los estudios previos, el contratista no ha incurrido en presunto incumplimiento del contractual. Se cumplió con el objeto hasta la fecha del presente informe.

San Francisco Antioquia	**REPÚBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO** **NIT:800022791-4**		**Código:** S-G 110-06 Versión: 4	
	Proceso	Gestión Contractual	**Fecha de actualización:** 17/03/2021	
	Formato	Acta de supervisión y autorización de pagos al contratista		

ANEXOS

Cuenta de cobro número:	1	Informe Técnico:	Mayo de 2026
Planilla de Seguridad social #:	Certificado parafiscales	**Acta de Inicio y contrato:**	28/05/2026
Disponibilidad Presupuestal #	233	**Registro Presupuestal #**	283
Nombre Rubro Presupuestal	Otros Bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	**Código Presupuestal**	2.3.2.02.01.003

El contratista ha cumplido a cabalidad y en el tiempo pactado con el objeto y las obligaciones contratadas, por lo tanto se autoriza el pago total por valor de Diecineve millones noventa y sesis mil setecientos cincuenta pesos m.l $19.096.750, Lo anterior para una ejecución contractual del 100%,

OBSERVACIONES

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Elaboró: Equipo MECI-Calidad		**Revisó y Aprobó:** Lina María López	

Certificado
Bancario

Miércoles, 15 de abril de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INGENI identificado(a) con NIT 901601505, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	58000008647	2024/06/12	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

FORMATO 3 – PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores
CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DE ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO.
Medellín

El suscrito contador público **MIGUEL ÁNGEL LIZARAZO BLANCO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.100.888.725 de Rionegro Santander y tarjeta profesional Expedida por la Junta Central de Contadores N° 212953-T, certifico que presto lo servicios como contador a **ARTICO ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S** identificada con NIT 901.601.505-5 y que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Medellín, a los 04 días del mes de junio 2026

Cualquier información adicional con gusto la suministraré.

Atentamente,

MIGUEL ÁNGEL LIZARAZO BLANCO
Contador Público
T.P. 212953 – T

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Nit: 800022791

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000931
Fecha: 02/06/2026
Responsable: 901601505: GRUPO ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S - ARCOIN S.A.S
Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
104019110-0000	ADOBE 10X20X40	UNIDAD	100	2.785,00	0,00	0,00	278.500,00
104010396-0000	SACOS DE CEMENTO	SACOS	450	33.909,24	6.442,76	0,00	18.158.398,02
104019105-0000	TEJAS FIBRO CEMENTO #8	NO DEFINIDA	10	55.449,58	10.535,42	0,00	659.850,00

Total sin IVA ni INC:	**16.092.153,80**
Total IVA:	**3.004.594,22**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**19.096.748,02**

Valor en letras: DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON DOS CENTAVOS.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
Nit: 800022791

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000005247
Fecha: 05/06/2026
Proveedor: 901601505: GRUPO ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S - ARCOIN S.A.S
Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
104019105-0000	TEJAS FIBRO CEMENTO #8	NO DEFINIDA	10	55.449,58	10.535,42	0,00	659.850,00
104019110-0000	ADOBE 10X20X40	UNIDAD	100	2.785,00	0,00	0,00	278.500,00
104010396-0000	SACOS DE CEMENTO	SACOS	450	33.909,24	6.442,76	0,00	18.158.398,02
						Total sin IVA ni INC:	**16.092.153,80**
						Total IVA:	**3.004.594,22**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**19.096.748,02**

Valor en letras: DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON DOS CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet