Outlook

Remisión de compromisos - Mesa de Trabajo 19 de marzo de 2026

Desde George Michel Castillo Villanueva <george.castillo@gobiernobogota.gov.co>
Fecha Vie 20/03/2026 9:57
Para Maria Camila Silva Mendoza <maria.silvam@gobiernobogota.gov.co>
CC Infraestructura Suba <infraestructura.suba@gobiernobogota.gov.co>; Carlos Augusto Giraldo Galeano <carlosa.giraldo@gobiernobogota.gov.co>

1 archivo adjunto (37 KB)
Matriz de seguimiento oficios Infraestructura (1) (3).xlsx;

SOPORTES MATRIZ CON OTRAS ENTIDADES 2 (2).zip

Buenos días

Reciban un cordial saludo.

En seguimiento a los compromisos adquiridos el pasado 19 de marzo en la mesa de trabajo, me permito remitir la siguiente documentación:

1. **Justificación técnica de suspensión:** Justificación elaborado por el apoyo a la supervisión que detalla los motivos que dieron lugar a la suspensión del **Contrato No. 1111-2025**. El cual dice lo siguiente:

"La solicitud de suspensión del contrato de consultoría No. 1111-2025 se debe a la imposibilidad de finalizar la etapa preliminar (3.1), que incluye consultas a entidades, recopilación y análisis de información, verificación de redes y evaluación de viabilidad técnica y legal. Esta etapa es necesaria para avanzar sin inconsistencias a los estudios y diseños definitivos (etapa 3.2).

El avance depende de respuestas de múltiples entidades distritales y empresas de servicios públicos, cuyos tiempos de respuesta no dependen de las partes del contrato, ya que están sujetos a plazos legales y criterios propios de cada entidad.

Por esta razón, se solicita suspender el contrato (y su interventoría asociada) por dos meses, del 9 de marzo al 8 de mayo de 2026. Sin embargo, el contrato podrá reanudarse antes si se superan las causas que originaron la suspensión."

2. **Matriz de gestión de respuesta:** Reporte actualizado de los oficios pendientes por respuesta por parte de entidades externas y empresas de servicios públicos. (se Anexa matriz y oficios)

Asimismo, informo sobre el estado de los compromisos restantes:

- **Matriz de entrega de obras viales:** Se remitirá debidamente actualizada a más tardar la próxima semana.
- **Actas de liquidación:** Los soportes de las reuniones de los contratos en proceso de liquidación se entregarán de manera consolidada el próximo viernes.

Atentamente,

George Michel Castillo Villanueva