Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento DEL SECTOR RURAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL Putumayo

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000014377

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creacion: 01/06/2026 01:43:42

Identificador: 1751161

Formulador Ciudadano: ANYELA XIOMARA OVIEDO PORTILLA

Formulador Oficial : Angie Paola Salas Zambrano

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Putumayo un gobierno en serio" 2025-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Entrega de ayudas y herramientas a productores agrícolas, a través de fondos de riesgos agropecuarios para mitigar pérdidas económicas y productivas en los desastres naturales y otros eventos adversos.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Inclusión productiva de pequeños productores rurales

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El proyecto es orito: turístico, productivo y cultural 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Transformación productiva y acción climática.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Inclusión productiva de pequeños productores rurales

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitada capacidad operativa para el desarrollo de actividades agropecuarias en las comunidades rurales del municipio de Orito.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La limitada disponibilidad de herramientas agropecuarias en las unidades productivas del municipio de Orito dificulta el desarrollo eficiente, sostenible y competitivo de las actividades agrícolas y pecuarias, afectando especialmente a los pequeños productores rurales e indígenas que dependen de estas actividades como principal fuente de sustento e ingresos. La insuficiente dotación de implementos para las labores de preparación de terrenos, siembra, mantenimiento y cosecha genera mayores esfuerzos físicos, incrementa los tiempos de trabajo y reduce los niveles de productividad. Esta situación restringe las oportunidades de fortalecer los procesos productivos, mejorar la calidad de los productos, acceder a nuevos mercados y aumentar la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias, limitando el aprovechamiento del potencial productivo del territorio y afectando el desarrollo económico local, la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales del municipio de Orito

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La limitada disponibilidad de herramientas agropecuarias en el municipio de Orito afecta de manera directa a la población rural, estimada en 18.204 habitantes (46,6 % de la población total proyectada para 2025), quienes dependen principalmente de las actividades agrícolas y pecuarias para su sustento. Esta situación genera bajos niveles de productividad, mayores esfuerzos físicos y limitaciones en los procesos de producción, transformación y comercialización, reduciendo la competitividad de las unidades productivas y las oportunidades de generación de ingresos. En consecuencia, se restringe el aprovechamiento del potencial productivo del territorio y se afecta el desarrollo económico local, la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales del municipio.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente dotación de herramientas e implementos para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias	**1.1** Limitada capacidad económica de los productores rurales para acceder a herramientas y tecnologías agropecuarias.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajos niveles de productividad y competitividad de las unidades productivas agropecuarias.	**1.1** Limitado desarrollo económico y social de las comunidades rurales del municipio de Orito.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** ORITO - PUTUMAYO **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer el desarrollo rural y la productividad agropecuaria del municipio.	Gestionar recursos, coordinar y ejecutar el proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Productores agropecuarios de la zona rural del municipio de Orito **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar sus capacidades productivas e incrementar sus ingresos mediante el acceso a herramientas agropecuarias.	Participar activamente en la ejecución y uso adecuado de los bienes entregados.

02 - Análisis de los participantes

El proyecto involucra como actor cooperante a la Alcaldía Municipal de Orito, encargada de gestionar y ejecutar las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario, y como beneficiarios a los pequeños y medianos productores rurales e indígenas del municipio, quienes dependen de las actividades agrícolas y pecuarias para su sustento. Ambos actores comparten el interés de mejorar las condiciones productivas del territorio mediante el acceso a herramientas agropecuarias que permitan incrementar la productividad, fortalecer la competitividad de las unidades productivas, generar mayores ingresos y contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades rurales

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

39.069

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas	
Departamento: Putumayo	
Municipio: Orito	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

97

Fuente de la información

Oficina Desarrollo Rural y Ambiental

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas		
Departamento: Putumayo		
Municipio: Orito		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitada capacidad operativa para el desarrollo de actividades agropecuarias en las comunidades rurales del municipio de Orito.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el desarrollo productivo del sector rural del municipio de Orito mediante la dotación de herramientas agropecuarias.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Familias beneficiadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 76 **Tipo de fuente:** Informe	Oficina Desarrollo Rural y Ambiental

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente dotación de herramientas e implementos para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias	Mejorar la disponibilidad de herramientas e implementos para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias.
Causa indirecta 1.1 Limitada capacidad económica de los productores rurales para acceder a herramientas y tecnologías agropecuarias.	Facilitar el acceso de los productores rurales a herramientas y tecnologías que fortalezcan sus capacidades productivas.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Incremento de la capacidad operativa de las unidades productivas rurales mediante el acceso a herramientas agropecuarias en el municipio de Orito.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Incremento de la capacidad operativa de las unidades productivas rurales mediante el acceso a herramientas agropecuarias en el municipio de Orito.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Dotación de herramientas agropecuarias para unidades productivas rurales.

Medido a través de

Número

Descripción

Suministro de herramientas y equipos agropecuarios destinados a fortalecer las actividades agrícolas y pecuarias de pequeños y medianos productores rurales e integrantes de comunidades indígenas del municipio de Orito.

Descripción de la Demanda

Alta demanda por parte de productores rurales que requieren herramientas para mejorar la eficiencia en labores agrícolas y pecuarias, reducir tiempos de trabajo y aumentar la productividad de sus unidades productivas.

Descripción de la Oferta

Oferta limitada en el territorio para el acceso a herramientas agropecuarias adecuadas, debido a restricciones económicas y baja disponibilidad de insumos productivos en zonas rurales dispersas.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2026	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Incremento de la capacidad operativa de las unidades productivas rurales mediante el acceso a herramientas agropecuarias en el municipio de Orito.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada consiste en incrementar la capacidad operativa de 97 productores rurales del municipio de Orito mediante la dotación de herramientas y equipos agropecuarios en el marco del mercado campesino, entre los que se incluyen carretas de carga, bombas de fumigación, fumigadoras, kits de herramientas agrícolas (hachas, palas, azadones, machetes, tijeras de poda y escobas), desbrozadoras, guadañadoras y palines hoyadores. Esta intervención permitirá mejorar la eficiencia en las labores de preparación de terrenos, siembra, mantenimiento y cosecha, optimizando el uso de los recursos disponibles y fortaleciendo las capacidades productivas de los beneficiarios. Su implementación es técnicamente viable debido a la facilidad de uso, operación y mantenimiento de los equipos suministrados, contribuyendo al aumento de la productividad, la sostenibilidad de las actividades agropecuarias y el mejoramiento de las condiciones económicas de las familias rurales del municipio.

Alternativa: Incremento de la capacidad operativa de las unidades productivas rurales mediante el acceso a herramientas agropecuarias en el municipio de Orito.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación especifica
Región: Amazonas	
Departamento: Putumayo	
Municipio: Orito	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Otros

Alternativa: Incremento de la capacidad operativa de las unidades productivas rurales mediante el acceso a herramientas agropecuarias en el municipio de Orito.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 48.998.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 48.998.000,00

Mejorar la disponibilidad de herramientas e implementos para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Dotación de herramientas agropecuarias y fortalecimiento de unidades productivas rurales mediante el apoyo a pequeños y medianos productores del municipio de Orito. **Medido a través de:** Número de proyectos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 48.998.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 97 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 97	**1.1.1** Carreta platón plástico: carretilla de 120 litros, platón plástico con rueda neumática de rodada lisa con rin de 3 aspas, soportes de uso pesado. Medidas del platón: 74 cm x 99 cm x 45 cm. Medidas de la llanta: 4" (10cm) x 16" (41 cm). Resistencia de carga: 580 kg. Dimensiones del producto 70 cm x 147 cm x 54 cm **Costo:** $ 8.820.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Bomba plástica, línea: agrícola, modelo: clásica, tipo de batería: manual, capacidad total: 20 l, peso: 5 kg, presión máxima: 40 psi, material del cuerpo, polietileno, material de la boquilla: 1 metálica, 1 polímero de cortina, accesorios incluidos: filtro, manguera de retorno, manguera de succión, manguera negra **Costo:** $ 4.620.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 Fumigadora capacidad 20l; tipo de presión psi: material del deposito pp; longitud de la lanza (en mm) 500; material de la lanza acero; tipo de boquilla cono hueco; boquillas incluidas 1; dimensiones 215 x 560 x 365 mm; peso 4.5 kg **Costo:** $ 2.940.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 Kit 1: hacha ojo ovalado con cabo 4 lb, pala estampada redonda # 4 mango largo con cabo, escoba de plástico 22 dientes sin cabo. **Costo:** $ 476.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Dotación de herramientas agropecuarias y fortalecimiento de unidades productivas rurales mediante el apoyo a pequeños y medianos productores del municipio de Orito. **Medido a través de:** Número de proyectos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 48.998.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 97 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 97	**1.1.5** Kit 2: pala estampada redonda # 4 mango largo con cabo, Azada forjada con mango de madera de 1200 mm y sistema antigiro, tijera poda 9" , machete 22" cacha solida roja niquelado tres canales. **Costo:** $ 5.610.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.6 Kit 3: pala estampada redonda # 4 mango largo con cabo, machete 22" cacha solida roja niquelado tres canales. **Costo:** $ 2.576.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 Kit 4: pala estampada redonda # 4 mango largo con cabo, pala cava hoyos con mango metálico grande. **Costo:** $ 1.260.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 Desbrozadora, uso de la herramienta: profesional; ancho de corte: 440 mm; motor: 2 tiempos; material: acero y aluminio; potencia: 2 hp; color: roja - negra; mezcla: 25:1. Incluye: arnés, yoyo, cuchilla, kit de herramientas y manual **Costo:** $ 4.751.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 Guadañadora, motor 2 tiempos; cilindrada 40.2; potencia 2.07 hp; relación peso/potencia 4.83 kg/kw; depósito de combustible 0.845l; nivel de precisión acústica 98db(a); nivel de protección acústica 112db(a); peso 7.5kg **Costo:** $ 16.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Dotación de herramientas agropecuarias y fortalecimiento de unidades productivas rurales mediante el apoyo a pequeños y medianos productores del municipio de Orito. **Medido a través de:** Número de proyectos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 48.998.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 97 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 97	**1.1.10** Palin Hoyador metálico con Mango de Madera, ancho de 16 cm, alto 160 cm y espesor 0,20cm **Costo:** $ 1.945.000,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Incremento de la capacidad operativa de las unidades productivas rurales mediante el acceso a herramientas agropecuarias en el municipio de Orito.

Actividad 1.1.1 Carreta platón plástico: carretilla de 120 litros, platón plástico con rueda neumática de rodada lisa con rin de 3 aspas, soportes de uso pesado. Medidas del platón: 74 cm x 99 cm x 45 cm. Medidas de la llanta: 4" (10cm) x 16" (41 cm). Resistencia de carga: 580 kg. Dimensiones del producto 70 cm x 147 cm x 54 cm

Periodo	Materiales
0	$8.820.000,00
Total	$8.820.000,00

Periodo	Total
0	$8.820.000,00
Total	

Actividad 1.1.10 Palin Hoyador metálico con Mango de Madera, ancho de 16 cm, alto 160 cm y espesor 0,20cm

Periodo	Materiales
0	$1.945.000,00
Total	$1.945.000,00

Periodo	Total
0	$1.945.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Bomba plástica, línea: agrícola, modelo: clásica, tipo de batería: manual, capacidad total: 20 l, peso: 5 kg, presión máxima: 40 psi, material del cuerpo, polietileno, material de la boquilla: 1 metálica, 1 polímero de cortina, accesorios incluidos: filtro, manguera de retorno, manguera de succión, manguera negra

Periodo	Materiales
0	$4.620.000,00
Total	$4.620.000,00

Periodo	Total
0	$4.620.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Fumigadora capacidad 20l; tipo de presión psi: material del deposito pp; longitud de la lanza (en mm) 500; material de la lanza acero; tipo de boquilla cono hueco; boquillas incluidas 1; dimensiones 215 x 560 x 365 mm; peso 4.5 kg

Periodo	Materiales
0	$2.940.000,00
Total	$2.940.000,00

Periodo	Total
0	$2.940.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Kit 1: hacha ojo ovalado con cabo 4 lb, pala estampada redonda # 4 mango largo con cabo, escoba de plástico 22 dientes sin cabo.

Periodo	Materiales	
0		$476.000,00
Total		**$476.000,00**

Periodo	Total
0	$476.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Kit 2: pala estampada redonda # 4 mango largo con cabo, Azada forjada con mango de madera de 1200 mm y sistema antigiro, tijera poda 9" , machete 22" cacha solida roja niquelado tres canales.

Periodo	Materiales	
0		$5.610.000,00
Total		**$5.610.000,00**

Periodo	Total
0	$5.610.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Kit 3: pala estampada redonda # 4 mango largo con cabo, machete 22" cacha solida roja niquelado tres canales.

Periodo	Materiales	
0		$2.576.000,00
Total		**$2.576.000,00**

Periodo	Total
0	$2.576.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Kit 4: pala estampada redonda # 4 mango largo con cabo, pala cava hoyos con mango metálico grande.

Periodo	Materiales
0	$1.260.000,00
Total	**$1.260.000,00**

Periodo	Total
0	$1.260.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 Desbrozadora, uso de la herramienta: profesional; ancho de corte: 440 mm; motor: 2 tiempos; material: acero y aluminio; potencia: 2 hp; color: roja - negra; mezcla: 25:1. Incluye: arnés, yoyo, cuchilla, kit de herramientas y manual

Periodo	Materiales
0	$4.751.000,00
Total	**$4.751.000,00**

Periodo	Total
0	$4.751.000,00
Total	

Actividad 1.1.9 Guadañadora, motor 2 tiempos; cilindrada 40.2; potencia 2.07 hp; relación peso/potencia 4.83 kg/kw; depósito de combustible 0.845l; nivel de precisión acústica 98db(a); nivel de protección acústica 112db(a); peso 7.5kg

Periodo	Materiales
0	$16.000.000,00
Total	$16.000.000,00

Periodo	Total
0	$16.000.000,00
Total	

Alternativa: Incremento de la capacidad operativa de las unidades productivas rurales mediante el acceso a herramientas agropecuarias en el municipio de Orito.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Incremento en los costos de adquisición de herramientas agropecuarias o reducción de recursos disponibles para la ejecución del proyecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retrasos en la ejecución, reducción de cantidades a adquirir o afectación en la calidad de los bienes.	Realizar estudios de mercado previos, establecer presupuestos con precios promedio del mercado, y prever reservas o ajustes presupuestales.
2-Componente (Productos)	De calendario	Retrasos en los procesos de contratación, compra y entrega de las herramientas agropecuarias a los beneficiarios.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en la entrega de los productos, afectación del cronograma del proyecto y disminución de la oportunidad en la atención a beneficiarios.	Elaboración de cronograma detallado, seguimiento permanente al plan de adquisiciones y gestión oportuna de procesos contractuales.
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: Carreta platón plástico: carretilla de 120 litros, platón plástico con rueda neumática de rodada lisa con rin de 3 aspas, soportes de uso pesado. Medidas del platón: 74 cm x 99 cm x 45 cm. Medidas de la llanta: 4" (10cm) x 16" (41 cm). Resistencia de carga: 580 kg. Dimensiones del producto 70 cm x 147 cm x 54 cm Riesgo: Variaciones en los precios de mercado de las herramientas agropecuarias durante la ejecución del proyecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Incremento del presupuesto inicial, reducción de cantidades previstas o necesidad de ajustes financieros.	Actualización periódica de precios, análisis de mercado antes de compras y establecimiento de precios de referencia en el proceso contractual.

Alternativa: Incremento de la capacidad operativa de las unidades productivas rurales mediante el acceso a herramientas agropecuarias en el municipio de Orito.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Acceso a herramientas agropecuarias para el fortalecimiento de las unidades productivas rurales del municipio de Orito, dirigidas a pequeños y medianos productores rurales e integrantes de comunidades indígenas, con el fin de mejorar la eficiencia en las labores agrícolas y pecuarias.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Dotación de kits de herramientas agropecuarias entregados a unidades productivas rurales beneficiarias del proyecto.

Descripción Valor Unitario: Valor promedio de herramientas agropecuarias entregado a cada unidad productiva, el cual incluye herramientas básicas para labores de preparación de suelo, mantenimiento de cultivos, control de malezas y actividades pecuarias.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	76,00	$350.000,00	$26.600.000,00
1	76,00	$450.000,00	$34.200.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$26.600.000,00	$26.600.000,00
1	$34.200.000,00	$34.200.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operacion (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$21.280.000,0	$0,0	$0,0	$38.708.420,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-17.428.420,0
1	$27.360.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$27.360.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Incremento de la capacidad operativa de las unidades productivas rurales mediante el acceso a herramientas agropecuarias en el municipio de Orito.					
$7.672.497,43	56,98 %	$1,20	$399.055,88	$38.708.420,00	$4.361.576,17

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	$38.708.420,00

03 - Decisión

Alternativa

Incremento de la capacidad operativa de las unidades productivas rurales mediante el acceso a herramientas agropecuarias en el municipio de Orito.

04 - Alcance

Mejorar la disponibilidad de herramientas e implementos para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la disponibilidad de herramientas e implementos para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias.

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Proyectos productivos cofinanciados

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Oficina Desarrollo Rural y Ambiental

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Putumayo	Orito			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	48.998.000,00	48.998.000,00	1,0000	1,0000	97

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor