SI 150.35- 324-06-2026

Puerto López, Meta, 04 de junio de 2026

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 04/06/26 Hora: 4:04
Recibido por: [illegible]

Señora:
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe de la oficina de contratación
Alcaldía municipal de Puerto López
Municipio.

REF: Contrato de obra No. 103.13.09.003-2026 "FASE 1 ETAPA 1 SECTOR UBICADO SOBRE LA VIA NACIONAL – AVENIDA 14 DESDE LA CARRERA SEPTIMA (7) HASTA LA CARRERA QUINCE (15)"

Asunto: Solicitud de modificación de la Cláusula Séptima – Apropiación Presupuestal del Contrato de Obra No. 103.13.09.003-2026

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del Contrato de Obra No. 103.13.09.003-2026, respetuosamente solicito adelantar el trámite de modificación de la Cláusula Séptima – Apropiación Presupuestal, con el fin de ajustar la distribución de los recursos entre las vigencias 2026 y 2027, conforme a la actualización de la programación financiera del proyecto.

La presente solicitud se fundamenta en la redistribución de recursos aprobada para el proyecto "Remodelación urbanística del espacio público y vial de la avenida 14 – primera fase en el municipio de Puerto López", identificado con BPIN 202500000035896, derivada de la actualización del plan de ejecución presentado por el contratista en Comité Técnico No. 01, mediante el cual se evidenció la necesidad de incrementar la ejecución programada para la vigencia 2026 en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($249.976.981,29), financiados con recursos del crédito amparados en el CDP No. 01031 del 03 de junio de 2026.

En consecuencia, se efectuó una redistribución financiera de las actividades programadas para la vigencia 2027, manteniendo inalterado el valor total del contrato y el alcance físico del proyecto, razón por la cual se requiere actualizar la apropiación presupuestal contractual de acuerdo con la siguiente composición:

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

NUMERO DE CDP Y FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	VALOR
00387 del 30 de enero de 2026	03.2.3.40.4002.1400-4	BPIN 2025000000035896 Remodelación urbanística del espacio público y vial de la avenida 14 – primera fase en el Municipio de Puerto López	RECURSOS DEL CREDITO	$25.882.326.184,32
01031 del 03 de junio de 2026	03.2.3.40.4002.1400-4	BPIN 2025000000035896 Remodelación urbanística del espacio público y vial de la avenida 14 – primera fase en el Municipio de Puerto López	RECURSOS DEL CREDITO	$ 249.976.981,29
00001 del 4 de enero de 2027	03.2.3.40.4002.1400-4	BPIN 2025000000035896 Remodelación urbanística del espacio público y vial de la avenida 14 – primera fase en el Municipio de Puerto López	RECURSOS DEL CREDITO	$ 15.579.880.232,58

Asimismo, la distribución financiera por actividades se actualiza en concordancia con la nueva programación presupuestal del proyecto, incorporando los recursos amparados por los CDP No. 00387 de 2026, No. 01031 de 2026 y No. 00001 de 2027, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

ACTIVIDADES	CDP No. 00387 de 2026	CDP 01031 DE 2026	CDP No. 00001 de 2027
PRELIMINARES	$ 55.141.952,64	$ 1.741.728,89	$ 25.829.247,46
DEMOLICIONES Y DESMONTE	$ 638.454.440,18	$ 13.570.681,39	$ 305.656.538,75
URBANISMO	$ 6.985.957.715,06	$ 111.005.457,49	$ 4.541.021.278,24
CASETAS Y PARADEROS	$ 42.889.805,72	$ 3.342.113,31	$ 468.230.746,47
CONSTRUCCION MURO CERRAMIENTO CEMENTERIO	$ -	$ 22.920.722,90	$ 206.292.657,51
VIAS URBANAS	$ 1.030.385.356,24	$ 4.537.481,98	$ 637.306.358,79
RED DE ACUEDUCTO	$ 46.385.919,71	$ 7.546,80	$ 38.231.992,46
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 144.843.054,17	$ 4.159.354,87	$ 52.518.361,81
RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	$ 191.922.075,52	$ 11.713,18	$ 70.704.645,29

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

RED ELECTRICA	$	9.896.502.383,18	$	7.195.095,04	$ 4.986.204.882,54
OBRAS COMPLEMENTARIAS	$	24.515.379,60	$	-	$ -
SUMINISTRO	$	70.124.781,44	$	181.090,95	$ 189.437.664,61
CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP	$	-	$	-	$ 59.750.000,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$	144.257.333,32	$	554.835,90	$ 71.573.830,78
PLAN DE MANEJO TRANSITO (PMT)	$	152.847.800,02	$	587.876,12	$ 75.836.023,86
A.I.U	$	6.458.098.187,52	$	80.161.282,47	$ 3.851.286.004,01
TOTAL	**$**	**25.882.326.184,32**	**$**	**249.976.981,29**	**$ 15.579.880.232,58**

Por lo anterior, se solicita efectuar la correspondiente modificación de la Cláusula Séptima – Apropiación Presupuestal del Contrato de Obra No. 103.13.09.003-2026, a efectos de reflejar la nueva distribución de recursos entre vigencias y los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal que respaldan la ejecución contractual.

Cordialmente,

MARYLIN FONSECA CRUZ
Supervisora
Secretaría de Infraestructura

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: RUDDY RAMIREZ CHACON	Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALISTA	Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cargo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Fecha: 03/062026	Fecha: 03/062026	Fecha: 03/062026

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE COMITE**	**Código: F – 166** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

Acta N°:	01	**Fecha (dd/mm/aa):**	21/05/2026
Ubicación:	Alcaldia Puerto Lopez.	**Hora Inicio:**	2:00pm
		Hora Final:	4:00 pm
Responsable:		**Contrato:**	103.13.09.003-2026
Objetivo de la reunión:	Comite de Inicio		
Dirige la Reunión:	Cristian Molano	**Diligencia la presenta acta:**	Cristian Molano

1. Asistentes

Nombre	Cargo	Entidad	Firma
Cristian Molano	Residente Interventoria	Interventoria	
CRISTINA GIRALDO		CONTRATISTA	
FABIAN OVIEDO GIRALDO	R/L UNION TEMPORAL	CONTRATISTA OBRA	
Ruddy Ramirez	Apdo. Especializado	Sec. Infraestructura	
Marylin Fonseca Cruz	Secretaria de Infraestructura	secretaria de Infraestructura	
DANIEL PALLEDA	Director de Obra	U.T. URBANO 2026	

2. Agenda de la reunión (Temas)

1.	Presentación y Aspectos generales del Contrato de obra.
2.	Revisión documental para inicio, segun lista de chequeo contractual.

3.	Revisión tecnica, Presupuesta, Componente Social y Ambiental Inicial.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

3. Seguimiento a compromisos de Comités anteriores

Compromiso	Responsable	Cumplido /No Cumplido	Observación
N.A	N.A	N.A	N.A

4. Desarrollo de Temas agendados para la reunión

Siendo las 2:00pm del 21 de mayo de 2026, se da Inicio al comite tecnico No 1 de Inicio con la participación de las asistentes anteriormente relacionados, Con el fin de revisar los temas relacionados en el desarrollo de Inicio y ejecución del proyecto.

En el orden del dia se pregunta a la Supervisión que la lista de Chequeo de Inicio, donde se pregunta que no es claro el formato de Visita de obra, debido a que se repite la misma Codificación del formato de Comite F-166

Como primer Compromiso la Supervicion manifiesta remetir de manera oficial el formato oficial correspondiente.

se realiza aclaracion del acta de aprobacion de personal minimo tanto para obra e interventoria bera ser deligenciado el formato f-243 y f-244.

Se informa a la entidad que en la lista de chequeo de entrega de documentacion de inicio de Actividades Se solicota remetir entrega de plan social, Sin embargo se informa que dentro de las obligaciones del Contrato no se define una obligacion directa de entrega si no un Seguimiento a la actividad Social. Se informa que se revisara la Informacion Contractual adicional se indica que contractualmente no esta la implementacion social por parte de la entidad.

Se informa por parte del Contratista que al realizar revision Contratual al componente ambiental para modelo de seguimiento se implemento para Seguimiento PMA al Contrato de obra, teniendo en Cuenta la tipologia de Intervencion Se informa que corresponde a un plan de Adaptacion de la guia Ambiental (PAGA), Se informa por parte de Interventoria que se realizara revision Correspondiente de la documentacion Contratual y como Compromiso la entidad realizara la revision pertenente si es procedente el Cambio de estructura de Seguimiento.

Se informa por parte del contratista de obra que en revision frente a los Analisis de precios unitarios en los Apus " 10.5.5 al 10.5.7 presenta un valor del insumo de Tornillo de Carruaje Con valor de $ 2.077,15, entre otro Apus 10.5.8, 10.5.9, 10.7.1, 10.11.6, presenta el mismo insumo Con valor

Diferente, desde la supervisión nos informa que para esos ítems en error de digitación, el Contratista debera primar el valor de menor Cuantia y ajustar el valor contractual con el rendimiento de mano de obra, se pregunta al Contratista se esta deacuerdo con lo indicado, ademas de esta Interventoria, se informa que entre las partes se encuentra en acuerdo mutuo, Se indica que desde el 11 de mayo del 2026 se estan realizando levantamiento de las actas de vecidad y sera notificada a la entidad novedades durante la ejecución.

El Contratista informa a las partes que, dentro de su plan de ejecución para la vigencea 2026, Se tiene programado una ejecución por un valor de $26.130.710.279,42 razón por lo cual solicita a esta interventoria y a la entidad Contratante evaluar una mayor disponibilidad presupuestal por un valor de $ 249.976.981,29 para esta vigencia.

En atención a lo anterior, la entidad Contratante manifiesta que re viable la presente adición presupuestal y que iniciara el tramite administrativo Correspondiente, con el fin de atender la programación de ejecución prevista para la vigencia 2026.

Por parte de interventorea informa a las partes que Considera viable la presente adición, teniendo en cuenta que la programación de obra y flujo de Caja fueron previamente revisados y aprobados por esta Interventoria.

finalmente se informa que se adelantara la siguiente semana una mesa de trabajo entre las partes y casa para temas electricos a ejecutar.

5. Compromisos adquiridos

Compromiso	Responsable	Fecha Probable	Observación
Entrega de formato vista de obra	Entidad/supervición	29/05/2026	
Modelo de valla.	Entidad/ supervicion	29/05/2026	
Aclaración de PMA a PAGA.	Entidad/supervición	29/05/2026	
Radicación documentos de inicio	Contratista de obra e interventoria	29/05/2026	

6. Información de la próxima Reunión

Fecha:	04/06/2026
Hora:	por definir
Lugar:	por definir
Convocados:	