	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA No 05 Y FINAL	Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20251800033027 DE 2025	**OBJETO:** "REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS FISICOS, DE LOS BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN"	CRONOLOGIA DEL CONTRATO PLAZO:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2025
		ACTA DE INICIO:	22 DE AGOSTO DEL 2025
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $908.991.562,00	SUSPENSION Nº 1:	
	VALOR CONTRATO ADICIONAL: $454.495.781,00	REINICIO Nº1:	
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ADECUACIONES POPAYAN REP. L. CINDY KATHERINE TEJADA GOMEZ	DISP. PRESUPUESTAL No.: 2025.CEN.01.2512 DEL 04 DE ABRIL DEL 2025 DISP. PRESUPUESTAL No.: 2025.CEN.01.3686 DEL 24 DE JUNIO DEL 2025	MODIFICATORIO No 01	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
	DISP. PRESUPUESTAL ADICIONAL 1 No.: 2025.CEN.01.6336 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2025 DISP. PRESUPUESTAL ADICIONAL 1 No.: 2025.CEN.01.6337 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2025	TERMINACIÓN INICIAL:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2025
SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	REGISTRO PRESUPUESTAL No.:2025.CEN.01.05151 DEL 20 DE AGOSTO 2025 REGISTRO PRESUPUESTAL No.:2025.CEN.01.05152 DEL 20 DE AGOSTO 2025	TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025
	REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 1 No.:2025.CEN.01.08859 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025 REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL 1 No.::2025.CEN.01.08860 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2025		

ACTA No. 05 Y FINAL

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACION #1 +.- CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS #1		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
BIBLIOTECA- VILLA DEL NORTE															
3	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red sanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento	M	8.00	$ 49,600.00	$ 396,800.00					8.00	$ 396,800.00		$ -	8.00	$ 396,800.00
13	Aplicación de estuco plástico sobre muro repellado	M2	220.70	$ 52,100.00	$ 11,498,470.00					220.70	$ 11,498,470.00		$ -	220.70	$ 11,498,470.00
73	Aplicación de pintura para exteriores en vinilo tipo Koraza o similar a 2 manos	M2	292.82	$ 18,371.00	$ 5,379,396.22					292.82	$ 5,379,396.22		$ -	292.82	$ 5,379,396.22
16	Aplicación de pintura tipo esmalte para carpintería metálica	M2	250.00	$ 31,800.00	$ 7,950,000.00					250.00	$ 7,950,000.00		$ -	250.00	$ 7,950,000.00
24	Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=7m	M	89.00	$ 12,300.00	$ 1,094,700.00					89.00	$ 1,094,700.00		$ -	89.00	$ 1,094,700.00
64	Recorrido de cubierta en teja termoacustica para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	M2	277.00	$ 21,060.00	$ 5,833,620.00					277.00	$ 5,833,620.00		$ -	277.00	$ 5,833,620.00
29	Suministro e instalación de cinta bituminosa autoadhesiva impermeabilizante para sellar y reparar juntas y fisuras para evitar entrada de agua y/o filtraciones. Para la elaboración de flanches, en cubiertas, incluyendo las de lámina metálica. Juntas en edificios, láminas bituminosas, canales metálicos y otros tipos de acabados de cubierta	M2	10.00	$ 15,750.00	$ 157,500.00					10.00	$ 157,500.00		$ -	10.00	$ 157,500.00
7	Mantenimiento y recuperación de acometida eléctrica para tomacorrientes e interruptores, incluye accesorios de instalación	PTO	6.00	$ 91,400.00	$ 548,400.00					6.00	$ 548,400.00		$ -	6.00	$ 548,400.00
71	Aseo y limpieza general	M2	463.00	$ 4,796.00	$ 2,220,548.00					463.00	$ 2,220,548.00		$ -	463.00	$ 2,220,548.00
32	Mantenimiento de puertas, incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte a 3 manos	M2	15.00	$ 166,000.00	$ 2,490,000.00					15.00	$ 2,490,000.00		$ -	15.00	$ 2,490,000.00
NP14	Mantenimiento de Ventiladores	UND	3.00	$ 82,448.00	$ 247,344.00					3.00	$ 247,344.00		$ -	3.00	$ 247,344.00
NP15	Fabricación y montaje de estructura metálica con instalación de cubierta en teja Ajovert Opal para cocineta	M2	15.00	$ 468,577.00	$ 7,028,655.00					15.00	$ 7,028,655.00		$ -	15.00	$ 7,028,655.00
CRAV- COLGATE PALMOLIVE															
65	Mantenimiento de herrajes, piezas metálicas, accesorios; pernos alto y bajo; puntos de giro alto y bajo; tapa, caja y mecanismo de freno; cerradura con llave y manija en puertas de vidrio templado	UND	3.00	$ 548,657.00	$ 1,645,971.00					3.00	$ 1,645,971.00		$ -	3.00	$ 1,645,971.00
16	Aplicación de pintura tipo esmalte para carpintería metálica	M2	24.00	$ 31,800.00	$ 763,200.00					24.00	$ 763,200.00		$ -	24.00	$ 763,200.00

64	Recorrido de cubierta en teja termoacustica para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	M2	240.00	$ 21,060.00	$ 5,054,400.00					240.00	$ 5,054,400.00		$ -	240.00	$ 5,054,400.00
66	Reemplazo, suministro e instalación de cielo raso en placa de fibrocemento de 4mm doble estructura, incluye pintura en vinilo tipo 2 manos a una cara y retiro del cielo existente	M2	116.00	$ 64,869.00	$ 7,524,804.00					116.00	$ 7,524,804.00		$ -	116.00	$ 7,524,804.00
13	Aplicación de estuco plástico sobre muro repellado	M2	56.40	$ 52,100.00	$ 2,938,440.00					56.40	$ 2,938,440.00		$ -	56.40	$ 2,938,440.00
73	Aplicación de pintura para exteriores en vinilo tipo Koraza o similar a 2 manos	M2	216.00	$ 18,371.00	$ 3,968,136.00					216.00	$ 3,968,136.00		$ -	216.00	$ 3,968,136.00
24	Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=7m	M	60.00	$ 12,300.00	$ 738,000.00					60.00	$ 738,000.00		$ -	60.00	$ 738,000.00
70	Suministro y colocación de silicona (sellante) para juntas en ventanas exteriores	M	12.50	$ 3,772.00	$ 47,150.00					12.50	$ 47,150.00		$ -	12.50	$ 47,150.00
71	Aseo y limpieza general	M2	720.00	$ 4,796.00	$ 3,453,120.00					720.00	$ 3,453,120.00		$ -	720.00	$ 3,453,120.00
NP 08	Arreglo y suministro de malla eslabonada cal. 12.5	M2	38.00	$ 71,907.00	$ 2,732,466.00					38.00	$ 2,732,466.00		$ -	38.00	$ 2,732,466.00
NP 12	Instalacion alambre de puas 4 lineas (incluye retiro del existente)	M	399.00	$ 19,573.00	$ 7,809,627.00					399.00	$ 7,809,627.00		$ -	399.00	$ 7,809,627.00
NP 13	Cambio Luminarias tipo reflector 20W	UND	16.00	$ 152,657.00	$ 2,442,512.00					16.00	$ 2,442,512.00		$ -	16.00	$ 2,442,512.00
CENTRO TEXTIL-GALERIA LAS PALMAS															
48	Reposición de cerámica de trafico y formato igual o similar al existente	M2	847.93	$ 63,700.00	$ 54,012,822.50					847.93	$ 54,012,822.50		$ -	847.93	$ 54,012,822.50
3	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red sanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento	M	12.00	$ 49,600.00	$ 595,200.00					12.00	$ 595,200.00		$ -	12.00	$ 595,200.00
7	Mantenimiento y recuperación de acometida eléctrica para tomacorrientes e interruptores, incluye accesorios de instalación	PTO	46.00	$ 91,400.00	$ 4,204,400.00					46.00	$ 4,204,400.00		$ -	46.00	$ 4,204,400.00
25	Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=11m	M	114.00	$ 14,100.00	$ 1,607,400.00					114.00	$ 1,607,400.00		$ -	114.00	$ 1,607,400.00
71	Aseo y limpieza general	M2	856.00	$ 4,796.00	$ 4,105,376.00					856.00	$ 4,105,376.00		$ -	856.00	$ 4,105,376.00
NP01	Localización y toma de niveles	M2	846.86	$ 1,792.00	$ 1,517,573.12					846.86	$ 1,517,573.12		$ -	846.86	$ 1,517,573.12
NP02	Alistado para piso en mortero 1:4	M2	846.86	$ 30,686.00	$ 25,986,745.96					846.86	$ 25,986,745.96		$ -	846.86	$ 25,986,745.96
NP03	Suministro e instalación de guarda escoba h=8cm	M	183.50	$ 25,086.00	$ 4,603,281.00					183.50	$ 4,603,281.00		$ -	183.50	$ 4,603,281.00
NP04	Suministro e instalación de malla plástica contra palomas	M2	360.00	$ 37,578.00	$ 13,528,080.00					360.00	$ 13,528,080.00		$ -	360.00	$ 13,528,080.00
NP05	Sondeo de tuberias	M	378.00	$ 2,879.00	$ 1,088,262.00					378.00	$ 1,088,262.00		$ -	378.00	$ 1,088,262.00
NP06	Suministro e instalación de Luminarias tipo lampara led retilap 100W	UND	102.00	$ 187,554.00	$ 19,130,508.00					102.00	$ 19,130,508.00		$ -	102.00	$ 19,130,508.00
	PINTURA PLANCHON LAS PALMAS														
13	Aplicación de estuco plástico sobre muro repellado	M2	222.75	$ 52,100.00	$ 11,605,275.00					222.75	$ 11,605,275.00		$ -	222.75	$ 11,605,275.00
NP 25	Aplicación de pintura en vinilo tipo 1 o similar a 2 manos	M2	503.75	$ 14,162.00	$ 7,134,107.50					503.75	$ 7,134,107.50		$ -	503.75	$ 7,134,107.50
UTB-LAS PALMAS															
41	Demolición mecanica de losa de piso en concreto	M2	35.00	$ 24,800.00	$ 868,000.00					35.00	$ 868,000.00		$ -	35.00	$ 868,000.00
11	Demolición de enchape y repello de pared o piso	M2	14.85	$ 9,120.00	$ 135,432.00					14.85	$ 135,432.00		$ -	14.85	$ 135,432.00
42	Excavacion en material común	M3	1.00	$ 44,400.00	$ 44,400.00					1.00	$ 44,400.00		$ -	1.00	$ 44,400.00
47	Reposición de concreto de resistencia 21MPA (D) Contrapiso de espesor e= 0.10m; acabado liso con tratamiento de juntas (incluye refuerzo con malla electrosoldada)	M3	3.26	$ 881,800.00	$ 2,874,668.00					3.26	$ 2,874,668.00		$ -	3.26	$ 2,874,668.00
14	Aplicación de pintura en vinilo tipo I a 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resane	M2	9.00	$ 37,200.00	$ 334,800.00					9.00	$ 334,800.00		$ -	9.00	$ 334,800.00
61	Suministro e instalación de enchape pared 20.5cm x 20.5cm blanco	M2	15.00	$ 60,464.00	$ 906,960.00					15.00	$ 906,960.00		$ -	15.00	$ 906,960.00
59	Suministro e instalación de guardaescoba a mediacaña plástico 90 mm coextruido color blanco	M	17.80	$ 26,301.00	$ 468,157.80					17.80	$ 468,157.80		$ -	17.80	$ 468,157.80

16	Aplicación de pintura tipo esmalte para carpintería metálica	M2	45.00	$	31,800.00	$	1,431,000.00					45.00	$	1,431,000.00		$ -	45.00	$ 1,431,000.00
45	Relleno para estructuras con material seleccionado	M3	3.00	$	84,200.00	$	252,600.00					3.00	$	252,600.00		$ -	3.00	$ 252,600.00
71	Aseo y limpieza general	M2	151.00	$	4,796.00	$	724,196.00					151.00	$	724,196.00		$ -	151.00	$ 724,196.00
NP 08	Arreglo y suministro de malla eslabonada cal. 12.5	M2	18.96	$	71,907.00	$	1,363,356.72					18.96	$	1,363,356.72		$ -	18.96	$ 1,363,356.72
NP 09	Construcción carcamo	M	4.20	$	133,843.00	$	562,140.60					4.20	$	562,140.60		$ -	4.20	$ 562,140.60
UTB-BELLO HORIZONTE- GALERIA																		
58	Pulido mecánico en obra de superficie de concreto	M2	0.00	$	13,012.00	$	-											
59	Suministro e instalación de guardaescoba a mediacaña plástico 90 mm coextruido color blanco	M	18.90	$	26,301.00	$	497,088.90					18.90	$	497,088.90		$ -	18.90	$ 497,088.90
62	Suministro e instalación de tapa en concreto reforzado	M3	0.30	$	663,068.00	$	198,920.40					0.30	$	198,920.40		$ -	0.30	$ 198,920.40
16	Aplicación de pintura tipo esmalte para carpintería metálica	M2	37.00	$	31,800.00	$	1,176,600.00					37.00	$	1,176,600.00		$ -	37.00	$ 1,176,600.00
11	Demolición de enchape y repello de pared o piso	M2	5.00	$	9,120.00	$	45,600.00					5.00	$	45,600.00		$ -	5.00	$ 45,600.00
61	Suministro e instalación de enchape pared 20.5cm x 20.5cm blanco	M2	5.00	$	60,464.00	$	302,320.00					5.00	$	302,320.00		$ -	5.00	$ 302,320.00
71	Aseo y limpieza general	M2	103.00	$	4,796.00	$	493,988.00					103.00	$	493,988.00		$ -	103.00	$ 493,988.00
NP 08	Arreglo y suministro de malla eslabonada cal. 12.5	M2	33.76	$	71,907.00	$	2,427,580.32					33.76	$	2,427,580.32		$ -	33.76	$ 2,427,580.32
NP 12	Instalacion alambre de puas 4 lineas (incluye retiro del existente)	M	45.00	$	19,573.00	$	880,785.00					45.00	$	880,785.00		$ -	45.00	$ 880,785.00
	GALERIA BELLO HORIZONTE																	
25	Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=11m	M	126.80	$	14,100.00	$	1,787,880.00					126.80	$	1,787,880.00		$ -	126.80	$ 1,787,880.00
27	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 20	M	48.00	$	161,000.00	$	7,728,000.00					48.00	$	7,728,000.00		$ -	48.00	$ 7,728,000.00
28	Suministro e instalación de bajante de agua lluvia d= 4"	M	113.50	$	49,700.00	$	5,640,950.00					113.50	$	5,640,950.00		$ -	113.50	$ 5,640,950.00
18	Recorrido de cubierta en teja de fibrocemento para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	M2	1280.25	$	12,780.00	$	16,361,595.00					1280.25	$	16,361,595.00		$ -	1,280.25	$ 16,361,595.00
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2" CAL 2,5MM (INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO)	M	3.70	$	397,601.00	$	1,471,123.70					3.70	$	1,471,123.70		$ -	3.70	$ 1,471,123.70
NP 22	Suministro e instalación de hoja de policarbonato [incluye retiro de hoja existente]	M2	58.50	$	121,101.00	$	7,084,408.50					58.50	$	7,084,408.50		$ -	58.50	$ 7,084,408.50
NP34	Estructura metalica en tubo rectangular 100 x 40 cal 16, para instalar hojas de policarbonato	M2	58.50	$	93,000.00	$	5,440,500.00					58.50	$	5,440,500.00		$ -	58.50	$ 5,440,500.00
UTB-ALFONSO LOPEZ																		
41	Demolición mecanica de losa de piso en concreto	M2	75.00	$	24,800.00	$	1,860,000.00					75.00	$	1,860,000.00		$ -	75.00	$ 1,860,000.00
11	Demolición de enchape y repello de pared o piso	M2	34.44	$	9,120.00	$	314,092.80					34.44	$	314,092.80		$ -	34.44	$ 314,092.80
47	Reposición de concreto de resistencia 21MPA (3) Contrapiso de espesor e= 0.10m; acabado liso con tratamiento de juntas (incluye refuerzo con malla	M3	3.95	$	881,800.00	$	3,483,110.00					3.95	$	3,483,110.00		$ -	3.95	$ 3,483,110.00
61	Suministro e instalación de enchape pared 20.5cm x 20.5cm blanco	M2	34.44	$	60,464.00	$	2,082,380.16					34.44	$	2,082,380.16		$ -	34.44	$ 2,082,380.16
59	Suministro e instalación de guardaescoba a mediacaña plástico 90 mm coextruido color blanco	M	26.20	$	26,301.00	$	689,086.20					26.20	$	689,086.20		$ -	26.20	$ 689,086.20
16	Aplicación de pintura tipo esmalte para carpintería metálica	M2	158.33	$	31,800.00	$	5,034,894.00					158.33	$	5,034,894.00		$ -	158.33	$ 5,034,894.00
12	Aplicación de repello con mortero 1:3 en muros	M2	34.44	$	29,500.00	$	1,015,980.00					34.44	$	1,015,980.00		$ -	34.44	$ 1,015,980.00
13	Aplicación de estuco plástico sobre muro repellado	M2	16.36	$	52,100.00	$	852,356.00					16.36	$	852,356.00		$ -	16.36	$ 852,356.00
73	Aplicación de pintura para exteriores en vinilo tipo Koraza o similar a 2 manos	M2	18.61	$	18,371.00	$	341,884.31					18.61	$	341,884.31		$ -	18.61	$ 341,884.31
69	Mantenimiento y/o reposición de muro en soga con ladrillo tolete común. Juntas de 2cm	M2	4.25	$	99,092.00	$	421,141.00					4.25	$	421,141.00		$ -	4.25	$ 421,141.00
71	Aseo y limpieza general	M2	144.00	$	4,796.00	$	690,624.00					144.00	$	690,624.00		$ -	144.00	$ 690,624.00
NP 07	Reforzamiento carcamo	M	3.00	$	17,839.00	$	53,517.00					3.00	$	53,517.00		$ -	3.00	$ 53,517.00
NP 08	Arreglo y suministro de malla eslabonada cal. 12.5	M2	8.76	$	71,907.00	$	629,905.32					8.76	$	629,905.32		$ -	8.76	$ 629,905.32
NP 21	Suministro e instalación de portón metalico en calibre 14 con luceta (incluye chapa)	M2	4.13	$	620,152.00	$	2,561,227.76					4.13	$	2,561,227.76		$ -	4.13	$ 2,561,227.76

MUSEO CASA NEGRET																	
3	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red sanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento	M	16.00	$ 49,600.00	$ 793,600.00					16.00	$ 793,600.00		$ -	16.00	$ 793,600.00
31	Suministro e instalación de piso en gres colonial formato 30cm x 15cm	M2	47.64	$ 63,330.00	$ 3,017,041.20					47.64	$ 3,017,041.20		$ -	47.64	$ 3,017,041.20
23	Limpieza de canales de cubierta y bajantes h=5m	M	88.50	$ 11,400.00	$ 1,008,900.00					88.50	$ 1,008,900.00		$ -	88.50	$ 1,008,900.00
13	Aplicación de estuco plástico sobre muro repellado	M2	175.83	$ 52,100.00	$ 9,160,743.00					175.83	$ 9,160,743.00		$ -	175.83	$ 9,160,743.00
19	Recorrido de cubierta en teja de barro para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	M2	287.00	$ 14,250.00	$ 4,089,750.00					287.00	$ 4,089,750.00		$ -	287.00	$ 4,089,750.00
12	Aplicación de repello con mortero 1:3 en muros	M2	20.40	$ 29,500.00	$ 601,800.00					20.40	$ 601,800.00		$ -	20.40	$ 601,800.00
71	Aseo y limpieza general	M2	255.00	$ 4,796.00	$ 1,222,980.00					255.00	$ 1,222,980.00		$ -	255.00	$ 1,222,980.00
NP 22	Suministro e instalación de hoja de policarbonato (incluye retiro de hoja existente)	M2	19.52	$ 121,101.00	$ 2,363,891.52					19.52	$ 2,363,891.52		$ -	19.52	$ 2,363,891.52
NP 25	Aplicación de pintura en vinilo tipo I a 2 manos	M2	433.73	$ 14,162.00	$ 6,142,484.26					433.73	$ 6,142,484.26		$ -	433.73	$ 6,142,484.26
EMERGENCIAS																	
	BARRIO BOLIVAR (11 SEPTIEMBRE 2025)																
20	Suministro e instalación de teja de fibrocemento perfil 7 (No.6) área útil 1.48m2, incluye desmonte de tejas existentes	UND.	15.00	$ 55,500.00	$ 832,500.00					15.00	$ 832,500.00		$ -	15.00	$ 832,500.00
22	Suministro e instalación de teja claraboya en perfil 7 (No.6) área útil 1.48 m2, incluye vidrio y desmonte de tejas existentes	UND.	3.00	$ 198,500.00	$ 595,500.00					3.00	$ 595,500.00		$ -	3.00	$ 595,500.00
	GALERIA ALFONSO LOPEZ (1 y 7 OCTUBRE 2025)				$ -										$ -
20	Suministro e instalación de teja de fibrocemento perfil 7 (No.6) área útil 1.48m2, incluye desmonte de tejas existentes	UND.	28.00	$ 55,500.00	$ 1,554,000.00					28.00	$ 1,554,000.00		$ -	28.00	$ 1,554,000.00
22	Suministro e instalación de teja claraboya en perfil 7 (No.6) área útil 1.48 m2, incluye vidrio y desmonte de tejas existentes	UND.	5.00	$ 198,500.00	$ 992,500.00					5.00	$ 992,500.00		$ -	5.00	$ 992,500.00
	BARRIO BOLIVAR (1 OCTUBRE 2025)				$ -										$ -
20	Suministro e instalación de teja de fibrocemento perfil 7 (No.6) área útil 1.48m2, incluye desmonte de tejas existentes	UND.	8.00	$ 55,500.00	$ 444,000.00					8.00	$ 444,000.00		$ -	8.00	$ 444,000.00
18	Recorrido de cubierta en teja de fibrocemento para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	M2	225.00	$ 12,780.00	$ 2,875,500.00					225.00	$ 2,875,500.00		$ -	225.00	$ 2,875,500.00
25	Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=11m	M	114.00	$ 14,100.00	$ 1,607,400.00					114.00	$ 1,607,400.00		$ -	114.00	$ 1,607,400.00
	GALERIA ESMERALDA (11 OCTUBRE 2025)				$ -										$ -
20	Suministro e instalación de teja de fibrocemento perfil 7 (No.6) área útil 1.48m2, incluye desmonte de tejas existentes	UND.	11.00	$ 55,500.00	$ 610,500.00					11.00	$ 610,500.00		$ -	11.00	$ 610,500.00
	CARCELETA				$ -										$ -
43	Remoción de tuberias y ductos existentes	M	7.50	$ 10,000.00	$ 75,000.00					7.50	$ 75,000.00		$ -	7.50	$ 75,000.00
47	Reposición de concreto de resistencia 21MPA (D) Contrapiso de espesor e= 0.10m; acabado liso con tratamiento de juntas (incluye refuerzo con malla electrosoldada)	M3	0.90	$ 881,800.00	$ 793,620.00					0.90	$ 793,620.00		$ -	0.90	$ 793,620.00
NP 05	Sondeo de tuberias	M	15.00	$ 2,879.00	$ 43,185.00					15.00	$ 43,185.00		$ -	15.00	$ 43,185.00
NP 20	Tuberia 4 " sanitaria incluye accesosrios	M	7.50	$ 83,942.00	$ 629,565.00					7.50	$ 629,565.00		$ -	7.50	$ 629,565.00
	OFICINA EMPEDRADO - ANTIGUO IDEMA (30 OCTUBRE 2025)														$ -
NP 13	Cambio Luminarias tipo reflector 20W	UND	2.00	$ 152,657.00	$ 305,314.00					2.00	$ 305,314.00		$ -	2.00	$ 305,314.00

	OFICINA EMPEDRADO - ANTIGUO IDEMA (15 DICIEMBRE 2025)																$ -
NP 22	Suministro e instalación de hoja de policarbonato [incluye retiro de hoja existente]	M2	102.45	$ 121,101.00	$ 12,406,797.45					102.45	$ 12,406,797.45		$ -	102.45	$ 12,406,797.45
ARCHIVO HISTORICO															
13	Aplicación de estuco plástico sobre muro repellado	M2	69.90	$ 52,100.00	$ 3,641,790.00					69.90	$ 3,641,790.00		$ -	69.90	$ 3,641,790.00
23	Limpieza de canales de cubierta y bajantes h=5m	M	101.80	$ 11,400.00	$ 1,160,520.00					101.80	$ 1,160,520.00		$ -	101.80	$ 1,160,520.00
64	Recorrido de cubierta en teja termoacustica para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	M2	415.38	$ 21,060.00	$ 8,747,902.80					415.38	$ 8,747,902.80		$ -	415.38	$ 8,747,902.80
29	Suministro e instalación de cinta bituminosa autoadhesiva impermeabilizante para sellar y reparar juntas y fisuras para evitar entrada de agua y/o filtraciones. Para la elaboración de flanches, en cubiertas, incluyendo las de lámina metálica. Juntas en edificios, láminas bituminosas, canales metálicos y otros tipos de acabados de cubierta	M	167.28	$ 15,750.00	$ 2,634,660.00					167.28	$ 2,634,660.00		$ -	167.28	$ 2,634,660.00
71	Aseo y limpieza general	M2	225.00	$ 4,796.00	$ 1,079,100.00					225.00	$ 1,079,100.00		$ -	225.00	$ 1,079,100.00
70	Suministro y colocación de silicona (sellante) para juntas en ventanas exteriores	M	55.00	$ 3,772.00	$ 207,460.00					55.00	$ 207,460.00		$ -	55.00	$ 207,460.00
NP 25	Aplicación de pintura en vinilo tipo I a 2 manos	M2	103.80	$ 14,162.00	$ 1,470,015.60					103.80	$ 1,470,015.60		$ -	103.80	$ 1,470,015.60
73	Aplicación de pintura para exteriores en vinilo tipo Koraza o similar a 2 manos	M2	246.35	$ 18,371.00	$ 4,525,695.85					246.35	$ 4,525,695.85		$ -	246.35	$ 4,525,695.85
52	Aplicación de graniplast esgrafiado antihongos, color a elegir	M2	97.50	$ 37,000.00	$ 3,607,500.00					97.50	$ 3,607,500.00		$ -	97.50	$ 3,607,500.00
55	Suministro e instalación de teja UPVC 2mm de 1.07m x 5.90m, incluye accesorios de fijación y elementos para su normal funcionamiento	M2	61.11	$ 79,200.00	$ 4,839,912.00					61.11	$ 4,839,912.00		$ -	61.11	$ 4,839,912.00
NP 32	Suministro e instalacion de pelicula para opalizar vidrios, incluye retiro pelicula anterior	M2	106.42	$ 125,000.00	$ 13,302,500.00					106.42	$ 13,302,500.00		$ -	106.42	$ 13,302,500.00
27	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 20	M	22.00	$ 161,000.00	$ 3,542,000.00					22.00	$ 3,542,000.00		$ -	22.00	$ 3,542,000.00
74	Aplicación de pintura para exteriores en vinilo tipo Koraza o similar, en carteras, cornisas y aleros a 2 manos	M	57.73	$ 12,523.00	$ 722,952.79					57.73	$ 722,952.79		$ -	57.73	$ 722,952.79
26	Reposición e instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 34 de ancho 30cm	M	67.28	$ 27,750.00	$ 1,867,020.00					67.28	$ 1,867,020.00		$ -	67.28	$ 1,867,020.00
GALERIA LA ESMERALDA															
11	Demolición de enchape y repello de pared o piso	M2	16.86	$ 9,120.00	$ 153,763.20					16.86	$ 153,763.20		$ -	16.86	$ 153,763.20
12	Aplicación de repello con mortero 1:3 en muros	M2	16.86	$ 29,500.00	$ 497,370.00					16.86	$ 497,370.00		$ -	16.86	$ 497,370.00
48	Reposición de cerámica de trafico y formato igual o similar al existente	M2	18.26	$ 63,700.00	$ 1,163,162.00					18.26	$ 1,163,162.00		$ -	18.26	$ 1,163,162.00
20	Suministro e instalación de teja de fibrocemento perfil 7 (No.6) área útil 1.48m2, incluye desmonte de tejas existentes	UND.	844.00	$ 55,500.00	$ 46,842,000.00					844.00	$ 46,842,000.00		$ -	844.00	$ 46,842,000.00
22	Suministro e instalación de teja claraboya en perfil 7 (No.6) área útil 1.48 m2, incluye vidrio y desmonte de tejas existentes	UND.	300.00	$ 198,500.00	$ 59,550,000.00					300.00	$ 59,550,000.00		$ -	300.00	$ 59,550,000.00
56	Reposición, suministro e instalación de canal de aguas lluvias en lamina galvanizada de sección hidraulica 1.05m	M	175.00	$ 323,900.00	$ 56,682,500.00					175.00	$ 56,682,500.00		$ -	175.00	$ 56,682,500.00
28	Suministro e instalación de bajante de agua lluvia d= 4"	M	94.00	$ 49,700.00	$ 4,671,800.00					94.00	$ 4,671,800.00		$ -	94.00	$ 4,671,800.00
4	Desmonte de aparatos sanitarios (lavamanos o sanitarios)	UND.	2.00	$ 28,350.00	$ 56,700.00					2.00	$ 56,700.00		$ -	2.00	$ 56,700.00
5	Suministro e instalación de combo sanitario línea económica	UND.	1.00	$ 528,000.00	$ 528,000.00					1.00	$ 528,000.00		$ -	1.00	$ 528,000.00
41	Demolición mecanica de losa de piso en concreto	M2	8.13	$ 24,800.00	$ 201,624.00					8.13	$ 201,624.00		$ -	8.13	$ 201,624.00
42	Excavacion en material común	M3	4.01	$ 44,400.00	$ 178,044.00					4.01	$ 178,044.00		$ -	4.01	$ 178,044.00
47	Reposición de concreto de resistencia 21MPA (D) Contrapiso de espesor e= 0.10m; acabado liso con tratamiento de juntas (incluye refuerzo con malla electrosoldada)	M3	1.78	$ 881,800.00	$ 1,569,604.00					1.78	$ 1,569,604.00		$ -	1.78	$ 1,569,604.00
71	Aseo y limpieza general	M2	362.86	$ 4,796.00	$ 1,740,275.82					362.86	$ 1,740,275.82		$ -	362.86	$ 1,740,275.82
NP 10	Cambio de puertas y marco metalico 0,70m	UND.	2.00	$ 1,426,548.00	$ 2,853,096.00					2.00	$ 2,853,096.00		$ -	2.00	$ 2,853,096.00
NP 11	Caballete aireado	M	82.00	$ 193,026.00	$ 15,828,132.00					82.00	$ 15,828,132.00		$ -	82.00	$ 15,828,132.00
12	Aplicación de repello con mortero 1:3 en muros	M2	40.15	$ 29,500.00	$ 1,184,425.00					40.15	$ 1,184,425.00		$ -	40.15	$ 1,184,425.00

52	Aplicación de graniplast esgrafiado antihongos, color a elegir	M2	109.96	$	37,000.00	$	4,068,520.00					109.96	$	4,068,520.00	$	-	109.96	$	4,068,520.00
NP 30	Suministro e instalación de teja de fibrocemento perfil 7 (No.8) área útil 1.48m2, incluye desmonte de tejas existentes	UND	55.00	$	62,440.00	$	3,434,200.00					55.00	$	3,434,200.00	$	-	55.00	$	3,434,200.00
NP35	Suministro e instalación de reja en tubo metalico	M2	5.62	$	98,000.00	$	550,760.00					5.62	$	550,760.00	$	-	5.62	$	550,760.00
MATADERO MUNICIPAL																			
NP 16	Suministro e instalación de electrobomba para aguas negras y lodos de 2HP	UND.	1.00	$	6,253,798.00	$	6,253,798.00					1.00	$	6,253,798.00	$	-	1.00	$	6,253,798.00
NP 17	Adecuación e instalación de la tubería hidráulica de 4 pulgadas RDE 21 para el funcionamiento del sistema de bombeo (incluye accesorios)	M	16.00	$	83,942.00	$	1,343,072.00					16.00	$	1,343,072.00	$	-	16.00	$	1,343,072.00
NP 18	Suministro e instalación del tablero eléctrico con arrancador para el funcionamiento del sistema de bombeo	UND.	1.00	$	540,475.00	$	540,475.00					1.00	$	540,475.00	$	-	1.00	$	540,475.00
NP 19	Acometida eléctrica para tablero	M	30.00	$	78,792.00	$	2,363,760.00					30.00	$	2,363,760.00	$	-	30.00	$	2,363,760.00
ALCALDIA MUNICIPAL																			
10	Demolición de mortero (repello, alistado o pañete) sin afectar la superficie de soporte. incluye posterior limpieza de la superficie que queda al descubierto	M2	59.74	$	7,150.00	$	427,141.00					59.74	$	427,141.00	$	-	59.74	$	427,141.00
12	Aplicación de repello con mortero 1:3 en muros	M2	59.74	$	29,500.00	$	1,762,330.00					59.74	$	1,762,330.00	$	-	59.74	$	1,762,330.00
13	Aplicación de estuco plástico sobre muro repellado	M2	576.71	$	52,100.00	$	30,046,591.00					576.71	$	30,046,591.00	$	-	576.71	$	30,046,591.00
16	Aplicación de pintura tipo esmalte para carpintería metálica	M2	48.84	$	31,800.00	$	1,553,112.00					48.84	$	1,553,112.00	$	-	48.84	$	1,553,112.00
17	Aplicación de barniz para carpintería de madera	M2	88.51	$	20,400.00	$	1,805,604.00					88.51	$	1,805,604.00	$	-	88.51	$	1,805,604.00
19	Recorrido de cubierta en teja de barro para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	M2	801.96	$	14,250.00	$	11,427,930.00					801.96	$	11,427,930.00	$	-	801.96	$	11,427,930.00
21	Suministro e instalación de teja de barro, incluye reemplazo de elementos para su normal funcionamiento y desmonte de tejas existentes	M2	279.74	$	118,200.00	$	33,065,268.00					279.74	$	33,065,268.00	$	-	279.74	$	33,065,268.00
25	Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=11m	M	139.00	$	14,100.00	$	1,959,900.00					139.00	$	1,959,900.00	$	-	139.00	$	1,959,900.00
26	Reposición e instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 34 de ancho 30cm	M	31.80	$	27,750.00	$	882,450.00					31.80	$	882,450.00	$	-	31.80	$	882,450.00
71	Aseo y limpieza general	M2	366.96	$	4,796.00	$	1,759,940.16					366.96	$	1,759,940.16	$	-	366.96	$	1,759,940.16
1	Alzaprimado de estructura (tablero-taco metal)	DIA	55.00	$	56,000.00	$	3,080,000.00					55.00	$	3,080,000.00	$	-	55.00	$	3,080,000.00
3	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red sanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento	M	18.80	$	49,600.00	$	932,480.00					18.80	$	932,480.00	$	-	18.80	$	932,480.00
4	Desmonte de aparatos sanitarios (lavamanos o sanitarios)	UND.	8.00	$	28,350.00	$	226,800.00					8.00	$	226,800.00	$	-	8.00	$	226,800.00
NP 24	VIGA EN MADERA QUISBA INMUNIZADA Y PINTURA	M	9.00	$	440,178.00	$	3,961,602.00					9.00	$	3,961,602.00	$	-	9.00	$	3,961,602.00
NP 25	COLUMNA Y VIGA EN MADERA PINO ROMERILLO INMUNIZADA Y PINTURA	M	27.40	$	437,844.00	$	11,996,925.60					27.40	$	11,996,925.60	$	-	27.40	$	11,996,925.60
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN MADERA ACHAPO INMUNIZADA CON ACABADO DE PINTURA	M	33.50	$	412,844.00	$	13,830,274.00					33.50	$	13,830,274.00	$	-	33.50	$	13,830,274.00
NP 27	Aplicación de pintura en vinilo tipo I a 2 manos	M2	1033.84	$	14,162.00	$	14,641,242.08					1033.84	$	14,641,242.08	$	-	1,033.84	$	14,641,242.08
NP 28	Suministro e instalacion de Sanitario linea de lujo	UND.	5.00	$	694,887.00	$	3,474,435.00					5.00	$	3,474,435.00	$	-	5.00	$	3,474,435.00
NP 29	Suministro e instalacion de lavamanos linea de lujo	UND.	3.00	$	274,788.00	$	824,364.00					3.00	$	824,364.00	$	-	3.00	$	824,364.00
NP 31	Restauracion de pilares y vigas existentes en madera , incluye inmunizada y pintura	M	677.66	$	102,681.00	$	69,582,806.46					677.66	$	69,582,806.46	$	-	677.66	$	69,582,806.46
NP 34	Restauracion de barandas existentes en madera, incluye inmunizada y pintura	M	55.33	$	90,965.00	$	5,033,093.45					55.33	$	5,033,093.45	$	-	55.33	$	5,033,093.45

NP36	Mantenimiento de puertas, incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte a 3 manos, para puertas en madera- (chapa linea de lujo)	M2	13.47	$ 215,000.00	$ 2,896,050.00					13.47	$ 2,896,050.00		$ -	13.47	$ 2,896,050.00
DAFE- PUEBLITO PATOJO															
10	Demolición de mortero (repello, alistado o pañete) sin afectar la superficie de soporte. incluye posterior limpieza de la superficie que queda al descubierto	M2	98.93	$ 7,150.00	$ 707,349.50					98.93	$ 707,349.50		$ -	98.93	$ 707,349.50
12	Aplicación de repello con mortero 1:3 en muros	M2	95.78	$ 29,500.00	$ 2,825,510.00					95.78	$ 2,825,510.00		$ -	95.78	$ 2,825,510.00
13	Aplicación de estuco plástico sobre muro repellado	M2	241.24	$ 52,100.00	$ 12,568,604.00					241.24	$ 12,568,604.00		$ -	241.24	$ 12,568,604.00
19	Recorrido de cubierta en teja de barro para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	M2	198.95	$ 14,250.00	$ 2,835,037.50					198.95	$ 2,835,037.50		$ -	198.95	$ 2,835,037.50
21	Suministro e instalación de teja de barro, incluye reemplazo de elementos para su normal funcionamiento y desmonte de tejas existentes	M2	74.38	$ 118,200.00	$ 8,791,716.00					74.38	$ 8,791,716.00		$ -	74.38	$ 8,791,716.00
25	Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=11m	M	56.00	$ 14,100.00	$ 789,600.00					56.00	$ 789,600.00		$ -	56.00	$ 789,600.00
16	Aplicación de pintura tipo esmalte para carpintería metálica	M2	41.70	$ 31,800.00	$ 1,326,060.00					41.70	$ 1,326,060.00		$ -	41.70	$ 1,326,060.00
17	Aplicación de barniz para carpintería de madera	M2	46.57	$ 20,400.00	$ 950,028.00					46.57	$ 950,028.00		$ -	46.57	$ 950,028.00
71	Aseo y limpieza general	M2	198.00	$ 4,796.00	$ 949,608.00					198.00	$ 949,608.00		$ -	198.00	$ 949,608.00
NP 25	Apilcacion de pintura en vinilo tipo 1 a dos manos	M2	327.98	$ 14,162.00	$ 4,644,852.76					327.98	$ 4,644,852.76		$ -	327.98	$ 4,644,852.76
73	Aplicación de pintura para exteriores en vinilo tipo Koraza o similar a 2 manos	M2	315.14	$ 18,371.00	$ 5,789,436.94					315.14	$ 5,789,436.94		$ -	315.14	$ 5,789,436.94
BARQUITO DE PAPEL - EL MIRADOR															
13	Aplicación de estuco plástico sobre muro repellado	M2	43.70	$ 52,100.00	$ 2,276,770.00					43.70	$ 2,276,770.00		$ -	43.70	$ 2,276,770.00
NP 25	Apilcacion de pintura en vinilo tipo 1 a dos manos	M2	88.83	$ 14,162.00	$ 1,258,010.46					88.83	$ 1,258,010.46		$ -	88.83	$ 1,258,010.46
NP37	Suministro e instalacion cielo raso en pvc, incluye estructura	M2	44.64	$ 80,000.00	$ 3,571,200.00					44.64	$ 3,571,200.00		$ -	44.64	$ 3,571,200.00
NP 22	Suministro e instalación de hoja de policarbonato [incluye retiro de hoja existente]	M2	67.90	$ 121,101.00	$ 8,222,757.90					67.90	$ 8,222,757.90		$ -	67.90	$ 8,222,757.90
NP38	Limpieza e impermeabilizacion cuneta	M	74.00	$ 37,500.00	$ 2,775,000.00					74.00	$ 2,775,000.00		$ -	74.00	$ 2,775,000.00
25	Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=11m	M	149.80	$ 14,100.00	$ 2,112,180.00					149.80	$ 2,112,180.00		$ -	149.80	$ 2,112,180.00
64	Recorrido de cubierta en teja termoacustica para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	M2	350.00	$ 21,060.00	$ 7,371,000.00					350.00	$ 7,371,000.00		$ -	350.00	$ 7,371,000.00
NP 13	Cambio de luminarias tipo reflector 20 W	UND	4.00	$ 152,657.00	$ 610,628.00					4.00	$ 610,628.00		$ -	4.00	$ 610,628.00
71	Aseo y limpieza general	M2	115.52	$ 4,796.00	$ 554,033.92					115.52	$ 554,033.92		$ -	115.52	$ 554,033.92
POLIDEPORTIVO EL MIRADOR															
NP39	Suministro e instalacion de teja trapezoidal Azul 1*6 mts C 26	M2	132.00	$ 74,000.00	$ 9,768,000.00					132.00	$ 9,768,000.00		$ -	132.00	$ 9,768,000.00
MOSCOPAN- POLIDEPORTIVO															
27	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 20	M	64.00	$ 161,000.00	$ 10,304,000.00							64.00	$ 10,304,000.00	64.00	$ 10,304,000.00
28	Suministro e instalación de bajante de agua lluvia d= 4"	M	84.00	$ 49,700.00	$ 4,174,800.00							84.00	$ 4,174,800.00	84.00	$ 4,174,800.00
64	Recorrido de cubierta en teja termoacustica para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación	M2	713.00	$ 21,060.00	$ 15,015,780.00							713.00	$ 15,015,780.00	713.00	$ 15,015,780.00
NP40	Suministro e instalacion hoja metalica zinc	M2	15.12	$ 41,000.00	$ 619,920.00							15.12	$ 619,920.00	15.12	$ 619,920.00

NUEVO JAPON-POLIDEPORTIVO																
42	Excavacion en material común	M3	8.48	$ 44,400.00	$ 376,512.00							8.48	$ 376,512.00	8.48	$ 376,512.00
NP41	Anden fundido en sitio de 3000 psi e= 0.07m	M2	32.40	$ 105,158.00	$ 3,407,119.20							32.40	$ 3,407,119.20	32.40	$ 3,407,119.20
NP42	Fundicion cuneta en sitio 3000 psi	M	87.40	$ 183,000.00	$ 15,994,200.00							87.40	$ 15,994,200.00	87.40	$ 15,994,200.00
14	Aplicación de pintura en vinilo tipo I a 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resane	M2	327.40	$ 37,200.00	$ 12,179,280.00							327.40	$ 12,179,280.00	327.40	$ 12,179,280.00
NP08	Arreglo y suministro de malla eslabonada cal. 12.5	M2	90.30	$ 71,907.00	$ 6,493,202.10							90.30	$ 6,493,202.10	90.30	$ 6,493,202.10
NP 12	Instalacion alambre de puas 4 lineas (incluye retiro del existente)	M	375.00	$ 19,573.00	$ 7,339,875.00							375.00	$ 7,339,875.00	375.00	$ 7,339,875.00
16	Aplicación de pintura tipo esmalte para carpintería metálica	M2	14.40	$ 31,800.00	$ 457,920.00							14.40	$ 457,920.00	14.40	$ 457,920.00
PALMAS 2-POLIDEPORTIVO																
42	Excavacion en material común	M3	5.00	$ 44,400.00	$ 222,000.00							5.00	$ 222,000.00	5.00	$ 222,000.00
NP42	Fundicion cuneta en sitio 3000 psi	M	83.40	$ 183,000.00	$ 15,262,200.00							83.40	$ 15,262,200.00	83.40	$ 15,262,200.00
LOS NARANJOS-POLIDEPORTIVO																
42	Excavacion en material común	M3	4.76	$ 44,400.00	$ 211,344.00							4.76	$ 211,344.00	4.76	$ 211,344.00
NP42	Fundicion cuneta en sitio 3000 psi	M	79.20	$ 183,000.00	$ 14,493,600.00							79.20	$ 14,493,600.00	79.20	$ 14,493,600.00
					$ 1,032,805,695.31						$ 926,253,943.01		$ 106,551,752.30		$ 1,032,805,695.31
	COSTO DIRECTO				**$ 1,032,805,695.31**		**$ -**				**$ 926,253,943.01**		**$ 106,551,752.30**		**$ 1,032,805,695.31**
	MONTO AGOTABLE POR EJECUTAR				**$ 139,262.00**										
	COSTO ADMINISTRACION		25%		**$ 258,236,239.00**		**$ -**				**$ 231,563,485.75**		**$ 26,637,938.08**		**$ 258,201,423.83**
	COSTO UTILIDAD		5%		**$ 51,647,248.00**		**$ -**				**$ 46,312,697.15**		**$ 5,327,587.62**		**$ 51,640,284.77**
	COSTO IMPREVISTOS		2%		**$ 20,658,899.00**		**$ -**				**$ 18,525,078.86**		**$ 2,131,035.05**		**$ 20,656,113.91**
	COSTO A.U.I		32%		**$ 330,542,386.00**		**$ -**				**$ 296,401,261.76**		**$ 34,096,560.74**		**$ 330,497,822.50**
	COSTO TOTAL				**$ 1,363,487,343.00**		**$ -**				**$ 1,222,655,204.77**		**$ 140,648,313.04**		**$ 1,363,303,517.81**

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO:			BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR CONTRATO PPAL	**$ 908,991,562.00**		VALOR ANTICIPO		$ -	VALOR RETEGARANTIA 10%		-
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 454,495,781.00	$ -	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES			ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS	$ 0	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 1,363,487,343.00	$ -	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -		RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ 0	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR		**$ 1,222,655,204.77**	SALDO POR AMORTIZAR	$ -		SALDO RETEGARANTIA	$ 0	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		**$ 140,648,313.04**						
SALDO POR EJECUTAR	$ -	**$ 183,825.19**						
SUMAS IGUALES $	**$ 1,363,487,343.00**	**$ 1,363,487,343.00**	**SUMAS IGUALES $**	**$ -**	**$ -**	**SUMAS IGUALES**	**$ 0**	$ 0

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 140,648,313.04
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 140,648,313.04**

CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CUATRO CENTAVOS

Notas: 1) Se certifica que las actividades reportadas dentro de la presente acta, fueron ejecutadas en su totalidad y recibidas a satisfacción. 2)- La firma de la presente acta no exime al contratista de las obligaciones contractuales de la calidad de la obra y por ende de su responsabilidad por los materiales utilizados y la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ANTICIPO Y ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2025.CEN.01.05151	$ 889,655,593	$ 889,655,593.00	$ 0	**$ 0**
2025.CEN.01.05152	$ 219,335,969	$ 219,335,969.00	$ 0	**$ 0**
2025.CEN.01.08859	$ 1,527,311	$ 1,527,311.00	$ 0	**$ 0**
2025.CEN.01.08860	$ 452,968,470	$ 312,136,331.77	$ 140,648,313.04	**$ 183,825.19**
TOTAL RDP PRESENTE ACTA			**140,648,313.04**	

Cindy Tejada G.
UNION TEMPORAL ADECUACIONES POPAYAN
Contratista

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
Supervisor

FORMATO 6

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

CINDY KATHERINE TEJADA GOMEZ identificado con CC 1,024.497.645 en mi condición de representante legal de UNION TEMPORAL ADECUACIONES POPAYAN identificada con el NIT 901976928-6 bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en buga a los 18 días del mes de Mayo de 2026

Cindy Katherine Tejada G

CINDY KATHERINE TEJADA GOMEZ
UNION TEMPORAL ADECUACIONES POPAYAN
NIT 901976928-6

-

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

310145-T



BRAYAN STIVEN
SALAZAR AGUILAR
C.C. 1115092293
RES. INSCRIPCION 202 **DEL 08/06/2023**
UNIVERSIDAD DEL VALLE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

359617 **362064**

Powered by CamScanner

220361/0822


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Powered by CamScanner



aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901976928	6	UNION TEMPORAL ADECUACIONES POPAYAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 7 # 13 - 31 OF 206	POPAYAN-CAUCA	3182713125

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-10	Periodo Salud	2025-11
Fecha límite de pago	2025/11/10	Fecha de pago	2026/04/29
Dias de mora	170	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$5,408,200
Intereses de mora	$585,800
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$5,994,000

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9504023582
Clave de pago	262623961
Banco	BANCOLOMBIA

PLANILLA PAGADA

2026/05/04 12:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976928	6	UNION TEMPORAL ADECUACIONES POPAYAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 7 # 13 - 31 OF 206	POPAYAN-CAUCA	3182713125	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	262623961	9504023582	N	2025/11/10	2026/04/29	BANCOLOMBIA	170	$5,994,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$135,201,500	$5,408,200			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$19,314,500	$772,600			$0	$0		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$19,314,500	$772,600			$0	$0		$0	$0
1	CC	10302560	TINTINAGO ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$20,738,000	$829,600	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	10302560	TINTINAGO ANDRES	230301	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS005	30	($1,423,500)	($57,000)	CCF14	30	($1,423,500)	($57,000)	14-11	30	($1,423,500)	($99,100)	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$115,887,000	$4,635,600			$0	$0		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (6 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$115,887,000	$4,635,600			$0	$0		$0	$0
3	CC	1059914743	BUITRON LINDERMAN	230301	24	($1,138,800)	($182,300)	ESSC62	24	($1,138,800)	($45,600)	CCF14	24	($1,138,800)	($45,600)	14-11	24	($1,138,800)	($79,300)	24	$0	$0
4	CC	1059914743	BUITRON LINDERMAN	230301	24	$1,138,800	$182,300	ESSC62	24	$1,138,800	$45,600	CCF14	24	$20,453,300	$818,200	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
5	CC	76312347	FLOREZ CARLOS	25-14	1	($47,450)	($7,600)	EPS040	1	($47,450)	($1,900)	CCF14	1	($47,450)	($1,900)	14-11	1	($47,450)	($3,400)	1	$0	$0
6	CC	76312347	FLOREZ CARLOS	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS040	1	$47,450	$1,900	CCF14	1	$19,361,950	$774,500	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
7	CC	76322057	LUNA DIEGO	25-14	30	($1,423,500)	($227,800)	ESSC18	30	($1,423,500)	($57,000)	CCF14	30	($1,423,500)	($57,000)	14-11	30	($1,423,500)	($99,100)	30	$0	$0
8	CC	76322057	LUNA DIEGO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$20,738,000	$829,600	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	10305436	MAMBAGUE YINER	230301	30	($1,423,500)	($227,800)	ESSC62	30	($1,423,500)	($57,000)	CCF14	30	($1,423,500)	($57,000)	14-11	30	($1,423,500)	($99,100)	30	$0	$0
10	CC	10305436	MAMBAGUE YINER	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$20,738,000	$829,600	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
11	CC	10303859	ORTEGA GILVER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$20,738,000	$829,600	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
12	CC	10303859	ORTEGA GILVER	230301	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS037	30	($1,423,500)	($57,000)	CCF14	30	($1,423,500)	($57,000)	14-11	30	($1,423,500)	($99,100)	30	$0	$0
13	CC	1061758388	VELASCO DAVID	230301	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS037	30	($1,423,500)	($57,000)	CCF14	30	($1,423,500)	($57,000)	14-11	30	($1,423,500)	($99,100)	30	$0	$0
14	CC	1061758388	VELASCO DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$20,738,000	$829,600	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$0	$0			$0	$0			$135,201,500	$5,408,200			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$5,408,200	$585,800	$0	$5,994,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$5,408,200	$585,800	$0	$5,994,000
TOTAL				7	$5,408,200	$585,800	$0	$5,994,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976928	6	UNION TEMPORAL ADECUACIONES POPAYAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 7 # 13 - 31 OF 206	POPAYAN-CAUCA	3182713125	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1999134157	9496292997	E	2025/12/05	2025/12/11	BANCOLOMBIA		$1,328,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Tarifa	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76322057	LUNA DIEGO																		25-14	30	$227,800	ESSC18	30	$57,000	CCF14	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
2	CC	10305436	MAMBAGUE YINER																		230301	30	$227,800	ESSC62	30	$57,000	CCF14	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
3	CC	10303859	ORTEGA GILVER																		230301	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF14	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(3)**																						$683,400			$171,000			$171,000				$297,300		$0		$1,322,700

2025/12/11 10:28 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976928	6	UNION TEMPORAL ADECUACIONES POPAYAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 7 # 13 - 31 OF 206	POPAYAN-CAUCA	3182713125	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1999134157	9496292997	E	2025/12/05	2025/12/11	BANCOLOMBIA		$1,328,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$683,400	$0	$686,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$228,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$457,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$0	$298,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$297,300	$0	$298,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$0	$171,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$171,000	$0	$171,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$171,000	$0	$171,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$0	$57,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$0	$57,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$57,300
TOTAL				3	$1,322,700	$0	$1,328,200

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976928	6	UNION TEMPORAL ADECUACIONES POPAYAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 7 # 13 - 31 OF 206	POPAYAN-CAUCA	3182713125	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1999134157	9496292997	E	2025/12/05	2025/12/11	BANCOLOMBIA		$1,328,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76322057	LUNA DIEGO																		25-14	30	$227,800	ESSC18	30	$57,000	CCF14	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
2	CC	10305436	MAMBAGUE YINER																		230301	30	$227,800	ESSC62	30	$57,000	CCF14	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
3	CC	10303859	ORTEGA GILVER																		230301	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF14	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(3)**																						$683,400			$171,000			$171,000				$297,300		$0		$1,322,700

2025/12/11 10:28 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976928	6	UNION TEMPORAL ADECUACIONES POPAYAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 7 # 13 - 31 OF 206	POPAYAN-CAUCA	3182713125	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1999134157	9496292997	E	2025/12/05	2025/12/11	BANCOLOMBIA		$1,328,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$683,400	$0	$686,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$228,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$457,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$0	$298,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$297,300	$0	$298,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$0	$171,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$171,000	$0	$171,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$171,000	$0	$171,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$0	$57,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$0	$57,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$57,300
TOTAL				3	$1,322,700	$0	$1,328,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/12/11 10:28 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976928	6	UNION TEMPORAL ADECUACIONES POPAYAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 7 # 13 - 31 OF 206	POPAYAN-CAUCA	3182713125	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1999115374	9496292326	E	2025/11/10	2025/12/11	BANCOLOMBIA		$2,622,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Tarifa	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1059914743	BUITRON LINDERMAN	X	X																230301	24	$182,300	ESSC62	24	$45,600	CCF14	24	$45,600	14-11	24	6.96	$79,300	24	$0	Si	$352,800
2	CC	76312347	FLOREZ CARLOS		X																25-14	1	$7,600	EPS040	1	$1,900	CCF14	1	$1,900	14-11	1	6.96	$3,400	1	$0	Si	$14,800
3	CC	76322057	LUNA DIEGO																		25-14	30	$227,800	ESSC18	30	$57,000	CCF14	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
4	CC	10305436	MAMBAGUE YINER																		230301	30	$227,800	ESSC62	30	$57,000	CCF14	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
5	CC	10303859	ORTEGA GILVER																		230301	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF14	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
6	CC	10302560	TINTINAGO ANDRES		X																230301	30	$227,800	EPS005	30	$57,000	CCF14	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
7	CC	1061758388	VELASCO DAVID		X																230301	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF14	30	$57,000	14-11	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
Total	Afiliados(7)																						$1,328,900			$332,500			$332,500				$578,200		$0		$2,572,100

2025/12/11 10:16 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976928	6	UNION TEMPORAL ADECUACIONES POPAYAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 7 # 13 - 31 OF 206	POPAYAN-CAUCA	3182713125	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1999115374	9496292326	E	2025/11/10	2025/12/11	BANCOLOMBIA		$2,622,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,328,900	$0	$1,354,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$235,400	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,093,500	$0	$1,114,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$578,200	$0	$589,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$578,200	$0	$589,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$332,500	$0	$339,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$332,500	$0	$339,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$332,500	$0	$339,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$102,600	$0	$104,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$0	$58,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$116,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$58,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$1,900	$0	$2,000
TOTAL				7	$2,572,100	$0	$2,622,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976928	6	UNION TEMPORAL ADECUACIONES POPAYAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 7 # 13 - 31 OF 206	POPAYAN-CAUCA	3182713125	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1957638659	9495457285	E	2025/10/07	2025/11/26	BANCOLOMBIA		$1,910,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76312347	FLOREZ CARLOS	X																	25-14	21	$159,500	EPS040	21	$39,900	CCF14	21	$39,900	14-11	21	6.96	$69,400	21	$0	Si	$308,700
2	CC	76322057	LUNA DIEGO	X																	25-14	21	$159,500	ESSC18	21	$39,900	CCF14	21	$39,900	14-11	21	6.96	$69,400	21	$0	Si	$308,700
3	CC	10305436	MAMBAGUE YINER	X																	230301	21	$159,500	ESSC62	21	$39,900	CCF14	21	$39,900	14-11	21	6.96	$69,400	21	$0	Si	$308,700
4	CC	10303859	ORTEGA GILVER	X																	230301	21	$159,500	EPS037	21	$39,900	CCF14	21	$39,900	14-11	21	6.96	$69,400	21	$0	Si	$308,700
5	CC	10302560	TINTINAGO ANDRES	X																	230301	21	$159,500	EPS005	21	$39,900	CCF14	21	$39,900	14-11	21	6.96	$69,400	21	$0	Si	$308,700
6	CC	1061758388	VELASCO DAVID	X																	230301	21	$159,500	EPS037	21	$39,900	CCF14	21	$39,900	14-11	21	6.96	$69,400	21	$0	Si	$308,700
Total	Afiliados(6)																						$957,000			$239,400			$239,400				$416,400		$0		$1,852,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901976928	6	UNION TEMPORAL ADECUACIONES POPAYAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 7 # 13 - 31 OF 206	POPAYAN-CAUCA	3182713125	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1957638659	9495457285	E	2025/10/07	2025/11/26	BANCOLOMBIA		$1,910,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$957,000	$0	$986,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$319,000	$0	$328,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$638,000	$0	$657,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$416,400	$0	$429,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$416,400	$0	$429,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$239,400	$0	$246,900
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$239,400	$0	$246,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$239,400	$0	$247,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$39,900	$0	$41,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$39,900	$0	$41,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$79,800	$0	$82,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$39,900	$0	$41,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$39,900	$0	$41,200
TOTAL				6	$1,852,200	$0	$1,910,100

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA
comfacauca
al servicio del trabajador y su familia

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA

"COMFACAUCA"

HACE CONSTAR:

Que la empresa contratista **UNION TEMPORAL ADECUACIONES POPAYAN**, identificada con Nit. **901976928**, ha cancelado aportes parafiscales del 4%, con destino al régimen de Subsidio Familiar, por el periodo comprendido de Octubre del 2025 a Diciembre del 2025.

VALOR NOMINA: $ 154.917.500 **VALOR 4%:** $ 6.196.700

Por concepto: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°20251800033027 DE 2025 OBJETO REALIZAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO; IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS, DE LOS BIENES PÚBLICOS; SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN-CAUCA.

El documento es válido para liquidación del presente Contrato

"LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION NO IMPIDE QUE COMFACAUCA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACION DE APORTES Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO POR VIGENCIAS O PERIODOS ANTERIORES."

Se expide en Popayán, a los 07 días del mes de Mayo de 2026

JEFE DE PROMOCION Y CONTROL DE APORTES

Vigilado Supersubsidio

Trabajo

No. Radicado: 08SE2026741900100002350
Fecha: 2026-05-15 03:01:36 pm
Remitente: Sede: D. T. CAUCA
Depen:DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
Destinatario UNION TENPORAL
Anexos: 0 Folios: 1
08SE2026741900100002350

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO-CAUCA, de conformidad con el artículo 1 numeral 20 de la resolución 3455 del 16 de noviembre de 2021-

C E R T I F I C A:

Que, una vez verificado el Sistema de Información de Reclamaciones, investigaciones administrativo-laborales y sanciones de la Dirección Territorial del Cauca, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicada solicitud:	**05EE2026741900100001405 del 07-05-2026**
Nombre:	**UNION TEMPORAL ADECUACIONES DE POPAYAN**
Identificación:	**NIT 901.976.928-6**
E-mail	adecuacionespopayanut@gmail.com
Contrato:	N/A

Revisada la base de datos del grupo de Prevención, inspección, vigilancia y control, resolución de Conflictos y conciliaciones y Grupo de Riesgos Laborales; **NO ACREDITA** la existencia de investigaciones administrativo-laborales adelantadas en esta dirección territorial, ni de sanciones ejecutoriadas impuestas, Tomando como periodo; el último año inmediatamente anterior a la fecha de esta solicitud.

ADVERTENCIAS:
El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la jurisdicción del Cauca, Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial o Inspecciones Municipales de Trabajo, según el caso. Los datos que reporta el Sistema de información fueron suministrados por la doctora Carmen E. Repizo, Coordinadora Grupo de PIVC-RC-C, y la doctora Liliana Esther Piamba Coordinadora Grupo de Riesgos Laborales.

Firmada en la ciudad de Popayán a los quince (15) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

OSCAR HERNANDO TORRES LUNA
Director Territorial Del Trabajo-Cauca

Anexo(s):

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

Trabajo

Copia:

Funcionario/Contratista	Nombre	Cargo	Firma
Proyectado por:	Andrea Torres Guerrero	Auxiliar Administrativa	
Revisado por:	Oscar Hernando Torres Luna	Director Territorial	
Aprobado por:	Oscar Hernando Torres Luna	Director Territorial	
Declaramos que el documento ha sido elaborado y revisado conforme a las normas y disposiciones legales vigentes, y que su contenido refleja fielmente los criterios jurídicos y técnicos aplicables.			