EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Proceso: Gerencia del talento humano

CÓDIGO	CTC_FTO_02
VERSIÓN	00
VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	**299-2026**	**2. FECHA**	**26/01/2026**			**3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION**	**182**
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	**MARIA CONSUELO SANCHEZ TRUJILLO CC 37875667**						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO TECNICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DEMANDA INDUCIDA A LOS PROGRAMAS DE PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA (PEDT) Y LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD (RIAS), EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO.						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	**LYDA CIFUENTES**		**YBON FLORIDO ALVAREZ**				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	LIDER PYD		SUPERVISORA SUBGERENTE COMUNITARIA				
8. CONTRATO FIRMADO	**SI**	**9. POLIZA**	**SI**	**10. APROBACION POLIZA**	**SI**	**11. PARAFISCALES**	**SI**	**12. FORMATO DE ACTIVIDADES**	**SI**

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	**13. FECHA ACTA DE INICIO**	26/01/2026
	14. DESDE	26/01/2026
	15. HASTA	26/07/2026
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	**182**
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	**117**

18. SUSPENSIÓN No. 01	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
18. SUSPENSIÓN No. 02	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
21. PRORROGA No. 01	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 02	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 03	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 04	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	

PRORROGAS	**24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS**	**SIN PRORROGA**
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	**SIN PRORROGA**
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	**SIN PRORROGA**

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 13.758.000,00**
28. VALOR TOTAL ADICIONES	**SIN ADICIONES**
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	**$ 13.758.000,00**

30. VALOR FACTURA	**31. FACTURA No.**	**32. PERIODO FACTURADO**	**33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN**	**34. VALOR ADICION**	**35. SALDO CONTRATO**
$ 2.293.000	299-01	26/01/2026 AL 31/01/2026	1/02/2026		**$ 11.465.000**
$ 2.293.000	299-02	01/02/2026 AL 28/02/2026	1/03/2026		**$ 9.172.000**
$ 2.293.000	299-03	01/03/2026 AL 31/03/2026	1/04/2026		**$ 6.879.000**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 13.758.000	**100,00%**
37. TOTAL EJECUTADO	$ 6.879.000	**50,00%**
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 6.879.000	**50,00%**
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	182	**100,00%**
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	65	**35,71%**
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	117	**64,29%**



42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	**44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO**	**45. CUENTA**	**46. Valor Hora (H) O Producto (P)**	**47. No de H o P**	**48. Valor total Hora (H) O Producto (P)**	**49. PORCENTAJES**
SUBGERENCIA COMUNITARIA - ADMINISTRATIVAS	**U05A**	**7382**	$ 2.293.000,00	1	**$ 2.293.000**	**100,00%**
TOTAL				**1**	**$ 2.293.000**	**100,00%**

LYDA CIFUENTES LIDER PYD YBON FLORIDO ALVAREZ SUPERVISORA SUBGERENTE COMUNITARIA	1/04/2026
50. Firma Supervisor	**51. Fecha**