Quibdó, 02 de junio de 2026

Doctor
JHALMER AUGUSTO LONDOÑO PALACIOS
Alcalde (E) del Municipio de Quibdó
E.S.D.

Doctora
KAREN JHOHANA CHAPARRO PEÑA
Secretaria General
E.S.D.

Asunto: Solicitud de Modificación No. 1, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 al Contrato de Interventoría 453 de 2026.

Cordial Saludo,

Mediante el presente, y de manera respetuosa, me permito poner en su conocimiento que, en el marco de la ejecución del contrato de referencia, se identificaron circunstancias sobrevinientes derivadas de la Prórroga No. 1 otorgada al Contrato de Obra No. 457 de 2026, objeto de seguimiento, que hacen indispensable gestionar la **adición No. 1 y Prórroga No. 1** al **Contrato de Interventoría 453 de 2026** cuyo objeto es: ***"INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE JUSTICIA ZONA CENTRICAEN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ"***, suscrito entre la **ALCALDIA DE QUIBDÓ** y por la otra **CISA SERVICIOS S.A.S,** identificada con NIT 900.792.044-6 representada legalmente por CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS, identificado con cedula de ciudadanía No. **11.8010.046** Quibdó actuando como contratista, con valor inicial de CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 47.619.735)

De conformidad con lo anterior se anexa la documentación y justificación correspondiente para los trámites y procesos necesarios.

Anexo:
- Acta de justificación de prórroga, adición y anexos
- Presupuesto de Adición
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
- Documentos contratistas
- Pantallazos de correos de gestión ante el Ministerio de Justicia

CARLOS YESID QUINTO JUSTO
Secretaría de Infraestructura
Supervisor de la Interventoría

Proyectó: Alexander Mosquera	**Revisó:** Carlos Yesid Quinto Justo	**V/Bueno:** Carlos Yesid Quinto Justo
Cargo: Contratista	**Cargo:** secretario de Infraestructura	**Cargo:** secretario de Infraestructura
Dependencia: Secretaría de Infraestructura	**Dependencia:** Secretaría de Infraestructura	**Dependencia:** Secretaría de Infraestructura
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Los firmantes, que hemos revisado el documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		